

RESUMEN

Autor [Vargas Torres, C.E.](#)

Autor corporativo [Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima \(Peru\). Facultad de Economía y Planificación](#)

Título **Propuesta de mejora para el proceso de abastecimiento de materiales de obra en la Constructora C&C S.A.**

Impreso Lima : UNALM, 2014

Copias

Ubicación	Código	Estado
Sala Tesis	N10. V3 - T	USO EN SALA
Descripción	46 p. : 6 gráficos, 3 tablas, 5 ref. Incluye CD ROM	
Tesis	Trabajo Monográfico (Ing Gestión Empresarial)	
Bibliografía	Facultad : Economía y Planificación	
Sumario	Sumario (Es)	
Materia	CONSTRUCTORA C&C S.A. CONSTRUCCIONES EMPRESAS MATERIALES DE CONSTRUCCION COMPRA TECNICAS DE MERCADEO VENTAS EVALUACION PERU ABASTECIMIENTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	
N° estándar	PE2016000285 B / M EUV N10; E20	

El presente estudio tiene como propósito fundamental el de mejorar el procedimiento de abastecimiento de materiales, para ello se determinara las principales causas de un problema que viene ocurriendo recurrentemente en la Empresa: "La demora en el abastecimiento de materiales de Obra". La presente investigación se desarrolló en la Empresa Constructora Chiang S.A. Contratistas Generales, debido a los problemas recurrentes con los despachos y calidad de materiales en Obra, se plantea identificar las causas del problema de abastecimiento y proponer las mejoras que hagan que el proceso sea óptimo. La metodología empleada es del tipo descriptiva y de un diseño no experimental.

Los resultados muestran que se presentan distintas causas que merman el desempeño del abastecimiento en la Constructora, por lo cual se proponen mejoras en el proceso de abastecimiento. La conclusión principal se logró identificar las causas de la demora del abastecimiento de los materiales de Obra y se realizó la propuesta de mejora a dichas variables.

ABSTRACT

The main purpose of this study is to improve the procedure for supplying materials, for this the main causes of a problem that has been recurring in the Company will be determined: "The delay in the supply of materials for Work". This research was developed at Empresa Constructora Chiang S.A. General Contractors, due to the recurring problems with the dispatches and quality of materials in the Work, considers identifying the causes of the supply problem and proposing the improvements that make the process optimal. The methodology used is descriptive and of a non-experimental design. The results show that there are different causes that reduce the performance of the supply in the Construction Company, for which improvements in the supply process are proposed. The main conclusion was able to identify the causes of the delay in the supply of Work materials and a proposal to improve these variables was made.