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RESUMEN 

 

La siembra y cosecha de agua han tomado gran importancia en los últimos años con la 

finalidad de garantizar la seguridad hídrica para los años venideros. La siembra está 

vinculada a la recarga hídrica del suelo, subsuelo y acuíferos por medio de actividades 

destinadas a retener, infiltrar, almacenar y regular agua de escorrentía proveniente de las 

precipitaciones. Como ejemplos de la intervención humana en estas acciones están la 

construcción de qochas, amunas, zanjas de infiltración y trabajos relacionados con la 

reforestación, protección de bofedales y revegetación. Por otro lado, la cosecha es el proceso 

de recolección y almacenamiento del agua captada durante las actividades de siembra para 

uso consuntivo, tales son los casos de la agricultura, ganadería y uso poblacional. El presente 

trabajo de tiene como objetivo el análisis y la crítica de siete Inversiones de Optimización, 

Ampliación Marginal, Reposición y Rehabilitación (IOARR) del año 2020 en la región 

Huancavelica en la Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul.  

 

La metodología consiste en la revisión de documentación tales como: expedientes técnicos, 

cuadernos de obra, valorizaciones mensuales, liquidaciones técnicas de obra y manifiestos 

de gastos. A partir de esta información se procede a contrastar las metas programadas versus 

las ejecutadas, identificación de problemas en obra y comparación de costos directos de lo 

programado y lo ejecutado.  

 

Se concluye que hay errores u omisiones recurrentes dentro de las 7 IOARR´s que son parte 

del estudio. La identificación de las mismas ayudará a disponer de medidas correctivas a fin 

de mejorar las posteriores formulaciones. 
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ABSTRACT 

 

Water planting and harvesting have taken on great importance in recent years in order to 

ensure water security for the years to come. Planting is linked to water recharge of the soil, 

subsoil and aquifers through activities aimed at retaining, infiltrating, storing and regulating 

runoff water from rainfall. Examples of human intervention in these actions include the 

construction of qochas, amunas, infiltration ditches, reforestation, protection of wetlands and 

revegetation. On the other hand, harvesting is the process of collecting and storing water 

captured during planting activities for consumptive use, such as agriculture, livestock and 

population use. The objective of this work is the analysis and critique of seven Investments 

of Optimization, Marginal Expansion, Replacement and Rehabilitation (IOARR) of the year 

2020 in the Huancavelica region in Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul.  

 

The methodology consists of the review of documentation such as: technical files, work 

notebooks, monthly appraisals, technical liquidations of work and manifests of expenses. 

Based on this information, the programmed versus executed goals are contrasted, problems 

in the works are identified and direct costs of the programmed and executed works are 

compared.  

 

It is concluded that there are recurrent errors or omissions within the 7 IOARR's that are part 

of the study. The identification of these will help to have corrective measures in place in 

order to improve subsequent formulations. 
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PRESENTACIÓN 

 

La facultad de ingeniería agrícola forma profesionales enriqueciéndolos con conocimientos 

en el ámbito académico, asimismo, en educación en valores. Las nociones obtenidas a lo 

largo de mi formación profesional, fueron los pilares para mi desempeño en el campo laboral. 

Dentro de las capacidades desarrolladas se encuentra la planificación, ejecución y 

supervisión de proyectos de infraestructura hidráulica dentro del área del manejo de los 

recursos hídricos. Ello procurando generar la menor cantidad de impactos negativos en el 

medio ambiente. 

 

El trabajo de suficiencia profesional a presentar está vinculado a la ejecución de obras de 

siembra y cosecha de agua mediante Inversiones de Optimización, Ampliación Marginal, 

Reposición y Rehabilitación (IOARR) en la región Huancavelica durante el año 2020 en la 

Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul. Desarrolle funciones tales como revisión de 

valorizaciones, control y seguimiento a nivel financiero de costos directos, gastos generales, 

gastos de supervisión y gastos de gestión y, además, inspección de las obras culminadas. 

 

Dentro de lo desempeñado, se aplicó lo estudiado en los cursos de proyectos de inversión, 

supervisión de obras, manejo y gestión de cuencas, hidráulica y mecánica de suelos. 

Asimismo, los cursos de ciencias sociales son fundamentales para la relación entre las 

comunidades beneficiadas por este tipo de IOARR. Mi desarrollo como profesional dentro 

de esta labor se ha fundado en varios cursos, de tal manera, que la formación holística dentro 

de la Universidad fue muy importante para la puesta en práctica en el campo laboral.



 

I. INTRODUCCIÓN 

 

La facultad de ingeniería agrícola forma profesionales enriqueciéndolos con conocimientos 

en el ámbito académico, asimismo, en educación en valores. Las nociones obtenidas a lo 

largo de mi formación profesional, fueron los pilares para mi desempeño en el campo laboral. 

Dentro de las capacidades desarrolladas se encuentra la planificación, ejecución y 

supervisión de proyectos de infraestructura hidráulica dentro del área del manejo de los 

recursos hídricos. Ello procurando generar la menor cantidad de impactos negativos en el 

medio ambiente. 

 

El trabajo de suficiencia profesional a presentar está vinculado a la ejecución de obras de 

siembra y cosecha de agua mediante Inversiones de Optimización, Ampliación Marginal, 

Reposición y Rehabilitación (IOARR) en la región Huancavelica durante el año 2020 en la 

Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul. Desarrolle funciones tales como revisión de 

valorizaciones, control y seguimiento a nivel financiero de costos directos, gastos generales, 

gastos de supervisión y gastos de gestión y, además, inspección de las obras culminadas. 

 

El presente trabajo monográfico busca identificar factores internos y externos que afectaron 

la ejecución de las obras. Además, mencionar los errores u omisiones que generaron trabajos 

adicionales. Finalmente exponer la variación que tuvieron las partidas del expediente técnico 

original respecto a lo ejecutado.  

 

 



 

II. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Análisis y critica de siete Inversiones de Optimización, Ampliación Marginal, Reposición y 

Rehabilitación (IOARR) del año 2020 en la región Huancavelica. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un análisis de la ejecución física y financiera de siete Inversiones de 

Optimización, Ampliación Marginal, Reposición y Rehabilitación (IOARR) del 

año 2020 en la región Huancavelica.     

 Identificar omisiones que generaron trabajos adicionales en siete IOARR del año 

2020 en la región Huancavelica 

 



 

III. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1. SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA 

La siembra se define como la recarga hídrica del suelo, subsuelo y acuíferos por medio de 

actividades destinadas a retener, infiltrar, almacenar y regular agua de escorrentía 

proveniente de las precipitaciones. Como ejemplo de estas acciones están las construcciones 

de qochas, amunas, zanjas de infiltración y trabajos relacionados con la reforestación, 

protección de bofedales y revegetación. Por otro lado, la cosecha es el proceso de recolección 

y almacenamiento del agua captada durante las actividades de siembra para uso consuntivo, 

tales como la agricultura, ganadería y uso poblacional. 

 

Estas prácticas tienen origen precolombino, que también se replicó en otras actividades como 

las amunas y los waru waru (acequias de intercepción de agua de escorrentía). Estos 

conocimientos ancestrales tomaron mayor importancia en los últimos años a fin de garantizar 

oferta hídrica para los años venideros, ello generado por la degradación ambiental en las 

cuencas andinas y amazónicas, además de la variación en el clima generado por el cambio 

climático. 

 

El Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos 

(PRONAMACHCS), durante los años ochenta y noventa, promovió actividades que tuvieron 

efectos en la recarga hídrica. A partir de los noventa, entidades estatales y agencias de 

cooperación internacional promovieron estás actividades a lo largo del Perú.  

 

3.2. QOCHA 

El vocablo qocha proviene del idioma quechua, el cual significa laguna. En la actualidad, se 

construyen diques en qochas con potencial de almacenar e infiltrar agua.  
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3.3. VASO 

Ensanchamiento natural de un valle, cuyas características la hacen potencial, para la 

construcción de un reservorio artificial para el almacenamiento del agua (Velásquez 

Bejarano, 2014). 

 

3.4. BOQUILLA 

Es la sección transversal del estrechamiento natural que existe al final del vaso aguas abajo, 

constituido por el fondo del valle y sus estribos de ambas márgenes (Velásquez Bejarano, 

2014).  

 

3.5. ESTRIBOS 

Están ubicados en ambas laderas del valle, el cuerpo del dique se apoyará contra ellas 

(Velásquez Bejarano, 2014).  

 

 
Figura 1: Partes de una presa  

FUENTE: Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul (2020) 
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3.6. DIQUE O PRESA 

Estructura construida en el cauce de un río, exactamente en la boquilla del vaso, con la 

finalidad de almacenar agua. 

 

3.7. PRESA DE TIERRA  

Si las capas de compactación constituyen más de 50% del volumen colocado de material, se 

denomina presa de tierra. Éstas se subdividen en un sólo material o de varios, o con 

diafragmas (Velásquez Bejarano, 2014). 

 

 
Figura 2: Dique de tierra de la qocha Pisgoqocha (Hca16-2019-Q8)  

FUENTE: Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul (2020) 

 

3.8. PRESA DE CONCRETO (TIPO GRAVEDAD) 

Son aquellas presas que por su propio peso se encargan de resistir el empuje del agua, el cual 

se transmite al suelo. Está conformado por cemento, piedras, gravas y arenas. Estas presas 

se adaptan a los lugares en los que se dispone de una cimentación de roca. 
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Figura 3: Dique de concreto ciclópeo de la qocha Canlalay (Hca13-

2019-Q3) 

FUENTE: Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul (2020) 

 

3.9. CIMENTACIÓN DE LA PRESA 

Según lo define Velásquez (2014) es “la roca y/o suelo natural debidamente desbrozado y 

limpiado, para conformar la base de apoyo de la presa. Base que incluye el fondo del valle 

y ambos estribos de la boquilla”. 

 

3.10. DIQUES LATERALES 

Son diques cuya función es de asegurar el volumen de agua de almacenamiento del embalse, 

evitando las perdidas por rebose en las cotas bajas del contorno del vaso. La cota de 

coronación de estos diques es el mismo del dique principal (Velásquez Bejarano, 2014). 

 

3.11. ALIVIADERO DE DEMASÍAS 

Obra diseñada con la finalidad de disipar las excedencias de agua del embalse lleno hasta el 

Nivel Máximo de Operación, generado por las máximas avenidas que ingresan al embalse. 

Puede construirse en superficie (vertedero, conducto de descarga, rápida y disipador de 

energía) o sumergida (compuertas) (Velásquez Bejarano, 2014). 
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Figura 4: Partes de una presa 

FUENTE: Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul (2020) 

 

3.12. ESTRUCTURAS DE CONTROL 

Según lo define Velásquez (2014) son “las estructuras de descarga que operan mediante 

válvulas o compuertas, llámense de servicio, de descarga de fondo, aliviaderos de 

sumergidos y eventualmente, los aliviaderos superficiales provistos de compuertas sobre su 

cimacio”. 
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Figura 5: Estructuras de control. 

FUENTE: Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul (2020) 

 

3.13. UNIDAD EJECUTORA UNIDAD EJECUTORA FONDO SIERRA AZUL 

En el marco de la Ley N° 30160, Ley que declara de interés nacional, necesidad y utilidad 

pública la construcción y mejoramiento de infraestructura de riego para la ampliación de la 

frontera agrícola en la sierra del país, entra ellas la siembra y cosecha de agua, en el 2017 se 

crea a la Unidad Ejecutora “Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul” (UEFSA), adscrita al 

Despacho Viceministerial de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego, del Ministerio de 

Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI).  

 

3.14. EXPEDIENTE TÉCNICO 

El expediente técnico está compuesto por documentos de carácter técnico y/o económico 

que permiten la ejecución de una obra. Dichos documentos engloban la memoria descriptiva, 

especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, metrados, presupuesto de obra, valor 

referencial, análisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, fórmulas 

polinómicas. De ser el caso, el expediente técnico requiere de estudios que lo complementan 

tales como topografía, hidrología, estudio de suelos, geológico, de impacto ambiental u 

otros.  
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3.15. TOPOGRAFÍA 

Como lo define Dante Alcántara (2014), es una ciencia aplicada que estudia los métodos y 

procedimientos para hacer mediciones sobre el terreno y su representación gráfica o analítica 

a una escala determinada. Asimismo, ejecuta replanteos en el terreno para la ejecución de 

diversas obras de ingeniería, a partir de las condiciones establecidas en el proyecto y 

posteriormente plasmadas en los planos. 

 

3.16. HIDROLOGÍA 

Es la ciencia natural que estudia el agua, su origen, circulación y distribución en la superficie 

terrestre, sus propiedades químicas y físicas y su relación con el medio ambiente (Villón 

Béjar, 2004). 

 

3.17. GEOLOGÍA 

La Geología es la ciencia que estudia la composición (minerales, agua, entre otros), 

estructura, dinámica e historia de la Tierra. Además, de los procesos que repercuten en la 

superficie. 

 

3.18. MECÁNICA DE SUELOS 

El Dr. Karl Terzagui (1988), la define como la aplicación de las leyes de la mecánica y la 

hidráulica a los problemas de ingeniería que tratan con sedimentos y otras acumulaciones no 

consolidadas de partículas sólidas, producto de la desintegración química y mecánica de las 

rocas. También, estudia las propiedades, el comportamiento y la utilización de los suelos 

como material estructural, de tal manera que las deformaciones y resistencias de este 

ofrezcan seguridad, durabilidad y estabilidad a las estructuras de las construcciones. 

 

3.19. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Son los estudios de las áreas o ámbitos naturales, biológicos, socioeconómicos y culturales 

dentro del área de influencia de un proyecto, cuyo objetivo es describir las condiciones 

presentes y sus capacidades de respuesta a las alteraciones en su entorno. El estudio detalla 

los métodos a aplicar para la prevención de efectos y consecuencias de la implantación de 

los proyectos, asimismo, determina las medidas de mitigación necesarias para asegurar la 

compatibilidad entre las actividades a desarrollarse y el medio ambiente. 
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3.20. PRESUPUESTO 

Es el costo estimado de la obra a ejecutar, el cual está compuesto por el costo directo, gastos 

generales, gastos de supervisión, gastos de liquidación y gastos de gestión. 

 

3.21. COSTO DIRECTO 

Es la sumatoria de los costos de los materiales, costo de mano de obra, costo de equipos y 

herramientas. Para cada especialidad es la suma de los productos del metrado y el costo 

unitario de cada partida. 

 

3.22. GASTOS GENERALES 

De acuerdo al anexo de definiciones del reglamento de la ley de contrataciones del estado, 

se definen como aquellos costos indirectos que el contratista debe de efectuar para la 

ejecución de la prestación a su cargo, derivados de su propia actividad empresarial, por lo 

que no se debe de considerar dentro de las partidas del costo directo. 

 

3.23. GASTOS DE SUPERVISIÓN  

Son los gastos dispuestos para la contratación de la supervisión de obras, cuyo servicio se 

encargará de vigilar que el costo de la obra esté dentro de lo estipulado en los precios 

unitarios del Expediente técnico, controlar que la obra se ejecute en el plazo establecido y 

velar por la calidad de las partidas ejecutadas.  

 

3.24. GASTOS DE GESTIÓN 

Son los gastos vinculados a la contratación de personal encargado de la dirección del 

proyecto, tales como coordinadores, personal administrativo (regional y de la Sede Central). 

Asimismo, se contemplan los gastos de ciertos trámites administrativos ante la Autoridad 

Nacional del Agua y el Ministerio de Cultura. 

 

3.25. VALORIZACIÓN DE OBRA 

Es la cuantificación económica del avance físico en la ejecución de la obra, realizada en un 

periodo determinado. 
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3.26. LIQUIDACIÓN TÉCNICA 

Consiste en la recopilación de la documentación que sustenta la ejecución técnica que 

demuestre los trabajos realizados, la situación de operatividad de la obra, las metas 

alcanzadas, adicionales o deductivos generados; asimismo, recopilará la documentación 

financiera para determinar el costo real de la obra actualizado. 

 

3.27. LIQUIDACIÓN FINANCIERA 

Es la documentación mediante el cual se demuestra el movimiento financiero y la 

determinación del gasto real de la obra o proyecto, que comprende los gastos realizados 

como el pago de mano de obra, materiales de consumo, maquinaria y equipos y gastos 

generales atribuibles en la ejecución de la obra o proyecto, de corresponder. 

 

3.28. EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN TÉCNICO -FINANCIERO 

Es un documento técnico-administrativo, consiste en el conjunto de acciones que refleja las 

inversiones realizadas en la obra, para determinar el costo real de ejecución y los trabajos 

realizados.



 

IV. DESARROLLO DEL TRABAJO 

 

4.1. SECUENCIA METODOLÓGICA 

En el presente trabajo se plantearon las siguientes actividades a fin de cumplir el objetivo 

principal y los secundarios.  

 Descripción de las zonas de intervención de las siete inversiones de siembra y 

cosecha de agua en la región Huancavelica ejecutadas en el año 2020. 

 Revisión de los cuadernos de obra, valorizaciones mensuales, liquidaciones técnicas 

de obra y manifiestos de gastos de las siete inversiones de siembra y cosecha de 

agua de la región Huancavelica ejecutadas en el año 2020. 

 Identificar problemas recurrentes que no fueron previstos en la formulación de los 

expedientes técnicos. 

 Inventario de metas físicas programadas vs ejecutadas  

 Comparación de los costos directos programados vs los ejecutados. 

 

4.2. MATERIALES 

Se utilizaron los siguientes materiales y equipos para el desarrollo del trabajo monográfico: 

 Liquidaciones de obra de siete inversiones de siembra y cosecha de agua ejecutadas 

en la región Huancavelica en el año 2020. 

 Manifiesto de gastos 

 Bibliografía relacionada 

 Software: Microsoft Word 2019, Microsoft Excel 2019, AutoCAD Civil 3D 2020, 

Google Earth 

 Hardware: Laptop HP 
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4.3. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

En el año 2020 en el departamento de Huancavelica, se desarrollaron siete inversiones de 

siembra y cosecha de agua en cuatro provincias. 

 

 
Figura 6: Localización de las inversiones en el departamento de 

Huancavelica año 2020 

 

4.3.1. Provincia Huaytará 

En la provincia de Huaytará, se desarrollaron tres inversiones de siembra y cosecha de agua.  

 

 
Figura 7: Localización de inversiones en la provincia de Huaytará, 

departamento de Huancavelica 
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a. CUI: 2457408 

Nombre de la Inversión 

Construcción de captación superficial de agua; en el(la) 04 Unidades Productoras De Los 

Sistemas De Riego; Calvario, Chocorvo Arma, Chichucancha y Chuñuna, distrito de San 

Antonio de Cusicancha, provincia Huaytará, departamento Huancavelica. 

 

Ubicación geográfica 

Región  : Huancavelica 

Provincia : Huaytará 

Distritos : Pilpichaca 

 

Accesibilidad 

 

Tabla 1: Accesibilidad al proyecto CUI N° 2457408 

Tramo 
Distancia 

(KM) 

Tiempo 

(Horas) 
Tipo de vía 

Estado de la 

vía 

Lima - Huaytará 419.00 6.00 Carretera asfaltada B 

Huaytará - C.C. Pilpichaca 42.00 0.40 Carretera asfaltada R 

C.C. Pilpichaca - Pariona 4.70 0.30 Acceso M 

C.C. Pilpichaca - Saycata 5.20 0.35 Acceso M 

FUENTE: Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul (2020) 

 

Metas físicas 

El CUI 2457408 tiene como meta física dos (2) qochas. 

 

Tabla 2: Ubicación de las actividades del CUI N° 2457408 

Actividad 
Coordenadas UTM 

Altitud (m.s.n.m) Código de Obra 
Este Norte 

Pariona 486172.907 8513866.137 4483.2 Hca10-2019-Q1 

Saycata 485987.495 8514393.177 4370.6 Hca10-2019-Q2 

FUENTE: Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul (2020) 
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Tabla 3: Descripción de las metas físicas del CUI N° 2457408 

Descripción 

Dique 
Longitud de 

aliviadero 

(M) 

Área de 

embalse 

(M2) 

Volumen 

de embalse 

(M3) 
Longitud 

(M) 

Corona 

(M) 

Altura 

(M) 

Pariona 56.50 2.50 1.20 23 12,703.79 6,647.44 

Saycata 54.50 2.50 1.23 28 55,850.78 61673.44 

FUENTE: Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul (2020) 

 

Resumen del costo de la Inversión 

 

Tabla 4: Costo total del proyecto del CUI N° 2457408 

Actividad Nombre Tipo de acción 
Costo 

 (s/.) 

Hca10-2019-Q1 PARIONA QOCHA             68,311.34      

Hca10-2019-Q2 SAYCATA QOCHA             64,154.48      

COSTO DIRECTO (S/.)           132,465.82      

GASTOS GENERALES (S/.)             43,011.96      

SUPERVISION (S/.)             25,148.40      

GASTOS DE GESTIÓN (S/.)             33,000.00      

COSTO TOTAL           233,626.18      

FUENTE: Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul (2020) 

 

b. CUI: 2457410 

Nombre de la Inversión 

Construcción de captación superficial de agua; en el(la) unidad productora del sistema de 

riego; Pampahuasi, distrito de Santo Domingo de Capillas, provincia Huaytará, 

departamento Huancavelica. 

 

Ubicación Geográfica 

   Región  : Huancavelica 

   Provincia : Huaytará 

   Distritos : Santo Domingo de Capillas 

   Localidad : Hornadapata 
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Accesibilidad 

 

Tabla 5: Accesibilidad al proyecto con CUI N° 2457410 

Tramo 
Distancia 

(KM) 

Tiempo 

(Horas) 
Tipo de vía 

Estado 

de la vía 

Lima - Huaytará 419.00 6.00 Carretera asfaltada B 

Huaytará - Libertadores 52.00 1.00 Carretera asfaltada B 

Libertadores - Yanaqocha 8.14 0.50 Trocha carrozable R 

Libertadores - Tipiqocha 8.52 0.55 Acceso R 

Libertadores - Chulluncuqocha 8.70 1.00 Acceso R 

Libertadores - Soraqocha 8.90 1.10 Acceso R 

FUENTE: Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul (2020) 

 

Metas físicas 

En el CUI 2457410, se tienen las siguientes metas físicas: 

 Qochas: Cuatro (4) unidades 

 Zanjas de infiltración: 11,700 metros 

 Reforestación con especies nativas: 10.00 ha 

 Revegetación con especies nativas: 40 ha 

 

Tabla 6: Ubicación de las actividades del proyecto con CUI N° 2457410 

Actividad 
Coordenadas UTM Altitud 

(m.s.n.m) 
Código de Obra 

Este Norte 

Yanaqocha 493229.85 8503932.04 4456.50 Hca15-2019-Q1 

Tipiqocha 494198.89 8504276.19 4481.00 Hca15-2019-Q2 

Chulluncuqocha 494073.13 8503934.43 4461.10 Hca15-2019-Q3 

Soraqocha 494102.16 8503586.56 4444.50 Hca15-2019-Q4 

FUENTE: Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul (2020) 

 

Tabla 7: Descripción del proyecto con CUI N° 2457410 

Descripción 

Dique Longitud 

de 

aliviadero 

(m) 

Área de 

embalse 

(m2) 

Volumen 

de 

embalse 

(m3) 

Longitud 

(m) 

Corona 

(m) 

Altura 

(m) 

Yanaqocha 45.50 2.50 1.84 18.50 44,575.50 22,064.07 

Tipiqocha 41.50 2.50 1.45 22.00 27,115.40 7,677.16 

Chulluncuqocha 34.00 2.50 1.12 24.00 13,779.70 6,613.03 

Soraqocha 49.00 2.50 1.51 24.00 6,118.81 3,901.02 

FUENTE: Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul (2020) 
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Resumen del costo de la inversión 

 

Tabla 8; Costo total del proyecto con CUI N° 2457410 

N° Nombre Tipo de acción 
Costo 

(S/.) 

Hca15-2019-Q1 Yanaqocha Qocha      77,690.17      

Hca15-2019-Q2 Tipiqocha Qocha      69,464.97      

Hca15-2019-Q3 Chulluncuqocha Qocha      61,646.50      

Hca15-2019-Q4 Soraqocha Qocha      72,027.20      

Hca15-2019-Q1 Yanaqocha Zanja Infil.      52,874.90      

Hca15-2019-Q2 Tipiqocha Zanja Infil.      11,384.00      

Hca15-2019-Q3 Chulluncuqocha Zanja Infil.      11,384.00      

Hca15-2019-Q4 Soraqocha Zanja Infil.      11,384.00      

Hca15-2019-Q1  Yanaqocha Forestación    121,944.78      

Hca15-2019-Q1 Yanaqocha Revegetación       80,018.59      

COSTO DIRECTO (S/.)    569,819.11      

GASTOS GENERALES (S/.)    121,270.89      

SUPERVISION (S/.)      50,266.20      

GASTOS DE GESTIÓN (S/.)      47,000.00      

COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/.) 788,356.20 

FUENTE: Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul (2020) 

 

c. CUI: 2457397 

Nombre de la Inversión 

Construcción de captación superficial de agua; en el(la) 05 unidades productoras de los 

sistemas de riego; San Juan de Tambo, Fátima, Ruysucocha, Casablanca Pasacancha y Puye, 

distrito de Tambo, provincia Huaytará, departamento Huancavelica. 

 

Ubicación Geográfica 

   Región  : Huancavelica 

   Provincia : Huaytará 

   Distritos : Tambo 
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Accesibilidad 

 

Tabla 9 Accesibilidad al proyecto con CUI N° 2457397 

Tramo 
Distancia 

(KM) 

Tiempo 

(Horas) 
Tipo de vía 

Estado 

de la vía 

Lima - Huaytará 419.00 6.00 Carretera asfaltada B 

Huaytará - Libertadores 52.00 1.00 Carretera asfaltada B 

Libertadores - Yanaqocha 2.31 0.25 Trocha carrozable R 

Libertadores - Quinsacqocha 4.19 0.35 Trocha carrozable R 

Libertadores - Tablaqocha (1 y 2) 3.69 0.30 Trocha carrozable R 

Libertadores - Huincuqocha 4.73 0.40 Trocha carrozable R 

Libertadores - Millpoqocha 6.30 0.45 Trocha carrozable R 

FUENTE: Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul (2020) 

 

Metas físicas 

El CUI 2457397 tiene como meta física cinco (5) qochas. 

 

Tabla 10: Ubicación de actividades del CUI N° 2457410 

Descripción 

Coordenadas UTM 
Altitud 

(m.s.n.m.) 
Código de Obra 

Este Norte 

Huincuqocha 492320.418 8506295.555 4592.5 Hca11-2019-Q1 

Millpoqocha 492734.168 8506012.851 4592.0 Hca11-2019-Q2 

Tablaqocha1 493737.783 8507573.228 4486.7 Hca11-2019-Q3 

Tablaqocha2 493018.578 8508291.890 4483.4 Hca11-2019-Q4 

Yanaqocha 493083.7367 8509076.096 4571.0 Hca11-2019-Q5 

FUENTE: Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul (2020) 

 

Tabla 11: Descripción del proyecto con CUI N° 2457397 

Descripción 

Dique Longitud 

de 

aliviadero 

(M) 

Área de 

embalse 

(M2) 

Volumen 

de 

embalse 

(M3) 

Longitud 

(M) 

Corona 

(M) 

Altura 

(M) 

Huincuqocha 74.50 2.50 1.60 18 54,147.40 34,918.64 

Millpoqocha 74.00 2.50 1.00 20 65,890.25 33,537.59 

Tablaqocha1 61.00 2.50 1.20 40 26,363.17 14,854.04 

Tablaqocha2 48.00 2.50 0.91 25 62,167.06 12,125.27 

Yanaqocha 54.50 2.50 1.00 23 28,129.92 12,811.11 

FUENTE: Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul (2020) 
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Resumen del costo del proyecto 

 

Tabla 12: Costo total del proyecto con CUI N° 2457397 

N° Nombre Código de obra 
Costo 

(S/.) 

1.1 Huincuqocha Hca11-2019-Q1           90,517.05      

1.2 Millpoqocha Hca11-2019-Q2           76,699.58      

1.3 Tablaqocha1 Hca11-2019-Q3           81,744.94      

1.4 Tablaqocha2 Hca11-2019-Q4           69,165.48      

1.5 Yanaqocha Hca11-2019-Q5           77,198.47      

TOTAL, COSTO DIRECTO (S/.)         395,325.52      

GASTOS GENERALES (S/.)           98,402.94      

GASTOS DE SUPERVISION (S/.)           55,048.60      

GASTOS DE GESTION (S/.)           53,500.00      

TOTAL INVERSION (S/.)           602,277.06  

FUENTE: Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul (2020) 

 

4.3.2. Provincia Castrovirreyna 

En la provincia de Castrovirreyna, se desarrolló la ejecución de una (01) inversión de 

Siembra y cosecha de agua.  

 

 
Figura 8: Localización del proyecto en la provincia de Castrovirreyna, 

departamento de Huancavelica 
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a. CUI: 2469578 

Nombre de la Inversión 

construcción de captación superficial de agua; en el (la) unidad productora represamiento de 

la laguna Ñuñunga y sistema de riego Maravillapampa - Colcabamba - Santo Domingo, 

distrito de Chupamarca, provincia de Castrovirreyna, departamento de Huancavelica. 

 

Ubicación Geográfica 

Región  : Huancavelica 

Provincia : Castrovirreyna 

Distrito : Chupamarca 

Localidad : Colcabamba y Mejorada 

 

Accesibilidad 

 

Tabla 13: Accesibilidad al proyecto con CUI N° 2469578 

Descripción Distancia (Km) Tiempo(hr) Tipo Vía Estado 

Lima - Huancayo 307.00 06:30 Asfaltada Bueno 

Huancayo - Chongos Alto 42.50 01:30 Asfaltada Bueno 

Chongos Alto - Tipicocha 98.00 02:30 Afirmado Bueno 

Tipicocha - Qochas C.C Colcabamba 8.00 00:30 Carrozable Regular 

Tipicocha - Qochas C.C Mejorada 21.50 01:00 Carrozable Regular 

FUENTE: Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul (2020) 

 

Metas Físicas 

El CUI 2469578 tiene como meta física la ejecución de 11 qochas 

 

Tabla 14: Ubicación de las actividades del CUI N° 2469578 

Nombre de Qocha 
Ubicación de Qocha Código de Qocha 

(Obra) Este Norte Cota 

Armana 445345.67 8578031.51 4365.90 Hca16-2019-Q1 

Pucapata 01 446681.18 8579363.08 4454.30 Hca16-2019-Q3 

Pucapata 02 446631.61 8578928.92 4462.10 Hca16-2019-Q4 

Pucapata 03 446373.69 8579101.86 4473.50 Hca16-2019-Q5 

Pucapata 04 446779.42 8579458.24 4460.50 Hca16-2019-Q6 

Uvasmachay 446139.98 8578597.62 4434.00 Hca16-2019-Q7 

Pishgococha 446692.74 8581409.81 4459.80 Hca16-2019-Q8 

Rumiwasi 01 447850.67 8578723.04 4468.30 Hca16-2019-Q9 

Rumiwasi 02 447178.62 8578969.73 4452.20 Hca16-2019-Q10 

Rumiwasi 03 447138.60 8579374.29 4478.40 Hca16-2019-Q11 

Arcapachay 432948.91 8573683.30 4546.80 Hca16-2019-Q12 

FUENTE: Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul (2020) 
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Tabla 15: Descripción de las metas físicas del CUI N° 2469578 

Nombre de 

Qocha 

Dique Aliviadero Embalse 

Longitud 

(m) 

Altura 

(m) 

Ancho 

Corona 

(m) 

Longitud 

(m) 

Ancho 

(m) 

Alto 

(m) 

Espejo de 

Agua (m2) 

Volumen 

Embalse 

(m3) 

Armana  29.00 2.50 2.50 24.00 2.00 0.40 4,374.58 3,936.59 

Pucapata 01 39.00 2.50 2.50 30.00 3.00 0.40 9,113.85 15,380.89 

Pucapata 02 29.00 1.80 2.50 22.00 2.00 0.40 10,915.01 12,759.39 

Pucapata 03 36.50 1.40 2.50 22.00 2.00 0.40 4,487.29 3,645.57 

Pucapata 04 32.50 2.20 2.50 22.00 4.00 0.50 4,050.26 4,565.13 

Uvasmachay 19.00 1.50 2.50 20.00 2.00 0.40 12,358.04 12,351.27 

Pishgococha 32.50 1.55 2.50 21.00 3.00 0.40 18,750.33 19,403.44 

Rumiwasi 01 30.50 3.00 2.50 21.00 3.00 0.40 6,102.67 11,593.70 

Rumiwasi 02 32.50 1.75 2.50 20.00 2.00 0.40 4,277.07 3,672.65 

Rumiwasi 03 18.00 1.60 2.50 5.00 2.00 0.40 3,421.93 3,427.64 

Arcapachay 48.00 1.60 2.50 1.00 27.50 0.10 9,034.59 3,851.55 

FUENTE: Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul (2020) 

 

Resumen del costo de la inversión 

 

Tabla 16: Costo total del proyecto con CUI N° 2469578 

N° NOMBRE 
TIPO DE 

ACCIÓN 

COSTO 

 (S/.) 

Hca16-2019-Q1 ARMANA QOCHA 82,743.34 

Hca16-2019-Q3 PUCAPATA 01 QOCHA 103,919.42 

Hca16-2019-Q4 PUCAPATA 02 QOCHA 68,866.31 

Hca16-2019-Q5 PUCAPATA 03 QOCHA 85,718.11 

Hca16-2019-Q6 PUCAPATA 04 QOCHA 97,515.92 

Hca16-2019-Q7 UVASMACHAY QOCHA 59,348.75 

Hca16-2019-Q8 PISHGOCOCHA QOCHA 64,921.16 

Hca16-2019-Q9 RUMIWASI 01 QOCHA 89,362.67 

Hca16-2019-Q10 RUMIWASI 02 QOCHA 73,184.99 

Hca16-2019-Q11 RUMIWASI 03 QOCHA 49,156.34 

Hca16-2019-Q12 ARCAPACHAY QOCHA 77,728.52 

COSTO DIRECTO (S/.)    852,465.53      

GASTOS GENERALES (S/.)    215,003.56      

SUPERVISION (S/.)      88,025.32      

GASTOS DE GESTIÓN (S/.)    117,500.00      

COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/.) 1,272,994.41 

FUENTE: Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul (2020) 
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4.3.3. Provincia Angaraes 

 

 
Figura 9: Localización del proyecto, distrito de Congalla, provincia de 

Angaraes, departamento de Huancavelica 

 

a. CUI: 2457359 

Nombre de la Inversión 

Construcción de captación superficial de agua; en el (la) instalación del servicio de agua para 

el sistema de riego en la localidad de Congalla, distrito de Congalla, provincia Angaraes, 

departamento Huancavelica. 

 

Ubicación Geográfica 

Región  : Huancavelica 

Provincia : Angaraes 

Distrito : Congalla 

Localidad : Sorapata 
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Accesibilidad 

 

Tabla 17: Accesibilidad al proyecto con CUI N° 2457359 

Distrito 
Descripción Distancia Tiempo 

Tipo Vía Estado 
Inicio Destino (Km) (Hrs) 

Congalla 
Ayacucho Congalla 94 3:00:00 

Asfaltado - 

Afirmado 
Bueno 

Congalla 05 Qochas - Sorapata 38 1:10:00 Afirmado Regular 

FUENTE: Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul (2020) 

 

Metas físicas 

En le CUI 2457359 se tiene como meta física la ejecución de 5 qochas. 

 

Tabla 18: Ubicación de las actividades del CUI N° 2457359 

ACTIVIDAD 

COORDENADAS UTM 
ALTITUD 

(m.s.n.m) 

CÓDIGO DE 

QOCHA 
ESTE 

(m) 

NORTE 

(m) 

PATOCCOCHA 01 541243.39 8557862.90 4336.00 Hca12-2019-Q2 

PATOCCOCHA 02 541359.87 8557941.98 4329.00 Hca12-2019-Q3 

LOMA 541126.41 8557810.66 4351.00 Hca12-2019-Q4 

CHICOTICLLO 541482.06 8557674.25 4347.50 Hca12-2019-Q5 

SORAPATA 541223.82 8558391.64 4274.70 Hca12-2019-Q6 

FUENTE: Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul (2020) 

 

Tabla 19: Descripción de las metas físicas del proyecto con CUI N° 2457359 

Nombre de Qocha 

Dique Aliviadero Embalse 

Longitud 

(m) 

Altura 

(m) 

Ancho 

Corona 

(m) 

Longitud 

(m) 

Ancho 

(m) 

Alto 

(m) 

Espejo 

de Agua 

(m2) 

Volumen 

Embalse 

(m3) 

PATOCCOCHA 01 24.00 2.10 2.50 30.00 3.00 0.50 7,062.69 9,333.88 

PATOCCOCHA 02 23.00 3.00 0.40 16.00 1.20 0.50 2,644.80 3,133.99 

LOMA 45.50 2.70 3.00 27.50 1.80 0.40 2,718.72 3,376.05 

CHICOTICLLO 35.00 3.00 3.00 25.00 2.50 0.50 4,070.52 4,198.91 

SORAPATA 70.00 2.70 2.50 40.00 4.10 0.60 5,552.79 4,252.80 

FUENTE: Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul (2020) 
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Resumen del costo de la Inversión 

 

Tabla 20: Costo total del proyecto con CUI N° 2457359 

Código de acción Nombre de la qocha Costo  (S/.) 

Hca12-2019-Q2 PATOCCOCHA 01 73,162.99 

Hca12-2019-Q3 PATOCCOCHA 02 81,018.11 

Hca12-2019-Q4 LOMA 90,069.54 

Hca12-2019-Q5 CHICOTICLLO 80,439.61 

Hca12-2019-Q6 SORAPATA 105,077.97 

  COSTO DIRECTO (S/.) 429,768.22 

II GASTOS GENERALES (S/.) 85,534.70 

III SUPERVISION (S/.) 36,319.50 

IV GASTOS DE GESTIÓN (S/.) 53,500.00 

  COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/.) 605,122.42 

FUENTE: Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul (2020) 

 

 
Figura 10: Localización del proyecto en el distrito de Huanca Huanca, 

departamento de Huancavelica 

 

b. CUI: 2457296 

Nombre de la Inversión 

Construcción de captación superficial de agua; en el(la) 03 unidades productoras de los 

sistemas de riego Anta Huallca Puquio, Huanca Huanca y reservorio Putaca, distrito de 

Huanca-Huanca, provincia Angaraes, departamento Huancavelica. 
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Ubicación geográfica 

Región  : Huancavelica 

Provincia : Angaraes 

Distrito : Huanca Huanca 

Localidad : Patahuasi y Canlalay 

 

Accesibilidad 

 

Tabla 21: Accesibilidad al proyecto CUI N° 2457296 

Distrito 
Descripción Distancia Tiempo 

Tipo Vía Estado 
Inicio Destino (Km) (Hrs) 

Huanca - 

Huanca 

Congalla Huanca Huanca 33.00 1:10:00 Afirmado Bueno 

Huanca 

Huanca 
C.P Patahuasi 19.30 1:20:00 Trocha Regular 

C.P Patahuasi 02 Qochas Ccucod01 y 02 01.10 0:15:00 Herradura Regular 

Huanca 

Huanca 
C.P Patahuasi 10.10 1:05:00 Trocha Regular 

C.P Patahuasi 01 Qochas Canlalay 01.50 0:20:00 Herradura Regular 

FUENTE: Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul (2020) 

 

Metas físicas 

El CUI 2457296 tiene como meta física la ejecución de tres (3) qochas. 

 

Tabla 22: Ubicación de actividades del CUI N° 2457296 

Actividad 

Coordenadas UTM 
Altitud 

(m.s.n.m) 

Código de 

qocha 
ESTE 

(m) 

NORTE 

(m) 

Cuccod 01 539244.24 8562196.76 4312.00 Hca13-2019-Q1 

Cuccod 02 539448.17 8562585.00 4317.20 Hca13-2019-Q2 

Canlalay 537345.77 8568172.46 4307.00 Hca13-2019-Q3 

FUENTE: Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul (2020) 

 

Tabla 23: Descripción de metas físicas del CUI N° 2457296 

Nombre 

de Qocha 

Dique  Aliviadero  Embalse 

Longitud 

(m) 

Altura 

(m) 

Ancho 

Corona 

(m) 

 
Longitud 

(m) 

Ancho 

(m) 

Alto 

(m) 

 
Espejo de 

Agua (m2) 

Volumen 

Embalse 

(m3) 

Cuccod 01 28.50 2.30 3.00  30.00 4.50 0.60  33,092.33 41,997.97 

Cuccod 02 34.00 2.30 2.50  25.00 3.00 0.40  8,351.19 9,297.05 

Canlalay 20.00 3.00 0.40  12.00 3.00 0.40  17,060.13 23,839.22 

FUENTE: Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul (2020) 
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Resumen del costo de la inversión 

 

Tabla 24: Costo total del proyecto con CUI N° 2457296 

N° Nombre Tipo de acción 
Costo 

 (S/.) 

Hca13-2019-Q1 CCUCOD 01 QOCHA          67,535.32      

Hca13-2019-Q2 CCUCOD 02 QOCHA          63,790.59      

Hca13-2019-Q3 CANLALAY QOCHA          89,263.77      

COSTO DIRECTO (S/.)        220,589.68      

GASTOS GENERALES (S/.)          63,545.13      

SUPERVISION (S/.)          31,032.00      

GASTOS DE GESTIÓN (S/.)          40,500.00      

COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/.) 355,666.81 

FUENTE: Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul (2020) 

 

4.3.4. Provincia Churcampa 

 

 
Figura 11: Localización del proyecto en la provincia de Churcampa, 

departamento de Huancavelica 

 

a. CUI: 2457367 

Nombre de la Inversión 

Construcción de captación superficial de agua; en el (la) mejoramiento del sistema de riego 

Soccococha - los Andes - San Antonio Yureccan, distrito de Locroja, provincia Churcampa, 

departamento Huancavelica. 
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Ubicación geográfica 

Región  : Huancavelica 

Provincia : Churcampa 

Distrito : Locroja 

Localidad : Los Andes y Chupas 

 

Accesibilidad 

 

Tabla 25: Accesibilidad al proyecto CUI N° 2457367 

Distrito 
Descripción Distancia Tiempo 

Tipo Vía Estado 
Inicio Destino (Km) (Hrs) 

Locroja 

Huanca Huanca Locroja 110 3:00:00 Afirmado Bueno 

Locroja Carretera a Huancayo 19.1 1:20:00 Afirmado Bueno 

Carretera Huancayo Qocha Ichupampa 0.55 0:15:00 Herradura Regular 

 Locroja Qocha Huachuaccocha 17.7 1:00:00 Afirmado Bueno 

 Locroja Qocha Huayaccassa 18.4 1:30:00 Afirmado Regular 

FUENTE: Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul (2020) 

 

Metas físicas 

El CUI 2457367 tiene como meta física la ejecución de tres (3) qochas. 

 

Tabla 26: Ubicación de las actividades del CUI N° 2457367 

Actividad 

Coordenadas UTM 
Altitud 

(m.s.n.m) 

Código de 

qocha 
Este 

(m) 

Norte 

(m) 

Ichupampa 558910.85 8604568.44 4345.00 Hca14-2019-Q1 

Huachuaccocha 558696.91 8603357.29 4298.50 Hca14-2019-Q2 

Huayllaccasa 557111.81 8600329.98 4380.40 Hca14-2019-Q3 

FUENTE: Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul (2020) 

 

Tabla 27: Descripción de las metas físicas del proyecto con CUI 2457367 

Nombre de 

Qocha 

Dique  Aliviadero  Embalse 

Longitud 

(m) 

Altura 

(m) 

Ancho 

Corona 

(m) 

 
Longitud 

(m) 

Ancho 

(m) 

Alto 

(m) 

 Espejo 

de Agua 

(m2) 

Volumen 

Embalse 

(m3) 

Ichupampa 31.00 3.00 0.40  14.00 2.00 0.50  2,901.42 4,894.51 

Huachuaccocha 61.00 3.00 3.00  30.00 3.00 0.50  13,597.63 13,765.13 

Huayllaccasa 70.00 2.70 2.50  12.00 3.00 0.40  5,757.54 3,286.13 

FUENTE: Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul (2020) 
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4.4. RESULTADOS  

El análisis se basa en los inconvenientes acontecidos durante de la ejecución de las obras de 

siembra y cosecha de agua, específicamente en la construcción de diques. Por lo que, en los 

expedientes técnicos que contienen metas las actividades de construcción de zanjas de 

infiltración, revegetación y forestación con especies nativas, no serán considerados en el 

presente estudio. 

 

4.4.1. Problemas en obra 

Se reviso los cuadernos de obra de las 7 inversiones de Siembra y Cosecha de Agua, de lo 

que se obtuvo 64 casos de problemas suscitados en obra, registrados por CUI, códigos y la 

eventualidad acontecida (Ver Anexo 1). A partir de ese registro, se generó el siguiente 

cuadro, el cual resume, los tipos de casos, la cantidad de veces que ocurrió y la incidencia 

respecto al total. 

 

Tabla 28: Tipos de problemas y su incidencia en los 7 proyectos 

Tipo Casos Cantidad Incidencia 

Materiales 

de cantera 

Uso de canteras de la comunidad 2 2.99% 

Canteras lejanas 5 7.46% 

Escasez de piedra 4 5.97% 

Escasez de champa 2 2.99% 

Varios 

No ejecutado 1 1.49% 

Accesos (no habilitados, en terrenos de beneficiarios) 10 14.93% 

Cursos de carretera 2 2.99% 

Cursos de agua 1 1.49% 

Replanteo 

Cambio en dimensiones en el (los) dique (s) 18 26.87% 

Cambio de ubicación de dique dentro del mismo vaso 4 5.97% 

Cambio en el aliviadero (dimensiones y/o ubicación) 9 13.43% 

Omisiones 

Levantamiento de observaciones - post 2 2.99% 

Excavación en roca fija 2 2.99% 

Estructuras artesanales pre existentes 5 7.46% 
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Figura 12: Grafico de barras de los problemas técnicos detectados en la ejecución 

de obras en la región Huancavelica año 2020 

 

Descripción de los casos 

a. Materiales de cantera 

En esta primera clasificación se detectaron 4 casos, que en suma conforman el 19.41 % de 

los casos. 

 Usos de canteras de la comunidad: se manifestó en las actividades Hca12-2019-Q4 

y Hca14-2019-Q3. El equipo técnico (Residencia y Supervisión) y los dirigentes 

comunales dialogaron, a fin de que estos últimos autoricen el uso de piedra y 

material arcilloso. A posterior, como parte de los documentos que dan sustento al 

Expediente Técnico, se sugiere firmar acuerdos mediante actas con la finalidad de 
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que las comunidades otorguen el permiso de explotación de las canteras ubicados 

en su jurisdicción. 

 

 Canteras lejanas: se detectó 5 casos en los que las canteras están a más 1 km.  

 

 

Figura 13: Análisis de Costos unitarios de la partida CONFORMACIÓN DE 

ESPALDÓN CON PIEDRA (12"-20") C/MAQ 

FUENTE: Unidad Ejecutora Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul 

 

 

Figura 14: Análisis de la subpartida TRASLADO DE PIEDRA C/MAQ D<500M 

FUENTE: Unidad Ejecutora Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul 

 

En las actividades con código Hca13-2019-Q2 y Hca13-2019-Q3, se consideró en 

los análisis de costos unitarios, la distancia de traslado de piedra menor a 500 

metros, lo cual no corresponde a las canteras encontradas en campo. 

Sucedió lo mismo, en la actividad Hca16-2019-Q8, que acorde a lo descrito en el 

cuaderno de obra, su cantera de piedra se encontraba a 3 Km, sin embargo, en el 

análisis de costos unitarios se consideró el traslado de piedra a una distancia menor 

a 500 metros. 
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Figura 15: Análisis de costos unitarios de la subpartida TRASLADO DE PIEDRA 

C/MAQ D<500M 

FUENTE: Unidad Ejecutora Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul 

 

 Escasez de piedra y champa 

Se detecto un total de 6 casos entre ambos materiales.  

Respecto a la piedra, en las actividades del CUI 2457359, las canteras de piedra 

determinadas en el expediente técnico no tenían el suficiente volumen para los 5 

diques (4 de material homogéneo y 1 de concreto). Por lo que se optó cambiar el 

material de cobertura en los taludes aguas abajo de los diques de material 

homogéneo.  

 

 
Figura 16: Cobertura de champa en el talud aguas abajo en el 

dique de Patoccocha 1 (Hca12-2019-Q2) 

 



 

 

Figura 17: Cobertura de champa en el talud aguas abajo en el dique de Loma 

(Hca12-2019-Q4) 

 

 

Figura 18: Cobertura de champa en el talud aguas abajo en el dique de 

Chicoticllo (Hca12-2019-Q5) 
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Figura 19: Cobertura de champa en el talud aguas abajo en el dique de 

Sorapata (Hca12-2019-Q6) 

 

Por otro lado, en el CUI 2457410, se hace mención en los planos que la cobertura 

de la corona puede ser con champa u otro material. 

 

 

Figura 20: Detalle del material de cobertura en el proyecto con 

CUI N° 2457410 

FUENTE: Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul 
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La zona carecía de champa, por lo que optaron en cubrir la corona con piedras 

del lugar. 

 

 

Figura 21: Dique de la qocha Yanaqocha (Hca15-2019-Q1) 

 

 

Figura 22: Dique de la qocha Chullunqocha (Hca15-2019-Q3) 
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Figura 23: Dique de la qocha Tipiqocha (Hca15-2019-Q2) 

 

 

Figura 24: Dique de la qocha Soraqocha (Hca15-2019-Q4) 

 

b. Varios 

 No ejecutado: en el CUI 2457367, no se ejecutó la actividad con código Hca13-

2019-Q1 (Ichupampa). La municipalidad distrital de Locroja comunica el 

desistimiento de la ejecución de la actividad antes mencionada mediante el Oficio 

N° 0138-2020-A-MDL/HVCA (Ver Anexo 2), debido a que no contaba con el 

presupuesto para la apertura de trocha de aproximadamente 1.3 Km de longitud, 

cuyo trazo estaba proyectado en tramos con material rocoso. Se planteó la 
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alternativa de apoyo con traslado de materiales, sin embargo, las autoridades locales 

desistieron del planteamiento. 

 Accesos: En la formulación de los Expedientes Técnicos de la Unidad Ejecutora 

Fondo Sierra Azul, no considera la habilitación de accesos carrozables en sus 

partidas a ejecutar. Esta responsabilidad recae en las municipales locales o 

provinciales, los cuales suscriben actas de compromiso de apertura de acceso y 

posteriormente convenios interinstitucionales.  

No obstante, se presentaron 10 casos, con 3 tipos de inconvenientes: 

 Habilitados con retraso: 4 

 No habilitados: 5 

 Cruzan en terrenos de beneficiarios: 1 

El caso del acceso no habilitado, conllevó a la no ejecución de un dique, el cual se 

describió en el punto anterior. Por otro lado, los otros 4 casos se subsanaron con la 

misma maquinaria contratada por la institución, a fin de evitar contratiempos y 

cumplir con las metas propuestas. 

Cursos de carretera y de agua: respecto al primero se suscitaron 2 casos, mientras 

que del otro solo uno. En la actividad Hca15-2019-Q1, el trazo del acceso hacia las 

otras qochas, pasaba por el eje de este dique, por lo que se priorizó la ejecución de 

las otras 3 actividades, para luego iniciar la conformación del dique de esta 

actividad. Situación similar aconteció en la actividad Hca16-2019-Q12, pues el eje 

del dique estaba en el curso de una carretera, por lo que se tenía que replantear el 

tramo de la vía. 

 

c. Replanteo 

Este grupo engloba el 46.27% de los casos. En su mayoría están vinculados a la 

topografía del lugar. En el Expediente Técnico se detalla la longitud y la altura del dique 

a conformar. En el replanteo, ocurre que, a la altura planteada, la longitud difiere. Por 

lo que, en varios casos, los profesionales (Residente y supervisor) optan por aumentar 

la altura y así, cumplir con la longitud del dique. Ver Anexo 04, donde se detalla las 

dimensiones planteadas en el Expediente Técnico en comparación con lo ejecutado. 
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Figura 25: Asiento N° 05 del Residente de obra. Replanteo de dique 

FUENTE: Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul (2020) 

 

Respecto al cambio de ubicación de los diques, en el CUI 2457397, luego de realizar la 

nivelación de los diques de las actividades Hca11-2019-Q1 y Hca11-2019-Q2, se 

determinó que el dique de confinamiento de la qocha 2 no era necesario en ese lugar. 

No obstante, en la Q1 fue necesario adicionar un dique de confinamiento. 

 

 

Figura 26: Ubicación de diques (principal y de confinamiento) en la 

qocha Huincuqocha (Hca11-2019-Q1) según Expediente Técnico  

FUENTE: Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul (2020) 



 

 

Figura 27: Plano replanteado de la qocha Huincuqocha (Hca11-2019-Q1) 

FUENTE: Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul (2020) 

 

 

Figura 28: Plano de la qocha Millpococha (Hca11-2019-

Q2) según Expediente Técnico 

FUENTE: Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul (2020) 
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Figura 29: Plano replanteado de la qocha Millpoqocha 

(Hca11-2019-Q2)  

FUENTE: Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul (2020) 

 

Los aliviaderos, se cambiaron de ubicación en 9 oportunidades, debido a que en el lugar 

planteado inicialmente se encontró estrato rocoso, por lo que se optó en reubicarlos en 

el extremo contrario. Por otro lado, las dimensiones de los aliviaderos, variaron con la 

finalidad de almacenar mayor volumen de agua. 



 

 

Figura 30: Vista en planta del dique de la qocha Cuccod 01 (Hca13-

2019-Q1) 

FUENTE: Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul (2020) 
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Figura 31: Vista en planta del plano de replanteo del dique y 

aliviadero de la qocha Cuccod 01 (Hca13-2019-Q1) 

FUENTE: Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul (2020) 

 

d. Omisiones 

 Levantamiento de observaciones: durante inspecciones realizadas post ejecución se 

detectó 2 casos: 

 El dique culminó trunco aguas abajo: se conformó un pedraplén tipo anden 

como parte de la subsanación. 

 Se sugirió que, a la salida de las cajas de válvulas, se conformara canales de 

tierra para conducir el agua hasta zonas más bajas y evitar el aniego. 

 Excavación en roca fija: se presentaron dos casos en el que encontraron roca en la 

zona proyectada para el aliviadero. Debido a ello se optó por reubicarlo en el 

extremo opuesto del dique. 

 Estructuras artesanales pre existentes: se detectaron 5 casos en los que previamente 

existía una estructura artesanal, conformada con piedra y/o champas. Los diques 

propuestos a ejecutar eran de mayor dimensión, almacenando mayor volumen de 

agua, por lo que las estructuras anteriores ya no eran funcionales y se derrumbaron 
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posterior a la conformación de los nuevos diques. 

 

4.4.2. Medidas correctivas 

Luego de exponer y describir cada caso acontecido, se determinó del cuadro y gráfico, cuatro 

(04) casos recurrentes: 

 

a. Cambio en dimensiones en el (los) dique (s): 26.87%  

Se reviso los estudios de topografía presentes en cada expediente técnico, de lo que se obtuvo 

lo siguiente: 

 

Tabla 29: Instrumentos utilizados en los 7 proyectos para el 

levantamiento topográfico 

Código Único de 

Inversiones 

Equipos de levantamiento topográfico Variaciones en 

dimensionamiento 

2457296 Estación total Leica TS 06-3” 1 

2457359 Estación total Leica TS 06-3” 5 

2457367 Estación total Leica TS 06-3” 1 

2457397 Drone Phantom 4 Pro v2.0 3 

2457408 Drone Phantom 4 Pro v2.0 2 

2457410 Drone Phantom 4 Pro v2.0 1 

2469578 
Estación total Sokia CX-105 y Estación 

total Topcon ES-65 
4 

 

Acorde a lo revisado, se determinó que ambas metodologías de levantamiento han tenido 

similar porcentaje de error, por lo que no se puede atribuir el error al uso de equipos.  

 

Tabla 30: Incidencia de error de los instrumentos en los 

levantamientos topográficos 

0 Cantidad de casos Actividades ejecutadas % 

Estación Total 11 21 52.38 % 

Drone 6 11 54.55 % 

 

Sin embargo, es recomendable tomar en consideración las siguientes acotaciones: 

 En la zona de la boquilla, recopilar mayor cantidad de puntos de relleno (Cada 5 

metros con máximo entre puntos) a fin de modelar la topografía del terreno de 

manera más precisa. 
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 En terrenos más llanos, graficar las curvas de nivel cada 0.2 metros. Ello contribuirá 

a definir el ancho de la boquilla del vaso. En estos casos, considerar que subir 0.2 

o 0.4 metros en altura, implica mayor longitud para cerrar la boquilla, ello a causa 

de la baja pendiente del terreno.  

 

b. Accesos (no habilitados, en terrenos de beneficiarios): 14.93 % 

De los convenios interinstitucionales suscritos con las municipalidades para la habilitación 

de accesos, se recomienda colocar plazos específicos para la ejecución de los mismos. 

Programar el inicio de las actividades, luego de culminada la trocha.  

 

Reevaluar las qochas cuyos accesos sean superiores a los 5 km y los que estén sobre material 

rocoso. Ello debido a que los municipios locales cuentan con presupuesto limitado, por lo 

que no estarán al alcance de financiar obras de dicha envergadura. En el caso se tengan 

tramos de acceso en los que predomine la roca, analizar la factibilidad de trasladar los 

materiales con flete rural, mediante acémilas o caso contrario con sistemas de transportes 

por cable. 

 

c. Cambio en el aliviadero (dimensiones y/o ubicación): 13.43 % 

Respecto al cambio de ubicación es ocasionado, en su mayoría, al material rocoso 

encontrado en el terreno. Siendo necesario el uso de rotomartillo para la habilitación del 

terreno o en otras ocasiones el uso de dinamita. Este último no es recomendable, porque se 

corre el riesgo de fracturar la roca, generando a futuro filtraciones.  

Se recomienda hacer calicatas en los estribos, a fin de determinar el material sobre el que 

se va construir el aliviadero. De ser estrato rocoso, considerar el uso de equipos menores 

para su habilitación. 

 

d. Canteras lejanas: 7.46% 

Independientemente de la longitud a la que se ubique la cantera respecto a la construcción 

del dique, contemplar en el análisis de los costos unitarios las distancias de traslado de 

material acorde a la realidad del proyecto. Considerar distancias de acarreo inferiores, 

distorsiona al presupuesto, generando a corto plazo requerimientos adicionales de servicios 

de alquiler de maquinaria pesada para cubrir la demanda suscitada, por la infravaloración de 



44 

las partidas.  

 

4.4.3. Pandemia de COVID-19 

A la fecha de aprobación de los expedientes técnicos, no se tenía previsto el escenario de 

una enfermedad viral de alto nivel de contagio tal como lo es la COVID-19. Por lo que los 

presupuestos no incluían los insumos de protección individual y colectiva afines a evitar los 

contagios en los centros de labores.  

 

Tabla 31: Fechas de aprobación de Expedientes Técnicos 

Código Único De 

Inversión 
Resolución Directoral Ejecutiva 

Fecha De 

Aprobación De 

Expediente 

Técnico 

2457296 N° 046-2020-MINAGRI-DVDIAR-UEFSA-DE 21/01/2020 

2457359 N° 045-2020-MINAGRI-DVDIAR-UEFSA-DE 21/01/2020 

2457367 N° 048-2020-MINAGRI-DVDIAR-UEFSA-DE 21/01/2020 

2457397 N° 044-2020-MINAGRI-DVDIAR-UEFSA-DE 21/01/2020 

2457408 N° 043-2020-MINAGRI-DVDIAR-UEFSA-DE 21/01/2020 

2457410 N° 068-2020-MINAGRI-DVDIAR-UEFSA-DE 21/01/2020 

2469578 N° 100-2020-MINAGRI-DVDIAR-UEFSA-DE 4/02/2020 

FUENTE: Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul (2020) 

 

Mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 127-2020-MINAGRI-DVDIAR-UEFSA-DE, 

se aprueba el “Protocolo de Prevención y Seguridad para la Ejecución de Obras por la 

Modalidad de Administración Directa en Proyectos de Infraestructura Pública de Siembra y 

Cosecha de Agua”. En el documento se establece lo siguiente: 

 Medidas previas al inicio de la ejecución de obras 

 Medidas durante la ejecución de obras 

 Medidas a considerar para el acceso de proveedores y visitas a las zonas de ejecución 

de obras 

 Precauciones higiénicas personales 

 Acciones ante personal con sintomatología de la COVID-19 

 

Para garantizar el cumplimiento de los puntos establecidos en el protocolo, se adquirió los 

siguientes insumos de limpieza y médicos, ello sin solicitar ampliación presupuestal: 
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 Balde de plástico de 20 Lt. con caño y tapa 

 Jabón líquido antibacterial fr x 1 Lt, con mecanismo push 

 Alcohol puro al 96% (1 Lt) 

 Lejía 

 Pulverizador de cap. 1 Lt (botella + gatillo) 

 Mascarilla descartable con tiras x100 

 Termómetro digital frontal infrarrojo  

 

En las tablas 32 y 33 se presentan los precios, la cantidad y el monto total adquirido para los 

proyectos del departamento de Huancavelica.  

 

Tabla 32: Monto total adquirido de los insumos de limpieza y 

prevención ante la COVID-19 

Código Único De Inversión Insumos Médicos y de Limpieza 

2457296 S/ 1,021.50 

2457359 S/ 1,684.50 

2457367 S/      757.00 

2457397 S/ 1,778.50 

2457408 S/      757.00 

2457410 S/ 1,514.00 

2469578 S/ 3,365.50 

  



 

Tabla 33: Insumos de limpieza y prevención ante la COVID-19 

 

Descripción 

 

Und 

 

Precio 

Unitario 

CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN 

2457296  2457359  2457367  2457397  2457408  2457410  2469578 

Cant. Total  Cant. Total  Cant. Total  Cant. Total  Cant. Total  Cant. Total  Cant. Total 

Alcohol Puro 

Al 96% (1 Lt) 
Lt S/ 16.00 6.0 S/ 96.0 

 
10.0 S/160.0 

 
4.0 S/64.0 

 
10.0 S/160.0 

 
4.0 S/64.0 

 
8.0 S/128.0 

 
22.0 S/352.0 

Balde De 

Plástico De 20 

Lt, Con Caño Y 

Tapa 

Und S/ 30.00 6.0 S/180.0 

 

10.0 S/300.0 

 

4.0 S/120.0 

 

10.0 S/300.0 

 

4.0 S/120.0 

 

8.0 S/240.0 

 

22.0 S/660.0 

Jabón Líquido 

Antibacterial Fr 

X 1 Lt, Con 

Mecanismo 

Push 

Fco S/ 12.50 9.0 S/112.5 

 

15.0 S/187.5 

 

6.0 S/75.0 

 

15.0 S/187.5 

 

6.0 S/75.0 

 

12.0 S/150.0 

 

33.0 S/412.5 

Lejía Gal S/ 12.50 6.0 S/ 75.0  10.0 S/125.0  4.0 S/50.0  10.0 S/125.0  4.0 S/50.0  8.0 S/100.0  22.0 S/275.0 

Mascarilla 

Descartable 

Con Tiras X 

100 

Und S/ 94.00 3.0 S/282.0 

 

4.0 S/376.0 

 

2.0 S/188.0 

 

5.0 S/470.0 

 

2.0 S/188.0 

 

4.0 S/376.0 

 

11.0 S/1,034.0 

Pulverizador 

De Cap 1 Lt 

(Botella + 

Gatillo) 

Und S/   8.00 6.0 S/ 48.0 

 

10.0 S/80.0 

 

4.0 S/32.0 

 

10.0 S/80.0 

 

4.00 S/32.0 

 

8.0 S/64.0 

 

22.0 S/176.0 

Termometro 

Digital Frontal 

Infrarrojo 

Marca Dikang 

Und S/228.00 1.0 S/228.0 

 

2.0 S/456.0 

 

1.0 S/228.0 

 

2.0 S/456.0 

 

1.0 S/228.0 

 

2.0 S/456.0 

 

2.0 S/456.0 

FUENTE: Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul (2020) 
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4.4.4. Comparación de costos directos programados y costos directos ejecutados 

Como parte del análisis de las inversiones ejecutadas en el 2020 en el departamento de 

Huancavelica, se comparó los costos directos programados del expediente técnico y los 

costos directos ejecutados obtenidos del manifiesto de gastos. La tabla de saldos de costos 

de bienes y servicios refleja si respecto a lo planteado en el expediente técnico, los costos de 

ejecución fueron menores o mayores (Ver Anexo 3). 

 

Del análisis de puede hacer los siguientes comentarios: 

a. Los insumos adquiridos para limpieza y prevención de contagios ante la COVID-19, 

incidieron 0.44% (promedio) en el costo directo. La adquisición de estos bienes no 

implicó reducir en cantidad y/o calidad otros materiales que inciden directamente en 

la construcción de estructuras. Varios bienes se consiguieron a menor precio unitario 

de lo planteado en el Expediente Técnico. 

 

Código Único de 

Inversión 

Costo Directo 

(Presupuesto) 

Insumos 

Médicos y de 

Limpieza 

% 

2457296 S/220,589.68 S/1,021.50 0.46% 

2457359 S/429,768.22 S/1,684.50 0.39% 

2457367 S/282,918.09 S/757.00 0.27% 

2457397 S/395,325.53 S/1,778.50 0.45% 

2457408 S/132,465.82 S/757.00 0.57% 

2457410 S/280,828.84 S/1,514.00 0.54% 

2469578 S/852,465.53 S/3,365.50 0.39% 

Promedio     0.44% 

 

b. Respecto a los saldos negativos en la compra de tuberías se debe a que se adquirieron 

uniones mecánicas para unir los tubos, desistiendo del servicio de termofusión. Es 

por ello que en los cuadros de los anexos de saldos en bienes de tres Inversiones con 

código único de inversión 2457397, 2457408 y 2457410 se aprecian montos en 

negativo, sin embargo, en el cuadro de saldos de servicios de termofusión, 

corresponde a la partida no ejecutada. 

 

c. En el código único de inversión 2469578, aprecia que hay tres actividades cuyos 

costos de equipos menores son los más resaltantes. 
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Tabla 34: Alquiler de equipos menores en la qochas Armana (Hca16-2019-Q1) 

Descripción Und Cant. P.U. Total 

Servicio de alquiler de apisonador tipo canguro de 5.5 hp a 

todo costo  
HM 75 S/. 20.00 S/. 1,500.00 

Servicio de alquiler de generador eléctrico de 1/2 hp potencia 

1800 watts a todo costo 
DIA 15 S/. 40.00 S/. 600.00 

Servicio de alquiler de mezcladora de concreto de 11 hp de 

9p3 a todo costo 
HM 50 S/. 13.00 S/. 650.00 

Servicio de alquiler de motobomba 13 hp de 4" a todo costo DIA 15 S/. 30.00 S/. 450.00 

 

Tabla 35: Alquiler de equipos menores en la qocha Uvasmachay (Hca16-2019-Q7) 

Descripción Und Cant. P.U. Total 

Servicio de alquiler de apisonador tipo canguro de 5.5 hp a 

todo costo  
HM 75 S/. 20.00 S/. 1,500.00 

Servicio de alquiler de generador eléctrico de 1/2 hp potencia 

1800 watts a todo costo 
DIA 15 S/. 40.00 S/. 600.00 

Servicio de alquiler de mezcladora de concreto de 11 hp de 

9p3 a todo costo 
HM 50 S/. 13.00 S/. 650.00 

Servicio de alquiler de motobomba 13 hp de 4" a todo costo DIA 15 S/. 30.00 S/. 450.00 

 

Tabla 36: Alquiler de equipos menores en la qocha Rumiwasi 01 (Hca16-2019-Q9) 

Descripción Und Cant. P.U. Total 

Servicio de alquiler de apisonador tipo canguro 5.5 hp a todo 

costo 
DIA 30 S/. 55.00 S/. 1,650.00 

Servicio de alquiler electrobomba 3hp a todo costo DIA 30 S/. 26.00 S/. 780.00 

Servicio de alquiler de generador eléctrico 6 kW incluye 

combustible a todo costo 
DIA 30 S/. 32.00 S/. 960.00 

Servicio de alquiler de mezcladora de concreto de 11 p3, 

incluye combustible a todo costo 
HM 12 S/. 11.25 S/. 135.00 

Servicio de alquiler de rotomartillo 2 kW a todo costo DIA 30 S/. 15.00 S/. 450.00 

 

Respecto a las actividades con código Hca16-2019-Q1 y Hca16-2019-Q7, mediante 

cuaderno de obra se hace mención la eliminación de agua excedente, debido a que el 

nivel freático esta alto. 

 

Respecto a la actividad Hca16-2019-Q9, mediante cuaderno de obra, se hace 
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mención que se encontró roca en la instalación de tubería. Asimismo, se comenta 

más adelante el cambio de posición del aliviadero por encontrarse roca fija. 

 

d. En la mayoría de los casos, los costos de mano de obra se incrementaron 

notoriamente. Como parte del análisis se excluyeron los valores extremos (Hca13-

2019-Q3, Hca16-2019-Q1, Hca16-2019-Q3, Hca16-2019-Q6 y Hca16-2019-Q8). Se 

obtuvo que en promedio la mano de obra se excedió un 36.43 % y con un monto 

promedio de S/ 4,253.00. 

 

El incremento de la mano de obra está vinculado a las variaciones de las dimensiones 

de los diques. Las partidas que se detallan a continuación se ven afectos a ello: 

 Refine y perfilado de talud para colocación de geomembrana 

 Conformación de espaldón con piedra (12"-20") c/maq.   

 Conformación manual de corona con champa    

 Eliminación de material excedente    

 Relleno y compactado de anclaje con material de préstamo c/equipo  

 Excavación manual de zanja de corona de dique    

 Relleno y compactado de zanja de corona con material propio c/equipo 

   

  



 

Tabla 37: Mano de obra presupuestado vs ejecutado 

CUI 
CODIGO 

DE OBRA 

NOMBRE DE 

QOCHA 

MANO DE OBRA 

EXPEDIENTE 

TECNICO 

MANO DE 

OBRA 

EJECUTADO 

TOTAL 

PAGADO 

2457296 

Hca13-2019-Q1 CUCCOD 01 S/              10,604.31 S/   15,400.00 145.22% 

Hca13-2019-Q2 CUCCOD 02 S/                9,866.33 S/   14,080.00 142.71% 

Hca13-2019-Q3 CANLALAY S/              16,846.25 S/   29,860.00 177.25% 

2457359 

Hca12-2019-Q2 PATOCCOCHA 01 S/              11,399.57 S/   18,000.00 157.90% 

Hca12-2019-Q3 PATOCCOCHA 02 S/              15,835.11 S/   18,800.00 118.72% 

Hca12-2019-Q5 CHICOTICLLO S/              12,355.43 S/   19,480.00 157.66% 

Hca12-2019-Q4 LOMA S/              11,694.55 S/   15,820.00 135.28% 

Hca12-2019-Q6 SORAPATA S/              15,785.38 S/   24,160.00 153.05% 

2457367 

Hca14-2019-Q1 ICHUPAMPA S/              19,403.20 S/                 -  

Hca14-2019-Q2 HUACHUACCOCHA S/              13,888.66 S/   18,830.00 135.58% 

Hca14-2019-Q3 HUAYLLACCASA S/              10,326.11 S/   16,290.00 157.76% 

2457397 

Hca11-2019-Q1 HUINCUQOCHA S/              12,969.64 S/   17,870.00 137.78% 

Hca11-2019-Q2 MILLPOQOCHA S/              11,590.91 S/   15,750.00 135.88% 

Hca11-2019-Q3 TABLAQOCHA1 S/              14,159.24 S/   15,120.00 106.79% 

Hca11-2019-Q4 TABLAQOCHA2 S/              11,407.80 S/   15,080.00 132.19% 

Hca11-2019-Q5 YANAQOCHA S/              11,831.54 S/   15,350.00 129.74% 

2457408 
Hca10-2019-Q1 PARIONA S/              11,868.61 S/   18,340.00 154.53% 

Hca10-2019-Q2 SAYCATA S/              11,613.62 S/   17,780.00 153.10% 

2457410 

Hca15-2019-Q1 YANAQOCHA S/              11,137.29 S/   14,090.00 126.51% 

Hca15-2019-Q2 TIPIQOCHA S/              11,953.37 S/   16,320.00 136.53% 

Hca15-2019-Q3 
CHULLUNCUQOCH

A 
S/              10,233.69 S/   16,690.00 163.09% 

Hca15-2019-Q4 SORAQOCHA S/              11,434.60 S/   15,490.00 135.47% 

2469578 

Hca16-2019-Q1 ARMANA  S/              10,855.18 S/   25,800.00 237.67% 

Hca16-2019-Q7 UVASMACHAY S/              10,061.77 S/   12,410.00 123.34% 

Hca16-2019-Q3 PUCAPATA 01 S/                6,716.06 S/   15,730.00 234.21% 

Hca16-2019-Q4 PUCAPATA 02 S/              10,807.78 S/   13,140.00 121.58% 

Hca16-2019-Q5 PUCAPATA 03 S/              14,209.66 S/   14,800.00 104.15% 

Hca16-2019-Q6 PUCAPATA 04 S/                9,050.18 S/   17,720.00 195.80% 

Hca16-2019-Q10 RUMIWASI 02 S/              11,488.86 S/   10,400.00 90.52% 

Hca16-2019-Q11 RUMIWASI 03 S/              13,213.74 S/     7,120.00 53.88% 

Hca16-2019-Q8 PISGOCOCHA S/                8,108.22 S/   15,240.00 187.96% 

Hca16-2019-Q9 RUMIWASI 01 S/                9,877.09 S/   14,900.00 150.85% 

Hca16-2019-Q12 ARCAPACHAY  S/              11,174.57 S/   15,780.00 141.21% 

FUENTE: Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul (2020) 

  



 

V. CONCLUSIONES 

 

 Se ha identificado 14 problemas en las ejecuciones de obra estudiadas, las cuales son 

originadas por discrepancias entre el expediente técnico y la realidad de la zona de 

trabajo. 

 

Tipo Casos Cantidad Incidencia 

Materiales 

de cantera 

Uso de canteras de la comunidad 2 2.99% 

Canteras lejanas 5 7.46% 

Escasez de piedra 4 5.97% 

Escasez de champa 2 2.99% 

Varios 

No ejecutado 1 1.49% 

Accesos (no habilitados, en terrenos de beneficiarios) 10 14.93% 

Cursos de carretera 2 2.99% 

Cursos de agua 1 1.49% 

Replanteo 

Cambio en dimensiones en el (los) dique (s) 18 26.87% 

Cambio de ubicación de dique dentro del mismo vaso 4 5.97% 

Cambio en el aliviadero (dimensiones y/o ubicación) 9 13.43% 

Omisiones 

Levantamiento de observaciones - post 2 2.99% 

Excavación en roca fija 2 2.99% 

Estructuras artesanales pre existentes 5 7.46% 

 

Los problemas más importantes fueron: cambio en dimensiones en los diques, accesos, 

cambio en el aliviadero, canteras lejanas y estructuras artesanales pre existentes. 

 

 La presencia del nivel freático y roca dura no detallados en los Expedientes Técnicos, 

generó la necesidad de contratar más horas de alquiler de equipos menores, sin 

incremento presupuestal en los costos directos. 

 

 La adquisición de insumos para la prevención de contagios de COVID-19, impactó en 

los presupuestos en 0.44%, estos insumos deben ser considerados en los expedientes 

técnicos mientras perdure la pandemia.  



 

VI. RECOMENDACIONES 

 

 La oficina técnica debería considerar los puntos identificados en el presente trabajo, para 

que los próximos Expedientes Técnicos no caigan en los mismos errores. 

 

 Para el estudio de topografía: 

 En la zona de la boquilla, recopilar mayor cantidad de puntos de relleno (Cada 5 

metros como máximo entre puntos) a fin de modelar la topografía del terreno de 

manera más precisa. 

 

 En terrenos más llanos, graficar las curvas de nivel cada 0.2 metros. Ello contribuirá 

a definir el ancho de la boquilla del vaso. En estos casos, considerar que subir 0.2 

o 0.4 metros en altura, implica mayor longitud para cerrar la boquilla, ello a causa 

de la baja pendiente del terreno. 

 

 Para los accesos 

 De los convenios suscritos con las municipalidades para la habilitación de accesos, 

se recomienda colocar plazos específicos para la ejecución de los mismos. 

Programar el inicio de las actividades, luego de culminada la trocha.  

 

 Reevaluar las qochas cuyos accesos sean superiores a los 5 km y los que estén sobre 

material rocoso. Ello debido a que los municipios locales cuentan con presupuesto 

limitado, por lo que no estarán al alcance de financiar obras de dicha envergadura. 

En el caso se tengan rutas de acceso en los que predomine la roca, analizar la 

factibilidad de trasladar los materiales con flete rural, mediante acémilas o caso 

contrario con sistemas de transportes por cable. 
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 Para los aliviaderos 

 Respecto al cambio de ubicación es ocasionado en su mayoría al material rocoso 

encontrado en el terreno. Siendo necesario el uso de rotomartillo para la habilitación 

del terreno o en otras ocasiones el uso de dinamita. Este último no es recomendable, 

porque se corre el riesgo de fracturar la roca, generando a futuro filtraciones.  

 

 Se recomienda hacer calicatas en los estribos, a fin de determinar el material sobre 

el que se va construir el aliviadero. De ser estrato rocoso, considerar el uso de 

equipos menores para su habilitación. 
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Anexo 1: Problemas detectados en los proyectos de siembra y cosecha de agua 

Codigo Único  

De Inversión 
Código De La Obra Nombre De La Obra 

 Materiales De Cantera  Varios  Replanteo  Omisiones 
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2457296 

Hca13-2019-Q1 Cuccod 01              X     

Hca13-2019-Q2 Cuccod 02            X       

Hca13-2019-Q3 Canlalay        X    X       

2457359 

Hca12-2019-Q2 Patoccocha 01    X      X       X  

Hca12-2019-Q3 Patoccocha 02    X    X      X     

Hca12-2019-Q4 Loma  X X (5 KM)         X    X   

Hca12-2019-Q5 Chicoticllo                   

Hca12-2019-Q6 Sorapata   X (1.5 KM)         X    X   

2457367 

Hca14-2019-Q1 Ichupampa       X X           

Hca14-2019-Q2 Huachuaccocha   X (4 KM)          X X     

Hca14-2019-Q3 Huayllaccasa  X X (1 KM) X    X    X       

2457397 

Hca11-2019-Q1 Huincuqocha             X      

Hca11-2019-Q2 Millpoqocha    X        X X      

Hca11-2019-Q3 Tablaqocha1             X     X 

Hca11-2019-Q4 Tablaqocha2              X    X 

Hca11-2019-Q5 Yanaqocha            X  X    X 

2457408 
Hca10-2019-Q1 Pariona        X           

Hca10-2019-Q2 Saycata        X      X     

2457410 

Hca15-2019-Q1 Yanaqocha     X   X X   X      X 

Hca15-2019-Q2 Tipiqocha     X       X  X    X 

Hca15-2019-Q3 Chulluncuqocha            X  X     

Hca15-2019-Q4 Soraqocha            X       

2469578 

Hca16-2019-Q1 Armana         X    X       

Hca16-2019-Q10 Rumiwasi 02                   

Hca16-2019-Q11 Rumiwasi 03            X       

Hca16-2019-Q12 Arcapachay          X   X       

Hca16-2019-Q3 Pucapata 01                   

Hca16-2019-Q4 Pucapata 02                   

Hca16-2019-Q5 Pucapata 03                   

Hca16-2019-Q6 Pucapata 04            X       

Hca16-2019-Q7 Uvasmachay   X (500 M)     X           

Hca16-2019-Q8 Pishgococha   X (3 KM)     X      X   X  

Hca16-2019-Q9 Rumiwasi 01                   

Cantidad de casos  2 5 4 2  1 10 2 1  15 4 9  2 2 5 

  %  3.13% 7.81% 6.25% 3.13%  1.56% 15.63% 3.13% 1.56%  23.44% 6.25% 14.06%  3.13% 3.13% 7.81% 
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Anexo 2: Oficio de la Municipalidad distrital de Locroja 
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Anexo 3: Comparación de dimensiones de diques y aliviaderos (programados vs 

ejecutados) 

 

CUI N° 2457359 

Diques 

Programado   Ejecutado 

Largo Altura Corona Talud   Largo Altura Corona Talud 

(m) (m) (m) (m)  (m) (m) (m) (m) 

Patoccocha 01 24.00 2.10 2.50 01:02   15.30 2.10 2.80 1:2; 1:2.5 

Patoccocha 02 23.00 3.00 0.40 01:00.4   19.50 3.00 0.40 01:00.4 

Chicoticllo 35.00 3.00 2.50 01:02   28.40 3.00 2.50 01:02 

Loma 45.50 2.70 2.50 01:02   45.50 3.16 4.00 1:2; 1:2.4 

Sorapata 70.00 2.70 2.50 01:02   70.00 3.20 4.00 1:2.6; 1:2.1 

 

Aliviadero 

Programado   Ejecutado 

Largo Ancho Altura   Largo Ancho Altura 

Aliv. + canal aliviadero aliviadero   Aliv. + canal aliviadero aliviadero 

(m) (m) (m)  (m) (m) (m) 

Patoccocha 01 25.00 3.00 0.50   17.74 3.00 0.50 

Patoccocha 02 25.00 3.00 0.40   12.00 3.00 0.40 

Chicoticllo 29.40 2.50 0.30   16.00 2.50 0.30 

Loma 31.00 1.80 0.20   31.00 1.80 0.40 

Sorapata 40.00 4.10 0.60   40.00 4.10 0.45 

 

CUI N° 2457367 

Diques 

Programado  Ejecutado 

Largo Altura Corona Talud   Largo Altura Corona Talud 

(m) (m) (m) (m)  (m) (m) (m) (m) 

Huachuaccocha 61.00 3.00 3.00 01:02   61.00 3.00 3.00 01:02 

Huayllaccasa 70.00 2.70 3.00 01:02   80.00 3.00 3.00 01:02 

 

Aliviadero 

Programado  Ejecutado 

Largo Ancho Altura   Largo Ancho Altura 

Aliv. + canal aliviadero aliviadero   Aliv. + canal aliviadero aliviadero 

(m) (m) (m)  (m) (m) (m) 

Huachuaccocha 30.00 3.00 0.50   30.00 3.00 0.40 

Huayllaccasa 12.03 3.00 0.40   12.03 3.00 0.40 

 

CUI N° 2457408 

  Programado   Ejecutado 

Diques Largo   Altura  Corona  Talud   Largo Altura Corona  Talud 

  (m) (m) (m) (m)  (m) (m) (m) (m) 

Pariona 56.50 1.20 2.50 2   56.50 0.80 2.50 3.32 

Saycata 30.50 1.23 2.50 2   30.50 1.00 2.50 2 
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Aliviaderos 

Programado   Ejecutado 

Largo Ancho Altura   Largo Ancho Altura 

Aliv. + canal aliviadero aliviadero   Aliv. + canal aliviadero aliviadero 

(m) (m) (m)   (m) (m) (m) 

Pariona 23.00 4.00 0.50   23.00 4.00 0.50 

Saycata 28.00 4.00 0.60   28.00 4.40 0.60 

 

CUI N° 2457296 

Diques 

Programado  Ejecutado 

Largo Altura Corona Talud   Largo Altura Corona Talud 

(m) (m) (m)   (m) (m) (m)  

Cuccod 01 28.50 2.30 3.00 01:02   28.50 2.30 3.00 01:02 

Cuccod 02 34.00 2.30 2.50 01:02   34.00 2.30 2.50 01:02 

Canlalay 20.00 3.00 0.40 01:00.4   20.00 3.35 0.40 01:00.4 

 

Aliviadero 

Programado  Ejecutado 

Largo Ancho Altura   Largo Ancho Altura 

Aliv. + canal aliviadero aliviadero   Aliv. + canal aliviadero aliviadero 

(m) (m) (m)  (m) (m) (m) 

Cuccod 01 28.35 4.50 0.60   28.35 4.50 0.60 

Cuccod 02 31.00 3.00 0.60   31.00 3.00 0.60 

Canlalay 19.25 3.00 0.60   18.15 3.00 0.50 

 

CUI N° 2457410 

  Programado   Ejecutado 

Diques Largo  Altura  Corona  Talud   Largo  Altura  Corona  Talud 

  (m) (m) (m)   (m) (m) (m)  

Yanaqocha 45.50 1.84 2.50 2   51.00 2.25 2.50 2 

Tipiqocha 35.00 1.05 2.50 2   35.00 1.05 2.50 2 

Chulluncuqocha 34.00 1.12 2.50 2   34.00 1.12 2.50 2 

Soraqocha 49.00 1.51 2.50 2   49.00 1.51 2.50 2 

 

Aliviaderos 

Programado   Ejecutado 

Largo Ancho Altura   Largo Ancho Altura 

Aliv. + canal aliviadero aliviadero   Aliv. + canal aliviadero aliviadero 

(m) (m) (m)   (m) (m) (m) 

Yanaqocha 18.50 4.00 0.40   18.50 4.00 0.40 

Tipiqocha 22.00 4.00 0.65   22.00 4.00 0.65 

Chulluncuqocha 24.00 4.00 0.30   24.00 4.00 0.30 

Soraqocha 24.00 4.00 0.30   24.00 4.00 0.30 
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CUI N° 2457397 

  Programado   Ejecutado 

Diques Largo  Altura Corona  Talud   Largo Altura  Corona  Talud 

  (m) (m) (m)   (m) (m) (m)  

Huincuqocha 70.00 1.60 2.50 2   70.00 1.60 2.50 2 

Millpoqocha 74.00 1.00 2.50 2   84.00 1.00 2.50 2 

Tablaqocha 1 61.00 1.20 2.50 2   71.00 1.20 2.50 2 

Tablaqocha 2 48.00 0.91 2.50 2   61.00 0.91 2.50 2 

Yanaqocha 54.50 1.00 2.50 2   54.50 1.00 2.50 2 

 

Aliviaderos 

Programado   Ejecutado 

Largo Ancho Altura   Largo Ancho Altura 

Aliv. + canal aliviadero aliviadero   Aliv. + canal aliviadero aliviadero 

(m) (m) (m)   (m) (m) (m) 

Huincuqocha 18.00 4.00 0.25   18.00 4.00 0.25 

Millpoqocha 20.00 4.00 0.35   20.00 4.00 0.35 

Tablaqocha 1 40.00 4.00 0.30   30.00 4.00 0.30 

Tablaqocha 2 25.00 4.00 0.50   25.00 4.00 0.50 

Yanaqocha 23.00 4.00 0.40   20.00 4.00 0.40 

 

CUI N° 2469578 

  Programado   Ejecutado 

Diques Largo  Altura  Corona  Talud   Largo  Altura  Corona  Talud 

  (m) (m) (m)   (m) (m) (m)  

Armana 29.00  2.50  2.50  2.00    29.00  2.50  2.50  2.00  

Pucapata 01 39.00 2.50 2.50 2.00  42.20 2.50 2.70 2.00 

Pucapata 02 29.00 1.80 2.50 2.00  29.00 1.80 2.90 2.00 

Pucapata 03 
36.50 1.40 2.50 2.00  36.50 1.40 2.70 2.00 

22.00 1.00 2.50 2.00  22.00 1.00 2.50 2.00 

Pucapata 04 32.50 2.20 2.50 2.00  29.00 2.20 2.70 2.00 

Uvasmachay 19.00 1.50 2.50 2.00  19.00 2.50 4.00 2.00 

Pishgococha 32.50 1.55 2.50 2.00  32.50 1.55 2.50 2.00 

Rumiwasi 01 30.50 3.00 2.50 2.00  30.50 3.00 2.50 2.00 

Rumiwasi 02 32.50 1.75 2.50 2.00  32.70 1.75 2.50 2.00 

Rumiwasi 03 18.00 1.60 2.50 2.00  20.50 1.60 2.50 2.00 

Arcapachay 48.00 1.60 2.50 2.00  48.00 1.20 2.50 2.00 
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Aliviaderos 

Programado   Ejecutado 

Largo Ancho Altura   Largo Ancho Altura 

Aliv. + canal aliviadero aliviadero   Aliv. + canal aliviadero aliviadero 

(m) (m) (m)   (m) (m) (m) 

Armana 24.00 2.00 0.40  23.60 2.00 0.40 

Pucapata 01 30.00 3.00 0.40  30.00 3.00 0.40 

Pucapata 02 22.00 2.00 0.40  22.00 2.00 0.40 

Pucapata 03 
22.00 2.00 0.40  22.00 2.00 0.40 

       

Pucapata 04 22.00 4.00 0.50  22.00 2.00 0.50 

Uvasmachay 20.00 2.00 0.40  20.00 2.00 0.40 

Pishgococha 21.00 3.00 0.40  23.00 3.00 0.40 

Rumiwasi 01 21.00 3.00 0.40  21.00 3.00 0.40 

Rumiwasi 02 20.00 4.00 0.50  22.00 2.00 0.50 

Rumiwasi 03 5.00 2.00 0.40  5.00 2.00 0.40 

Arcapachay 1.00 27.50   1.00 28.00  
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Anexo 4: Comparación de costos directos programados vs costos directos ejecutados 
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2.1. Costos directos ejecutados en rubros (Bienes) 
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2457296 

Hca13-2019-Q1 S/2,685.00  S/900.00  S/572.50 S/1,113.00 S/1,885.50 S/5,876.00 S/6,748.25 S/102.20 S/5,808.20 S/1,329.00 S/27,019.65 

Hca13-2019-Q2 S/2,685.00  S/900.00  S/572.50 S/1,013.00 S/1,410.50 S/3,021.50 S/5,897.88 S/196.20 S/6,195.20 S/1,329.00 S/23,220.78 

Hca13-2019-Q3 S/9,185.00  S/900.00  S/572.50 S/1,108.00 S/1,410.50 S/7,381.50 S/24,169.88 S/196.20  S/599.00 S/53,322.58 

Total 2457296 S/14,555.00  S/2,700.00  S/1,717.50 S/3,234.00 S/4,706.50 S/16,279.00 S/36,816.00 S/494.60 S/12,003.40 S/3,257.00 S/103,563.00 

2457359 

Hca12-2019-Q2 S/2,200.00  S/900.00  S/572.50 S/1,451.50 S/1,552.00 S/3,341.00 S/4,932.25 S/424.20 S/3,847.20 S/1,329.00 S/20,549.65 

Hca12-2019-Q3 S/8,820.00  S/900.00  S/572.50 S/824.00 S/1,410.50 S/4,741.50 S/14,051.88 S/196.20  S/599.00 S/32,115.58 

Hca12-2019-Q4 S/1,710.00  S/900.00  S/572.50 S/1,324.00 S/1,410.50 S/3,726.50 S/4,388.13 S/424.20 S/7,857.00 S/1,329.00 S/23,641.83 

Hca12-2019-Q5 S/2,200.00  S/900.00  S/572.50 S/2,007.00 S/1,410.50 S/1,236.50 S/4,618.88  S/6,571.00 S/1,694.00 S/21,210.38 

Hca12-2019-Q6 S/4,485.00  S/900.00  S/572.50 S/2,002.00 S/1,552.00 S/6,450.50 S/8,435.63 S/196.20 S/10,649.20 S/1,329.00 S/36,572.03 

Total 2457359 S/19,415.00  S/4,500.00  S/2,862.50 S/7,608.50 S/7,335.50 S/19,496.00 S/36,426.75 S/1,240.80 S/28,924.40 S/6,280.00 S/134,089.45 

2457367 

Hca14-2019-Q1               

Hca14-2019-Q2 S/2,570.00  S/900.00  S/572.50 S/1,427.00 S/1,410.50 S/4,985.50 S/6,586.88 S/424.20 S/11,718.80 S/1,329.00 S/31,924.38 

Hca14-2019-Q3 S/1,070.00  S/900.00  S/572.50 S/1,111.00 S/1,563.50 S/4,575.00 S/4,563.38 S/196.20 S/7,940.20 S/1,329.00 S/23,820.78 

Total 2457367 S/3,640.00  S/1,800.00  S/1,145.00 S/2,538.00 S/2,974.00 S/9,560.50 S/11,150.25 S/620.40 S/19,659.00 S/2,658.00 S/55,745.15 

2457397 

Hca11-2019-Q1 S/1,165.00  S/900.00  S/572.50 S/1,258.00 S/1,552.00 S/1,597.00 S/4,061.88 S/196.20 S/11,294.80 S/964.00 S/23,561.38 

Hca11-2019-Q2 S/1,265.00  S/900.00  S/572.50 S/1,258.00 S/1,410.50 S/6,037.00 S/5,087.75 S/424.20 S/10,053.40 S/964.00 S/27,972.35 

Hca11-2019-Q3 S/1,825.00  S/900.00  S/572.50 S/1,322.50 S/1,410.50 S/1,226.50 S/5,963.58 S/196.20 S/9,238.20 S/964.00 S/23,618.98 

Hca11-2019-Q4 S/1,605.00  S/900.00  S/572.50 S/1,056.50 S/1,552.00 S/1,226.50 S/5,268.38 S/196.20 S/6,684.60 S/964.00 S/20,025.68 

Hca11-2019-Q5 S/1,320.00  S/900.00  S/572.50 S/1,154.50 S/1,410.50 S/3,566.00 S/5,941.88 S/424.20 S/8,027.80 S/964.00 S/24,281.38 

Total 2457397 S/7,180.00  S/4,500.00  S/2,862.50 S/6,049.50 S/7,335.50 S/13,653.00 S/26,323.45 S/1,437.00 S/45,298.80 S/4,820.00 S/119,459.75 

2457408 
Hca10-2019-Q1 S/1,660.00  S/900.00  S/572.50 S/1,274.50 S/1,410.50 S/2,028.50 S/4,894.88 S/196.20 S/7,822.80 S/964.00 S/21,723.88 

Hca10-2019-Q2 S/2,190.00  S/900.00  S/572.50 S/1,270.00 S/1,563.50 S/3,804.00 S/5,044.88 S/424.20 S/4,590.60 S/964.00 S/21,323.68 

Total 2457408 S/3,850.00  S/1,800.00  S/1,145.00 S/2,544.50 S/2,974.00 S/5,832.50 S/9,939.75 S/620.40 S/12,413.40 S/1,928.00 S/43,047.55 

2457410 

Hca15-2019-Q1 S/1,125.00  S/900.00  S/572.50 S/1,310.50 S/1,552.00 S/4,142.00 S/3,984.38 S/424.20 S/7,117.40 S/964.00 S/22,091.98 

Hca15-2019-Q2 S/1,390.00  S/900.00  S/572.50 S/1,150.50 S/1,410.50 S/1,802.50 S/3,563.88 S/196.20 S/4,932.20 S/964.00 S/11,950.08 

Hca15-2019-Q3 S/1,285.00  S/900.00  S/572.50 S/1,081.00 S/1,552.00 S/4,819.50 S/6,234.13 S/424.20 S/5,707.80 S/964.00 S/17,832.33 

Hca15-2019-Q4 S/1,335.00  S/900.00  S/572.50 S/1,348.50 S/1,410.50 S/1,542.00 S/5,558.13 S/196.20 S/7,587.80 S/964.00 S/21,414.63 

Total 2457410 S/5,135.00  S/3,600.00  S/2,290.00 S/4,890.50 S/5,925.00 S/12,306.00 S/19,340.50 S/1,240.80 S/14,705.20 S/3,856.00 S/73,289.00 

2469578 

Hca16-2019-Q1 S/1,200.00  S/845.00  S/572.50 S/1,743.40 S/1,581.00 S/5,329.00 S/6,928.73 S/102.20 S/6,676.40 S/1,329.00 S/26,307.23 

Hca16-2019-Q10 S/1,200.00  S/845.00  S/572.50 S/1,743.80 S/1,569.50 S/5,226.00 S/6,572.63 S/102.20 S/5,766.60 S/964.00 S/24,562.23 

Hca16-2019-Q11 S/600.00  S/845.00  S/572.50 S/1,743.80 S/1,744.00 S/3,488.00 S/5,348.08 S/102.20 S/3,365.00 S/964.00 S/18,772.58 

Hca16-2019-Q12 S/900.00  S/845.00  S/572.50 S/1,743.80 S/1,569.50 S/4,804.00 S/4,640.23 S/102.20 S/6,828.80 S/964.00 S/22,970.03 

Hca16-2019-Q3 S/1,100.00  S/225.00  S/572.50 S/1,743.80 S/1,569.50 S/2,233.00 S/4,672.59 S/102.20 S/8,556.60 S/1,329.00 S/22,104.19 

Hca16-2019-Q4 S/1,100.00  S/845.00  S/572.50 S/1,743.80 S/1,569.50 S/2,233.00 S/4,672.59 S/102.20 S/7,864.40 S/964.00 S/21,666.99 

Hca16-2019-Q5 S/1,100.00  S/845.00  S/572.50 S/2,264.40 S/1,732.50 S/2,271.00 S/5,673.59 S/102.20 S/7,872.00 S/964.00 S/23,397.19 

Hca16-2019-Q6 S/2,000.00  S/845.00  S/572.50 S/1,743.80 S/1,569.50 S/5,700.00 S/10,138.93 S/102.20 S/5,668.00 S/1,329.00 S/29,668.93 

Hca16-2019-Q7 S/1,000.00  S/845.00  S/572.50 S/1,743.80 S/1,569.50 S/4,987.00 S/6,486.63 S/102.20 S/2,541.80 S/964.00 S/20,812.43 

Hca16-2019-Q8 S/1,500.00  S/845.00  S/572.50 S/1,743.80 S/1,569.50 S/5,224.00 S/7,856.72 S/102.20 S/4,609.40 S/964.00 S/24,987.12 

Hca16-2019-Q9 S/1,500.00  S/845.00  S/572.50 S/1,743.80 S/1,569.50 S/2,699.00 S/6,749.54 S/102.20 S/5,994.20 S/1,329.00 S/23,104.74 

Total 2469578 S/13,200.00  S/8,675.00  S/6,297.50 S/19,702.00 S/17,613.50 S/44,194.00 S/69,740.26 S/1,124.20 S/65,743.20 S/12,064.00 S/258,353.66 
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2.2. Costos directos programados en rubros (Bienes) 
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2457296 

Hca13-2019-Q1 S/2,403.03 S/102.02 S/915.00 S/500.00 S/1,942.80 S/1,074.85 S/2,577.98 S/6,357.60 S/7,063.50 S/95.00 S/7,625.94 S/1,732.50 S/32,390.22 

Hca13-2019-Q2 S/2,491.29 S/109.35 S/915.00  S/1,942.80 S/1,056.04 S/2,577.98 S/3,182.85 S/6,477.33 S/95.00 S/7,986.34 S/1,732.50 S/28,566.48 

Hca13-2019-Q3 S/10,847.58 S/79.53 S/915.00 S/500.00 S/1,942.80 S/1,175.97 S/2,577.98 S/8,057.74 S/29,954.16 S/95.00  S/787.50 S/56,933.26 

Total 2457296 S/15,741.90 S/290.90 S/2,745.00 S/1,000.00 S/5,828.40 S/3,306.86 S/7,733.94 S/17,598.19 S/43,494.99 S/285.00 S/15,612.28 S/4,252.50 S/117,889.96 

2457359 

Hca12-2019-Q2 S/2,478.82 S/705.52 S/915.00 S/500.00 S/2,010.00 S/1,487.25 S/2,505.58 S/7,431.54 S/7,275.43 S/100.00 S/5,583.20 S/1,811.25 S/32,803.59 

Hca12-2019-Q3 S/9,613.13 S/638.29 S/915.00  S/2,010.00 S/1,112.86 S/2,505.58 S/7,051.44 S/27,595.96 S/100.00  S/787.50 S/52,329.76 

Hca12-2019-Q4 S/1,493.14 S/817.05 S/915.00  S/2,010.00 S/2,006.74 S/2,505.58 S/3,550.84 S/4,780.12 S/100.00 S/10,300.80 S/1,811.25 S/30,290.52 

Hca12-2019-Q5 S/1,849.65 S/768.38 S/915.00  S/2,010.00 S/1,788.76 S/2,505.58 S/4,121.89 S/5,486.90 S/100.00 S/8,726.81 S/2,205.00 S/30,477.97 

Hca12-2019-Q6 S/3,610.93 S/805.83 S/915.00  S/2,010.00 S/2,084.88 S/2,505.58 S/6,840.60 S/9,151.04 S/100.00 S/14,080.08 S/1,732.50 S/43,836.44 

Total 2457359 S/19,045.67 S/3,735.07 S/4,575.00 S/500.00 S/10,050.00 S/8,480.49 S/12,527.90 S/28,996.31 S/54,289.45 S/500.00 S/38,690.89 S/8,347.50 S/189,738.28 

2457367 

Hca14-2019-Q1 S/14,608.78 S/97.63 S/915.00  S/1,942.80 S/1,303.13 S/2,577.98 S/10,210.23 S/37,822.67 S/95.00  S/787.50 S/70,360.72 

Hca14-2019-Q2 S/2,889.90 S/272.04 S/915.00  S/1,942.80 S/1,599.22 S/2,577.98 S/5,590.35 S/7,117.83 S/95.00 S/15,504.33 S/1,732.50 S/40,236.95 

Hca14-2019-Q3 S/1,251.09 S/147.48 S/915.00 S/500.00 S/1,942.80 S/1,172.30 S/2,577.98 S/5,263.47 S/4,855.67 S/95.00 S/10,624.11 S/1,732.50 S/31,077.40 

Total 2457367 S/18,749.77 S/517.15 S/2,745.00 S/500.00 S/5,828.40 S/4,074.65 S/7,733.94 S/21,064.05 S/49,796.17 S/285.00 S/26,128.44 S/4,252.50 S/141,675.07 

2457397 

Hca11-2019-Q1 S/1,467.20 S/226.94 S/1,003.00  S/1,732.80 S/1,604.15 S/3,503.00 S/1,718.45 S/3,906.30 S/100.00 S/13,920.28 S/918.00 S/30,100.12 

Hca11-2019-Q2 S/1,595.33 S/132.85 S/1,003.00  S/1,732.80 S/1,241.49 S/3,503.00 S/5,108.45 S/5,075.08 S/100.00 S/12,449.98 S/918.00 S/32,859.98 

Hca11-2019-Q3 S/2,302.61 S/168.87 S/1,003.00  S/1,732.80 S/1,424.75 S/3,503.00 S/1,718.45 S/5,352.14 S/100.00 S/11,440.16 S/918.00 S/29,663.78 

Hca11-2019-Q4 S/1,871.55 S/95.56 S/1,003.00  S/1,732.80 S/1,045.65 S/3,503.00 S/5,108.45 S/5,553.13 S/100.00 S/8,313.71 S/918.00 S/29,244.85 

Hca11-2019-Q5 S/1,746.79 S/144.10 S/1,003.00 S/500.00 S/1,732.80 S/1,215.66 S/3,503.00 S/5,408.45 S/5,339.75 S/100.00 S/9,859.03 S/918.00 S/31,470.58 

Total 2457397 S/8,983.48 S/768.33 S/5,015.00 S/500.00 S/8,664.00 S/6,531.70 S/17,515.00 S/19,062.25 S/25,226.40 S/500.00 S/55,983.16 S/4,590.00 S/153,339.32 

2457408 
Hca10-2019-Q1 S/1,793.24 S/123.92 S/1,003.00  S/1,732.80 S/1,150.88 S/3,503.00 S/1,718.45 S/4,460.35 S/100.00 S/9,688.42 S/918.00 S/26,192.06 

Hca10-2019-Q2 S/2,117.11 S/78.92 S/1,003.00 S/500.00 S/1,732.80 S/1,023.63 S/3,503.00 S/5,408.45 S/5,970.41 S/100.00 S/5,668.69 S/918.00 S/28,024.01 

Total 2457408 S/3,910.35 S/202.84 S/2,006.00 S/500.00 S/3,465.60 S/2,174.51 S/7,006.00 S/7,126.90 S/10,430.76 S/200.00 S/15,357.11 S/1,836.00 S/54,216.07 

2457410 

Hca15-2019-Q1 S/1,580.68 S/163.30 S/1,003.00 S/500.00 S/1,732.80 S/1,241.21 S/3,503.00 S/5,408.45 S/5,041.98 S/100.00 S/8,897.42 S/918.00 S/30,089.84 

Hca15-2019-Q2 S/1,820.66 S/135.52 S/1,003.00  S/1,732.80 S/1,196.58 S/3,503.00 S/1,718.45 S/4,463.49 S/100.00 S/6,159.54 S/918.00 S/22,751.04 

Hca15-2019-Q3 S/1,718.24 S/82.45 S/1,003.00  S/1,732.80 S/973.02 S/3,503.00 S/5,108.45 S/5,233.18 S/100.00 S/5,863.33 S/918.00 S/26,235.47 

Hca15-2019-Q4 S/1,718.24 S/129.21 S/1,003.00  S/1,732.80 S/1,194.10 S/3,503.00 S/1,718.45 S/4,286.18 S/100.00 S/9,046.22 S/918.00 S/25,349.20 

Total 2457410 S/6,837.82 S/510.48 S/4,012.00 S/500.00 S/6,931.20 S/4,604.91 S/14,012.00 S/13,953.80 S/19,024.83 S/400.00 S/29,966.51 S/3,672.00 S/104,425.55 

2469578 

Hca16-2019-Q1 S/1,106.45 S/727.23 S/950.00 S/400.00 S/1,840.00 S/2,257.53 S/2,561.08 S/6,221.42 S/6,787.58 S/100.00 S/6,198.82 S/2,047.50 S/31,197.61 

Hca16-2019-Q10 S/1,004.08 S/680.84 S/950.00 S/400.00 S/1,840.00 S/1,924.70 S/2,558.68 S/6,014.37 S/6,369.38 S/100.00 S/6,648.32 S/1,858.50 S/30,348.87 

Hca16-2019-Q11 S/539.00 S/612.73 S/950.00 S/400.00 S/1,840.00 S/1,130.97 S/2,552.08 S/5,266.17 S/4,707.43 S/100.00 S/2,919.28 S/1,795.50 S/22,813.16 

Hca16-2019-Q12 S/555.03 S/690.25 S/950.00 S/400.00 S/1,840.00 S/2,067.20 S/2,550.81 S/5,758.31 S/4,715.01 S/100.00 S/8,924.80 S/1,795.50 S/30,346.91 

Hca16-2019-Q3 S/1,790.63 S/789.14 S/950.00  S/1,840.00 S/2,869.95 S/2,571.43 S/3,370.37 S/8,217.37 S/100.00 S/9,217.18 S/2,110.50 S/33,826.57 

Hca16-2019-Q4 S/1,017.92 S/665.42 S/950.00  S/1,840.00 S/1,670.76 S/2,559.88 S/2,957.57 S/5,533.27 S/100.00 S/5,983.50 S/1,921.50 S/25,199.82 

Hca16-2019-Q5 S/1,018.78 S/727.57 S/950.00  S/1,840.00 S/2,286.45 S/2,559.88 S/2,957.57 S/5,523.03 S/100.00 S/7,656.90 S/1,795.50 S/27,415.68 

Hca16-2019-Q6 S/1,880.30 S/745.89 S/950.00  S/1,840.00 S/2,465.23 S/2,573.28 S/6,148.13 S/9,517.08 S/100.00 S/7,239.53 S/1,984.50 S/35,443.94 

Hca16-2019-Q7 S/988.90 S/619.79 S/950.00  S/1,840.00 S/1,190.55 S/2,558.68 S/5,704.37 S/6,329.79 S/100.00 S/3,258.07 S/1,858.50 S/25,398.65 

Hca16-2019-Q8 S/1,302.58 S/640.19 S/950.00 S/400.00 S/1,840.00 S/1,456.20 S/2,563.78 S/6,014.37 S/7,437.53 S/100.00 S/5,794.82 S/1,795.50 S/30,294.97 

Hca16-2019-Q9 S/1,302.01 S/774.09 S/950.00  S/1,840.00 S/2,626.40 S/2,563.78 S/2,905.97 S/6,508.24 S/100.00 S/7,567.11 S/2,236.50 S/29,374.10 

Total 2469578 S/12,505.68 S/7,673.14 S/10,450.00 S/2,000.00 S/20,240.00 S/21,945.94 S/28,173.36 S/53,318.62 S/71,645.71 S/1,100.00 S/71,408.33 S/21,199.50 S/321,660.28 
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2.3. Diferencia de costos directos programados y ejecutados por rubros (Bienes) 
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2457296 

Hca13-2019-Q1 -S/281.97 S/102.02 S/15.00 S/500.00 S/1,370.30 -S/38.15 S/692.48 S/481.60 S/315.25 -S/7.20 S/1,817.74 S/403.50 S/5,370.57 

Hca13-2019-Q2 -S/193.71 S/109.35 S/15.00 S/0.00 S/1,370.30 S/43.04 S/1,167.48 S/161.35 S/579.46 -S/101.20 S/1,791.14 S/403.50 S/5,345.70 

Hca13-2019-Q3 S/1,662.58 S/79.53 S/15.00 S/500.00 S/1,370.30 S/67.97 S/1,167.48 S/676.24 S/5,784.29 -S/101.20 S/0.00 S/188.50 S/3,610.69 

Total 2457296 S/1,186.90 S/290.90 S/45.00 S/1,000.00 S/4,110.90 S/72.86 S/3,027.44 S/1,319.19 S/6,678.99 -S/209.60 S/3,608.88 S/995.50 S/14,326.96 

2457359 

Hca12-2019-Q2 S/278.82 S/705.52 S/15.00 S/500.00 S/1,437.50 S/35.75 S/953.58 S/4,090.54 S/2,343.18 -S/324.20 S/1,736.00 S/482.25 S/12,253.94 

Hca12-2019-Q3 S/793.13 S/638.29 S/15.00 S/0.00 S/1,437.50 S/288.86 S/1,095.08 S/2,309.94 S/13,544.09 -S/96.20 S/0.00 S/188.50 S/20,214.19 

Hca12-2019-Q4 -S/216.86 S/817.05 S/15.00 S/0.00 S/1,437.50 S/682.74 S/1,095.08 -S/175.66 S/392.00 -S/324.20 S/2,443.80 S/482.25 S/6,648.70 

Hca12-2019-Q5 -S/350.35 S/768.38 S/15.00 S/0.00 S/1,437.50 -S/218.24 S/1,095.08 S/2,885.39 S/868.03 S/100.00 S/2,155.81 S/511.00 S/9,267.60 

Hca12-2019-Q6 -S/874.07 S/805.83 S/15.00 S/0.00 S/1,437.50 S/82.88 S/953.58 S/390.10 S/715.42 -S/96.20 S/3,430.88 S/403.50 S/7,264.42 

Total 2457359 -S/369.33 S/3,735.07 S/75.00 S/500.00 S/7,187.50 S/871.99 S/5,192.40 S/9,500.31 S/17,862.70 -S/740.80 S/9,766.49 S/2,067.50 S/55,648.83 

2457367 

Hca14-2019-Q1 S/14,608.78 S/97.63 S/915.00 S/0.00 S/1,942.80 S/1,303.13 S/2,577.98 S/10,210.23 S/37,822.67 S/95.00 S/0.00 S/787.50 S/70,360.72 

Hca14-2019-Q2 S/319.90 S/272.04 S/15.00 S/0.00 S/1,370.30 S/172.22 S/1,167.48 S/604.85 S/530.96 -S/329.20 S/3,785.53 S/403.50 S/8,312.58 

Hca14-2019-Q3 S/181.09 S/147.48 S/15.00 S/500.00 S/1,370.30 S/61.30 S/1,014.48 S/688.47 S/292.30 -S/101.20 S/2,683.91 S/403.50 S/7,256.62 

Total 2457367 S/15,109.77 S/517.15 S/945.00 S/500.00 S/4,683.40 S/1,536.65 S/4,759.94 S/11,503.55 S/38,645.92 -S/335.40 S/6,469.44 S/1,594.50 S/85,929.92 

2457397 

Hca11-2019-Q1 S/302.20 S/226.94 S/103.00 S/0.00 S/1,160.30 S/346.15 S/1,951.00 S/121.45 -S/155.58 -S/96.20 S/2,625.48 -S/46.00 S/6,538.75 

Hca11-2019-Q2 S/330.33 S/132.85 S/103.00 S/0.00 S/1,160.30 -S/16.51 S/2,092.50 -S/928.55 -S/12.67 -S/324.20 S/2,396.58 -S/46.00 S/4,887.63 

Hca11-2019-Q3 S/477.61 S/168.87 S/103.00 S/0.00 S/1,160.30 S/102.25 S/2,092.50 S/491.95 -S/611.43 -S/96.20 S/2,201.96 -S/46.00 S/6,044.81 

Hca11-2019-Q4 S/266.55 S/95.56 S/103.00 S/0.00 S/1,160.30 -S/10.85 S/1,951.00 S/3,881.95 S/284.76 -S/96.20 S/1,629.11 -S/46.00 S/9,219.18 

Hca11-2019-Q5 S/426.79 S/144.10 S/103.00 S/500.00 S/1,160.30 S/61.16 S/2,092.50 S/1,842.45 -S/602.13 -S/324.20 S/1,831.23 -S/46.00 S/7,189.21 

Total 2457397 S/1,803.48 S/768.33 S/515.00 S/500.00 S/5,801.50 S/482.20 S/10,179.50 S/5,409.25 -S/1,097.05 -S/937.00 S/10,684.36 -S/230.00 S/33,879.57 

2457408 
Hca10-2019-Q1 S/133.24 S/123.92 S/103.00 S/0.00 S/1,160.30 -S/123.62 S/2,092.50 -S/310.05 -S/434.53 -S/96.20 S/1,865.62 -S/46.00 S/4,468.19 

Hca10-2019-Q2 -S/72.89 S/78.92 S/103.00 S/500.00 S/1,160.30 -S/246.37 S/1,939.50 S/1,604.45 S/925.54 -S/324.20 S/1,078.09 -S/46.00 S/6,700.34 

Total 2457408 S/60.35 S/202.84 S/206.00 S/500.00 S/2,320.60 -S/369.99 S/4,032.00 S/1,294.40 S/491.01 -S/420.40 S/2,943.71 -S/92.00 S/11,168.52 

2457410 

Hca15-2019-Q1 S/455.68 S/163.30 S/103.00 S/500.00 S/1,160.30 -S/69.29 S/1,951.00 S/1,266.45 S/1,057.61 -S/324.20 S/1,780.02 -S/46.00 S/7,997.87 

Hca15-2019-Q2 S/430.66 S/135.52 S/103.00 S/0.00 S/1,160.30 S/46.08 S/2,092.50 -S/84.05 S/899.62 -S/96.20 S/1,227.34 -S/46.00 S/5,868.77 

Hca15-2019-Q3 S/433.24 S/82.45 S/103.00 S/0.00 S/1,160.30 -S/107.98 S/1,951.00 S/288.95 -S/1,000.95 -S/324.20 S/155.53 -S/46.00 S/2,695.34 

Hca15-2019-Q4 S/383.24 S/129.21 S/103.00 S/0.00 S/1,160.30 -S/154.40 S/2,092.50 S/176.45 -S/1,271.95 -S/96.20 S/1,458.42 -S/46.00 S/3,934.58 

Total 2457410 S/1,702.82 S/510.48 S/412.00 S/500.00 S/4,641.20 -S/285.59 S/8,087.00 S/1,647.80 -S/315.67 -S/840.80 S/4,621.31 -S/184.00 S/20,496.55 

2469578 

Hca16-2019-Q1 -S/93.55 S/727.23 S/105.00 S/400.00 S/1,267.50 S/514.13 S/980.08 S/892.42 -S/141.15 -S/2.20 -S/477.58 S/718.50 S/4,890.38 

Hca16-2019-Q10 -S/195.92 S/680.84 S/105.00 S/400.00 S/1,267.50 S/180.90 S/989.18 S/788.37 -S/203.25 -S/2.20 S/881.72 S/894.50 S/5,786.64 

Hca16-2019-Q11 -S/61.00 S/612.73 S/105.00 S/400.00 S/1,267.50 -S/612.83 S/808.08 S/1,778.17 -S/640.65 -S/2.20 -S/445.72 S/831.50 S/4,040.58 

Hca16-2019-Q12 -S/344.97 S/690.25 S/105.00 S/400.00 S/1,267.50 S/323.40 S/981.31 S/954.31 S/74.78 -S/2.20 S/2,096.00 S/831.50 S/7,376.88 

Hca16-2019-Q3 S/690.63 S/789.14 S/725.00 S/0.00 S/1,267.50 S/1,126.15 S/1,001.93 S/1,137.37 S/3,544.78 -S/2.20 S/660.58 S/781.50 S/11,722.38 

Hca16-2019-Q4 -S/82.08 S/665.42 S/105.00 S/0.00 S/1,267.50 -S/73.04 S/990.38 S/724.57 S/860.68 -S/2.20 -S/1,880.90 S/957.50 S/3,532.83 

Hca16-2019-Q5 -S/81.22 S/727.57 S/105.00 S/0.00 S/1,267.50 S/22.05 S/827.38 S/686.57 -S/150.56 -S/2.20 -S/215.10 S/831.50 S/4,018.49 

Hca16-2019-Q6 -S/119.70 S/745.89 S/105.00 S/0.00 S/1,267.50 S/721.43 S/1,003.78 S/448.13 -S/621.85 -S/2.20 S/1,571.53 S/655.50 S/5,775.01 

Hca16-2019-Q7 -S/11.10 S/619.79 S/105.00 S/0.00 S/1,267.50 -S/553.25 S/989.18 S/717.37 -S/156.84 -S/2.20 S/716.27 S/894.50 S/4,586.22 

Hca16-2019-Q8 -S/197.42 S/640.19 S/105.00 S/400.00 S/1,267.50 -S/287.60 S/994.28 S/790.37 -S/419.19 -S/2.20 S/1,185.42 S/831.50 S/5,307.85 

Hca16-2019-Q9 -S/197.99 S/774.09 S/105.00 S/0.00 S/1,267.50 S/882.60 S/994.28 S/206.97 -S/241.30 -S/2.20 S/1,572.91 S/907.50 S/6,269.36 

Total 2469578 -S/694.32 S/7,673.14 S/1,775.00 S/2,000.00 S/13,942.50 S/2,243.94 S/10,559.86 S/9,124.62 S/1,905.45 -S/24.20 S/5,665.13 S/9,135.50 S/63,306.62 
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2.4. Costos directos ejecutados en rubros (servicios) 
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2457296 

Hca13-2019-Q1 S/1,552.00 S/14,442.50 S/600.00 S/1,200.00 S/1,795.00 S/1,478.40  S/15,400.00 S/1,500.00 S/300.00 S/38,267.90 

Hca13-2019-Q2 S/1,440.00 S/11,510.00 S/600.00 S/1,400.00 S/1,795.00 S/1,570.80  S/14,080.00 S/5,400.00  S/37,795.80 

Hca13-2019-Q3 S/2,272.00 S/4,560.00 S/600.00 S/3,250.00 S/2,990.00   S/29,860.00 S/1,500.00  S/45,032.00 

Total 2457296 S/5,264.00 S/30,512.50 S/1,800.00 S/5,850.00 S/6,580.00 S/3,049.20  S/59,340.00 S/8,400.00 S/300.00 S/121,095.70 

2457359 

Hca12-2019-Q2 S/2,220.00 S/18,135.00 S/600.00  S/2,470.00 S/924.00  S/18,000.00 S/1,000.00 S/300.00 S/43,649.00 

Hca12-2019-Q3 S/2,508.00 S/2,915.00 S/600.00  S/2,390.00   S/18,800.00 S/1,000.00  S/28,213.00 

Hca12-2019-Q4 S/1,862.24 S/29,225.00 S/600.00 S/1,048.70 S/2,090.00 S/1,971.20  S/15,820.00 S/1,500.00  S/54,117.14 

Hca12-2019-Q5 S/1,788.00 S/26,175.00 S/600.00  S/1,990.00 S/1,632.40  S/19,480.00 S/1,000.00  S/52,665.40 

Hca12-2019-Q6 S/1,857.76 S/28,500.00 S/600.00 S/1,150.00 S/1,990.00 S/2,679.60  S/24,160.00 S/1,500.00  S/62,437.36 

Total 2457359 S/10,236.00 S/104,950.00 S/3,000.00 S/2,198.70 S/10,930.00 S/7,207.20  S/96,260.00 S/6,000.00 S/300.00 S/241,081.90 

2457367 

Hca14-2019-Q1             

Hca14-2019-Q2 S/1,632.00 S/29,075.00 S/600.00 S/1,021.20 S/790.00 S/2,987.60  S/18,830.00 S/1,500.00 S/300.00 S/56,735.80 

Hca14-2019-Q3 S/1,552.00 S/29,565.00 S/600.00 S/965.00 S/790.00 S/2,032.80  S/16,290.00 S/1,500.00  S/53,294.80 

Total 2457367 S/3,184.00 S/58,640.00 S/1,200.00 S/1,986.20 S/1,580.00 S/5,020.40  S/35,120.00 S/3,000.00 S/300.00 S/110,030.60 

2457397 

Hca11-2019-Q1 S/2,204.00 S/27,400.00 S/600.00  S/2,400.00 S/2,741.20  S/17,870.00 S/1,000.00  S/54,215.20 

Hca11-2019-Q2 S/2,219.00 S/23,580.00 S/600.00  S/2,290.00 S/2,492.00  S/15,750.00 S/1,000.00  S/47,931.00 

Hca11-2019-Q3 S/1,224.00 S/26,680.00 S/600.00 S/270.00 S/2,290.00 S/2,279.20  S/15,120.00 S/1,000.00  S/49,463.20 

Hca11-2019-Q4 S/1,224.00 S/17,500.00 S/600.00 S/270.00 S/3,290.00 S/1,694.00  S/15,080.00 S/1,000.00  S/40,658.00 

Hca11-2019-Q5 S/1,224.00 S/20,610.00 S/600.00 S/300.00 S/3,290.00 S/2,002.00  S/15,350.00 S/1,000.00 S/300.00 S/44,676.00 

Total 2457397 S/8,095.00 S/115,770.00 S/3,000.00 S/840.00 S/13,560.00 S/11,208.40  S/79,170.00 S/5,000.00 S/300.00 S/236,943.40 

2457408 
Hca10-2019-Q1 S/1,768.00 S/18,200.00 S/600.00  S/2,390.00 S/1,971.20  S/18,340.00 S/1,500.00  S/44,769.20 

Hca10-2019-Q2 S/832.00 S/12,680.00 S/600.00  S/2,590.00 S/1,139.60  S/17,780.00 S/1,500.00 S/300.00 S/37,421.60 

Total 2457408 S/2,600.00 S/30,880.00 S/1,200.00  S/4,980.00 S/3,110.80  S/36,120.00 S/3,000.00 S/300.00 S/82,190.80 

2457410 

Hca15-2019-Q1 S/1,640.00 S/23,270.00 S/600.00  S/1,990.00 S/1,755.60  S/14,090.00 S/1,250.00 S/300.00 S/44,895.60 

Hca15-2019-Q2 S/1,704.00 S/23,270.00 S/600.00  S/1,990.00 S/1,201.20  S/16,320.00 S/1,250.00  S/51,267.40 

Hca15-2019-Q3 S/920.00 S/13,690.00 S/600.00  S/2,990.00 S/1,432.20  S/16,690.00 S/1,250.00  S/43,280.00 

Hca15-2019-Q4 S/920.00 S/23,600.00 S/600.00  S/1,990.00 S/1,878.80  S/15,490.00 S/1,250.00  S/45,728.80 

Total 2457410 S/5,184.00 S/83,830.00 S/2,400.00  S/8,960.00 S/16,907.80  S/62,590.00 S/5,000.00 S/300.00 S/185,171.80 

2469578 

Hca16-2019-Q1 S/5,894.00 S/17,540.00 S/600.00  S/2,108.00 S/1,201.20  S/25,800.00 S/2,000.00 S/300.00 S/55,443.20 

Hca16-2019-Q10 S/2,114.00 S/20,220.00 S/600.00 S/970.00 S/2,108.00 S/1,447.60  S/10,400.00 S/3,500.00  S/41,359.60 

Hca16-2019-Q11 S/2,014.00 S/8,320.00 S/600.00 S/560.00 S/2,108.00 S/862.40  S/7,120.00 S/3,500.00  S/25,084.40 

Hca16-2019-Q12 S/1,409.00 S/15,560.00 S/600.00 S/1,107.00 S/2,108.00 S/1,724.80  S/15,780.00 S/8,800.00  S/47,088.80 

Hca16-2019-Q3 S/2,694.00 S/28,530.00 S/600.00 S/5,358.00 S/2,108.00 S/2,002.00  S/15,730.00 S/3,000.00  S/60,022.00 

Hca16-2019-Q4 S/2,614.00 S/13,080.00 S/600.00 S/6,217.00 S/2,108.00 S/2,002.00  S/13,140.00 S/3,500.00  S/43,261.00 

Hca16-2019-Q5 S/2,614.00 S/22,150.00 S/600.00 S/6,015.00 S/2,108.00 S/2,002.00  S/14,800.00 S/3,500.00  S/53,789.00 

Hca16-2019-Q6 S/2,294.00 S/29,400.00 S/600.00 S/1,700.00 S/2,108.00 S/1,416.80  S/17,720.00 S/3,500.00  S/58,738.80 

Hca16-2019-Q7 S/5,894.00 S/6,525.00 S/600.00 S/4,500.00 S/2,108.00 S/646.80  S/12,410.00 S/2,000.00  S/34,683.80 

Hca16-2019-Q8 S/2,254.00 S/13,245.00 S/600.00 S/1,888.20 S/2,108.00 S/1,170.40  S/15,240.00 S/3,700.00  S/40,205.60 

Hca16-2019-Q9 S/5,269.00 S/26,995.00 S/600.00 S/1,399.00 S/2,108.00 S/1,509.20  S/14,900.00 S/3,700.00  S/56,480.20 

Total 2469578 S/35,064.00 S/242,265.00 S/6,600.00 S/29,714.20 S/23,188.00 S/15,985.20  S/163,040.00 S/242,265.00 S/300.00 S/516,156.40 
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2.5. Costos directos programados en rubros (servicios) 
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2457296 

Hca13-2019-Q1 S/1,717.88 S/14,651.45 S/600.00 S/1,210.37 S/1,850.00 S/2,423.25 S/587.84 S/10,604.31 S/1,500.00  S/35,145.10 

Hca13-2019-Q2 S/1,579.32 S/15,684.19 S/600.00 S/1,024.89 S/1,850.00 S/2,531.54 S/587.84 S/9,866.33 S/1,500.00  S/35,224.11 

Hca13-2019-Q3 S/2,857.21 S/4,509.36 S/600.00 S/2,750.49 S/3,000.00  S/267.20 S/16,846.25 S/1,500.00  S/32,330.51 

Total 2457296 S/6,154.41 S/34,845.00 S/1,800.00 S/4,985.75 S/6,700.00 S/4,954.79 S/1,442.88 S/37,316.89 S/4,500.00  S/102,699.72 

2457359 

Hca12-2019-Q2 S/2,258.93 S/18,609.84 S/600.00 S/1,195.20 S/2,530.00 S/1,445.77 S/820.09 S/11,399.57 S/1,500.00  S/40,359.40 

Hca12-2019-Q3 S/3,065.26 S/3,042.01 S/600.00 S/1,685.93 S/2,400.00  S/560.04 S/15,835.11 S/1,500.00  S/28,688.35 

Hca12-2019-Q4 S/1,815.04 S/36,840.73 S/600.00 S/1,050.00 S/2,100.00 S/2,697.73 S/820.09 S/12,355.43 S/1,500.00  S/59,779.02 

Hca12-2019-Q5 S/1,803.73 S/28,039.69 S/600.00 S/1,125.00 S/2,000.00 S/2,278.56 S/920.11 S/11,694.55 S/1,500.00  S/49,961.64 

Hca12-2019-Q6 S/2,642.34 S/33,064.35 S/600.00 S/1,158.00 S/2,000.00 S/3,691.37 S/800.09 S/15,785.38 S/1,500.00  S/61,241.53 

Total 2457359 S/11,585.30 S/119,596.62 S/3,000.00 S/6,214.13 S/11,030.00 S/10,113.43 S/3,920.42 S/67,070.04 S/7,500.00  S/240,029.94 

2457367 

Hca14-2019-Q1 S/3,230.82 S/4,260.62 S/600.00 S/1,974.24 S/3,300.00  S/267.20 S/19,403.20 S/1,500.00  S/34,536.08 

Hca14-2019-Q2 S/1,775.77 S/37,488.22 S/600.00 S/1,020.57 S/2,400.00 S/4,851.01 S/587.84 S/13,888.66 S/1,500.00  S/64,112.07 

Hca14-2019-Q3 S/1,469.15 S/21,992.61 S/600.00 S/968.35 S/1,800.00 S/3,350.81 S/587.84 S/10,326.11 S/1,500.00  S/42,594.87 

Total 2457367 S/6,475.74 S/63,741.45 S/1,800.00 S/3,963.16 S/7,500.00 S/8,201.82 S/1,442.88 S/43,617.97 S/4,500.00  S/141,243.02 

2457397 

Hca11-2019-Q1 S/2,108.91 S/34,323.34 S/600.00 S/1,242.27 S/2,500.00 S/4,371.17 S/801.60 S/12,969.64 S/1,500.00  S/60,416.93 

Hca11-2019-Q2 S/2,191.30 S/19,322.25 S/600.00 S/1,397.63 S/2,500.00 S/3,935.91 S/801.60 S/11,590.91 S/1,500.00  S/43,839.60 

Hca11-2019-Q3 S/2,495.58 S/25,165.72 S/600.00 S/1,241.82 S/2,500.00 S/3,617.20 S/801.60 S/14,159.24 S/1,500.00  S/52,081.16 

Hca11-2019-Q4 S/2,224.30 S/15,979.87 S/600.00 S/1,245.56 S/3,500.00 S/2,661.50 S/801.60 S/11,407.80 S/1,500.00  S/39,920.63 

Hca11-2019-Q5 S/2,147.87 S/20,864.63 S/600.00 S/1,349.12 S/3,500.00 S/3,133.13 S/801.60 S/11,831.54 S/1,500.00  S/45,727.89 

Total 2457397 S/11,167.96 S/115,655.81 S/3,000.00 S/6,476.40 S/14,500.00 S/17,718.91 S/4,008.00 S/61,959.13 S/7,500.00  S/241,986.21 

2457408 
Hca10-2019-Q1 S/2,165.48 S/18,528.45 S/600.00 S/1,067.48 S/2,500.00 S/3,087.66 S/801.60 S/11,868.61 S/1,500.00  S/42,119.28 

Hca10-2019-Q2 S/2,169.25 S/12,917.36 S/600.00 S/1,203.84 S/3,500.00 S/1,824.80 S/801.60 S/11,613.62 S/1,500.00  S/36,130.47 

Total 2457408 S/4,334.73 S/31,445.81 S/1,200.00 S/2,271.32 S/6,000.00 S/4,912.46 S/1,603.20 S/23,482.23 S/3,000.00  S/78,249.75 

2457410 

Hca15-2019-Q1 S/1,931.21 S/25,015.43 S/600.00 S/1,288.27 S/2,500.00 S/2,826.53 S/801.60 S/11,137.29 S/1,500.00  S/47,600.33 

Hca15-2019-Q2 S/2,081.34 S/24,382.99 S/600.00 S/925.45 S/2,500.00 S/1,969.18 S/801.60 S/11,953.37 S/1,500.00  S/46,713.93 

Hca15-2019-Q3 S/1,913.54 S/13,864.24 S/600.00 S/1,111.73 S/3,500.00 S/1,886.23 S/801.60 S/10,233.69 S/1,500.00  S/35,411.03 

Hca15-2019-Q4 S/2,032.34 S/23,868.49 S/600.00 S/1,067.48 S/2,500.00 S/2,873.49 S/801.60 S/11,434.60 S/1,500.00  S/46,678.00 

Total 2457410 S/7,958.43 S/87,131.15 S/2,400.00 S/4,392.93 S/11,000.00 S/9,555.43 S/3,206.40 S/44,758.95 S/6,000.00  S/176,403.29 

2469578 

Hca16-2019-Q1 S/1,641.13 S/28,397.10 S/600.00 S/1,470.00 S/2,500.00 S/1,622.24 S/760.08 S/10,855.18 S/3,700.00  S/51,545.73 

Hca16-2019-Q10 S/1,460.13 S/20,617.62 S/600.00 S/1,470.00 S/2,500.00 S/1,726.53 S/700.07 S/10,061.77 S/3,700.00  S/42,836.12 

Hca16-2019-Q11 S/1,201.94 S/9,041.32 S/600.00 S/1,050.00 S/2,600.00 S/753.80 S/680.06 S/6,716.06 S/3,700.00  S/26,343.18 

Hca16-2019-Q12 S/1,366.45 S/23,024.67 S/600.00 S/1,120.00 S/3,000.00 S/2,342.65 S/680.06 S/10,807.78 S/4,440.00  S/47,381.61 

Hca16-2019-Q3 S/1,912.12 S/38,216.76 S/600.00 S/5,460.00 S/2,800.00 S/2,414.23 S/780.08 S/14,209.66 S/3,700.00  S/70,092.85 

Hca16-2019-Q4 S/1,383.80 S/17,422.99 S/600.00 S/6,440.00 S/2,800.00 S/1,549.45 S/720.07 S/9,050.18 S/3,700.00  S/43,666.49 

Hca16-2019-Q5 S/1,438.57 S/29,376.59 S/600.00 S/6,510.00 S/2,500.00 S/2,008.35 S/680.06 S/11,488.86 S/3,700.00  S/58,302.43 

Hca16-2019-Q6 S/2,169.83 S/31,177.13 S/600.00 S/6,090.00 S/2,500.00 S/1,881.20 S/740.08 S/13,213.74 S/3,700.00  S/62,071.98 

Hca16-2019-Q7 S/1,437.87 S/8,984.38 S/600.00 S/7,070.00 S/2,500.00 S/849.56 S/700.07 S/8,108.22 S/3,700.00  S/33,950.10 

Hca16-2019-Q8 S/1,635.72 S/12,723.61 S/600.00 S/1,400.00 S/2,500.00 S/1,509.71 S/680.06 S/9,877.09 S/3,700.00  S/34,626.19 

Hca16-2019-Q9 S/1,537.52 S/35,794.70 S/600.00 S/1,890.00 S/2,500.00 S/1,971.69 S/820.09 S/11,174.57 S/3,700.00  S/59,988.57 

Total 2469578 S/17,185.08 S/254,776.87 S/6,600.00 S/39,970.00 S/28,700.00 S/18,629.41 S/7,940.78 S/115,563.11 S/41,440.00  S/530,805.25 
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2.6. Comparación de costos directos programados y ejecutados por rubros (servicios) 
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2457296 

Hca13-2019-Q1 S/165.88 S/208.95 S/0.00 S/10.37 S/55.00 S/944.85 S/587.84 -S/4,795.69 S/0.00 -S/300.00 -S/3,122.80 

Hca13-2019-Q2 S/139.32 S/4,174.19 S/0.00 -S/375.11 S/55.00 S/960.74 S/587.84 -S/4,213.67 -S/3,900.00 S/0.00 -S/2,571.69 

Hca13-2019-Q3 S/585.21 -S/50.64 S/0.00 -S/499.51 S/10.00 S/0.00 S/267.20 -S/13,013.75 S/0.00 S/0.00 -S/12,701.49 

Total 2457296 S/890.41 S/4,332.50 S/0.00 -S/864.25 S/120.00 S/1,905.59 S/1,442.88 -S/22,023.11 -S/3,900.00 -S/300.00 -S/18,395.98 

2457359 

Hca12-2019-Q2 S/38.93 S/474.84 S/0.00 S/1,195.20 S/60.00 S/521.77 S/820.09 -S/6,600.43 S/500.00 -S/300.00 -S/3,289.60 

Hca12-2019-Q3 S/557.26 S/127.01 S/0.00 S/1,685.93 S/10.00 S/0.00 S/560.04 -S/2,964.89 S/500.00 S/0.00 S/475.35 

Hca12-2019-Q4 -S/47.20 S/7,615.73 S/0.00 S/1.30 S/10.00 S/726.53 S/820.09 -S/3,464.57 S/0.00 S/0.00 S/5,661.88 

Hca12-2019-Q5 S/15.73 S/1,864.69 S/0.00 S/1,125.00 S/10.00 S/646.16 S/920.11 -S/7,785.45 S/500.00 S/0.00 -S/2,703.76 

Hca12-2019-Q6 S/784.58 S/4,564.35 S/0.00 S/8.00 S/10.00 S/1,011.77 S/800.09 -S/8,374.62 S/0.00 S/0.00 -S/1,195.83 

Total 2457359 S/1,349.30 S/14,646.62 S/0.00 S/4,015.43 S/100.00 S/2,906.23 S/3,920.42 -S/29,189.96 S/1,500.00 -S/300.00 -S/1,051.96 

2457367 

Hca14-2019-Q1 S/3,230.82 S/4,260.62 S/600.00 S/1,974.24 S/3,300.00 S/0.00 S/267.20 S/19,403.20 S/1,500.00 S/0.00 S/240,029.94 

Hca14-2019-Q2 S/143.77 S/8,413.22 S/0.00 -S/0.63 S/1,610.00 S/1,863.41 S/587.84 -S/4,941.34 S/0.00 -S/300.00 S/7,376.27 

Hca14-2019-Q3 -S/82.85 -S/7,572.39 S/0.00 S/3.35 S/1,010.00 S/1,318.01 S/587.84 -S/5,963.89 S/0.00 S/0.00 -S/10,699.93 

Total 2457367 S/3,291.74 S/5,101.45 S/600.00 S/1,976.96 S/5,920.00 S/3,181.42 S/1,442.88 S/8,497.97 S/1,500.00 -S/300.00 S/31,212.42 

2457397 

Hca11-2019-Q1 -S/95.09 S/6,923.34 S/0.00 S/1,242.27 S/100.00 S/1,629.97 S/801.60 -S/4,900.36 S/500.00 S/0.00 S/6,201.73 

Hca11-2019-Q2 -S/27.70 -S/4,257.75 S/0.00 S/1,397.63 S/210.00 S/1,443.91 S/801.60 -S/4,159.09 S/500.00 S/0.00 -S/4,091.40 

Hca11-2019-Q3 S/1,271.58 -S/1,514.28 S/0.00 S/971.82 S/210.00 S/1,338.00 S/801.60 -S/960.76 S/500.00 S/0.00 S/2,617.96 

Hca11-2019-Q4 S/1,000.30 -S/1,520.13 S/0.00 S/975.56 S/210.00 S/967.50 S/801.60 -S/3,672.20 S/500.00 S/0.00 -S/737.37 

Hca11-2019-Q5 S/923.87 S/254.63 S/0.00 S/1,049.12 S/210.00 S/1,131.13 S/801.60 -S/3,518.46 S/500.00 -S/300.00 S/1,051.89 

Total 2457397 S/3,072.96 -S/114.19 S/0.00 S/5,636.40 S/940.00 S/6,510.51 S/4,008.00 -S/17,210.87 S/2,500.00 -S/300.00 S/5,042.81 

2457408 
Hca10-2019-Q1 S/397.48 S/328.45 S/0.00 S/1,067.48 S/110.00 S/1,116.46 S/801.60 -S/6,471.39 S/0.00 S/0.00 -S/2,649.92 

Hca10-2019-Q2 S/1,337.25 S/237.36 S/0.00 S/1,203.84 S/910.00 S/685.20 S/801.60 -S/6,166.38 S/0.00 -S/300.00 -S/1,291.13 

Total 2457408 S/1,734.73 S/565.81 S/0.00 S/2,271.32 S/1,020.00 S/1,801.66 S/1,603.20 -S/12,637.77 S/0.00 -S/300.00 -S/3,941.05 

2457410 

Hca15-2019-Q1 S/291.21 S/1,745.43 S/0.00 S/1,288.27 S/510.00 S/1,070.93 S/801.60 -S/2,952.71 S/250.00 -S/300.00 S/2,704.73 

Hca15-2019-Q2 S/377.34 S/1,112.99 S/0.00 S/925.45 S/510.00 S/767.98 S/801.60 -S/4,366.63 S/250.00 S/0.00 S/378.73 

Hca15-2019-Q3 S/993.54 S/174.24 S/0.00 S/1,111.73 S/510.00 S/454.03 S/801.60 -S/6,456.31 S/250.00 S/0.00 -S/2,161.17 

Hca15-2019-Q4 S/1,112.34 S/268.49 S/0.00 S/1,067.48 S/510.00 S/994.69 S/801.60 -S/4,055.40 S/250.00 S/0.00 S/949.20 

Total 2457410 S/2,774.43 S/3,301.15 S/0.00 S/4,392.93 S/2,040.00 S/3,287.63 S/3,206.40 -S/17,831.05 S/1,000.00 -S/300.00 S/1,871.49 

2469578 

Hca16-2019-Q1 -S/4,252.87 S/10,857.10 S/0.00 S/1,470.00 S/392.00 S/421.04 S/760.08 -S/14,944.82 S/1,700.00 -S/300.00 -S/3,897.47 

Hca16-2019-Q10 -S/653.87 S/397.62 S/0.00 S/500.00 S/392.00 S/278.93 S/700.07 -S/338.23 S/200.00 S/0.00 S/1,476.52 

Hca16-2019-Q11 -S/812.06 S/721.32 S/0.00 S/490.00 S/492.00 -S/108.60 S/680.06 -S/403.94 S/200.00 S/0.00 S/1,258.78 

Hca16-2019-Q12 -S/42.55 S/7,464.67 S/0.00 S/13.00 S/892.00 S/617.85 S/680.06 -S/4,972.22 -S/4,360.00 S/0.00 S/292.81 

Hca16-2019-Q3 -S/781.88 S/9,686.76 S/0.00 S/102.00 S/692.00 S/412.23 S/780.08 -S/1,520.34 S/700.00 S/0.00 S/10,070.85 

Hca16-2019-Q4 -S/1,230.20 S/4,342.99 S/0.00 S/223.00 S/692.00 -S/452.55 S/720.07 -S/4,089.82 S/200.00 S/0.00 S/405.49 

Hca16-2019-Q5 -S/1,175.43 S/7,226.59 S/0.00 S/495.00 S/392.00 S/6.35 S/680.06 -S/3,311.14 S/200.00 S/0.00 S/4,513.43 

Hca16-2019-Q6 -S/124.17 S/1,777.13 S/0.00 S/4,390.00 S/392.00 S/464.40 S/740.08 -S/4,506.26 S/200.00 S/0.00 S/3,333.18 

Hca16-2019-Q7 -S/4,456.13 S/2,459.38 S/0.00 S/2,570.00 S/392.00 S/202.76 S/700.07 -S/4,301.78 S/1,700.00 S/0.00 -S/733.70 

Hca16-2019-Q8 -S/618.28 -S/521.39 S/0.00 -S/488.20 S/392.00 S/339.31 S/680.06 -S/5,362.91 S/0.00 S/0.00 -S/5,579.41 

Hca16-2019-Q9 -S/3,731.48 S/8,799.70 S/0.00 S/491.00 S/392.00 S/462.49 S/820.09 -S/3,725.43 S/0.00 S/0.00 S/3,508.37 

Total 2469578 -S/17,878.92 S/53,211.87 S/0.00 S/10,255.80 S/5,512.00 S/2,644.21 S/7,940.78 -S/47,476.89 S/740.00 -S/300.00 S/14,648.85 

 


