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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene la finalidad de identificar las inconsistencias y 

omisiones de los Expedientes Técnicos de cuatro proyectos que se ejecutan por la modalidad 

de Administración Directa en la UNALM; para lo cual se ha cuantificado el impacto 

Técnico-Económico tomándose los siguientes pasos: estudiar los perfiles, expedientes 

técnicos e información complementaria de los proyectos, posterior a esto se procedió a 

elaborar el diagnostico de cada uno de los  proyectos, luego se procedió a la elaboración del 

Presupuesto Reformulado para cada proyecto donde se evaluaron de las inconsistencias, 

omisiones y modificaciones que presentaron en los proyectos, las cuales podían ser 

adicionales, mayores metrados, variaciones de precio, deductivos y menores metrados, 

finalmente después de haber concluido con la cuantificación del impacto Técnico-

Económico, se plantean una serie de medidas que hagan más eficiente y mejoren la ejecución 

de los proyectos ejecutados por la modalidad de administración directa. Como resultado del 

análisis de los cuatro proyectos se obtuvieron los siguientes resultados: el mayor Impacto 

Técnico - Económico tuvo una insidencia de 105.11 % por el Proyecto 04, mientras que el 

proyecto con el menor Impacto Técnico -Económico fue de un 58.11 % dado por el Proyecto 

01, por su parte proyectos evaluados 02 y 03 tuvieron un Impacto Técnico - Económico del 

76.99 % y 62.55 % respectivamente. Asi mismo se pudo establecer que las especialidades 

con mayores deficiencias fueron Instalaciones Sanitarias y la especialidad de Estructuras. 

Finalmente se plantearon cuatro mecanismos de control y alternativas para la mejora, los 

cuales son: elaborar un reglamento de lineamientos básicos para la elaboración de 

expedientes técnicos, establecer un tiempo previo al inicio para la compatibilización del 

proyecto y elaboración de trámites administrativos, establecer mayores mecanismos de 

control y seguimiento de los proyectos de inversión y delegar la responsabilidad de la 

elaboración de requerimientos a la oficina de Infraestructura física. 

 

Palabras clave: Expediente Técnico, Inconsistencias, Omisiones, Administración Directa. 
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ABSTRACT 

 

The present research work has the purpose of identifying the inconsistencies and omissions 

of the Technical Records of four projects that are executed by the form of Direct 

Administration in the UNALM; for which the technical - Economic impact has been 

quantified taking the following steps: to study the profiles, technical records and 

complementary information of the projects, later to this one proceeded to prepare the 

diagnosis of each of the projects, then one proceeded to the making of the Budget Re-

formulated for every project where they were evaluated of the inconsistencies, omissions 

and modifications that they presented in the projects, who could be additional, major 

metrados, changes of price, deductive and minors metrados, finally after having concluded 

with the quantification of the technical - Economic impact, there appear measurements that 

do more efficient and improve the execution of the projects executed by the form of direct 

administration. As result obtained that the project with the biggest Technical Impact - 

Economic was the Project 04 with a value of 105.11 %, while the Project 01 was the project 

with the least Technical Impact - Economically with 58.11 %, for his part the Project 02 and 

the Project 03, they had a Technical Impact - Economically of 76.99 % and 62.55 % 

respectively. Finally there appeared four mechanisms of control and alternatives for the 

progress, which are: to prepare a regulation of basic lineaments for the making of technical 

records, to establish a time before to the beginning for the harmonization of the project and 

making of administrative steps, to establish major mechanisms of control and pursuit of the 

projects of investment and to delegate the responsibility of the making of requests to the 

office of physical Infrastructure. 

 

Keywords: Technical records, Inconsistencies, Omissions, Direct Administration. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) a la fecha viene ejecutando 

múltiples proyectos para el mejoramiento de las condiciones de enseñanza, mediante la 

construcción o remodelación de laboratorios, aulas académicas, auditorios, facultades y 

oficinas administrativas.  

 

Desde 2009 a la fecha se han ejecutado aproximadamente S/ 142, 574,475.00 en proyectos 

de Inversión en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública y del Sistema Nacional 

de Programación Multianual y Gestión de Inversiones,  de los cuales la inversión más 

representativa es “Mejoramiento, Ampliación y Equipamiento de la Biblioteca Agrícola 

Nacional de la Universidad Nacional Agraria La Molina" en donde se invirtió S/ 

9,741,748.91 y con un periodo de ejecución de 16 meses de acuerdo al expediente técnico 

aprobado, sin embargo, su ejecución real fue de 24 meses. Esto originó mayores gastos tanto 

en mano de obra, gastos generales, además de partidas adicionales no consideradas en el 

expediente técnico lo que afectó las metas propuestas en dicho estudio originando que 

algunas metas de esos proyectos no se cumplieran. De la misma forma, en otros proyectos 

se tuvieron problemas similares y requirieron ampliaciones presupuestales y de plazo. 

          

Tabla 1: Ejecución Financiera Anual 

Montos de inversion anual 

2009 S/        4,316,655.00 

2010 S/        3,873,058.00 

2011 S/      11,192,514.00 

2012 S/      11,618,406.00 

2013 S/      14,966,687.00 

2014 S/      24,993,724.00 

2015 S/      19,289,150.00 

2016 S/      21,271,232.00 

2017 S/      31,053,049.00 

TOTAL S/    142,574,475.00 
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A la fecha se han ejecutado más de 24 proyectos de inversión pública en la UNALM para la 

remodelación o el mejoramiento de infraestructura educativa, bajo la modalidad de 

Administración Directa, los cuales han tenido problemas durante su ejecución, originados 

por las deficiencias en los expedientes técnicos, se estima que el 75 % obras ejecutadas 

durante estos 10 años se han incrementado en promedio un 68 % el costo del componente 

infraestructura y en un 70 % su tiempo de ejecución, esto ocasiona que se utilicen recursos 

de otros componentes para poder culminar con la infraestructura, originando más retrasos y 

sobrecostos. 

 

En base a lo mencionado anteriormente la presente investigación busca identificar las 

omisiones e inconsistencias que han tenido cuatro proyectos, los cuales denominaremos 

Proyecto 01, Proyecto 02, Proyecto 03 y Proyecto 04 a nivel de expediente técnico y las 

medidas que se tuvieron que desarrollar en la etapa de ejecución para poder cumplir con las 

metas de estos proyectos. 

 

Finalmente, esta investigación tiene el propósito de cuantificar el impacto técnico-

económico, además de determinar el impacto técnico y el impacto económico ocasionado 

por las inconsistencias y omisiones entre el Expediente Técnico Formulado y ejecutado para 

cada uno de los proyectos en evaluación. 

 

Adicionalmente la investigación planteará medidas para minimizar estas falencias en los 

expedientes técnicos. 

 

El objetivo general del presente trabajo fue el siguiente: 

 Cuantificar el impacto técnico-económico ocasionado por las inconsistencias y 

omisiones en cuatro expedientes técnicos de cuatro obras por administración directa 

en la UNALM. 

 

Asimismo, los objetivos específicos fueron: 

 Determinar el impacto técnico ocasionado por las inconsistencias y omisiones entre 

el Expediente Técnico Formulado y ejecutado para cada uno de los proyectos en 

evaluación. 
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 Determinar el impacto económico ocasionado por las inconsistencias y omisiones 

entre el Expediente Técnico Formulado y ejecutado para cada uno de los proyectos 

en evaluación. 

 Proponer mecanismos de control y alternativas para la mejora de expedientes 

técnicos por administración directa en la UNALM. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. Normativa Legal 

 

 Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y sus modificaciones. 

 Resolución de Contraloría N° 195-88 para Ejecución de Obras por Administración 

Directa. 

 Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01 Directiva General del Sistema 

Nacional de Inversión Pública. 

 Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el 

Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

 Ley 27293 “Ley del sistema Nacional de Inversiones”, modificada por las Leyes 

N° 28522 y 28802 y por los Decretos Legislativos N° 1005 y 1091. 

 Directiva General del SNIP, Aprobada por Resolución Directoral N° 003-2011-

EF/68.01 

 

2.2. Definiciones 

Según, el “Reglamento del Contrataciones del Estado” (2017) se consideran las siguientes 

definiciones:  

 

 Metrado: Constituyen la expresión cuantificada por partidas de los trabajos de 

construcción que se ha programado ejecutar en un plazo determinado, expresadas en 

la unidad de medida que ha sido establecida para cada partida, son necesarios para 

determinar el presupuesto de obra, por cuanto representan el volumen de trabajo de 

cada partida.  

 

 Partida: Con el fin de presupuestar una obra y controlar la ejecución y el pago de la 

misma, se establece un desagregado del total de la obra en partes denominadas 
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partidas. Es decir, se puede definir como cada una de las partes o actividades que se 

desarrollaran el presupuesto de una obra. Es la "actividad a realizar" y cuenta con 

una especificación, en donde se indican su alcance, su unidad de medición, metrado, 

norma o de medición (rendimiento) y otras características importantes que son 

tomadas en cuenta en el Análisis de Precio.  

 

 Análisis de Precios Unitarios (APU): Es la cuantificación técnica de la cantidad de 

recursos (mano de obra, materiales, equipo, maquinaria, herramientas, entre otros), 

que se requieren para ejecutar cada una de las partidas y su costo.  

Para hacer el cálculo se agrupan los insumos en los rubros materiales, mano de obra, 

equipos y otros. Es necesario conocer todos los insumos que intervienen en la 

ejecución de cada partida, su aporte unitario o rendimiento expresado en cantidad de 

insumo por unidad de medida de la partida, así como el costo en el mercado del 

insumo. Este costo debe incluir todos los costos de adquisición, transporte (salvo que 

sea considerado en otra partida), almacenaje, etc. No se incluye el Impuesto General 

a las ventas (IGV) de los insumos, ya que este impuesto se agregará al final sobre el 

monto total del presupuesto.  

Está sometido al tiempo (se indica la fecha del análisis porque la inflación puede 

variar los precios de los insumos de una fecha a otra), al espacio (se indica el lugar 

geográfico donde se realiza la actividad, ya que los precios de los insumos pueden 

variar de un lugar a otro; y conceptualizar las dimensiones de lo que se va a construir 

porque la logística a aplicar es distinta al fabricar 1 casa que al fabricar 200) y a las 

condiciones del entorno (proveedores y características, usuario y características, 

normativa vigente) donde se realiza la Obra. La mano de Obra suele estar anclada a 

un Tabulador de Salarios, elemento que se deriva de una Convención Colectiva que 

en el caso de nuestro país lo establece el gremio de Construcción Civil. Normalmente 

la unidad de tiempo del análisis es 1 día de 8 hrs. A pesar de ser un modelo 

matemático, que sugiere ser objetivo, desligado de sentimientos y otras influencias, 

incluye conceptos como el de "Rendimiento" que se entiende como: "la cantidad de 

obra realizada en un día, con el personal indicado, utilizando las herramientas y 

equipos indicados, en algunos casos son totalmente discrecionales y sometidos a 

cualquier clase de influencia, sobre todo en actividades no documentadas o no 

estudiadas. Análogamente, se incluyen el "Factor de Rendimiento" que pondera los 
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renglones de Equipos y Mano de Obra para racionalizarlos. 

 

 Presupuesto: Es la suma del producto del Precio Unitario y su metrado y contiene 

uno o varias "Partidas". Está compuesto por el costo directo, indirecto (gastos 

generales, utilidad, etc.), e impuestos.  

El costo directo es el que se calcula valorizando el costo de cada partida mediante la 

aplicación de los precios unitarios calculados mediante los análisis de precios de cada 

partida, aplicados sobre los respectivos metrados.  

El costo indirecto se define como los costos que no pueden aplicarse a una partida 

específica, sino que tienen incidencia sobre todo el valor de obra, siendo su monto 

correspondiente a la suma de los gastos generales y la utilidad.  

Los gastos generales están establecidos como aquellos gastos que debe efectuar el 

contratista durante la construcción, derivados de su propia actividad empresarial, por 

lo cual no pueden ser incluidos dentro de las partidas de obra. Pueden ser fijos 

(aquellos no relacionados con el tiempo de ejecución de obra y se realizan solo una 

vez) o variables (aquellos relacionados con el tiempo de ejecución de la obra, 

permaneciendo a lo largo de todo el plazo de obra). 

 

 Valor referencial para ejecución de obras: Constituye el costo estimado de la obra 

a ejecutar, determinado a partir de la elaboración del presupuesto de obra. En la 

contratación para la ejecución de obras, corresponderá al monto del presupuesto de 

obra establecido en el Expediente Técnico. Este presupuesto deberá detallarse 

considerando la identificación de las partidas y subpartidas necesarias de acuerdo a 

las características de la obra, sustentándose en análisis de precios unitarios por cada 

partida y subpartida, elaborados teniendo en cuenta los insumos requeridos en las 

cantidades y precios o tarifas que se ofrezcan en las condiciones más competitivas 

en el mercado. Además, debe incluirse los gastos generales variables y fijos, así como 

la utilidad.  

El presupuesto de obra es elaborado por los consultores y/o servidores públicos que 

participaron en su elaboración y/o aprobación, según corresponda.  

En la ejecución de obras bajo la modalidad de concurso oferta, el valor referencial se 

determina teniendo en cuenta el objeto de la obra y su alcance previsto en los estudios 

de pre inversión que dieron lugar a la viabilidad del correspondiente proyecto, así 
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como el resultado del estudio de las posibilidades de precios de mercado. 

 

 Cronograma de Ejecución de Obra: Para determinar el plazo de ejecución 

contractual, el proyectista elabora el cronograma de ejecución de obra considerando 

las restricciones que puedan existir para el normal desenvolvimiento de las mismas, 

tales como condiciones climáticas adversas, dificultad de acceso a ciertas áreas, etc. 

El cronograma se elabora considerando todas las actividades necesarias para la 

ejecución de la obra, empleando el método PERT-CPM utilizando software, 

identificando las actividades que se hallen en la ruta crítica del proyecto, hitos, fechas 

parciales de determinación, etc.  

 

 Ruta Crítica del Programa de Ejecución de Obra: Es la secuencia programada de 

las actividades constructivas de una obra cuya variación afecta el plazo total de 

ejecución de la obra.  

 

De la misma forma según la “Guía General para Identificación, Formulación y 

Evaluación social de Proyectos de Inversión Pública a nivel de Perfil” (2011), se 

consideran las siguientes definiciones:  

 

 Ciclo del Proyecto: Comprende las fases de pre inversión, inversión y post 

inversión.  

 

 Estudio Definitivo: Estudio que permite definir a detalle la alternativa seleccionada 

en el nivel de pre inversión y calificada como viable. Para su elaboración se deben 

realizar estudios especializados que permitan definir: el dimensionamiento a detalle 

del proyecto, los costos unitarios por componentes, especificaciones técnicas para la 

ejecución de obras o equipamiento, medidas de mitigación de impactos ambientales 

negativos, necesidades de operación y mantenimiento, el plan de implementación, 

entre otros requerimientos considerados como necesarios de acuerdo a la tipología 

del proyecto. En proyectos de infraestructura, a los estudios especializados se les 

denomina de ingeniería de detalle (topografía, estudios de suelos, etc.) Los 

contenidos de los Estudios Definitivos varían con el tipo de proyecto y son 
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establecidos de acuerdo con la reglamentación sectorial vigente y los requisitos 

señalados por la Unidad Formuladora y/o Unidad Ejecutora del Proyecto.  

 

 Evaluación Social: Medición de la contribución de los proyectos de inversión al 

nivel de bienestar de la sociedad.  

 

 Programa Multianual de Inversión Pública (PMIP): Conjunto de PIP a ser 

ejecutados en un período no menor de tres años y ordenados de acuerdo a las políticas 

y prioridades Sectoriales, Regionales y Locales, según corresponda.  

 

 Proyecto de Inversión Pública (PIP): Toda intervención limitada en el tiempo que 

utiliza total o parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar, 

modernizar o recuperar la capacidad productora de bienes o servicios; cuyos 

beneficios se generen durante la vida útil del proyecto y éstos sean independientes 

de los de otros proyectos.  

 

 Recursos Públicos: Todos los recursos financieros y no financieros de propiedad del 

Estado o que administran las Entidades del Sector Público.  

 

 Sector: Conjunto de Entidades y Empresas agrupadas, para los fines del SNIP, según 

el Clasificador Institucional del SNIP.  

 

 Sistema Operativo de Seguimiento y Monitoreo (SOSEM): Conjunto de procesos, 

herramientas e indicadores que permiten verificar los avances de la ejecución de los 

proyectos.  

 

 SNIP: Sistema Nacional de Inversión Pública.  

 

 Unidad Ejecutora (UE): Las denominadas como tales en la normatividad 

presupuestal y que tienen a su cargo la ejecución del PIP, así como a las Empresas 

del Sector Público No Financiero que ejecutan PIP.  
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 Unidad Formuladora (UF): Cualquier dependencia de una entidad o empresa del 

Sector Público No Financiero responsable de los estudios de pre inversión de PIP, 

que haya sido registrada como tal en el aplicativo informático.  

 

 Viabilidad: Condición atribuida expresamente, por quien posee tal facultad, a un 

PIP que demuestra ser rentable, sostenible y compatible con las políticas sectoriales, 

regionales y locales, según sea el caso.  

 

 Vida útil del Proyecto: Periodo durante el cual un proyecto de inversión pública es 

capaz de generar beneficios por encima de sus costos esperados.  

 

 Expediente Técnico Detallado: Documento que contiene los estudios de ingeniería 

de detalle con su respectiva memoria descriptiva, bases, especificaciones técnicas y 

el presupuesto definitivo.  

 

 Dirección General de Programación Multianual del Sector Público (DGPM): 

Órgano del Ministerio de Economía y Finanzas que es la más alta autoridad técnica 

normativa del SNIP.  

 

 Horizonte de Evaluación del Proyecto: Periodo establecido para evaluar los 

beneficios y costos atribuibles a un determinado proyecto de inversión pública. En 

algunos casos, dicho periodo podrá diferir de la vida útil del proyecto.  

 

 Ley: Ley Nº 27293, Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública, y sus 

modificatorias.  

 

 Oficina de Programación e Inversiones (OPI): Órgano del Sector, Gobierno 

Regional o Gobierno Local al que se le asigna la responsabilidad de elaborar el 

Programa Multianual de Inversión Pública, evaluar los Proyectos de Inversión 

Pública y velar por el cumplimiento de las normas del SNIP. La OPI institucional es 

la OPI del Sector, Gobierno Regional o Gobierno Local a la que pertenece o está 
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adscrita la Unidad Ejecutora del PIP y la OPI funcional es la OPI del Sector del 

Gobierno Nacional funcionalmente responsable del subprograma en el que se 

enmarca el objetivo del PIP, de acuerdo al Clasificador de Responsabilidad 

Funcional - Anexo SNIP 04.  

 

 Órgano Resolutivo del Sector: Máxima autoridad ejecutiva de cada Sector, 

Gobierno Regional o Gobierno Local establecida para los fines del SNIP.  

 

2.3. Formas de como invierte el estado en los proyectos de inversión  

Durante muchos años fue común que las Entidades Públicas pasen directamente de la idea 

de un Proyecto a la elaboración del Expediente Técnico y de ahí a la ejecución de la obra, 

obteniendo como resultado (en muchos casos) proyectos que no resolvían problemas y que 

no contaban con recursos para su operación y mantenimiento. De esa manera se usaban 

ineficientemente los escasos recursos públicos destinados a la inversión. 

 

 

Figura 1: Antes de Implantarse el Sistema Nacional de Inversión Pública 

 

Ante esta situación, y sabiendo que los recursos disponibles para la inversión pública son 

limitados, se creó el Sistema Nacional de Inversión Pública por Ley N° 27293 el 28 de junio 

del 2000 y sus respectivas modificaciones, que establece que las entidades públicas 



11 

encargadas de ejecutar proyectos de inversión pública, deben aplicar una serie de principios, 

procesos, metodologías y normas técnicas que permitan optimizar el uso de los recursos 

públicos. El SNIP actualmente ya no es uno de los sistemas administrativos del Estado el 

cual fue reemplazado por el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones (INVIERTE.PE) aprobada el 01 de diciembre del 2016 mediante Decreto 

Legislativo N° 1252. 

 

 

Figura 2: Principales funciones del SNIP 

 

2.3.1. Proyectos de inversión pública (PIP) 

Un proyecto de Inversión Pública constituye una intervención limitada en el tiempo que 

utiliza total o parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar o 

recuperar la capacidad productora o de provisión de bienes o servicios de una Entidad; cuyos 

beneficios generen durante la vida útil del proyecto y éstos sean independientes de los otros 

proyectos. Asimismo, debe tenerse en cuenta lo siguiente: 

 

 El PIP debe construir la solución a un problema vinculado a la finalidad de una 

Entidad y a sus competencias. Su ejecución puede hacerse en más de un ejercicio 

presupuestal, conforme al cronograma de ejecución de pre inversión. 
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No son Proyectos de Inversión Pública las intervenciones que constituyen gastos de 

operación y mantenimiento. Asimismo, tampoco constituye Proyecto de Inversión Pública 

aquella reposición de activos que: (i) se realice en el marco de las inversiones programadas 

de un proyecto declarado viable; (ii) esté asociada a la operatividad de las instalaciones 

físicas para el funcionamiento de la entidad; o (iii) no implique ampliación de capacidad 

para la provisión de servicios. (Ministerio de Economia y Finanzas , 2011) 

 

2.4. Fases de los proyectos de inversión 

 

 

Figura 3: Ciclo del Proyecto 

 

2.4.1. Fase de pre-inversión 

Tiene como objeto evaluar la conveniencia de realizar un Proyecto de Inversión. En esta fase 

se realiza la evaluación ex ante-proyecto, destinada a determinar la pertinencia, rentabilidad 

social y sostenibilidad de los proyectos, criterios que sustentan la declaración de viabilidad.  

 

Esta Fase comprenderá la elaboración de un perfil, de ser conveniente también deberá incluir 

un estudio de Pre-factibilidad y Factibilidad, en la tabla adjunta se puede observar los niveles 

de estudio de pre-inversión de acuerdo al Capítulo IV- Artículo N°22 de la Directiva General 

del SNIP, dependiendo de las características o complejidad del proyecto.   

 



13 

Tabla 2: Niveles mínimos de estudios de pre-inversión 

Estudio de Pre-inversión Declaración De Viabilidad Montos De Inversión 

Perfil Simplificado Formato SNIP 04 Hasta S/ 1,200,000.00 

Perfil Anexo SNIP 05 S/ 1,200,000.00 a S/ 10,000,000.00 

Factibilidad Anexo SNIP 07 Mayor a S/ 10,000,000.00 

 

Esta fase concluirá cuando se ha evidenciado ser socialmente rentable, sostenible y 

compatible con los lineamientos de la política y de desarrollo, en ese momento se dará la 

declaratoria de viabilidad del proyecto. 

 

2.4.2. Fase de inversión 

Luego de ser declarado viable el proyecto de inversión ingresa a la fase de inversión, esta 

fase comprende la elaboración del expediente técnico y la ejecución de este. 

 

La elaboración del expediente técnico detallado debe ceñirse a los parámetros bajo los cuales 

fue otorgada la declaración de viabilidad y observar el cronograma de ejecución del estudio 

de pre inversión con el que se declaró la viabilidad.  

 

La fase de ejecución del Proyecto de Inversión solo podrá dar inicio cuando sea presentado 

el formato SNIP 15 el cual declara viable el expediente técnico y lo registra en el Banco de 

Proyectos. 

 

Adicionalmente la Oficina de Programación e Inversión (OPI) deberá conformar un Comité 

de Seguimiento siempre en cuando el monto total de inversión, a precios de mercado, el cual 

deberá contar necesariamente con la Unidad Ejecutora del Proyecto y otras áreas o 

dependencias, el cual recabará toda la información correspondiente a los avances de la 

ejecución y liquidación del Proyecto. Se deberán reunir la última semana de cada trimestre 

como mínimo. Toda la información recabada debe constar en los Formatos SNIP 18 y SNIP 

19. (Ministerio de Economia y Finanzas , 2011) 
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2.5. Formulación de un Proyecto 

El instrumento de planificación más adecuado para llevar a cabo una idea es el Proyecto, la 

determinación si esta idea es buena o mala, rentable o no rentable es lo que se evalúa durante 

la formulación evaluación de un proyecto.  

 

Un proyecto corresponde a un conjunto de información interna y externa que permite estimar 

las ventajas y desventajas económicas futuras que se generan al destinar recursos para 

producir, construir o diseñar un producto o un servicio. Por lo tanto, el producto económico 

obtenido debe superar el valor de los insumos consumidos Esta comparación, de los costos 

con los beneficios, es lo que se llama evaluación del proyecto. 

 

Cuando se habla de un proyecto se refiere a una operación relacionada con un compromiso 

de recursos para obtener beneficios, en tiempo futuro, durante un período de tiempo. En 

otros términos, estamos refiriéndonos a una inversión que deseamos optimizar en un tiempo 

determinado. 

 

En base a lo antes mencionado se concluye que los proyectos actúan como un conjunto de 

sistemas que intervienen sobre una realidad determinada integrando objetivos, operaciones, 

medios y recursos de evaluación y control por lo que el resultado debe ser coherente en el 

tiempo y espacio para un funcionamiento óptimo. (Ministerio de Economia y Finanzas , 

2014) 

 

2.6. Fases para la Elaboración de un Expediente Técnico  

Un Expediente técnico es el resultado del trabajo de un equipo multidisciplinario de 

profesionales (ingenieros, arquitectos, etc.) y técnicos (topografía, suelos, etc.); en donde 

todos ellos se comprometen y aportando sus mejores capacidades profesionales y personales 

la especialidad que le corresponde. 

 

Por esta razón es fundamental buscar la compatibilidad total de todos los documentos 

formulados en el Expediente Técnico, siendo justamente este el mayor problema que se 

presenta al momento de elaborar este tipo de documentos que requieren una labor 

interdisciplinaria tan variada. 
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2.6.1. Lineamientos y Disposiciones para la Elaboración de Expedientes Técnicos  

Conforme a lo establecido en el literal h) del numeral 5.4 del artículo 5 de la Directiva N° 

002-2017-EF/63.01, Directiva para la Formulación y Evaluación en el marco del Sistema 

Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, la UEI, antes del inicio de 

la elaboración del expediente técnico, debe verificar que se cuenta con el saneamiento físico 

legal del bien inmueble correspondiente o los arreglos institucionales respectivos para la 

ejecución de la inversión pública, según corresponda. 

 

En tal sentido la Universidad Nacional Agraria la Molina, lugar donde se realiza el estudio 

de estos proyectos dispone de total autonomía en la construcción de las áreas que le 

pertenecen a esta casa de estudios, además de contar con los servicios básicos que se 

requieren para el desarrollo de los proyectos que se plantean. 

 

Además, la elaboración del expediente técnico o documento equivalente, debe sujetarse a la 

concepción técnica y el dimensionamiento contenidos en la ficha técnica o estudio de pre 

inversión que sustento la declaración viabilidad; o a la información registrada en el Banco 

de Inversiones, para el caso de las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de 

reposición y de rehabilitación. Asimismo, la UEI deberá considerar los documentos de 

certificación ambiental que pudieran corresponder, de acuerdo a la normatividad de la 

materia. 

 

2.6.2. Contenido mínimo de un Expediente Técnico 

Es requisito indispensable para la ejecución de estas obras contar con el expediente técnico 

aprobado por el nivel competente, el mismo que comprenderá básicamente lo siguiente: 

1. Resumen Ejecutivo o Ficha Técnica  

2. Memoria Descriptiva  

3. Estudios Básicos y Especializados  

4. Memoria de Cálculos  

5. Especificaciones Técnicas  

6. Sustentación de Metrados  

7. Presupuesto Resumen  

8. Presupuesto General de Obra  

9. Presupuesto Analítico de Obra (*)  
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10. Desagregado de Gastos Generales  

11. Análisis de Costos Unitarios  

12. Relación de Insumos  

13. Formulas Polinómicas  

14. Cronograma Valorizado de Ejecución de Obra  

15. Relación de Equipo Mínimo (**)  

16. Cronograma de Requerimiento de Materiales, Equipos y Mano de Obra (*)  

17. Planos  

18. Documentos Legales y Otros Complementarios 

(*) Solo en obras por administración directa, 

(**) Solo en obras por contrata. 

 

2.7. Criterios para la ejecución de obra 

Luego de concluida con la etapa de formulación de los proyectos es fundamental conocer 

las modalidades de ejecución de obras que existen en las entidades públicas. Existen dos 

modalidades de ejecución de obras las cuales son: 

 

 Obras por Administración Indirecta (Contrata), dentro de esta modalidad se 

establecen otros tipos de obras publicas que pueden ser: 

 Obras Publicas por Impuestos: los cualesson un mecanimo por el cual un 

privado, en vez de pagarimpuestos, realiza una obra publica para una localidad 

municipal o regional. Este es un sistema por el cual se busa que los privados 

trabajen en beneficio de la sociedad. Se encuentra compromentidaen la Ley N° 

29230, Ley de Obras por impuestos que pagara el año siguiente a la SUNAT. 

 Obras de Asociacion Publica Privada: Es una modalidad en la que el Estado, 

junto a una o mas empresas privadas, garantizan un servicio publico. Aquí se 

combinan la experiencia y los recursos del privado para crear y sostener un 

servicio dirigido a satisfacer determinada necesida. Esta modalidad se encuentra 

comprendida en el D.L. 1012 y estas pueden ser Autosostenible y Cofinanciada. 

 

 Obras por Administración Directa.  

Dependiendo de la disponibilidad del mercado y capacidades técnicas de las 
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entidades podrán decidir el método de ejecución más conveniente. A continuación, 

se detallar en el Tabla Nº 3, las similitudes y diferencias según la modalidad de 

ejecución: 

 

Tabla 3: Similitudes y diferencias en la gestión y ejecución de obras para cada 

modalidad 

OBRAS POR ADMINISTRACION INDIRECTA 

O POR CONTRATA 
OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA 

 La ejecuta un tercero (contratista).  La ejecuta la propia entidad. 

 Se deberá contar con la disponibilidad 

presupuestal para llevar a cabo la obra (Pagos al 

contratista, supervisor, entre otros para culminar 

la obra). 

 La entidad deberá contar con la disponibilidad 

presupuestal y los recursos materiales y logísticos 

necesarios para llevar a cabo la obra. 

 Aplican la normatividad técnica de los procesos 

constructivos. 

 Aplican la normatividad técnica de los procesos 

constructivos. 

 Se aplican controles de calidad, mayores gastos 

generales, ampliaciones de plazo y adelantos. 

 Se aplican controles de calidad, mayores gastos 

generales, ampliaciones de plazo y adelantos, en 

base a directiva interna. 

 Se rigen para obras específicamente en la Ley de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 

 Se rigen específicamente para la adquisición de 

bienes, servicios y suministros necesarios para la 

obra. 

 Es potestativo que la entidad emita disposiciones 

internas para la ejecución presupuestaria 

indirecta. 

 La entidad se ahorra la utilidad, que le 

correspondería al contratista. 

  

 Es necesario que la propia entidad emita 

disposiciones internas para la ejecución 

presupuestaria directa. 

 

De la misma forma conceptualmente los presupuestos adicionales y Deductivos de obra 

pueden recibir el mismo tratamiento, incidiendo su evaluación en el balance de la obra que 

incluya los adicionales y deductivos vinculantes determinando el costo beneficio de 

realizarlos la misma entidad o terceros, considerando que el mayor costo sería la utilidad en 

el caso de ejecución presupuestaria indirecta. 

 

La normativa que rige las modalidades de ejecución de obra son las siguientes: 
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Tabla 4: Normativa que rige las modalidades de ejecución de obra 

OBRAS POR ADMINISTRACION INDIRECTA OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA 

 Ley General del Sistema Nacional del 

Presupuesto (Ley Nº 28411) 

 Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto 

(Ley Nº 28411) 

 Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado y 

sus modificatorias. 

 Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado y sus 

modificatorias. 

 Reglamento de la Ley de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado y sus modificatorias. 

 Reglamento de la Ley de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado y sus modificatorias. 

 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública 

– Ley Nº 27293 y sus modificatorias. 

 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública – 

Ley Nº 27293 y sus modificatorias. 

 Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de 

Inversión Pública y sus modificatorias. 

 Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de 

Inversión Pública y sus modificatorias. 

 Directiva General del Sistema Nacional de 

Inversión y sus modificatorias. 

 Directiva General del Sistema Nacional de 

Inversión y sus modificatorias. 

 Ley de Procedimiento Administrativo General 

- Ley Nº 27444 

 Ley de Procedimiento Administrativo General - 

Ley Nº 27444 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control 

y de la Contraloría General de República Ley 

Nº 27785, normas conexas y complementarias 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y 

de la Contraloría General de República Ley Nº 

27785, normas conexas y complementarias 

 Resolución de Contraloría General Nº 369-

2007-CG, que aprueba DIRECTIVA Nº 01-

2007-CG/OEA AUTORIZACIÓN PREVIA A 

LA EJECUCIÓN Y AL PAGO DE 

PRESUPUESTOS ADICIONALES DE 

OBRA. 

 Disposiciones emitidas por el organismo sectorial 

y/o la entidad. 

 Disposiciones emitidas por el organismo 

sectorial y/o la entidad.   

 

2.8. Modificaciones de un PIP Durante La Fase De Inversión: 

Un PIP puede tener modificaciones las cuales conlleven al incremento del monto de 

inversión con el que fue declarado viable. Las variaciones pueden ser registradas por el 

órgano que declaro la viabilidad, sin que sea necesaria la verificación de viabilidad, siempre 

que el Proyecto de inversión siga siendo socialmente rentable.  
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2.8.1. Modificaciones No Sustanciales 

 

 El aumento en las metas asociadas a la capacidad de producción del servicio. 

 El aumento en los metrados. 

 El cambio de la alternativa de solución por otra prevista en el estudio de pre inversión 

mediante el que se otorgó la viabilidad. 

 El cambio de la localización geográfica dentro del ámbito de influencia del PIP. 

 El cambio de la modalidad de ejecución del PIP. 

 El resultado del proceso de selección. 

 El plazo de ejecución. 

 El cambio en la tecnología de producción. 

 

Estas modificaciones deben ser registradas por el órgano que declaro viable el proyecto, 

siempre que el PIP siga siendo socialmente rentable y deberá cumplir con los siguientes 

requisitos: 

 

2.8.2. Modificaciones Sustanciales 

 

 Cambio de alternativa de solución por otra no prevista en el estudio de Pre inversión. 

 Cambio del Objetivo del Proyecto de Inversión. 

 Cambio del Ámbito de influencia. 

 

De acuerdo a cada una de las modificaciones que requiera el Proyecto de Inversión existe un 

tipo de procedimiento que el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) ofrece para 

solucionar dicho escenario, mientras que el proyecto siga siendo socialmente rentable y 

sostenible en el tiempo. (Ministerio de Economia y Finanzas , 2011) 

 

2.8.3. Tipos de Modificatorias 

Durante la ejecución de un proyecto existirán muchos tipos de modificaciones, las cuales 

son descritas a continuación: 
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 Mayores Metrados: Correspondiente a una partida existente en el expediente 

técnico aprobado, la cual ha sido sub dimensionada al momento de la elaboración del 

expediente y no haya sido identificado por el revisor por lo que esta partida puede 

quedar parcialmente desatendida originando que se deba completar al momento de 

la ejecución del proyecto para poder cumplir con las metas del proyecto previa 

comunicación a la supervisión o inspección quedando a la espera de su aprobación. 

 

 Menores Metrados: Esta partida existente en el expediente técnico aprobado, la cual 

ha sido sobredimensionada al momento de la elaboración del expediente, por lo que 

esta partida quedaría parcialmente ejecutada, originando que se deba realizar un 

reajuste en el expediente técnico generándose un monto a reducirle al proyecto, 

previa comunicación a la supervisión o inspección quedando a la espera de su 

aprobación. 

 

 Adicionales: Comprende aquella prestación no considerada en el expediente técnico, 

cuya realización resulta INDISPENSABLE y/o necesaria para dar cumplimiento a la 

meta prevista del proyecto. 

 

 Deductivos: Es el derivado de las sustituciones de obra directamente relacionados 

con las prestaciones adicionales de obra, siempre que ambas respondan a la finalidad 

del proyecto, es decir habiendo estado consideradas inicialmente en el contrato 

original, ya no se ejecutarán siendo sustituidas por las partidas adicionales de obra a 

las que se vinculan directamente  

 

 Variación de Precio: Son partidas establecidas en el expediente técnico que 

incrementaron su valor ya sea por costos diferentes o por no haber incluido insumos 

en dichas partidas para su adecuado desarrollo. Estas variaciones resultan de la 

actualización de los costos unitarios del expediente técnico aprobado. 

 

 



21 

2.9. Proyectos a evaluar 

 

2.9.1. Proyecto 01 

CODIGO SNIP: 245148 

PRESUPUESTO EXP. TÉCNICO:    S/ 6'100,459.84    

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 06 meses (180 días) 

 

Objetivo del proyecto: 

La construcción de una infraestructura moderna y adecuada según la normatividad vigente 

que permita obtener eficientes logros académicos, de investigación a nivel de pregrado y 

posgrado en las áreas de biología molecular, biología celular, cultivos de tejidos, 

biotecnología industrial y bioprocesos y biogenética y bioinformática, con la participación 

de 04 facultades de la UNALM. 

 

Descripción del proyecto: 

El proyecto contempla la construcción de un bloque de dos niveles para las áreas de 

Biotecnología Industrial y Cultivo de Tejidos Vegetales, insertándose en el terreno, para 

aprovechar las circulaciones horizontales y el área libre que se tiene en todo el contorno. 

Contemplando de construcción de un Estacionamiento, obras exteriores (áreas verdes, vias 

de acceso veredas y sardineles), una subestación eléctrica y una cisterna subterránea. 

Asi como la adquisición del equipamiento y moviliario necesario para que esta nueva 

infraestructura se encuentre al mismo nivel de muchas entidades internacionales dedicadas 

a estudios similares. 

 

Resumen de inversión por especialidad: 

 

Tabla 5: Presupuesto Proyecto 01 

Especialidad Presupuesto Expediente Técnico 

Estructuras S/ 1,119,148.41 

Arquitectura S/ 902,696.90 

Inst. Eléctricas S/ 414,540.75 

Inst. Sanitarias S/ 98,668.31 

Estacionamiento y Obras Exteriores S/ 72,564.55 
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«continuación» 

Total Infraestructura S/ 2,607,618.93 

Mobiliario S/ 154,880.00 

Equipamiento S/ 3,170,852.40 

Expediente Técnico S/ 98,775.00 

Revisión Expediente Técnico S/ 9,000.00 

Supervisión y Liquidación S/ 59,333.51 

Total Presupuesto S/ 6,100,459.84 

 

Área del proyecto:   

   

Tabla 6: Área del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

Área estacionamiento y obras exteriores 

 

Tabla 7: Área Estacionamiento y obras exteriores 
 

 

 

2.9.2. Proyecto 02 

 

CODIGO SNIP: 172013 

PRESUPUESTO EXP. TÉCNICO:      S/ 6'916,254.99 

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 06 meses (180 días) 

 

Objetivo del proyecto: 

Construcción de una infraestructura adecuada según la normatividad vigente que permita 

obtener eficientes logros académicos, de investigación y de labores administrativas para la 

Niveles Área Techada 

Primer piso 1,026.26 m² 

Segundo piso 1,026.23 m² 

Cisterna subterránea 61.45 m² 

Total  2,113.94 m² 

Niveles Área 

Estacionamiento y obras exteriores 1,250.00 m² 
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una de las facultades de la UNALM, enfocada a los Recursos Hidricos, la Geomatica, el 

Sistema de Informacion Geografica y un área de estudio de riego y drenaje. 

 

Descripción del proyecto: 

El proyecto se plantea en dos bloques de 2 pisos cada uno, insertándose en el terreno, para 

aprovechar las circulaciones horizontales y el área libre que se tiene en todo el contorno. De 

acuerdo al planteamiento de zonificación se distribuye el conjunto en dos bloques, el 

primero, que esta distribuido de la siguiente manera: 

 

Primer Nivel: 

Se encuentra el Hall y Recepción que conecta directamente con el área de exposición. El 

Laboratorio que en su interior cuenta con 2 cisternas de las 3 planteadas en el proyecto. Estas 

cisternas están implementadas para trabajos prácticos de los usuarios. Adyacente se 

encuentra la oficina del Técnico encargado del Laboratorio y el área de exposición que 

además funciona como espacio ordenador para el Almacén de Repuestos, Mantenimiento y 

Calibración; Taller de Modelos, baños vestidores de mujeres y varones y escaleras para el 

segundo nivel. 

 

Segundo Nivel: 

Para acceder al segundo nivel, se cuentan con dos escaleras, la primera ubicada en la 

recepción metálica y la segunda en una ubicación más interna de concreto.  Ambas escaleras 

descansan en los extremos del corredor del segundo nivel, a lo largo del corredor un depósito, 

un ambiente para cubículos para alumnos de maestría y doctorado, baños de mujeres y 

varones, una sala de investigación, sala de reuniones con kitchenette, una biblioteca y una 

oficina con baño. 

 

El bloque del Laboratorio de Geomatica, SIG y Topografia se distribuye de la siguiente 

manera: 

 

Primer Nivel: 

Se encuentra el Hall y Recepción con escalera al segundo nivel, inmediatamente se conecta 

a un corredor central el cual funciona como eje conector para el resto de ambientes del primer 
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nivel como la oficina gabinete en la cual se hacen la entrega hacia el exterior de instrumentos, 

la sala de impresiones que también se hacen entregas al exterior de la edificación,  el aula de 

topografía 1, el aula de topografía 2, almacén de instrumentos topográficos, taller de 

mantenimiento y limpieza de instrumentos, depósito, cuarto de limpieza, baños de mujeres 

y varones. Algunos ambientes por seguridad, contaran con puertas rejas metálicas como los 

depósitos de instrumentos y taller de mantenimiento. 

 

Segundo Nivel: 

Para acceder al segundo nivel, se cuentan con dos escaleras, la primera ubicada en la 

recepción que es metálica y la segunda en una ubicación más interna de concreto.  Ambas 

escaleras descansan en los extremos del corredor del segundo nivel, a lo largo del corredor 

tenemos los baños de varones, baños de mujeres, deposito, cuarto de limpieza, 4 oficinas de 

dimensiones similares y otra oficina con baño incluido, secretaria y sala de reuniones, los 

ambientes de mayor dimensión son el Centro de computo 1, Centro de computo 2, aula de 

clases 3 y aulas de clases 4. 

 

Área demostrativa de Riego y Drenaje: 

El proyecto se plantea para conseguir los siguientes objetivos: Construir y equipar el Área 

demostrativa y formular el planeamiento de riego de los cultivos: realizar el diseño 

agronómico e hidráulico con fines de riego presurizado; Área Demostrativa consiste en 

Sistema de Riego Tecnificado y riego intermitente para satisfacer la necesidad de impartir e 

incrementar los conocimientos de estas especialidades. 

Para la determinación del régimen de riego de los cultivos se realizaron actividades como: 

levantamiento topográfico, datos meteorológicos de la zona, análisis de las propiedades 

físicas de los suelos, necesidades hídricas de los cultivos planteados.  

La construcción del Área Demostrativa de Riego incluirá la construcción de un reservorio 

de 1000m3, sistema de riego por goteo y gravedad, caseta de bombeo, construcción de 

ambientes para caseta de riego, almacenes y aula demostrativa, cerco perimétrico de fierro 

y la implementación de veredas exteriores de acceso y áreas verdes. 

 

Estacionamientos: 

Consiste en la pavimentación de una vía de acceso a los laboratorios y construcción de un 

estacionamiento incluida la señalización horizontal y vertical., lo cual optimizara y mejorara 
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las vías de acceso (peatonales y vehiculares) a los laboratorios de Recursos Hídricos y 

Geomática el cual está en plena construcción. 

 

Resumen de inversión por especialidad: 

 

Tabla 8: Presupuesto Proyecto 02 

Especialidad Presupuesto expediente técnico  

Estructuras S/ 1,553,552.06 

Arquitectura S/ 1,358,091.35 

Instalaciones Eléctricas S/ 1,079,314.75 

Instalaciones Sanitarias S/ 167,164.02 

Área demostrativa S/ 248,331.11 

Total presupuesto infraestructura S/ 4,406,453.29 

Mobiliario S/ 181,055.09 

Equipamiento S/ 2,110,340.50 

Expediente técnico S/ 10,500.00 

Supervisión y liquidación S/ 207,906.11 

Total presupuesto S/ 6,916,254.99 

 

Área del proyecto:     

  

Tabla 9: Áreas del proyecto 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveles Área techada 

Laboratorio de Recursos Hidricos 1,046.63 m² 

Area de Geomatica 1,339.17  m² 

Cisterna experimental 31.80 m² 

Cisterna agua para consumo y ACI 15.37 m² 

Total 2,232.66 m² 
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Área estacionamiento y obras exteriores: 

 

Tabla 10: Área de Estacionamiento y Obras Exteriores 

 

 

 

 

 

 

Área demostrativa de riego y drenaje:  

 

Tabla 11: Área demostrativa de riego y drenaje 

 

 

 

 

2.9.3. Proyecto 03 

 

CODIGO SNIP:                                  N° 267562  

PRESUPUESTO EXP. TÉCNICO:      S/ 6'424,116.28 

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 06 meses (180 días) 

 

Objetivo del proyecto: 

La construcción de una infraestructura moderna y adecuada según la normatividad vigente 

que permita obtener eficientes logros académicos, de investigación a nivel de pregrado y 

posgrado para el Laboratorio dedicado a la investigación de la Micología y Biotecnología en 

la UNALM. 

 

Descripción del proyecto: 

El proyecto contempla la construcción de un bloque de dos niveles en donde se desarrollarán 

labores investigativas conformado por la comunidad universitaria, integrada por los alumnos 

de pre-grado, practicantes, tesistas y docentes investigadores, y administrativos asimismo 

Niveles Área 

Área estacionamiento  1,404.00 m² 

Áreas verdes 589.80 m² 

Veredas y adoquines 866.41 m² 

Total 2,860.21 m² 

Niveles Área 

Área demostrativa de riego 13,671.90 m² 
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por los alumnos de maestría y doctorado, los cuales constituyen el capital humano del futuro, 

miembros del área de estudio por lo que se requiera que estos ambientes cumplan con los 

estándares internacionales de seguridad y comodidad para el desempeño de la investigación 

científica. 

 

Resumen de inversión por especialidad: 

 

Tabla 12: Presupuesto del laboratorio de micología y biotecnología 

Especialidad 
Presupuesto expediente 

técnico (Inc. IGV) 

Estructuras S/ 1,171,823.67 

Arquitectura S/ 1,239,126.67 

Inst. Eléctricas S/ 298,951.11 

Inst. Sanitarias S/ 89,831.51 

Estacionamiento y obras exteriores S/ 103,152.19 

Total ppto infraestructura S/ 2,902,885.15 

Mobiliario S/ 54,485.00 

Equipamiento S/ 2,896,640.00 

Gastos generales S/ 302,480.63 

Expediente técnico S/ 121,325.50 

Revisión expediente técnico S/ 9,000.00 

Supervisión S/ 80,500.00 

Trámites municipales S/ 4,500.00 

Planes de manejo ambiental y bioseguridad S/ 6,500.00 

Liquidación de obra S/ 45,800.00 

Total presupuesto S/ 6,424,116.28 

 

Área techada:              

 

Tabla 13: Área del Proyecto 
 

 

 

 

 

Niveles Área Techada 

Primer Piso 1,164.40 m² 

Segundo Piso 1,250.45 m² 

Azotea 39.09 m² 

Total 2,422.05 m² 
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Área estacionamiento y obras exteriores: 

 

Tabla 14: Área de estacionamiento y obras exteriores 
 

 

 

2.9.4. Proyecto 04 

 

CODIGO SNIP:                                  N° 126388  

PRESUPUESTO EXP. TÉCNICO:      S/ 3'967,091.41 

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 06 meses (180 días) 

 

Objetivo del proyecto: 

Construcción de una infraestructura adecuada según la normatividad vigente que permita 

mejorar las capacidades tecnológicas y las instalaciones para un mejor apoyo académico al 

alumnado de una de las facultades de la UNALM. 

 

Descripción del proyecto: 

El proyecto contempla la construcción de dos bloques asi como la habilitación de áreas 

verdes y vias de acceso, el primer bloque esta compuesto de dos niveles en donde se ubicarán 

oficinas para los docentes, sales de reuniones, una biblioteca, un aula de cómputo y oficinas 

administrativas. El segundo bloque contempla la construcción de un auditorio para 

simposios, congresos, conferencias entre otras actividades de carácter educativo.  

 

Monto de inversión: 

 

Tabla 15: Presupuesto de Proyecto 04 

Especialidad 
Presupuesto expediente 

técnico 1era V.V. (Inc. IGV) 

Estructuras S/. 2,505,810.60 

Arquitectura S/. 1,844,385.21 

Inst. Eléctricas S/. 570,175.37 

Niveles Área 

Estacionamiento y obras exteriores 2,384.59 m² 
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«continuación» 

Inst. Sanitarias S/. 267,327.76 

Gastos generales S/. 325,295.62 

Total ppto infraestructura S/. 5,512,994.56 

Mobiliario S/. 277,805.00 

Equipamiento S/. 166,263.00 

Expediente técnico S/. 9,798.00 

Revisión de expediente técnico S/. 9,500.00 

Supervisión S/. 127,500.00 

Total presupuesto S/. 6,103,860.56 

 

 

Área techada: 

     

Tabla 16: Área Techada de proyecto 

 

 

 

 

 

 

Obras exteriores: 

 

Tabla 17: Área Obras exteriores 

 

 

 

2.9.5. Ubicación de los Proyectos 

Los proyectos en estudio se encuentran localizados en la Ciudad Universitaria de la 

Universidad Nacional de la Agraria la Molina, se encuentra ubicada en el distrito de La 

Molina, provincia Lima y Departamento de Lima. Las siguientes ilustraciones muestran la 

localización específica del proyecto. 

 

 

Niveles Área techada 

Primer piso 1,374.90 m² 

Segundo piso 1,005.64 m² 

Cisterna 63.00 m² 

Total 2,443.81 m² 

Niveles Área 

Obras exteriores 1,577.70 m² 
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País:    Perú. 

Región/Dpto.:   (010) Lima. 

Provincia:    (0301) Lima. 

Distrito:    (150114) La Molina. 

Región Geográfica:   Costa. 

Latitud:    12°; 04' 54.92’ Latitud Sur. 

Longitud:    16°; 56' 37.83' Longitud Oeste. 

Altitud:    Mínima 350 msnm/ Máxima 900 msnm. 

Superficie:    220 hectáreas. 

Límites:  Los límites distritales son los siguientes: por el norte 

con los distritos de Ate Vitarte, por el Este con el 

distrito de Pachacamac y Cieneguilla, por el Oeste con 

Surco y Sur con el distrito de Villa María del Triunfo y 

San Juan de Miraflores.  
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Figura 4: Plano de Ubicación de los Proyectos Evaluados 
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III. METODOLOGÍA 

 

3.1. Procedimientos para la Investigación 

3.1.1. Fase de Campo 

3.1.1.1. Recopilación de Información 

En esta etapa se buscará la siguiente información: 

 Perfiles de los Proyectos de Inversión. 

 Expedientes Técnicos Aprobados. 

 Informes de Modificaciones. 

 Informes de Presupuesto Adicional. 

 Fotografías durante la etapa de Ejecución de Obra. 

 Listado de Adquisición de Bienes, Servicios y Planilla de Construcción Civil. 

 Control Financiero de cada Proyecto. 

 

Los documentos antes mencionados deberán ser provistos por la oficina encargada de la 

ejecución de los proyectos, en este caso la Oficina de Infraestructura Física de la Universidad 

Nacional Agraria la Molina, es la entidad cuenta con dicha información la cual será necesaria 

para poder identificar todas las modificaciones y las causales de la extensión del plazo que 

existieron durante la etapa de Ejecución del Proyecto además de la información elaborada 

basándose en el seguimiento que se realizara a los proyectos. 

 

3.1.2. Fase de Gabinete  

3.1.2.1. Diagrama de Procesos de Ejecución de un Proyecto 

Para poder evaluar y procesar la documentación recabada procedente de la Oficina de 

Infraestructura Física es necesario comprender los procedimientos necesarios para que se 

ejecute un proyecto de inversión pública, tomando en cuenta desde la concepción de la 

necesidad del proyecto hasta las fases necesarias para la culminación de su ejecución y su 
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puesta en funcionamiento. El procedimiento para la ejecución de un proyecto de inversión 

es el siguiente: 

 

 

Figura 5: Procedimiento para la Ejecución de un Proyecto de Inversión 

 

 

        SI    NO

   NO

                          SI

ELABORACION DE PERFIL

DECLARATORIA DE VIABILIDAD

CIERRE DE 

PROYECTO

CULMINACION DE 

PROYECTO

ELABORACION DEL EXPEDIENTE 

TÉCNICO

REVISION Y APROBACION DEL 

EXPEDIENTE TECNICO

INFORME DE COMPATIBILIDAD DE 

OBRA

PRESUPUESTO ADICIONAL

AMPLIACION DE PLAZO

INICIO DE EJECUCION DE OBRA
PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO

MODIFICACIONES DEL PROYECTO

//
/

/// ///

IDENTIFICACION DE 
INCONSISTENCIAS

IDENTIFICACION DE 
INCONSISTENCIAS

APROBACION DE LA 
SUPERVISION

ELABORACION DE 
FORMATOS PARA 

AMPLIACION 
PRESUPUESTO
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3.1.2.2. Diagrama de Procesos para la Investigación 

La metodología que sigue esta investigación es conforme a la descrita en la presente figura: 

 

  

Figura 6: Metodología de Investigación 

 

PLANTEAMIENTO DE MECANISMOS 

DE CONTROL Y MEJORA

REFORMULACION DEL 

PRESUPUESTO

EVALUACIÓN DE LAS 

INCONSISTENCIAS, OMISIONES Y 

MODIFICACIONES DEL PROYECTO

INCONSISTENCIAS Y OMISIONES EN EXPEDIENTES TECNICOS 

EN LA ETAPA DE EJECUCION EN CUATRO OBRAS POR 

ADMINISTRACION DIRECTA EN LA UNALM

EVALUACIÓN PERFIL DEL 

PROYECTO DE INVERSION

EVALUACION DEL EXPEDIENTE 

TÉCNICO APROBADO

ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

RECOPILADA

ELABORACION DE DIAGNOSTICO

Identificar las necesidades basicas 
del area usuaria.

Identificar si se estan cmpliendo con 
las condiciones basicas para cubrir las 

necesidades del area usuaria.

Evaluacion de apuntes del cuaderno de 
obra, solicitdes de compras y servicios, 

evalacion financiera del proyecto, etc

Identificacion de las principales 
falencias de los expedientes 

Sugerir un nuevo presupuesto 
absolviendo las inconsistencias y 

omiciones .

Cuantificar economicamente las 
deficiencias del expediente 

tecnico de los proyectos 
seleccinados y evaluar el impacto 
de las modificaciones del proyecto

Plantear alternativas para la 
mejora en la elaboracion de 

Expedientes Tecnicos y para la 
ejecucion de obras por 
Administración Directa
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3.1.2.3. Evaluación Perfil del Proyecto de Inversión 

La revisión de los Perfiles de cada uno de los proyectos se realizará para poder conocer las 

necesidades básicas del área usuaria para poder ofrecer adecuados y suficientes ambientes 

de atención de los servicios de los laboratorios y edificios de Administrativas a los alumnos 

y docentes, de esta forma poder cubrir con las brechas existentes entre las demandas 

efectivas de los proyectos y la oferta optimizada teniendo en cuenta que para cada proyecto 

los ambientes requeridos así como su respectivo mobiliario y equipamiento para las áreas 

antes mencionadas.  

 

En esta etapa se busca analizar cuan realista es la concepción del proyecto y de esta forma 

poder comprender que otras medidas se pudieron tomar en cuenta desde el momento que el 

proyecto fue desarrollado por el área usuaria y el proyectista. 

 

Esta etapa es donde se obtiene la primera aproximación del monto de inversión que tendrá 

el proyecto por lo que se obtendrán los componentes que contemplará el proyecto además 

de que se definirá la ubicación del proyecto. 

 

3.1.2.4. Evaluación del Expediente Técnico Aprobado 

En esta etapa se realizará una evaluación de los Expedientes Técnicos Aprobados por la 

entidad, los cuales fueron elaborados para satisfacer las necesidades del área usuaria 

indicadas en el perfil. Mediante este procedimiento se busca encontrar las posibles omisiones 

e inconsistencias que tenga el expediente técnico debido a una falta de compatibilización 

con el espacio físico donde se van a desarrollar dichos proyectos ya sea en mayores metrados, 

variación de precios o por partidas adicionales. 

 

También se evaluarán los procedimientos constructivos descritos en el Expediente Técnico 

y se comparara con las actividades desarrolladas en obra por la residencia utilizando el 

presupuesto aprobado, el análisis de precios unitarios aprobado, las especificaciones 

técnicas, los apuntes del cuaderno de obra, el listado de adquisiciones de bienes, servicios 

asi como la planilla de construcción civil. 

 

Mediante este procedimiento se buscará identificar partidas en donde los rendimientos, 
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insumos, personal y otros factores han sido variables, lo cual genere un impacto dentro del 

proyecto de una manera positiva o negativa. 

 

Para poder hacer una evaluación de acuerdo a los estándares que establece el estado 

utilizaremos la Norma técnica de Metrados aprobada mediante Resolución Directoral N° 

073 – 2010 /VIVIENDA/ VMCS-DNC con fecha 04 de mayo del 2010, la cual establece 

criterios y lineamientos técnicos claros, mínimos y actualizados para la cuantificación de las 

partidas que intervienen en un presupuesto Obras de Edificación (OE) y Habilitaciones 

Urbanas (HU). 

 

Por último, se utilizará como parte del apoyo técnico el Texto de Análisis de Precios 

Unitarios en edificaciones elaborado por la Cámara Peruana de la Construcción, la cual 

establece una pauta de las etapas de la elaboración y conceptualización de un Análisis de 

Precios Unitarios que definen las metodologías de cálculo y los objetivos principales de éste. 

 

Por lo antes descrito se concluye que Precio Unitario dentro de un Presupuesto, es el valor 

que tiene una unidad de obra, para un lugar determinado en circunstancias propias y se 

justifica mediante un Análisis de Precios Unitarios de una unidad de obra. 

 

Un análisis de precios unitarios consta de: 

 Mano de Obra 

 Materiales 

 Equipos 

 

La suma de estos tres renglones también se le denomina Costo Directo. Para efectuar los 

análisis de precios unitarios, es recomendable el uso de manuales de costo, banco de datos y 

uso de referencias históricas de costos y debe ser posible visitar la obra o conocer suficientes 

detalles acerca de su construcción. Si es una obra pequeña y hasta mediana el Ingeniero 

Residente se encargarán de recolectar datos correspondientes a costos directos y 

rendimientos, para poder establecer al final del proyecto un cuadro comparativo de 

rendimientos establecidos. 
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En la modalidad de contratación por precios unitarios el presupuesto está dividido en partidas 

y para cada una de estas, se indica una cantidad de obra a ejecutar y un precio por unidad de 

medida o precio unitario. Los análisis de precios unitarios constituyen un método de 

estimación de los P.U., Un análisis de precios unitarios descompone el precio en sus 

componentes de materiales, equipo, mano de obra, costos indirectos y utilidad, y expresa la 

incidencia de estos componentes en la producción de una unidad de medida de una partida. 

Los análisis se acostumbran a presentar en planillas especialmente diseñadas. 

 

El análisis se inicia con el estudio del alcance de la partida o tarea objeto del estimado, para 

ello deben estudiarse la información técnica disponible: planos, especificaciones Técnicas y 

normas que describen la partida; de este estudio deben determinarse los materiales 

necesarios y el método constructivo más idóneo. 

 

Figura 7: Presentación de Análisis de Precios Unitarios 

 

El método constructivo determinará la combinación de equipo y mano de obra necesaria para 

la ejecución de la partida, esta combinación definirá a su vez el rendimiento; es decir la 

cantidad de unidades producidas por unidad de tiempo, que es generalmente un día. Para los 

materiales se analizarán los factores de proporción, rendimiento, desperdicio y se 

determinará en el mercado a los precios de compra y transporte a obra. 

 

Se harán las conversiones de unidades necesarias para expresar el costo en la unidad de la 

partida, para los equipos se determinará si estos son propios o alquilados, se investigarán los 
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precios de compra, los factores de uso y las tarifas de alquiler para calcular el costo diario 

del conjunto de equipos necesarios, este costo diario es transformado en costo por unidad 

dividido entre el rendimiento. Para mano de obra se estimará el costo H.H. del personal 

necesario, su salario y su porcentaje por especialización, el costo por unidad se obtiene 

dividiendo el costo diario entre el rendimiento estimado. 

 

A los costos de materiales, equipos y mano de obra o costos directos se le agregará un 

porcentaje para asignación de los costos indirectos para obtener los costos totales. Por 

último, se asigna un porcentaje por concepto de ganancia sobre los costos totales para 

determinar el precio unitario. Este proceso es representado gráficamente de la siguiente 

manera descrita en la Figura 8. 

 

Calculo de Parámetros para la Determinación de Análisis de Precios Unitarios: 

 Determinación de Rendimientos de mano de Obra y Equipos: 

Los rendimientos de mano de obra están estandarizados en el mercado y además 

establecidos por la R.M. N° 175-09/04 – 1968 vigente a la fecha, para el caso de los 

equipos los datos corresponden a la tabla que se encuentra publicada y consignada 

en el R.M. N° 001-05/01 – 1987, también se debe compatibilizar con los 

rendimientos estándar determinados por los fabricantes de las máquinas. 

 

 Determinación de partidas del Presupuesto de Obra: 

De acuerdo a lo anteriormente mencionado la Norma técnica de Metrados aprobada 

mediante Resolución Directoral N° 073 – 2010 /VIVIENDA/ VMCS-DNC con fecha 

04 de mayo del 2010, es la cual establece criterios y lineamientos técnicos claros, 

mínimos y actualizados para la cuantificación de las partidas que intervienen en un 

presupuesto Obras de Edificación (OE) y Habilitaciones Urbanas (HU). 

 

 Determinación de Cantidades de Materiales e Insumos Requeridos: 
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Figura 8: Proceso para la Determinación de un Precio Unitario 

 

Para establecer la dosificación de los insumos requeridos en el análisis de costos unitarios 

de cada partida se ha tomado en cuenta, lo normado en las especificaciones técnicas, los 

datos de ensayos y los diseños de laboratorio. 

 

3.1.2.5. Análisis de Información Recopilada 

En esta etapa se procederá a la cuantificación de las variaciones y el impacto de estas en el 

proyecto. Esta cuantificación se verá relacionada directamente con los siguientes factores: 

 

 Identificar y reconocer las modificaciones (mayores metrados, partidas adicionales, 

menores metrados y deductivos) que existieron en los proyectos para cada una de sus 

especialidades (Estructuras, Arquitectura, Instalaciones Eléctricas, Instalaciones 

Sanitarias y Obras Exteriores). 

 

 Evaluar la programación inicial del proyecto, comparándola con la programación 

reformulada por la Unidad Ejecutora del proyecto. Para de esta forma poder 

comparar la variación en los tiempos y la duración de las nuevas partidas que serán 

necesarias. 

PLANOS - 

ESPECIFICACIONES- 

NORMAS

MATERIALES - 

PRECIOS DE LISTA - 

TRANSPORTE

FACTOR PROPORCION - 

FACTOR RENDIMIENTO - 

FACTOR DESPERDICIO

COSTO / UNIDAD

METODO 

CONSTRUCTIVO 

RENDIMIENTO

MANO DE OBRA - 

CUADRILLA

SALARIOS -                               

% PRESTACIONES -                    

COSTO DIARIO

COSTO/UNIDAD = 

COSTO DIARIO 

RENDIMIENTO

EQUIPOS PROPIOS - 

ALQUILADOS

COSTO/UNIDAD = 

COSTO DIARIO 

RENDIMIENTO

UTILIDAD

PRECIO UNITARIO

COSTOS INDIRECTOS DEFINICION 

PORCENTAJE

COSTO DIARIO
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3.1.2.6. Elaboración de Diagnóstico 

Concluido el análisis de la información recopilada se elaborará un breve diagnóstico el cual 

buscará identificar las principales modificaciones realizadas, además se identificará las 

principales falencias en cada uno de los Expedientes Técnicos y analizar si existen 

similitudes en las omisiones e inconsistencias de tal forma que se encuentren un patrón de 

las posibles debilidades de los expedientes técnicos en evaluación. 

 

La identificación de estos patrones será fundamental que al momento de tener la 

cuantificación de las omisiones e inconsistencias se puedan plantear alternativas de mejora 

para futuros expedientes técnicos. 

 

Mediante la Directiva N°011-2016-CG/GPROD aprobada mediante Resolución de 

Contraloría N°147-2016-cg, consigna en el Ítem 6. DISPOSICIONES GENERALES, 6.5 

Presupuesto Adicional de Obra, inciso 6.5.2 Calculo del Porcentaje de Incidencia 

Acumulada del Presupuesto Adicional de Obra respecto del monto del Contrato Original, se 

efectúa mediante la fórmula siguiente: 

𝐼% =
∑ 𝑃𝐴𝑂 +  ∑ 𝑀𝑀𝑖=𝑛

𝑖=1 − ∑ 𝑃𝐷𝑉𝑖=𝑛
𝑖=1

𝑖=𝑛
𝑖=1

𝑀𝐶
× 100 

 

 I% = Porcentaje de incidencia acumulada de un presupuesto adicional de obra, 

respecto del monto del contrato original. 

 PAO = Presupuestos adicionales de obra aprobados previamente por la Entidad, los 

autorizados por la Contraloría, y el presupuesto adicional en trámite. 

 MM = Mayores metrados aprobados previamente por la Entidad. 

 PDV = Presupuestos Deductivos vinculados aprobados previamente por la entidad 

y, de ser el caso, el vinculado al que se encuentre en trámite. 

 MC = Monto del Contrato original aprobado. 

 

3.1.2.7. Reformulación del Presupuesto 

En esta etapa se actualizará el presupuesto aprobado por la entidad utilizando como base 

toda la información procesada anteriormente, de esta forma se calculará el nuevo monto de 

inversión necesario para concluir con el proyecto y cubrir todas las necesidades del área 

usuaria. 
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La reformulación contempla la cuantificación de los tipos de modificaciones que se 

presentan en la ejecución de obra que se presentan en el metrado y su impacto económico 

en los costos de las partidas adicionales, mayores metrados, variaciones de precio, menores 

metrados y deductivos.  

 

Estas variaciones se presentan principalmente por el cambio, incorporación o eliminación 

de materiales y equipos, en otros casos esta modificación se da por el cambio en la cuadrilla 

establecida inicialmente en el Análisis de Precios Unitarios por el cambio en las condiciones 

en las que se ejecutó dicha partida. 

 

3.1.2.8. Calculo de Costo por Metro Cuadrado de Infraestructura  

Habiendose concluido con la reformulación del presupuesto, y teniendo los porcentajes de 

incidencia acumulada del presupuesto adicional de obra, se procederá con el calculo del 

Costo por metro cuadrado de la infraestructura y compararlo con los valores del costo por 

metro cuadrado del presupuesto inicial de obra. 

 

Para cuantificar el costo por metro cuadrado de los proyectos se contemplaron los siguientes 

parámetros: 

 

 Compomentes de la construcción, esto implica tomar evaluar el valor del metro 

cuadrado de la edificación y las obras exteriores por separado. 

 El valor de la edificación y las obras exteriores contemplara los montos del resto de 

componentes del proyecto (supervisión, expediente técnico, mobiliario, 

equipamiento, etc.) 

 Se incluirá el porcentaje que le corresponde de equipamiento y mobiliario al 

componente de obras exteriores solo de ser el caso que tenga alguna implicancia o 

relación con el componente antes mencionado. 

 

Formula para el cálculo del costo por metro cuadrado de infraestructura: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑥 𝑚2𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 =
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 − 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑏𝑟𝑎𝑠 𝐸𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎
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Para ejemplificar de una mejor manera el procedimiento de como se calculará el costo por 

metro cuadrado de infraestructura tomaremos utilizaremos al Proyecto 03 utilizando la Tabla 

12, Tabla 13 y Tabla 14. 

 

De la Tabla 12 se obtuvo la siguiente Información: 

 Monto de Inversion Aprobado en el Expediente Técnico: S/ 6,916,254.99 

 Valor Incial del Componente Infraestructura: S/ 6,637,246.65 (este valor 

incluye los componetes de Gastos Generales, Mobiliario, Equipamiento, 

Expediente Tecnico, Supervisión y Liquidación). 

 Valor Incial del Componente Obras Exteriores: S/ 279,008.34 (este valor 

incluye los componetes de Gastos Generales, Mobiliario, Equipamiento, 

Expediente Tecnico, Supervisión y Liquidación). 

 

De la Tabla 13 y Tabla 14 se obtuvo la siguiente Información: 

 Area del Componente Infraestructura: 2,232.66 m². 

 Area del Componente Obras Exteriores: 7,867.83 m². 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑥 𝑚2 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 =
S/6,637,246.65

2,232.66 m²
=  S/ 2,972.80 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑥 𝑚2 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑂𝑏𝑟𝑎𝑠 𝐸𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠 =
S/279,008.34

7,867.83 m²
=  S/ 35.46 

 

De igual manera de acuerdo a la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), el precio 

promedio por metro cuadrado en la capital asciende a S/ 3,929.00 en el 2018, mientras que 

en el 2017 este era de S/ 3,631.00 y el 2016, S/ 3,632.00. (Fuente: Periodico el Comercio, 

12/12/2018), estos valores que establecio Capeco servirán como un parámetro para evaluar 

si los costos por metro cuadrado estan dentro de la recomendación dada por esta entidad. 

 

3.1.2.9. Evaluación de las Inconsistencias, Omisiones y Modificaciones del Proyecto 

En esta sección se cuantificará el impacto económico originado en el proyecto por las 

modificaciones requeridas para cumplir con las condiciones necesarias para un óptimo 

funcionamiento del proyecto. También se evaluará si existen modificaciones que se 



43 

ejecutaron sin haber sido aprobadas por la entidad mediante la Resolución Rectoral para su 

ejecución.  

 

La ejecucion de modificaciones sin evaluacion, comprende dos aspectos: 

a. Modificaciones ejecutadas por adicionales; y 

b. Modificaciones por mayores metrados y/o variacion de precios. 

 

Estas modificaciones son consideradas como sin evaluación al no ser informadas por la 

Residencia o la Supervisión de la Obra a la entidad y han sido ejecutadas, lo cual genera que 

se deba de realizar una evaluación adicional denominada análisis para determinar si existen 

o no perdidas económicas, mediante la metodología de Costo Efectividad, este análisis se 

desarrollaba en el marco de SNIP, con el Anexo SNIP 25 y se considera como parte de la 

evaluación que se realizaran a los proyectos en referencia puesto que estos proyecto se 

encuentran en ejecución y ceñidos al SNIP. 

 

3.1.2.10. Planteamiento de Mecanismos de Control y Mejora  

Se buscará proponer mecanismos de mejora y control para que se mejoren los expedientes 

técnicos y la ejecución de los proyectos por administración directa en la UNALM.  

 

Para poder plantear un conjunto de mecanismos de mejoras utilizaremos La Ley de 

Contrataciones con el estado y su reglamento; y como complemento la Directiva para 

Elaborar y Presentar Requerimientos para la Adquisición de Bienes y Contratación de 

Servicios de la Universidad Nacional Agraria La Molina mediante Resolución Rectoral N° 

0073-2017-R-UNALM, aprobada con fecha 08 de febrero del 2017. 

 

Mediante dichos documentos estableceremos los tiempos necesarios para la adquisición de 

materias y el inicio de prestaciones de servicios dependiendo de los montos establecidos para 

que sea considerado un procedimiento de selección o una compra directa puesto que cada 

uno de estos procedimientos cuenta con un tiempo de formulación y ejecución es muy 

diferente conforme a lo indicado en los siguientes cuadros: 
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Tabla 18: Topes para Procedimientos de Selección Año 2018 

PROCEDIMIENTOS 

DE SELECCIÓN 
BIENES 

SERVICIOS  
OBRAS 

EN GENERAL CONSULTORIA 

Licitación pública 
Mayor o Igual a 

400,000 
    

Mayor o Igual 

a 1'800,000 

Concurso público   
Mayor o Igual a 

400,000 

Mayor o Igual a 

400,000 
  

Adjudicación 

simplificada  

Menor a 400,000 y 

Mayor a 32,400 

Menor a 400,000 

y Mayor a 

32,400 

Menor a 400,000 y 

Mayor a 32,400 

Menor a 

1'800,000 y 

Mayor a 

32,400 

Selección de 

consultores 

individuales 

    
Menor a 40,000 y 

Mayor a 32,400 
  

Subasta inversa 

electrónica 
Mayor a 32,400  Mayor a 32,400      

Comparación de 

precios 

Menor a 40,000 y 

Mayor a 32,400 

Menor a 40,000 

y Mayor a 

32,400 

    

 

La duración aproximada que se estima de los procedimientos de selección que se realiza en 

la UNALM para las adquisiciones o contrataciones cuyos importes superen las 08 Unidades 

Impositivas Tributarias (UIT), es considerando los procedimientos de selección que realiza 

la Unidad de Abastecimiento para los tipos de Adquisiciones o contrataciones, desde los 

actos preparatorios hasta la firma del contrato siendo estos: 

 

 Actos Preparatorios 

 Aprobación de Expediente de Contratación  

 Elaboración de Bases Administrativas 

 Convocatoria del Procedimiento en el SEACE (Sistema Electrónico de 

Adquisiciones y Contrataciones del Estado). 

 Consentimiento del Otorgamiento de la Buena Pro. 

 Contrato. 

Conforme a la Tabla 19 para los tipos de procedimientos de selección se establece 

una duración aproximada de:   
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Tabla 19: Duración de Procedimientos de Selección 

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN DURACIÓN ESTIMADA 

Licitación pública Hasta 63  Días Hábiles 

Concurso público Hasta 63  Días Hábiles 

Adjudicación simplificada  Hasta 57 Días Hábiles 

Selección de consultores individuales Hasta 30  Días Hábiles 

Comparación de precios Hasta 20  Días Hábiles 

 

Cabe mencionar que la duración estimada por cada tipo de procedimiento de selección puede 

variar más o menos dependiendo del tipo de bien o servicio a contratar. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Los resultados y discusión se plantean tomando en consideración el orden que esta propuesta 

en el método de estudio. 

 

4.1. Comparación Técnica entre perfil, expediente técnico y ejecución de obra   

4.1.1. Comparación de Metas Físicas Planteadas en el Proyecto 

En base a lo planteado por cada uno de los estudios desarrollados en el proyecto se establecen 

las siguientes metas físicas para cada uno de los proyectos: 
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 Proyecto 01 (P01) 

 

Tabla 20: Comparación de metas físicas (P01) 

Metas asociadas a la capacidad de 

producción del servicio 

PIP Viable Expediente Técnico 
Expediente Técnico 

Reformulado 

Unid Cantidad Unid Cantidad (A) 
Meta Adicional 

(B) 

Meta a 

reducir (C) 
Unid 

Cantidad (D) = 

(A) + (B) -(C) 

COMPONENTE N°01   

OBRAS CIVILES   

AREA CULTIVO DE TEJIDOS m2 1,000.00 m2 1,000.00 87.67 0.00 m2 1,087.67 

Primer Piso m2 1,000.00 m2 1,000.00 87.67 0.00 m2 1,087.67 

Preparación de medios  m2 161.31 m2 161.31 0.00 0.00 m2 161.31 

Siembra y transformación 1 m2 75.10 m2 75.10 0.00 0.00 m2 75.10 

Siembra y transformación 2 m2 75.10 m2 75.10 0.00 0.00 m2 75.10 

Siembra y transformación 3 m2 75.10 m2 75.10 0.00 0.00 m2 75.10 

Siembra y transformación 4 m2 75.10 m2 75.10 0.00 0.00 m2 75.10 

Incubación frascos 1 m2 75.10 m2 75.10 0.00 0.00 m2 75.10 

Incubación frascos 2 m2 75.10 m2 75.10 0.00 0.00 m2 75.10 

Incubación biorreactores m2 75.10 m2 75.10 0.00 0.00 m2 75.10 

Incubación embriogénesis m2 75.10 m2 75.10 0.00 0.00 m2 75.10 

Oficina  m2 18.00 m2 18.00 0.00 0.00 m2 18.00 

Sala de reuniones m2 12.00 m2 12.00 0.00 0.00 m2 12.00 

Cafetería m2 9.00 m2 9.00 0.00 0.00 m2 9.00 

SS.HH m2 12.00 m2 12.00 0.00 0.00 m2 12.00 
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«continuación» 

Circulación y Muros m2 186.89 m2 186.89 0.00 0.00 m2 186.89 

Escalera de Evacuación m2 0.00 m2 0.00 26.26 0.00 m2 26.26 

Cisterna Subterránea m2 0.00 m2 0.00 61.41 0.00 m2 61.41 

AREA BIOTECNOLOGIA 

INDUSTRIAL 
m2 1,000.00 m2 1,000.00 26.23 0.00 m2 1,026.23 

Segundo  Piso m2 1,000.00 m2 1,000.00 26.23 0.00 m2 1,026.23 

Análisis general m2 143.77 m2 143.77 0.00 0.00 m2 143.77 

Espectroscopia m2 104.80 m2 104.80 0.00 0.00 m2 104.80 

Cromatografía m2 116.71 m2 116.71 0.00 0.00 m2 116.71 

Microbiología industrial m2 115.47 m2 115.47 0.00 0.00 m2 115.47 

Bioprocesos 1 m2 115.47 m2 115.47 0.00 0.00 m2 115.47 

Bioprocesos 2 m2 115.47 m2 115.47 0.00 0.00 m2 115.47 

Oficina  m2 9.00 m2 9.00 0.00 0.00 m2 9.00 

Sala de reuniones m2 12.00 m2 12.00 0.00 0.00 m2 12.00 

Cafetería m2 9.00 m2 9.00 0.00 0.00 m2 9.00 

Deposito m2 38.00 m2 38.00 0.00 0.00 m2 38.00 

SSHH m2 12.00 m2 12.00 0.00 0.00 m2 12.00 

Circulación y Muros m2 208.31 m2 208.31 0.00 0.00 m2 208.31 

Escalera de Evacuación m2 0.00 m2 0.00 26.23 0.00 m2 26.23 

OBRAS EXTERIORES  m2 0.00 m2 200.00 0.00 0.00 m2 1,250.00 

Estacionamiento m2 0.00 m2 30.00 10.00 0.00 m2 40.00 

Áreas Verdes m2 0.00 m2 134.60 215.40 0.00 m2 350.00 
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«continuación» 

Vereda m2 0.00 m2 35.40 219.20 0.00 m2 214.60 

Vía de Acceso m2 0.00 m2 0.00 645.40 0.00 m2 645.40 

Total m2 de Infraestructura  m2 2,000.00 m2 2,200.00 0.00 0.00 m2 3,363.90 

COMPONENTE N° 02   

Suficiente y adecuado mobiliario de la infraestructura de apoyo académico e investigativo 

Mobiliarios und 188.00 und 188.00 279.00 0.00 und 467.00 

Área Cultivo de Tejidos und 90.00 und 90.00 194.00 0.00 und 284.00 

Área Biotecnología Industrial und 98.00 und 98.00 122.00 0.00 und 220.00 

COMPONENTE N° 03   

Suficiente y adecuado equipamiento de la infraestructura de apoyo académico e investigativo 

Equipos  und 87.00 und 87.00 41.00 0.00 und 128.00 

Área Cultivo de Tejidos und 43.00 und 43.00 18.00 0.00 und 61.00 

Área Biotecnología Industrial und 44.00 und 44.00 23.00 0.00 und 67.00 
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En el proyecto del IBT se puede apreciar que se incrementaron las metas físicas de la 

siguiente manera: 

 

Tabla 21: Incremento porcentual en las metas físicas (P01) 

Incremento de Metas Físicas Unidad Cantidad 
Incremento 

(%) 

Componente Infraestructura m² 1,163.90 52.90% 

Componente Equipamiento und 41.00 47.13% 

Componente Mobiliario und 279.00 148.40% 

 

Se aprecia en la Tabla 21, que los 3 componentes han sufrido incrementos, respecto al 

componente infraestructura se incrementaron las obras exteriores de 200m² a 1250m², 

respecto al primer nivel se adiciono 87.67m² correspondientes a la cisterna subterránea y la 

escalera de evacuación y en el segundo nivel se incrementó el metraje en 26.23m² 

correspondientes a la escalera de evacuación. 

 

Con respecto al componente de mobiliario, se incorporaron 279 unidades (194 und para el 

área de Cultivos de Tejidos y 122 unidades para el área de Biotecnología Industrial) para 

poder equipar adecuadamente los ambientes del proyecto.  

 

Finalmente, el componente equipamiento también se incrementó en 41 unidades (18 und 

para el área de Cultivos de Tejidos y 23 unidades para el área de Biotecnología Industrial) 

para poder equipar adecuadamente los ambientes del proyecto.  

El detalle del nuevo equipamiento y mobiliario se puede observar en el Anexo 01. 
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 Proyecto 02  

 

Tabla 22: Comparación de metas físicas (P02) 

Metas asociadas a la capacidad de producción del 

servicio 

PIP Viable Expediente Técnico Expediente Técnico Reformulado 

Unid Cantidad Unid 
Cantidad 

(A) 

Meta 

Adicional 

(B) 

Meta a 

reducir (C) 
Unid 

Cantidad (D) = (A) + 

(B)- (C ) 

COMPONENTE N°01   

OBRAS CIVILES   

LABORATORIO DE RECURSOS HIDRICOS 

PRIMER PISO m2 525.00 m2 681.64 0.00 0.00 m2 681.64 

Laboratorio De Recursos Hídricos m2 525.00 m2 446.51 0.00 0.00 m2 446.51 

Hall y Recepción del Lab. de Rec. Hídricos m2 0.00 m2 26.91 0.00 0.00 m2 26.91 

Escalera 1 m2 0.00 m2 15.77 0.00 0.00 m2 15.77 

Taller de Modelos m2 0.00 m2 24.83 0.00 0.00 m2 24.83 

SS.HH. - Vestidores de Personal Mujeres 1 m2 0.00 m2 15.44 0.00 0.00 m2 15.44 

SS.HH. - Vestidores de Personal Hombres 1 m2 0.00 m2 15.44 0.00 0.00 m2 15.44 

Escalera 2 m2 0.00 m2 9.67 0.00 0.00 m2 9.67 

Almacén de Repuestos, Mantenimiento y Calibración m2 0.00 m2 18.24 0.00 0.00 m2 18.24 

Área De Exposición m2 0.00 m2 95.15 0.00 0.00 m2 95.15 

Técnico Encargado Del Laboratorio m2 0.00 m2 13.68 0.00 0.00 m2 13.68 

Segundo Piso m2 375.00 m2 180.05 0.00 0.00 m2 180.05 

Hall 2 Lab. Rec. Hídricos m2 0.00 m2 3.21 0.00 0.00 m2 3.21 

Corredor 03 m2 0.00 m2 33.07 0.00 0.00 m2 33.07 

Oficina Jefatura Rec. Hídricos m2 0.00 m2 11.45 0.00 0.00 m2 11.45 
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SS.HH. Of. Jefe Rec. Hídricos m2 0.00 m2 3.62 0.00 0.00 m2 3.62 

Cubículos Para Alumnos De Maestría y Doctorado m2 0.00 m2 18.47 0.00 0.00 m2 18.47 

Escalera 2 (Tramo 2) m2 0.00 m2 9.67 0.00 0.00 m2 9.67 

Ducto 1 m2 0.00 m2 0.98 0.00 0.00 m2 0.98 

Biblioteca m2 25.00 m2 24.95 0.00 0.00 m2 24.95 

Sala De Reuniones 1 m2 30.00 m2 31.70 0.00 0.00 m2 31.70 

Sala De Investigación m2 25.00 m2 21.02 0.00 0.00 m2 21.02 

Deposito 2 m2 10.00 m2 8.58 0.00 0.00 m2 8.58 

SS.HH. Mujeres m2 7.00 m2 6.86 0.00 0.00 m2 6.86 

SS.HH. Hombres m2 7.00 m2 6.47 0.00 0.00 m2 6.47 

Secretaria m2 25.00 m2 0.00 0.00 0.00 m2 0.00 

Calibrador m2 120.00 m2 0.00 0.00 0.00 m2 0.00 

Mantenimiento De Equipos m2 126.00 m2 0.00 0.00 0.00 m2 0.00 

Tercer Piso m2 0.00 m2 200.31 0.00 0.00 m2 200.31 

Azotea Laboratorio m2 0.00 m2 169.15 0.00 0.00 m2 169.15 

Escalera 2 m2 0.00 m2 14.36 0.00 0.00 m2 14.36 

Techo Escalera 2 m2 0.00 m2 16.8 0.00 0.00 m2 16.80 

Área De Geomática 

Primer Piso m2 471.00 m2 841.67 0.00 0.00 m2 841.67 

Hall Y Recepción Topografía m2 27.00 m2 37.26 0.00 0.00 m2 37.26 

Oficina De Gabinete m2 31.00 m2 40.34 0.00 0.00 m2 40.34 

Sala De Impresiones m2 25.00 m2 30.12 0.00 0.00 m2 30.12 
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Almacén De Instrumentos Topográficos m2 60.00 m2 51.19 0.00 0.00 m2 51.19 

Aula De Topografía 1 m2 63.00 m2 51.09 0.00 0.00 m2 51.09 

Aula De Topografía 2 m2 63.00 m2 51.13 0.00 0.00 m2 51.13 

Almacén De Instrumentos m2 41.00 m2 51.44 0.00 0.00 m2 51.44 

SSHH Hombres m2 35.00 m2 9.96 0.00 0.00 m2 9.96 

SSHH Mujeres m2 35.00 m2 10.27 0.00 0.00 m2 10.27 

Escalera 03 m2 9.00 m2 15.72 0.00 0.00 m2 15.72 

Deposito m2 7.00 m2 10.29 0.00 0.00 m2 10.29 

Taller De Mantenimiento y Limpieza m2 9.00 m2 39.82 0.00 0.00 m2 39.82 

Corredor 01 m2 19.00 m2 34.07 0.00 0.00 m2 34.07 

Corredor 02 m2 25.00 m2 31.1 0.00 0.00 m2 31.1 

Patio m2 22.00 m2 0.00 0.00 0.00 m2 0.00 

Escalera 04 m2 0.00 m2 9.88 0.00 0.00 m2 9.88 

Cuarto De Limpieza m2 0.00 m2 6.6 0.00 0.00 m2 6.6 

Cuarto De Servidores m2 0.00 m2 8.97 0.00 0.00 m2 8.97 

Segundo Piso m2 471.00 m2 242.21 0.00 0.00 m2 242.21 

Hall 2 Topografía m2 0.00 m2 5.1 0.00 0.00 m2 5.1 

Secretaria Of. Jefatura De Topografía m2 0.00 m2 11.95 0.00 0.00 m2 11.95 

S.H. Of. Jefe Topografía m2 0.00 m2 3.56 0.00 0.00 m2 3.56 

Ducto 1 m2 0.00 .m2 3.62 0.00 0.00 m2 3.62 

Corredor 04 m2 0.00 m2 1 0.00 0.00 m2 1.00 

Cuarto De Limpieza 2 m2 0.00 m2 6.6 0.00 0.00 m2 6.60 
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Escalera 4 m2 0.00 m2 9.88 0.00 0.00 m2 9.88 

Depósito De Computadoras m2 0.00 m2 5.03 0.00 0.00 m2 5.03 

Sala De Reuniones 2 m2 24.00 m2 21.52 0.00 0.00 m2 21.52 

Oficina Jefatura De Topografía m2 24.00 m2 22.41 0.00 0.00 m2 22.41 

Oficina 1 m2 24.00 m2 19.54 0.00 0.00 m2 19.54 

Oficina 2 m2 24.00 m2 19.62 0.00 0.00 m2 19.62 

Oficina 3 m2 24.00 m2 19.44 0.00 0.00 m2 19.44 

Oficina 4 m2 24.00 m2 19.87 0.00 0.00 m2 19.87 

Corredor 05 m2 67.00 m2 21.98 0.00 0.00 m2 21.98 

Aula De Clases 3 m2 60.00 m2 51.09 0.00 0.00 m2 51.09 

Aula De Clases 4 m2 60.00 m2 51.31 0.00 0.00 m2 51.31 

Centro De Computo 1 m2 60.00 m2 49.52 0.00 0.00 m2 49.52 

Centro De Computo 2 m2 60.00 m2 49.51 0.00 0.00 m2 49.51 

SS.HH. Mujeres 04 m2 10.00 m2 10.27 0.00 0.00 m2 10.27 

SS.HH. Hombres 04 m2 10.00 m2 10.04 0.00 0.00 m2 10.04 

Tercer Piso m2 0.00 m2 468.86 0.00 0.00 m2 468.86 

Azotea Topografía m2 0.00 m2 439.22 0.00 0.00 m2 439.22 

Escalera 4 m2 0.00 m2 13.68 0.00 0.00 m2 13.68 

Techo Escalera 4 m2 0.00 m2 15.96 0.00 0.00 m2 15.96 

Obras Exteriores 

Obras Exteriores m2 0.00 m2 2,860.21 0.00 0.00 m2 2,860.21 

Estacionamiento m2 0.00 m2 1404 0.00 0.00 m2 1,404.00 

Áreas Verdes m2 0.00 m2 589.8 0.00 0.00 m2 589.80 
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Veredas y Adoquines m2 0.00 m2 866.41 0.00 0.00 m2 866.41 

Área Demostrativa de Riego y Drenaje 

Área Demostrativa de Riego y Drenaje m2 20,000.00 m2 5,007.62 8,664.28 0.00 m2 13,671.90 

Área Demostrativa de Riego y Drenaje m2 20,000.00 m2 5,007.62 8,664.28 0.00 m2 13,671.90 

Componente No 02   

Suficiente y adecuado mobiliario de la infraestructura de apoyo académico e investigativo 

Mobiliarios unid 0.00 unid 410.00 0.00 0.00 unid 410.00 

Mobiliario unid 0.00 unid 410.00 0.00 0.00 unid 410.00 

Componente No 03   

Suficiente y adecuado equipamiento de la infraestructura de apoyo académico e investigativo 

Equipos  unid 530.00 unid 248.00 1,760.00 0.00 unid 2,008.00 

Equipamiento unid 530.00 unid 248.00 1,760.00 0.00 unid 2,008.00 
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En el Proyecto 02 se puede apreciar que se incrementaron las metas físicas de la siguiente 

manera: 

 

Tabla 23: Incremento en metas físicas (P02) 

Incremento de Metas Físicas Unidad Cantidad 
Incremento 

(%) 

Componente Infraestructura m² 8,664.28 82.65 

Componente Equipamiento und 1760.00 709.68 

Componente Mobiliario und 0.00 0.00 

 

Se aprecia en la Tabla 23, que los 2 componentes han sufrido incrementos, respecto al 

componente infraestructura se incrementó el metraje del Área Demostrativa de Riego y 

Drenaje de 5007.62 m² a 13,671.90 m². 

 

Con respecto al componente de mobiliario, no se consideró necesario el incremento de las 

unidades planteadas en el expediente técnico.  

 

Finalmente, el componente equipamiento también se incrementó de 248 unidades a 2,008 

unidades para poder equipar adecuadamente los ambientes del proyecto.  

 

El detalle del nuevo equipamiento se puede observar en el Anexo 2. 
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 Proyecto 03 

 

Tabla 24: Comparación de metas físicas (P03) 

Metas asociadas a la capacidad de 

producción del servicio 

PIP Viable Expediente Técnico 
Expediente Técnico 

Reformulado 

Unid Cantidad Unid  Cantidad (A) 
Meta Adicional 

(B) 

Meta a 

reducir (C) 
Unid 

Cantidad (D) = 

(A) + (B) -(C) 

Componente N°01   

Obras Civiles   

Primer Piso m2 1061.76 m2 1,132.57 48.44 16.64 m2 1,164.37 

Sala de Seminarios m2 143.06 m2 140.39 0.00 0.00 m2 140.39 

Siembra m2 0.00 m2 16.55 0.00 0.00 m2 16.55 

Incubadora Walk In m2 9.46 m2 16.38 0.00 0.00 m2 16.38 

Sala de Fermentaciones m2 83.08 m2 68.66 0.00 0.00 m2 68.66 

Sala de Proteomica y Metabolomica m2 55.02 m2 55.17 0.00 0.00 m2 55.17 

Cuarto Frio m2 29.34 m2 16.69 0.00 0.00 m2 16.69 

Sala de Cromatología m2 61.97 m2 56.04 0.00 0.00 m2 56.04 

Sala de Incubación y Observ. de Prácticas m2 31.22 m2 44.91 0.00 16.64 m2 28.27 

CCTV, Ups, Tableros Eléctricos m2 0.00 m2 0 16.64 0.00 m2 16.64 

Sala de Practicas m2 62.03 m2 91.63 0.00 0.00 m2 91.63 

Sala de Preparación y Esterilización m2 31.26 m2 32.14 0.00 0.00 m2 32.14 

Procesamiento de Muestras m2 30.43 m2 33.69 0.00 0.00 m2 33.69 

Dirección m2 45.66 m2 26.13 0.00 0.00 m2 26.13 

Profesor m2 14.51 m2 16.08 0.00 0.00 m2 16.08 
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Oficina m2 0.00 m2 13.07 0.00 0.00 m2 13.07 

Secretaria m2 14.51 m2 15.92 0.00 0.00 m2 15.92 

SS.HH m2 0.00 m2 6.67 0.00 0.00 m2 6.67 

SS.HH Damas m2 14.81 m2 21.24 0.00 0.00 m2 21.24 

SS.HH. Varones m2 17.05 m2 21.5 0.00 0.00 m2 21.5 

SS.HH Mujeres m2 0.00 m2 8.13 0.00 0.00 m2 8.13 

Baño Discapacitados m2 0.00 m2 4.12 0.00 0.00 m2 4.12 

Baño Caballeros m2 0.00 m2 5.93 0.00 0.00 m2 5.93 

Cocineta m2 0.00 m2 7.28 0.00 0.00 m2 7.28 

Cocina m2 29.37 m2 14.7 0.00 0.00 m2 14.7 

Almacén m2 30.43 m2 38.67 0.00 0.00 m2 38.67 

Despensa m2 0.00 m2 4.92 0.00 0.00 m2 4.92 

C. Servicios m2 0.00 m2 3.81 0.00 0.00 m2 3.81 

Ascensor m2 0.00 m2 6.9 0.00 0.00 m2 6.9 

Cisterna m2 0.00 m2 0 31.80 0.00 m2 31.8 

Circulación, Muros y Columnas m2 358.55 m2 345.28 0.00 0.00 m2 345.28 

Segundo Piso m2 1061.76 m2 1,250.40 0.00 0.00 m2 1,250.40 

Sala de Incubadoras m2 25.16 m2 30.44 0.00 0.00 m2 30.44 

Sala de Refrigeradores / Congeladoras m2 25.02 m2 29.14 0.00 0.00 m2 29.14 

Cepario m2 9.60 m2 10.34 0.00 0.00 m2 10.34 

Sala de Espectrofotómetros m2 24.99 m2 23.41 0.00 0.00 m2 23.41 

Sala de Microscopia m2 37.45 m2 49.35 0.00 0.00 m2 49.35 

Sala de Micología m2 26.48 m2 35.32 0.00 0.00 m2 35.32 
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Sala Metagenómica m2 43.75 m2 50.37 0.00 0.00 m2 50.37 

Sala de FCR m2 18.85 m2 15.6 0.00 0.00 m2 15.6 

Sala de Electroforesis y análisis De 

Imágenes 

m2 
28.04 

m2 
32.31 0.00 0.00 

m2 
32.31 

Sala de Secuenciamiento m2 27.01 m2 33.41 0.00 0.00 m2 33.41 

Sala de Bioinformática m2 28.08 m2 34.17 0.00 0.00 m2 34.17 

Sala de Biosprospección Molecular m2 42.63 m2 51.17 0.00 0.00 m2 51.17 

Sala de Transcritomica m2 50.43 m2 52.32 0.00 0.00 m2 52.32 

Siembra m2 0.00 m2 12.44 0.00 0.00 m2 12.44 

Sala de Factorías Celulares m2 50.48 m2 57.82 0.00 0.00 m2 57.82 

Sala de Enzimología m2 50.44 m2 55.32 0.00 0.00 m2 55.32 

Sala de Contención m2 42.67 m2 49.37 0.00 0.00 m2 49.37 

Oficina A m2 0.00 m2 15.73 0.00 0.00 m2 15.73 

Oficina B m2 0.00 m2 16.34 0.00 0.00 m2 16.34 

Estudiantes - Tesistas m2 51.95 m2 72.94 0.00 0.00 m2 72.94 

Doctorandos 1 m2 25.48 m2 33.05 0.00 0.00 m2 33.05 

Doctorandos 2 m2 25.48 m2 36.18 0.00 0.00 m2 36.18 

Post-Doctorado 1 m2 11.43 m2 13.38 0.00 0.00 m2 13.38 

Post-Doctorado 2 m2 11.43 m2 13.8 0.00 0.00 m2 13.8 

Post-Doctorado 3 m2 11.43 m2 13.57 0.00 0.00 m2 13.57 

Post-Doctorado 4 m2 11.43 m2 13.87 0.00 0.00 m2 13.87 

SS.HH. Damas m2 11.50 m2 10.27 0.00 0.00 m2 10.27 

SS.HH. Hombres m2 17.77 m2 6.56 0.00 0.00 m2 6.56 

Ascensor m2 0.00 m2 6.9 0.00 0.00 m2 6.9 
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Circulación, Muros Y Columnas m2 352.78 m2 375.56 0.00 0.00 m2 375.56 

Azotea m2 68.04 m2 39.09 0.00 0.00 m2 39.09 

Tanque Elevado m2 19.49 m2 0.00 0.00 0.00 m2 0.00 

Circulación Y Muros m2 40.57 m2 0.00 0.00 0.00 m2 0.00 

Cuarto De Máquinas - Almacén m2 7.98 m2 32.19 0.00 0.00 m2 32.19 

Ascensor m2 0.00 m2 6.9 0.00 0.00 m2 6.9 

Obras Exteriores m2 0.00 m2 2,384.59 0.00 0.00 m2 2,384.59 

Estacionamiento m2 0.00 m2 162.85 0.00 0.00 m2 162.85 

Áreas Verdes m2 0.00 m2 530.16 0.00 0.00 m2 530.16 

Vereda y Sardineles m2 0.00 m2 1691.58 0.00 0.00 m2 1,691.58 

Total m2 de Infraestructura m2 2,191.56 m2 4,806.65 48.44 16.64 m2 4,838.44 

Componente No 02   

Suficiente y adecuado mobiliario de la infraestructura de apoyo académico e investigativo 

Mobiliarios unid 101.00 unid 101.00 178.00 0.00 unid 279.00 

Mobiliario unid 101.00 unid 101.00 178.00 0.00 unid 279.00 

Componente No 03                 

Suficiente y adecuado equipamiento de la infraestructura de apoyo académico e investigativo 

Equipos unid 35.00 unid 45.00 38.00 12.00 unid 71.00 

Equipamiento unid 35.00 unid 45.00 38.00 12.00 unid 71.00 
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En el proyecto 03 se puede apreciar que se incrementaron las metas físicas de la siguiente 

manera: 

 

Tabla 25: Incremento de metas físicas (P03) 

 

 

 

 

 

Se aprecia en la Tabla 27, que los 3 componentes han sufrido incrementos, respecto al 

componente infraestructura se incrementó el metraje por la nueva meta física la cual fue la 

incorporación de la cisterna subterránea necesaria para la operación del proyecto la cual tiene 

una dimensión de 31.80 m². 

 

Con respecto al componente de mobiliario, se incorporaron 178 unidades para poder equipar 

adecuadamente los ambientes del proyecto y de esta forma se cuenten con las herramientas 

necesarias para dejar operativos y funcionales los ambientes del proyecto. 

 

Finalmente, el componente equipamiento también se incrementó de 45 unidades a 71 

unidades para poder equipar adecuadamente los ambientes del proyecto y cubrir la demanda 

de los docentes y los alumnos que utilizarían estos ambientes con fines académicos e 

investigativos.  

 

El detalle del nuevo equipamiento se puede observar en el Anexo 3. 

 

 

 

 

 

 

Incremento de Metas Físicas Unidad Cantidad 
Incremento 

(%) 

Componente Infraestructura m² 31.80 0.66% 

Componente Equipamiento und 26.00 57.78% 

Componente Mobiliario und 178.00 176.24% 
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 Proyecto 04 

 

Tabla 26: Comparación de metas físicas (P04) 

Metas asociadas a la capacidad de 

producción del servicio 

PIP Viable Expediente Técnico 
Expediente Técnico 

Reformulado 

Unid Cantidad Unid Cantidad (A) 
Meta Adicional 

(B) 

Meta a 

reducir (C) 
Unid 

Cantidad (D) = 

(A) + (B)- (C ) 

COMPONENTE N°01   

OBRAS CIVILES                 

EDIFICIO DE LA FACULTAD DE ZOOTECNIA 

PRIMER PISO m2 851.12 m2 1,437.90 0.00 0.00 m2 3,014.90 

 Oficina Decanato m2 10.00 m2 31.60 0.00 0.00 m2 31.60 

 Oficina de Sesiones m2 40.00 m2 117.87 0.00 0.00 m2 117.87 

Kitchenet m2 0.00 m2 5.16 0.00 0.00 m2 5.16 

 Recepción m2 10.00 m2 147.82 0.00 0.00 m2 147.82 

 SSHH m2 6.00 m2 3.80 0.00 0.00 m2 3.80 

 SSHH - Hombres m2 0.00 m2 5.10 0.00 0.00 m2 5.10 

 SSHH- Mujeres m2 0.00 m2 14.91 0.00 0.00 m2 14.91 

Secretaria m2 10.00 m2 29.88 0.00 0.00 m2 29.88 

 Auxiliar m2 10.00 m2 27.38 0.00 0.00 m2 27.38 

 Jefe Dpto. Acad. Nutrición m2 10.00 m2 19.64 0.00 0.00 m2 19.64 

Secretaria m2 10.00 m2 12.55 0.00 0.00 m2 12.55 

 Jefe Dpto. Acad. Producción m2 10.00 m2 19.50 0.00 0.00 m2 19.50 
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Secretaria m2 10.00 m2 12.55 0.00 0.00 m2 12.55 

 Almacén de materiales de Oficina m2 6.00 m2 21.34 0.00 0.00 m2 21.34 

 Almacén útiles limpieza m2 6.00 m2 0.00 0.00 0.00 m2 0.00 

 Minicocina Comedor m2 10.00 m2 39.18 0.00 0.00 m2 39.18 

Aula Magna m2 200.00 m2 0.00 0.00 0.00 m2 0.00 

 Aula Auxiliar 1 m2 50.00 m2 0.00 0.00 0.00 m2 0.00 

 Aula Auxiliar 2 m2 50.00 m2 0.00 0.00 0.00 m2 0.00 

 SSHH - Hombres m2 9.00 m2 16.30 0.00 0.00 m2 16.30 

 SSHH- Mujeres m2 9.00 m2 13.75 0.00 0.00 m2 13.75 

Biblioteca m2 100.00 m2 37.29 0.00 0.00 m2 37.29 

Aula de computo m2 100.00 m2 58.30 0.00 0.00 m2 58.30 

 SSHH- duchas m2 12.00 m2 0.00 0.00 0.00 m2 0.00 

 Auditorio m2 0.00 m2 221.82 0.00 0.00 m2 221.82 

 Escenario m2 0.00 m2 39.30 0.00 0.00 m2 39.30 

 Cabina Técnica m2 0.00 m2 9.64 0.00 0.00 m2 9.64 

Previo Estar ponentes m2 0.00 m2 10.06 0.00 0.00 m2 10.06 

SSHH previo estar m2 0.00 m2 5.44 0.00 0.00 m2 5.44 

Lobby m2 0.00 m2 52.63 0.00 0.00 m2 52.63 

SSHH Auditorio - Hombres m2 0.00 m2 7.15 0.00 0.00 m2 7.15 

SSHH Auditorio Mujeres m2 0.00 m2 7.42 0.00 0.00 m2 7.42 

Escalera 01 m2 24.87 m2 24.87 0.00 0.00 m2 24.87 

Deposito Auditorio m2 0.00 m2 6.95 0.00 0.00 m2 6.95 
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Oficina Auditorio m2 0.00 m2 12.04 0.00 0.00 m2 12.04 

Corredor 1 m2 33.09 m2 33.09 0.00 0.00 m2 33.09 

 Sala de lectura m2 0.00 m2 28.15 0.00 0.00 m2 28.15 

Escalera 02 m2 20.16 m2 20.16 0.00 0.00 m2 20.16 

Depósito de biblioteca m2 0.00 m2 23.04 0.00 0.00 m2 23.04 

 SSHH Discapacitados m2 0.00 m2 3.81 0.00 0.00 m2 3.81 

Sala de Secciones profesores m2 0.00 m2 66.24 0.00 0.00 m2 66.24 

Oficina de Conserje nutrición m2 0.00 m2 14.00 0.00 0.00 m2 14.00 

Deposito equipos nutrición m2 0.00 m2 6.78 0.00 0.00 m2 6.78 

Escalera 03 m2 22.09 m2 22.09 0.00 0.00 m2 22.09 

Corredor 2 m2 72.91 m2 72.91 0.00 0.00 m2 72.91 

Oficina de Conserje producción m2 0.00 m2 13.88 0.00 0.00 m2 13.88 

Deposito equipos producción m2 0.00 m2 5.63 0.00 0.00 m2 5.63 

Cuarto de Servicios m2 0.00 m2 10.37 0.00 0.00 m2 10.37 

Oficina de unidad Extensión universitaria m2 0.00 m2 18.14 0.00 0.00 m2 18.14 

Cabina de ascensor m2 0.00 m2 5.37 0.00 0.00 m2 5.37 

Cisterna m3 0.00 m3 63.00 0.00 0.00 m3 63.00 

Obras exteriores (área verdes y veredas) m2 0.00 m2 0.00 1,577.00 0.00 m2 1,577.00 

SEGUNDO PISO m2 696.61 m2 1,005.64 0.00 0.00 m2 1,005.64 

12 Oficinas de Nutrición m2 120.00 m2 260.52 0.00 0.00 m2 260.52 

16 Oficinas de Producción m2 160.00 m2 238.81 0.00 0.00 m2 238.81 

04 Oficinas de Visitantes m2 40.00 m2 24.26 0.00 0.00 m2 24.26 

 



65 

«continuación» 

01 Sala de profesores m2 50.00 m2 23.58 0.00 0.00 m2 23.58 

01 Sala de Doctorado m2 50.00 m2 58.17 0.00 0.00 m2 58.17 

01 Sala de Maestría m2 50.00 m2 18.89 0.00 0.00 m2 18.89 

 Escalera  01 m2 12.04 m2 12.04 0.00 0.00 m2 12.04 

 Hall ascensores m2 0.00 m2 48.90 0.00 0.00 m2 48.90 

 Cafetería profesores m2 0.00 m2 57.29 0.00 0.00 m2 57.29 

Kitchenet m2 0.00 m2 7.02 0.00 0.00 m2 7.02 

Oficina para coordinadores m2 0.00 m2 38.05 0.00 0.00 m2 38.05 

Corredor 3 m2 57.49 m2 57.49 0.00 0.00 m2 57.49 

 Escalera  02 m2 17.92 m2 17.92 0.00 0.00 m2 17.92 

 Deposito m2 0.00 m2 3.81 0.00 0.00 m2 3.81 

 Escalera  03 m2 17.92 m2 17.92 0.00 0.00 m2 17.92 

Corredor 4 m2 45.09 m2 45.09 0.00 0.00 m2 45.09 

Corredor 5 m2 46.10 m2 46.10 0.00 0.00 m2 46.10 

 SSHH Publico hombres m2 16.30 m2 16.03 0.00 0.00 m2 16.03 

 SSHH Publico mujeres m2 13.75 m2 13.75 0.00 0.00 m2 13.75 

Componente N° 02   

Suficiente y adecuado mobiliario de la infraestructura de apoyo académico e investigativo 

Mobiliarios und 0.00 und 753.00 93.00 0.00 und 846.00 

Mobiliario und 0.00 und 753.00 93.00 0.00 und 846.00 

Componente N° 03   

Suficiente y adecuado equipamiento de la infraestructura de apoyo académico e investigativo 

Equipos  und 24.00 und 101.00 130.00 0.00 und 231.00 

Equipamiento und 24.00 und 101.00 130.00 0.00 und 231.00 
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En el proyecto 04 se puede apreciar que se incrementaron las metas físicas de la siguiente 

manera: 

 

Tabla 27: Incremento de metas físicas (P04) 

Incremento de Metas Físicas Unidad Cantidad 
Incremento 

(%) 

Componente Infraestructura m² 1,577.00 64.54 

Componente Equipamiento und 130.00 128.71 

Componente Mobiliario und 93.00 12.35 

 

Se aprecia en la Tabla 25, que los 3 componentes han sufrido incrementos, respecto al 

componente infraestructura se incrementó el metraje por las obras exteriores requeridas en 

el proyecto conforme a lo indicaba el expediente técnico mas no en el presupuesto por lo 

que se incorporó 1,577.00 m², dicha área incluye la construcción de veredas, rampas, áreas 

verdes, el sistema de riego tecnificado y la demolición de parte de la infraestructura antigua. 

Con respecto al componente de mobiliario, se incorporaron 93 unidades para poder equipar 

adecuadamente los ambientes del proyecto. 

 

Finalmente, el componente equipamiento también se incrementó de 101 unidades a 231 

unidades para poder equipar adecuadamente los ambientes del proyecto y cubrir la demanda 

de los docentes y los alumnos que utilizarían estos ambientes con fines académicos e 

investigativos.  

 

El detalle del nuevo equipamiento y mobiliario se puede observar en el Anexo 4. 

 

4.1.2. Comparación de Costos del Proyecto   

En base a la evaluación desarrollada se procede a comparar los costos de cada uno de los 

componentes planteados en los estudios para la ejecución de los siguientes proyectos: 
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 Proyecto 01 (P01) 

 

Tabla 28: Comparación de Costos Perfil vs Expediente Técnico 

COMPONENTE 
PIP Viable 

Expediente 

Técnico Variación 

S/ S/ % 

Obras civiles    

Estructuras 831.759,20 1.017.407,65 22.32 

Arquitectura 567.370,03 820.633,55 44.64 

Instalaciones eléctricas 682.750,48 376.855,23 -44.80 

Instalaciones sanitarias 39.552,51 89.698,47 126.78 

Estacionamiento y obras exteriores 0.00 65.967,77 100.00 

Costos directos 2.121.432,23 2.370.562,66 11.74 

Gastos generales  225.443,22 237.056,27 5.15 

Presupuesto obras civiles 2.346.875,45 2.607.618,93 11.11 

Mobiliario 154.880,00 154.880,00 0.00 

Equipamiento 3.170.852,40 3.170.852,40 0.00 

Expediente técnico 113.186,16 98.775,00 -12.73 

Revisión expediente técnico 28.296,54 9.000,00 -68.19 

Supervisión de obra 113.186,16 59.333,51 -47.58 

Liquidación de obra 56.593,08 0,00 -100.00 

TOTAL (S/) 5.983.869,78 6.100.459,84 1.95 

  

 

En base a la Tabla 28 se puede observar que la diferencia en el planteamiento del perfil 

respecto al expediente técnico es solo de un 1.95 %, en donde se puede aprecia que la mayor 

variación porcentual fue en la especialidad de Instalaciones sanitarias donde la inversión se 

incrementó en S/ 50,145.96 la cual representa un incremento del 126.78 %, pero la variación 

con el mayor impacto económico fue la especialidad de arquitectura la cual sufrió un 

incremento de S/ 253,263.52. 

 

Además de la especialidad de instalaciones eléctricas fue la que sufrió una disminución en 

el costo S/ 305,895.25, lo cual represento una variación del -44.80 %. A su vez también 

disminuyo el monto previsto para la elaboración del expediente técnico, la revisión del 

expediente técnico y el monto previsto para la supervisión de la ejecución de obra. 

 

A su vez después de comenzar la ejecución del proyecto en referencia y haber encontrado 

una serie de omisiones e inconsistencias se presentó el presupuesto reformulado con el nuevo 
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monto de inversión el cual genero un incremento de un 61.19 % respecto al monto viable y 

una variación del 58.11 % respecto al expediente técnico, dando un nuevo monto de 

inversión de S/ 9,645,136.17 conforme a lo mostrado en la Tabla 21 donde se compara las 

variaciones entre el Perfil y el Expediente Técnico Reformulado. 

 

Tabla 29: Variación Porcentual Perfil vs Expediente Técnico Reformulado 

COMPONENTE 
PIP Viable 

(S/) 

Expediente 

Técnico 

1era 

Verificación 

de Viabilidad 

(S/) 

Variación Con 

Respecto al Viable 

(S/) % 

Obras civiles         

Estructuras 831.759,20 1.017.407,65 1.908.435,20 1.076.676,00 129,45 

Arquitectura 567.370,03 820.633,55 1.260.688,27 693.318,24 122,20 

Inst. Eléctricas 682.750,48 376.855,23 994.502,82 311.752,34 45,66 

Inst. Sanitarias 39.552,51 89.698,47 339.120,27 299.567,76 757,39 

Est. y obras exteriores 0,00 65.967,77 425.965,19 425.965,19 100,00 

Presupuesto obras civiles 2.121.432,23 2.370.562,66 4,928,711.75 2.807.279,52 132,33 

Mobiliario 154.880,00 154.880,00 518.411,00 363.531,00 234,72 

Equipamiento 3.170.852,40 3.170.852,40 3.572.925,68 402.073,28 12,68 

Gastos generales 225.443,22 237.056,27 389,979.24 164.536,02 72,98 

Expediente técnico 113.186,16 98.775,00 98.775,00 -14.411,16 -12,73 

Revisión expediente técnico 28.296,54 9.000,00 9.000,00 -19.296,54 -68,19 

Supervisión de Obra 113.186,16 59.333,51 92.333,51 -20.852,65 -18,42 

Liquidación de obra 56.593,08 0,00 35.000,00 -21.593,08 -38,15 

Total (S/) 5.983.869,78 6.100.459,84 9.645.136,17 3.661.266,39 61,19 

 

Tabla 30: Variación Porcentual Expediente Técnico vs Expediente Técnico 

Reformulado 

COMPONENTE PIP Viable  S/ 

Expediente 

Técnico 

S/ 

1era 

Verificación 

de Viabilidad 

S/ 

Variación Con Respecto 

al Expediente Técnico 

S/ % 

Obras civiles         

Estructuras 831,759.20 1,017,407.65 1,908,435.20 891,027.55 87.58 

Arquitectura 567,370.03 820,633.55 1,260,688.27 440,054.72 53.62 

Inst. Eléctricas 682,750.48 376,855.23 994,502.82 617,647.59 163.90 

Inst. Sanitarias 39,552.51 89,698.47 339,120.27 249,421.80 278.07 

Est. y obras exteriores 0.00 65,967.77 425,965.19 359,997.42 545.72 

Presupuesto obras civiles 2,121,432.23 2,370,562.66 4,928,711.75 2,558,149.09 107.91 

Mobiliario 154,880.00 154,880.00 518,411.00 363,531.00 234.72 

Equipamiento 3,170,852.40 3,170,852.40 3,572,925.68 402,073.28 12.68 

Gastos generales 225,443.22 237,056.27 389,979.24 152,922.97 64.51 
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Expediente técnico 113,186.16 98,775.00 98,775.00 0.00 0.00 

Revisión expediente 

técnico 
28,296.54 9,000.00 9,000.00 0.00 0.00 

Supervisión de Obra 113,186.16 59,333.51 92,333.51 33,000.00 55.62 

Liquidación de obra 56,593.08 0.00 35,000.00 35,000.00 100.00 

Total (S/) 5,983,869.78 6,100,459.84 9,645,136.17 3,544,676.33 58.11 

 

 

En la Tabla 30 se observa el incremento en el monto de presupuestado en la especialidad de 

Instalaciones Eléctricas, la cual llego a tener un costo de S/ 994,502.82 monto que difiere 

del aprobado en el Expediente Técnico en S/ 617, 647.59, esta especialidad es la que ha 

tenido la mayor incorporación de partidas junto a la Especialidad de Instalaciones Sanitarias 

la cual en el presupuesto Reformulado tiene un costos de S/ 339,120.27, incrementándose 

en S/ 249,421.80 comparado con el expediente técnico aprobado, en la ilustración 10 se 

presenta cantidad de omisiones e inconsistencias encontradas en el Expediente Técnico 

inicial e incorporadas en el Expediente Técnico Reformulado. A su vez la especialidad de 

estructuras tuvo la mayor cantidad de inconsistencias en el proyecto la cual sufrió un 

incremento en S/ 891,027.55 el cual representa un incremento del 87.58 %, el cual se generó 

en su mayoría por la variación de precio y mayores metrados. 

 

 

Figura 9: Incidencia de los Componentes del Proyecto 01 
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En base a la información desarrollada en la Ilustración 9 se puede apreciar la incidencia de 

manera porcentual de cada uno de los componentes del proyecto en evaluación, en donde se 

puede observar que en el perfil el componente equipamiento tenía el 52.99 % de incidencia 

económica pero después de la Reformulación del expediente técnico el componente de Obras 

civiles paso a representar el 51.10 % y el componente equipamiento solo representaba el 

37.04 %. 

  

En el Anexo 1 se presenta a detalle la variación de cada una de las partidas de las 

especialidades que se presentan en cada uno de los componentes, 

 

Asi mismo se realizo la cuantificación del Costo por metro cuadrado del Proyecto 01 

arrojando los siguientes valores: 

 

Presupuesto Expediente Tecnico Inicial: 

 

Valor de Construccion Inicial 

(S/) 

Costo por Metro Cuadrado de 

Construccion (S/) 

Area Techada 
Obras 

Exteriores 
Area Techada 

Obras 

Exteriores 

6,024,896.14 75,563.70 3,012.45 377.82 

 

Presupuesto Expediente Tecnico Reformulado: 

 

Valor de Construccion 

Reformulada (S/) 

Costo por Metro Cuadrado de 

Construccion (S/) 

Area Techada 
Obras 

Exteriores 
Area Techada 

Obras 

Exteriores 

9,205,319.53 439,816.64 4,354.66 351.85 
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 Proyecto 02 (P02) 

 

Tabla 31: Comparación de Costos Perfil vs Expediente Técnico 

COMPONENTE 
PIP Viable 

Expediente 

Técnico 
Variación 

S/ S/ S/ % 

Obras Civiles       

Estructuras 1,105,231.70 1,395,431.70 290,200.00 26.26 

Arquitectura 1,201,381.00 1,301,381.00 100,000.00 8.32 

Inst. Eléctricas 1,017,273.02 1,017,273.02 0.00 0.00 

Inst. Sanitarias 140,949.28 153,934.91 12,985.63 9.21 

Área Demostrativa 140,585.00 248,331.11 107,746.11 76.64 

Presupuesto Obras Civiles 3,605,420.00 4,116,351.74 510,931.74 14.17 

Mobiliario 0.00 181,055.09  181,055.09  100.00 

Equipamiento 2,071,653.00 2,110,340.50 38,687.50 1.87 

Gastos Generales 157,492.00 290,101.55 132,609.55 84.20 

Expediente Técnico 58,346.00 10,500.00 -47,846.00 -82.00 

Supervisión 21,000.00 207,906.11 186,906.11 890.03 

Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 

TOTAL (S/) 5,913,911.00 6,916,254.99 1,002,343.99 16.95 

 

De la Tabla 31 se observa la diferencia entre el planteamiento del Perfil y el Expediente 

Técnico, en donde hubo un incremento de un 16.95 % lo cual representa S/ 1,002,343.99 

dando como nuevo monto de inversión S/ 6,916,254.99. La especialidad de Estructuras tuvo 

el mayor incremento respecto al monto de previsto en el perfil la cual tuvo un incremento 

porcentual del 26.26 % que asciende a un monto de S/ 290,200.00. El Área Demostrativa 

para riego y drenaje también sufrió una variación en el monto de inversión en dicha 

especialidad en donde se incrementó en S/107,746.11, monto que representa un 76.64 % 

respecto a la inversión indicada en el perfil para dicha especialidad. 

 

Además, el costo del componente Supervisión se incrementó en S/ 186,906.11, lo cual 

representa un incremento del 890.03 %. 

 

Finalmente se observa que el costo del expediente técnico tuvo un costo inicial de S/ 

58,34.00, lo cual significo una reducción en la inversión del 82.00 %, esto se debe a que el 
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proyectista que inicialmente se adjudicó el proceso de selección para la elaboración de dicho 

expediente no pudo concluir con el contrato que firmó con la entidad por lo que el Área 

Usuaria se vio en la necesidad de utilizar sus propios recursos para que se concluya con la 

elaboración de dicho expediente técnico.  

 

Tabla 32: Variación Porcentual Perfil vs Expediente Técnico Reformulado 

COMPONENTE 
PIP Viable 

Expediente 

Técnico 

S/ 

1era 

Verificación 

de Viabilidad 

Variación Con Respecto 

al Viable 

S/  S/ S/ % 

Obras Civiles         

Estructuras 1,105,231.70  1,395,431.70  2,086,232.86  981,001.16  88.76 

Arquitectura 1,201,381.00  1,301,381.00  1,588,130.72  386,749.72  32.19 

Inst. Eléctricas 1,017,273.02  1,017,273.02  1,153,585.18  136,312.15  13.40 

Inst. Sanitarias 140,949.28  153,934.91  229,889.58   88,940.30  63.10 

Área Demostrativa 140,585.00  248,331.11  775,816.11  635,231.11  451.85 

Presupuesto Obras Civiles 3,605,420.00  4,116,351.74  5,833,654.45  2,228,234.45  61.80 

Mobiliario 0.00    181,055.09  181,055.09  181.055.09    100.00 

Equipamiento 2,071,653.00  2,110,340.50  4,259,412.08  2,187,759.08  105.60 

Gastos Generales 157,492.00  290,101.55  810,578.60  653,086.60  414.68 

Expediente Técnico 58,346.00  10,500.00  10,500.00   -47,846.00  -82.00 

Supervisión 21,000.00  207,906.11  112,500.00  91,500.00  435.71 

Liquidación         0.00   0.00    35,000.00  35,000.00  100.00 

TOTAL (S/.) 5,913,911.00  6,916,254.99  11,242,700.22  5,328,789.22  90.11 

 

De la Tabla 32 se observa que el Expediente Técnico Reformulado se presupuestó por el 

nuevo monto de S/ 11,242,700.22, sufriendo un incremento de S/5,328,789.22, el cual 

representa el 90.11 % del monto del perfil aprobado. En el expediente Reformulado se 

replanteando la idea del Área Demostrativa, se incrementó la cantidad de equipamiento y se 

recalculo el costo del gasto general que se había ejecutado hasta ese momento y se proyectó 

hasta la culminación de este. 

 

También se recalculo el monto de las obras civiles que comprendían la construcción del 

Laboratorio de Recursos Hídricos y el de Geomática en donde la especialidad de Estructuras 

fue la que tuvo el mayor incremento, por un monto de S/ 981,001.16 que representa el 88.76 

% del monto aprobado en esta especialidad en el perfil. 
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Tabla 33: Variación Porcentual Expediente Técnico vs Expediente Técnico 

Reformulado 

COMPONENTE 
PIP Viable 

Expediente 

Técnico 

S/ 

1era  

Verificación  de 

Viabilidad 

Variación con Respecto al 

Expediente Técnico 

S/ S/ S/ % 

Obras civiles         

Estructuras 1,105,231.70  1,395,431.70  2,086,232.86  690,801.16  49.50% 

Arquitectura 1,201,381.00  1,301,381.00  1,588,130.72  286,749.72  22.03% 

Instalaciones eléctricas 1,017,273.02  1,017,273.02  1,153,585.18  136,312.15  13.40% 

Instalaciones sanitarias 140,949.28  153,934.91  229,889.58  75,954.68  49.34% 

Área demostrativa 140,585.00  248,331.11  775,816.11  527,485.00  212.41% 

Presupuesto obras civiles 3,605,420.00  4,116,351.74  5,833,654.45  1,717,302.71  41.72% 

Mobiliario -    181,055.09  181,055.09                    -    100.00% 

Equipamiento 2,071,653.00  2,110,340.50  4,259,412.08  2,149,071.58  101.84% 

Gastos generales 157,492.00  290,101.55  810,578.60  520,477.05  179.41% 

Expediente técnico 58,346.00  10,500.00  10,500.00  -    0.00% 

Supervisión de obra 21,000.00  207,906.11  112,500.00  -95,406.11  -45.89% 

Liquidación de obra -    -    35,000.00  35,000.00  100.00% 

TOTAL (S/) 5,913,911.00  6,916,254.99  11,242,700.22  4,326,445.23  62.55% 

 

De la Tabla 33 se puede observar que el incremento sobre el expediente técnico aprobado es 

del 62.55 %, lo cual representa un incremento de S/ 4,326,445.23 en donde sigue siendo el 

componente equipamiento el que sufrió el mayor incremento el cual asciende a S/ 

2,149,071.58, le sigue el componente de obras civiles que se incrementó en S/ 1,717,302.71  

los cuales siguen siendo los componente de mayor importancia y por ende los que están 

propensos a sufrir la mayor cantidad de incrementos, se incorporó el componente 

Liquidación de Obra por el monto de S/ 35,000.00, finalmente se observó que el componente 

supervisión estaba sobredimensionado y requería una reducción de S/ 95,406.11 lo cual 

representa el -45.89 % del presupuesto aprobado en el expediente técnico. 
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Figura 10: Incidencia de los Componentes del Proyecto 02 

 

En base a la información desarrollada en la Ilustración 10 se puede apreciar la incidencia de 

cada uno de los componentes del proyecto en evaluación, en donde se puede observar que 
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el 37.89 %, mientras que el componente de obras civiles a pesar de verse incrementado de 

manera sustancial disminuye la incidencia de este componente pasando del 60.97 % a 51.89 

% entre el perfil y el expediente técnico reformulado, esto se debe principalmente a que la 

incidencia de los gastos generales del proyecto se incrementaron del 2.66 % al 7.21 % entre 

el perfil y el expediente técnico reformulado. 

 

En el Anexo 2 se presenta a detalle la variación de cada una de las partidas de las 

especialidades que se presentan en cada uno de los componentes.  

 

Asi mismo se realizó la cuantificación del Costo por metro cuadrado del Proyecto 01 

arrojando los siguientes valores: 
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Presupuesto Expediente Tecnico Inicial: 

 

Valor de Construccion Inicial 

(S/) 

Costo por Metro Cuadrado de 

Construccion (S/) 

Area Techada 
Obras 

Exteriores 
Area Techada 

Obras 

Exteriores 

6,637,246.65 279,008.34 2,972.80 35.46 

 

Presupuesto Expediente Tecnico Reformulado: 

 

Valor de Construccion 

Reformulada (S/) 

Costo por Metro Cuadrado 

de Construccion (S/) 

Area Techada Obras Exteriores 
Area 

Techada 

Obras 

Exteriores 

9,815,372.06 1,427,328.16 4,396.27 86.34 

 

 Proyecto 03 

 

Tabla 34: Comparación de Costos Perfil vs Expediente Técnico 

COMPONENTE 
PIP Viable 

Expediente 

Técnico 
Variación 

S/ S/ S/ % 

Obras Civiles   

Estructuras 1,090,751.00 1,171,824.00 81,073.00 7.43 

Arquitectura 661,923.00 1,239,127.00 577,204.00 87.20 

Instalaciones Eléctricas 306,795.00 298,951.00 -7,844.00 -2.56 

Instalaciones Sanitarias 306,795.00 89,832.00 -216,963.00 -70.72 

Estacionamiento y Obras Exteriores 0.00 103,152.00 103,152.00 100.00 

I. Presupuesto Obras Civiles 2,366,264.00 2,902,885.00 536,621.00 22.68 

II. Mobiliario 14,485.00 54,485.00 40,000.00 276.15 

III. Equipamiento 2,924,425.00 2,896,640.00 -27,785.00 -0.95 

IV. Gastos Generales 189,301.00 302,481.00 113,180.00 59.79 

V. Expediente Técnico 132,791.00 121,326.00 -11,465.00 -8.63 

VI. Revisión Expediente Técnico 15,935.00 9,000.00 -6,935.00 -43.52 

VII. Supervisión 79,675.00 80,500.00 825.00 1.04 

VIII. Liquidación De Obra 53,116.00 45,800.00 -7,316.00 -13.77 

IX. Planes De Manejo Ambiental Y Bioseguridad 6,470.00 6,500.00 30.00 0.46 

X. Trámites Municipales 0.00 4,500.00 4,500.00 100.00 

Total (S/) 5,782,462.00 6,424,116.00 641,654.00 11.10 
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La Tabla 38 presenta la comparación entre el perfil y el expediente técnico aprobado, de 

donde se puede observar la incorporación de la especialidad de Estacionamiento y Obras 

Exteriores y el componente de trámites municipales.  

 

De la misma forma se observa un incremento sustancial en el monto de inversión de la 

especialidad de arquitectura (87.20 %), el componente mobiliario (276.15 %) y en los gastos 

generales (59.79 %), a su vez se observa que el costo de la especialidad de las instalaciones 

sanitarias y en instalaciones eléctricas se presentó una disminución en el monto de inversión, 

de un 70.72 % y 2.56 % respectivamente. 

 

Finalmente, en el proceso de selección desarrollado por la entidad se consiguió tener un 

ahorro en la elaboración del expediente técnico lo cual represento un 8.63 % y de la misma 

forma en la revisión del expediente técnico de un 43.52 %, respecto al monto propuesto en 

el Perfil. 

 

Tabla 35.  Variación Porcentual Perfil vs Expediente Técnico Reformulado 

COMPONENTE 
PIP Viable 

Expediente 

Técnico 

Expediente 

Técnico 

Reformulado 

Variación Con Respecto 

al PIP Viable 

S/ S/ S/ S/ % 

OBRAS CIVILES   

Estructuras 1,090,751.00 1,171,824.00 2,030,069.02 939,317.98 86.12 

Arquitectura 661,923.00 1,239,127.00 1,881,742.46 1,219,819.41 184.28 

Instalaciones Eléctricas 306,795.00 298,951.00 1,811,819.98 1,505,025.03 490.56 

Instalaciones Sanitarias 306,795.00 89,832.00 294,609.59 -12,185.36 -3.97 

Est. Y Obras Exteriores 0.00 103,152.00 281,806.59 281,806.59 0.00 

I. Presupuesto Obras Civiles 2,366,264.00 2,902,885.00 6,300,047.65 3,933,783.66 166.24 

II. Mobiliario 14,485.00 54,485.00 151,695.00 137,210.00 947.26 

III. Equipamiento 2,924,425.00 2,896,640.00 3,826,007.95 901,582.98 30.83 

IV. Gastos Generales 189,301.00 302,481.00 708,191.39 518,890.27 274.11 

V. Expediente Técnico 132,791.00 121,326.00 121,325.50 -11,465.60 -8.63 

VI. Revisión Expediente Técnico 15,935.00 9,000.00 9,000.00 -6,934.93 -43.52 

VII. Supervisión 79,675.00 80,500.00 207,800.00 128,125.00 160.81 

VIII. Liquidación De Obra 53,116.00 45,800.00 35,000.00 -18,116.44 -34.11 

IX. Planes De Manejo ambiental 

Y Bioseguridad 
6,470.00 6,500.00 6,500.00 30.00 0.46 

X. Trámites Municipales 0.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 0.00 

TOTAL (S/) 5,782,462.00 6,424,116.00 11,370,067.49 5,587,605.49 96.63 
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Habiendo comenzado la ejecución del proyecto la residencia de obra detecto ciertas 

deficiencias en el expediente por lo que se incorporaron ciertas partidas en la especialidad 

de Estructuras, las cuales se le comunicaron a la inspección de la obra, la cual aprobó dichas 

modificaciones mediante cuaderno de obra pero quedando pendiente la presentación de 

dichos adicionales de manera formal a la entidad, por lo que no se puedo registrar el adicional 

de manera oportuna, generándose la incorporación de ejecutados sin evaluación. La 

ejecución de estas partidas genero un impacto sobre el proyecto generándose un uso de 

recursos en partidas que no existían por lo que en determinado punto no se dispuso de dicho 

presupuesto para las partidas establecidas en el proyecto. 

  

Tabla 36: Variación Porcentual Expediente Técnico vs Expediente Técnico 

Reformulado 

COMPONENTE 
PIP Viable 

Expediente 

Técnico 

Expediente 

Técnico 

Reformulado 

Variación con Respecto 

al Exp. Técnico 

S/ S/ S/ S/ % 

OBRAS CIVILES   

Estructuras 1,090,751.00 1,171,824.00 2,030,069.02 939,317.98 73.24 

Arquitectura 661,923.00 1,239,127.00 1,881,742.46 1,219,819.41 51.86 

Instalaciones Eléctricas 306,795.00 298,951.00 1,811,819.98 1,505,025.03 506.06 

Instalaciones Sanitarias 306,795.00 89,832.00 294,609.59 -12,185.36 227.96 

Est. Y Obras Exteriores 0.00 103,152.00 281,806.59 281,806.59 173.19 

I. Presupuesto Obras Civiles 2,366,264.00 2,902,885.00 6,300,047.65 3,933,783.66 117.03 

II. Mobiliario 14,485.00 54,485.00 151,695.00 137,210.00 178.42 

III. Equipamiento 2,924,425.00 2,896,640.00 3,826,007.95 901,582.98 32.08 

IV. Gastos Generales 189,301.00 302,481.00 708,191.39 518,890.27 134.13 

V. Expediente Técnico 132,791.00 121,326.00 121,325.50 -11,465.60 0.00 

VI. Revisión Expediente Técnico 15,935.00 9,000.00 9,000.00 -6,934.93 0.00 

VII. Supervisión 79,675.00 80,500.00 80,500.00 127,300.00 159.77 

VIII. Liquidación de Obra 53,116.00 45,800.00 35,000.00 -18,116.44 -23.58 

IX. Planes de Manejo ambiental 

y Bioseguridad 
6,470.00 6,500.00 6,500.00 30.00 0.00 

X. Trámites Municipales 0.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 0.00 

Total (S/) 5,782,462.00 6,424,116.00 11,370,067.49 4,945,951.19 76.99 

 

De las tablas 39 y 40 se puede concluir que los montos planteados para el componente obras 

civiles no fue suficiente puesto que al monto planteado sufrió un incremento del 117.03 % 

respecto al expediente técnico reformulado, en donde la especialidad de instalaciones 

eléctricas la tuvo un incremento del 506.06 % respecto al expediente técnico aprobado por 

la entidad. 
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De la misma forma el componente mobiliario, equipamiento sufrieron un incremento a 

solicitud del área usuaria, los gastos generales también sufrieron un incremento puesto que 

el proyecto estaba planteado para una ejecución de 6 meses, el cual no fue suficiente para la 

culminación del mismo debido a las inconsistencias y omisiones presentadas en el proyecto 

lo cual no fue contemplado en el cronograma presentado por el proyectista y tampoco fueron 

notadas por el revisor del expediente técnico. 

 

 

Figura 11: Incidencia de los Componentes del Proyecto 03 

 

En base a la información desarrollada en la Figura 12 se puede apreciar la incidencia de cada 

uno de los componentes del proyecto en evaluación, en donde se puede observar que en el 

perfil el componente equipamiento tenía el 50.57 % de incidencia económica pero después 

de la reformulación del expediente técnico el dicho componente paso a representar el 34.03 

%, mientras que el componente de obras civiles a pesar de verse incrementado de manera 

sustancial disminuye la incidencia de este componente pasando del 40.92 % al 56.04 % entre 

el perfil y el expediente técnico reformulado, para ambos casos se puede apreciar que entre 

estos dos componentes se concentra más del 90.00 % del monto de inversión del proyecto. 

 

En el Anexo 3 se presenta a detalle la variación de cada una de las partidas de las 

especialidades que se presentan en cada uno de los componentes,  
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Asi mismo se realizo la cuantificación del Costo por metro cuadrado del Proyecto 01 

arrojando los siguientes valores: 

 

Presupuesto Expediente Tecnico Inicial: 

 

Valor de Construccion Inicial 

(S/) 

Costo por Metro Cuadrado de 

Construccion (S/) 

Area Techada 
Obras 

Exteriores 
Area Techada 

Obras 

Exteriores 

6,300,705.64 123,410.36 2,601.30 51.75 

 

Presupuesto Expediente Tecnico Reformulado: 

 

Valor de Construccion 

Reformulada (S/) 

Costo por Metro Cuadrado de 

Construccion (S/) 

Area Techada 
Obras 

Exteriores 
Area Techada 

Obras 

Exteriores 

11,053,969.70 316,097.79 4,504.58 132.56 

 

 Proyecto 04 (P04) 

El proyecto 04 es un caso particular puesto que este proyecto ya había pasado por una 

primera reformulación en el transcurso de su ejecución, pero el monto calculado no fue 

suficiente para poder culminar todas las metas previstas en el Expediente Técnico.  

 

El problema antes mencionado origino que este proyecto tenga un tiempo de ejecución 

mucho mayor que en el caso de otros proyectos de similar dimensión, a este hecho habría 

que sumarle el cambio del ingeniero residente del proyecto, por lo cual la entidad se vio en 

la necesidad de contratar un nuevo ingeniero con la finalidad de concluir el con el proyecto 

y cuantificar el porcentaje real de la ejecución del proyecto. 

 

Adicionalmente este proyecto sufrió 2 paralizaciones, una de ellas en 2014 por problemas 

de la entidad con el municipio de La Molina y la última fue en 2016 hasta mediados del 2017 

en donde se retomó el proyecto para su culminación.  
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Tabla 37: Comparación de Costos Perfil vs Expediente Técnico vs Expediente 

Técnico Reformulado 

COMPONENTE 
PIP Viable 

Expediente 

Técnico 

Primera 

Verificación de 

Viabilidad 

S/ S/ S/ 

Estructuras 1,366,386.90   895,642.59   2,505,810.60  

Arquitectura 1,042,695.20   918,159.76  1,844,385.21  

Inst. Eléctricas 184,003.30  1,194,295.63   570,170.37  

Inst. Sanitarias 184,003.30  138,260.76  267,327.76  

Gastos generales  146,371.04  210,740.71  325,295.62  

Total presupuesto infraestructura  2,923,459.74   3,357,099.45   5,512,989.56  

Equipamiento 150,332.00  145,832.00   166,263.00  

Mobiliario 0.00   277,805.00   277,805.00  

Utilidad  146,371.04  0.00  0.00   

Contingencias 124,043.25  0.00  0.00  

Expediente técnico 49,617.30  18,500.00  9,798.00  

Revisión de expediente técnico 0.00  0.00   9,500.00  

Supervisión y liquidación de obra 74,425.95  167,854.97  127,500.00  

Total (S/) 3,468,249.28 3,967,091.42 6,103,855.56 

 

La Tabla 26 presenta la comparación entre el perfil, el expediente técnico aprobado y el 

Primer Expediente Técnico Reformulado, en primer lugar, se puede observar que el costo 

del Expediente Técnico cambio significativamente pasando de S/ 49,617.30 a S/ 18,500.00.  

 

Esta variación se debe a que el consultor Responsable de la elaboración del Expediente 

Técnico en mención no cumplió con el contrato que firmó con la entidad por lo que se 

resolvió dicho contrato y esto origino que el Área Usuaria contrate a otro proyectista con 

recursos propios de dicha facultad. 

 

De la misma forma se observa que en el planteamiento inicial del proyecto se tenía pensado 

ejecutar la Obra por la modalidad de Administración indirecta por lo que se consideró un 

monto de utilidad y un monto para contingencias. En el expediente técnico aprobado se 

retiraron dichos componentes puesto que el proyecto se ejecutaría por la modalidad de 

administración directa además de incorporarse el componente equipamiento. 

Habiendo comenzado la ejecución del proyecto la residencia de obra detecto ciertas 

deficiencias en el expediente por lo que se presentó el Primer expediente reformulado para 

su aprobación y ampliación de techo presupuestal, el cual contemplaba un incremento de S/ 
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2,635,606.28 el cual representa un incremento del 75.99 % respecto al perfil. 

 

Tabla 38: Variación Porcentual Perfil vs Expediente Técnico Reformulado 2 

COMPONENTE 
PIP Viable Expediente 

Técnico 

1era 

Verificación   

2nda 

Verificación  

 de 

Variación Con 

Respecto al PIP Viable 
de 

S/ Viabilidad S/ Viabilidad S/ S/ % 

Obras civiles            

 Estructuras 1,157,955.00  884,844.49  2,505,810.60  2,961,000.12  1,803,045.12  155.71 

 Arquitectura 883,640.00  907,090.18  1,844,385.21  2,305,233.04  1,421,593.04  160.88 

 Instalaciones eléctricas 155,935.00  1,179,896.93  570,170.37  932,271.03  776,336.03  497.86 

 Instalaciones sanitarias 155,935.00  136,593.79  267,327.76  306,459.95  150,524.95  96.53 

     Gastos generales 124,043.25  248,674.06  325,295.62  741,532.76  617,489.51  497.80 

Presupuesto obras civiles 2,477,508.25  3,357,099.44  5,512,989.56  7,246,496.90  4,768,988.65  192.49 

Mobiliario 0.00 277,805.00  277,805.00  311,560.00  311,560.00  100.00 

Equipamiento 127,400.00  145,832.00  166,263.00  432,078.14  304,678.14  239.15 

Utilidad  124,043.25  0.00 0.00 0.00 124,043.25  -100.00 

IGV (18 %) 491,211.25  0.00 0.00 0.00 -491,211.25  -100.00 

Expediente técnico 49,617.30  18,500.00  19,298.00  19,298.00  30,319.30  -61.11 

Supervisión y liquidación 74,426.00  167,854.97  127,500.00  127,500.00  53,074.00  71.31 

Contingencia 124,043.25  0.00 0.00  0.00 -124,043.25  -100.00 

TOTAL (S/) 3,468,249.30  3,967,091.41  6,103,855.56  8,136,933.04  4,668,683.74  134.61 

 

Tabla 39: Variación Porcentual Expediente Técnico vs Expediente Técnico 

Reformulado 2 

COMPONENTE 

PIP Viable 

 

S/ 

Expediente 

Técnico 

S/ 

1era 

Verificación   

2nda  

Verificación 

Variación Con 

Respecto al Expediente 

Técnico 

Viabilidad S/ Viabilidad S/ S/ % 

Obras civiles           

 Estructuras 1,157,955.00  884,844.49  2,505,810.60  2,961,000.12  2,076,155.63  234.64 

 Arquitectura 883,640.00  907,090.18  1,844,385.21  2,305,233.04  1,398,142.86  154.13 

 Inst. Eléctricas 155,935.00  1,179,896.93  570,170.37  932,271.03  -247,625.90  -20.99 

 Inst. Sanitarias 155,935.00  136,593.79  267,327.76  306,459.95  169,866.16  124.36 

Gastos generales 124,043.25  248,674.06  325,295.62  741,532.76  492,858.71  198.19 

Presupuesto obras civiles 2,477,508.25  3,357,099.44  5,512,989.56  7,246,496.90  3,889,397.46  115.86 

Mobiliario 0.00  277,805.00  277,805.00  311,560.00 33,755.00  12.15 

Equipamiento 127,400.00  145,832.00  166,263.00  432,078.14  286,246.14  196.28 

Utilidad  124,043.25  0.00 0.00  0.00  0.00 0.00 

IGV (18%) 491,211.25  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Expediente técnico 49,617.30  18,500.00  19,298.00  19,298.00  798.00  4.31 

Supervisión y liquidación 74,426.00  167,854.97  127,500.00  127,500.00  -40,354.97  -24.04 

Contingencia 124,043.25  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TOTAL (S/) 3,468,249.30  3,967,091.41  6,103,855.56  8,136,933.04  4,169,841.63  105.11 
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Tabla 40: Variación Porcentual Expediente Técnico Reformulado 1 vs Expediente 

Técnico Reformulado 2 

COMPONENTE PIP Viable 
Expediente 

Técnico 

1era  

Verificación 

Viabilidad   

2nda  

Verificación 

Viabilidad 

Variación Con 

Respecto a la 1era 

Verificación 

Viabilidad 

S/ % 

Obras civiles           

 Estructuras 1,157,955.00  884,844.49  2,505,810.60  2,961,000.12  455,189.52  18.17 

 Arquitectura 883,640.00  907,090.18  1,844,385.21  2,305,233.04  460,847.83  24.99 

 Instalaciones eléctricas 155,935.00  1,179,896.93  570,170.37  932,271.03  362,100.66  63.51 

 Instalaciones sanitarias 155,935.00  136,593.79  267,327.76  306,459.95  39,132.19  14.64 

Gastos generales 124,043.25  248,674.06  325,295.62  741,532.76  416,237.14  127.96 

Presupuesto obras civiles 2,477,508.25  3,357,099.44  5,512,989.56  7,246,496.90  1,733,507.34  31.44 

Mobiliario 0.00 277,805.00  277,805.00  311,560.00  33,755.00  12.15 

Equipamiento 127,400.00  145,832.00  166,263.00  432,078.14  265,815.14  159.88 

Utilidad  124,043.25  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

IGV (18%)  491,211.25  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Expediente técnico 49,617.30  18,500.00  19,298.00  19,298.00  0.00  0.00 

Supervisión y liquidación 4,426.00  67,854.97  127,500.00  127,500.00  0.00    0.00 

Contingencia 124,043.25  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TOTAL (S/) 3,468,249.30  3,967,091.41  6,103,855.56  8,136,933.04  2,033,077.48  33.31 

 

De las tablas 27, 28 y 29 se concluye que la especialidad que tuvo un mayor impacto en la 

ejecución del proyecto fue la de Estructuras que llego a costar S/ 2,961,000.12, las otras 

especialidades que tuvieron incrementos importantes fueron las de arquitectura e 

instalaciones eléctricas, así mismo los gastos generales incrementaron por todo el tiempo no 

previsto en el que se ejecutó el proyecto. 

 



83 

 

Figura 12: Incidencia de los Componentes del Proyecto 04 

 

En base a la información desarrollada en la Figura 12 se puede apreciar la incidencia de cada 

uno de los componentes del proyecto en evaluación, de donde se confirma que el 

componente de mayor impacto es obras civiles teniendo una incidencia del 85.00 % del 

presupuesto como mínimo (se considera IGV + Obras Civiles a nivel del perfil) 

 

En el Anexo 4 se presenta a detalle la variación de cada una de las partidas de las 

especialidades que se presentan en cada uno de los componentes. 

 

Asi mismo se realizo la cuantificación del Costo por metro cuadrado del Proyecto 01 

arrojando los siguientes valores: 
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Presupuesto Expediente Tecnico Inicial: 

 

Valor de Construccion Inicial 

(S/) 

Costo por Metro Cuadrado de 

Construccion (S/) 

Area Techada 
Obras 

Exteriores 
Area Techada 

Obras 

Exteriores 

6,103,855.56 0.00 2,497.96 0.00 

 

Presupuesto Expediente Tecnico Reformulado: 

 

Valor de Construccion 

Reformulada (S/) 

Costo por Metro Cuadrado de 

Construccion (S/) 

Area Techada 
Obras 

Exteriores 
Area Techada 

Obras 

Exteriores 

7,937,789.30 199,143.74 3,248.48 126.28 
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4.1.3. Comparación de costos por metas de cada uno de los proyectos 

 

 Proyecto 01 

Metas asociadas a la capacidad de 

producción del servicio 

PIP Viable 

S/ 

Expediente 

Técnico Presupuesto 

adicional 

(B) S/ 

Presupuesto 

por mayores 

metrados (C) 

S/ 

Presupuesto 

por menores 

metrados (D) 

S/ 

Presupuesto 

deductivo (E)  

S/ 

Expediente Técnico 

Modificado 2/  (F) = 

(A) + (B) + (C) - (D) 

- (E) 

S/ 

Monto de 

Inversión (A) S/ 

Componente N° 01 

Costos Directos 

Infraestructura  

AREA: CULTIVO DE TEJIDOS – 1er PISO   

 AMBIENTES  894,288.62 903,314.76 788,768.61 253,116.98 14,404.79 229,670.79 1,701,124.77 

 Preparación De Medios   189,287.24 191,197.73 166,952.62 53,575.34 3,048.95 48,612.66 360,064.08 

 Siembra Y Transformación 1  88,125.17 89,014.63 77,727.00 24,942.71 1,419.48 22,632.27 167,632.59 

 Siembra Y Transformación 2  88,125.17 89,014.63 77,727.00 24,942.71 1,419.48 22,632.27 167,632.59 

 Siembra Y Transformación 3  88,125.17 
89,014.63 

77,727.00 24,942.71 1,419.48 22,632.27 167,632.59 

 Siembra Y Transformación 4  88,125.17 89,014.63 77,727.00 24,942.71 1,419.48 22,632.27 167,632.59 

 Incubación Frascos 1  88,125.17 89,014.63 77,727.00 24,942.71 1,419.48 22,632.27 167,632.59 

 Incubación Frascos 2  88,125.17 89,014.63 77,727.00 24,942.71 1,419.48 22,632.27 167,632.59 

 Incubación Biorreactores  88,125.17 89,014.63 77,727.00 24,942.71 1,419.48 22,632.27 167,632.59 

 Incubación Embriogénesis  88,125.17 89,014.63 77,727.00 24,942.71 1,419.48 22,632.27 167,632.59 

 Área Administrativa  35,203.13 35,558.44 31,049.40 9,963.80 567.04 9,040.85 66,963.75 

 Oficina   21,121.88 21,335.06 18,629.64 5,978.28 340.22 5,424.51 40,178.25 

 Sala De Reuniones  14,081.25 14,223.38 12,419.76 3,985.52 226.81 3,616.34 26,785.50 
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Área De Servicios  24,642.19 24,890.91 21,734.58 6,974.66 396.92 6,328.60 46,874.62 

 Cafetería  10,560.94 10,667.53 9,314.82 2,989.14 170.11 2,712.26 20,089.12 

 SSHH  14,081.25 14,223.38 12,419.76 3,985.52 226.81 3,616.34 26,785.50 

Escalera De Evacuación 0.00 0.00 35,063.67 0.00 0.00 0.00 35,063.67 

Cisterna Subterránea 0.00 0.00 98,599.28 0.00 0.00 0.00 98,599.28 

Circulación Y Muros  219,303.78 221,517.23 193,427.41 62,071.13 3,532.44 56,321.49 417,161.84 

 SUB-TOTAL 1  1,173,437.72 1,185,281.33 1,168,642.95 332,126.57 18,901.19 301,361.73 2,365,787.92 

 AREA: BIOTEC INDUSTRIAL – 2nd PISO    

 AMBIENTES  835,123.89 843,552.87 736,584.92 236,371.16 13,451.79 214,476.13 1,588,581.02 

 Análisis General  168,705.14 170,407.90 148,799.07 47,749.84 2,717.42 43,326.78 320,912.61 

 Espectroscopia  122,976.27 124,217.48 108,465.90 34,806.86 1,980.84 31,582.71 233,926.70 

 Cromatografía  136,951.92 138,334.18 120,792.52 38,762.49 2,205.96 35,171.93 260,511.31 

 Microbiología Industrial  135,496.85 136,864.44 119,509.14 38,350.65 2,182.52 34,798.24 257,743.47 

 Bioprocesos 1  135,496.85 136,864.44 119,509.14 38,350.65 2,182.52 34,798.24 257,743.47 

 Bioprocesos 2  135,496.85 136,864.44 119,509.14 38,350.65 2,182.52 34,798.24 257,743.47 

 Área Administrativa  24,642.19 24,890.91 21,734.58 6,974.66 396.92 6,328.60 46,874.62 

 Oficina   10,560.94 10,667.53 9,314.82 2,989.14 170.11 2,712.26 20,089.12 

 Sala De Reuniones  14,081.25 14,223.38 12,419.76 3,985.52 226.81 3,616.34 26,785.50 

 Área De Servicios  69,232.83 69,931.60 61,063.82 19,595.47 1,115.17 17,780.34 131,695.37 

 Cafetería  10,560.94 10,667.53 9,314.82 2,989.14 170.11 2,712.26 20,089.12 

 Deposito  44,590.63 45,040.69 39,329.24 12,620.81 718.25 11,451.75 84,820.75 

 SSHH  14,081.25 14,223.38 12,419.76 3,985.52 226.81 3,616.34 26,785.50 

Escalera De Evacuación 0.00 0.00 41,046.69 0.00 0.00 0.00 41,046.69 

CIRCULACION Y MUROS  244,438.81 246,905.95 215,596.68 69,185.28 3,937.31 62,776.66 464,973.95 

OBRAS EXTERIORES  0.00 237,056.27 442,675.12 0.00 0.00 0.00 679,731.39 
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Estacionamiento 0.00 35,558.44 21,103.32 0.00 0.00 0.00 56,661.76 

Áreas Verdes 0.00 159,538.87 29,995.00 0.00 0.00 0.00 189,533.87 

Vereda y Sardineles 0.00 41,958.96 51,074.80 0.00 0.00 0.00 93,033.76 

Vía de Acceso 0.00 0.00 340,502.00 0.00 0.00 0.00 340,502.00 

 SUB-TOTAL 2  1,173,437.72 1,422,337.60 1,518,701.81 332,126.57 18,901.19 301,361.73 2,952,903.06 

Monto Inversión  Infraestructura (S/) 2,346,875.45 2,607,618.93 2,687,344.76 664,253.13 37,802.38 602,723.46 5,318,690.98 

  

Componente N° 02   

Mobiliario 154,880.00 154,880.00 336,476.00 0.00 0.00 0.00 491,356.00 

Total Costo Mobiliario (S/) 154,880.00 154,880.00 336,476.00 0.00 0.00 0.00 491,356.00 

  

Componente N° 03   

Equipamiento 3,170,852.40 3,170,852.40 563,962.16 426,352.98 429,370.86 131,816.00 3,599,980.68 

Total Costo Equipamiento (S/) 3,170,852.40 3,170,852.40 563,962.16 426,352.98 429,370.86 131,816.00 3,599,980.68 

  

Monto Inversión Costo Directo (S/) 5,672,607.85 5,933,351.33 3,587,782.92 1,090,606.11 467,173.24 734,539.46 9,410,027.66 

Costos Indirectos 

Expediente Técnico 113,186.16 98,775.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98,775.00 

Revisión Expediente Técnico 28,296.54 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 

Supervisión de Obras 113,186.16 59,333.51 33,000.00 0.00 0.00 0.00 92,333.51 

Liquidación de Obra 56,593.08 0.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 

Monto Inversión Costo Indirecto (S/) 311,261.93 167,108.51 68,000.00 0.00 0.00 0.00 235,108.51 

Monto Total de la Inversión (S/) 5,983,869.78 6,100,459.84 3,655,782.92 1,090,606.11 467,173.24 734,539.46 9,645,136.17 
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 Proyecto 02 

Metas asociadas a la capacidad de 

producción del servicio 

PIP Viable 

S/ 

Expediente 

Técnico Presupuesto 

adicional (B) 

Presupuesto 

Por Mayores 

Metrados 

(C) 

Presupuesto 

Por Menores 

Metrados 

(D) 

Presupuesto 

Deductivo  

(E) 

Presupuesto 

Ejecutado sin 

Evaluación  

(F) 

Expediente 

Técnico 

Modificado 2/(F) 

= (G) + (B) + (C) - 

(D) - (E) + (F) 

 Monto de 

Inversión (A)  

Componente N° 01 

COSTOS DIRECTOS 

INFRAESTRUCTURA 

LABORATIRIO DE RECURSOS HIDRICOS 

PRIMER PISO 871,621.33 798,175.14 7,072.00 128,998.27 -99,297.22 -299,791.65 692,181.81 1,264,665.99 

Laboratorio De Recursos Hídricos 871,621.33 372,956.79 857.00 50,129.26 -30,250.99 -122,805.52 385,476.66 680,485.73 

Hall Y Recepción Del Lab. De Rec. 

Hídricos 
0.00 45,875.65 286.00 15,631.00 -5,573.31 -19,412.76 33,830.36  70,636.94 

Escalera 1 0.00 34,862.00 854.00 10,548.00 -8,476.21 -15,574.00 29,860.36 52,074.15 

Taller de Modelos 0.00 57,989.34 2,533.00 9,160.00 -6,545.32 -18,753.00 25,853.36 70,237.38 

S.H. - Vestidores de Personal Mujeres 1 0.00 41,875.60 326.00 9,875.00 -7,548.66 -14,521.00 30,860.36 60,867.30 

S.H. - Vestidores de Personal Hombres 1 0.00 41,875.60 359.00 9,145.00 -8,245.01 -13,478.01 25,860.36 55,516.94 

Escalera 2 0.00 37,824.68 25.00 5,789.00 -7,554.06 -22,273.01 34,859.76 48,671.37 

Almacén de Repuestos, Mantenimiento y 

Calibración 
0.00 56,746.49 878.00 7,462.00 -8,780.21 -34,521.67 66,859.87 88,644.48 

Área de Exposición 0.00 62,535.14 656.00 5,480.00 -6,669.35 -29,568.33 44,860.36 77,293.82 

Técnico Encargado del Laboratorio 0.00 45,633.85 298.00 5,779.01 -9,654.10 -8,884.35 13,860.36 47,032.77 
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SEGUNDO PISO 1,060,454.35 663,868.68 21,294.31 56,100.00 -61,972.10 -208,695.34 389,514.74 860,110.29 

Hall 2 Lab. Rec. Hídricos 0.00 59,842.01 2,189.00 5,616.00 -8,450.30 -27,863.01 38,860.89 70,194.59 

Corredor 03 0.00 44,568.15 1,015.00 2,456.00 -7,548.66 -22,475.83 53,546.73 71,561.39 

Oficina Jefatura Rec. Hídricos 0.00 51,278.36 1,218.00 6,594.00 -3,245.01 -19,875.52 48,818.24 84,788.07 

S.H. Of. Jefe Rec. Hídricos 0.00 29,842.10 987.00 5,480.00 -7,554.06 -1,062.55 9,605.92 37,298.41 

Cubículos Para Alumnos De Maestría Y 

Doctorado 
0.00 77,842.35 1,683.00 8,498.00 -5,573.31 -20,453.24 24,265.37 86,262.17 

Escalera 2 (Tramo 2) 0.00 39,257.36 951.00 2,457.00 -3,476.21 -20,762.35 33,076.24 51,503.04 

Ducto 1 0.00 19,254.30 1,058.00 3,583.00 -6,155.32 -222.45 3,455.25 20,972.78 

Biblioteca 197,984.05 67,984.05 1,453.00 1,516.00 -3,750.21 -9,877.67 37,892.56 95,217.73 

Sala De Reuniones 1 184,493.64 74,493.64 2,486.00 7,782.00 -1,660.35 -35,488.14 55,119.80 102,732.95 

Sala De Investigación 133,663.12 83,183.12 1,694.00 6,510.00 -5,442.21 -17,111.84 42,667.68 111,500.75 

Deposito 2 59,462.57 59,375.57 2,470.00 2,564.00 -3,450.30 -16,445.36 16,308.43 60,822.34 

SS.HH. Mujeres 38,470.51 28,474.16 2,005.00 1,169.00 -2,222.12 -16,056.64 19,962.89 33,332.29 

SS.HH. Hombres 38,473.51 28,473.51 2,085.31 1,875.00 -3,444.04 -1,000.74 5,934.74 33,923.78 

Secretaria 46,358.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Calibrador 176,656.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Mantenimiento De Equipos 184,892.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TERCER PISO 0.00 90,790.72 1,459.00  0.00 0.00 -24,354.93 42,534.68 110,429.47 

Azotea Laboratorio 0.00 29,193.49 256.00 0.00 0.00 -8,445.33  17,521.23 38,525.39 



90 

«continuación» 

Escalera 2 0.00 37,867.12 657.00 0.00 0.00 -8,124.38 12,330.84 42,730.58 

Techo Escalera 2 0.00 23,730.11 546.00 0.00 0.00 -7,785.22 12,682.61 29,173.50 

SUBTOTAL 1 1,932,075.68 1,552,834.54 29,825.31 185,098.27 -161,269.32 -532,841.92 1,124,231.23 2,197,878.11 

AREA DE GEOMATICA 

PRIMER PISO 767,605.39 1,131,478.26 14,776.15 83,381.56 -76,959.87 -294,681.08 490,778.54 1,348,773.56 

Hall y Recepción Topografía 47,523.47 63,523.47 2,346.00 7,854.00 -8,450.30 -24,141.32 30,990.89 72,122.74 

Oficina De Gabinete 64,784.24 112,784.24 591.00 5,460.00 -3,750.21 -9,458.00 10,865.77 116,492.80 

Sala De Impresiones 46,695.00 66,695.00 549.00 5,454.00 -1,680.35 -9,542.68 13,786.88 75,261.85 

Almacén De Instrumentos Topográficos 69,657.00 89,657.00 548.00 6,578.00 -5,442.21 -19,783.25 21,559.00 93,116.54 

Aula De Topografía 1 63,657.68 112,657.68 623.00 8,215.00 -5,573.31 -18,999.54 43,160.36 140,083.19 

Aula De Topografía 2 63,657.68 103,957.68 642.00 7,545.00 -2,222.12 -19,457.35 43,817.36 134,282.57 

Almacén De Instrumentos 35,746.34 78,746.34  697.00 7,216.00 -3,444.04 -20,530.24 36,063.36 98,748.42 

SSHH Hombres 32,875.66 34,875.66 1,333.36 7,231.00 -5,442.21 -10,500.54 27,860.36 55,357.63 

SSHH Mujeres 32,875.66 34,875.66 648.18 3,548.00 -7,746.73 -24,560.02 48,860.36 55,625.45 

Escalera 03 44,879.65 42,879.65 485.69  4,655.00 -3,768.69 -11,475.60 20,860.36 53,636.41 

Deposito 48,478.58 48,478.34 1,187.66 2,568.00 -5,573.31 -21,475.24 43,860.36 69,045.81 

Taller de Mantenimiento y Limpieza 57,546.32 87,546.32 196.33 3,584.00 -3,476.21 -18,561.00 28,860.36 98,149.80 

Corredor 01 53,962.44 60,962.44 174.33 3,594.00 -6,145.32 -19,752.61 31,860.36 70,693.20 

Corredor 02 51,512.36 61,912.36 1,567.60 2,483.00 -2,142.30 -18,563.67 31,460.36 76,717.35 

Patio 53,753.31 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Escalera 04  0.00 48,756.32 S/. 842.40 S/. 1,885.00 S/. 0.00 -18,444.35 18,893.39 51,932.76 

Cuarto De Limpieza 0.00 43,215.74 S/. 924.60 S/. 1,465.00 -S/. 6,660.35 -11,547.26 18,331.73 45,729.46 

Cuarto De Servidores 0.00 39,954.36 S/. 1,420.00 S/. 4,046.56 -S/. 5,442.21 -17,888.41 19,687.28 41,777.58 

SEGUNDO PISO 765,153.93 935,406.28 16,210.59 97,469.00 -126,844.39 -312,837.90 521,472.95 1,130,876.53 

Hall 2 Topografía  0.00 42,389.25 293.00 2,453.00 -8,750.21 -17,840.33 49,362.45 67,907.16 

Secretaria Of. Jefatura De Topografía 0.00 24,823.30 563.40 1,516.00 -6,660.35 -16,504.11 39,115.36 42,853.60 

S.H. Of. Jefe Topografía 0.00 18,372.54 458.00 1,893.00 -6,442.21 -17,001.25 32,534.67 29,814.75 

Ducto 1 0.00 9,842.01 585.60 5,488.00 -5,573.31 -18,400.35 21,003.34 12,945.29 

Corredor 04 0.00 32,547.69 2,578.00 4,785.00 -3,224.01 -21,001.39 23,530.33 39,215.62 

Cuarto De Limpieza 2 0.00 29,845.36 1,560.50 2,156.00 -2,214.36 -27,008.64 28,002.47 32,341.33 

Escalera 4 0.00 37,425.00 1,651.00 1,560.00 -3,450.30 -10,354.69 11,668.69 38,499.70 

Depósito De Computadoras 0.00 28,756.00 543.00 5,486.00 -5,441.30 -15,464.64 18,663.66 32,542.72 

Sala De Reuniones 2 60,546.32 51,423.11 725.00 6,580.00 -2,222.84 -11,002.36 14,368.59 59,871.50 

Oficina Jefatura De Topografía 59,982.54 48,984.54 888.50 1,863.00 -4,442.64 -10,254.98 22,354.48 59,392.90 

Oficina 1 58,951.90 45,951.95 945.30 1,598.00 -2,455.60 -9,995.53 22,360.96 58,405.08 

Oficina 2 56,852.76 46,851.95 513.60 2,875.00 -6,570.06 -17,555.23 31,650.76 57,766.02 

Oficina 3 57,951.95 47,251.95 548.50 3,915.00 -8,441.57 -18,888.66 35,052.62 59,437.84 

Oficina 4 58,651.95 48,651.95 1,650.50 4,521.00 -5,573.31 -12,457.33 22,571.55 59,364.36 

Corredor 05 49,973.30 59,973.36 843.00 2,659.00 -8,476.21 -9,873.50 13,860.30 58,985.95 
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Aula De Clases 3 78,894.61 71,887.61 245.30 5,546.00 -6,145.32 -18,025.00 21,867.36 75,375.95 

Aula De Clases 4 78,597.80 67,397.81 56.00 4,515.00 -5,687.36 -24,001.30 52,163.35 94,443.50 

Centro De Computo 1 74,345.11 73,745.21 216.05 5,457.00 -7,594.06 -6,872.31 27,126.26 92,078.15 

Centro De Computo 2 76,447.81 78,327.81 547.66 10,965.00 -10,573.31 - 9,542.31 20,480.46 90,205.31 

SS.HH. Mujeres 04 27,478.94 35,478.94 654.68 10,984.00 -8,453.64 -10,025.35 3,866.39 32,505.02 

SS.HH. Hombres 04 26,478.94 35,478.94 144.00 10,654.00 -8,452.42 -10,768.64 9,868.90 36,924.78 

TERCER PISO 0.00 90,124.94 1,386.76 S/. 0.00 S/. 0.00 -44,354.93 44,249.01 91,405.78 

Azotea Topografía 0.00 30,493.49 189.00 0.00 0.00 -12,445.33 21,880.41 40,117.57 

Escalera 4 0.00 37,867.12 814.00 0.00 0.00 -15,124.38 22,368.60 45,925.34 

Techo Escalera 4 0.00 21,764.33 383.76 0.00 0.00 16,785.22 23,643.50 29,006.37 

 SUBTOTAL 2  1,532,759.32 2,157,009.48 32,373.50 180,850.56 -203,804.26 -651,873.91 1,056,500.50 2,571,055.87 

OBRAS EXTERIORES  

 OBRAS EXTERIORES  0.00 158,176.61 5,580.79 0.00 0.00 -28,029.99 21,770.90 157,498.31 

Estacionamiento 0.00 133,733.37 2,456.14 0.00 0.00 -25,542.35 0.00 110,647.16 

Áreas Verdes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,872.36 14,872.36 

 Veredas y Adoquines  0.00 24,443.24 3,124.65  0.00  0.00 -2,487.64 6,898.54 31,978.79 

 SUBTOTAL 3  0.00 158,176.61 5,580.79 0.00 0.00 -28,029.99 21,770.90 157,498.31 

 AREA DEMOSTRATIVA PARA RIEGO Y DRENAJE  

ÁREA DEMOSTRATIVA PARA 

RIEGO Y DRENAJE 
140,585.00 248,331.11  542,140.60 0.00 0.00 -14,655.60 0.00 775,816.11 

Área Demostrativa Para Riego y Drenaje 140,585.00  248,331.11 542,140.60 0.00 0.00 -14,655.60 0.00 775,816.11 
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SUBTOTAL 4 140,585.00 248,331.11 542,140.60 0.00 0.00 -14,655.60 0.00 775,816.11 

Monto Inversión  Infraestructura (S/) 3,605,420.00 4,116,351.74 609,920.20 365,948.83 -365,073.58 -1,227,401.42 2,202,502.63 5,702,248.40 

Componente N° 02   

Mobiliario 0.00 181,055.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 181,055.09 

Total Costo Mobiliario (S/) 0.00 181,055.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 181,055.09 

                  

Componente N° 03   

Equipamiento 2,071,653.00 2,110,340.50 1,851,120.20 51,791.50 - 321,183.66 0.00 567,343.54 4,259,412.08 

Total Costo Equipamiento (S/) 2,071,653.00 2,110,340.50 1,851,120.20 51,791.50 -321,183.66 0.00 567,343.54 4,259,412.08 

                  

Monto Inversión Costo Directo (S/) 5,677,073.00 6,407,747.33 2,461,040.40 417,740.33 -686,257.24 -1,227,401.42 2,769,846.17 10,142,715.57 

Costos Indirectos 

Expediente Técnico 58,346.00 10,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,500.00 

Gastos Generales 157,492.00 290,101.55 0.00 486,273.37 -1,598.90 -55,386.17 91,188.75 810,578.60 

Supervisión de Obras 21,000.00 207,906.11 0.00 36,000.00 0.00 0.00 0.00 243,906.11 

Liquidación de Obra 0.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 

Monto Inversión Costo Indirecto (S/) 236,838.00 508,507.66 0.00 557,273.37 -1,598.90 -55,386.17 91,188.75 1,099,984.71 

Monto Total de la Inversión (S/) 5,913,911.00 6,916,254.99 2,461,040.40 975,013.70 -687,856.14 -1,282,787.59 2,861,034.92 11,242,700.22 
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 Proyecto 03 

 

Metas asociadas a la 

capacidad de producción del 

servicio 

PIP Viable 

S/ 

Expediente 

Técnico 
Presupuesto 

adicional 

(B)  

S/ 

Presupuesto 

Por Mayores 

Metrados 

(C)  

S/ 

Presupuesto 

Por 

Variación de 

Precios (D)  

S/ 

Presupuesto 

Por Menores 

Metrados (E)  

S/ 

Presupuesto 

Deductivo 

(F)  

S/ 

Presupuesto 

Ejecutados 

sin 

Evaluación 

 (G )  

S/ 

Expediente 

Técnico 

Modificado 

2/(H)= (A) + (B) 

+ (C)+ (D) - (E) 

- (F) +(G) S/ 

Monto de 

Inversión (A) 

S/ 

Componente N° 01   

COSTOS DIRECTOS   

INFRAESTRUCTURA   

PRIMER PISO   

AMBIENTES 618,905.92 811,925.56 517,979.97 29,345.01 20,965.32 -15,584.93 -115,070.21 417,060.11 1,666,620.83 

Sala de Seminarios 161,406.25 199,185.26 115,616.33 4,379.03 3,128.56 -3,860.90 -22,460.94 86,442.18 382,429.51 

Siembra 0.00 23,476.29 15,416.07 1,577.74 1,127.20 -455.05 -3,725.17 23,746.51 61,163.60 

Incubadora Walk In 18,835.04 23,243.60 15,263.27 1,561.88 1,115.87 -450.54 -3,688.24 18,587.55 55,633.38 

Sala de Fermentaciones 78,935.40 97,411.15 63,966.55 2,042.91 1,459.54 -1,888.17 -10,884.32 60,613.43 212,721.09 

Sala de Proteomica y 

Metabolomica 
63,435.75 78,283.63 51,406.17 1,658.16 1,184.66 -1,517.41 -12,421.69 38,153.24 156,746.76 

Cuarto Frio 19,191.46 23,683.44 15,552.10 1,591.66 1,137.15 -459.07 -3,758.04 12,002.88 49,750.14 

Sala de Cromatología y 

Malditof - TOF 
64,426.83 79,506.68 52,209.30 5,343.30 3,817.48 -1,541.12 -12,615.95 33,541.67 160,261.37 

Sala de Incubación Y Observ. 

de Prácticas 
51,631.37 63,716.30 26,334.78 1,794.47 1,282.04 -777.35 -6,363.58 22,820.87 108,807.53 

CCTV, Ups, Tableros 

Eléctricos 
0.00 0.00 15,503.66 1,586.70 1,133.61 -457.64 -3,746.33 22,012.01 36,032.01 

Sala de Practicas 85,348.38 130,006.39 85,370.73 5,134.23 3,668.11 -2,367.02 -20,583.40 37,134.47 238,363.50 
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Sala de Preparación Y 

Esterilización 
36,957.24 45,607.51 29,948.89 1,263.61 902.78 -884.03 -7,236.90 30,914.24 100,516.10 

Procesamiento de Muestras 38,738.19 47,805.31 31,392.11 1,411.32 1,008.31 -926.63 -7,585.64 31,091.07 104,195.84 

Área Administrativa 78,965.20 89,586.04 43,130.89 4,699.23 3,357.33 -588.82 -11,921.61 55,778.32 184,041.39 

Dirección 26,503.55 32,875.44 15,827.77 1,154.29 824.67 -150.12 -4,372.00 11,515.32 57,675.37 

Profesor 26,309.96 20,231.14 9,740.21 1,264.64 903.51 -145.33 -2,693.24 15,701.32 45,002.23 

Oficina 0.00 16,444.64 7,917.22 1,027.94 734.41 -151.67 -2,189.21 12,931.19 36,714.52 

Secretaria 26,151.70 20,034.83 9,645.70 1,252.36 894.74 -141.70 -2,667.16 15,630.49 44,649.27 

Área de Servicios 93,876.33 157,468.39 53,717.58 6,269.76 4,479.38 -666.19 -18,709.48 58,447.08 261,006.52 

SS.HH 0.00 7,663.02 2,614.10 524.28 374.57 -32.42 -1,177.50 4,220.40 14,186.44 

SS.HH Damas 20,745.49 24,418.18 8,329.83 769.87 550.03 -103.30 -3,752.11 13,374.06 43,586.55 

SS.HH. Varones 21,001.42 24,719.41 8,432.59 790.48 564.75 -104.58 -3,798.40 8,290.25 38,894.51 

SS.HH Mujeres 0.00 9,351.99 3,190.27 639.83 457.12 -39.56 -1,437.03 6,757.81 18,920.42 

Baño Discapacitados 0.00 4,735.78 1,615.53 324.01 231.48 -20.04 -727.70 2,325.55 8,484.61 

Baño Caballeros 0.00 6,820.26 2,326.61 466.62 333.37 -28.85 -1,048.00 3,398.34 12,268.34 

Cocineta 0.00 8,364.36 2,853.35 572.26 408.85 -35.39 -1,285.27 659.90 11,538.06 

Cocina 14,360.08 16,902.33 5,765.93 706.03 504.42 -71.51 -2,597.22 4,907.76 26,117.74 

Almacén 37,769.34 44,455.85 15,165.33 789.68 564.18 -188.08 -1,343.91 13,186.36 72,629.41 

Despensa 0.00 5,660.17 1,930.87 387.25 276.67 -23.95 -869.75 962.33 8,323.59 

C. Servicios 0.00 4,377.06 1,493.16 299.46 213.95 -18.52 -672.58 364.33 6,056.86 

Ascensor 0.00 22,666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,774.15 26,440.82 
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Cisterna 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 191,917.13 191,917.13 

Circulación, Muros y 

Columnas 
211,013.01 211,013.01 133,003.44 35,173.81 25,129.67 0.00 -80,176.33 259,658.71 583,802.31 

SUBTOTAL 1 1,002,760.46 1,292,659.67 747,831.88 75,487.81 53,931.70 -16,839.95 -225,877.62 986,635.50 2,913,829.00 

SEGUNDO PISO 

AMBIENTES 762,839.94 882,907.79 579,775.21 21,505.54 15,364.47 -3,959.25 -93,639.55 360,004.13 1,761,958.35 

Sala de Incubadoras 34,993.49 43,184.12 28,357.53 1,100.75 786.42 -225.22 -6,852.36 17,062.09 83,413.32 

Sala de Refrigeradores / 

Congeladoras 
33,499.97 41,341.03 27,147.24 976.88 697.93 -189.49 -1,072.70 10,260.46 79,161.34 

Cepario 43,888.97 14,670.91 9,633.88 985.97 704.42 -284.37 -2,327.95 54,541.69 77,924.55 

Sala de Espectrofotómetros 28,916.56 33,216.70 21,812.26 1,331.62 951.36 -184.97 -1,612.62 10,428.45 65,942.80 

Sala de Microscopia 56,739.67 70,020.25 45,979.89 1,102.82 787.90 -133.55 -1,965.32 3,780.02 119,572.00 

Sala de Micología 40,623.07 50,106.69 32,903.34 1,565.98 1,118.81 -206.44 -7,950.82 16,717.20 94,254.75 

Sala Metagenómica 57,912.40 71,467.47 46,930.24 1,200.08 857.39 -161.61 -6,767.63 18,021.35 131,547.29 

Sala de FCR 37,933.64 22,131.22 14,532.81 1,487.34 1,062.62 -428.98 -3,511.73 49,110.34 84,383.62 

Sala de Electroforesis y 

Análisis de Imágenes 
37,752.70 45,848.72 30,107.28 1,279.82 914.36 -276.87 -7,275.18 18,816.65 89,414.79 

Sala de Secuenciamiento 38,477.66 47,402.36 31,127.50 1,384.24 988.96 -306.98 -7,521.70 10,362.49 83,436.86 

Sala de Bioinformática 39,288.69 48,476.43 31,832.81 1,456.42 1,040.53 -174.84 -7,692.13 7,443.14 82,382.35 

Sala de Biosprospección 

Molecular 
58,826.45 72,595.46 47,670.94 1,275.89 911.55 -183.47 -2,373.95 19,640.28 139,536.70 

Sala de Transcritomica 62,149.80 74,228.56 48,743.34 1,385.64 989.96 -215.13 -11,046.80 33,308.76 147,394.34 
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Siembra 0.00 17,650.49 11,590.47 1,186.21 847.48 -189.17 -2,800.74 13,793.46 42,078.21 

Sala de Factorías Celulares 66,479.79 82,039.33 53,872.41 1,009.83 721.47 -213.57 -8,445.15 15,453.87 144,438.19 

Sala de Enzimología 68,597.87 78,483.69 51,537.54 1,671.61 1,194.27 -297.61 -7,880.95 29,225.88 153,934.44 

Sala de Contención 56,759.21 70,044.37 45,995.73 1,104.44 789.06 -286.98 -6,541.82 32,038.00 143,142.79 

Área Administrativa 243,526.27 287,973.74 138,643.97 8,633.31 6,168.00 -2,538.13 -38,308.70 208,354.41 608,926.60 

Oficina A 0.00 19,796.99 9,531.19 1,237.50 884.12 -336.14 -2,634.85 7,475.64 35,954.45 

Oficina B 0.00 20,557.06 9,897.13 1,285.01 918.06 -368.57 -2,736.68 806.94 30,358.95 

Estudiantes - Tesistas 43,997.92 91,788.22 44,191.12 1,233.95 881.59 -170.74 -12,219.40 42,291.40 167,996.16 

Doctorandos 1 43,527.88 41,588.53 20,022.66 888.28 634.62 -158.57 -5,536.51 13,770.35 71,209.35 

Doctorandos 2 46,700.19 45,523.52 21,917.14 593.70 424.17 -231.46 -6,060.36 59,034.10 121,200.80 

Post-Doctorado 1 22,871.85 16,834.74 8,105.03 601.96 430.07 -311.50 -2,241.14 8,466.72 31,885.87 

Post-Doctorado 2 28,994.89 17,359.49 8,357.67 1,085.13 775.26 -321.58 -2,311.00 5,654.48 30,599.46 

Post-Doctorado 3 28,767.64 17,077.61 8,221.96 1,067.51 762.67 -316.36 -2,273.47 54,810.54 79,350.47 

Post-Doctorado 4 28,665.90 17,447.58 8,400.08 640.27 457.44 -323.21 -2,295.29 16,044.23 40,371.09 

Área De Servicios 26,489.94 19,338.63 6,597.03 1,323.08 945.27 -81.81 -2,817.76 12,693.98 37,844.58 

SS.HH. Damas 15,086.95 11,802.08 4,026.07 807.46 576.88 -49.93 -1,813.51 8,088.92 23,437.96 

SS.HH. Hombres 11,402.99 7,536.55 2,570.96 515.62 368.38 -31.88 -1,158.07 4,605.06 14,406.62 

Ascensor 0.00 22,666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,774.15 26,440.82 

Circulación y Muros 229,522.70 229,522.70 144,670.27 42,209.74 30,156.43 0.00 -87,209.25 295,660.47 655,010.35 

SUBTOTAL 2 1,262,378.86  1,442,409.53 869,686.48 73,671.68 52,634.17 -6,579.19 -221,975.27 880,487.14 3,090,180.71 



98 

«continuación» 

AZOTEA 

Ambientes 101,124.68 41,997.08 19,502.23 1,161.44 829.79 -760.23 -2,861.36 22,314.69 82,183.64 

Tanque Elevado 38,486.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Circulación y Muros 22,880.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00 

Cuarto de Máquinas - Almacén 39,757.78 41,997.08 19,502.23 1,161.44 829.79 -760.23 -2,861.36 22,314.69 82,183.64 

Ascensor 0.00 22,666.67 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 53,708.39 76,375.06 

SUBTOTAL 3 101,124.68 64,663.75 19,502.23 1,161.44 89.79 -760.23 -2,861.36 76,023.08 158,558.70 

OBRAS EXTERIORES 

AMBIENTES 0.00 103,152.19 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,989.72 36,162.95 137,325.42 

Estacionamiento 0.00 12,340.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,340.77 

Área Verdes 0.00 8,365.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,774.54 27,140.50 

Veredas y Sardineles 0.00 82,445.46 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,989.72 17,388.41 97,844.15 

SUBTOTAL 4 0.00 103,152.19 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,989.72  36,162.95 137,325.42 

Monto Inversión 

Infraestructura (S/) 
2,366,263.99 2,902,885.15 1,637,020.59 150,320.93 107,395.65 -24,179.37 -452,703.98 1,979,308.67 6,300,047.66 

  

Componente N° 02   

Mobiliario 14,485.00 54,485.00 93,360.00 3,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 151,695.00 

Total Costo Mobiliario (S/) 14,485.00 54,485.00 93,360.00 3,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 151,695.00 

  

Componente N° 03   
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Equipamiento 2,924,424.97 2,896,640.00 833,907.99 42,470.00 56,091.80 -41,296.84 -45,720.00 83,915.00 3,826,007.95 

Total Costo Equipamiento 

(S/) 
2,924,424.97 2,896,640.00 833,907.99 42,470.00 56,091.80 -41,296.84 -45,720.00 83,915.00 3,826,007.95 

                    

Monto Inversión Costo 

Directo (S/) 
5,305,173.96 5,854,010.15 2,564,288.58 196,640.93 163,487.45 -65,476.21 -498,423.98 2,063,223.67 10,277,750.61 

Costos Indirectos 

Expediente Técnico 132,791.10 121,325.50  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 121,325.50 

Revisión Expediente Técnico 15,934.93 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 

Trámites Municipales 0.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 

Planes de Manejo Ambiental y 

Bioseguridad 
6,470.00 6,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 

Gastos Generales 189,301.12 302,480.63 96,440.00 4,500.00 0.00 -7,056.52 -123,360.66 435,187.92 708,191.37 

Supervisión de Obras 79,674.66 80,500.00 0.00 101,000.00 0.00 0.00 0.00 26,300.00 207,800.00 

Liquidación de Obra 53,116.44 45,800.00 0.00 0.00 0.00 -10,800.00 0.00 0.00 35,000.00 

Monto Inversión Costo 

Indirecto (S/) 
477,288.25 570,106.13 96,440.00 105,500.00 0.00 -17,856.52 -123,360.66 461,487.92 1,092,316.87 

Monto Total de la Inversión 

(S/) 
5,782,462.21 6,424,116.28 2,660,728.58 302,140.93 163,487.45 -83,332.73 -621,784.63 2,524,711.59 11,370,067.48 
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 Proyecto 04 

 

Metas asociadas a la capacidad 

de producción del servicio 

PIP Viable 

S/ 

Primera 

Verificación Presupuesto 

Adicional 

(B) 

Presupuesto 

Mayores 

Metrados (C) 

Presupuesto 

Variación 

de Precios 

 (D) 

Presupuesto 

Menores 

Metrados 

(E) 

Presupuesto 

Deductivo 

(F) 

  

Presupuesto 

Ejecutados sin 

Evaluación  

(G) 

Expediente 

Técnico 

Modificado 

2/(H) = (A) + (B) 

+ (C) + (D) - (E) 

- (F) + (G) 

 Monto de 

Inversión 

(A)  

Componente N° 01 

COSTOS DIRECTOS 

INFRAESTRUCTURA 

EDIFICIO DE LA FACULTAD DE ZOOTECNIA 

PRIMER PISO 1,527,162.86 3,264,415.64 470,096.09 119,448.17 361,110.92 -1,200.00 -21,600.00 226,286.10 4,418,556.92 

 Oficina Decanato 17,942.98 66,270.87 3,547.93 418.00 11,663.00 -25.00 -450.00 3,215.15 84,639.95 

 Oficina de Sesiones 71,771.92 247,194.56 2,956.64 320.00 6,541.51 -25.00 -450.00 1,564.00 258,101.71 

 Kitchenet 0.00 13,821.45 2,775.60 610.00 8,613.50 -25.00 -450.00 5,649.00 30,994.55 

 Recepción 17,942.98 310,005.09 4,148.66 570.00 1,890.52 -25.00 -450.00 5,160.00 321,299.27 

 SSHH 10,765.79 3,969.28 2,712.89 480.00 658.84 -25.00 -450.00 3,126.40 10,472.41 

 SSHH - Hombres 0.00 31,667.41 2,412.89 950.00 217.54 -25.00 -450.00 3,160.18 37,933.02 

 SSHH- Mujeres 0.00 31,268.95 2,512.89 151.56 452.56 -25.00 -450.00 4,210.02 38,120.98 

Secretaria 17,942.98 62,663.73 3,778.34 489.65 621.57 -25.00 -450.00 2,820.54 69,898.83 

 Auxiliar 17,942.98 57,420.78 4,941.02 856.50 565.15 -25.00 -450.00 3,478.68 66,787.13 

 Jefe Dpto. Acad. Nutrición 17,942.98 45,188.61 3,852.36 267.60 5,156.00 -25.00 -450.00 4,567.18 58,556.75 

Secretaria 17,942.98 6,319.60 4,256.34 254.00 6,489.00 -25.00 -450.00 2,451.03 39,294.97 

 Jefe Dpto. Acad. Producción 17,942.98 45,895.00 2,368.18 516.33 5,156.00 -25.00 -450.00 3,541.08 57,001.59 
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Secretaria 17,942.98 30,319.60 3,546.54 545.10 1,856.00 -25.00 -450.00 2,651.69 38,443.93 

 Almacén de materiales de 

Oficina 
10,765.79 44,753.81 2,378.99 85.50 1,155.00 -25.00 -450.00 1,516.64 49,414.94 

 Almacén útiles limpieza 10,765.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 Minicocina Comedor 17,942.98 85,167.50 2,674.00 585.40 11,663.00 -25.00 -450.00 1,953.57 101,568.47 

Aula Magna 358,859.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 Aula Auxiliar 1 89,714.90 0.00 0.00 418.64 15413.00 -25.00 -450.00 9166.64 24523.28 

 Aula Auxiliar 2 89,714.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 SSHH - Hombres 16,148.68 34,184.03 3,712.89 954.54 2,786.60 -25.00 -450.00 1,753.35 42,916.41 

 SSHH- Mujeres 16,148.68 28,836.22 2,412.89 833.1 1,953.61 -25.00 -450.00 2,100.64 35,661.46 

Biblioteca 179,429.79 98,203.83 3,548.00 2,483.52 6,782.30 -25.00 -450.00 10,731.35 121,274.00 

Aula de computo 179,429.79 140,265.57 4,875.84 4,820.54 12,782.36 -25.00 -450.00 6,624.67 168,893.98 

 SSHH- duchas 21,531.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 Auditorio 0.00 565,196.38 84,804.00 75,732.18 87,243.91 -50.00 -900.00 17,313.54 829,340.01 

 Escenario 0.00 92,419.16 6,551.96 6,542.60 37,546.32 -25.00 -450.00 6,780.54 149,365.58 

 Cabina Técnica 0.00 20,216.81 6,551.65 452.55 8,456.21 -25.00 -450.00 6,861.00 42,063.22 

Previo Star ponentes 0.00 21,097.63 7,584.60 415.52 2,482.34 -25.00 -450.00 5,412.00 36,517.09 

SSHH previo star 0.00 11,408.66 4,357.20 624.3 842.64 -25.00 -450.00 5,248.08 22,005.88 

Lobby 0.00 110,374.56 6,872.55 154.15 4,573.21 -25.00 -450.00 7,483.36 128,982.83 

SSHH Auditorio - Hombres 0.00 14,994.83 2,750.23 375.26 1,109.63 -25.00 -450.00 2,647.60 21,402.55 

SSHH Auditorio Mujeres 0.00 15,561.07 2,145.68 412.2 1,240.94 -25.00 -450.00 2,175.36 21,060.25 
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Escalera 01 44,624.19 52,156.86 3,865.65 1,409.31 11,663.00 -25.00 -450.00 4,789.60 73,409.42 

Deposito Auditorio 0.00 14,575.40 2,753.60 1,603.26 1,939.00 -25.00 -450.00 3,478.68 23,874.94 

Oficina Auditorio 0.00 32,159.35 4,573.21 1,560.00 8,640.71 -25.00 -450.00 4,567.18 51,025.45 

Corredor 1 59373.32 69,395.67 3,587.00 215.29 4,235.00 -25.00 -450.00 2,451.03 79,408.99 

 Sala de lectura 0.00 59,035.61 3,114.58 358.14 2,786.13 -25.00 -450.00 6,847.69 71,667.15 

Escalera 02 36173.05 42,279.14 2,014.61 664.61 4,578.30 -25.00 -450.00 2,456.35 51,518.01 

Depósito de biblioteca 0.00 48,319.02 3,478.68 1,089.00 2,452.65 -25.00 -450.00 1,186.64 56,050.99 

 SSHH Discapacitados 0.00 7,990.25 8,542.26 913.2 2,785.36 -25.00 -450.00 1,893.68 21,649.75 

Sala de Secciones profesores 0.00 138,917.18 5,476.26 165.26 5,783.61 -25.00 -450.00 3,875.61 153,742.92 

Oficina de Conserje nutrición 0.00 29,360.51 4,682.84 275.6 7,160.39 -25.00 -450.00 6,654.31 47,658.65 

Deposito equipos nutrición 0.00 14,218.88 2,579.04 325.18 1,147.65 -25.00 -450.00 3,573.04 21,368.79 

Escalera 03 39636.04 48,326.70 2,747.21 462.35 1,852.34 -25.00 -450.00 3,783.66 56,697.26 

Corredor 2 130822.26 155,905.36 2,003.95 151.21 9,590.54 -25.00 -450.00 5,505.26 172,681.32 

Oficina de Conserje producción 0.00 29,108.85 2,987.29 954.5 5,641.35 -25.00 -450.00 18,643.54 56,860.53 

Deposito equipos producción 0.00 11,807.12 3,842.35 265.6 11,663.00 -25.00 -450.00 3,478.68 30,581.75 

Cuarto de Servicios 0.00 21,747.75 3,901.36 745.61 2,751.27 -25.00 -450.00 4,567.18 33,238.17 

Oficina de unidad Extensión 

universitaria 
0.00 38,042.84 5,014.69 1,575.21 9,513.64 -25.00 -450.00 2,451.03 56,122.41 

Cabina de ascensor 0.00 11,261.85 5,892.20 151.26 3,478.29 -25.00 -450.00 4,254.65 24,563.25 

Cisterna 0.00 185,122.31 38,792.64 5,244.84 17,536.43 -25.00 -450.00 8,465.00 254,686.22 

Obras exteriores 0.00 0.00 175,215.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175,215.91 

SEGUNDO PISO 1249925.86 2,248,573.92 260,931.44 62,703.13 176,023.75 -600.00 -17,220.00 97,527.74 2,827,939.98 
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12 Oficinas de Nutrición 215315.75 533,357.23 83,831.65 19,473.80 43,564.90 -130.00 -5,120.00 28,210.36 703,187.94 

16 Oficinas de Producción 287087.67 519,827.46 90,751.28 16,751.35 24,650.21 -75.00 -3,950.00 9,478.69 657,433.99 

04 Oficinas de Visitantes 71771.90 80,877.58 31,865.03 12,384.35 19,514.00 -45.00 -950.00 1,478.68 145,124.64 

01 Sala de profesores 89714.90 75,451.49 4,253.67 4,568.60 4,658.84 -25.00 -450.00 4,567.18 93,024.78 

01 Sala de Doctorado 89714.90 125,992.94 3,985.54 3,478.61 10,663.00 -25.00 -450.00 2,451.03 146,096.12 

01 Sala de Maestría 89714.90 45,615.72 2,901.87 456.64 7,642.18 -25.00 -450.00 7,614.61 63,756.02 

 Escalera  01 21603.35 25,250.04 2,862.32 153.54 3,451.60 -25.00 -450.00 6,875.50 38,118.00 

 Hall ascensores 0.00 102,552.08 4,747.51 486.68 4,573.32 -25.00 -450.00 2,456.18 114,340.77 

 Cafetería profesores 0.00 120,147.42 4,145.69 481.30 4,783.04 -25.00 -450.00 3,462.15 132,544.60 

Kitchenet 0.00 14,722.20 2,518.98 354.95 7,542.36 -25.00 -450.00 1,328.60 25,992.09 

Oficina para coordinadores 0.00 79,797.68 3,157.01 554.50 8,842.30 -25.00 -450.00 3,215.35 95,091.84 

Corredor 3 103154.19 120,566.85 3,475.34 372.45 5,773.34 -25.00 -450.00 3,478.68 133,191.66 

 Escalera  02 32153.80 40,581.46 3,015.94 218.00 3,579.64 -25.00 -450.00 4,564.18 51,484.22 

 Deposito 0.00 30,990.25 2,957.62 314.65 12,843.34 -25.00 -450.00 3,451.47 50,082.33 

 Escalera  03 32,153.82 40,581.46 3,572.05 245.69 1,663.00 -25.00 -450.00 5,420.56 51,007.76 

Corredor 4 80,904.89 104,561.83 3,887.32 196.32 4,189.54 -25.00 -450.00 2,780.60 115,140.61 

Corredor 5 82,717.13 106,679.98 3,687.21 245.7 4,975.36 -25.00 -450.00 3,456.60 118,569.85 

 SSHH Publico hombres 29,247.06 40,184.03 2,947.91 978.65 1,560.67 -25.00 -450.00 1,419.64 46,615.90 

 SSHH Publico mujeres 24,671.60 40,836.22 2,367.50 987.35 1,553.11 -25.00 -450.00 1,817.68 47,136.86 

SUBTOTAL 1 2,777,088.72 5,512,989.56 731,027.53 182,151.30 537,134.67 -1,800.00 -38,820.00 323,813.84 7,246,496.90 
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«continuación» 

Monto Inversión  

Infraestructura (S/) 
2,777,088.72 5,512,989.56 731,027.53 182,151.30 537,134.67 -1,800.00 -38,820.00 323,813.84 7,246,496.90 

Componente N° 02   

Mobiliario 0.00 277,805.00 140,170.00 34,380.00 900.00 -1,326.00 -140,369.00 0.00 311,560.00 

Total Costo Mobiliario (S/) 0.00 277,805.00 140,170.00 34,380.00 900.00 -1,326.00 -140,369.00 0.00 311,560.00 

                    

Componente N° 03   

Equipamiento 150,332.00 166,263.00 138,498.05 148,435.09 10,265.00 -31,383.00 0.00 0.00 432,078.14 

Total Costo Equipamiento (S/) 150,332.00 166,263.00 138,498.05 148,435.09 10,265.00 -31,383.00 0.00 0.00 432,078.14 

  

Monto Inversión Costo Directo 

(S) 
2,927,420.72 5,957,057.56 1,009,695.58 364,966.39 548,299.67 -34,509.00 -179,189.00 323,813.84 7,990,135.04 

Costos Indirectos 

Expediente Técnico 49,617.30 19,298.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,298.00 

Gastos Generales 146,371.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Utilidad 146,371.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Supervisión de Obras y 

Liquidación 
74,425.95 127500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 127,500.00 

Contingencias 124,043.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Monto Inversión Costo 

Indirecto (S/) 
540,828.58 146,798.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 146,798.00 

Monto Total de la Inversión 

(S/) 
3,468,249.30 6,103,855.56 1,009,695.58 364,966.39 548,299.67 -34,509.00 -179,189.00 323,813.84 8,136,933.04 
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4.2. Elaboración de diagnóstico 

La elaboración del diagnóstico de los proyectos en evaluación está compuesta por dos etapas: 

 

4.2.1. Estado situacional del proyecto al momento de la elaboración del expediente 

técnico reformulado 

 

 Proyecto 01 (P01) 

Al momento de iniciar el proceso de reformulación del expediente técnico, el 

proyecto se vio en la necesidad de ser paralizado puesto que no se contaban con los 

recursos para continuar con su ejecución, esto se debía a la serie de partidas 

adicionales, ejecutados sin evaluación y a la variación de precios, conforme a lo 

presentado a mayor detalle en el Anexo 1. 

 

Al momento de la paralización el proyecto tenía un avance físico valorizado del 

60.48% del componente Infraestructura, conforme a lo indicado por el informe del 

residente del proyecto en referencia. 

 

En dicho momento se había ejecutado el 98.40 % de las partidas de la especialidad 

de Estructuras, el 61.55 % de la especialidad de Arquitectura, el 19.09 % de la 

especialidad de Instalaciones Eléctricas, el 56.07 % de la especialidad de 

Instalaciones Sanitarias y el 0.00 % de la especialidad de Estacionamiento y Obras 

Exteriores del expediente técnico Aprobado. La especialidad de Equipamiento tenía 

un avance del 19.00 % y el mobiliario tenía un avance del 0.00 %. 

 

Mientras que la ejecución financiera había llegado al 99.75 %, conforme a lo 

presentado en el siguiente cuadro: 
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Tabla 41: Resumen de Ejecución financiera del Proyecto 01 (P01) 

 

Tabla 42: Resumen Información Proyecto 01 

N° 
Nombre 

Proyecto 

Resolucion de 

Aprobacion de 

Expediente 

Tecnico 

Fecha de 

Aprobacion 

Monto 

Expediente 

Técnico 

Area Aprobada en 

Expediente Tecnico 
Area 

Total 

Inicial 

(m²) 
Area 

Techada 

Obras 

Exteriores 

1 PROYECTO 01 
0083-2014-R-

UNALM 
26/02/2014 S/ 6,100,459.84 2,000.00 200.00 2,200.00 

 

 Proyecto 02 (P02) 

Al momento de iniciar el proceso de reformulación del expediente técnico, en el 

proyecto se había concluido con la construcción del laboratorio de Recursos Hídricos 

y el Laboratorio de Geomática, quedando pendiente la construcción del área 

demostrativa para riego y drenaje, la culminación de la compra de equipamiento y la 

totalidad del mobiliario  por lo que se paralizo el proyecto al no contarse con los 

recursos para continuar con su ejecución, esto se debía a la serie de partidas 

adicionales, ejecutados sin evaluación y a la variación de precios, conforme a lo 

presentado a mayor detalle en el Anexo 2. 

 

Al momento de la paralización el proyecto tenía un avance físico valorizado del 

94.36% del componente Infraestructura, conforme a lo indicado por el informe del 

Especialidad 
Presupuesto 

Expediente Técnico 

Gasto 

Acumulado  

Avance 

Financiero 
Saldo 

Estructuras S/ 1,119,148.41 S/ 1,744,441.81 155.87 % -S/ 625,293.40 

Arquitectura S/ 902,696.90 S/ 758,545.71 84.03 % S/ 144,151.19 

Instalaciones Eléctricas S/ 414,540.75 S/ 268,579.57 64.79 % S/ 145,961.18 

Instalaciones  Sanitarias S/ 98,668.31 S/ 272,614.74 276.29 % -S/ 173,946.43 

Estacionamiento y Obras 

Exteriores 
S/ 72,564.55 S/. 0.00 0.00 % S/ 72,564.55 

Total Ppto. Infraestructura S/ 2,607,618.93 S/ 3,044,181.83 116.74 % -S/ 436,562.90 

Mobiliario S/ 154,880.00 S/ 0.00 0.00 % S/ 154,880.00 

Equipamiento S/ 3,170,852.40 S/ 2,900,194.54 91.46 % S/ 270,657.86 

Expediente Técnico S/ 98,775.00 S/ 98,775.00 100.00 % S/ 0.00 

Revisión Expediente Técnico S/ 9,000.00 S/ 9,000.00 100.00 % S/ 0.00 

Supervisión S/ 59,333.51 S/ 33,000.00 55.62 % S/ 26,333.51 

Liquidación De Obra S/. 0.00 S/ 0.00 0.00 % S/ 0.00 

Total Presupuesto S/ 6,100,459.84 S/ 6,085,151.37 99.75 % S/ 15,308.47 
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residente del proyecto en referencia. 

 

Mientras que la ejecución financiera había llegado al 99.81 %, conforme a lo 

presentado en la siguiente tabla: 

 

Tabla 43: Resumen de Ejecución financiera del Proyecto (P02) 

Especialidad 
Presupuesto 

Expediente Técnico 

Gasto 

Acumulado 

Avance 

Financiero  
Saldo 

Estructuras S/ 1,553,552.06 S/ 1,727,505.09 111.20 %  -S/   173,953.03  

Arquitectura S/ 1,358,091.35 S/ 1,923,628.11 141.64 %  -S/   565,536.76  

Inst. Eléctricas S/ 1,079,314.75 S/ 1,411,308.97 130.76 %  -S/   331,994.22  

Inst. Sanitarias S/ 167,164.02 S/ 175,810.47 105.17 % -S/       8,646.45  

Área Demostrativa S/ 248,331.11 S/ 0.00 0.00 %  S/   248,331.11  

Total Ppto. Infraestructura S/ 4,406,453.29 S/ 5,238,252.64 118.88 % -S/   831,799.35 

Mobiliario S/ 181,055.09 S/ 0.00 0.00 %  S/   181,055.09  

Equipamiento S/ 2,110,340.50 S/ 1,577,577.33 74.75 %  S/   532,763.17  

Expediente Técnico S/ 10,500.00 S/ 10,500.00 100.00 %  S/              0.00    

Supervisión y Liquidación S/ 207,906.11 S/ 76,500.00 36.80 %  S/   131,406.11  

Total Presupuesto S/ 6,916,254.99 S/ 6,902,829.97 99.81 % S/     13,425.02 

 

Tabla 44: Resumen Información Proyecto 02 

N° 
Nombre 

Proyecto 

Resolucion de 

Aprobacion de 

Expediente 

Tecnico 

Fecha de 

Aprobacion 

Monto 

Expediente 

Técnico 

Area Aprobada en 

Expediente Tecnico 
Area 

Total 

Inicial 

(m²) 
Area 

Techada 

Obras 

Exteriores 

1 PROYECTO 02 
0464-2013-R-

UNALM 
26/11/2013 S/ 6,916,254.99 2,232.66 7,867.83 10,100.49 

 

 Proyecto 03 (P03) 

Al momento de iniciar el proceso de reformulación del expediente técnico, el 

proyecto se vio en la necesidad de ser paralizado puesto que no se contaban con los 

recursos para continuar con su ejecución, esto se debía a la serie de partidas 

adicionales, ejecutados sin evaluación y a la variación de precios, conforme a lo 

presentado a mayor detalle en el Anexo 3. 

 

Al momento de la paralización el proyecto tenía un avance físico valorizado del 

84.50% del componente Infraestructura, conforme a lo indicado por el informe del 

residente del proyecto en referencia. 
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En dicho momento se había ejecutado el 93.26 % de las partidas de la especialidad 

de Estructuras, el 91.28 % de la especialidad de Arquitectura, el 30.68 % de la 

especialidad de Instalaciones Eléctricas, el 69.24 % de la especialidad de 

Instalaciones Sanitarias y el 49.45 % de la especialidad de Estacionamiento y Obras 

Exteriores del expediente técnico Aprobado. La especialidad de Equipamiento tenía 

un avance del 18.00 % y el mobiliario tenía un avance del 0.00 %. 

 

Mientras que la ejecución financiera había llegado al 99.39 %, conforme a lo 

presentado en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 45: Resumen de Ejecución financiera del Proyecto (P03) 

Especialidad 

Presupuesto 

Expediente 

Técnico 

Gasto 

Acumulado  

Avance 

Financiero  
Saldo 

Estructuras S/ 1,171,823.67 S/ 2,003,570.84 170.98 % -S/    -831,747.17 

Arquitectura S/ 1,239,126.67 S/ 1,724,103.41 139.14 % -S/    -484,976.74 

Inst. Eléctricas S/    298,951.11 S/    186,668.03 62.44 % S/     112,283.08 

Inst. Sanitarias S/      89,831.51 S/    230,820.04 256.95 % -S/    -140,988.53 

Estacionamiento y Obras 

Exteriores 
S/    103,152.19 S/      62,974.37 61.05 % S/       40,177.82 

Total Ppto Infraestructura S/ 2,902,885.15 S/ 4,208,136.69 144.96 % -S/ -1,305,251.54 

Mobiliario S/      54,485.00 S/               0.00 0.00 % S/       54,485.00 

Equipamiento S/ 2,896,640.00 S/ 1,431,965.79 49.44 % S/  1,464,674.21 

Gastos Generales S/    302,480.63 S/    507,892.47 167.91 % -S/    -205,411.84 

Expediente Técnico S/    121,325.50 S/    121,325.50 100.00 % S/                0.00 

Revisión Expediente Técnico S/        9,000.00 S/        9,000.00 100.00 % S/                0.00 

Supervisión S/      80,500.00 S/    106,800.00 132.67 % -S/       26,300.00 

Trámites Municipales S/        4,500.00 S/               0.00 0.00 % S/         4,500.00 

Planes de Manejo Ambiental Y 

Bioseguridad 
S/        6,500.00 S/               0.00 0.00 % S/         6,500.00 

Liquidación De Obra S/      45,800.00 S/               0.00 0.00 % S/       45,800.00 

Total Presupuesto S/ 6,424,116.28 S/ 6,385,120.45 99.39 % S/       38,995.83 

 

Tabla 46: Resumen Informacion Proyecto 03 

N° 
Nombre 

Proyecto 

Resolucion de 

Aprobacion de 

Expediente 

Tecnico 

Fecha de 

Aprobacion 

Monto 

Expediente 

Técnico 

Area Aprobada en 

Expediente Tecnico 
Area 

Total 

Inicial 

(m²) 
Area 

Techada 

Obras 

Exteriores 

1 PROYECTO 03 
0449-2014-R-

UNALM 
19/11/2014 S/ 6,424,116.28 2,422.14 2,384.59 4,806.73 
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 Proyecto 04 (P04) 

El proyecto en referencia es un caso particular porque ya había pasado por un primer 

proceso de reformulación expediente técnico pero el monto solicitado no fue 

suficiente y se procedió a elaborar una segunda reformulación del expediente técnico 

y se vio en la necesidad de paralizar el proyecto puesto que no se contaban con los 

recursos para continuar con su ejecución, esto se debía a la serie de partidas 

adicionales, ejecutados sin evaluación y a la variación de precios, conforme a lo 

presentado a mayor detalle en el Anexo 3. 

 

Al momento de la paralización el proyecto tenía un avance físico valorizado del 60.48 

% del componente Infraestructura, conforme a lo indicado por la Oficina de 

Infraestructura Física. En dicho momento se había ejecutado el 98.26 % de las 

partidas de la especialidad de Estructuras, el 84.28 % de la especialidad de 

Arquitectura, el 91.68 % de la especialidad de Instalaciones Eléctricas y el 99.74 % 

de la especialidad de Instalaciones Sanitarias del expediente técnico Aprobado. La 

especialidad de Equipamiento tenía un avance del 21.00 % y el mobiliario tenía un 

avance del 0.00 %, mientras que la ejecución financiera había llegado al 99.98 %, 

conforme a lo presentado en la siguiente tabla: 

 

Tabla 47: Resumen de Ejecución financiera del Proyecto (P04) 

Especialidad 

Presupuesto 

Expediente 

Técnico  

Reformulado 1  

Gasto 

Acumulado  

Avance 

Financiero  
Saldo 

   Estructuras S/ 2,505,810.60 S/ 2,532,147.65 101.05 %  S/   -26,337.05  

   Arquitectura S/ 1,844,385.21 S/ 1,708,935.02 92.66 %  S/  135,450.19  

   Inst. Eléctricas S/ 570,175.37 S/ 845,759.64 148.33 %  S/ -275,584.27  

   Inst. Sanitarias S/ 267,327.76 S/ 304,556.95 113.93 %  S/   -37,229.19  

   Gastos Generales S/ 325,295.62 S/ 530,597.99 163.11 %  S/ -205,302.37  

Total Ppto Infraestructura S/ 5,512,994.56 S/ 5,921,997.25 107.42 %  S/ -409,002.69  

  Mobiliario S/ 277,805.00 S/ 0.00 0.00 %  S/   277,805.00  

  Equipamiento S/ 166,263.00 S/ 95,926.00 57.70 %  S/     70,337.00  

  Expediente Técnico S/ 9,798.00 S/ 9,798.00 100.00 %  S/              0.00    

  Revisión de Expediente Técnico S/ 9,500.00 S/ 9,500.00 100.00 %  S/              0.00    

  Supervisión y Liquidación de Obra S/ 127,500.00 S/ 65,500.00 51.37 %  S/     62,000.00  

Total Presupuesto S/ 6,103,860.56 S/ 6,102,721.25 99.98 % S/       1,139.31 
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Tabla 48: Resumen Informacion Proyecto 04 

N° 
Nombre 

Proyecto 

Resolucion de 

Aprobacion de 

Expediente 

Tecnico 

Fecha de 

Aprobacion 

Monto 

Expediente 

Técnico 

Area Aprobada en 

Expediente Tecnico 
Area 

Total 

Inicial 

(m²) 
Area 

Techada 

Obras 

Exteriores 

1 
PROYECTO 04 

0465-2013-R-

UNALM 
27/11/2013 S/ 3,468,249.28 2,443.54 0.00 2,443.54 

 

4.2.2. Incidencia acumulada del presupuesto adicional de obra respecto del monto 

aprobado 

Habiendose reformulado el expediente técnico de cada uno de los proyectos se procedio a 

hacer la cuantificación de las inconsistencias y omisiones, las cuales estan divididas en los 

siguientes componentes: 

 

Tabla 49: Ejemplo de Tipos de Modificaciones de Partidas 

 

Descripcion 

PRESUPUESTO BASE PRESUPUESTO REFORMULADO  

Diferencia 
Und Metrado Precio Parcial Und Metrado Precio Parcial 

Obras de Concreto Simple  

Solado de 

concreto 

C:H 1:12, 

e=4”, para 

zapatas 

m² 0.00 0.00 0.00 m² 20.00 22.71 454.20 454.20 

Concreto 

para 

cimiento 

corrido de 

Subestacion 

C:H-

1:10+30% 

P.G. 

m³ 20.00 226.88 4,537.60 m³ 30.00 226.88 6,806.40 2,268.80 

Encofrado y 

Desencofrad

o de 

cimiento 

corrido de 

Subestacion. 

m² 85.00 27.83 2,365.55 m² 60.00 27.83 1,669.80 -695.75 

Concreto 

para 

Sobrecimien

to C:H-

1:8+25% 

P.M. 

m³ 25.00 283.53 7,088.25 m³ 0.00 283.53 0.00 -7,088.25 
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 Adicionales de Obra (partidas nuevas): 

La partida de Solado de Concreto C:H 1:12, E=4” (Revisar Tabla 45), para zapatas 

no estuvo contemplado en el expediente técnico, pero dicha partida al ser necesaria 

para la ejecución del proyecto se considera como una partida adicional, esta partida 

debe de ser aprobada mediante cuaderno de obray por la unidad ejecutora mediante 

el resolutivo correspondiente, la cual apruebe la ejecución de dicha actividad. 

 

 Mayores Metrados (incremento en el metrado de partidas existentes en el 

Expediente Tecnico Aprobado): 

La partida de Concreto para cimiento corrido de la Subestacion C:H-1:10+30% P.G. 

(Tabla 45) estuvo comtemplada en el presupuesto base, pero dicha partida al 

momento de ser ejecutada y cuantificada en el metrado aprobado, era inferior a la 

demanda existente para cumplir con las metas establecidas en el expediente técnico, 

dicha partida al ser necesaria para la ejecución del proyecto es considerada como un 

mayor metrado, esta partida debe de ser aprobada mediante cuaderno de obra y por 

la unidad ejecutora responsable del proyecto, mediante el resolutivo correspondiente, 

la cual aprueba la ejecución de esta actividad. 

 

 Menores Metrados (Disminucion en el metrado de partidas exisentes en el 

Expediente Técnico Aprobado): 

La partida de Encofrado y desencofrado de cimiento corrido de Subestacion (Tabla 

45) estuvo contemplada en el presupuesto base, pero dicha partida al momento de ser 

ejecutada y cuantificada el metrado aprobado  era superior a la demanda existente 

para cumplir con las metas establecidas en el expediente técnico, esta variación debe 

de ser aprobada mediante cuaderno de obra y por la unidad ejecutora mediante le 

resolutivo correspondiente, la cual aprueba la disminución de la meta planteada. 

 

 Deductivos de Obra (Partidas No Ejecutadas): 

La partida de concreto para sobrecimientos C:H-1:8+25% P.M. estuvo contemplada 

en el presupuesto base, pero dicha partida por motivos técnicos, establecidos entre el 

residente y el supervisor de obra acordaron que dicha partida ya no seria ejecutada y 

retirada del presupuesto aprobado, esta eliminación de una de las partidas debe ser 
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aprobada mediate cuaderno de obra y por la unidad ejecutora mediante el resolutivo 

correspondiente, la cual apruebe el retiro de dicha activdad. 

 

 Ejecuctados sin Evaluacion (Partidas nuevas o que presentaron un mayor 

metrado, las cuales no se sustento en el momento de ejecución): 

Un adicional o mayor metrado puede ser considerado como un ejecutado sin 

evaluación, si al momento de ejecutarse dicha actividad no se enontraba apobada 

mediante el resolutivo de la unidad ejecutora o en su defecto del responsable del 

pliego aprobando la ejecución de estas partidas. 

 

 Proyecto 01 (P01) 

Mediante la información desarrollada en el Anexo 01 se puede concluir lo siguiente: 

 

Tabla 50: Resumen de Inconsistencias y Omisiones (P01) 

Ítem Descripción Total 

1 Adicionales de Obra 2,580,530.24 

2 Mayores Metrados 625,687.40 

3 Menores Metrados -467,173.24 

4 Deductivos de Obra -734,539.46 

5 Ejecutados Sin Evaluación 1,540,171.39 

Monto Solicitado (S/) 3,544,676.33 

Monto Expediente Técnico Aprobado 6,100,459.84 

 

Calculo de la Incidencia Acumulada del Proyecto: 

𝐼% =
2,580,530.24 + 625,687.40 + 1,540,171.39 − 467,173.24 − 734,539.46

6,100,459.84
× 100 

I%=58.11 % 

 

La incidencia Acumulada de las inconsistencias y las omisiones en el expediente 

terminaron representando un 58.11% respecto al expediente técnico aprobado. De la 

misma forma se desarrolló el calculó la incidencia de cada una de las inconsistencias 

presentadas en el expediente técnico aprobado para definir el impacto que estas tienen 

sobre el proyecto: 
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Tabla 51: Porcentaje de Incidencia de Inconsistencias y Omisiones 

Tipo de Inconsistencia u Omisión % 

Adicionales de Obra 42.30 

Mayores Metrados 10.26 

Menores Metrados -7.66 

Deductivos de Obra -12.04 

Ejecutados Sin Evaluación 25.25 

Sumatoria de Presupuesto Adicional 58.11% 

 

La incidencia acumulada se encuentra representada principalmente por los adicionales 

de obra y los ejecutados sin evaluación los cuales tienen una incidencia de 42.30 % y 

25.25 %, lo cual demuestra que en el proyecto se han presentado más omisiones, en la 

mayoría de los casos estos adicionales o partidas nuevas se han presentado por un 

deficiente análisis de las especialidades de las especialidades de Estructuras, 

Arquitectura e instalaciones eléctricas. 

 

Finalmente habiendo se procedio con la actualización del cálculo de costo por metro 

cuadrado del Proyecto 01: 

 

Tabla 52: Datos del Proyecto 01 

N° 
Nombre 

Proyecto 

Resolucion de 

Aprobacion de  

Expediente 

Tecnico 

Reformulado 

Fecha de 

Aprobacion 

Monto 

Expediente 

Técnico 

Area Aprobada en 

Expediente Tecnico Ref. 
Area 

Total 

Reform

ulada 

(m²) 
Area 

Techada 

Obras 

Exteriores 

1 PROYECTO 01 
380-2017-R-

UNALM 
21/06/2017 S/.9,645,136.17 2,113.90 1,250.00 3,363.90 

 

Tabla 53: Costo por metro cuadrado (P04). 

Valor de Construccion 

Reformulada (S/) 

Costo por Metro Cuadrado de 

Construccion (S/) 

Area Techada 
Obras 

Exteriores 
Area Techada 

Obras 

Exteriores 

9,205,319.53 439,816.64 4,354.66 351.85 
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 Proyecto 02 (P02) 

Mediante la información desarrollada en el Anexo 2 se puede concluir lo siguiente: 

 

Tabla 54: Resumen de Inconsistencias y Omisiones (P02) 

Ítem Descripción Total 

1 Adicionales de Obra 2,461,040.40 

2 Mayores Metrados 975,013.67 

3 Menores Metrados -687,856.13 

4 Deductivos de Obra -1,282,787.58 

5 Ejecutados Sin Evaluación 2,861,034.89 

Monto Solicitado 4,326,445.26 

Monto Expediente Técnico Aprobado 6,916,254.99 

 

Calculo de la Incidencia Acumulada del Proyecto: 

𝐼% =
2,461,040.40 + 975,013.67 + 2,861,034.89 − 687,856.13 − 1,282,787.58

6,916,254.99
× 100 

I%=62.55 % 

 

La incidencia Acumulada de las inconsistencias y las omisiones en el expediente 

terminaron representando un 62.55 % respecto al expediente técnico aprobado. 

De la misma forma se desarrolló el calculó la incidencia de cada una de las 

inconsistencias presentadas en el expediente técnico aprobado para definir el impacto 

que estas tienen sobre el proyecto: 

 

Tabla 55: Porcentaje de Incidencia de Inconsistencias y Omisiones 

Tipo de Inconsistencia u Omisión % 

Adicionales de Obra 35.58 

Mayores Metrados 14.10 

Menores Metrados -9.95 

Deductivos de Obra -18.55 

Ejecutados Sin Evaluación 41.37 

Sumatoria de Presupuesto Adicional 62.55 
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La incidencia acumulada se encuentra representada principalmente por los adicionales 

de obra y los ejecutados sin evaluación los cuales tienen una incidencia de 42.30 % y 

25.25 %, lo cual demuestra que en el proyecto se han presentado más omisiones, en la 

mayoría de los casos estos adicionales o partidas nuevas se han presentado por un 

deficiente análisis de las especialidades de las especialidades de Estructuras, 

Arquitectura, el Área Demostrativa y el Equipamiento. 

 

Finalmente habiendo se procedio con la actualización del cálculo de costo por metro 

cuadrado del Proyecto 02: 

 

Tabla 56: Datos del Proyecto 02 

N° 
Nombre 

Proyecto 

Resolucion de 

Aprobacion de  

Expediente 

Tecnico 

Reformulado 

Fecha de 

Aprobacion 

Monto 

Expediente 

Técnico 

Area Aprobada en 

Expediente Tecnico 

Ref. 

Area Total 

Reformulada 

(m²) Area 

Techada 

Obras 

Exteriores 

2 
PROYECTO 

02 

334-2018-R-

UNALM 14/06/2018 S/.11,242,700.22 2232.66 16,532.11 18,764.77 

 

Tabla 57: Costo por metro cuadrado (P02) 

Valor de Construccion 

Reformulada (S/) 

Costo por Metro Cuadrado de 

Construccion (S/) 

Area Techada 
Obras 

Exteriores 
Area Techada 

Obras 

Exteriores 

9,815,372.06 1,427,328.16 4,396.27 86.34 

 

 Proyecto 03 (P03) 

Mediante la información desarrollada en el anexo 03 se puede concluir lo siguiente: 

 

Tabla 58: Resumen de Inconsistencias y Omisiones (P03) 

Ítem Descripción Total 

1 Adicionales de Obra 2,660,728.58 

2 Variación de Precios 163,487.45 

3 Mayores Metrados 302,140.93 

4 Menores Metrados -83,332.73 

5 Deductivos de Obra -621,784.63 

6 Ejecutados Sin Evaluación 2,524,711.59 

Monto Solicitado (S/) 4,945,951.19 

Monto Expediente Técnico Aprobado 6,424,116.28 
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Calculo de la Incidencia Acumulada del Proyecto: 

𝐼% =
2,660,728.58 + 2,524,711.59 + 163,487.45 + 302,140.93 − 83,332.73 − 621,784.63

6,424,166.28
× 100 

I%= 76.99 % 

 

La incidencia Acumulada de las inconsistencias y las omisiones en el expediente 

terminaron representando un 76.99 % respecto al expediente técnico aprobado. 

 

De la misma forma se desarrolló el calculó la incidencia de cada una de las 

inconsistencias presentadas en el expediente técnico aprobado para definir el impacto 

que estas tienen sobre el proyecto: 

 

Tabla 59: Resumen de Inconsistencias y Omisiones (P03) 

Tipo de Inconsistencia u Omisión % 

Adicionales de Obra 41.42 

Variación de Precios 2.54 

Mayores Metrados 4.70 

Menores Metrados -1.30 

Deductivos de Obra -9.68 

Ejecutados Sin Evaluación 39.30 

Sumatoria de Presupuesto Adicional 76.99 

 

La incidencia acumulada se encuentra representada principalmente por los adicionales 

de obra y ejecutados sin evaluación los cuales tienen una incidencia de 41.42 % y 39.30 

%, lo cual demuestra que en el proyecto se han presentado más omisiones, en la mayoría 

de los casos estos adicionales o partidas nuevas se han presentado por un deficiente 

análisis de las especialidades de las especialidades de Estructuras, Arquitectura, 

Instalaciones Eléctricas y Equipamiento. 

 

Finalmente habiendo se procedio con la actualización del cálculo de costo por metro 

cuadrado del Proyecto 03: 
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Tabla 60: Datos del Proyecto 03 

N° 
Nombre 

Proyecto 

Resolucion de 

Aprobacion de  

Expediente 

Tecnico 

Reformulado 

Fecha de 

Aprobacion 

Monto 

Expediente 

Técnico 

Area Aprobada en 

Expediente Tecnico 

Ref. 
Area Total 

Reformulada 

(m²) Area 

Techada 

Obras 

Exteriores 

3 
PROYECTO 

03 

167-2018-R-

UNALM 
04/04/2018 S/.11,370,067.49 2453.94 2,384.59 4,838.53 

 

Tabla 61: Costo por metro cuadrado (P03) 

Valor de Construccion 

Reformulada (S/) 

Costo por Metro Cuadrado de 

Construccion (S/) 

Area Techada 
Obras 

Exteriores 
Area Techada 

Obras 

Exteriores 

11,053,969.70 316,097.79 4,504.58 132.56 

 

 Proyecto 04 (P04) 

Mediante la información desarrollada en el Anexo 3 se puede concluir lo siguiente: 

 

Tabla 62: Resumen de Inconsistencias y Omisiones (P04) 

Ítem Descripción Total 

1 Adicionales de Obra 1,009,695.58 

2 Variación de Precios 521,004.48 

3 Mayores Metrados 392,261.57 

4 Menores Metrados -34,509.00 

5 Deductivos de Obra -179,189.00 

6 Ejecutados Sin Evaluación 323,813.84 

Monto Solicitado (S/) 2,033,077.47 

Monto Expediente Técnico Aprobado 6,103,855.56 

 

Calculo de la Incidencia Acumulada del Proyecto: 

𝐼% =
1,009,695.58 + 521,004.48 + 392,261.57 + 323,813.84 − 34509.00 − 179,189.00

6,103,855.56
× 100 

I%= 33.31 % 

 

La incidencia Acumulada de las inconsistencias y las omisiones en el expediente 

terminaron representando un 33.31 % respecto al expediente técnico aprobado. 
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De la misma forma se desarrolló el calculó la incidencia de cada una de las 

inconsistencias presentadas en el expediente técnico reformulado 2 para definir el 

impacto que estas tienen sobre el proyecto: 

 

Tabla 63: Resumen de Inconsistencias y Omisiones (P04) 

Tipo de Inconsistencia u Omisión % 

Adicionales de Obra 16.54 

Variación de Precios 8.54 

Mayores Metrados 6.43 

Menores Metrados -0.57 

Deductivos de Obra -2.94 

Ejecutados Sin Evaluación 5.31 

Sumatoria de Presupuesto Adicional 33.31 

 

La incidencia acumulada se encuentra representada principalmente por los adicionales 

de obra, variación de precios y mayores metrados los cuales tienen una incidencia de 

16.54 %, 8.54 % y 6.43 %, lo cual demuestra que la primera reformulación del expediente 

técnico del proyecto ha presentado omisiones e inconsistencias, en la mayoría de los 

casos estos adicionales o partidas nuevas se han presentado por un deficiente análisis de 

las especialidades de las especialidades de  Arquitectura, Instalaciones Eléctricas y 

Gastos Generales. 

 

Pero este proyecto al tener su segunda reformulación es necesario hacer el cálculo de la 

incidencia acumulada entre el Expediente Técnico aprobado y la segunda reformulación, 

con la cual se obtendrá la Incidencia Acumulada Global del proyecto 

  

Tabla 64: Variación entre Exp. Tec. Aprobado y Exp. Tec. Reformulado 2 

Descripción Monto 

Expediente Técnico Aprobado 3,967,091.41 

Expediente Técnico Reformulado 2 8,136,933.04 

Total  Adicional Solicitado  4,169,841.63 

 

Calculo de la Incidencia Acumulada Global del Proyecto: 
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𝐼% =
4,169,841.63

3,967,091.41
× 100 

I%= 105.11 % 

 

Finalmente habiendo se procedio con la actualización del cálculo de costo por metro 

cuadrado del Proyecto 04: 

 

Tabla 65: Datos del Proyecto 04 

N° 
Nombre 

Proyecto 

Resolucion de 

Aprobacion de  

Expediente 

Tecnico 

Reformulado 

Fecha de 

Aprobacion 

Monto 

Expediente 

Técnico 

Area Aprobada en 

Expediente Tecnico 

Ref. 
Area Total 

Reformulada 

(m²) Area 

Techada 

Obras 

Exteriores 

4 
PROYECTO 

04 

018-2018-R-

UNALM 
15/01/2018 S/.8,136,933.04 2,443.54 1,577.00 4,020.54 

 

Tabla 66: Costo por metro cuadrado (P04) 

Valor de Construccion 

Reformulada (S/) 

Costo por Metro Cuadrado de 

Construccion (S/) 

Area Techada 
Obras 

Exteriores 
Area Techada 

Obras 

Exteriores 

7,937,789.30 199,143.74 3,248.48 126.28 

 

4.3. Evaluación de inconsistencias, omisiones y modificaciones del proyecto 

 

 Proyecto 01 (P01) 

De acuerdo al análisis que se ha desarrollado a este proyecto se obtuvieron las siguientes 

conclusiones: 

 

 El planteamiento arquitectónico presentado por el proyectista mostro ciertas 

deficiencias por lo que la residencia tomo en consideracion el mejoramiento en 

la funcionalidad de la obra, lo cual hacia necesaria la modificacion de la 

distribucion de los ambientes, para poder cumplir con las normas de seguridad 

que se consideran en el Reglamento Nacional de Edificaciones en donde la 

Norma A.010 Condiciones Generales de Diseño concidera necesaria para efectos 

de evacuación, la distancia total de viaje del evacuante (medida de manera 
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horizontal y vertical) desde el punto más alejado hasta el lugar seguro (salida de 

escape, área de refugio o escalera de emergencia) será como máximo de 45 m 

sin rociadores o 60 m con rociadores. Por lo que se debía realizar el diseño de la 

escalera de emergencia para también de esta forma poder diseñar el sistema de 

agua contra incendio, estas dos actividades eran simultáneas y fundamentales 

para el desarrollo adecuado del proyecto, lo cual elevo los costos del proyecto, 

pero también de esta forma poder evitar posteriores problemas. 

 

 Al ratificarse la necesidad de un sistema de agua contra incendio era 

indispensable la construcción de una cisterna por lo que la residencia y la 

supervisión de obra aprobaron la construcción de esta, tanto para uso doméstico 

como para el sistema de agua contra incendio,  

 

 El área usuaria también presento la solicitud de la incorporación de un sistema 

de aire acondicionado, el cual regule la temperatura de los ambientes para el 

primer y segundo piso del proyecto, puesto que la mayoría de las investigaciones 

y equipos que utilizan requieren tener una temperatura controlada para su 

adecuado funcionamiento y de tal forma poder contar con los medios adecuados 

para el desarrollo de las investigaciones que desarrollan. 

 

 En el expediente técnico se contempló el suministro e instalación de una sub 

estación de 400 KVA. Lamentablemente solo se contempló la incorporación de 

la partida mas no se desarrollaron planos o especificaciones técnicas, ni partidas 

complementarias necesarias para su correcto funcionamiento, Al corroborarse 

con la Oficina de Servicios Generales la necesidad de esta nueva subestación, se 

inició con el diseño del espacio necesario y los equipos que se requeridos para 

esta, así como las actividades complementarias necesarias para su 

funcionamiento. 

 

 En el proyecto se consideró las salidas de CCTV, mas no se consideró la 

implementación del sistema necesario para el funcionamiento de este (cámaras 

de vigilancia, DVR, entre otros accesorios), de la misma forma el área usuaria 
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indico que era fundamental tener un sistema de alarma e intrusión, puesto que el 

proyecto tiene equipamiento de última generación y muy valioso para la entidad. 

 

 Los materiales planteados para los acabados de los laboratorios estaban 

incompletos o deficientes considerando las necesidades del área usuaria, se 

encontró una serie de incompatibilidades respecto a lo que el proyectista planteo, 

entre algunas de las partidas que no fueron consideradas tenemos: el 

revestimiento de las mesas de los laboratorios, el tipo de pintura de utilizada para 

los laboratorios, revestimiento de pisos y paredes entre otros. 

 

 En el planteamiento inicial del proyecto tampoco se consideró la estantería y 

cajones que se necesitaría para el almacenaje de los utensilios y accesorios que 

se utilizaban para las investigaciones y clases que se desarrollan en dichas 

instalaciones. 

 

 Las obras exteriores contempladas en el proyecto no se desarrollaron de una 

manera adecuada por parte del proyectista puesto que no se contempló el Plan 

Maestro desarrollado por la entidad, lo cual hubiera servido como referencia para 

que el proyectista haga un planteamiento más funcional y adecuado a las 

necesidades de la entidad. 

 

 El proyecto se ejecutó en un plazo de 24 meses, conforme a lo presentado en la 

última valorización de la residencia y la supervisión de obra, por lo que dicho 

plazo de ejecución se incrementó en un 300%, esto debido a los factores antes 

expuestos  

 

Por todo lo antes expuesto se llega a la conclusión que las deficiencias que tuvo el proyecto 

estuvieron en todas las especialidades donde la variación porcentual del proyecto fue del 

58.11 % el del monto propuesto en el expediente, lo cual hacia muy complicado que se 

pudiera concluir con el proyecto en los tiempos establecidos por el expediente técnico 

aprobado. 
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 Proyecto 02 (P02) 

De acuerdo al análisis que se ha desarrollado a este proyecto se obtuvieron las siguientes 

conclusiones: 

 

 El planteamiento de la especialidad de estructuras fue evaluado por la residencia 

y la inspección de obra, en donde se encontraron múltiples deficiencias en esta 

especialidad, deficiencias a nivel de metrados, de precios, insumos y omisiones 

de las partidas, las obras provisionales del proyecto, la partida de seguridad y 

salud ocupacional, la estructura metálica para techo metálico, entre otras 

partidas. 

 

 El proyecto conto con múltiples adicionales, mayores metrados y variaciones de 

precios, las cuales se ejecutaron mientras el proyecto dispuso de recursos, lo cual 

genero que no se llegaran a adquirir todo el equipamiento y mobiliario planteado 

en el proyecto y tampoco se llegara a desarrollar el área demostrativa planteada 

por el proyecto. 

 

 El área demostrativa inicialmente planteada no fue adecuadamente diseñada por 

lo que el área usuaria solicito se reformule para que se considere la incorporación 

de más partidas y un replanteo en el diseño de este ambiente para hacerlo más 

completo e integral para las necesidades de la Facultad de Ingeniería Agrícola a 

nivel de pregrado y posgrado. 

 

 El área usuaria solicito la incorporación de más equipamiento necesario para de 

esta forma poder contar con las herramientas necesarias para tener unos 

laboratorios modernos y de esta forma poder aprovechar las nuevas instalaciones 

con las que se cuentan. 

 

Por todo lo antes expuesto se llega a la conclusión que las deficiencias que tuvo el proyecto 

estuvieron en todas las especialidades donde la variación porcentual del proyecto fue del 

62.55 % el del monto propuesto en el expediente, lo cual hacia muy complicado que se 
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pudiera concluir con el proyecto en los tiempos establecidos por el expediente técnico 

aprobado. 

 

 Proyecto 03 (P03) 

De acuerdo al análisis que se ha desarrollado a este proyecto se obtuvieron las siguientes 

conclusiones: 

 

 El planteamiento de la especialidad de estructuras fue evaluado por la residencia 

y la inspección de obra, en donde se encontraron múltiples deficiencias en esta 

especialidad, deficiencias a nivel de metrados, de precios, insumos y 

principalmente la omisión de las partidas de concreto para las vigas de 

cimentación, encofrados y desencofrado de vigas de cimentación, acero en vigas 

de cimentación, las obras provisionales del proyecto, la partida de seguridad y 

salud ocupacional, entre otras partidas. 

 

 Los materiales planteados para los acabados de los laboratorios estaban 

incompletos o deficientes considerando las necesidades del área usuaria, se 

encontró una serie de incompatibilidades respecto a lo que el proyectista planteo, 

entre algunas de las partidas que no fueron consideradas tenemos: el 

revestimiento de las mesas de los laboratorios, el sistema que utilizaría las 

ventanas exteriores y las mamparas de vidrio, revestimiento de pisos y paredes 

entre otros. 

 

 En el proyecto se consideró las salidas de CCTV, mas no se consideró la 

implementación del sistema necesario para el funcionamiento de este (cámaras 

de vigilancia, DVR, entre otros accesorios), de la misma forma el área usuaria 

indico que era fundamental tener un sistema de alarma e intrusión, puesto que el 

proyecto tiene equipamiento de última generación y muy valioso para la entidad. 

 

 El área usuaria también presento la solicitud de la incorporación de un sistema 

de aire acondicionado, el cual regule la temperatura de los ambientes para el 

primer y segundo piso del proyecto, puesto que la mayoría de las investigaciones 
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y equipos que utilizan requieren tener una temperatura controlada para su 

adecuado funcionamiento y de tal forma poder contar con los medios adecuados 

para el desarrollo de las investigaciones que desarrollan. 

 

 El proyecto no contemplo la necesidad de la adquisición de un transformador 

trifásico de 400 KVA y sus respectivas celdas modulares, pero en coordinación 

con la oficina de servicios generales se vio por necesario la adquisición de este 

equipo debido a la magnitud del proyecto y a la gran cantidad de equipos que se 

utilizan en dicho laboratorio. 

 

 Por lo expuesto se considera que el planteamiento del expediente técnico aprobado 

desde un inicio era muy deficiente puesto que el proyecto se declaró viable por un 

monto S/ 5,782,462.00 y se concluyó por un monto de inversión de S/ 11,370,067.49, 

las especialidades que tuvieron la mayor cantidad de modificaciones fueron las 

instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias y el estacionamiento y obras 

exteriores, todos estos adicionales hacían que fuera imposible concluir el proyecto 

en el tiempo establecido. 

 

 Proyecto 04 (P04) 

De acuerdo al análisis que se ha desarrollado a este proyecto se obtuvieron las siguientes 

conclusiones: 

 

 El primer replanteo de proyecto no desarrollo un adecuado planteamiento a nivel 

de análisis de costos unitarios, en donde no se presupuestó los insumos conforme 

a los precios del mercado actual, esto género que no se pudiera concluir con 

todas las actividades planteadas, además de existir una serie de partidas que 

debían ser consideradas en el expediente técnico reformulado 2, estas partidas 

nuevas eran resultado del tiempo prolongado que estuvo paralizado el proyecto 

puesto que durante ese lapso de tiempo se ejecutaron otros proyectos como el 

sistema de riego tecnificado de las áreas verdes de la universidad, el cual tenía 

contemplado la instalación de este sistema de riego en las áreas verdes existentes 

del proyecto pero no se pudo ejecutar por parte del contratista ya que no se 
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disponía del terreno para que se instalaran dichos equipos, además se tuvieron 

que agregar partidas de mantenimiento a muchos ambientes existentes puesto 

que por el tiempo que han estado en desuso no se encontraban en las condiciones 

necesarias para su uso. 

 

 El prolongado lapso de ejecución ocasiono que se elevaran los costos de los 

gastos generales en donde se tuvo que contratar a un vigilante de día y de noche 

en el lapso que el proyecto estuvo paralizado, además de la contratación de un 

nuevo residente del proyecto y sus respectivos asistentes, para la etapa de 

transición en donde se desarrolló la información base para el expediente técnico 

reformulado 2. 

 

 El proyecto no contemplo las construcciones de las obras exteriores necesarias 

para el proyecto, así como la demolición de parte de las antiguas oficinas de la 

facultad de zootecnia las cuales ya no serían necesarias al disponerse de los 

nuevos ambientes del proyecto. 

 

Por lo expuesto se considera que el planteamiento del expediente técnico aprobado desde un 

inicio era muy deficiente puesto que el proyecto se declaró viable por un monto S/ 

3,468,249.28 y se concluyó por un monto de inversión de S/ 8,136,933.04, lo que demuestra 

que era imposible concluir el proyecto en el tiempo establecido.   

  

4.4. Planteamiento de mecanismos de mejora y control 

Después de haber concluido con la etapa de análisis y evaluación de los proyectos de 

inversión se considera que las siguientes medidas podrían generar un impacto positivo en la 

ejecución de proyectos por administración directa: 

 

a. Elaborar un reglamento de lineamientos básicos para la elaboración de 

expedientes técnicos 

La elaboración de un Reglamento el cual establezca lineamientos básicos para la 

elaboración de los expedientes técnicos permitirá establecer los siguientes 

parámetros: 
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 Establecer los procedimientos constructivos los cuales definan de manera detallada 

la calidad de los materiales, calidades, espesores, colores entre otros; que se utilizan 

en la entidad para mantener los estándares de calidad los cuales son necesarios para 

los diferentes tipos de uso que se requieren en esta entidad (administrativos, 

educativos e investigativos). 

 

 Definir estándares y nivel de detalle de los documentos (planos, especificaciones 

técnicas, metrados, cronogramas, etc.) que requiere tener el expediente técnico 

desarrollado por la empresa contratistas responsable de la elaboración del expediente 

técnico y que asegurar que se cubran los procedimientos administrativos y técnicos 

que requieran los proyectos. 

 

 El reglamento debe establecer dar el apoyo del levantamiento de información por 

parte de la Oficina de Infraestructura Física (OIF), Oficina de Servicios Informáticos 

(OSI) y la Oficina de Servicios Generales (OSG) de tal forma que se articule un 

trabajo en conjunto del ente responsable de la ejecución de los proyectos y las 

oficinas responsables del mantenimiento y control de los servicios básicos de la 

Universidad, puesto que el área usuaria no es suficiente para absolver muchas de las 

inquietudes del proyectista. 

 

b. Establecer un tiempo previo al inicio para la compatibilización del proyecto y 

elaboración de trámites administrativos 

Considerando que se debe de hacer una serie de procesos administrativos como la 

elaboración de requerimientos por parte de la Oficina de Infraestructura Física y el 

abastecimiento de estos por parte de la Oficina de Economía - Unidad de 

Abastecimiento y técnicos por parte de la residencia como el informe de 

compatibilización del proyecto, previos al inicio de la ejecución del proyecto es 

necesario tener un lapso de tiempo que estaría en el rango de 30 a 40 días para poder 

tomarse las medidas necesarias para cumplir con los lapsos de tiempos establecidos 

por la ley de contrataciones del estado las cuales rigen todas las adquisiciones que 

hace el estado. 
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c. Establecer mayores mecanismos de control y seguimiento de los proyectos de 

inversión 

Muchas de las falencias presentadas durante la ejecución de los proyectos en estudio 

se han presentado por no tener mecanismos de seguimiento y un grupo de trabajo que 

sea el nexo entre la parte técnica y administrativa de los proyectos, de disponerse con 

estos mecanismos se podrían tomar acciones más rápidas y efectivas sobre los 

posibles problemas que se puedan presentar en los proyectos, de tal forma que se 

puedan cumplir con los tiempos y metas establecidas en los proyectos de inversión. 

 

d. Delegar la responsabilidad de la elaboración de requerimientos a la oficina de 

Infraestructura física 

Actualmente los residentes de los proyectos son los responsables de velar por la 

ejecución técnica y administrativa de los proyectos de inversión por lo que se ven en 

la necesidad de no solo hacer el seguimiento del avance de obra sino también 

consumir tiempo en la elaboración de requerimientos y hacerle el seguimiento de la 

situación de   dichos requerimientos. 

 

A su vez se ha observado que no todos los residentes  cuentan con la experiencia en 

obras por administración directa , lo cual se vuelve una limitante pues estos 

desconocen los procedimientos que rigen a las entidades del estado y suelen ser 

limitantes  al momento de  la ejecución de los proyectos , por lo que se considera que 

esta responsabilidad puede ser asumida por la Oficina de Infraestructura Física y de 

esta forma se perderían horas de personal que hace seguimiento a estos 

requerimientos por cada proyecto en ejecución. 

 

Conforme a lo indicado en el punto C, el grupo de trabajo podría desarrollar dicha 

función de elaboración de requerimiento y seguimiento de estos, quedando como 

responsabilidad de la residencia de obra la elaboración de informes en donde se 

indique los requerimientos para su abastecimiento, indicando todas las variables 

necesarias para su oportuna atención. 
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4.5. Resumen de Cuantificación de Impactos producidos en los proyectos 

En base a lo planteado en los objetivos y el desarrollo de los resultados se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

 

4.5.1. Resumen de Impacto Económico 

El impacto económico ocasionado por las inconsistencias y omisiones entre el Expediente 

Técnico Formulado y ejecutado para cada uno de los proyectos en evaluación se cuantifico 

en Soles (S/) en la presente tabla: 

 

Tabla 67: Cuantificación del Impacto Económico 

Descripción 

Monto Aprobado 

Expediente Técnico 

(S/) 

Monto Expediente 

Técnico Reformulado 

(S/) 

Impacto 

Económico 

(S/) 

PROYECTO 01 
6,100,459.84 9,645,136.17 3,544,676.33 

PROYECTO 02 
6,916,254.99 11,242,700.25 4,326,445.26 

PROYECTO 03 
6,424,116.28 11,370,067.48 4,945,951.19 

PROYECTO 04 
3,967,091.41 8,136,933.04 4,169,841.63 

 

4.5.2. Resumen de Impacto Técnico 

El impacto técnico ocasionado por las inconsistencias y omisiones entre el Expediente 

Técnico Formulado y ejecutado para cada uno de los proyectos en evaluación se cuantifico 

en meses en la presente tabla: 

 

Tabla 68: Cuantificación del Impacto Técnico 

Descripción 
Tiempo de 

Ejecución Inicial 

Tiempo de 

Ejecución Real 

Impacto 

Técnico 

PROYECTO 01 6 meses 24 meses 18 meses 

PROYECTO 02 6 meses 35 meses 21 meses 

PROYECTO 03 6 meses 31 meses 25 meses 

PROYECTO 04 6 meses 36 meses 30 meses 

 

La cuantificación del impacto técnico se calculó en meses puesto que las inconsistencias y 

omisiones están relacionadas directamente con el tiempo de ejecución del proyecto por lo 

que la diferencia entre el tiempo de ejecución aprobado en el Expediente Técnico y el tiempo 

real de ejecución es la mejor unidad de medida para este factor. 
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4.5.3. Resumen de Impacto Técnico – Económico 

El impacto técnico-financiero ocasionado por las inconsistencias y omisiones entre el 

Expediente Técnico Formulado y ejecutado para cada uno de los proyectos en evaluación se 

cuantifico de manera porcentual en la presente tabla: 

 

Tabla 69: Cuantificación del Impacto Técnico - Económico 

Descripción 
Impacto Técnico - Económico 

(%) 

PROYECTO 01 58.11 

PROYECTO 02 62.55 

PROYECTO 03 76.99 

PROYECTO 04 105.11 

 

Para fines de esta investigación se ha definido que el Cálculo del Porcentaje de Incidencia 

Acumulada del Presupuesto Adicional de Obra respecto del monto del Contrato Original 

representa la cuantificación del Impacto Técnico - Económico para cada uno de los proyectos 

evaluados. De la misma forma para establecer un índice que nos permita   evaluar los valores 

obtenidos utilizamos los valores establecidos por el SNIP para las modificaciones no 

sustanciales en la fase de inversión en donde se establecen los siguientes parámetros basados 

en monto que declaro viable el proyecto inicialmente: 

 

Tabla 70: Máximo % Admisible de Variación en PIP 

Monto declarado Viable (S/) % Variación 

Menor o igual a 3 Millones No más de 40% 

Mayor a 3 Millones y Menor o igual a 6 

Millones  
No más de 30% 

Mayor a 6 Millones No más de 20% 

 

Al comparar los valores obtenidos con el parámetro que establece el SNIP se puede concluir 

que los 4 proyectos evaluados tienen sus porcentajes de variación por encima del 55% en 

cada uno de los casos, a pesar de que estos proyectos solo pueden tener un incremento 

máximo del 30% respecto al PIP viable puesto que estos proyectos se encuentran en el 

intervalo mayor a S/ 3,000.000.00 y menor a S/ 6,000,000.00 de monto de inversión cuando 

fue declarado viable.  
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Habiendo concluido que los proyectos evaluados presentan un porcentaje de inconsistencias 

y omisiones demasiado alto, se puede concluir que los expedientes que las empresas 

consultoras presentaron dichos expedientes técnicos a la UNALM no debieron de haber sido 

aprobados para su ejecución y enviados a un replanteo inicial y posterior ejecución, de esta 

forma estos valores se podrían reducir a un porcentaje mucho menor durante su ejecución y 

poder tener un mejor uso de recursos del presupuesto que le designa el Ministerio de 

Economía y Finanzas a esta casa de estudios para proyectos de inversión.   

 

Finalmente, estos valores refuerzan la necesidad de elaborar un reglamento de lineamientos 

básicos para la elaboración de expedientes técnicos, los cuales establezcan los parámetros 

sugeridos en el punto 4.6. 
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4.5.4. Cuadro de resumen consolidado 

 

Tabla 71: Evaluación de Proyectos previa la Reformulación del Expediente Técnico 

N° 
Nombre 

Proyecto 

Resolucion de 

Aprobacion de 

Expediente 

Técnico 

Fecha de 

Aprobación 

Monto 

Expediente 

Técnico 

Area Aprobada en 

Expediente Técnico 

(m²) 
Area Total 

Inicial 

(m²) 

Valor de Construcción 

Inicial (S/) 

Costo por Metro 

Cuadrado de 

Construcción (S/) 

Area 

Techada 

Obras 

Exteriores 
Area Techada 

Obras 

Exteriores 

Area 

Techada 

Obras 

Exteriores 

1 PROYECTO 01 
0083-2014-R-

UNALM 
26/02/2014 S/ 6,100,459.84 2,000.00 200.00 2,200.00 6,024,896.14 75,563.70 3,012.45 377.82 

2 PROYECTO 02 
0464-2013-R-

UNALM 
26/11/2013 S/ 6,916,254.99 2,232.66 7,867.83 10,100.49 6,637,246.65 279,008.34 2,972.80 35.46 

3 PROYECTO 03 
0449-2014-R-

UNALM 
19/11/2014 S/ 6,424,116.28 2,422.14 2,384.59 4,806.73 6,300,705.64 123,410.36 2,601.30 51.75 

4 PROYECTO 04 
0465-2013-R-

UNALM 
27/11/2013 S/ 3,468,249.28 2,443.54 0.00 2,443.54 6,103,855.56 0.00 2,497.96 0.00 

 

Como se puede apreciar en la Tabla 71 los montos por metro cuadrado en los 4 expedientes técnicos tienen un valor x metro cuadrado que no 

supera los S/ 3,020.00, monto que difícilmente se aproxima a los S/ 3,929.00 que estimo la Camara Peruana de Construccion para el año 2018. 

 

Adicionalmente las obras exteriores cuentan con un presupuesto bastante bajo considerando que en el caso del Proyecto 02 se encuentra a más de 

unos 800 mL de los laboratorios que estan considerados en el proyecto, en el caso del Proyecto 03 se contempla un estacionamiento de cerca mas 

de 2000 m². 
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Tabla 72: Evaluación de Proyectos después de la Reformulación del Expediente Técnico 

N° 
Nombre 

Proyecto 

Resolucion de 

Aprobacion de  

Expediente 

Tecnico 

Reformulado 

Fecha de 

Aprobación 

Monto 

Expediente 

Técnico 

Reformulado 

Area Aprobada en 

Expediente Tecnico 

Reformulado (m²) 
Area Total 

Reformulada 

(m²) 

Valor de Construcción 

Reformulada (S/) 

Costo por Metro 

Cuadrado de 

Construcción (S/) 

Area 

Techada 

Obras 

Exteriores 

Area 

Techada 

Obras 

Exteriores 

Area 

Techada 

Obras 

Exteriores 

1 PROYECTO 01 
380-2017-R-

UNALM 
21/06/2017 S/.9,645,136.17 2,113.90 1,250.00 3,363.90 9,205,319.53 439,816.64 4,354.66 351.85 

2 PROYECTO 02 
334-2018-R-

UNALM 
14/06/2018 S/.11,242,700.22 2232.66 16,532.11 18,764.77 9,815,372.06 1,427,328.16 4,396.27 86.34 

3 PROYECTO 03 
167-2018-R-

UNALM 
04/04/2018 S/.11,370,067.49 2453.94 2,384.59 4,838.53 11,053,969.70 316,097.79 4,504.58 132.56 

4 PROYECTO 04 
018-2018-R-

UNALM 
15/01/2018 S/.8,136,933.04 2,443.54 1,577.00 4,020.54 7,937,789.30 199,143.74 3,248.48 126.28 

 

Como se puede apreciaren la Tabla 72, el recalculo del costo por metro cuadrado se incremento significativamente en las construcciones, como se 

pudo apreciar en los Proyectos 01,02 y 03 se supero el valor de  S/ 3,929.00, puesto que estas 3 obras contemplan la construcción de  áreas de 

investigación  y donde se impartirán clases a los alumnos tanto de pregrado y postgrado, por lo tanto sus acabados serán diferentes a los de una 

casa,  además del equipamiento que se esta considerando para estos ambientes será de ultima generación. 

 

Respecto a las obras exteriores, se incremento el costo por metro cuadrado, contemplando cada una de las particularidades de los proyectos, en el 

caso del Proyecto 01, el monto se redujo minimamente, pero el área de este se incremento considerablemente, respecto al Proyecto 02, el monto es 

inferior a los otros proyectos, pero esto se debe a que gran parte de las obras exteriores incluye las parcelas para el área demostrativa de riego 

tecnificado 
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Tabla 73: Cálculo de Variación respecto al Costo por metro cuadrado 

N° Nombre Proyecto 

 Costo por Metro Cuadrado 

de Construccion (S/) 

Expediente Tecnico 

Aprobado Inicialmente (1)  

 Costo por Metro Cuadrado 

de Construccion (S/) 

Expediente Tecnico 

Reformulado (2)  

Variacion respecto al 

Costo por Metro Cuadrado                            

(1) - (2) 

Area 

Techada 

Obras 

Exteriores 

Area 

Techada 

Obras 

Exteriores 

Area 

Techada 

Obras 

Exteriores 

1 PROYECTO 01       3,012.45           377.82        4,354.66           351.85      1,342.21  -25.97  

2 PROYECTO 02       2,972.80             35.46        4,396.27             86.34      1,423.47           50.87  

3 PROYECTO 03       2,601.30             51.75        4,504.58           132.56      1,903.28           80.81  

4 PROYECTO 04       2,497.96  0.00       3,248.48           126.28         750.52         126.28  

 

Posterior a la reformulación se puede observar un incremento sustancial en el costo del metro cuadrado de cada uno de los proyectos, respecto al 

monto establecido por CAPECO, solo el Proyecto 04 no supera el monto y esto se debe principalmente a ser un área administrativa por lo que no 

se requiere mayor catidad de detalles ya que solo son oficinas. 
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V. CONCLUSIONES 

 

 Habiéndose cuantificado el impacto Técnico - Económico producido por las 

inconsistencias y omisiones en los cuatro expedientes técnicos de las obras 

ejecutadas por administración directa se concluyó que el menor impacto técnico - 

económico lo tuvo el Proyecto 01, con un 58.11 %, mientras que el Proyecto 4 fue el 

que tuvo el mayor impacto Técnico – Económico con un 105.11%.  

 

 De la cuantificación del impacto técnico de las inconsistencias y omisiones, se 

concluye que el Proyecto 04 fue el que tuvo el mayor impacto Técnico con un valor 

de 30 meses, mientras que el Proyecto 01, tuvo el menor impacto técnico respecto a 

los demás proyectos, dando un valor de 18 meses. 

 

 De acuerdo a la evaluación desarrollada a los expedientes técnicos de las obras por 

administración directa, se cuantifico el impacto económico, donde se concluyó que 

el Proyecto 3 tuvo un mayor impacto económico con un valor de S/ 4,945,951.20 y 

el que tuvo un menor impacto económico fue Proyecto 1 con un valor de S/ 

3,544.676.33. 

 

 Se ha planteado cuatro mecanismos para hacer un mejor seguimiento y control de los 

proyectos de inversión los cuales pueden producir sustanciales mejoras en los plazos 

de ejecución en las obras por administración directa, además estas medidas también 

tendrían un impacto positivo en las obras que se ejecuten por la modalidad de 

administración indirecta o contrata. Los mecanismos planteados son fáciles de 

implementar, estas acciones harán que la Oficina de Infraestructura Física 

implemente más plazas administrativas para su puesta en marcha. 
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 Las especialidades de todos los proyectos evaluados sufrieron múltiples 

modificaciones o en muchos casos un replanteo total por las deficiencias en el 

planteamiento presentado por el proyectista, porque la alternativa técnica planteada 

por el proyectista era poco eficiente e inadecuada para los estándares de calidad que 

se requiere para este tipo de proyectos educativo, ligados a la investigación y 

enseñanza a nivel de pregrado y posgrado. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que se implementen las alternativas sugeridas en el punto 5.6 de la 

presente tesis, dichas propuestas pueden generar que los proyectos puedan mejorar 

notoriamente no solo el tiempo de ejecución sino también en el seguimiento de la 

ejecución de proyectos por las modalidades de administración directa e indirecta. La 

implementación de estas alternativas debería ser de manera paulatina, comenzando 

por establecer mecanismos de control y seguimiento de los proyectos y seguido de 

establecer un tiempo previo al inicio para la compatibilización del proyecto y 

elaboración de trámites administrativos y continuando con los otros dos puntos 

planteados en el punto antes mencionado. 

 

 La medida más complicada de adaptar será la delegación de elaboración de los 

requerimientos a la oficina de infraestructura física, puesto que en un comienzo 

puede parecer una actividad poco productiva e innecesaria pero esta medida generará 

que se pueda llevar un mejor seguimiento y control de los pedidos que realicen los 

proyectos, lo cual generará una comunicación más dinámica y programada entre los 

proyectos y la Oficina de Economía - Unidad de Abastecimiento. 

 

 Se recomienda elaborar a la brevedad posible la directiva y su respectivo reglamento 

para la elaboración de expedientes técnicos puesto que esto permitirá minimizar las 

inconsistencias y omisiones en los expedientes técnicos, a la fecha el Sistema 

Nacional de Inversiones Públicas (SNIP) fue reemplazado por el Sistema Nacional 

de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (INVIERTE.PE), el cual es 

mucho más dinámico y establece otros paramentos de evaluación diferentes al SNIP, 

lo cual será un gran apoyo para las entidades estatales pero al mismo tiempo 

presentara nuevos desafíos para para estas, por lo que tener estos mecanismos de 

control y mejora pueden favorecer considerablemente la ejecución de los proyectos 

que presente la entidad. 
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 La mejora en la ejecución de las obras dependerá bastante del compromiso de la alta 

dirección de la entidad para aceptar y adaptarse a nuevos mecanismos de ejecución 

y seguimiento que hagan que la entidad se vuelva más dinámica y tratando de 

adaptarse a los nuevos conceptos que actualmente se manejan en el sector de la 

construcción. 
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VIII. ANEXOS 

 

 

 

 

 

Anexo 1: PROYECTO 01 
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PRESUPUESTO REFORMULADO 

 

ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS 

Descripción 

Presupuesto Base (S/) Presupuesto Reformulado (S/) 

Diferencia (S/) 

Und Metrado Precio Parcial Und Metrado Precio Parcial 

Obras Provisionales, Seguridad y Salud 
      

0.00 
      

141,096.11 141,096.11 

Obras Provisionales 
      

0.00 
      

32,245.28 32,245.28 

Construcciones Provisionales       0.00       9,045.28 9,045.28 

Oficina De Obra glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 777.48 777.48 777.48 

Almacén De Obra glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 765.50 765.50 765.50 

Caseta Para Guardianía glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 446.80 446.80 446.80 

Vestuario Personal de Obra glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 655.50 655.50 655.50 

Servicios Higiénicos Para El Personal De Obra glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 

Cerco Provisional De Obra glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 4,700.00 4,700.00 4,700.00 

Instalaciones Provisionales       0.00       23,200.00 23,200.00 

Agua Para La Construcción glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 

Desagüe para la Construcción glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 

Energía Eléctrica Provisional glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 

Instalación Telefónica y Comunicación Provisional glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 3,100.00 3,100.00 3,100.00 

Seguridad y Salud       0.00       108,850.83 108,850.83 

Elaboración, Implementación y Administración del 

Plan De Seguridad 

 

glb 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

glb 

 

1.00 

 

2,520.00 

 

2,520.00 
2,520.00 

Equipos de Protección Individual glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 59,774.30 59,774.30 59,774.30 

Equipos de Protección Colectiva glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 34,742.20 34,742.20 34,742.20 
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«continuación» 

Señalización Temporal De Seguridad glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 1,734.33 1,734.33 1,734.33 

Capacitación En Seguridad y Salud glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 

Recursos Para Respuestas Ante Emergencias En 

Seguridad y Salud Durante El Trabajo 
glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 1,580.00 1,580.00 1,580.00 

Trabajos Preliminares    6,971.84       48,905.46 41,933.62 

Desbroce de Terreno m2 0.00 0.00 0.00 m2 9,267.00 1.62 15,012.54 15,012.54  

Limpieza de Terreno Manual m2 1,229.60 1.66 2,041.14 m2 1,229.60 1.66 2,041.14 0.00 

Trazo, Nivelación y Replanteo Preliminar m2 1,229.60 2.48 3,049.41 m2 1,229.60 2.48 3,049.41 0.00 

Trazo, Nivelación y Replanteo Durante El Proceso m2 1,229.60 1.53 1,881.29 m2 1,229.60 1.63 2,004.25 122.96 

Nivelación Interior y Apisonado Con Material De 

Préstamo Con Equipo 
m2 0.00 0.00 0.00 m2 945.26 28.35 26,798.12 26,798.12 

Movimiento De Tierras       38,145.36       72,754.69 34,609.33 

Excavación para Cimientos de 0.70m de 

Profundidad 
m3 22.40 35.38 

792.51 
m3 45.00 35.38 

1,592.10 
799.59 

Excavación para  Zapatas a 1.80m de Profundidad 

en Terreno Normal m3 402.74 33.09 13,326.67 m3 387.19 33.09 12,812.12 
-514.55 

Excavación para Vigas de Conexión m3 161.44 51.92 8,381.96 m3 391.04 51.19 20,017.34 11,635.38 

Excavación para Cisterna m3 0.00 0.00 0.00 m3 302.50 33.13 10,021.83 10,021.83 

Excavación para Subestación y 

Telecomunicaciones m3 0.00 0.00 0.00 m3 32.15 51.19 1,645.76 
1,645.76 

Excavación para Escalera Exterior y Placa de 

Montacargas m3 0.00 0.00 0.00 m3 49.84 33.14 1,651.60 
1,651.60 

Relleno y Compactado con Material Propio a 

Mano m3 198.19 22.45 4,449.37 m3 198.19 22.45 4,449.37 
0.00 

Nivelación Interior y Apisonado con Equipo m2 945.26 3.36 3,176.07 m2 945.26 3.36 3,176.07 0.00 

Acarreo material excedente hasta una distancia 

promedio de 30.00 ml m3 424.05 13.68 5,801.00 m3 424.05 13.68 5,801.00 
0.00 

Eliminación de material excedente con equipo dist. 

= 2.5 km m3 424.05 5.23 2,217.78 m3 1,250.00 9.27 11,587.50 
9,369.72 
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Obras de Concreto Simple    60,094.71    99,478.92 39,384.21 

Solado de concreto C:H 1:12, e=4'', para zapatas m2 227.74 22.71 5,171.98 m2 227.74 22.71 5,171.98 0.00 

Solado de concreto C:H 1:12, e=4'', para vigas de 

conexión m2 0.00 0.00 0.00 m2 172.58 28.88 4,984.11 
4,984.11 

Solado de concreto C:H 1:12, e=4'', para 

subestación y telecomunicaciones 
m2 0.00 0.00 0.00 m2 39.45 28.88 1,139.32 1,139.32 

Solado de concreto C:H 1:12, e=4'', para cisterna m2 0.00 0.00 0.00 m2 56.00 28.88 1,617.28 1,617.28 

Solado de concreto C:H 1:12, e=4'', para escalera 

exterior y montacargas m2 0.00 0.00 0.00 m2 26.23 28.88 757.52 
757.52 

Concreto para cimientos corridos de subestación 

c:h-1:10 + 30% P.G. m3 0.00 0.00 0.00 m3 48.80 226.88 11,071.74 
11,071.74 

Encofrado y desencofrado de cimiento corrido de 

subestación m2 0.00 0.00 0.00 m2 145.32 27.83 4,044.26 
4,044.26 

Concreto para cimientos corridos C:H-1:10 + 30% 

P.G. m3 60.44 226.88 13,712.63 m3 95.00 226.88 21,553.60 
7,840.97 

Encofrado y desencofrado de cimiento corrido m2 0.00 0.00 0.00 m2 135.00 27.83 3,757.05 3,757.05 

Concreto para sobrecimientos C:H-1:8 + 25% P.M. m3 15.00 283.51 4,252.65 m3 15.00 283.51 4,252.65 0.00 

Encofrado y desencofrado de sobrecimientos m2 99.61 27.83 2,772.15 m2 99.61 27.83 2,772.15 0.00 

Falso piso de concreto 1:12 de e=4" m2 945.26 24.05 22,733.50 m2 1,015.26 24.05 24,417.00 1,683.50 

Falso piso de subestación de concreto 1:12 de e=4" m2 0.00 0.00 0.00 m2 56.00 24.05 1,346.80 1,346.80 

Veredas De Concreto       11,451.80       12,593.46 1,141.66 

Encofrado y desencofrado de veredas de concreto m2 0.00 0.00 0.00 m2 31.66 36.06 1,141.66 1,141.66 

Vereda de concreto semi pulido de 4" sin colorear 

y bruñado m3 283.11 40.45 11,451.80 m3 283.11 40.45 11,451.80 
0.00 

Concreto Armado     749,197.96       1,194,702.79 445,504.83 

Zapatas       53,387.72       67,896.47 14,508.75 

Concreto para zapatas f'c=210 kg/cm2 m3 113.88 312.42 35,578.39 m3 113.88 350.84 39,953.66 4,375.27 
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Encofrado y desencofrado de zapatas m2 0.00 0.00 0.00 m2 42.24 33.84 1,429.40 1,429.40 

Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2, grado 60 kg 4,151.36 4.29 17,809.33 kg 6,238.45 4.25 26,513.41 8,704.08 

Vigas de conexión       95,187.46       139,285.52 44,098.06 

Concreto para vigas de conexión f'c=210 kg/cm2 m3 138.85 327.13 45,422.00 m3 141.15 350.84 49,521.07 4,099.07 

Encofrado y desencofrado de vigas de conexión m2 0.00 0.00 0.00 m2 498.96 33.84 16,884.81 16,884.81 

Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2, grado 60 

p/vigas de conexión kg 11,600.34 4.29 49,765.46 kg 16,988.26 4.29 72,879.64 
23,114.18 

Placas       39,588.58       45,670.79 
6,082.21 

Concreto para placas f'c=210 kg/cm2 m3 37.30 304.35 11,352.26 m3 37.30 350.41 13,070.29 1,718.03 

Encofrado y desencofrado de placas m2 516.78 36.06 18,635.09 m2 516.78 36.06 18,635.09 0.00 

Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2, grado 60 

p/placas kg 2,238.05 4.29 9,601.23 kg 3,255.34 4.29 13,965.41 
4,364.18 

Columnas       116,014.05       145,409.80 
29,395.75 

Concreto para columnas f'c=210 kg/cm2 m3 90.49 304.35 27,540.63 m3 98.22 315.90 31,027.70 3,487.07 

Encofrado y desencofrado de columnas m2 872.83 36.06 31,474.25 m2 872.83 36.06 31,474.25 0.00 

Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2, grado 60 kg 13,286.52 4.29 56,999.17 kg 19,325.84 4.29 82,907.85 25,908.68 

Columnetas       31,935.94       46,832.13 14,896.19 

Concreto en columnetas  f'c=175 kg/cm2 m3 17.36 269.86 4,684.77 m3 51.46 272.45 14,020.28 9,335.51 

Encofrado y desencofrado de columnetas m2 406.03 36.06 14,641.44 m2 406.03 36.06 14,641.44 0.00 

Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2, grado 60 kg 2,939.33 4.29 12,609.73 kg 4,275.39 4.25 18,170.41 5,560.68 

Vigas       199,165.37       250,539.94 51,374.57 

Concreto para vigas f'c=210 kg/cm2 m3 176.53 335.89 59,294.66 m3 189.72 351.13 66,616.38 7,321.72 

Encofrado y desencofrado normal de vigas m2 1,018.36 42.18 42,954.42 m2 1,018.36 42.18 42,954.42 0.00 
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Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2, grado 60 kg 22,591.21 4.29 96,916.29 kg 32,859.94 4.29 140,969.14 44,052.85 

Viguetas de amarre       4,184.08       5,034.96 850.88 

Concreto en viguetas de amarre  f'c=175 kg/cm2 m3 2.78 269.86 750.21 m3 2.78 269.86 750.21 0.00 

Encofrado y desencofrado normal de viguetas m2 37.03 42.18 1,561.93 m2 37.03 42.18 1,561.93 0.00 

Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2, grado 60 kg 436.35 4.29 1,871.94 kg 634.69 4.29 2,722.82 850.88 

Losas aligeradas       167,450.00       236,077.11 68,627.11 

Concreto en losas aligeradas f'c=210 kg/cm2 m3 174.05 309.88 53,934.61 m3 214.85 325.14 69,856.33 15,921.72 

Encofrado y desencofrado normal en losas 

aligeradas m2 1,810.62 41.35 74,869.14 m2 1,810.62 41.35 74,869.14 
0.00 

Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2, grado 60 kg 8,277.50 4.29 35,510.48 kg 10,513.13 4.29 45,101.33 9,590.85 

Ladrillo hueco de arcilla h=20 cm para techo 

aligerado und 983.00 3.19 3,135.77 
und 

14,498.53 3.19 46,250.31 
43,114.54 

Losas macizas       3,710.29       0.00 -3,710.29 

Concreto en losas macizas f'c=210 kg/cm2 m3 5.00 309.88 1,549.40 m3 0.00 0.00 0.00 -1,549.40 

Encofrado y desencofrado normal en losas macizas m2 43.22 41.35 1,787.15 m2 0.00 0.00 0.00 -1,787.15 

Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2, grado 60 

p/losas macizas kg 87.12 4.29 373.74 kg 0.00 0.00 0.00 
-373.74 

Escaleras       3,138.21       0.00 -3,138.21 

Concreto en escaleras f'c= 210 kg/cm2 m3 2.87 309.88 889.36 m3 0.00 0.00 0.00 -889.36 

Encofrado y desencofrado normal en escaleras m2 17.35 42.18 731.82 m2 0.00 0.00 0.00 -731.82 

Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2, grado 60 

p/escaleras kg 353.62 4.29 1,517.03 kg 0.00 0.00 0.00 
-1,517.03 

Mesa de lavadero       35,436.26       53,410.13 17,973.87 

Concreto en mesa de lavadero f'c=175 kg/cm2 m3 30.88 269.86 8,333.28 m3 51.00 289.72 14,775.72 6,442.44 

Encofrado y desencofrado normal en mesa de 

lavadero m2 353.22 60.48 21,362.75 m2 498.35 60.48 30,140.21 
8,777.46 
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Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2, grado 60 kg 1,338.05 4.29 5,740.23 kg 1,980.00 4.29 8,494.20 2,753.97 

Buzones       0.00       34,882.22 34,882.22 

Concreto   f'c=210 kg/cm2 m3 0.00 390.12 0.00 m3 36.00 390.12 14,044.32 14,044.32 

Encofrado y desencofrado de cisterna m2 0.00 34.36 0.00 m2 390.00 34.36 13,400.40 13,400.40 

Acero corrugado fy= 4200 kg/cm2 grado 60 kg 0.00 4.25 0.00 kg 1,750.00 4.25 7,437.50 7,437.50 

Cisterna subterránea       0.00       49,220.19 49,220.19 

Concreto en cisterna f'c= 210 kg/cm2 m3 0.00 390.12 0.00 m3 65.00 390.12 25,357.80 25,357.80 

Encofrado y desencofrado normal en cisterna 

subterránea 
m2 

0.00 34.36 0.00 m2 325.00 34.36 11,167.00 
11,167.00 

Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2, grado 60   kg 0.00 4.25 0.00 kg 2,987.15 4.25 12,695.39 12,695.39 

Escalera exterior       0.00       45,164.24 45,164.24 

Concreto en escalera exterior f'c= 210 kg/cm2 m3 0.00 390.12 0.00 m3 52.00 390.12 20,286.24 20,286.24 

Encofrado y desencofrado normal en escalera 

exterior 
m2 0.00 34.36 0.00 m2 350.00 34.36 12,026.00 12,026.00 

Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2, grado 60  en 

escalera exterior 
kg 0.00 4.25 0.00 kg 3,024.00 4.25 12,852.00 12,852.00 

Montacargas exterior       0.00       34,845.60 34,845.60 

Concreto en montacargas exterior f'c= 210 kg/cm2 m3 0.00 390.12 0.00 m3 30.00 390.12 11,703.60 11,703.60 

Encofrado y desencofrado normal en montacargas 

exterior m2 0.00 34.36 0.00 m2 250.00 34.36 8,590.00 
8,590.00 

Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2, grado 60  en 

montacargas exterior 
kg 0.00 4.25 0.00 kg 3,424.00 4.25 14,552.00 14,552.00 

Parapetos       0.00       5,140.52 5,140.52 

Concreto en parapeto  f'c=175 kg/cm2 m3 0.00 285.15 0.00 m3 4.14 285.15 1,180.52 1,180.52 

Encofrado y desencofrado en parapetos m2 0.00 37.75 0.00 m2 70.00 37.75 2,642.50 2,642.50 

Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2, grado 60  en 

parapetos kg 0.00 4.25 0.00 kg 310.00 4.25 1,317.50 
1,317.50 
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Bases de concreto para equipos de aire 

acondicionado 
  

    0.00 
  

    1,833.92 
1,833.92 

Concreto en parapeto  f'c=175 kg/cm2 m3 0.00 285.15 0.00 m3 3.60 285.15 1,026.54 1,026.54 

Encofrado y desencofrado en parapetos m2 0.00 37.75 0.00 m2 4.50 37.75 169.88 169.88 

Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2, grado 60  en 

parapetos kg 0.00 4.25 0.00 kg 150.00 4.25 637.50 
637.50 

Subestación        0.00       33,459.25 33,459.25 

Concreto en losas aligeradas de subestación 

f'c=210 kg/cm2 m3 0.00 0.00 0.00 m3 12.64 325.14 4,109.77 
4,109.77 

Concreto en columnas de subestación f'c=210 

kg/cm2 m3 0.00 0.00 0.00 m3 6.74 325.14 2,191.44 
2,191.44 

Encofrado y desencofrado normal en losas 

aligeradas m2 0.00 0.00 0.00 m2 138.25 41.35 5,716.64 
5,716.64 

Encofrado y desencofrado normal en columnas m2 0.00 0.00 0.00 m2 87.26 41.35 3,608.20 3,608.20 

Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2, grado 60 kg 0.00 0.00 0.00 kg 3,900.38 4.29 16,732.65 16,732.65 

Ladrillo hueco de arcilla h=20 cm para techo 

aligerado und 0.00 0.00 0.00 
und 

345.00 3.19 1,100.55 
1,100.55 

Otros    7,800.00    60,380.00 52,580.00 

Mitigación e impacto ambiental glb 1.00 7,800.00 7,800.00 glb 1.00 7,800.00 7,800.00 0.00 

Superstop para cisterna subterránea rollo 0.00 0.00 0.00 rollo 7.00 305.00 2,135.00 2,135.00 

Bridas rompeagua para cisterna subterránea und 0.00 0.00 0.00 und 7.00 777.86 5,445.00 5,445.00 

Escalera metálica ingreso glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 

Costo Directo    862,209.87    1,617,317.97 755,108.10  
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Descripción 

Presupuesto Base (S/) Presupuesto  Reformulado (S/) 
Diferencia 

(S/) 
Und Metrado Precio Parcial Und Metrado Precio Parcial 

Muros y tabiquería de albañilería    50,807.26    74,130.86 23,323.60 

Muro de  ladrillo 18 huecos de soga de 9 x 12.5 x 

23 cm. C:a-1:4 x 1.5 cm. m2 853.76 59.51 50,807.26 m2 1,186.00 59.51 70,578.86 
19,771.60 

Muro de  ladrillo 18 huecos de cabeza de 9 x 12.5 x 

23 cm. C:a-1:4 x 1.5 cm. 
m2 0.00 0.00 0.00 m2 48.00 74.00 3,552.00 3,552.00 

Revoques enlucidos y molduras       90,128.34       157,644.05 67,515.71 

Tarrajeo primario rayado mezc. C:a .1:5 e=1.5cm 

incl. Vestidura de aristas m2 316.30 12.43 3,931.61 m2 0.00 0.00 0.00 
-3,931.61 

Tarrajeo en muros exteriores con c:a - 1:5 e=1.5 cm m2 1,452.04 13.38 19,428.30 m2 0.00 0.00 0.00 -19,428.30 

Tarrajeo en subestación con c:a - 1:5 e=1.5 cm m2 0.00 0.00 0.00 m2 388.00 16.06 6,231.28 6,231.28 

Tarrajeo en cielorraso subestación con c:a - 1:5 

e=1.5 cm m2 0.00 0.00 0.00 m2 64.00 16.06 1,027.84 
1,027.84 

Tarrajeo en muros interiores con c:a - 1:5 e=1.5 cm m2 0.00 0.00 0.00 m2 250.00 31.00 7,750.00 7,750.00 

Tarrajeo en cisterna subterránea con 

impermeabilizante  m2 0.00 0.00 0.00 m2 250.00 31.00 7,750.00 
7,750.00 

Tarrajeo en muros exteriores con c:a - 1:5 e=1.5 cm m2 535.10 16.06 8,593.71 m2 750.00 16.06 12,045.00 3,451.29 

Tarrajeo en columnas con c:a - 1:5 e=1.5 cm incl. 

Vestidura de aristas m2 354.20 18.36 6,503.11 m2 0.00 0.00 0.00 
-6,503.11 

Tarrajeo en columnetas con c:a - 1:5 e=1.5 cm incl. 

Vestidura de aristas m2 270.69 18.36 4,969.87 m2 0.00 0.00 0.00 
-4,969.87 

Tarrajeo en vigas con c:a - 1:5 e=1.5 cm incl. 

Vestidura de aristas m2 703.36 34.73 24,427.69 m2 0.00 0.00 0.00 
-24,427.69 

Tarrajeo en viguetas con c:a - 1:5 e=1.5 cm incl. 

Vestidura de aristas m2 12.34 28.82 355.64 m2 0.00 0.00 0.00 
-355.64 

Tarrajeo en placas con c:a - 1:5 e=1.5 cm incl. 

Vestidura de aristas m2 516.78 20.41 10,547.48 m2 0.00 0.00 0.00 
-10,547.48 

Vestidura de derrames en puertas, ventanas y vanos 

con c:a -1:5 e=1.5 cm ml 730.35 9.82 7,172.04 ml 730.35 9.82 7,172.04 
0.00 
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Bruñas de 1" ml 667.55 6.29 4,198.89 ml 667.55 6.29 4,198.89 
0.00 

Tarrajeo en muros,  placas, vigas, columnas 

interiores con c:a - 1:5 e=1.5 cm 
m2 0.00 0.00 0.00 m2 3,950.00 28.22 111,469.00 111,469.00 

Cielo rasos    73,493.22       80,649.85 7,156.63 

Cielorrasos con mezcla de cemento-arena m2 1,793.83 40.97 73,493.22 m2 1,900.00 40.97 77,843.00 4,349.78 

Cielorraso para cisterna con mezcla de cemento-

arena-impermeabilizante m2 0.00 0.00 0.00 m2 68.51 40.97 2,806.85 
2,806.85 

Pisos y pavimentos    217,088.99       272,812.86 55,723.87 

Contrapiso de 40 mm base 3cm mezc. 1:5 acab. 

1cm pasta 1:2 m2 2,127.03 28.65 60,939.41 m2 2,127.03 28.65 60,939.41 
0.00 

Piso de cerámico antideslizante de 0.30 x 0.30 m. m2 37.46 78.10 2,925.63 m2 0.00 0.00 0.00 -2,925.63 

Piso de cerámico antideslizante de 0.40 x 0.40 m. m2 1,869.97 78.92 147,578.03 m2 0.00 0.00 0.00 -147,578.03 

Piso de porcelanato pulido de 0.60 x 0.60 m. m2 0.00 0.00 0.00 m2 1,660.30 85.00 141,125.50 141,125.50 

Piso de concreto semipulido y bruñado m2 219.60 25.71 5,645.92 m2 1,219.60 25.71 31,355.92 25,710.00 

Piso de concreto semipulido en escaleras m2 0.00 0.00 0.00 m2 65.79 35.50 2,335.55 2,335.55 

Piso de concreto semipulido en azotea m2 0.00 0.00 0.00 m2 998.65 35.50 35,452.08 35,452.08 

Contrapiso de 40 mm de subestación base 3cm 

mezc. 1:5 acab. 1cm pasta 1:2 
m2 0.00 0.00 0.00 m2 56.00 28.65 1,604.40 1,604.40 

Contra zócalos       21,324.77 
      

94,398.51 73,073.74 

Contra zócalo de cemento sin colorear  pulido  

e=2cm   h= 20 cm mzc  1:5 
ml 157.21 18.17 2,856.51 ml 157.21 18.17 2,856.51 0.00 

Contra zócalo de cerámico 0.40x0.40 h=15cm ml 612.14 30.17 18,468.26 ml 0.00 0.00 0.00 -18,468.26 

Contra zócalo de porcelanato 0.60x0.60 h=15cm ml 0.00 0.00 0.00 ml 2,508.00 36.50 91,542.00 91,542.00 

Zócalos       10,706.71       13,897.50 3,190.79 

Zócalo de cerámico 20x30 cm m2 80.03 65.51 5,242.77 m2 0.00 0.00 0.00 
-5,242.77 

Zócalo de cerámico de 0.30 x 0.30 m. m2 229.00 23.86 5,463.94 m2 0.00 0.00 0.00 -5,463.94 
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Zócalo de porcelanato de 0.60 x 0.60 m. m2 0.00 0.00 0.00 m2 163.50 85.00 13,897.50 13,897.50 

Enchapes 
      7,588.80       102,662.40 95,073.60 

Enchape de lístelo de 40 x 5 cm ml 48.50 26.78 1,298.83 ml 0.00 0.00 0.00 -1,298.83 

Enchape de cerámico de 0.30 x 0.30 m. m2 263.62 23.86 6,289.97 m2 0.00 0.00 0.00 -6,289.97 

Enchape de cerámico de 0.60 x 0.60 m. m2 0.00 0.00 0.00 m2 44.64 35.00 1,562.40 1,562.40 

Enchape de granito de mesas de concreto m2 0.00 0.00 0.00 m2 350.00 250.00 87,500.00 87,500.00 

Revestimiento de drywall m2 0.00 0.00 0.00 m2 160.00 85.00 13,600.00 13,600.00 

Carpintería de madera       1,874.39       7,016.45 5,142.06 

Puerta de madera tornillo m2 9.35 200.47 1,874.39 m2 35.00 200.47 7,016.45 5,142.06 

Carpintería metálica y herrería 
      

96,685.92       89,741.64 -6,944.28 

Ventana sistema templado según diseño incl. 

Instalación m2 224.20 252.91 56,702.42 m2 0.00 0.00 0.00 
-56,702.42 

Ventana sistema vitroven m2 0.54 267.19 144.28 m2 0.54 267.19 144.28 0.00 

Baranda de aluminio con tubo negro de 2" para 

escalera ml 10.25 67.35 690.34 ml 10.25 67.35 690.34 
0.00 

Puerta de aluminio y vidrio, según diseño m2 96.00 304.49 29,231.04 m2 0.00 0.00 0.00 -29,231.04 

Puerta corrediza de aluminio y vidrio traslucido 

según diseño m2 7.59 321.75 2,442.08 m2 0.00 0.00 0.00 
-2,442.08 

Puerta corrediza de aluminio y vidrio opaco según 

diseño m2 11.04 323.07 3,566.69 m2 0.00 0.00 0.00 
-3,566.69 

Puerta metálica y separador ss.hh.  Incl. Instalación m2 9.75 400.93 3,909.07 m2 9.75 400.93 3,909.07 0.00 

Puerta de aluminio y vidrio con cerrajería y 

accesorios m2 0.00 0.00 0.00 m2 126.30 333.56 42,128.55 
42,128.55 

Escalera de gato cisterna subterránea glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 

Reja metálica para ventanas  und 0.00 0.00 0.00 und 43.00 453.98 19,521.14 19,521.14 

Baranda de aluminio con tubo negro de 2" para 

ventanas 
und 0.00 0.00 0.00 und 2.00 457.24 914.48 914.48 

Puerta metálica para subestación (2.00 m x 2.30 m) und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 1,258.60 1,258.60 1,258.60 

Puerta metálica para subestación (1.80 m x 2.30 m) und 0.00 0.00 0.00 und 2.00 1,058.60 2,117.20 2,117.20 
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Rejilla metálica  acabado epóxico cisterna 

subterránea 
glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 

Rejilla metálica acabado epóxico para equipos de 

aire acondicionado 
glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 

Puerta antipático  und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 4,896.45 4,896.45 4,896.45 

Rejilla metálica de ventilación para subestación  und 0.00 0.00 0.00 und 3.00 485.52 1,456.56 1,456.56 

Reja metálica para ingreso a azotea und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 5,204.97 5,204.97 5,204.97 

Cerrajería       4,209.52       0.00 -4,209.52 

Cerradura de parche 3 golpes pza 5.00 71.48 357.40 pza 0.00 0.00 0.00 -357.40 

Chapa modelo bronce antiguo pza 47.00 81.96 3,852.12 pza 0.00 0.00 0.00 -3,852.12 

Vidrios, cristales y similares       58,940.68       88,729.31 29,788.63 

Vidrio templado 6 mm en ventanas m2 144.35 252.91 36,507.56 m2 0.00 0.00 0.00 -36,507.56 

Vidrio templado 10 mm en ventanas m2 88.70 252.91 22,433.12 m2 0.00 0.00 0.00 -22,433.12 

Vidrio templado 6 mm en ventanas, incluye 

perfilaría de aluminio y accesorios 
m2 0.00 0.00 0.00 m2 193.33 245.50 47,462.52 47,462.52 

Vidrio templado 8 mm en ventanas, incluye 

perfilaría de aluminio y accesorios 
m2 0.00 0.00 0.00 m2 28.82 315.24 9,085.22 9,085.22 

Vidrio templado 10 mm en ventanas, incluye 

perfilaría de aluminio y accesorios 
m2 0.00 0.00 0.00 m2 65.20 458.00 29,861.60 29,861.60 

Vidrio laminado de 6mm en ventanas, incluye 

perfilaría de aluminio y accesorios 
m2 0.00 0.00 0.00 m2 3.45 275.50 950.48 950.48 

Vidrio templado de 10mm en puerta corrediza para 

ducha incluye perfilaría de aluminio y accesorios 
m2 0.00 0.00 0.00 m2 2.75 498.00 1,369.50 1,369.50 

Pintura 
      

41,817.86       99,624.12 57,806.26 

Pintura en muros interiores c/ látex lavable m2 1,452.04 7.24 10,512.77 m2 2,984.52 7.24 21,607.92 11,095.15 

Pintura en muros exteriores c/ látex lavable m2 535.10 7.96 4,259.40 m2 997.21 7.96 7,937.79 3,678.39 

Pintura en columnas c/ látex lavable m2 354.20 7.24 2,564.41 m2 345.65 10.15 3,508.35 943.94 

Pintura en columnetas c/ látex lavable m2 270.69 7.24 1,959.80 m2 270.69 10.15 2,747.50 787.70 

Pintura en vigas c/ látex lavable m2 703.35 8.35 5,872.97 m2 735.12 11.20 8,233.34 2,360.37 
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Pintura en viguetas c/ látex lavable m2 12.34 8.35 103.04 m2 12.34 11.20 138.21 35.17 

Pintura en derrames c/ látex lavable ml 730.35 1.39 1,015.19 ml 720.30 11.20 8,067.36 7,052.17 

Pintura en cielo raso c/ látex lavable m2 1,793.83 7.96 14,278.89 m2 1,075.00 11.20 12,040.00 -2,238.89 

Pintura en contrazócalo c/ látex lavable m2 157.21 7.96 1,251.39 m2 157.21 11.20 1,760.75 509.36 

Pintura en mesas de concreto m2 0.00 0.00 0.00 m2 200.00 13.16 2,632.00 2,632.00 

Pintura micro cemento en placas de ventana e 

ingreso principal 
m2 0.00 0.00 0.00 m2 199.96 63.95 12,787.44 12,787.44 

Pintura epóxico para ventanas de fierro (base + 

contrabase + acabado) 
und 0.00 0.00 0.00 und 46.00 326.48 15,018.08 15,018.08 

Pintura epóxico para puertas de fierro de 

subestación (base + contrabase + acabado) 
und 0.00 0.00 0.00 und 3.00 581.23 1,743.69 1,743.69 

Pintura epóxico para puertas de ingreso azotea 

(base + contrabase + acabado) 
und 0.00 0.00 0.00 und 3.00 467.23 1,401.69 1,401.69 

Varios       20,785.70       22,772.34 1,986.64 

Junta de construcción con teknoport m2 100.13 14.57 1,458.89 m2 100.13 14.57 1,458.89 0.00 

Juntas asfálticas 1" ml 72.10 4.03 290.56 ml 72.10 4.03 290.56 0.00 

Limpieza final de obra glb 1.00 19,036.25 19,036.25 glb 1.00 19,036.25 19,036.25 0.00 

Tapajuntas ml 0.00 0.00 0.00 ml 31.00 24.28 752.68 752.68 

Cantoneras de aluminio ml 0.00 0.00 0.00 ml 39.00 31.64 1,233.96 1,233.96 

COSTO DIRECTO   695,452.16    1,104,079.89 408,627.73  
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ESPECIALIDAD INSTALACIONES ELECTRICAS 

Descripción 

Presupuesto Base (S/) Presupuesto Reformulado (S/) 

Diferencia (S/) 

Und Metrado Precio Parcial Und Metrado Precio Parcial 

Salidas para alumbrado      17,923.37      35,681.43 17,758.06 

Salida de alumbrado en techo pto 96.00 167.76 16,104.96 pto 192.00 167.76 32,209.92   

Salida para alumbrado en pared pto 11.00 165.31 1,818.41 pto 21.00 165.31 3,471.51   

Salidas para interruptores    6,257.17 
      

8,289.93 2,032.76 

Interruptor unipolar simple pto 35.00 106.30 3,720.50 pto 41.00 106.30 4,358.30 637.80 

Interruptor unipolar doble pto 13.00 166.21 2,160.73 pto 18.00 166.21 2,991.78 831.05 

Interruptor unipolar triple pto 2.00 187.97 375.94 pto 5.00 187.97 939.85 563.91 

Salidas para tomacorrientes    19,135.94       20,390.52 1,254.58 

Tomacorriente bipolar doble en pared, h = 0.30 m pto 58.00 76.45 4,434.10 pto 62.00 76.45 4,739.90 305.80 

Tomacorriente bipolar doble en pared, h = 1.10 m pto 130.00 78.20 10,166.00 pto 130.00 78.20 10,166.00 0.00 

Tomacorriente bipolar doble en pared, h = 2.40 m pto 13.00 80.41 1,045.33 pto 13.00 80.41 1,045.33 0.00 

Tomacorriente bipolar doble en pared, para luces 

de emergencia pto 27.00 80.23 2,166.21 pto 33.00 80.23 2,647.59 
481.38 

Tomacorriente estabilizado doble c/ línea a tierra 

PVC SAP 25 mm (NH80 4 mm2) en pared pto 17.00 77.90 1,324.30 pto 23.00 77.90 1,791.70 
467.40 

Salidas De Fuerza    327.98       7,871.52 7,543.54 

Salida de fuerza, para bomba de agua pto 1.00 327.98 327.98 pto 24.00 327.98 7,871.52 7,543.54 

Acometidas Eléctricas 
      

0.00 
      

59,100.00 59,100.00 

Alimentador General 
      

0.00 
      

21,875.00 
21,875.00 

Cable De Energía 3-1x240 Mm2 De Subestación 

A Tablero General 
ml 0.00 0.00 

0.00 
ml 125.00 150.00 

18,750.00 
18,750.00 

Tubería PVC 4" ml 0.00 0.00 0.00 ml 125.00 25.00 3,125.00 3,125.00 

Alimentadores Hacia Los Subtableros De 

Distribución y UPS       0.00       37,225.00 
37,225.00 
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Alimentador 3-1x185mm2 LSOH + 1x10mm2 

LSOH(T) PVC-P 40 Mm Del Tgn Al Stg ml 0.00 0.00 0.00 ml 8.00 190.00 1,520.00 
1,520.00 

Alimentador 3-1x50mm2 LSOH + 1x10mm2 

LSOH(T) PVC-P 40 Mm Del Tgn Al Td-1 ml 0.00 0.00 0.00 ml 15.00 110.00 1,650.00 
1,650.00 

Alimentador 3-1x50mm2 LSOH + 1x10mm2 

LSOH(T) PVC-P 40 Mm Del Tgn Al Td-2 ml 0.00 0.00 0.00 ml 20.00 110.00 2,200.00 
2,200.00 

Alimentador 3-1x70mm2 LSOH + 1x10mm2 

LSOH (T) PVC-P 40 Mm Del Tgn Al Tgn-Est ml 0.00 0.00 0.00 ml 15.00 150.00 2,250.00 
2,250.00 

Alimentador 3-1x70mm2 LSOH + 1x10mm2 

LSOH(T) PVC-P 40 Mm Del Tgn Al T-Ups ml 0.00 0.00 0.00 ml 15.00 150.00 2,250.00 
2,250.00 

Alimentador 3-1x35mm2 LSOH + 1x10mm2 

LSOH (T) PVC-P 40 Mm Del T-Ups1 Al T-Ups2 ml 0.00 0.00 0.00 ml 15.00 90.00 1,350.00 
1,350.00 

Alimentador 3-1x35mm2 LSOH + 1x10mm2 

LSOH (T) PVC-P 40 Mm Del Stgn Al Td-A ml 0.00 0.00 0.00 ml 12.00 90.00 1,080.00 
1,080.00 

Alimentador 3-1x50mm2 LSOH + 1x10mm2 

LSOH (T) PVC-P 40 Mm Del Stgn Al Td-B ml 0.00 0.00 0.00 ml 25.00 110.00 2,750.00 
2,750.00 

Alimentador 3-1x50mm2 LSOH + 1x10mm2 

LSOH (T) PVC-P 40 Mm Del Stgn Al Td-C ml 0.00 0.00 0.00 ml 45.00 110.00 4,950.00 
4,950.00 

Alimentador 3-1x50mm2 LSOH + 1x10mm2 

LSOH (T) PVC-P 40 Mm Del Stgn Al Td-D ml 0.00 0.00 0.00 ml 45.00 110.00 4,950.00 
4,950.00 

Alimentador 3-1x50mm2 LSOH + 1x10mm2 

LSOH (T) PVC-P 40 Mm Del Stgn Al Td-E ml 0.00 0.00 0.00 ml 43.00 110.00 4,730.00 
4,730.00 

Alimentador 3-1x20mm2 LSOH + 1x10mm2 

LSOH (T) PVC-P 40 Mm Del Stgn Al T-Aa ml 0.00 0.00 0.00 ml 15.00 78.00 1,170.00 
1,170.00 

Alimentador 3-1x25mm2 LSOH + 1x10mm2 

LSOH (T) PVC-P 40 Mm Del Tgn Al T-Ba ml 0.00 0.00 0.00 ml 75.00 85.00 6,375.00 
6,375.00 

Cajas De Pase    968.52       968.52 0.00 

Cajas De Pase pza 42.00 23.06 968.52 pza 42.00 23.06 968.52 0.00 

Canalizaciones y/o Tubería    13,708.92       0.00 -13,708.92 

Tubería en PVC SAP de D=25mm ml 1,651.60 8.10 13,377.96 ml 0.00 0.00 0.00 
-13,377.96 

Tubería en PVC SAP de D=70mm ml 12.04 10.27 123.65 ml 0.00 0.00 0.00 
-123.65 
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Tubería en PVC SAP de D=90mm ml 19.16 10.82 207.31 ml 0.00 0.00 0.00 
-207.31 

Conductores y/o Cables    8,730.72       0.00 -8,730.72 

Conductor 4 mm2 - N2xOH ml 1,651.60 5.11 8,439.68 ml 0.00 0.00 0.00 
-8,439.68 

Conductor 70 mm2 - N2xOH ml 12.04 8.53 102.70 ml 0.00 0.00 0.00 
-102.70 

Conductor 95 mm2 - N2xOH ml 19.16 9.83 188.34 ml 0.00 0.00 0.00 
-188.34 

Tableros De Distribución    432.51    112,000.00 111,567.49 

Tablero de distribución con caja metálica de 24  

Polos und 1.00 432.51 432.51 und 0.00 0.00 0.00 
-432.51 

Tablero General Autosoportado Para Sub Estación, 

Medidas: 2.10 M X 0.70 M X 0.70 M , Trifásico , 

220v , 60hz, Incluye Interruptores und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 18,000.00 18,000.00 

18,000.00 

Tablero Autosoportado Hermético Para Intemperie 

Para Aire Acondicionado (Ta-A), Trifásico, 220v , 

60hz Incluye Interruptores und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 13,000.00 13,000.00 

13,000.00 

Tablero General Autosoportado, Medidas: 2.10 M 

X 0.80 M X 0.80 M, Trifásico, 220v , 60hz, Incluye 

Interruptores und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 13,000.00 13,000.00 

13,000.00 

Sub Tablero General Autosoportado, Medidas: 2.00 

M X 0.70 M X 0.70 M, Trifásico, 220v, 60hz, 

Incluye Interruptores und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 13,000.00 13,000.00 

13,000.00 

01  Tablero De Corriente Estabilizada Trifásico, 

Para  Adosar 220v, 60hz T-Ces, Incluye 

Interruptores und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 5,000.00 5,000.00 

5,000.00 

. Tablero Termomagnético Trifásico, Para 

Empotrar Td-1, Incluye Interruptores und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 5,000.00 5,000.00 
5,000.00 

Tablero Termomagnético Trifásico, Para Empotrar 

,220v , 60hz Td-2, Incluye Interruptores und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 5,000.00 5,000.00 
5,000.00 

Tablero Termomagnético Trifásico 220v, 60hz , 

Para Empotrar Td-A, Incluye Interruptores und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 5,000.00 5,000.00 
5,000.00 
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Tablero Termomagnético Trifásico 220v, 60hz , 

Para Empotrar Td-B, Incluye Interruptores und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 5,000.00 5,000.00 
5,000.00 

Tablero Termomagnético Trifásico 220v, 60hz , 

Para Empotrar Td-C, Incluye Interruptores und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 5,000.00 5,000.00 
5,000.00 

Tablero Termomagnético Trifásico 220v, 60hz , 

Para Empotrar Td-D, Incluye Interruptores und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 5,000.00 5,000.00 
5,000.00 

Tablero Termomagnético Trifásico 220v, 60hz , 

Para Empotrar Td-E, Incluye Interruptores und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 5,000.00 5,000.00 
5,000.00 

Tablero Termo magnético Trifásico, Para Adosar, 

220v, 60hz T-Ba,  Incluye Interruptores und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 5,000.00 5,000.00 
5,000.00 

Tablero General Estabilizado Ups, Para Empotrar 

De ,380 / 220v 3f+N+T T-Es1,  Incluye 

Interruptores und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 5,000.00 5,000.00 

5,000.00 

01 Tablero General Estabilizado Ups, Para 

Empotrar De ,380 / 220v 3f+N+T T-Es2 und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 5,000.00 5,000.00 
5,000.00 

Llaves De Interrupción    26,800.77    0.00 -26,800.77 

Interruptor Termomagnético Tripolar 3 X 500A pza 2.00 808.41 1,616.82 pza 0.00 0.00 0.00 
-1,616.82 

Interruptor Termomagnético Tripolar 3 X 150A pza 2.00 607.41 1,214.82 pza 0.00 0.00 0.00 
-1,214.82 

Interruptor Termomagnético Tripolar 3 X 100A pza 8.00 559.63 4,477.04 pza 0.00 0.00 0.00 
-4,477.04 

Interruptor Termomagnético Tripolar 3 X 40A pza 2.00 325.83 651.66 pza 0.00 0.00 0.00 
-651.66 

Interruptor Termomagnético Tripolar 3 X 30a pza 5.00 292.09 1,460.45 pza 0.00 0.00 0.00 
-1,460.45 

Interruptor Termomagnético Bipolar 2 X 20A pza 31.00 13.03 403.93 pza 0.00 0.00 0.00 
-403.93 

Interruptor Diferencial 30ma/20a pza 35.00 485.03 16,976.05 pza 0.00 0.00 0.00 
-16,976.05 

Sistema Puesta A Tierra    985.00 
      

985.00 0.00 

Sistema De Puesta A Tierra m2 1.00 985.00 985.00 m2 1.00 985.00 985.00 
0.00 

Artefactos Eléctricos    10,189.76 
      

69,097.04 58,907.28 
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Artefacto Empotrado A Falso Cielorraso C/ 2 

Lamp. Fluoresc.36 W, Alto Grado Hermet. (Mod. 

Res-E 2x36w Josfel O Similar) pza 34.00 62.14 2,112.76 pza 0.00 0.00 0.00 

-2,112.76 

Artefacto Empotrado A Falso Cielorraso C/ 2 

Lamp. Fluoresc.36 W, Alto Grado Hermet. (Mod. 

Lrc 2x36w Josfel O Similar) pza 54.00 62.14 3,355.56 pza 0.00 0.00 0.00 

-3,355.56 

Artefacto Adosado A Techo C/ 2 Lamp. 

Compactas 36 W, Alto Grado Hermet. (Mod. 

Alpha Spot - A 2x36w Josfel O Similar) pza 8.00 62.14 497.12 pza 0.00 0.00 0.00 

-497.12 

Artefacto Adosado A Pared C/ 2 Lamp. H. M. 70 

W, (Mod. Rld - L1x70w Josfel O Similar) pza 11.00 62.14 683.54 pza 0.00 0.00 0.00 
-683.54 

Colocación De Artefactos De Alumbrado pza 107.00 8.70 930.90 pza 0.00 0.00 0.00 
-930.90 

Luz De Emerg. A Batería, Auton. 3 Horas, C/2 

Lamp. Halog. 35 W, Alto Grado De Hermet. 

(Mod. Dual Light De Coel O Simil.) pza 32.00 62.14 1,988.48 pza 0.00 0.00 0.00 

-1,988.48 

Luz De Emerg. A Batería, Auton. 90 Minutos, C/1 

Lamp. Compacta Tc - D 26 W (Mod. Le - Apat De 

Josfel O Similar ) pza 10.00 62.14 621.40 pza 0.00 0.00 0.00 

-621.40 

Artefacto Para Adosar C/Lamp. Led  De 22w, 

1800 Lumix Tipo Alpha Spot pza 0.00 0.00 0.00 pza 10.00 280.00 2,800.00 
2,800.00 

Artefacto Para Adosar C/ 2 Lamp. Led  De 20w, 

1800 Lumix Tipo Alpha Spot pza 0.00 0.00 0.00 pza 5.00 320.00 1,600.00 
1,600.00 

Artefacto Para Adosar En Exterior C/ 2 Lamp. Led  

De 9w, Tipo RSP pza 0.00 0.00 0.00 pza 14.00 350.00 4,900.00 
4,900.00 

Artefacto Para Adosar Con Rejilla Aluminizada C/ 

2 Lamp. Led  De 18w, 1980 Lumix pza 0.00 0.00 0.00 pza 153.00 270.00 41,310.00 
41,310.00 

Artefacto Para Adosar Tipo Jardinera Con 

Fluorescente Lineal UV. Tipo Led   pza 0.00 0.00 0.00 pza 7.00 450.00 3,150.00 
3,150.00 

Artefacto Para Adosar Con Rejilla Aluminizada C/ 

4 Lamp. Led  De 9w,Con Soquetes Rotables pza 0.00 0.00 0.00 pza 19.00 500.00 9,500.00 
9,500.00 
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Luz De Emergencia Con 2 Lámparas Giratorias 

Led Con Autonomía De 5 Horas  und 0.00 0.00 0.00 und 36.00 162.14 5,837.04 
5,837.04 

Equipos Eléctricos y Mecánicos       43,808.52 
      

99,756.39 55,947.87 

Tablero De Transferencia Automática C. M. Reg. 

3 X 150 A, 100 KA pza 1.00 1,852.13 1,852.13 pza 1.00 1,852.13 1,852.13 
0.00 

Tablero De Transferencia Automática C. M. Reg. 

3 X 500 A, 100 KA pza 1.00 1,852.13 1,852.13 pza 1.00 1,852.13 1,852.13 
0.00 

Transformador De Aislamiento 40 KVA, 3 Ø, 220 

V, 60 Hz und 1.00 8,052.13 8,052.13 und 1.00 8,052.13 8,052.13 
0.00 

Ups 40 KVA 3ø, 220 V, 60 Hz und 1.00 32,052.13 32,052.13 und 1.00 60,000.00 60,000.00 27,947.87 

Tablero Bypass Para Ups und 0.00 0.00 
0.00 und 1.00 9,000.00 

9,000.00 
9,000.00 

Supresor De Transitorio und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 

Banco Externo und 0.00 0.00 
0.00 und 1.00 10,000.00 

10,000.00 
10,000.00 

Conexión Eléctrica und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 

Varios    1,126.22 
      

2,815.55 1,689.33 

Buzón Eléctrico De Concreto und 2.00 563.11 1,126.22 und 5.00 563.11 2,815.55 1,689.33 

Pruebas Eléctricas    770.00 
      

3,500.00 2,730.00 

Pruebas De Aislamiento Y Resistividad Glb 1.00 770.00 770.00 glb 1.00 3,500.00 3,500.00 2,730.00 

Sistema De Seguridad    9,368.82 
      

43,926.84 34,558.02 

Salida Para Alarmas Contra Incendios       9,368.82       43,926.84 34,558.02 

Salida Para Detector De Humo Iónico (Inc. 

Aparato) pto 36.00 135.86 4,890.96 pto 47.00 450.00 21,150.00 
16,259.04 

Salida Para Detector De Temperatura (Inc. 

Aparato) pto 0.00 0.00 0.00 pto 3.00 450.00 1,350.00 
1,350.00 

Salida Para Luz Estroboscópica (Inc. Aparato) pto 4.00 135.86 543.44 pto 6.00 300.00 1,800.00 1,256.56 

Salida Para Sirena (Inc. Aparato) pto 2.00 135.86 271.72 pto 6.00 300.00 1,800.00 1,528.28 
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Salida Para Pulsador Manual (Inc. Aparato) pto 0.00 0.00 0.00 pto 6.00 300.00 1,800.00 1,800.00 

Salida Para Central De Alarmas Contra Incendio pto 2.00 135.86 271.72 pto 1.00 135.86 135.86 -135.86 

Caja De Pase 200 X 200 X 100 Mm pto 9.00 135.86 1,222.74 pto 9.00 135.86 1,222.74 0.00 

Tubería En PVC SAP De D=20mm ml 283.43 7.65 2,168.24 ml 283.43 7.65 2,168.24 0.00 

Central De Alarma Contra Incendio und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 

Baterías De Respaldo und 0.00 0.00 0.00 und 2.00 250.00 500.00 500.00 

Protocolo De Pruebas und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 

Instalación De Comunicaciones    8,834.62 
      

33,013.54 24,178.92 

Salidas Para Sistema De Computo       3,411.34       25,148.22   

Salida Para Voz Y Data PVC SAP 25 Mm En 

Pared pto 15.00 135.86 2,037.90 pto 23.00 135.86 3,124.78 
1,086.88 

Tubería En PVC SAP De D=25mm ml 169.56 8.10 1,373.44 ml 169.56 8.10 1,373.44 0.00 

Swicht Para Red und 0.00 0.00 0.00 und 2.00 6,500.00 13,000.00 13,000.00 

Cable Utp mts 0.00 0.00 0.00 mts 450.00 17.00 7,650.00 7,650.00 

Salidas Para CCTV       2,102.56       2,102.56 0.00 

Salida Para Cámara De Vigilancia pto 8.00 135.86 1,086.88 pto 8.00 135.86 1,086.88 0.00 

Salida Para Central De CCTV pto 1.00 135.86 135.86 pto 1.00 135.86 135.86 0.00 

Cajas De Pase pza 2.00 23.06 46.12 pza 2.00 23.06 46.12 0.00 

Tubería En PVC SAP De D=20mm ml 108.98 7.65 833.70 ml 108.98 7.65 833.70 0.00 

Salidas Para Tv Y Parlantes       3,320.72       3,320.72 0.00 

Salida Para Tv - Cable pto 14.00 135.86 1,902.04 pto 14.00 135.86 1,902.04 0.00 
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Salida Para Central De Tv pto 2.00 135.86 271.72 pto 2.00 135.86 271.72 0.00 

Cajas De Pase pza 2.00 23.06 46.12 pza 2.00 23.06 46.12 0.00 

Tubería En PVC SAP De D=20mm ml 143.90 7.65 1,100.84 ml 143.90 7.65 1,100.84 0.00 

Salidas Para Teléfono       0.00       2,442.04   

Salida Para Tv - Cable pto 0.00 135.86 0.00 pto 14.00 135.86 1,902.04 1,902.04 

Cable Telefónico pto 0.00 0.00 0.00 pto 100.00 5.40 540.00 540.00 

Redes Exteriores       0.00       59,809.50 59,809.50 

Red Eléctrica               16,175.00   

Trazo Y Replanteo mts 0.00 0.00 0.00 mts 125.00 15.00 1,875.00 1,875.00 

Demolición Y Reposición De Pistas Y Veredas mts 0.00 0.00 0.00 mts 10.00 165.00 1,650.00 1,650.00 

Excavación De Zanjas mts 0.00 0.00 0.00 mts 125.00 25.00 3,125.00 3,125.00 

Relleno De Zanjas mts 0.00 0.00 0.00 mts 125.00 25.00 3,125.00 3,125.00 

Pozo Conexión A Tierra Del Sistema Eléctrico 

Estabilizado 
mts 0.00 0.00 0.00 mts 1.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 

Pozo Conexión A Tierra Del Sistema Eléctrico 

Normal 
mts 0.00 0.00 0.00 mts 3.00 1,600.00 4,800.00 4,800.00 

Red De Data       0.00       43,634.50   

Trazo Y Replanteo mts 0.00 0.00 0.00 mts 313.00 15.00 4,695.00 4,695.00 

Demolición Y Reposición De Pistas Y Veredas mts 0.00 0.00 0.00 mts 15.00 165.00 2,475.00 2,475.00 

Excavación De Zanjas mts 0.00 0.00 0.00 mts 313.00 25.00 7,825.00 7,825.00 

Relleno De Zanjas mts 0.00 0.00 0.00 mts 313.00 25.00 7,825.00 7,825.00 

Fibra Óptica mts 0.00 0.00 0.00 mts 313.00 21.50 6,729.50 6,729.50 

Red Alimentadora De  4" mts 0.00 0.00 0.00 mts 313.00 45.00 14,085.00 14,085.00 

Sistema De Media Tensión       150,000.00 
      

150,000.00 0.00 

Sub Estación De 400 KVA( Inc. Suministro E 

Instalación De Equipos Y Materiales) 
glb 1.00 150,000.00 150,000.00 und 1.00 150,000.00 150,000.00 0.00 
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Sistema Integrado De Seguridad              135,593.22 135,593.22 

Sistema De Seguridad Electrónica glb 0.00 0.00 0.00 glb           1.00  10000 10,000.00  10,000.00 

Sistema De Cámaras De Vigilancia glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 69,000.00 69,000.00  69,000.00 

Sensores De Movimiento glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 56,593.22 56,593.22  56,593.22 

Costo Directo   319,368.84    842,799.00  523,430.16  

 

 

ESPECIALIDAD INSTALACIONES SANITARIAS 

Descripción 

Presupuesto Base (S/) Presupuesto  Reformulado (S/) 
Diferencia 

(S/) 
Und Metrado Precio Parcial Und Metrado Precio Parcial 

Trabajos Preliminares       
0.00       

23,250.65 23,250.65 

   Excavación manual para redes sanitarias, h = 0.60 m ml 0.00 0.00 0.00 ml 245.00  

          

32.50  7,962.50 
7,962.50 

   Refine y nivelación de zanjas, t. Normal p/ tub. D = 1/2" - 

1 1/2" ml 0.00 0.00 0.00 ml 

          

45.00  

          

29.87  1,344.15 
1,344.15 

   Refine y nivelación de zanjas, t. Normal p/ tub. D = 2" - 3" ml 0.00 0.00 0.00 ml        100.00  

         

32.00  3,200.00 
3,200.00 

   Refine y nivelación de zanjas, t. Normal p/ tub. D = 4" - 6" ml 0.00 0.00 0.00 ml 

        

100.00  

          

31.00  3,100.00 
3,100.00 

   Relleno compactado a mano, con material propio ml 0.00 0.00 0.00 ml 

        

245.00  

          

31.20  7,644.00 
7,644.00 

Sistema De Desagüe Y Ventilación     45,634.80 
 

    72,488.79 26,853.99 

Aparatos y accesorios sanitarios       21,849.69 
  

    30,392.09 
  

Inodoro tanque bajo blanco und 10.00 180.76 1,807.60 und 9.00 350.00 3,150.00 
1,342.40 
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Lavatorio tipo ovalin und 9.00 259.30 2,333.70 und 9.00 259.30 2,333.70 
0.00 

Urinario de losa de pico blanco inc. Accesorios und 4.00 69.37 277.48 und 4.00 69.37 277.48 
0.00 

Lavadero empotrado de acero inoxidable pza 63.00 260.47 16,409.61 pza 63.00 260.47 16,409.61 
0.00 

Porta papel de loza c/blanco pza 10.00 39.73 397.30 pza 10.00 39.73 397.30 
0.00 

Papelera de plástico tapa con ventana vatible pza 10.00 62.40 624.00 pza 10.00 62.40 624.00 
0.00 

Fluxómetro para inodoro pza 0.00 0.00 0.00 pza 9.00 450.00 4,050.00 
4,050.00 

Fluxómetro para urinario pza 0.00 0.00 0.00 pza 9.00 350.00 3,150.00 
3,150.00 

Desagüe y ventilación       6,591.20       8,001.20 
  

Salida de desagüe de PVC 2" pto 75.00 70.50 5,287.50 pto 95.00 70.50 6,697.50 
1,410.00 

Salida de desagüe de PVC 4" pto 10.00 73.97 739.70 pto 10.00 73.97 739.70 
0.00 

Salida de ventilación en  PVC sal 2" pto 8.00 70.50 564.00 pto 8.00 70.50 564.00 
0.00 

Redes de distribución       5,989.25 
      

9,217.56 
  

Red de distribución PVC sal para desagüe 4" ml 511.30 9.09 4,647.72 ml 511.30 9.09 4,647.72 
0.00 

Red de distribución PVC sal para desagüe  2" ml 232.50 5.77 1,341.53 ml 792.00 5.77 4,569.84 
3,228.31 

Accesorios       9,663.22 
  

    22,736.70 
  

Codos       6,135.99       11,098.43 
  

Codo PVC - SAP 2" x 90° pza 183.00 33.53 6,135.99 pza 184.00 33.53 6,169.52 
33.53 

Codo PVC - SAP 4" x 90° pza 0.00 0.00 0.00 pza 66.00 33.53 2,212.98 
2,212.98 
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Codo PVC - SAP 3" x 90° pza 0.00 0.00 0.00 pza 4.00 33.53 134.12 
134.12 

Codo PVC - SAP 2" x 45° pza 0.00 0.00 0.00 pza 50.00 33.53 1,676.50 
1,676.50 

Codo PVC - SAP 4" x 45° pza 0.00 0.00 0.00 pza 27.00 33.53 905.31 
905.31 

Tees       101.48       1,387.14 
  

Tee PVC-Sal 2" x 2" und 4.00 25.37 101.48 und 22.00 25.37 558.14 
456.66 

Tee PVC-Sal 4" x 4" und 0.00 0.00 0.00 und 23.00 29.00 667.00 
667.00 

Tee PVC-Sal 3" x 2" und 0.00 0.00 0.00 und 6.00 27.00 162.00 
162.00 

Yees       2,617.55 
  

    7,297.53 
  

Yee PVC-Sal de 2" pza 29.00 28.87 837.23 pza 115.00 28.87 3,320.05 
2,482.82 

Yee PVC - SAP de 4" a 2" pza 47.00 31.16 1,464.52 pza 79.00 31.16 2,461.64 
997.12 

Yee PVC - Sal de 4" pza 10.00 31.58 315.80 pza 46.00 31.58 1,452.68 
1,136.88 

Yee PVC - SAP de 4" a 3" pza 0.00 0.00 0.00 pza 2.00 31.58 63.16 
63.16 

Reducción       808.20       2,953.60 
  

Reducción de 4" a 2" pza 20.00 40.41 808.20   10.00 40.41 404.10 
-404.10 

Reducción de 4" a 3"   0.00 0.00 0.00   20.00 42.50 850.00 
850.00 

Reducción de 3" a 2"   0.00 0.00 0.00   35.00 38.50 1,347.50 
1,347.50 

Reducción de 2" a 1 1/2"   0.00 0.00 0.00   10.00 35.20 352.00 
352.00 

Aditamentos Varios       1,541.44 
      

2,141.24 
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Sumidero de Bronce 2" pza 9.00 59.98 539.82 pza 
19.00 

59.98 1,139.62 
599.80 

Registros de Bronce de 4" pza 10.00 61.31 613.10 pza 
10.00 

61.31 613.10 
0.00 

Sombrero Ventilación PVC de 2" pza 4.00 16.70 66.80 pza 
4.00 

16.70 66.80 
0.00 

Caja de Registro de Desagüe 12" x 24" con Tapa und 6.00 53.62 321.72 und 
6.00 

53.62 321.72 
0.00 

Sistema de Agua Fría y Contra Incendio       22,663.49 
    

  40,274.58 17,611.09 

Sistema de Agua          
    

    
  

Salida para agua       4,663.12 
    

  3,444.35 
  

Salida de agua fría con tubería de PVC - SAP 1/2" pto 88.00 52.99 4,663.12 pto 
65.00 

52.99 3,444.35 
-1,218.77 

Redes de Distribución       2,620.66   
  

  6,131.75 
  

Red de Distribución Tubería De 1/2" PVC - SAP ml 161.72 4.21 680.84 ml 
200.00 

4.21 842.00 
161.16 

Red de distribución tubería de 3/4" PVC - SAP ml 47.97 10.71 513.76 ml 
100.00 

10.71 1,071.00 
557.24 

Red de distribución tubería de 1" PVC - SAP ml 86.95 8.34 725.16 ml 
250.00 

8.34 2,085.00 
1,359.84 

Red de distribución tubería de 1 1/4" PVC - SAP ml 12.00 13.35 160.20 ml 
100.00 

13.35 1,335.00 
1,174.80 

Red de distribución tubería de 1 1/2" PVC - SAP ml 50.77 10.65 540.70 ml 
75.00 

10.65 798.75 
258.05 

Accesorios       4,504.13 
      

18,269.10 
  

Codos       2,384.10 
      

10,249.40 
7,865.30 

Codo PVC - SAP 1/2" pza 156.00 11.34 1,769.04 pza 
290.00 

11.34 3,288.60 
1,519.56 

Codo PVC - SAP 3/4" pza 19.00 12.60 239.40 pza 
40.00 

12.60 504.00 
264.60 
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Codo PVC - SAP 1" pza 3.00 14.95 44.85 pza 
120.00 

14.95 1,794.00 
1,749.15 

Codo PVC  - SAP 1 1/4" pza 1.00 16.17 16.17 pza 
80.00 

16.17 1,293.60 
1,277.43 

Codo PVC - SAP 1 1/2" pza 18.00 17.48 314.64 pza 
40.00 

17.48 699.20 
384.56 

Codo PVC - SAP 2"   
0.00 0.00 

0.00   
20.00 21.00 

420.00 
420.00 

Codo Galvanizado  1/2"   
0.00 0.00 

0.00   
90.00 25.00 

2,250.00 
2,250.00 

Tees       951.02 
      

4,568.36 
  

Tee PVC-SAP 1/2" pza 29.00 11.43 331.47 pza 
140.00 

11.43 1,600.20 
1,268.73 

Tee PVC-SAP 3/4" pza 18.00 12.87 231.66 pza 
0.00 

12.87 0.00 
-231.66 

Tee PVC-SAP 1" pza 13.00 14.33 186.29 pza 
60.00 

14.33 859.80 
673.51 

Tee PVC-SAP 1 1/4" pza 4.00 15.86 63.44 pza 
70.00 

15.86 1,110.20 
1,046.76 

Tee PVC-SAP 1 1/2" pza 8.00 17.27 138.16 pza 
8.00 

17.27 138.16 
0.00 

Tee PVC-SAP 2"   
0.00 0.00 

0.00 
  10.00 21.00 

210.00 
210.00 

Tee Galvanizada De 1"   
0.00 0.00 

0.00 
  26.00 25.00 

650.00 
650.00 

Cruces       220.26 
      

0.00 
-220.26 

Cruz PVC-SAP 3/4" und 4.00 16.27 65.08 und 
0.00 

0.00 0.00 
-65.08 

Cruz PVC-SAP 1" und 8.00 17.15 137.20 und 
0.00 

0.00 0.00 
-137.20 

Cruz PVC-SAP 1 1/4" und 1.00 17.98 17.98 und 
0.00 

0.00 0.00 
-17.98 

Reducciones       948.75   
    

3,451.34 
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Reducción PVC-SAP de 3/4" a 1/2" und 32.00 12.98 415.36 und 
52.00 

12.98 674.96 
259.60 

Reducción PVC-SAP de 1" a 1/2" und 25.00 13.28 332.00 und 
0.00 

0.00 0.00 
-332.00 

Reducción PVC-SAP de 1" a 3/4" und 9.00 14.00 126.00 und 
52.00 

14.00 728.00 
602.00 

Reducción PVC-SAP de 1 1/4" a 1" und 3.00 14.84 44.52 und 
82.00 

14.84 1,216.88 
1,172.36 

Reducción PVC-SAP de 1 1/2" a 1" und 1.00 14.99 14.99 und 
0.00 

0.00 0.00 
-14.99 

Reducción PVC-SAP de 1 1/2" a 1 1/4" und 1.00 15.88 15.88 und 
50.00 

15.88 794.00 
778.12 

Reducción PVC-SAP de 1 1/4" a 1 /2"           
3.00 12.50 

37.50 
37.50 

Llaves Y Válvulas       10,875.58 
      

12,429.38 
1,553.80 

Válvula de compuerta de bronce unión roscada 1/2" pza 48.00 85.78 4,117.44 pza 
58.00 

85.78 4,975.24 
857.80 

Válvula de compuerta de bronce unión roscada 3/4" pza 6.00 79.38 476.28 pza 
6.00 

79.38 476.28 
0.00 

Grifo cromado de 1/2" pza 74.00 84.89 6,281.86 pza 
74.00 

84.89 6,281.86 
0.00 

Válvula de compuerta de bronce unión roscada 1 1/4" pza 
0.00 0.00 

0.00 pza 
12.00 58.00 

696.00 
696.00 

Sistema de agua contra incendio e impulsión de agua de 

cisterna 
      

0.00 
      

107,500.00 107,500.00 

Sistema de agua contra incendio, incluye red interior y 

gabinete contra incendio 
      0.00       80,000.00 80,000.00 

Redes de distribución  
      0.00       4,439.93 4,439.93 

Tubería SCH - 40  2 1/2" 
m 0.00 0.00 0.00 m 55.22 43.00 2,374.46 2,374.46 

Tubería SCH - 40  4" 
m 0.00 0.00 0.00 m 39.26 52.61 2,065.47 2,065.47 

Redes De Alimentación 
      0.00       5,474.64 5,474.64 
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Tubería SCH - 40  4" ( Con Cama De Arena )  
m 0.00 0.00 0.00 m 24.02 227.92 5,474.64 5,474.64 

Accesorios De Redes 
      0.00       1,391.14 1,391.14 

Codo SCH - 40 2 1/2" x 90º - Ranurado 
pza 0.00 0.00 0.00 pza 5.00 57.71 288.55 288.55 

Codo SCH - 40  4" x 90º - Ranurado 
pza 0.00 0.00 0.00 pza 3.00 83.63 250.89 250.89 

Tee SCH - 40  4"  - Ranurado 
pza 0.00 0.00 0.00 pza 3.00 164.61 493.83 493.83 

Reducción SCH - 40 4" - 1 1/2" - Ranurado 
pza 0.00 0.00 0.00 pza 3.00 119.29 357.87 357.87 

Llaves Y Válvulas 
      0.00       849.91 849.91 

Válvula siamesa tipo poste Ø 4" x 2 1/2" x 2 1/2" 
pza 0.00 0.00 0.00 pza 1.00 849.91 849.91 849.91 

Piezas varias 
      0.00       649.12 649.12 

Caja de válvula siamesa, ø 1 1/2" 
und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 624.98 624.98 624.98 

Pase en muro 4" 
und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 24.14 24.14 24.14 

Suministro e instalación de gabinetes contra incendio       0.00       4,139.58 4,139.58 

Llaves y válvulas       0.00       2,036.58 2,036.58 

Válvula Angular UL&FM 2 1/2"  
pza 0.00 0.00 0.00 pza 6.00 339.43 2,036.58 2,036.58 

Piezas Varias 
      0.00       2,103.00 2,103.00 

Gabinete Metálico De Acero Galvanizado 1.00m x 0.80m x 

0.20m, E = 1.00 mm, con Vidrio Crudo De E = 3 mm 
pza 0.00 0.00 0.00 pza 3.00 320.00 960.00 960.00 

Acople a manguera UL&FM 1 1/2"     pza 0.00 0.00 0.00 pza 3.00 45.32 135.96 135.96 

Manguera de nylon con bastidor giratorio 1 1/2 x 30 m   
und 0.00 0.00 0.00 und 3.00 268.30 804.90 804.90 

Pitón de bronce para chorro niebla 1 1/2" 
pza 0.00 0.00 0.00 pza 3.00 42.38 127.14 127.14 
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Hacha 
und 0.00 0.00 0.00 und 3.00 25.00 75.00 75.00 

Instalaciones especiales - cuarto de bombas - sist. Agua 

contra incendio 

      0.00       17,390.56   

Redes de distribución  
      0.00       4,949.58 4,949.58 

Tubo de acero al carbono soldable SCH - 40 de 3", 6m 
m 0.00 0.00 0.00 m 6.83 220.09 1,503.21 1,503.21 

Tubo de acero al carbono soldable SCH - 40 de 4", 6m 
m 0.00 0.00 0.00 m 13.12 262.68 3,446.36 3,446.36 

Accesorios de redes 
      0.00       6,820.81 6,820.81 

Codo SCH - 40 3" x 90º - ranurado 
pza 0.00 0.00 0.00 pza 2.00 59.58 119.16 119.16 

Codo SCH - 40  3" x 90º c/ brida 
pza 0.00 0.00 0.00 pza 2.00 253.01 506.02 506.02 

Codo SCH - 40  4" x 90º c/ Brida 
pza 0.00 0.00 0.00 pza 9.00 331.90 2,987.10 2,987.10 

Tee SCH - 40  4"  - Ranurado 
pza 0.00 0.00 0.00 pza 1.00 164.61 164.61 164.61 

Tee SCH - 40  4" c/ Brida 
pza 0.00 0.00 0.00 pza 6.00 69.24 415.44 415.44 

Reducción SCH - 40  4" - 3" - Ranurado 
pza 0.00 0.00 0.00 pza 2.00 136.08 272.16 272.16 

Reducción SCH - 40 4" - 3" C/ Brida 
pza 0.00 0.00 0.00 pza 6.00 311.58 1,869.48 1,869.48 

Unión SCH - 40 (Vitaulic) Ø 3" 
pza 0.00 0.00 0.00 pza 9.00 17.16 154.44 154.44 

Unión SCH - 40 (Vitaulic) Ø 4" 
pza 0.00 0.00 0.00 pza 15.00 22.16 332.40 332.40 

Llaves y Válvulas 
      0.00       2,761.23 2,761.23 

Válvula de Compuerta de Bronce de 3" 
pza 0.00 0.00 0.00 pza 1.00 291.90 291.90 291.90 

Válvula Osy   Ø 1" 
pza 0.00 0.00 0.00 pza 2.00 191.61 383.22 383.22 
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Válvula Osy   Ø 4" 
pza 0.00 0.00 0.00 pza 1.00 701.61 701.61 701.61 

Válvula Mariposa ( Fire Ball ) 3" 
pza 0.00 0.00 0.00 pza 1.00 264.43 264.43 264.43 

Válvula Mariposa ( Fire Ball ) 4" 
pza 0.00 0.00 0.00 pza 3.00 264.43 793.29 793.29 

Válvula Check 4" 
pza 0.00 0.00 0.00 pza 1.00 326.78 326.78 326.78 

Piezas Varias 
      0.00       2,823.27 2,823.27 

Electronivel 
und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 62.62 62.62 62.62 

Plato Vortex 60 x 60 x cm, 3/16" 
und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 68.62 68.62 68.62 

Medidor de Flujo Ø 3" 
und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 134.15 134.15 134.15 

Medidor de Presión Ø 4" 
und 0.00 0.00 0.00 und 2.00 244.15 488.30 488.30 

Medidor de Prueba (Estilo 735 Vitaulic) 
und 0.00 0.00 0.00 und 3.00 665.72 1,997.16 1,997.16 

Pase en Muro 5" 
und 0.00 0.00 0.00 und 3.00 24.14 72.42 72.42 

Aditamentos Varios 
      0.00       35.67 35.67 

Brida Rompe Agua Ø 4" 
und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 35.67 35.67 35.67 

Equipos y Otras Instalaciones 
      0.00       44,673.95 44,673.95 

Electrobomba Principal de Agua Contra Incendio Q = 15.33 

LPS, HDT = 74.48 M, Pot = 45 Hp ( Inc. Motor Eléctrico )    
und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 37,386.42 37,386.42 37,386.42 

Electrobomba Jockey Q = 0.62 LPS, HDT = 79.48 m; Pot = 

1.50 Hp 
und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 5,691.69 5,691.69 5,691.69 

Tablero de Control - Agua Contra Incendio pza 0.00 0.00 0.00 pza 1.00 1,595.84 1,595.84 1,595.84 

Pruebas Hidráulica  del Sistema de Agua Contra 

Incendio 

      0.00       991.18   
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Prueba Hidráulica de Agua Contra Incendio glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 991.18 991.18 991.18 

Sistema de Impulsión de Agua de Cisterna Subterránea 
      

0.00 
      

27,500.00   

Redes de Distribución  
      

0.00 
      

298.40 
  

Tubería PVC Clase 10 C/ Rosca 2"  m 0.00 0.00 0.00 m 6.59 19.43 128.04 128.04 

Tubería PVC Clase 10 S/ Presión 2 1/2" m 0.00 0.00 0.00 m 9.63 17.69 170.35 170.35 

Accesorios de Redes 
      

0.00 
      

71.08 
71.08 

Codo PVC c/ Rosca 2" x 90º  pza 0.00 0.00 0.00 pza 1.00 9.14 9.14 9.14 

Codo PVC s/ Presión 2 1/2" x 90º pza 0.00 0.00 0.00 pza 3.00 14.87 44.61 44.61 

Tee PVC s/ Presión 2 1/2" pza 0.00 0.00 0.00 pza 1.00 17.33 17.33 17.33 

Llaves y Válvulas 
      

0.00 
      

1,080.02 
  

Válvula Flotadora c/ Bolla de Cobre de 2" pza 0.00 0.00 0.00 pza 2.00 267.44 534.88 534.88 

Válvula de Pie c/ Canastilla de Bronce 2 1/2" pza 0.00 0.00 0.00 pza 2.00 272.57 545.14 545.14 

Piezas Varias 
      

0.00 
      

257.52 
257.52 

Electronivel und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 62.62 62.62 62.62 

Brida Rompe Agua 10 x 10 Cm - Ø 2 1/2" und 0.00 0.00 0.00 und 2.00 49.17 98.34 98.34 

Pase en Muro 3" und 0.00 0.00 0.00 und 4.00 24.14 96.56 96.56 

Equipos y Otras Instalaciones 
      

0.00 
      

24,803.01 
  

Electrobomba de Presión Constante y Velocidad Variable Q 

= 2.95 LPS, HDT = 23.36 M, Pot = 2.00 Hp 
und 0.00 10,921.11 

0.00 
und 2.00 10,921.11 

21,842.22 
21,842.22 

Tanque Hidroneumático 62 Galones und 0.00 2,093.19 0.00 und 1.00 2,093.19 2,093.19 2,093.19 

Tablero de Control - Electrobomba de Presión Constante pza 0.00 867.60 0.00 pza 1.00 867.60 867.60 867.60 

Pruebas Hidráulica  del Sistema de Agua Fría 
      

0.00 
      

989.97 
  

Prueba Hidráulica de Agua Fría glb 0.00 989.97 0.00 glb 1.00 989.97 989.97 989.97 
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Sistema de Agua de Lluvia     7,717.36       1,926.04 -5,791.32 

Tubería de Bajada y Distribución       241.74         -241.74 

Tubería para Aguas Pluviales de PVC Sal 3" ml 29.09 8.31 241.74 ml 0.00 0.00 0.00 -241.74 

Accesorios       755.60       0.00 -755.60 

Codo PVC-SAP 3" x 90 pza 20.00 37.78 755.60 pza 0.00 0.00 0.00 -755.60 

Sistema de Almacenamiento e Impulsión       4,793.98       0.00 -4,793.98 

Electrobomba 2 Hp - Inc. Instalación y Montaje und 1.00 713.98 713.98 und 0.00 0.00 0.00 -713.98 

Tanque Cisterna de Polietileno de 5000 Lts. und 1.00 2,320.00 2,320.00 und 0.00 0.00 0.00 -2,320.00 

Tanque Elevado de Polietileno de 2500 Lts. und 1.00 1,760.00 1,760.00 und 0.00 0.00 0.00 -1,760.00 

Otros       1,926.04       1,926.04 0.00 

Prueba Hidráulica + Desinfección Tubería ml 735.13 2.62 1,926.04 ml 735.13 2.62 1,926.04 0.00 

Redes Exteriores 
      

0.00 
      

41,950.00 
41,950.00 

Red Desagüe       
0.00 

      
19,500.00 

19,500.00 

Trazo y Replanteo   0.00 0.00 0.00   120.00 25.00 3,000.00 3,000.00 

Demolición y Reposición de Pistas y Veredas   0.00 0.00 0.00   20.00 165.00 3,300.00 3,300.00 

Excavación de Zanjas   0.00 0.00 0.00   120.00 45.00 5,400.00 5,400.00 

Red Colectora de Desagüe 6" ml 0.00 0.00 0.00 ml 120.00 45.00 5,400.00 5,400.00 

Relleno de Zanjas   0.00 0.00 0.00   120.00 20.00 2,400.00 2,400.00 

Red de Agua       0.00       22,450.00 22,450.00 

Trazo y Replanteo   0.00 0.00 0.00   200.00 13.00 2,600.00 2,600.00 

Demolición y Reposición de Pistas y Veredas   0.00 0.00 0.00   15.00 150.00 2,250.00 2,250.00 

Excavación de Zanjas   0.00 0.00 0.00   200.00 20.00 4,000.00 4,000.00 

Red Alimentadora de Agua 2"   0.00 0.00 0.00   200.00 50.00 10,000.00 10,000.00 

Relleno de Zanjas   0.00 0.00 0.00   200.00 18.00 3,600.00 3,600.00 

Costo Directo    76,015.65    287,390.06  211,374.41  
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Descripción 

Presupuesto Base (S/) Presupuesto Reformulado (S/) 
Diferencia 

(S/) Unid Metrado Precio Parcial Unid Metrado Precio Parcial 

Trabajos Preliminares    2,072.51    4,562.50 2,489.99 

Limpieza de terreno manual m2 567.81 1.66 942.56 m2 1,250.00 1.66 2,075.00 
  

Trazo, nivelación y replanteo preliminar m2 567.81 1.02 579.17 m2 1,250.00 1.02 1,275.00   

Trazo, nivelación y replanteo durante el proceso m2 567.81 0.97 550.78 m2 1,250.00 0.97 1,212.50 
  

Explanaciones    5,323.57    281,309.93 275,986.36 

Corte de material suelto c/equipo m3 85.17 16.63 1,416.38 m3 85.17 16.63 1,416.38   

Nivelación y apisonado con equipo m2 567.81 3.36 1,907.84 m2 750.00 3.36 2,520.00 612.16 

Relleno manual con material propio m3 11.12 22.06 245.31 m3 11.12 22.06 245.31   

Relleno manual con afirmado         m3 97.50 55.12 5,374.20   

Eliminación de desmonte proveniente de cortes m3 96.27 18.22 1,754.04 m3 96.27 18.22 1,754.04   

Vía De Acceso       0.00       270,000.00   

Obras preliminares       0.00       17,445.78   

Traslado ida y vuelta equipos y herramientas glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 7,500.00 7,500.00   

Trazo y replanteo  m2 0.00 0.00 0.00 m2 645.40 14.25 9,195.78   

Plan de seguridad identificación y señalización  glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 750.00 750.00   

Movimiento de tierras       0.00       35,148.21   

Corte a nivel de sub-rasante manual sardinel m3 0.00 0.00 0.00 m3 24.54 15.80 387.75   
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Excav. Hasta subrasante mt. Suelto c/ tractor 

140/160hp m3 0.00 0.00 0.00 m3 1,072.35 5.23 5,608.38   

Eliminación de material excedente  m3 0.00 0.00 0.00 m3 1,418.59 20.55 29,152.08   

Pavimentos       0.00       192,111.03   

Conformación de sub-rasante c/maquina m2 0.00 0.00 0.00 m2 645.40 13.62 8,793.25   

Tendido, riego, compactación sub base e=0.2m m2 0.00 0.00 0.00 m2 645.40 52.38 33,805.75   

Tendido y compactado de base c/maquina e=0.2m m2 0.00 0.00 0.00 m2 645.40 59.27 38,255.99   

Riego de liga m2 0.00 0.00 0.00 m2 645.40 18.69 12,063.91   

Imprimación m2 0.00 0.00 0.00 m2 645.40 18.69 12,063.91   

Carpeta asfáltica en caliente e=0.20m m2 0.00 0.00 0.00 m2 645.40 135.00 87,128.22   

Obras de concreto simple       0.00       25,294.98   

Encofrado y desencofrado de sardinel  ml 0.00 0.00 0.00 ml 681.55 25.00 17,038.84   

Concreto de f'c=175kg/cm2 m3 0.00 0.00 0.00 m3 20.44 326.24 6,669.02   

Acero corrugado kg 0.00 0.00 0.00 kg 453.46 3.50 1,587.11   

Concreto Simple    27,323.19    27,323.19 0.00 

Concreto para veredas f´c=175 kg/cm2 m3 40.46 325.66 13,176.20 m3 40.46 325.66 13,176.20   

Encofrado y desencofrado normal en veredas m2 29.91 20.47 612.26 m2 29.91 20.47 612.26   

Concreto f'c=210 kg/cm2 para losas m3 23.68 334.96 7,931.85 m3 23.68 334.96 7,931.85   

Encofrado y desencofrado normal de losas m2 13.56 54.99 745.66 m2 13.56 54.99 745.66   

Concreto f'c=175 kg/cm2 para sardineles m2 6.36 319.29 2,030.68 m2 6.36 319.29 2,030.68   

Encofrado y desencofrado normal de sardineles m3 42.36 66.00 2,795.76 m3 42.36 66.00 2,795.76   
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Curado de losas de concreto m2 23.68 1.30 30.78 m2 23.68 1.30 30.78   

Señalizaciones    1,710.25    1,710.25 0.00 

Tarrajeo para sardineles m2 67.84 25.21 1,710.25 m2 67.84 25.21 1,710.25   

Juntas    1,897.93    1,897.93 0.00 

Juntas asfálticas m 313.19 6.06 1,897.93 m 313.19 6.06 1,897.93   

Pintura y Señalización    708.93    708.93 0.00 

Pintura de sardineles m 67.84 10.45 708.93 m 67.84 10.45 708.93   

Jardinería    16,868.51    43,474.72 26,606.21 

Preparación de terreno m2 134.60 120.08 16,162.77 m2 350.00 120.08 42,028.00   

Sembrado de grass m2 134.60 3.44 463.02 m2 350.00 3.44 1,204.00   

Plantación de árboles ornamentales und 16.00 15.17 242.72 und 16.00 15.17 242.72   

Costo Directo         55,904.89         360,987.45  305,082.56  
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GASTOS GENERALES 

Descripción 
Presupuesto base (S/) Presupuesto reformulado (S/) Diferencia 

(S/) Unid Metrado Tiempo Precio Parcial Und Metrado Tiempo Precio Parcial 

Liquidación de obra          16,000.00          0.00 -16000.00 

Liquidación técnica pers 1.00  1.00  8,500.00  8,500.00  pers 0.00 0.00 0.00 0.00 -8500.00 

Liquidación financiera pers         1.00  1.00 7,500.00   7,500.00  pers 0.00 0.00 0.00 0.00 -7500.00 

Personal profesional y auxiliar           162,400.00            233,500.00  71100.00 

Residente de obra pers 1.00  8.00  8,000.00  64,000.00  pers 1.00  14.00  6,000.00   84,000.00  20000.00 

Asistente de residente pers 1.00  8.00  3,000.00  24,000.00  pers 1.00  14.00  2,700.00  37,800.00  13,800.00 

Asistente de oficina pers 1.00  8.00  2,300.00  18,400.00  pers 1.00  14.00  2,200.00    30,800.00  12,400.00 

Administrador de obra pers 1.00  8.00  5,500.00  44,000.00  pers 1.00  6.00  3,000.00    18,000.00  -26,000.00 

Secretaria pers 1.00  8.00  1,500.00  12,000.00  pers 1.00  4.00  1,500.00      6,000.00  -6,000.00 

Prevencionista pers 0.00 0.00 0.00 0.00 pers  1.00  14.00  2,700.00  37,800.00  37,800.00 

Especialista electromecánico pers 0.00 0.00 0.00 0.00 pers   1.00  3.00  1,500.00     4,500.00  4,500.00 

Reformulación de sistemas de agua 

y sistemas electromecánicos glb 0.00 0.00 0.00 
0.00 

glb 1.00  1.00  5,600.00  
                       

5,600.00  
5,600.00 

Elaboración de informe de 

verificación de viabilidad pers 0.00 0.00 0.00 
0.00 

pers            1.00  

           

1.00  

    

9,000.00  
                       

9,000.00  
9,000.00 

Personal técnico          16,800.00          115,200.00  98,400.00 

Guardián en obra pers    1.00  7.00  1,200.00  8,400.00  pers 1.00  14.00  1,500.00   21,000.00  12,600.00 

Guardián de almacén de obra pers 1.00  7.00  1,200.00  8,400.00  pers 1.00  14.00  2,000.00  28,000.00  19,600.00 

Maestro de obra pers 0.00 0.00 0.00 0.00 pers 1.00  14.00  2,500.00   35,000.00  35,000.00 

Maestro eléctrico pers 0.00 0.00 0.00 0.00 pers 1.00  10.00  2,200.00   22,000.00  22,000.00 

Maquinista pers 0.00 0.00 0.00 0.00 pers        1.00   4.00  2,300.00     9,200.00  9,200.00 

Seguro complementario de trabajo 

de riesgo         

                

10,150.00          

                     

13,770.00  
3,620.00 

Personal obrero pers  35.00  7.00  1,500.00  7,350.00  pers  35.00  14.00  1,150.00   11,270.00  3,920.00 

Personal profesional y auxiliar glb  1.00  7.00  400.00   2,800.00  glb 1.00  10.00  250.00    2,500.00  -300.00 

Equipo y mobiliario de oficina          9,600.00          0.00 -9,600.00 

Computador personal und  2.00    2,200.00   4,400.00  und 0.00 0.00 0.00 0.00 -4,400.00 
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Software s10 - ms project und   2.00    2,000.00    4,000.00  und 0.00 0.00 0.00 0.00 -4,000.00 

Cámara fotográfica und         1.00    600.00        600.00  und 0.00 0.00 0.00 0.00 -600.00 

Escritorios con sillas und  5.00    120.00        600.00  und 0.00 0.00 0.00 0.00 -600.00 

Combustibles, carburantes y 

lubricantes         
     11,235.00  

        
12,282.50  1,047.50 

Gasolina 90 octanos gln 50.00  7.00  12.50  4,375.00  gln 65.00  7.00  12.50   5,687.50  1,312.50 

Petróleo - d2 gln       70.00  7.00  14.00  6,860.00  gln  65.00   7.00  14.00    6,370.00  -490.00 

Gas propano gln       0.00  0.00  0.00  0.00  glb 15.00  1.00  15.00         225.00  225.00 

Mantenimiento de equipos          2,450.00             3,870.00  1420.00 

Equipos de oficina glb 1.00    450.00  450.00  glb 1.00     450.00       450.00  0.00 

Maquinarias y equipos menores de 

obra glb  4.00    500.00  
2,000.00  

glb  4.00      855.00  
 3,420.00  1420.00 

Vestuario          2,400.00           2,400.00  0.00 

Uniforme personal técnico 

administrativo glb          12.00    

       

200.00  
                      

2,400.00  glb          12.00    

       

200.00  
                       

2,400.00  
0.00 

Medicamentos           617.10             1,038.50  421.40 

Agua oxigenada frasco   5.00     1.50    7.50  frasco    5.00     1.50   7.50  0.00 

Alcohol lt  6.00     6.00  36.00  lt 6.00    6.00       36.00  0.00 

Algodón x 25 gr pqte  8.00    2.00   16.00  pqte  6.00     2.00  12.00  -4.00 

Panadol und  53.00     0.50   26.50  und 70.00    0.50  35.00  8.50 

Ampicilina und      53.00     0.50    26.50  und 70.00     0.50  35.00  8.50 

Bactrin forte und 50.00     1.50   75.00  und 70.00     1.50         105.00  30.00 

Dolocordralan und   50.00     0.70     35.00  und  70.00      0.70           49.00  14.00 

Esparadrapo 2,5" x 5" cm rollo  6.00     5.30   31.80  rollo 10.00    5.30      53.00  21.20 

Gasa esterilizada und 6.00    4.80  28.80  und 20.00    4.80   96.00  67.20 

Merthiolate lt  6.00    37.00   222.00  lt 10.00    37.00  370.00  148.00 

Yodo lt  7.00    16.00   112.00  lt 15.00    16.00  240.00  128.00 

Materiales para oficina                3,632.22                 7,278.38  3646.16 

Papel bond fotocopia 80 gr a-4 millar  5.00    25.00    125.00  millar 12.00    25.00        300.00  175.00 

Papel para plotter rollo      6.00    68.49  410.94  rollo  6.00     68.49   410.94  0.00 
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Tinta para plotter und    6.00    118.67    712.02  und 12.00    118.67    1,424.04  712.02 

Tonner para impresora und  8.00     40.00   320.00  und  8.00     40.00        320.00  0.00 

Tonner para fotocopia und  8.00    40.00  320.00  und  8.00    30.00        240.00  -80.00 

Fotocopia de planos expediente 

técnico lam 100.00    5.00  
500.00  

lam 320.00    10.00  
 3,200.00  2700.00 

Cuaderno de 100 hojas anillado a-4 und          10.00              5.00       50.00  und          10.00          5.00             50.00  0.00 

Cuaderno de obra x 100 hojas und 6.00    50.00  300.00  und  6.00     50.00        300.00  0.00 

Libreta topográfica transit book und  6.00    3.50   21.00  und  6.00     3.50   21.00  0.00 

Files color amarillo ciento 5.00     40.00  200.00  ciento  3.00    40.00  120.00  -80.00 

Archivador de lomo ancho para 

formato a-4 und 15.00    5.00  
75.00  

und 20.00    6.50  
130.00  55.00 

Sellos und 3.00    15.00  45.00  und   3.00    15.00   45.00  0.00 

Block de partes diarios block   5.00    10.00     50.00  block 5.00    10.00    50.00  0.00 

Formato nota salida y entrada de 

almacén block          15.00    

           

9.00  
                         

135.00  block          15.00    

           

9.00  
                          

135.00  
0.00 

Block vales de consumo de 

combustible block            3.00    

           

5.00  
                           

15.00  block            3.00    

           

5.00  
                            

15.00  
0.00 

Lapiceros (azul, negro, rojo) und  26.00    2.50   65.00  und 60.00     2.50        150.00  85.00 

Cinta maskingtape 1/2" rollo        3.00     3.00  9.00  rollo  3.00    3.00   9.00  0.00 

Cinta de embalaje rollo  5.00    3.28   16.40  rollo  5.00    3.28        16.40  0.00 

Clips pequeños caja    12.00     1.00   12.00  caja 12.00    1.00    12.00  0.00 

Clips tipo mariposa caja  10.00    1.50    15.00  caja 10.00    1.50        15.00  0.00 

Grapas caja  6.00     5.00    30.00  caja    6.00     5.00          30.00  0.00 

Resaltadores und    15.00    2.00   30.00  und  25.00       2.00   50.00  20.00 

Correctores und       15.00    5.00  75.00  und 25.00     5.00  125.00  50.00 

Micas ciento 2.00    30.43  60.86  ciento 2.00    30.00  60.00  -0.86 

Pegamento und  8.00    5.00  40.00  und 10.00    5.00           50.00  10.00 

Materiales de limpieza de oficina               321.95          639.86  317.91 

Isopo und 2.00    3.00  6.00  und 2.00    3.00      6.00  0.00 

Desatorador und  2.00     3.00  6.00  und 2.00    3.00            6.00  0.00 
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Trapeador und  4.00    15.00  60.00  und 4.00    15.00  60.00  0.00 

Escoba und        3.00    6.00  18.00  und 10.00    9.00   90.00  72.00 

Guantes antibacterianos caja 5.00    5.50          27.50  caja 5.00    5.50         27.50  0.00 

Protectores de polvo und  10.00    1.00  10.00  und 10.00    1.00           10.00  0.00 

Desinfectante lt  20.00    2.05  41.00  lt 49.00    2.01          98.47  57.47 

Detergente kg 15.00    6.73   100.95  kg 43.00    6.73        289.39  188.44 

Franela de color verde m 15.00     3.50           52.50  m 15.00    3.50          52.50  0.00 

Otros gastos imprevistos de obra                3,850.00          0.00 -3850.00 

Varios glb 1.00  7.00  550.00     3,850.00  glb 0.00 0.00 0.00 0.00 -3850.00 

TOTAL (S/)   237,056.27    389,979.24  152,922.97  

 

 

ESPECIALIDAD EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 

Descripción 
Presupuesto Base (S/.) Presupuesto Reformulado (S/.) Diferencia 

(S/) Unidad Metrado Precio Parcial Unidad Metrado Precio Parcial 

MOBILIARIO                      

MOBILIARIO REQUERIDO PARA 

EL AREA DE CULTIVO DE 

TEJIDOS 

                  

AMBIENTE 01: OFICINAS                

Escritorio und 1.00 350.00 350.00 und 1.00 350.00 350.00 0.00 

Silla und 3.00 150.00 450.00 und 3.00 150.00 450.00 0.00 

Estante de madera, abierto 1 de ancho x 2 

altura 
und 1.00 220.00 

220.00 
und 1.00 220.00 

220.00 
0.00 

Rieles de Cortinas (3.60 MTS) und 12.00 40.00 480.00 und 12.00 40.00 480.00 0.00 

Cortinas de tela Blackourt ( 3.60 X 2.50) und 6.00 130.00 780.00 und 6.00 130.00 780.00 0.00 
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AMBIENTE 02: CAFETIN                  

Repostero de 1.00 x 2.00 (altura ancho) und 1.00 210.00 210.00 und 1.00 210.00 210.00 0.00 

Mesa central 1.20 x 2.50 und 1.00 450.00 450.00 und 1.00 450.00 450.00 0.00 

Sillas und 6.00 150.00 900.00 und 6.00 150.00 900.00 0.00 

Rieles de Cortinas (3.60 MTS) und 4.00 40.00 160.00 und 4.00 40.00 160.00 0.00 

Cortinas de tela Blackourt ( 3.60 X 2.50) und 2.00 130.00 260.00 und 2.00 130.00 260.00 0.00 

AMBIENTE 03: SALA DE 

REUNIONES 
      

  
      

  
 

Mesas modulares de 1.00 x 0.60 m de 

ancho 
und 10.00 180.00 

1,800.00 
und 10.00 180.00 

1,800.00 
0.00 

Sillas und 10.00 150.00 1,500.00 und 10.00 150.00 1,500.00 0.00 

Pizarra acrílica movible 1.20 x 1.00 m und 1.00 215.00 215.00 und 1.00 215.00 215.00 0.00 

Un estante metálico de dos puertas para 

documentos 
und 1.00 230.00 

230.00 
und 1.00 230.00 

230.00 
0.00 

Rieles de Cortinas (3.60 MTS) und 4.00 40.00 160.00 und 4.00 40.00 160.00 0.00 

Cortinas de tela Blackourt ( 3.60 X 2.5) und 2.00 130.00 260.00 und 2.00 130.00 260.00 0.00 

Escritorio grande und 0.00  0.00 0.00  und 2.00 1,000.00 2,000.00 2,000.00 

Estante de madera, abierto 1 de ancho x 2 

altura 
und 0.00  0.00 

0.00  
und 

2.00 
950.00 1,900.00 1,900.00 

Sillas ECO ISO Malla Cromada und 0.00  0.00 0.00  und 2.00 240.00 480.00 480.00 

AMBIENTE 05: ALMACEN                   

Repisa de 1.5x 0.40 con 3 niveles de 

altura de 0.50 m c/n 
und 3.00 6,000.00 

18,000.00 
und 3.00 6,000.00 

18,000.00 
0.00 

Cortinas de tela Blackourt und 0.00  0.00 0.00  und 2.00 250.00 500.00 500.00 

Rieles de Cortinas und 0.00  0.00 0.00  und 2.00 40.00 80.00 80.00 

Muebles- estantes mandiles mochilas- 

laboratorio 
und 0.00  0.00 

0.00  
und 

2.00 
1,000.00 2,000.00 2,000.00 

Estantes iluminados para cultivo de 

tejidos vegetales 
und 0.00  0.00 

0.00  
und 

16.00 
8,600.00 137,600.00 137,600.00 
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Estante de madera, abierto 1 de ancho x 2 

altura 
und 0.00  0.00 

0.00  
und 

1.00 
950.00 950.00 950.00 

Escritorios pequeños 1.2x0.6 m und 0.00  0.00 0.00  und 1.00 700.00 700.00 700.00 

Sillas ECO Visita Cromada  und 0.00  0.00 0.00  und 1.00 240.00 240.00 240.00 

AMBIENTES: INCUBACION 1, 2, 3, 4                   

Mesas de acero inoxidable de 1.8x2.8 m und 4.00 6,000.00 24,000.00 und 4.00 6,000.00 24,000.00 0.00 

Mesas modulares de 1.00 x 0.60 m de 

ancho 
und 2.00 180.00 

360.00 
und 2.00 180.00 

360.00 
0.00 

Cortinas de tela Blackourt und 0.00  0.00 0.00  und 1.00 250.00 250.00 250.00 

Rieles de Cortinas und 0.00  0.00 0.00  und 2.00 40.00 80.00 80.00 

Bancos con respaldo und 0.00  0.00 0.00  und 44.00 105.00 4,620.00 4,620.00 

Sillas de comedor und 0.00  0.00 0.00  und 6.00 240.00 1,440.00 1,440.00 

Sillas ECO Visita Cromada  und 0.00  0.00 0.00  und 3.00 240.00 720.00 720.00 

Sillas para las mesas modulares und 0.00  0.00 0.00  und 24.00 240.00 5,760.00 5,760.00 

Mesa central de estudio 2 x 0.9 x 0.76 und 0.00  0.00 0.00  und 2.00 1,500.00 3,000.00 3,000.00 

Mesa de comedor 1.2 x 0.7 x 0.76 und 0.00  0.00 0.00  und 1.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 

Escritorios pequeños 1.2x0.6 m und 0.00  0.00 0.00  und 1.00 700.00 700.00 700.00 

AMBIENTES: SIEMBRA 1, 2, 3, 4                   

Mesas de acero inoxidable de 1.8x2.8 m und 4.00 6,000.00 24,000.00 und 4.00 6,000.00 24,000.00 0.00 

Mesas modulares de 1.00 x 0.60 m de 

ancho 
und 4.00 180.00 

720.00 
und 4.00 180.00 

720.00 
0.00 

Sillas und 10.00 150.00 1,500.00 und 10.00 150.00 1,500.00 0.00 

Bancos und 36.00 150.00 5,400.00 und 36.00 150.00 5,400.00 0.00 

Mesas modulares 1.1x 0.5 x0.8 m de 

ancho 
und 0.00  0.00 

0.00  
und 

6.00 
1,500.00 9,000.00 9,000.00 

Silla para mesa central de estudio und 0.00  0.00 0.00  und 6.00 240.00 1,440.00 1,440.00 

Cortinas de tela Blackourt und 0.00  0.00 0.00  und 2.00 250.00 500.00 500.00 

Rieles de Cortinas und 0.00  0.00 0.00  und 1.00 40.00 40.00 40.00 
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Sillón Ergo GTE 890 5 MESH-Aluminio und 0.00  0.00 0.00  und 4.00 580.00 2,320.00 2,320.00 

Mesas de acero inoxidable de 1.8x2.8 m und 0.00  0.00 0.00  und 6.00 3,000.00 18,000.00 18,000.00 

Escritorios pequeños 1.2x0.6 m und 0.00  0.00 0.00  und 1.00 700.00 700.00 700.00 

Estantería y cajones ml 0.00  0.00 0.00  ml 60.00 175.62 10,537.24 10,537.24 

MOBILIARIO REQUERIDO PARA 

EL AREA DE BIOTECNOLOGIA 

INDUSTRIAL 

      

  

      

  

  

AMBIENTE 01: OFICINAS                   

Escritorio und 1.00 350.00 350.00 und 1.00 350.00 350.00 0.00 

Silla und 3.00 150.00 450.00 und 3.00 150.00 450.00 0.00 

Estante de madera, abierto 1 de ancho x 2 

altura 
und 1.00 220.00 

220.00 
und 1.00 220.00 

220.00 
0.00 

Rieles de Cortinas (3.60 MTS) und 12.00 40.00 480.00 und 12.00 40.00 480.00 0.00 

Cortinas de tela Blackourt ( 3.6 X 2.5) und 6.00 130.00 780.00 und 6.00 130.00 780.00 0.00 

AMBIENTE 02: CAFETIN                   

Repostero de 1x 2 (altura ancho) und 1.00 210.00 210.00 und 1.00 210.00 210.00 0.00 

Mesa central 1.2 x 2.5 und 1.00 450.00 450.00 und 1.00 450.00 450.00 0.00 

Sillas und 6.00 150.00 900.00 und 6.00 150.00 900.00 0.00 

Rieles de Cortinas (3.60 MTS) und 4.00 40.00 160.00 und 4.00 40.00 160.00 0.00 

Cortinas de tela Blackourt ( 3.6 X 2.5) und 2.00 130.00 260.00 und 2.00 130.00 260.00 0.00 

AMBIENTE 03: SALA DE 

REUNIONES 
      

  
      

  
  

Mesas modulares de 1x0.6 m de ancho und 10.00 180.00 1,800.00 und 10.00 180.00 1,800.00 0.00 

Sillas und 10.00 150.00 1,500.00 und 10.00 150.00 1,500.00 0.00 

Pizarra acrilica movible 1.2 x 1 m und 1.00 215.00 215.00 und 1.00 215.00 215.00 0.00 

Un estante metalico de dos puertas para 

documentos 
und 1.00 230.00 

230.00 
und 1.00 230.00 

230.00 
0.00 

Rieles de Cortinas (3.60 MTS) und 4.00 40.00 160.00 und 4.00 40.00 160.00 0.00 

Cortinas de tela Blackourt ( 3.6 X 2.5) und 2.00 130.00 260.00 und 2.00 130.00 260.00 0.00 
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AMBIENTE 04: SALA DE ESTUDIOS                   

Mesas modulares de 1x0.6 m de ancho und 3.00 180.00 540.00 und 3.00 180.00 540.00 0.00 

Sillas und 6.00 150.00 900.00 und 6.00 150.00 900.00 0.00 

Un estante metalico de dos puertas  und 1.00 210.00 210.00 und 1.00 210.00 210.00 0.00 

Rieles de Cortinas (3.60 MTS) und 4.00 40.00 160.00 und 4.00 40.00 160.00 0.00 

Cortinas de tela Blackourt ( 3.6 X 2.5) und 2.00 130.00 260.00 und 2.00 130.00 260.00 0.00 

Escritorio grande und 0.00  0.00 0.00  und 1.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 

Mesa de comedor 1.2 x 0.7 x 0.76 und 0.00  0.00 0.00  und 1.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 

Mesas modulares 1.1x 0.5 x0.8 m de 

ancho 
und 0.00  0.00 

0.00  
und 

6.00 
1,500.00 9,000.00 9,000.00 

Silla para mesa central de estudio und 0.00  0.00 0.00  und 6.00 240.00 1,440.00 1,440.00 

Sillas de comedor und 0.00  0.00 0.00  und 6.00 240.00 1,440.00 1,440.00 

Sillas ECO ISO Malla Cromada und 0.00  0.00 0.00  und 2.00 240.00 480.00 480.00 

Sillas ECO Visita Cromada 1F1CBPVC und 0.00  0.00 0.00  und 4.00 240.00 960.00 960.00 

Sillón Ergo GTE 890 5 MESH-Aluminio und 0.00  0.00 0.00  und 2.00 580.00 1,160.00 1,160.00 

Muebles- estantes mandiles mochilas- 

laboratorio 
und 0.00  0.00 

0.00  
und 

3.00 
1,000.00 3,000.00 3,000.00 

AMBIENTE 05: ALMACEN                   

Repisa de 1.5x 0.40 con 3 niveles de 

altura de 0.50 m c/n 
und 3.00 6,000.00 

18,000.00 
und 3.00 6,000.00 

18,000.00 
0.00 

Escritorio grande und 0.00  0.00 0.00  und 1.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 

Sillas ECO ISO Malla Cromada und 0.00  0.00 0.00  und 1.00 240.00 240.00 240.00 

Cortinas de tela Blackourt und 0.00  0.00 0.00  und 1.00 250.00 250.00 250.00 

Rieles de Cortinas und 0.00  0.00 0.00  und 1.00 40.00 40.00 40.00 

AMBIENTE 06: BIOPROCESOS 1                   

Mesas de acero inoxidable de 1.8x2.8 m und 3.00 6,000.00 18,000.00 und 3.00 6,000.00 18,000.00 0.00 

Estantería y cajones         ml 100.00 175.62 17,562.06 17,562.06 

AMBIENTE 07: BIOPROCESOS 2                   
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Mesas de acero inoxidable de 1.8x2.8 m und 3.00 6,000.00 18,000.00 und 3.00 6,000.00 18,000.00 0.00 

Estante metálico und 0.00  0.00 0.00  und 1.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 

Estante de madera, abierto 1 de ancho x 2 

altura 
und 0.00  0.00 

0.00  
und 

3.00 
950.00 2,850.00 2,850.00 

Cortinas de tela Blackourt und 0.00  0.00 0.00  und 1.00 250.00 250.00 250.00 

Rieles de Cortinas und 0.00  0.00 0.00  und 1.00 40.00 40.00 40.00 

Bancos con respaldo und 0.00  0.00 0.00  und 10.00 105.00 1,050.00 1,050.00 

Estantería y cajones ml 0.00  0.00  0.00  ml 100.00 175.62 17,562.06 17,562.06 

AMBIENTE 08: MICROBIOLOGIA 

INDUSTRIAL 
      

  
      

  
  

Bancos und 36.00 150.00 5,400.00 und 36.00 150.00 5,400.00 0.00 

Escritorios pequeños 1.2x0.6 m und 0.00  0.00 0.00  und 2.00 700.00 1,400.00 1,400.00 

Cortinas de tela Blackourt und 0.00  0.00 0.00  und 1.00 250.00 250.00 250.00 

Rieles de Cortinas und 0.00  0.00 0.00  und 1.00 40.00 40.00 40.00 

Repostero 1.20*0.35*0.70 und 0.00  0.00 0.00  und 1.00 425.00 425.00 425.00 

Estantería y cajones und 0.00  0.00 0.00  ml 70.00 175.62 12,293.44 12,293.44 

AMBIENTE 09: ANALISIS 

GENERAL 
      

  
  

  
      

Mesas modulares de 1x0.6 m de ancho und 2.00 180.00 360.00 und 2.00 180.00 360.00 0.00 

Sillas und 4.00 150.00 600.00 und 4.00 150.00 600.00 0.00 

Estantería y cajones ml 0.00  0.00  0.00  ml 100.00 175.62 17,562.06 17,562.06 

AMBIENTE 10: ESPECTROSCOPIA                   

Mesas modulares de 1x0.6 m de ancho und 2.00 180.00 360.00 und 2.00 180.00 360.00 0.00 

Sillas und 4.00 150.00 600.00 und 4.00 150.00 600.00 0.00 

Estantería y cajones         ml 100.00 175.62 17,562.06 17,562.06 

AMBIENTE 11: CROMATOGRAFIA                   

Mesas modulares de 1x0.6 m de ancho und 2.00 180.00 360.00 und 2.00 180.00 360.00 0.00 

Sillas und 2.00 150.00 300.00 und 2.00 150.00 300.00 0.00 
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Estantería y cajones ml 0.00  0.00 0.00  ml 100.00 175.62 17,562.06 17,562.06 

EQUIPOS                     

EQUIPO REQUERIDO PARA EL 

AREA DE CULTIVO DE TEJIDOS 
      

  
      

  
  

Agitador magnético und 2.00 440.00 880.00 und 2.00 440.00 880.00 0.00 

Peachimetro und 2.00 780.00 1,560.00 und 2.00 780.00 1,560.00 0.00 

Balanza de Precisión und 2.00 650.00 1,300.00 und 2.00 650.00 1,300.00 0.00 

Horno microondas und 2.00 350.00 700.00 und 3.00 500.00 1,500.00 800.00 

Refrigeradora und 2.00 950.00 1,900.00 und 2.00 950.00 1,900.00 0.00 

Incubadora con sistema de CO2 ESCO und 1.00 56,345.00 56,345.00 und 1.00 31,067.00 31,067.00 -25,278.00 

Ventiladores und 6.00 550.00 3,300.00 und 6.00 550.00 3,300.00 0.00 

Aire Acondicionado und 5.00 850.00 4,250.00 glb 0.00 850.00 0.00 -4,250.00 

Teléfono und 5.00 160.00 800.00 und 9.00 160.00 1,440.00 640.00 

Intercomunicador und 5.00 90.00 450.00 und 8.00 131.25 1,050.00 600.00 

Refrigeradora 500 L para laboratorio und 0.00  0.00 0.00  und 2.00 2,500.00 5,000.00 5,000.00 

Refrigeradora 360 L para cocina (60 cm 

ancho) 
und 0.00  0.00 

0.00  
und 

1.00 
1,500.00 1,500.00 1,500.00 

Autoclave vertical und 0.00  0.00 0.00  und 1.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 

Cabina de flujo laminar horizontal sin 

base 
und 0.00  0.00 

0.00  
und 1.00 20,000.00 

20,000.00 
20,000.00 

Balanza de Precisión und 0.00  0.00 0.00  und 2.00 1,500.00 3,000.00 3,000.00 

Agitador magnético und 0.00  0.00 0.00  und 2.00 1,950.00 3,900.00 3,900.00 

pH-metro und 0.00  0.00 0.00  und 1.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 

Equipo de Aire Acondicionado de 60,000 

BTU tipo split piso techo 
und 0.00  0.00 

0.00  
und 8.00 8,100.00 

64,800.00 
64,800.00 

Equipo de Aire Acondicionado de 48,000 

BTU tipo split piso techo 
und 0.00  0.00 

0.00  
und 1.00 6,459.47 

6,459.47 
6,459.47 

Equipo de Aire Acondicionado de 24,000 

BTU tipo split piso techo 
und 0.00  0.00 

0.00  
und 1.00 2,127.25 

2,127.25 
2,127.25 
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Equipo de Aire Acondicionado de 18,000 

BTU tipo split piso techo 
und 0.00  0.00 

0.00  
und 1.00 1,594.17 

1,594.17 
1,594.17 

Equipo de Aire Acondicionado de 12,000 

BTU tipo split piso techo 
und 0.00  0.00 

0.00  
und 1.00 2,553.87 

2,553.87 
2,553.87 

Instalación de Sistema de Aire 

Acondicionado 
und 0.00  0.00 

0.00  
und 1.00 25,885.00 

25,885.00 
25,885.00 

Cocina empotrable 4 hornilla und 0.00  0.00 0.00  und 1.00 725.00 725.00 725.00 

Retroproyector multimedia 1080p, 2000 

lúmenes 
und 0.00  0.00 

0.00  
und 

1.00 
3,800.00 3,800.00 3,800.00 

Ecran motorizado und 0.00  0.00 0.00  und 1.00 400.00 400.00 400.00 

EQUIPO REQUERIDO PARA EL 

AREA DE BIOTECNOLOGIA 

INDUSTRIAL 

      

  

      

  

  

Cromatógrafo líquido con detector de 

masas 
und 1.00 1,157,333.00 

1,157,333.00 
und 1.00 1,232,240.00 

1,232,240.00 
74,907.00 

GC-MM triple quadripolo und 1.00 587,050.00 587,050.00 und 1.00 661,000.00 661,000.00 73,950.00 

Cromatógrafo líquido con detector DAD 

y electroquímico 
und 1.00 300,410.00 

300,410.00 
und 1.00 109,916.70 

109,916.70 
-190,493.30 

Termociclador o PCR Real Time und 1.00 217,740.00 217,740.00 und 1.00 194,500.00 194,500.00 -23,240.00 

Atomizador und 1.00 133,406.00 133,406.00 und 1.00 95,000.00 95,000.00 -38,406.00 

Centrífuga refrigerada 6x500 ml (Max 

10000 rpm) HANIL 
und 1.00 71,278.00 

71,278.00 
und 0.00 0.00 

0.00 
-71,278.00 

Campana extractora para ácidos und 1.00 61,260.00 61,260.00 und 1.00 26,889.84 26,889.84 -34,370.16 

Campana extractora para solventes und 1.00 61,260.00 61,260.00 und 1.00 26,889.84 26,889.84 -34,370.16 

Campana extractora para ácidos und 1.00 61,260.00 61,260.00 und 1.00 26,889.84 26,889.84 -34,370.16 

Incubadora con sistema de CO2 ESCO und 1.00 56,345.00 56,345.00 und 1.00 31,067.00 31,067.00 -25,278.00 

Agitador orbital con control de 

temperatura 
und 1.00 52,038.00 

52,038.00 
und 0.00 0.00 

0.00 
-52,038.00 

Cabina de bioseguridad, nivel 2 - 6 pies 

ESCO 
und 1.00 48,890.00 

48,890.00 
und 1.00 48,890.00 

44,000.00 
-4,890.00 

Cabina de bioseguridad, nivel 2 - 5 pies 

ESCO 
und 1.00 48,890.00 

48,890.00 
und 1.00 48,890.00 

44,000.00 
-4,890.00 
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Congeladora -80°C – ILLSHIN und 1.00 45,038.08 45,038.08 und 1.00 48,144.00 48,144.00 3,105.92 

Estufa con sistema de vacío 53 L – 

BINDER 
und 1.00 41,241.00 

41,241.00 
und 1.00 24,350.00 

24,350.00 
-16,891.00 

Microscopio-Cámara LABOMED und 1.00 31,734.02 31,734.02 und 1.00 155,550.00 155,550.00 123,815.98 

Cabina de flujo laminar horizontal und 1.00 30,668.20 30,668.20 und 1.00 30,668.20 30,668.20 0.00 

Cabina de flujo laminar vertical und 1.00 27,246.20 27,246.20 und 1.00 27,246.20 27,246.20 0.00 

Horno microondas und 1.00 350.00 350.00 und 2.00 575.00 1,150.00 800.00 

Ventiladores und 5.00 550.00 2,750.00 und 11.00 550.00 6,050.00 3,300.00 

Aire Acondicionado und 5.00 850.00 4,250.00 glb 0.00 850.00 0.00 -4,250.00 

Teléfono und 5.00 160.00 800.00 und 9.00 160.00 1,440.00 640.00 

Intercomunicador und 5.00 90.00 450.00 und 8.00 131.25 1,050.00 600.00 

Proyector Multimedia NEC M260W und 1.00 2,700.00 2,700.00 und 1.00 2,700.00 2,700.00 0.00 

Ecran Motorizado Marca VUTEC und 1.00 1,690.00 1,690.00 und 2.00 1,045.00 2,090.00 400.00 

Elevador montacargas - Sist. 

Hidroneumático cap. 1.5 Tn. 
und 1.00 53,289.90 

53,289.90 
und 1.00 199,189.90 

199,189.90 
145,900.00 

Molino de Rotor de Velocidad und 0.00  0.00 0.00  und 1.00 26,889.84 26,889.84 26,889.84 

Cámara Climática und 0.00  0.00 0.00  und 1.00 72,770.00 72,770.00 72,770.00 

Retroproyector multimedia 1080p, 2000 

lúmenes 
und 0.00  0.00 

0.00  
und 

1.00 
5,800.00 5,800.00 5,800.00 

Extractor de pared und 0.00  0.00 0.00  und 1.00 204.04 204.04 204.04 

Detector ELS para UPLC und 0.00  0.00 0.00  und 1.00 185,000.00 185,000.00 185,000.00 

Cabina de flujo laminar horizontal con 

base 
und 0.00  0.00 

0.00  
und 

1.00 25,000.00 25,000.00 
25,000.00 

Cabina de flujo laminar vertical con base und 0.00  0.00 0.00  und 1.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 

Cocina empotrable 4 hornilla und 0.00  0.00 0.00  und 1.00 800.00 800.00 800.00 

Equipo de Aire Acondicionado de 60,000 

BTU tipo split piso techo 
und 0.00  0.00 

0.00  
und 4.00 8,100.00 

32,400.00 
32,400.00 

Equipo de Aire Acondicionado de 36,000 

BTU tipo split piso techo 
und 0.00  0.00 

0.00  
und 1.00 5,414.65 

5,414.65 
5,414.65 
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Equipo de Aire Acondicionado de 12,000 

BTU tipo split piso techo 
und 0.00  0.00 

0.00  
und 1.00 2,553.87 

2,553.87 
2,553.87 

Instalación de Sistema de Aire 

Acondicionado 
und 0.00  0.00 

0.00  
und 1.00 25,885.00 

25,885.00 
25,885.00 

Refrigeradora 500 L para laboratorio und 0.00  0.00 0.00  und 1.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 

Refrigeradora 500 L para laboratorio und 0.00  0.00 0.00  und 1.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 

COSTO MOBILIARIO      154,880.00       491,356.00 336,476.00 

COSTO EQUIPAMIENTO       3,170,852.40       3,599,980.68 429,128.28 

TOTAL (S/)   3,325,732.40    4,091,336.68  765,604.28  
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RESUMEN DE PRESUPUESTO REFORMULADO 

 

Ítem Descripción 

Presupuesto 

expediente técnico 

(S/) 

Presupuesto 

reformulado (S/) 

Diferencia 

(S/) 

01 Estructura 862,209.87 1,617,317.97 755,108.10 

02 Arquitectura 695,452.16 1,104,079.89 408,627.73 

03 Instalaciones eléctricas  319,368.84 842,799.00 523,430.16 

04 
Instalaciones sanitarias 

76,015.65 287,390.06 211,374.41 

05 
Estacionamiento y obras exteriores 

55,904.89 360,987.45 305,082.56 

Costo directo  infraestructura (S/) 2,008,951.41 4,212,574.36 2,203,622.95 

IGV infraestructura (18%)(S/) 361,611.25 758,263.38 396,652.13 

Gastos generales (S/) 237,056.27 389,979.24 152,922.97 

Presupuesto  infraestructura (S/) 2,607,618.93 5,360,816.99 2,753,198.06 

Presupuesto equipamiento (S/) 3,325,732.40 4,091,336.68 765,604.28 

Expediente técnico (S/) 98,775.00 98,775.00 0.00 

Revisión expediente técnico (S/) 9,000.00 9,000.00 0.00 

Supervisión de obra (S/) 59,333.51 92,333.51 33,000.00 

 Liquidación técnico – financiera (S/) 0.00 35,000.00 35,000.00 

Presupuesto Total (S/) 6,100,459.84 9,687,262.17 3,586,802.33 
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PARTIDAS ADICIONALES 

ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS 

Descripción 

Presupuesto Base (S/) Presupuesto  Reformulado (S/) 
Diferencia 

(S/) 
Und Metrado Precio Parcial Und Metrado Precio Parcial 

Seguridad y salud       0.00       94,549.69 94,549.69 

Elaboración, implementación y administración del plan 

de seguridad 

glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 1,517.60 1,517.60 
1,517.60 

Equipos de protección individual 
glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 53,734.30 53,734.30 

53,734.30 

Equipos de protección colectiva glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 29,067.30 29,067.30 29,067.30 

Señalización temporal de seguridad 
glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 1,144.33 1,144.33 

1,144.33 

Capacitación en seguridad y salud 
glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 8,050.00 8,050.00 

8,050.00 

Recursos para respuestas ante emergencias en seguridad 

y salud durante el trabajo 
glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 1,036.16 1,036.16 1,036.16 

Movimiento de tierras       0.00       1,645.76 1,645.76 

Excavación para subestación y telecomunicaciones m3 0.00 0.00 0.00 m3 32.15 51.19 1,645.76 1,645.76 

Obras de concreto simple    
0.00 

   
21,359.17 

21,359.17 

Solado de concreto c:h 1:12, e=4'', para subestación y 

telecomunicaciones 
m2 0.00 0.00 0.00 m2 39.45 28.88 1,139.32 1,139.32 

Concreto para cimientos corridos de subestación c:h-

1:10 + 30% P.G. m3 0.00 0.00 0.00 m3 48.80 226.88 11,071.74 
11,071.74 

Encofrado y desencofrado de cimiento corrido de 

subestación m2 0.00 0.00 0.00 m2 145.32 27.83 4,044.26 
4,044.26 

Encofrado y desencofrado de cimiento corrido 
m2 0.00 0.00 0.00 m2 135.00 27.83 3,757.05 

3,757.05 

Falso piso  de subestación de concreto 1:12 de e=4" 
m2 0.00 0.00 0.00 m2 56.00 24.05 1,346.80 

1,346.80 
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Concreto armado       0.00       79,979.11 79,979.11 

Buzones   
    0.00 

  
    34,882.22 

34,882.22 

Concreto   f'c=210 kg/cm2 
m3 0.00 390.12 0.00 m3 36.00 390.12 14,044.32 

14,044.32 

Encofrado y desencofrado de cisterna 
m2 0.00 34.36 0.00 m2 390.00 34.36 13,400.40 

13,400.40 

Acero corrugado fy= 4200 kg/cm2 grado 60 
kg 0.00 4.25 0.00 kg 1,750.00 4.25 7,437.50 

7,437.50 

Cisterna subterránea   
    0.00 

  
    3,901.20 

3,901.20 

Concreto en cisterna f'c= 210 kg/cm2 m3 0.00 390.12 0.00 m3 10.00 390.12 3,901.20 3,901.20 

Escalera exterior   
    0.00 

  
    3,901.20 

3,901.20 

Concreto en escalera exterior f'c= 210 kg/cm2 m3 0.00 390.12 0.00 m3 10.00 390.12 3,901.20 3,901.20 

Montacargas exterior   
    0.00 

  
    2,001.32 

2,001.32 

Concreto en montacargas exterior f'c= 210 kg/cm2 
m3 0.00 390.12 0.00 m3 5.13 390.12 2,001.32 

2,001.32 

Bases de concreto para equipos de aire 

acondicionado 
  

    0.00 
  

    1,833.92 
1,833.92 

Concreto en parapeto  f'c=175 kg/cm2 m3 0.00 285.15 0.00 m3 3.60 285.15 1,026.54 1,026.54 

Encofrado y desencofrado en parapetos 
m2 0.00 37.75 0.00 m2 4.50 37.75 169.88 

169.88 

Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2, grado 60  en 

parapetos kg 0.00 4.25 0.00 kg 150.00 4.25 637.50 
637.50 

Subestación        0.00       33,459.25 33,459.25 

Concreto en losas aligeradas de subestación f'c=210 

kg/cm2 m3 0.00 0.00 0.00 m3 12.64 325.14 4,109.77 
4,109.77 

Concreto en columnas de subestación f'c=210 kg/cm2 m3 0.00 0.00 0.00 m3 6.74 325.14 2,191.44 
2,191.44 

Encofrado y desencofrado normal en losas aligeradas m2 0.00 0.00 0.00 m2 138.25 41.35 5,716.64 
5,716.64 
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Encofrado y desencofrado normal en columnas 
m2 0.00 0.00 0.00 m2 87.26 41.35 3,608.20 

3,608.20 

Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2, grado 60 
kg 0.00 0.00 0.00 kg 3,900.38 4.29 16,732.65 

16,732.65 

Ladrillo hueco de arcilla h=20 cm para techo aligerado und 0.00 0.00 0.00 
und 

345.00 3.19 1,100.55 
1,100.55 

Otros 
   0.00    45,000.00 

45,000.00 

Escalera metálica ingreso GLB 0.00 0.00 
0.00 

GLB 1.00 45,000.00 
45,000.00 

45,000.00 

Costo Directo (S/)   0.00   242,533.73   242,533.73  

 

 

ESPECIALIDAD ARQUITECTURA 

DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO BASE (S/) PRESUPUESTO REFORMULADO (S/) DIFERENCIA 

(S/) 
Und Metrado Precio Parcial Und Metrado Precio Parcial 

Muros y Tabiquería de Albañilería    0.00    3,552.00 3,552.00 

Muro de  ladrillo 18 huecos de cabeza de 9 x 

12.5 x 23 cm. C:A-1:4 x 1.5 cm. 
m2 0.00 0.00 0.00 m2 48.00 74.00 3,552.00 3,552.00 

Revoques Enlucidos y Molduras       0.00       134,228.12 134,228.12 

Tarrajeo en Subestación con C:A - 1:5 E=1.5 cm m2 0.00 0.00 0.00 m2 388.00 16.06 6,231.28 6,231.28 

Tarrajeo en Cielorraso Subestación con C:A - 1:5 

E=1.5 cm m2 0.00 0.00 0.00 m2 64.00 16.06 1,027.84 
1,027.84 

Tarrajeo en Muros Interiores con C:A - 1:5 

E=1.5 cm m2 0.00 0.00 0.00 m2 250.00 31.00 7,750.00 
7,750.00 

Tarrajeo en Cisterna Subterránea con 

Impermeabilizante  m2 0.00 0.00 0.00 m2 250.00 31.00 7,750.00 
7,750.00 

Tarrajeo en Muros,  Placas, Vigas, Columnas 

Interiores con C:A - 1:5 E=1.5 cm 
m2 0.00 0.00 0.00 m2 3,950.00 28.22 111,469.00 111,469.00 
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Cielo Rasos    0.00       2,806.85 2,806.85 

Cielorraso para cisterna con mezcla de cemento-

arena-impermeabilizante m2 0.00 0.00 0.00 m2 68.51 40.97 2,806.85 
2,806.85 

Pisos Y Pavimentos    0.00       3,939.95 3,939.95 

Piso de porcelanato pulido de 0.60 x 0.60 m. m2 0.00 0.00 0.00 m2 1,660.30 85.00     

Piso de concreto semipulido en escaleras m2 0.00 0.00 0.00 m2 65.79 35.50 2,335.55 2,335.55 

Piso de concreto semipulido en azotea m2 0.00 0.00 0.00 m2 998.65 35.50     

Contrapiso de 40 mm de Subestación Base 3cm 

Mezc. 1:5 Acab. 1cm Pasta 1:2 
m2 0.00 0.00 0.00 m2 56.00 28.65 1,604.40 1,604.40 

Contrazocalos       0.00       0.00 0.00 

Contrazocalo de Porcelanato 0.60x0.60 H=15cm ml 0.00 0.00 0.00 ml 2,508.00 36.50     

Zócalos       0.00       0.00 0.00 

Zócalo de Porcelanato De 0.60x0.60 m. m2 0.00 0.00 0.00 m2 163.50 85.00     

Enchapes       0.00       66,962.40 66,962.40 

Enchape de Cerámico de 0.60 x 0.60 m. m2 0.00 0.00 0.00 m2 44.64 35.00 1,562.40 1,562.40 

Enchape de Granito de Mesas de Concreto m2 0.00 0.00 0.00 m2 350.00 148.00 51,800.00 51,800.00 

Revestimiento de drywall m2 0.00 0.00 0.00 m2 160.00 85.00 13,600.00 13,600.00 

Carpintería Metálica Y Herrería       0.00       23,348.26 23,348.26 

Escalera de gato cisterna subterránea glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 

Reja metálica para ventanas  und 0.00 0.00 0.00 und 43.00 453.98     

Baranda de aluminio con tubo negro de 2" para 

ventanas 
und 0.00 0.00 0.00 und 2.00 457.24 914.48 914.48 

Puerta metálica para subestación (2.00m x 

2.30m) 
und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 1,258.60 1,258.60 1,258.60 

Puerta metálica para subestación (1.80m x 

2.30m) 
und 0.00 0.00 0.00 und 2.00 1,058.60 2,117.20 2,117.20 
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Rejilla metálica  acabado epóxico cisterna 

subterránea 
glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 

Rejilla metálica acabado epóxico para equipos de 

aire acondicionado 
glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 

Puerta antipático  und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 4,896.45 4,896.45 4,896.45 

Rejilla metálica de ventilación para subestación  und 0.00 0.00 0.00 und 3.00 485.52 1,456.56 1,456.56 

Reja metálica para ingreso a azotea und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 5,204.97 5,204.97 5,204.97 

Pintura       0.00       18,564.82 18,564.82 

Pintura en mesas de concreto m2 0.00 0.00 0.00 m2 200.00 13.16 2,632.00 2,632.00 

Pintura micro cemento en placas de ventana e 

ingreso principal 
m2 0.00 0.00 0.00 m2 199.96 63.95 12,787.44 12,787.44 

Pintura epóxico para ventanas de fierro (base + 

contrabase + acabado) 
und 0.00 0.00 0.00 und 46.00 326.48 15,018.08  15,018.08   

Pintura epóxico para puertas de fierro de 

subestación (base + contrabase + acabado) 
und 0.00 0.00 0.00 und 3.00 581.23 1,743.69 1,743.69 

Pintura epóxico para puertas de ingreso azotea 

(base + contrabase + acabado) 
und 0.00 0.00 0.00 und 3.00 467.23 1,401.69 1,401.69 

Varios       0.00       1,986.64 1,986.64 

Tapajuntas ml 0.00 0.00 0.00 ml 31.00 24.28 752.68 752.68 

Cantoneras de aluminio ml 0.00 0.00 0.00 ml 39.00 31.64 1,233.96 1,233.96 

COSTO DIRECTO       0.00  
 

  255,389.04  255,389.04 
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ESPECIALIDAD INSTALACIONES ELECTRICAS 

Descripción 

Presupuesto Base (S/) Presupuesto Reformulado (S/) 
Diferencia 

(S/) 
Und Metrado Precio Parcial Und Metrado Precio Parcial 

Acometidas Eléctricas       0.00       59,100.00 59,100.00 

Alimentador General       0.00       21,875.00 21,875.00 

Cable De Energía 3-1x240 Mm2 De Subestación a Tablero 

General 
ml 0.00 0.00 

0.00 
ml 125.00 150.00 

18,750.00 
18,750.00 

Tubería PVC 4" ml 0.00 0.00 0.00 ml 125.00 25.00 3,125.00 3,125.00 

Alimentadores Hacia Los Subtableros de Distribución Y Ups       0.00       37,225.00 37,225.00 

Alimentador 3-1x185mm2 LSOH + 1x10mm2 LSOH (T) PVC-P 

40 mm Del Tgn Al Stg ml 0.00 0.00 0.00 ml 8.00 190.00 1,520.00 
1,520.00 

Alimentador 3-1x50mm2 LSOH + 1x10mm2 LSOH (T) PVC-P 

40 mm Del Tgn Al Td-1 ml 0.00 0.00 0.00 ml 15.00 110.00 1,650.00 
1,650.00 

Alimentador 3-1x50mm2 LSOH + 1x10mm2 LSOH h(T) PVC-P 

40 mm Del Tgn Al Td-2 ml 0.00 0.00 0.00 ml 20.00 110.00 2,200.00 
2,200.00 

Alimentador 3-1x70mm2 LSOH + 1x10mm2 LSOH (T) PVC-P 

40 mm Del Tgn Al Tgn-Est ml 0.00 0.00 0.00 ml 15.00 150.00 2,250.00 
2,250.00 

Alimentador 3-1x70mm2 LSOH + 1x10mm2 LSOH (T) PVC-P 

40 mm Del Tgn Al T-Ups ml 0.00 0.00 0.00 ml 15.00 150.00 2,250.00 
2,250.00 

Alimentador 3-1x35mm2 LSOH + 1x10mm2 LSOH (T) PVC-P 

40 mm Del T-Ups1 Al T-Ups2 ml 0.00 0.00 0.00 ml 15.00 90.00 1,350.00 
1,350.00 

Alimentador 3-1x35mm2 LSOH + 1x10mm2 LSOH (T) PVC-P 

40 mm Del Stgn Al Td-A ml 0.00 0.00 0.00 ml 12.00 90.00 1,080.00 
1,080.00 

Alimentador 3-1x50mm2 LSOH + 1x10mm2 LSOH (T) PVC-P 

40 mm Del Stgn Al Td-B ml 0.00 0.00 0.00 ml 25.00 110.00 2,750.00 
2,750.00 

Alimentador 3-1x50mm2 LSOH + 1x10mm2 LSOH (T) PVC-P 

40 mm Del Stgn Al Td-C ml 0.00 0.00 0.00 ml 45.00 110.00 4,950.00 
4,950.00 

Alimentador 3-1x50mm2 LSOH + 1x10mm2 LSOH (T) PVC-P 

40 mm Del Stgn Al Td-D ml 0.00 0.00 0.00 ml 45.00 110.00 4,950.00 
4,950.00 

Alimentador 3-1x50mm2 LSOH + 1x10mm2 LSOH (T) PVC-P 

40 mm Del Stgn Al Td-E ml 0.00 0.00 0.00 ml 43.00 110.00 4,730.00 
4,730.00 

Alimentador 3-1x20mm2 LSOH + 1x10mm2 LSOH (T) PVC-P 

40 mm Del Stgn Al T-Aa ml 0.00 0.00 0.00 ml 15.00 78.00 1,170.00 
1,170.00 
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Alimentador 3-1x25mm2 LSOH + 1x10mm2 LSOH (T) PVC-P 

40 mm Del Tgn Al T-Ba ml 0.00 0.00 0.00 ml 75.00 85.00 6,375.00 
6,375.00 

Tableros de Distribución    0.00    112,000.00 112,000.00 

Tablero General Autosoportado Para Sub Estación, Medidas: 

2.10m x 0.70m x 0.70m, Trifásico , 220v , 60hz, Incluye 

Interruptores und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 18,000.00 18,000.00 

18,000.00 

Tablero Autosoportado Hermético Para Intemperie Para Aire 

Acondicionado (Ta-A), Trifásico, 220v , 60hz Incluye 

Interruptores und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 13,000.00 13,000.00 

13,000.00 

Tablero General Autosoportado, Medidas: 2.10m x 0.80m x 

0.80m, Trifásico, 220v , 60hz, Incluye Interruptores und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 13,000.00 13,000.00 
13,000.00 

Sub Tablero General Autosoportado, Medidas: 2.00m x 0.70 m x 

0.70m, Trifásico, 220v, 60hz, Incluye Interruptores und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 13,000.00 13,000.00 
13,000.00 

01  Tablero De Corriente Estabilizada Trifásico, Para  Adosar 

220v, 60hz T-Ces, Incluye Interruptores und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 5,000.00 5,000.00 
5,000.00 

. Tablero Termomagnético Trifásico, Para Empotrar Td-1, 

Incluye Interruptores und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 5,000.00 5,000.00 
5,000.00 

Tablero Termomagnético Trifásico, Para Empotrar ,220v , 60hz 

Td-2, Incluye Interruptores und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 5,000.00 5,000.00 
5,000.00 

Tablero Termomagnético Trifásico 220v, 60hz , Para Empotrar 

Td-A, Incluye Interruptores und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 5,000.00 5,000.00 
5,000.00 

Tablero Termomagnético Trifásico 220v, 60hz , Para Empotrar 

Td-B, Incluye Interruptores und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 5,000.00 5,000.00 
5,000.00 

Tablero Termomagnético Trifásico 220v, 60hz , Para Empotrar 

Td-C, Incluye Interruptores und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 5,000.00 5,000.00 
5,000.00 

Tablero Termomagnético Trifásico 220v, 60hz , Para Empotrar 

Td-D, Incluye Interruptores und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 5,000.00 5,000.00 
5,000.00 

Tablero Termomagnético Trifásico 220v, 60hz , Para Empotrar 

Td-E, Incluye Interruptores und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 5,000.00 5,000.00 
5,000.00 

Tablero Termomagnético Trifásico, Para Adosar, 220v, 60hz T-

Ba,  Incluye Interruptores und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 5,000.00 5,000.00 
5,000.00 
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Tablero General Estabilizado Ups, Para Empotrar De ,380 / 220v 

3f+N+T T-Es1,  Incluye Interruptores und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 5,000.00 5,000.00 
5,000.00 

01 Tablero General Estabilizado Ups, Para Empotrar De ,380 / 

220v 3f+N+T T-Es2 und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 5,000.00 5,000.00 
5,000.00 

Artefactos Eléctricos    0.00       69,097.04 69,097.04 

Artefacto Para Adosar C/Lamp. Led  De 22w, 1800 Lumix Tipo 

Alpha Spot pza 0.00 0.00 0.00 pza 10.00 280.00 2,800.00 
2,800.00 

Artefacto Para Adosar C/ 2 Lamp. Led  De 20w, 1800 Lumix 

Tipo Alpha Spot pza 0.00 0.00 0.00 pza 5.00 320.00 1,600.00 
1,600.00 

Artefacto Para Adosar En Exterior C/ 2 Lamp. Led  De 9w, Tipo 

RSP pza 0.00 0.00 0.00 pza 14.00 350.00 4,900.00 
4,900.00 

Artefacto Para Adosar Con Rejilla Aluminizada C/ 2 Lamp. Led  

De 18w, 1980 Lumix pza 0.00 0.00 0.00 pza 153.00 270.00 41,310.00 
41,310.00 

Artefacto Para Adosar Tipo Jardinera Con Fluorescente Lineal 

UV. Tipo Led   pza 0.00 0.00 0.00 pza 7.00 450.00 3,150.00 
3,150.00 

Artefacto Para Adosar Con Rejilla Aluminizada C/ 4 Lamp. Led  

De 9w,Con Soquetes Rotables pza 0.00 0.00 0.00 pza 19.00 500.00 9,500.00 
9,500.00 

Luz De Emergencia Con 2 Lámparas Giratorias Led Con 

Autonomía De 5 Horas  und 0.00 0.00 0.00 und 36.00 162.14 5,837.04 
5,837.04 

Equipos Eléctricos Y Mecánicos       0.00       28,000.00 28,000.00 

Tablero Bypass Para Ups und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 

Supresor De Transitorio und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 

Banco Externo und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 

Conexión Eléctrica und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 

Sistema De Seguridad    0.00       15,650.00 15,650.00 

Salida Para Alarmas Contra Incendios       0.00       15,650.00 15,650.00 

Salida Para Detector De Temperatura (Inc. Aparato) pto 0.00 0.00 0.00 pto 3.00 450.00 1,350.00 1,350.00 

Salida Para Pulsador Manual (Inc. Aparato) pto 0.00 0.00 0.00 pto 6.00 300.00 1,800.00 1,800.00 

Central de Alarma Contra Incendio und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 

Baterías de Respaldo und 0.00 0.00 0.00 und 2.00 250.00 500.00 500.00 

Protocolo de Pruebas und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 
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Instalación de Comunicaciones    0.00       22,552.04 22,552.04 

Salidas para Sistema de Computo       0.00       20,650.00   

Swicht para Red und 0.00 0.00 0.00 und 2.00 6,500.00 13,000.00 13,000.00 

Cable Utp mts 0.00 0.00 0.00 mts 450.00 17.00 7,650.00 7,650.00 

Salidas Para Teléfono       0.00       1,902.04   

Salida Para Tv – Cable pto 0.00 0.00 0.00 pto 14.00 135.86 1,902.04 1,902.04 

Redes Exteriores       0.00       59,809.50 59,809.50 

Red Eléctrica       0.00       16,175.00   

Trazo y Replanteo mts 0.00 0.00 0.00 mts 125.00 15.00 1,875.00 1,875.00 

Demolición y Reposición de Pistas y Veredas mts 0.00 0.00 0.00 mts 10.00 165.00 1,650.00 1,650.00 

Excavación de Zanjas mts 0.00 0.00 0.00 mts 125.00 25.00 3,125.00 3,125.00 

Relleno de Zanjas mts 0.00 0.00 0.00 mts 125.00 25.00 3,125.00 3,125.00 

Pozo conexión a tierra del sistema eléctrico estabilizado mts 0.00 0.00 0.00 mts 1.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 

Pozo conexión a tierra del sistema eléctrico normal mts 0.00 0.00 0.00 mts 3.00 1,600.00 4,800.00 4,800.00 

Red de data       0.00       43,634.50   

Trazo y replanteo mts 0.00 0.00 0.00 mts 313.00 15.00 4,695.00 4,695.00 

Demolición y reposición de pistas y veredas mts 0.00 0.00 0.00 mts 15.00 165.00 2,475.00 2,475.00 

Excavación de zanjas mts 0.00 0.00 0.00 mts 313.00 25.00 7,825.00 7,825.00 

Relleno de zanjas mts 0.00 0.00 0.00 mts 313.00 25.00 7,825.00 7,825.00 

Fibra óptica mts 0.00 0.00 0.00 mts 313.00 21.50 6,729.50 6,729.50 

Red alimentadora de  4" mts 0.00 0.00 0.00 mts 313.00 45.00 14,085.00 14,085.00 

Sistema integrado de seguridad       0.00      135,593.22 135,593.22 

Sistema de seguridad electrónica glb 0.00 0.00 0.00 glb           1.00  10,000.00   10,000.00  10,000.00 

Sistema de cámaras de vigilancia glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 69,000.00   69,000.00  69,000.00 

Sensores de movimiento glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 56,593.22   56,593.22  56,593.22 

Costo Directo   0.00   501,801.80  501,801.80  
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ESPECIALIDAD INSTALAIONES SANITARIAS 

Descripción 
Presupuesto Base (S/) Presupuesto Reformulado (S/) Diferencia 

(S/) Und Metrado Precio Parcial Unid Metrado Precio Parcial 

Sistema de desagüe y ventilación     0.00      7,200.00 7,200.00 

Aparatos y accesorios sanitarios       0.00       7,200.00   

Fluxómetro para inodoro pza 0.00 0.00 0.00 pza 9.00 450.00 4,050.00 4,050.00 

Fluxómetro para urinario pza 0.00 0.00 0.00 pza 9.00 350.00 3,150.00 3,150.00 

Sistema de agua fría y contra incendio    0.00      4,263.50 4,263.50 

Sistema de agua                    

Accesorios       0.00       4,263.50   

Codos       0.00       2,670.00 2,670.00 

Codo PVC-SAP 2"   0.00 0.00 0.00   20.00 21.00 420.00 420.00 

Codo galvanizado  1/2"   0.00 0.00 0.00   90.00 25.00 2,250.00 2,250.00 

Tees       0.00       860.00   

Tee PVC SAP 2"   0.00 0.00 0.00   10.00 21.00 210.00 210.00 

Tee galvanizada de 1"   0.00 0.00 0.00   26.00 25.00 650.00 650.00 

Reducciones       0.00       37.50   

Reducción PVC-SAP de 1 1/4" a 1 /2"           3.00 12.50 37.50 37.50 

Llaves y válvulas       0.00       696.00 696.00 

Válvula de compuerta de bronce unión roscada 1 1/4" pza 0.00 0.00 0.00 pza 12.00 58.00 696.00 696.00 

Sistema de agua contra incendio e impulsión de agua de cisterna       
0.00 

      
96,194.29 96,194.29 

Sistema de agua contra incendio, incluye red interior y gabinete 

contra incendio 
      0.00       68,694.29 68,694.29 

Llaves y válvulas       0.00       849.91 849.91 

Válvula siamesa tipo poste ø 4" x 2 1/2" x 2 1/2" pza 0.00 0.00 0.00 pza 1.00 849.91 849.91 849.91 

Piezas varias       0.00       649.12 649.12 

Caja de válvula siamesa, ø 1 1/2" und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 624.98 624.98 624.98 
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Pase en muro 4" und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 24.14 24.14 24.14 

Suministro e instalación de gabinetes contra incendio       0.00       4,139.58 4,139.58 

Llaves y válvulas       0.00       2,036.58 2,036.58 

Válvula angular UL&FM 2 1/2"  pza 0.00 0.00 0.00 pza 6.00 339.43 2,036.58 2,036.58 

Piezas varias       0.00       2,103.00 2,103.00 

Gabinete metálico de acero galvanizado 1.00 m x 0.80 m x 0.20 m, e 

= 1.00 mm, con vidrio crudo de e = 3 mm 
pza 0.00 0.00 0.00 pza 3.00 320.00 960.00 960.00 

Acople a manguera UL&FM 1 1/2"     pza 0.00 0.00 0.00 pza 3.00 45.32 135.96 135.96 

Manguera de nylon con bastidor giratorio 1 1/2 x 30 m   und 0.00 0.00 0.00 und 3.00 268.30 804.90 804.90 

Pitón de bronce para chorro niebla 1 1/2" pza 0.00 0.00 0.00 pza 3.00 42.38 127.14 127.14 

Hacha und 0.00 0.00 0.00 und 3.00 25.00 75.00 75.00 

Instalaciones especiales - cuarto de bombas - sist. Agua contra 

incendio 
      0.00       17,390.56   

Redes de distribución        0.00       4,949.58 4,949.58 

Tubo de acero al carbono soldable SCH - 40 de 3", 6 m m 0.00 0.00 0.00 m 6.83 220.09 1,503.21 1,503.21 

Tubo de acero al carbono soldable SCH - 40 de 4", 6 m m 0.00 0.00 0.00 m 13.12 262.68 3,446.36 3,446.36 

Accesorios de redes       0.00       6,820.81 6,820.81 

Codo SCH - 40 3" x 90º - Ranurado pza 0.00 0.00 0.00 pza 2.00 59.58 119.16 119.16 

Codo SCH - 40  3" x 90º c/ brida pza 0.00 0.00 0.00 pza 2.00 253.01 506.02 506.02 

Codo SCH - 40  4" x 90º c/ brida pza 0.00 0.00 0.00 pza 9.00 331.90 2,987.10 2,987.10 

Tee SCH - 40  4"  - Ranurado pza 0.00 0.00 0.00 pza 1.00 164.61 164.61 164.61 

Tee SCH - 40  4" c/ brida pza 0.00 0.00 0.00 pza 6.00 69.24 415.44 415.44 

Reducción SCH - 40  4" - 3" - Ranurado pza 0.00 0.00 0.00 pza 2.00 136.08 272.16 272.16 

Reducción SCH - 40 4" - 3" c/ brida pza 0.00 0.00 0.00 pza 6.00 311.58 1,869.48 1,869.48 

Unión SCH - 40 (Vitaulic) ø 3" pza 0.00 0.00 0.00 pza 9.00 17.16 154.44 154.44 

Unión SCH - 40 (Vitaulic) ø 4" pza 0.00 0.00 0.00 pza 15.00 22.16 332.40 332.40 

Llaves y válvulas       0.00       2,761.23 2,761.23 
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Válvula de compuerta de bronce de 3" pza 0.00 0.00 0.00 pza 1.00 291.90 291.90 291.90 

Válvula Osy   ø 1" pza 0.00 0.00 0.00 pza 2.00 191.61 383.22 383.22 

Válvula Osy   ø 4" 
pza 0.00 0.00 0.00 pza 1.00 701.61 701.61 701.61 

Válvula mariposa ( Fire Ball ) 3" pza 0.00 0.00 0.00 pza 1.00 264.43 264.43 264.43 

Válvula mariposa ( Fire Ball ) 4" 
pza 0.00 0.00 0.00 pza 3.00 264.43 793.29 793.29 

Válvula Check 4" pza 0.00 0.00 0.00 pza 1.00 326.78 326.78 326.78 

Piezas varias       0.00       2,823.27 2,823.27 

Electronivel und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 62.62 62.62 62.62 

Plato Vortex 60 x 60 x cm, 3/16" und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 68.62 68.62 68.62 

Medidor de flujo ø 3" und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 134.15 134.15 134.15 

Medidor De Presión Ø 4" und 0.00 0.00 0.00 und 2.00 244.15 488.30 488.30 

Medidor de prueba ( estilo 735 Vitaulic ) und 0.00 0.00 0.00 und 3.00 665.72 1,997.16 1,997.16 

Pase en muro 5" und 0.00 0.00 0.00 und 3.00 24.14 72.42 72.42 

Aditamentos varios       0.00       35.67 35.67 

Brida rompe agua ø 4" und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 35.67 35.67 35.67 

Equipos y otras instalaciones       0.00       44,673.95 44,673.95 

Electrobomba principal de agua contra incendio q = 15.33 LPS, 

HDT = 74.48 m, pot = 45 hp ( inc. Motor eléctrico )    
und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 

37,386.4

2 
37,386.42 37,386.42 

Electrobomba jockey q = 0.62 LPS, HDT = 79.48 m; pot = 1.50 hp und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 5,691.69 5,691.69 5,691.69 

Tablero de control - agua contra incendio pza 0.00 0.00 0.00 pza 1.00 1,595.84 1,595.84 1,595.84 

Pruebas hidráulica  del sistema de agua contra incendio       0.00       991.18   

Prueba hidráulica de agua contra incendio glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 991.18 991.18 991.18 

Sistema de impulsión de agua de cisterna subterránea       0.00       27,500.00   

Redes de distribución        0.00       298.40   

Tubería PVC clase 10 c/ rosca 2"  m 0.00 0.00 0.00 m 6.59 19.43 128.04 128.04 

Tubería PVC clase 10 s/ presión 2 1/2" m 0.00 0.00 0.00 m 9.63 17.69 170.35 170.35 
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Accesorios de redes       0.00       71.08 71.08 

Codo PVC c/ rosca 2" x 90º  pza 0.00 0.00 0.00 pza 1.00 9.14 9.14 9.14 

Codo PVC s/ presión 2 1/2" x 90º pza 0.00 0.00 0.00 pza 3.00 14.87 44.61 44.61 

Tee PVC s/ Presión 2 1/2" pza 0.00 0.00 0.00 pza 1.00 17.33 17.33 17.33 

Llaves y válvulas       0.00       1,080.02   

Válvula flotadora c/ bolla de cobre de 2" pza 0.00 0.00 0.00 pza 2.00 267.44 534.88 534.88 

Válvula de pie c/ canastilla de bronce 2 1/2" pza 0.00 0.00 0.00 pza 2.00 272.57 545.14 545.14 

Piezas varias       0.00       257.52 257.52 

Electronivel und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 62.62 62.62 62.62 

Brida rompe agua 10 x 10 cm - ø 2 1/2" und 0.00 0.00 0.00 und 2.00 49.17 98.34 98.34 

Pase en muro 3" und 0.00 0.00 0.00 und 4.00 24.14 96.56 96.56 

Equipos y otras instalaciones       0.00       24,803.01   

Electrobomba de presión constante y velocidad variable q = 2.95 

LPS, HDT= 23.36 m, pot = 2.00 hp 
und 0.00 

10,921.1

1 0.00 
und 2.00 

10,921.1

1 21,842.22 
21,842.22 

Tanque hidroneumático 62 galones und 0.00 2,093.19 0.00 und 1.00 2,093.19 2,093.19 2,093.19 

Tablero de control - electrobomba de presión constante pza 0.00 867.60 0.00 pza 1.00 867.60 867.60 867.60 

Pruebas hidráulica  del sistema de agua fría       0.00       989.97   

Prueba hidráulica de agua fría glb 0.00 989.97 0.00 glb 1.00 989.97 989.97 989.97 

Redes exteriores       0.00       41,950.00 41,950.00 

Red desagüe       0.00       19,500.00 19,500.00 

Trazo y replanteo   0.00 0.00 0.00   120.00 25.00 3,000.00 3,000.00 

Demolición y reposición de pistas y veredas   0.00 0.00 0.00   20.00 165.00 3,300.00 3,300.00 

Excavación de zanjas   0.00 0.00 0.00   120.00 45.00 5,400.00 5,400.00 

Red colectora de desagüe 6" ml 0.00 0.00 0.00 ml 120.00 45.00 5,400.00 5,400.00 

Relleno de zanjas   0.00 0.00 0.00   120.00 20.00 2,400.00 2,400.00 

Red de agua       0.00       22,450.00 22,450.00 

Trazo y replanteo   0.00 0.00 0.00   200.00 13.00 2,600.00 2,600.00 
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Demolición y reposición de pistas y veredas   0.00 0.00 0.00   15.00 150.00 2,250.00 2,250.00 

Excavación de zanjas   0.00 0.00 0.00   200.00 20.00 4,000.00 4,000.00 

Red alimentadora de agua 2"   0.00 0.00 0.00   200.00 50.00 10,000.00 10,000.00 

Relleno de zanjas   0.00 0.00 0.00   200.00 18.00 3,600.00 3,600.00 

Costo Directo   0.00   149,607.79  149,607.79  

 

 

ESTACIONAMIENTO Y OBRAS EXTERIORES 

Descripción 

Presupuesto Base (S/) Presupuesto  Reformulado (S/) 
Diferencia 

(S/) Und Metrado Precio Parcial Und Metrado Precio Parcial 

Explanaciones    0.00    275,374.20 275,374.20 

Relleno Manual Con Afirmado m3 0.00 0.00 0.00 m3 97.50 55.12 5,374.20 5,374.20 

Vía de Acceso       0.00       270,000.00 270,000.00 

Obras Preliminares       0.00       17,445.78 17,445.78 

Traslado Ida y Vuelta Equipos y Herramientas glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 

Trazo y Replanteo  m2 0.00 0.00 0.00 m2 645.40 14.25 9,195.78 9,195.78 

Plan de Seguridad Identificación y Señalización  glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 750.00 750.00 750.00 

Movimiento de Tierras       0.00       35,148.21 35,148.21 

Corte A Nivel de Sub-Rasante Manual Sardinel m3 0.00 0.00 0.00 m3 24.54 15.80 387.75 387.75 

Excav. Hasta Subrasante Mt. Suelto C/ Tractor 140/160hp m3 0.00 0.00 0.00 m3 1,072.35 5.23 5,608.38 5,608.38 

Eliminación de Material Excedente  m3 0.00 0.00 0.00 m3 1,418.59 20.55 29,152.08 29,152.08 
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Pavimentos       0.00       192,111.03 192,111.03 

Conformación de Sub-Rasante C/Maquina m2 0.00 0.00 0.00 m2 645.40 13.62 8,793.25 8,793.25 

Tendido, riego, compactación sub base E=0.2m m2 0.00 0.00 0.00 m2 645.40 52.38 33,805.75 33,805.75 

Tendido y compactado de base c/maquina e=0.2m m2 0.00 0.00 0.00 m2 645.40 59.27 38,255.99 38,255.99 

Riego de liga m2 0.00 0.00 0.00 m2 645.40 18.69 12,063.91 12,063.91 

Imprimación m2 0.00 0.00 0.00 m2 645.40 18.69 12,063.91 12,063.91 

Carpeta asfáltica en caliente e=2.00 m2 0.00 0.00 0.00 m2 645.40 135.00 87,128.22 87,128.22 

Obras de concreto simple       0.00       25,294.98 25,294.98 

Encofrado y desencofrado de sardinel  ml 0.00 0.00 0.00 ml 681.55 25.00 17,038.84 17,038.84 

Concreto de f'c=175kg/cm2 m3 0.00 0.00 0.00 m3 20.44 326.24 6,669.02 6,669.02 

Acero corrugado kg 0.00 0.00 0.00 kg 453.46 3.50 1,587.11 1,587.11 

 Costo Directo    
  

  0.00       275,374.20   275,374.20  
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GASTOS GENERALES 

Descripción 
Presupuesto Base (S/) Presupuesto Reformulado (S/) 

Diferencia 
Und Metrado Tiempo Precio Parcial Und Metrado Tiempo Precio Parcial 

PERSONAL PROFESIONAL Y 

AUXILIAR         
0.00 

        

                     

32,600.00  
32,600.00 

Prevencionista pers 0.00 0.00 0.00 0.00 pers 1.00   5.00  2,700.00  13,500.00  13,500.00 

Especialista Electromecánico pers 0.00 0.00 0.00 0.00 pers 1.00  3.00  1,500.00  4,500.00  4,500.00 

Reformulación de Sistemas de agua y 

sistemas electromecánicos glb 0.00 0.00 0.00 
0.00 

glb 1.00  1.00  5,600.00  
  5,600.00  5,600.00 

Elaboración de informe de verificación de 

viabilidad pers 0.00 0.00 0.00 
0.00 

pers   1.00  1.00  9,000.00  
 9,000.00  9,000.00 

PERSONAL TECNICO         0.00         32,400.00  32,400.00 

Maestro de Obra pers 0.00 0.00 0.00 0.00 pers 1.00   4.00  2,500.00  10,000.00  10,000.00 

Maestro eléctrico pers 0.00 0.00 0.00 0.00 pers 1.00  6.00  2,200.00  13,200.00  13,200.00 

Maquinista pers 0.00 0.00 0.00 0.00 pers   1.00  4.00  2,300.00   9,200.00  9,200.00 

COMBUSTIBLES, CARBURANTES Y 

LUBRICANTES         
0.00 

        

                 

225.00  
225.00 

Gas Propano glb 15.00   1.00 15.00  0.00 glb 15.00  1.00     15.00      225.00  225.00 

TOTAL (S/)   0.00   65,225.00           65,225.00  

 

 

 

 

  



205 

ESPECIALIDAD EQUIPAMIENTO 

Descripción 
Presupuesto Base (S/) Presupuesto Reformulado (S/) 

Diferencia  
Und Metrado Precio Parcial Und Metrado Precio Parcial 

EQUIPOS                     

EQUIPO REQUERIDO PARA EL AREA DE 

CULTIVO DE TEJIDOS 
      

  
      

  
  

Refrigeradora 500 L para laboratorio und 0.00 0.00 0.00 und 2.00 2,500.00 5,000.00 5,000.00 

Refrigeradora 360 L para cocina (60 cm ancho) und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 

Autoclave vertical und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 

Cabina de flujo laminar horizontal sin base und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 

Balanza de Precisión und 0.00 0.00 0.00 und 2.00 1,500.00 3,000.00 3,000.00 

Agitador magnético und 0.00 0.00 0.00 und 2.00 1,950.00 3,900.00 3,900.00 

pH-metro und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 

Equipo de Aire Acondicionado de 60,000 BTU tipo 

split piso techo 
und 0.00 0.00 0.00 und 8.00 8,100.00 64,800.00 64,800.00 

Equipo de Aire Acondicionado de 48,000 BTU tipo 

split piso techo 
und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 6,459.47 6,459.47 6,459.47 

Equipo de Aire Acondicionado de 24,000 BTU tipo 

split piso techo 
und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 2,127.25 2,127.25 2,127.25 

Equipo de Aire Acondicionado de 18,000 BTU tipo 

split piso techo 
und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 1,594.17 1,594.17 1,594.17 

Equipo de Aire Acondicionado de 12,000 BTU tipo 

split piso techo 
und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 2,553.87 2,553.87 2,553.87 

Instalación de Sistema de Aire Acondicionado und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 25,885.00 25,885.00 25,885.00 

Cocina empotrable 4 hornilla und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 725.00 725.00 725.00 

Retroproyector multimedia 1080p, 2000 lúmenes und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 

Ecran motorizado und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 400.00 400.00 400.00 

EQUIPO REQUERIDO PARA EL AREA DE 

BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL 
                  

Retroproyector multimedia 1080p, 2000 lúmenes und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 5,800.00 5,800.00 5,800.00 
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Extractor de pared und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 204.04 204.04 204.04 

Detector ELS para UPLC und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 185,000.00 185,000.00 185,000.00 

Cabina de flujo laminar horizontal con base und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 

Cabina de flujo laminar vertical con base und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 

Cocina empotrable 4 hornilla und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 800.00 800.00 800.00 

Equipo de Aire Acondicionado de 60,000 BTU tipo 

split piso techo 
und 0.00 0.00 0.00 und 4.00 8,100.00 32,400.00 32,400.00 

Equipo de Aire Acondicionado de 36,000 BTU tipo 

split piso techo 
und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 5,414.65 5,414.65 5,414.65 

Equipo de Aire Acondicionado de 12,000 BTU tipo 

split piso techo 
und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 2,553.87 2,553.87 2,553.87 

Instalación de Sistema de Aire Acondicionado und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 25,885.00 25,885.00 25,885.00 

Refrigeradora 500 L para laboratorio und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 

Refrigeradora 500 L para laboratorio und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 

                    

COSTO EQUIPAMIENTO       0.00       464,302.32 464,302.32 

TOTAL (S/)   0.00    464,302.32   464,302.32  

 

  



207 

ESPECIALIDAD MOBILIARIO 

Descripción 
Presupuesto base (S/) Presupuesto reformulado (S/) 

Diferencia 
Und Metrado Precio Parcial Und Metrado Precio Parcial 

MOBILIARIO                      

MOBILIARIO REQUERIDO PARA EL AREA DE 

CULTIVO DE TEJIDOS 
                  

AMBIENTE 03: SALA DE REUNIONES                   

Escritorio grande und 0.00 1,000.00 0.00 UND 2.00 1,000.00 2,000.00 2,000.00 

Estante de madera, abierto 1 de ancho x 2 altura und 0.00 950.00 0.00 UND 2.00 950.00 1,900.00 1,900.00 

Sillas ECO ISO Malla Cromada und 0.00 240.00 0.00 UND 2.00 240.00 480.00 480.00 

AMBIENTE 05: ALMACEN                   

Cortinas de tela Blackourt und 0.00 250.00 0.00 UND 2.00 250.00 500.00 500.00 

Rieles de Cortinas und 0.00 40.00 0.00 UND 2.00 40.00 80.00 80.00 

Muebles- estantes mandiles mochilas- laboratorio und 0.00 1,000.00 0.00 UND 2.00 1,000.00 2,000.00 2,000.00 

Estantes iluminados para cultivo de tejidos vegetales und 0.00 8,600.00 0.00 UND 16.00 8,600.00 137,600.00 137,600.00 

Estante de madera, abierto 1 de ancho x 2 altura und 0.00 950.00 0.00 UND 1.00 950.00 950.00 950.00 

Escritorios pequeños 1.2x0.6 m und 0.00 700.00 0.00 UND 1.00 700.00 700.00 700.00 

Sillas ECO Visita Cromada 1F1CBPVC und 0.00 240.00 0.00 UND 1.00 240.00 240.00 240.00 

AMBIENTES: INCUBACION 1, 2, 3, 4                   

Cortinas de tela Blackourt und 0.00 250.00 0.00 UND 1.00 250.00 250.00 250.00 

Rieles de Cortinas und 0.00 40.00 0.00 UND 2.00 40.00 80.00 80.00 

Bancos con respaldo und 0.00 105.00 0.00 UND 44.00 105.00 4,620.00 4,620.00 

Sillas de comedor und 0.00 240.00 0.00 UND 6.00 240.00 1,440.00 1,440.00 

Sillas ECO Visita Cromada 1F1CBPVC und 0.00 240.00 0.00 UND 3.00 240.00 720.00 720.00 

Sillas para las mesas modulares und 0.00 240.00 0.00 und 24.00 240.00 5,760.00 5,760.00 

Mesa central de estudio 2 x 0.9 x 0.76 und 0.00 1,500.00 0.00 und 2.00 1,500.00 3,000.00 3,000.00 

Mesa de comedor 1.2 x 0.7 x 0.76 und 0.00 1,500.00 0.00 und 1.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 
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Escritorios pequeños 1.2x0.6 m und 0.00 700.00 0.00 und 1.00 700.00 700.00 700.00 

AMBIENTES: SIEMBRA 1, 2, 3, 4                   

Mesas modulares 1.1x 0.5 x0.8 m de ancho und 0.00 1,500.00 0.00 und 6.00 1,500.00 9,000.00 9,000.00 

Silla para mesa central de estudio und 0.00 240.00 0.00 und 6.00 240.00 1,440.00 1,440.00 

Cortinas de tela Blackourt und 0.00 250.00 0.00 und 2.00 250.00 500.00 500.00 

Rieles de Cortinas und 0.00 40.00 0.00 und 1.00 40.00 40.00 40.00 

Sillón Ergo GTE 890 5 MESH-Aluminio und 0.00 580.00 0.00 und 4.00 580.00 2,320.00 2,320.00 

Mesas de acero inoxidable de 1.8x2.8 m und 0.00 3,000.00 0.00 und 6.00 3,000.00 18,000.00 18,000.00 

Escritorios pequeños 1.2x0.6 m und 0.00 700.00 0.00 und 1.00 700.00 700.00 700.00 

Estantería y cajones ml 0.00 175.62 0.00 ml 60.00 175.62 10,537.24 10,537.24 

MOBILIARIO REQUERIDO PARA EL AREA DE 

BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL 
      

  
      

  
  

AMBIENTE 04: SALA DE ESTUDIOS                   

Escritorio grande und 0.00 1,000.00 0.00 und 1.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 

Mesa de comedor 1.2 x 0.7 x 0.76 und 0.00 1,500.00 0.00 und 1.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 

Mesas modulares 1.1x 0.5 x0.8 m de ancho und 0.00 1,500.00 0.00 und 6.00 1,500.00 9,000.00 9,000.00 

Silla para mesa central de estudio und 0.00 240.00 0.00 und 6.00 240.00 1,440.00 1,440.00 

Sillas de comedor und 0.00 240.00 0.00 und 6.00 240.00 1,440.00 1,440.00 

Sillas ECO ISO Malla Cromada und 0.00 240.00 0.00 und 2.00 240.00 480.00 480.00 

Sillas ECO Visita Cromada 1F1CBPVC und 0.00 240.00 0.00 und 4.00 240.00 960.00 960.00 

Sillón Ergo GTE 890 5 MESH-Aluminio und 0.00 580.00 0.00 und 2.00 580.00 1,160.00 1,160.00 

Muebles- estantes mandiles mochilas- laboratorio und 0.00 1,000.00 0.00 und 3.00 1,000.00 3,000.00 3,000.00 

AMBIENTE 05: ALMACEN                   

Escritorio grande und 0.00 1,000.00 0.00 und 1.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 

Sillas ECO ISO Malla Cromada und 0.00 240.00 0.00 und 1.00 240.00 240.00 240.00 

Cortinas de tela Blackourt und 0.00 250.00 0.00 und 1.00 250.00 250.00 250.00 

Rieles de Cortinas und 0.00 40.00 0.00 und 1.00 40.00 40.00 40.00 
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AMBIENTE 06: BIOPROCESOS 1                   

Estantería y cajones ml 0.00 175.62 0.00 ml 100.00 175.62 17,562.06 17,562.06 

AMBIENTE 07: BIOPROCESOS 2                   

Estante metálico und 0.00 1,500.00 0.00 und 1.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 

Estante de madera, abierto 1 de ancho x 2 altura und 0.00 950.00 0.00 und 3.00 950.00 2,850.00 2,850.00 

Cortinas de tela Blackourt und 0.00 250.00 0.00 und 1.00 250.00 250.00 250.00 

Rieles de Cortinas und 0.00 40.00 0.00 und 1.00 40.00 40.00 40.00 

Bancos con respaldo und 0.00 105.00 0.00 und 10.00 105.00 1,050.00 1,050.00 

Estantería y cajones ml 0.00 175.62 0.00 ml 100.00 175.62 17,562.06 17,562.06 

AMBIENTE 08: MICROBIOLOGIA INDUSTRIAL                   

Escritorios pequeños 1.2x0.6 m und 0.00 700.00 0.00 und 2.00 700.00 1,400.00 1,400.00 

Cortinas de tela Blackourt und 0.00 250.00 0.00 und 1.00 250.00 250.00 250.00 

Rieles de Cortinas und 0.00 40.00 0.00 und 1.00 40.00 40.00 40.00 

Repostero 1.20*0.35*0.70 und 0.00 425.00 0.00 und 1.00 425.00 425.00 425.00 

Estantería y cajones ml 0.00 175.62 0.00 ml 70.00 175.62 12,293.44 12,293.44 

AMBIENTE 09: ANALISIS GENERAL                   

Estantería y cajones ml 0.00 175.62 0.00 ml 100.00 175.62 17,562.06 17,562.06 

AMBIENTE 10: ESPECTROSCOPIA                   

Estantería y cajones ml 0.00 175.62 0.00 ml 100.00 175.62 17,562.06 17,562.06 

AMBIENTE 11: CROMATOGRAFIA                   

Estantería y cajones ml 0.00 175.62 0.00 ml 100.00 175.62 17,562.06 17,562.06 

COSTO MOBILIARIO      0.00       336,476.00 336,476.00 

TOTAL (S/)    0.00   336,476.00   336,476.00  
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RESUMEN DE ADICIONALES 

Ítem Descripción Adicionales (S/) 

01 Estructura 242,533.73 

02 Arquitectura 255,389.04 

03 Instalaciones eléctricas  501,801.80 

04 Instalaciones sanitarias 149,607.79 

05 Estacionamiento y obras exteriores 275,374.20 

Costo directo infraestructura (S/) 1,424,706.56 

IGV infraestructura (18%)(S/) 221,820.36 

Gastos generales (S/) 65,225.00 

Presupuesto infraestructura (S/) 1,711,751.92 

Presupuesto equipamiento (S/) 464,302.32 

Presupuesto mobiliario (S/) 336,476.00 

Expediente técnico (S/) 0.00 

Revisión Expediente Técnico (S/) 0.00 

Supervisión de obra (S/) 33,000.00 

 Liquidación técnico – financiera (S/) 35,000.00 

Presupuesto Total (S/) 2,580,530.24 
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PARTIDAS DE MAYORES METRADOS 

 

ESPECIALIDAD ARQUITECTURA 

Descripción 

Presupuesto Base (S/) Presupuesto Reformulado (S/) 
Diferencia 

(S/) 
Unidad Metrado Precio Parcial Unidad Metrado Precio Parcial 

Carpintería De Madera       1,874.39       7,016.45 5,142.06 

Puerta De Madera Tornillo M2 9.35 200.47 1,874.39 M2 35.00 200.47 7,016.45 5,142.06 

Pintura       27,538.97       54,001.22 26,462.25 

Pintura En Muros Interiores C/ Látex Lavable M2 1,452.04 7.24 10,512.77 M2 2,984.52 7.24 21,607.92 11,095.15 

Pintura En Muros Exteriores C/ Látex Lavable M2 535.10 7.96 4,259.40 M2 997.21 7.96 7,937.79 3,678.39 

Pintura En Columnas C/ Látex Lavable M2 354.20 7.24 2,564.41 M2 345.65 10.15 3,508.35 943.94 

Pintura En Columnetas C/ Látex Lavable M2 270.69 7.24 1,959.80 M2 270.69 10.15 2,747.50 787.70 

Pintura En Vigas C/ Látex Lavable M2 703.35 8.35 5,872.97 M2 735.12 11.20 8,233.34 2,360.37 

Pintura En Viguetas C/ Látex Lavable M2 12.34 8.35 103.04 M2 12.34 11.20 138.21 35.17 

Pintura En Derrames C/ Látex Lavable Ml 730.35 1.39 1,015.19 Ml 720.30 11.20 8,067.36 7,052.17 

Pintura En Contrazocalo C/ Látex Lavable M2 157.21 7.96 1,251.39 M2 157.21 11.20 1,760.75 509.36 

Costo Directo   29,413.36    61,017.67  31,604.31  
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ESPECIALIDAD INSTALACIONES ELECTRICAS 

Descripción 
Presupuesto Base (S/) Presupuesto  Reformulado (S/) Diferencia 

(S/) 
Unidad Metrado Precio Parcial Unidad Metrado Precio Parcial 

Equipos Eléctricos Y Mecánicos       32,052.13       60,000.00 27,947.87 

Ups 40 Kva 3ø, 220 V, 60 Hz und 1.00 32,052.13 32,052.13 und 1.00 60,000.00 60,000.00 27,947.87 

Varios    1,126.22       2,815.55 1,689.33 

Buzón eléctrico de concreto und 2.00 563.11 1,126.22 und 5.00 563.11 2,815.55 1,689.33 

Pruebas eléctricas    770.00       3,500.00 2,730.00 

Pruebas de aislamiento y resistividad glb 1.00 770.00 770.00 glb 1.00 3,500.00 3,500.00 2,730.00 

Sistema de seguridad    5,706.12       24,750.00 19,043.88 

Salida para alarmas contra incendios       5,706.12       24,750.00 19,043.88 

Salida para detector de humo iónico (inc. Aparato) pto 36.00 135.86 4,890.96 pto 47.00 450.00 21,150.00 16,259.04 

Salida para luz estroboscópica (inc. Aparato) pto 4.00 135.86 543.44 pto 6.00 300.00 1,800.00 1,256.56 

Salida para sirena (inc. Aparato) pto 2.00 135.86 271.72 pto 6.00 300.00 1,800.00 1,528.28 

Instalación de comunicaciones    2,037.90       3,664.78 1,626.88 

Salidas para sistema de computo       2,037.90       3,124.78   

Salida para voz y data PVC SAP 25 mm en pared pto 15.00 135.86 2,037.90 pto 23.00 135.86 3,124.78 1,086.88 

Salidas para teléfono       0.00       540.00   

Cable telefónico pto 0.00 0.00 0.00 pto 100.00 5.40 540.00 540.00 

                    

Costo Directo     4,692.37   94,730.33     53,037.96  
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ESPECIALIDAD INSTALAIONES SANITARIAS 

Descripción 

Presupuesto Base (S/) Presupuesto Reformulado (S/) 
Diferencia 

(S/) 
Unidad Metrado Precio Parcial Unidad Metrado Precio Parcial 

Sistema de Desagüe y Ventilación     1,807.60 
 

  2,341.80 534.20 

Aparatos y Accesorios Sanitarios       1,807.60 
  

    2,341.80 
  

Inodoro Tanque Bajo Blanco Und 10.00 180.76 1,807.60 Und 9.00 350.00 2,341.80 
534.20 

Costo Directo     1,807.60     2,341.80  534.20  

 

ESPECIALIDAD ESTACIONAMIENTO Y OBRAS EXTERIORES 

Descripción 
Presupuesto Base (S/) Presupuesto Reformulado (S/) 

Diferencia 
Unidad Metrado Precio Parcial Unidad Metrado Precio Parcial 

Trabajos Preliminares    2,072.51    4,562.50 2,489.99 

Limpieza de terreno manual m2 567.81 1.66 942.56 m2 1,250.00 1.66 2,075.00 
  

Trazo, nivelación y replanteo preliminar m2 567.81 1.02 579.17 m2 1,250.00 1.02 1,275.00 
  

Trazo, nivelación y replanteo durante el proceso m2 567.81 0.97 550.78 m2 1,250.00 0.97 1,212.50 
  

Explanaciones    1,907.84    2,520.00 612.16 

Nivelación y apisonado con equipo m2 567.81 3.36 1,907.84 m2 750.00 3.36 2,520.00   

Concreto simple    27,323.19    27,323.19 0.00 

Concreto para veredas f´c=175 kg/cm2 m3 40.46 325.66 13,176.20 m3 40.46 325.66 13,176.20   

Encofrado y desencofrado normal en veredas m2 29.91 20.47 612.26 m2 29.91 20.47 612.26   

Concreto f'c=210 kg/cm2 para losas m3 23.68 334.96 7,931.85 m3 23.68 334.96 7,931.85   



214 

«continuación» 

Encofrado y desencofrado normal de losas m2 13.56 54.99 745.66 m2 13.56 54.99 745.66   

Concreto f'c=175 kg/cm2 para sardineles m2 6.36 319.29 2,030.68 m2 6.36 319.29 2,030.68   

Encofrado y desencofrado normal de sardineles m3 42.36 66.00 2,795.76 m3 42.36 66.00 2,795.76   

Curado de losas de concreto m2 23.68 1.30 30.78 m2 23.68 1.30 30.78   

Jardinería    16,625.79    43,232.00 26,606.21 

Preparación de Terreno m2 134.60 120.08 16,162.77 m2 350.00 120.08 42,028.00   

Sembrado de grass m2 134.60 3.44 463.02 m2 350.00 3.44 1,204.00   

Costo Directo       47,929.33         77,637.69   29,708.36  
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GASTOS GENERALES 

Descripción 
Presupuesto Base (S/) Presupuesto Reformulado (S/) 

Diferencia 
Und Metrado Tiempo Precio Parcial Und Metrado Tiempo Precio Parcial 

Personal profesional y auxiliar            106,400.00              146,000.00  39,600.00 

Residente de obra pers 1.00   8.00  8,000.00  64,000.00  pers 1.00  14.00  6,000.00   84,000.00  20,000.00 

Asistente de residente pers   1.00    8.00  3,000.00  24,000.00  pers  1.00  14.00  2,700.00    34,800.00  10,800.00 

Asistente de oficina pers         1.00    8.00  2,300.00   18,400.00  pers    1.00   14.00  2,200.00   27,200.00  8,800.00 

Personal técnico          16,800.00           30,800.00  14,000.00 

Guardián en obra pers    1.00     7.00  1,200.00    8,400.00  pers   1.00   14.00  1,500.00    14,400.00  6,000.00 

Guardián de almacén de obra pers   1.00    7.00  1,200.00    8,400.00  pers    1.00    14.00  2,000.00   16,400.00  8,000.00 

Seguro complementario de 

trabajo de riesgo         

                      

7,350.00          

                     

10,570.00  
3,220.00 

Personal obrero pers   35.00   7.00  1,500.00   7,350.00  pers   35.00   14.00  1,150.00   10,570.00  3,220.00 

Combustibles, carburantes y 

lubricantes         

                      

4,375.00          

                       

4,375.00  
0.00 

Gasolina 90 octanos gln  50.00    7.00   12.50     4,375.00  gln    65.00    7.00   12.50    4,375.00  0.00 

Mantenimiento de equipos                2,000.00                 2,000.00  0.00 

maquinarias y Equipos Menores 

de Obra 
glb 

           

4.00  
       500.00         2,000.00  glb 

           

4.00  
     855.00          2,000.00  0.00 

Medicamentos          557.60                983.00  425.40 

Panadol und   53.00      0.50          26.50  und  70.00      0.50         35.00  8.50 

Ampicilina und      53.00       0.50          26.50  und   70.00      0.50        35.00  8.50 

Bactrin forte und  50.00      1.50   75.00  und  70.00     1.50        105.00  30.00 

Dolocordralan und 50.00      0.70   35.00  und  70.00      0.70          49.00  14.00 

Esparadrapo 2,5" x 5" cm rollo       6.00            5.30               31.80  rollo      10.00          5.30               53.00  21.20 

Gasa esterilizada und   6.00      4.80         28.80  und  20.00      4.80          96.00  67.20 

Merthiolate lt         6.00      37.00       222.00  lt   10.00      37.00        370.00  148.00 

Yodo lt    7.00      16.00      112.00  lt   15.00      16.00        240.00  128.00 

Materiales para oficina         1,622.02              5,429.04  3,807.02 

Papel bond fotocopia 80 gr a-4 millar         5.00           25.00            125.00  millar       12.00           25.00            300.00  175.00 
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Tinta para plotter und  6.00    118.67   712.02  und 12.00    118.67     1,424.04  712.02 

Fotocopia de planos expediente 

técnico lam 

       

100.00    

           

5.00  
                         

500.00  lam 

       

320.00    

         

10.00  
                       

3,200.00  
2,700.00 

Archivador de lomo ancho para 

formato a-4 und 

         

15.00    

           

5.00  
                           

75.00  und 

         

20.00    

           

6.50  
                          

130.00  
55.00 

Lapiceros (azul, negro, rojo) und       26.00            2.50              65.00  und       60.00           2.50             150.00  85.00 

Resaltadores und  15.00     2.00          30.00  und  25.00       2.00          50.00  20.00 

Correctores und   15.00      5.00        75.00  und   25.00      5.00         125.00  50.00 

Pegamento und  8.00      5.00          40.00  und  10.00      5.00          50.00  10.00 

Materiales de limpieza de 

oficina         

                        

159.95          

                          

477.86  
317.91 

Escoba und  3.00      6.00        18.00  und 10.00      9.00          90.00  72.00 

Desinfectante lt  20.00      2.05          41.00  lt  49.00     2.01          98.47  57.47 

Detergente kg 15.00       6.73      100.95  kg     43.00        6.73       289.39  188.44 

TOTAL (S/)   139,264.57    203,034.89    63,770.32  
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ESPECIALIDAD EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 

Descripción 

Presupuesto Base (S/) Presupuesto  Reformulado (S/) 

Diferencia 
Und Metrado Precio Parcial Und Metrado Precio Parcial 

EQUIPOS                     

EQUIPO REQUERIDO PARA EL AREA DE 

CULTIVO DE TEJIDOS 
                  

Horno microondas und 2.00 350.00 700.00 und 3.00 500.00 1,500.00 800.00 

Teléfono und 5.00 160.00 800.00 und 9.00 160.00 1,440.00 640.00 

Intercomunicador und 5.00 90.00 450.00 und 8.00 131.25 1,050.00 600.00 

EQUIPO REQUERIDO PARA EL AREA DE 

BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL 
                  

Cromatógrafo líquido con detector de masas und 1.00 1,157,333.00 1,157,333.00 und 1.00 1,232,240.00 1,232,240.00 74,907.00 

GC-MM triple quadripolo und 1.00 587,050.00 587,050.00 und 1.00 661,000.00 661,000.00 73,950.00 

Microscopio-Cámara LABOMED und 1.00 31,734.02 31,734.02 und 1.00 155,550.00 155,550.00 123,815.98 

Horno microondas und 1.00 350.00 350.00 und 2.00 575.00 1,150.00 800.00 

Ventiladores und 5.00 550.00 2,750.00 und 11.00 550.00 6,050.00 3,300.00 

Teléfono und 5.00 160.00 800.00 und 9.00 160.00 1,440.00 640.00 

Intercomunicador und 5.00 90.00 450.00 und 8.00 131.25 1,050.00 600.00 

Ecran Motorizado Marca VUTEC und 1.00 1,690.00 1,690.00 und 2.00 1,045.00 2,090.00 400.00 

Elevador montacargas - Sist. Hidroneumático 

cap. 1.5 Tn. 
und 1.00 53,289.90 

53,289.90 
und 1.00 199,189.90 

199,189.90 
145,900.00 

COSTO EQUIPAMIENTO       1,837,396.92       2,263,749.90 426,352.98 

TOTAL (S/)   1,837,396.92   2,263,749.90   426,352.98  
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RESUMEN DE MAYORES METRADOS 

 

Ítem Descripción Monto (s/.) 

01 Estructura 0.00 

02 Arquitectura 31,604.31 

03 Instalaciones eléctricas  53,037.96 

04 Instalaciones sanitarias 534.20 

05 Estacionamiento y obras exteriores 29,708.36 

Costo directo infraestructura (S/) 114,884.83 

IGV infraestructura (18%)(S/) 20,679.27 

Gastos generales (S/) 63,770.32 

Presupuesto infraestructura (S/) 199,334.42 

Presupuesto equipamiento (S/) 426,352.98 

Expediente técnico (S/) 0.00 

Revisión expediente Técnico (S/) 0.00 

Supervisión de obra (S/) 0.00 

 Liquidación técnico – financiera (S/) 0.00 

Presupuesto total (S/) 625,687.40 
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PARTIDAS DEDUCTIVAS 

 

ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS 

Descripción 

Presupuesto base (S/) Presupuesto  reformulado (S/) 
Diferencia 

(S/) 
Und Metrado Precio Parcial Und Metrado Precio Parcial 

CONCRETO ARMADO     6,848.50       0.00 -6,848.50 

Losas Macizas       3,710.29       0.00 -3,710.29 

Concreto en Losas Macizas F'c=210 Kg/Cm2 m3 5.00 309.88 1,549.40 m3 0.00 0.00 0.00 -1,549.40 

Encofrado y Desencofrado Normal en Losas Macizas m2 43.22 41.35 1,787.15 m2 0.00 0.00 0.00 -1,787.15 

Acero De Refuerzo F'y=4200 Kg/Cm2, Grado 60 P/Losas 

Macizas kg 87.12 4.29 373.74 kg 0.00 0.00 0.00 
-373.74 

Escaleras       3,138.21       0.00 -3,138.21 

Concreto En Escaleras f'c= 210 Kg/Cm2 m3 2.87 309.88 889.36 m3 0.00 0.00 0.00 -889.36 

Encofrado Y Desencofrado Normal En Escaleras m2 17.35 42.18 731.82 m2 0.00 0.00 0.00 -731.82 

Acero De Refuerzo F'y=4200 Kg/Cm2, Grado 60 P/Escaleras kg 353.62 4.29 1,517.03 kg 0.00 0.00 0.00 -1,517.03 

COSTO DIRECTO   6,848.50     
 

 0.00 
-6,848.50 
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ESPECIALIDAD ARQUITECTURA 

Descripción 
Presupuesto Base (S/) Presupuesto  Reformulado (S/) Diferencia 

(S/) Und Metrado Precio Parcial Und Metrado Precio Parcial 

Revoques Enlucidos Y Molduras       70,163.70       0.00 -70,163.70 

Tarrajeo Primario Rayado Mezc. C:A .1:5 E=1.5cm Incl. Vestidura 

De Aristas M2 316.30 12.43 3,931.61 M2 0.00 0.00 0.00 
-3,931.61 

Tarrajeo En Muros Exteriores Con C:A - 1:5 E=1.5 Cm M2 1,452.04 13.38 19,428.30 M2 0.00 0.00 0.00 -19,428.30 

Tarrajeo En Columnas Con C:A - 1:5 E=1.5 Cm Incl. Vestidura De 

Aristas M2 354.20 18.36 6,503.11 M2 0.00 0.00 0.00 
-6,503.11 

Tarrajeo En Columnetas Con C:A - 1:5 E=1.5 Cm Incl. Vestidura De 

Aristas M2 270.69 18.36 4,969.87 M2 0.00 0.00 0.00 
-4,969.87 

Tarrajeo En Vigas Con C:A - 1:5 E=1.5 Cm Incl. Vestidura De 

Aristas M2 703.36 34.73 24,427.69 M2 0.00 0.00 0.00 
-24,427.69 

Tarrajeo En Viguetas Con C:A - 1:5 E=1.5 Cm Incl. Vestidura De 

Aristas M2 12.34 28.82 355.64 M2 0.00 0.00 0.00 
-355.64 

Tarrajeo En Placas Con C:A - 1:5 E=1.5 Cm Incl. Vestidura De 

Aristas M2 516.78 20.41 10,547.48 M2 0.00 0.00 0.00 
-10,547.48 

Pisos y Pavimentos       150,503.66        -150,503.66 

Piso de cerámico antideslizante de 0.30 x 0.30 m. M2 37.46 78.10 2,925.63 M2 0.00 0.00 0.00 -2,925.63 

Piso de cerámico antideslizante de 0.40 x 0.40 m. M2 1,869.97 78.92 147,578.03 M2 0.00 0.00 0.00 -147,578.03 

Contrazocalos       18,468.26       0.00 -18,468.26 

Contrazocalo de cerámico 0.40x0.40 H=15cm Ml 612.14 30.17 18,468.26 Ml 0.00 0.00 0.00 -18,468.26 

Zócalos       10,706.71       0.00 -10,706.71 

Zócalo De Cerámico 20x30 Cm M2 80.03 65.51 5,242.77 M2 0.00 0.00 0.00 -5,242.77 

Zócalo de cerámico de 0.30 x 0.30 m. M2 229.00 23.86 5,463.94 M2 0.00 0.00 0.00 -5,463.94 

Enchapes       7,588.80       0.00 -7,588.80 

Enchape de lístelo de 40 x5 cm Ml 48.50 26.78 1,298.83 Ml 0.00 0.00 0.00 -1,298.83 
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Enchape de cerámico de 0.30 x 0.30 m. M2 263.62 23.86 6,289.97 M2 0.00 0.00 0.00 -6,289.97 

Carpintería metálica y herrería       91,942.23       0.00 -91,942.23 

Ventana sistema templado según diseño incl. Instalación M2 224.20 252.91 56,702.42 M2 0.00 0.00 0.00 -56,702.42 

Puerta de aluminio y vidrio, según diseño M2 96.00 304.49 29,231.04 M2 0.00 0.00 0.00 -29,231.04 

Puerta corrediza de aluminio y vidrio traslucido según diseño M2 7.59 321.75 2,442.08 M2 0.00 0.00 0.00 -2,442.08 

Puerta corrediza de aluminio y vidrio opaco según diseño M2 11.04 323.07 3,566.69 M2 0.00 0.00 0.00 -3,566.69 

Cerrajería       4,209.52       0.00 -4,209.52 

Cerradura de parche 3 golpes Pza 5.00 71.48 357.40 Pza 0.00 0.00 0.00 -357.40 

Chapa modelo bronce antiguo Pza 47.00 81.96 3,852.12 Pza 0.00 0.00 0.00 -3,852.12 

Vidrios, Cristales Y Similares       58,940.68       0.00 -58,940.68 

Vidrio Templado 6 mm En Ventanas M2 144.35 252.91 36,507.56 M2 0.00 0.00 0.00 -36,507.56 

Vidrio Templado 10 mm En Ventanas M2 88.70 252.91 22,433.12 M2 0.00 0.00 0.00 -22,433.12 

Costo Directo   412,523.56     0.00 
  -

412,523.56  
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ESPECIALIDAD INSTALACIONES ELECTRICAS 

Descripción 

Presupuesto Base (S/.) Presupuesto Reformulado (S/.) 
Diferencia 

(S/.) 
Und Metrado Precio Parcial Und Metrado Precio Parcial 

Canalizaciones Y/O Tubería    13,708.92       0.00 -13,708.92 

Tubería en PVC SAP de D=25mm ml 1,651.60 8.10 13,377.96 ml 0.00 0.00 0.00 -13,377.96 

Tubería en PVC SAP de D=70mm ml 12.04 10.27 123.65 ml 0.00 0.00 0.00 -123.65 

Tubería en PVC SAP de D=90mm ml 19.16 10.82 207.31 ml 0.00 0.00 0.00 -207.31 

Conductores Y/O Cables    8,730.72       0.00 -8,730.72 

Conductor 4 mm2 - N2xOH ml 1,651.60 5.11 8,439.68 ml 0.00 0.00 0.00 -8,439.68 

Conductor 70 mm2 - N2xOH ml 12.04 8.53 102.70 ml 0.00 0.00 0.00 -102.70 

Conductor 95 mm2 - N2xOH ml 19.16 9.83 188.34 ml 0.00 0.00 0.00 -188.34 

Tableros De Distribución    432.51    0.00 -432.51 

Tablero de distribución  con caja metálica de 24  polos und 1.00 432.51 432.51 und 0.00 0.00 0.00 -432.51 

Llaves De Interrupción    26,800.77    0.00 -26,800.77 

Interruptor Termomagnético Tripolar 3 X 500a pza 2.00 808.41 1,616.82 pza 0.00 0.00 0.00 -1,616.82 

Interruptor Termomagnético Tripolar 3 X 150a pza 2.00 607.41 1,214.82 pza 0.00 0.00 0.00 -1,214.82 

Interruptor Termomagnético Tripolar 3 X 100a pza 8.00 559.63 4,477.04 pza 0.00 0.00 0.00 -4,477.04 

Interruptor Termomagnético Tripolar 3 X 40a pza 2.00 325.83 651.66 pza 0.00 0.00 0.00 -651.66 

Interruptor Termomagnético Tripolar 3 X 30a pza 5.00 292.09 1,460.45 pza 0.00 0.00 0.00 -1,460.45 

Interruptor Termomagnético Bipolar 2 X 20a pza 31.00 13.03 403.93 pza 0.00 0.00 0.00 -403.93 

Interruptor Diferencial 30ma/20a pza 35.00 485.03 16,976.05 pza 0.00 0.00 0.00 -16,976.05 

Artefactos Eléctricos    10,189.76       0.00 -10,189.76 

Artefacto Empotrado A Falso Cielorraso C/ 2 Lamp. 

Fluoresc.36 W, Alto Grado Hermet. (Mod. Res-E 2x36w 

Josfel O Similar) pza 34.00 62.14 2,112.76 pza 0.00 0.00 0.00 

-2,112.76 
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Artefacto Empotrado A Falso Cielorraso C/ 2 Lamp. 

Fluoresc.36 W, Alto Grado Hermet. (Mod. Lrc 2x36w Josfel 

O Similar) pza 54.00 62.14 3,355.56 pza 0.00 0.00 0.00 

-3,355.56 

Artefacto Adosado A Techo C/ 2 Lamp. Compactas 36 W, 

Alto Grado Hermet. (Mod. Alpha Spot - A 2x36w Josfel O 

Similar) pza 8.00 62.14 497.12 pza 0.00 0.00 0.00 

-497.12 

Artefacto Adosado A Pared C/ 2 Lamp. H. M. 70 W, (Mod. 

Rld - L1x70w Josfel O Similar) pza 11.00 62.14 683.54 pza 0.00 0.00 0.00 
-683.54 

Colocación De Artefactos De Alumbrado pza 107.00 8.70 930.90 pza 0.00 0.00 0.00 -930.90 

Luz De Emerg. A Batería, Auton. 3 Horas, C/2 Lamp. Halog. 

35 W, Alto Grado De Hermet. (Mod. Dual Light De Coel O 

Simil.) pza 32.00 62.14 1,988.48 pza 0.00 0.00 0.00 

-1,988.48 

Luz De Emerg. A Batería, Auton. 90 Minutos, C/1 Lamp. 

Compacta Tc - D 26 W (Mod. Le - Apat De Josfel O Similar) pza 10.00 62.14 621.40 pza 0.00 0.00 0.00 
-621.40 

COSTO DIRECTO   59,862.68     0.00      -59,862.68  
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ESPECIALIDAD INSTALAIONES SANITARIAS 

Descripción 
Presupuesto Base (S/) Presupuesto  Reformulado (S/) Diferencia 

(S/) Und Metrado Precio Parcial Und Metrado Precio Parcial 

Sistema De Agua Fría Y Contra Incendio    798.91    0.00 -798.91 

Sistema De Agua                    

Accesorios       798.91       0.00   

Tees       231.66       0.00   

Tee PVC SAP 3/4" Pza 18.00 12.87 231.66 Pza 0.00 12.87 0.00 -231.66 

Cruces       220.26       0.00 -220.26 

Cruz PVC - SAP 3/4" Und 4.00 16.27 65.08 Und 0.00 0.00 0.00 -65.08 

Cruz PVC -SAP 1" Und 8.00 17.15 137.20 Und 0.00 0.00 0.00 -137.20 

Cruz PVC -SAP 1 1/4" Und 1.00 17.98 17.98 Und 0.00 0.00 0.00 -17.98 

Reducciones       346.99       0.00   

Reducción PVC -SAP De 1" A 1/2" Und 25.00 13.28 332.00 Und 0.00 0.00 0.00 -332.00 

Reducción PVC -SAP De 1 1/2" A 1" Und 1.00 14.99 14.99 Und 0.00 0.00 0.00 -14.99 

Sistema De Agua De Lluvia     5,791.32       0.00 -5,791.32 

Tubería De Bajada Y Distribución       241.74       0.00 -241.74 

Tubería Para Aguas Pluviales De PVC Sal 3" Ml 29.09 8.31 241.74 Ml 0.00 0.00 0.00 -241.74 

Accesorios       755.60       0.00 -755.60 

Codo PVC -SAP 3" * 90 Pza 20.00 37.78 755.60 Pza 0.00 0.00 0.00 -755.60 

Sistema De Almacenamiento E Impulsión       4,793.98       0.00 -4,793.98 

Electrobomba 2 Hp - Inc. Instalación Y Montaje Und 1.00 713.98 713.98 Und 0.00 0.00 0.00 -713.98 

Tanque Cisterna De Polietileno De 5000 Lts. Und 1.00 2,320.00 2,320.00 Und 0.00 0.00 0.00 -2,320.00 

Tanque Elevado De Polietileno De 2500 Lts. Und 1.00 1,760.00 1,760.00 Und 0.00 0.00 0.00 -1,760.00 

Costo Directo         6,590.23    0.00 - 6,590.23  
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GASTOS GENERALES 

Descripción 
Presupuesto Base (S/) Presupuesto  Reformulado (S/) Diferencia 

(S/) Und Metrado Tiempo Precio Parcial Und Metrado Tiempo Precio Parcial 

Liquidación de obra         16,000.00          0.00 -16000.00 

Liquidación técnica pers 1.00 1.00 8,500.00   8,500.00  pers 0.00 0.00 0.00 0.00 -8500.00 

Liquidación financiera pers 1.00 1.00  7,500.00      7,500.00  pers 0.00 0.00 0.00 0.00 -7500.00 

Equipo y mobiliario de oficina          9,600.00          0.00 -9600.00 

Computador personal und 2.00   2,200.00    4,400.00  und 0.00 0.00 0.00 0.00 -4400.00 

Software s10 - MS Project und 2.00   2,000.00       4,000.00  und 0.00 0.00 0.00 0.00 -4000.00 

Cámara fotográfica und 1.00    600.00      600.00  und 0.00 0.00 0.00 0.00 -600.00 

Escritorios con sillas und 5.00     120.00      600.00  und 0.00 0.00 0.00 0.00 -600.00 

Otros gastos imprevistos de obra            3,850.00          0.00 -3850.00 

Varios glb 1.00 7.00  550.00  3,850.00  glb 0.00 0.00 0.00 0.00 -3850.00 

Total (S/)   29,450.00   0.00   -29,450.00 

 

ESPECIALIDAD EQUIPAMIENTO 

Descripción 
Presupuesto Base (S/) Presupuesto  Reformulado (S/) Diferencia 

(S/) Unid Metrado Precio Parcial Unid Metrado Precio Parcial 

Equipos                     

Equipo requerido para el área de cultivo de tejidos                   

Aire acondicionado und 5.00 850.00 4,250.00 glb 0.00 0.00 0.00 -4,250.00 

Equipo requerido para el área de biotecnología industrial                   

Centrífuga refrigerada 6x500 ml (Max 10000 rpm) HANIL und 1.00 71,278.00 71,278.00 und 0.00 0.00 0.00 -71,278.00 

Agitador orbital con control de temperatura und 1.00 52,038.00 52,038.00 und 0.00 0.00 0.00 -52,038.00 

Aire acondicionado und 5.00 850.00 4,250.00 glb 0.00 0.00 0.00 -4,250.00 

Total (S/)   131,816.00    0.00 -131,816.00  
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RESUMEN DE DEDUCTIVAS 

 

ITEM DESCRIPCIÓN MONTO (S/) 

01 Estructura -6,848.50 

02 Arquitectura -412,523.56 

03 Instalaciones eléctricas  -59,862.68 

04 Instalaciones sanitarias -6,590.23 

05 Estacionamiento y obras exteriores 0.00 

Costo directo infraestructura (S/) -485,824.97 

IGV infraestructura (18%)(S/) -87,448.49 

Gastos generales (S/) -29,450.00 

Presupuesto infraestructura (S/) -602,723.46 

Presupuesto equipamiento (S/) -131,816.00 

Presupuesto mobiliario (S/) 0.00 

Expediente técnico (S/) 0.00 

Revisión Exp. Técnico (S/) 0.00 

Supervisión de obra (S/) 0.00 

 Liquidación técnico – financiera (S/) 0.00 

Presupuesto total (S/) -734,539.46 
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PARTIDAS MENORES METRADOS 

 

ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS 

Descripción 
Presupuesto Base (S/) Presupuesto  Reformulado (S/) Diferencia 

(S/) Und Metrado Precio Parcial Und Metrado Precio Parcial 

Movimiento de tierras       13,326.67       12,812.12 -514.55 

Excavación para  zapatas a 1.80 m de profundidad en terreno 

normal 
m3 402.74 33.09 13,326.67 m3 387.19 33.09 12,812.12 -514.55 

COSTO DIRECTO   13,326.67    12,812.12  -514.55  

 

 

ESPECIALIDAD ARQUITECTURA 

Descripción 
Presupuesto base (S/) Presupuesto  reformulado (S/) Diferencia 

(S/) Und Metrado Precio Parcial Und Metrado Precio Parcial 

Pintura       14,278.89       12,040.00 -2,238.89 

                    

Pintura en cielo raso c/ Latex lavable M2 1,793.83 7.96 14,278.89 M2 1,075.00 11.20 12,040.00 -2,238.89 

                    

COSTO DIRECTO   14,278.89    12,040.00 -2,238.89  
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ESPECIALIDAD INSTALACIONES ELECTRICAS 

Descripción 
Presupuesto Base (S/) Presupuesto  Reformulado (S/) Diferencia 

(S/) Unidad Metrado Precio Parcial Unidad Metrado Precio Parcial 

Sistema de seguridad    271.72       135.86 -135.86 

Salida para alarmas contra incendios       271.72       135.86 -135.86 

Salida para central de alarmas contra incendio pto 2.00 135.86 271.72 pto 1.00 135.86 135.86 -135.86 

COSTO DIRECTO    271.72    135.86  -135.86  

 

ESPECIALIDAD INSTALAIONES SANITARIAS 

Descripción 

Presupuesto Base (S/) Presupuesto  Reformulado (S/) 
Diferencia 

(S/) 
Und Metrado Precio Parcial Und Metrado Precio Parcial 

Sistema de agua fría y contra incendio    4,663.12     3,444.35 -1,218.77 

Sistema de agua                    

Salida para agua       4,663.12       3,444.35   

Salida de agua fría con tubería de PVC-SAP 1/2" pto 88.00 52.99 4,663.12 pto 65.00 52.99 3,444.35 -1,218.77 

COSTO DIRECTO   4,663.12    3,444.35  -1,218.77  
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GASTOS GENERALES 

DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO BASE (S/) PRESUPUESTO REFORMULADO (S/) Diferencia 

(S/) Und Metrado Tiempo Precio Parcial Und Metrado Tiempo Precio Parcial 

PERSONAL PROFESIONAL Y 

AUXILIAR         
56,000.00  

        
   24,000.00  -32,000.00 

Administrador de Obra pers            1.00             8.00      5,500.00  44,000.00  pers   1.00     6.00  3,000.00  18,000.00  -26,000.00 

Secretaria pers            1.00             8.00      1,500.00  12,000.00  pers     1.00  4.00  1,500.00    6,000.00  -6,000.00 

SEGURO COMPLEMENTARIO 

DE TRABAJO DE RIESGO         

        

2,800.00          
    2,500.00  -300.00 

Personal profesional y auxiliar glb            1.00             7.00         400.00    2,800.00  glb 1.00  10.00  250.00    2,500.00  -300.00 

COMBUSTIBLES, 

CARBURANTES Y 

LUBRICANTES         

  6,860.00  

        

    6,370.00  -490.00 

Petróleo - D2 gln          70.00             7.00           14.00   6,860.00  gln    65.00    7.00     14.00    6,370.00  -490.00 

MEDICAMENTOS               16.00                12.00  -4.00 

Algodón x 25 gr pqte            8.00               2.00         16.00  pqte   6.00   2.00        12.00  -4.00 

MATERIALES PARA OFICINA              580.86               420.00  -160.86 

Tonner para fotocopia und            8.00             40.00       320.00  und 8.00    30.00       240.00  -80.00 

Files color amarillo ciento            5.00             40.00       200.00  ciento 3.00    40.00       120.00  -80.00 

Micas ciento            2.00             30.43         60.86  ciento 2.00 0.00 30.00         60.00  -0.86 

TOTAL (S/)   66,256.86    33,302.00       -32,954.86  
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ESPECIALIDAD EQUIPAMIENTO 

Descripción 
Presupuesto Base (S/) Presupuesto Reformulado (S/) Diferencia 

(S/) Unidad Metrado Precio Parcial Unidad Metrado Precio Parcial 

EQUIPOS                     

EQUIPO REQUERIDO PARA EL AREA DE 

CULTIVO DE TEJIDOS 
      

  
      

  
  

Incubadora con sistema de CO2 ESCO UND 1.00 56,345.00 56,345.00 UND 1.00 31,067.00 31,067.00 -25,278.00 

EQUIPO REQUERIDO PARA EL AREA DE 

BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL 
      

  
      

  
  

Cromatógrafo líquido con detector DAD y 

electroquímico 
UND 1.00 300,410.00 

300,410.00 
UND 1.00 109,916.70 

109,916.70 
-190,493.30 

Termociclador o PCR Real Time UND 1.00 217,740.00 217,740.00 UND 1.00 194,500.00 194,500.00 -23,240.00 

Atomizador UND 1.00 133,406.00 133,406.00 UND 1.00 95,000.00 95,000.00 -38,406.00 

Campana extractora para ácidos UND 1.00 61,260.00 61,260.00 UND 1.00 26,889.84 26,889.84 -34,370.16 

Campana extractora para solventes UND 1.00 61,260.00 61,260.00 UND 1.00 26,889.84 26,889.84 -34,370.16 

Campana extractora para ácidos UND 1.00 61,260.00 61,260.00 UND 1.00 26,889.84 26,889.84 -34,370.16 

Incubadora con sistema de CO2 ESCO UND 1.00 56,345.00 56,345.00 UND 1.00 31,067.00 31,067.00 -25,278.00 

Cabina de bioseguridad, nivel 2 - 6 pies ESCO UND 1.00 48,890.00 48,890.00 UND 1.00 44,000.00 44,000.00 -4,890.00 

Cabina de bioseguridad, nivel 2 - 5 pies ESCO UND 1.00 48,890.00 48,890.00 UND 1.00 44,000.00 44,000.00 -4,890.00 

Congeladora -80°C – ILLSHIN UND 1.00 45,038.08 45,038.08 UND 1.00 48,144.00 48,144.00 3,105.92 

Estufa con sistema de vacío 53 L – BINDER UND 1.00 41,241.00 41,241.00 UND 1.00 24,350.00 24,350.00 -16,891.00 

TOTAL (S/)   1,132,085.08     702,714.22  -429,370.86  
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RESUMEN DE MENORES METRADOS 

 

ITEM DESCRIPCIÓN MONTO (S/) 

01 Estructura -514.55 

02 Arquitectura -2,238.89 

03 Instalaciones eléctricas  -135.86 

04 Instalaciones sanitarias -1,218.77 

05 Estacionamiento Y obras exteriores 0.00 

Costo directo  infraestructura (S/) -4,108.07 

IGV infraestructura (18%)(S/) -739.45 

Gastos generales (S/) -32,954.86 

Presupuesto  infraestructura (S/) -37,802.38 

Presupuesto equipamiento (S/) -429,370.86 

Presupuesto mobiliario (S/) 0.00 

Expediente técnico (S/) 0.00 

Revisión exp. Técnico (S/) 0.00 

Supervisión de obra (S/) 0.00 

 Liquidación técnico - financiera (S/) 0.00 

Presupuesto total (S/)       -467,173.24  
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PARTIDAS EJECUTADAS SIN EVALUACION - ADICIONALES 

 

ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS 

DESCRIPCIÓN 

MONTO  EJECUTADO (S/) 

Unidad Metrado Precio Parcial 

Obras Provisionales, Seguridad Y Salud 
      

69,746.46 

Obras Provisionales 
      

32,245.28 

Construcciones Provisionales       9,045.28 

Oficina De Obra glb 1.00 777.48 777.48 

Almacén De Obra glb 1.00 765.50 765.50 

Caseta Para Guardianía glb 1.00 446.80 446.80 

Vestuario Personal De Obra glb 1.00 655.50 655.50 

Servicios Higiénicos Para El Personal De Obra glb 1.00 1,700.00 1,700.00 

Cerco Provisional De Obra glb 1.00 4,700.00 4,700.00 

Instalaciones Provisionales       23,200.00 

Agua Para La Construcción glb 1.00 2,500.00 2,500.00 

Desagüe Para La Construcción glb 1.00 2,600.00 2,600.00 

Energía Eléctrica Provisional glb 1.00 15,000.00 15,000.00 

Instalación Telefónica Y Comunicación Provisional glb 1.00 3,100.00 3,100.00 

Seguridad Y Salud 
      

14,301.18 

Elaboración, Implementación Y Administración Del Plan De Seguridad glb 1.00 1,002.40 1,002.40 

Equipos De Protección Individual glb 1.00 6,040.00 6,040.00 
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Equipos De Protección Colectiva glb 1.00 5,674.94 5,674.94 

Señalización Temporal De Seguridad glb 1.00 590.00 590.00 

Capacitación En Seguridad Y Salud glb 1.00 450.00 450.00 

Recursos Para Respuestas Ante Emergencias En Seguridad Y Salud Durante El Trabajo glb 1.00 543.84 543.84 

Trabajos Preliminares       41,810.66 

Desbroce De Terreno m2 9,267.00 1.62 15,012.54 

Nivelación Interior Y Apisonado Con Material De Préstamo Con Equipo m2 945.26 28.35 26,798.12 

Movimiento De Tierras       11,673.03 

Excavación Para Cisterna m3 302.50 33.13 10,021.83 

Excavación Para Escalera Exterior Y Montacargas m3 49.84 33.13 1,651.20 

Obras De Concreto Simple       7,358.62 

Solado de concreto C:H 1:12, E=4'', para vigas de conexión m2 172.58 28.88 4,984.11 

Solado de concreto C:H 1:12, E=4'', para cisterna m2 56.00 28.88 1,617.28 

Solado de concreto C:H 1:12, E=4'', para escalera exterior y montacargas m2 26.22 28.88 757.23 

Concreto Armado       124,568.15 

Cisterna Subterránea       45,318.99 

Concreto en cisterna f'c= 210 kg/cm2 m3 55.00 390.12 21,456.60 

Encofrado y desencofrado normal en cisterna subterránea m2 325.00 34.36 11,167.00 

Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2, grado 60  en escaleras kg 2,987.15 4.25 12,695.39 

Escalera Exterior       41,263.04 

Concreto en escalera exterior f'c= 210 kg/cm2 m3 42.00 390.12 16,385.04 

Encofrado y desencofrado normal en escalera exterior m2 350.00 34.36 12,026.00 



234 

«continuación» 

Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2, grado 60  en escalera exterior kg 3,024.00 4.25 12,852.00 

Montacargas Exterior       32,845.60 

Concreto en montacargas exterior f'c= 210 kg/cm2 m3 24.87 390.12 9,703.60 

Encofrado y desencofrado normal en montacargas exterior m2 250.00 34.36 8,590.00 

Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2, grado 60  en montacargas exterior kg 3,424.00 4.25 14,552.00 

Parapetos       5,140.52 

Concreto en parapeto  f'c=175 kg/cm2 m3 4.14 285.15 1,180.52 

Encofrado y desencofrado en parapetos m2 70.00 37.75 2,642.50 

Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2, grado 60  en parapetos kg 310.00 4.25 1,317.50 

Otros       7,580.00 

Instalación de superstop para cisterna subterránea rollo 7.00 305.00 2,135.00 

Instalación de bridas rompe agua para cisterna subterránea und 7.00 777.86 5,445.00 

COSTO DIRECTO  262,736.92  
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ESPECIALIDAD ARQUITECTURA 

DESCRIPCIÓN 
MONTO EJECUTADO (S/) 

Unidad Metrado Precio Parcial 

Pisos y pavimentos       169,708.59 

Piso de concreto semipulido en azotea   805.16 35.50 28,583.09 

Piso de porcelanato pulido de 0.60 x 0.60 m. m2 1660.3 85 141,125.50 

Contrazocalos       91,542.00 

Contrazocalo de porcelanato 0.60 x 0.60 H=15cm ml 2,508.00 36.50 91,542.00 

Zócalos       13,897.50 

Zócalo de porcelanato de 0.60 x 0.60 m. m2 163.50 85.00 13,897.50 

Enchapes       13,600.00 

Revestimiento de drywall m2 160.00 85.00 13,600.00 

Carpintería metálica y herrería       19,521.14 

Reja metálica para ventanas  und 43.00 453.98 19,521.14 

Pintura       15,018.08 

Pintura epóxico para ventanas de fierro (base + contrabase + acabado) und 46.00 326.48 15,018.08 

          

Costo Directo            323,287.31  
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ESPECIALIDAD INSTALACIONES ELECTRICAS 

DESCRIPCIÓN 

MONTO EJECUTADO (S/) 

Unidad Metrado Precio Parcial 

Salidas Para Alumbrado      838.80 

Salida de alumbrado en techo pto 5.00 167.76 838.80 

Salidas Para Interruptores       1,713.86 

Interruptor unipolar simple pto 3.00 106.30 318.90 

Interruptor unipolar doble pto 5.00 166.21 831.05 

Interruptor unipolar triple pto 3.00 187.97 563.91 

Salidas Para Tomacorrientes       706.95 

Tomacorriente bipolar doble en pared, h = 0.30 m pto 4.00 76.45 305.80 

Tomacorriente bipolar doble en pared, para luces de emergencia pto 5.00 80.23 401.15 

Salidas De Fuerza       7,871.52 

Salida de fuerza pto 24.00 327.98 7,871.52 

Costo Directo     
      11,131.13 
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ESPECIALIDAD INSTALAIONES SANITARIAS 

DESCRIPCIÓN 
MONTO EJECUTADO (S/) 

Unidad Metrado Precio Parcial 

Trabajos Preliminares       23,250.65 

   Excavación manual para redes sanitarias, H = 0.60 m ml       245.00          32.50  7,962.50 

   Refine y nivelación de zanjas, t. Normal P/ Tub. D = 1/2" - 1 1/2" ml         45.00          29.87  1,344.15 

   Refine y nivelación de zanjas, T. Normal P/ Tub. D = 2" - 3" ml       100.00          32.00  3,200.00 

   Refine y nivelación de zanjas, T. Normal P/ Tub. D = 4" - 6" ml       100.00          31.00  3,100.00 

   Relleno compactado a mano, con material propio ml       245.00          31.20  7,644.00 

Accesorios 
      8,370.57 

Codos       4,928.91 

Codo PVC -SAP 4" x 90° pza 66.00 33.53 2,212.98 

Codo PVC -SAP 3" x 90° pza 4.00 33.53 134.12 

Codo PVC -SAP 2" x 45° pza 50.00 33.53 1,676.50 

Codo PVC -SAP 4" x 45° pza 27.00 33.53 905.31 

Tees       829.00 

Tee PVC-Sal 4"x 4" und 23.00 29.00 667.00 

Tee PVC-Sal 3"x 2" und 6.00 27.00 162.00 

Yees 
      63.16 

Yee PVC -SAP de 4" A 3" pza 2.00 31.58 63.16 

Reducción       2,549.50 
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Reducción de 4" a 3"   20.00 42.50 850.00 

Reducción de 3" a 2"   35.00 38.50 1,347.50 

Reducción de 2" a 1 1/2"   10.00 35.20 352.00 

Sistema de agua contra incendio, incluye red interior y gabinete contra incendio       9,914.57 

Redes De Distribución        4,439.93 

Tubería SCH - 40  2 1/2" m 55.22 43.00 2,374.46 

Tubería SCH - 40  4" m 39.26 52.61 2,065.47 

Redes De Alimentación       5,474.64 

Tubería SCH - 40  4" ( Con Cama De Arena )  m 24.02 227.92 5,474.64 

Accesorios De Redes       1,391.14 

Codo SCH - 40 2 1/2" x 90º - Ranurado pza 5.00 57.71 288.55 

Codo SCH - 40  4" x 90º - Ranurado pza 3.00 83.63 250.89 

Tee SCH - 40 4"  - Ranurado pza 3.00 164.61 493.83 

Reducción SCH - 40 4" - 1 1/2" - Ranurado pza 3.00 119.29 357.87 

COSTO DIRECTO    41,535.79  
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GASTOS GENERALES 

 

DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO  REFORMULADO (S/) 

Unidad Metrado Tiempo Precio Parcial 

Personal profesional y auxiliar                   24,300.00  

Prevencionista pers            1.00             9.00      2,700.00            24,300.00  

Personal técnico                   43,000.00  

Maestro de Obra pers            1.00           10.00      2,500.00            25,000.00  

Maestro eléctrico pers            1.00             4.00      2,200.00              8,800.00  

Maquinista pers            1.00             4.00      2,300.00           9,200.00  

Combustibles, carburantes y lubricantes                     225.00  

Gas propano glb          15.00             1.00           15.00              225.00  

TOTAL (S/)           67,525.00 
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ESPECIALIDAD EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

MONTO 

EJECUTADO 

(S/) 

Molinos en general. Molino de rotor de velocidad. Marca fritsch, modelo: pulverisette 

14, procedencia Alemania, año de fabricación: 2014. Principio de molienda: impacto 

cizalla. Rotor de 12 dientes para ultracentrifugos. Recipiente de carga de material 

mínimo 300 ml. Equipo modeular con interfaz para futura conexión a un alimentador 

de carga. Consumo de potencia 1200 w. Velocidad periférica del rotor: menor o igual a 

35 y mayor o igual a 90 m/s. Velocidad total de rotor de 6000 hasta 20000 rpm. Motor 

asíncrono trifásico con convertidor de frecuencia. Energía requerida: 220/230 v  

Und                    1.00  26,889.84 26,889.84 

Cámara climática, marca mmm, modelo: climacell404. Volumen: 400 +/- 10 l, 

dimensiones: el fondo externo de la cámara no debe exceder los 80 cm, cámara interna 

de acero inoxidable, temperatura de trabajo: 10-90 +/1ºc, con condiciones de humedad, 

indicador en tiempo real, humedad relativa: 10 90%, indicador a tiempo real, sistema 

de humidificación y des humidificación controlado por microprocesador a través de 

agua destilada. Refrigerante ecológico. Iluminación interna para 

exposición/estimulación de acuerdo al volumen del equipo. Incluye como mínimo 3 

bandejas de acero inoxidable AISI 304, soportan 25 kg como mínimo. Puerta interna 

de cristal templado que asegure la estabilidad de las condiciones climáticas 

establecidas. Capacidad para almacenar programas de trabajo, sistema de seguridad 

por bloqueo. Alarma acústica frente a acciones inseguras de trabajo. Voltaje: 220-240 

v, 50/60 Hz. Garantía : 25 meses 

Und                    1.00  72,770.00 72,770.00 

TOTAL 99,659.84 
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RESUMEN DE EJECUTADOS SIN EVALUACION – ADICIONALES 

 

ITEM DESCRIPCIÓN 
MONTO EJECUTADO 

(S/) 

Componente 01: infraestructura 

01 Estructura 262,736.92 

02 Arquitectura 323,287.31 

03 Instalaciones eléctricas  11,131.13 

04 Instalaciones sanitarias  41,535.79 

Costo directo  infraestructura (S/) 638,691.15 

IGV infraestructura (18%)(S/) 114,964.41 

Gastos generales (S/) 67,525.00 

Presupuesto infraestructura (S/) 821,180.55 

Componente 02: equipamiento  

01 Equipos  99,659.84 

Presupuesto equipamiento (S/) 99,659.84 

Presupuesto total (S/)                   920,840.39  
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PARTIDAS EJECUTADAS SIN EVALUACION – MAYORES METRADOS 

 

ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS 

Descripción 

Presupuesto Reformulado (S/) 

Total 
Und 

Mayor 

Metrado 
Precio 

Trabajos preliminares       122.96 

Trazo, nivelación y replanteo durante el proceso m2 1,229.60 0.10 122.96 

Movimiento de tierras       
21,804.69 

Excavación para cimientos de 0.70 m de profundidad m3 22.60 35.38 799.59 

Excavación para vigas de conexión m3 229.60 50.68 11,635.38 

Eliminación de material excedente con equipo distancia= 2.5 km m3 825.95 11.34 9,369.72 

Obras de concreto simple    10,666.13 

Concreto para cimientos corridos c:h-1:10 + 30% P.G. m3 34.56 226.88 7,840.97 

Falso piso  de concreto 1:12 de e=4" m2 70.00 24.05 1,683.50 

Veredas de concreto       1,141.66 

Encofrado y desencofrado de veredas de concreto m2 31.66 36.06 1,141.66 

Concreto armado       129,222.41 

Zapatas       8,704.08 

Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2, grado 60 kg 2,087.09 4.17 8,704.08 

Vigas de conexión       4,099.07 

Concreto para vigas de conexión f'c=210 kg/cm2 m3 141.15 29.04 4,099.07 

Placas       1,718.03 

Concreto para placas f'c=210 kg/cm2 m3 37.30 46.06 1,718.03 
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Columnetas       5,560.68 

Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2, grado 60 kg 1,336.06 4.16 5,560.68 

Vigas       44,052.85 

Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2, grado 60 kg 10,268.73 4.29 44,052.85 

Viguetas de amarre       850.88 

Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2, grado 60 kg 198.34 4.29 850.88 

Losas aligeradas       52,705.39 

Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2, grado 60 kg 2,235.63 4.29 9,590.85 

Ladrillo hueco de arcilla h=20 cm para techo aligerado und 13,515.53 3.19 43,114.54 

Mesa de lavadero       11,531.43 

Encofrado y desencofrado normal en mesa de lavadero m2 145.13 60.48 8,777.46 

Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2, grado 60 kg 641.95 4.29 2,753.97 

COSTO DIRECTO   161,816.19  
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ESPECIALIDAD ARQUITECTURA 

DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO  REFORMULADO (S/) 

Unidad Metrado Precio Parcial 

Revoques enlucidos y molduras 
      3,451.29 

Tarrajeo en muros exteriores con C:A - 1:5 e=1.5 cm m2 214.90 16.06 3,451.29 

Pisos y pavimentos       25,710.00 

Piso de concreto semipulido y bruñado m2 1,000.00 25.71 25,710.00 

Vidrios, cristales y similares       88,729.31 

Vidrio templado 6 mm en ventanas, incluye perfileria de aluminio y accesorios 
m2 193.33 245.50 47,462.52 

Vidrio templado 8 mm en ventanas, incluye perfileria de aluminio y accesorios 
m2 28.82 315.24 9,085.22 

Vidrio templado 10 mm en ventanas, incluye perfileria de aluminio y accesorios 
m2 65.20 458.00 29,861.60 

Vidrio laminado de 6mm en ventanas, incluye perfileria de aluminio y accesorios 
m2 3.45 275.50 950.48 

Vidrio templado de 10mm en puerta corrediza para ducha incluye perfileria de aluminio y 

accesorios 
m2 2.75 498.00 1,369.50 

Carpintería metálica y herrería       42,128.55 

Puerta de aluminio y vidrio con cerrajería y accesorios m2 126.30 333.56 42,128.55 

COSTO DIRECTO    160,019.15  
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ESPECIALIDAD INSTALACIONES ELECTRICAS 

DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO  REFORMULADO (S/.) 

Und Metrado Precio Parcial 

Salidas para Alumbrado      17,758.06 

Salida de Alumbrado en Techo pto 96.00 167.76 16,104.96 

Salida para Alumbrado en Pared pto 10.00 165.31 1,653.10 

Salidas para Interruptores 
      

2,032.76 

Interruptor Unipolar Simple pto 6.00 106.30 637.80 

Interruptor Unipolar Doble pto 5.00 166.21 831.05 

Interruptor Unipolar Triple pto 3.00 187.97 563.91 

Salidas para Tomacorrientes       1,254.58 

Tomacorriente bipolar doble en pared, h = 0.30 m pto 4.00 76.45 305.80 

Tomacorriente bipolar doble en pared, para luces de emergencia pto 6.00 80.23 481.38 

Tomacorriente estabilizado doble c/ línea a tierra PVC SAP 25 mm (NH80 4 

mm2) en pared pto 6.00 77.90 467.40 

Salidas de fuerza       7,543.54 

Salida de fuerza, para bomba de agua pto 23.00 327.98 7,543.54 

          

COSTO DIRECTO         28,588.94  
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ESPECIALIDAD INSTALAIONES SANITARIAS 

DESCRIPCIÓN 

PRESUPUESTO  REFORMULADO (S/) 

Unidad Metrado Precio Parcial 

Sistema de desagüe y ventilación        10,749.23 

Desagüe y ventilación       1,410.00 

Salida de desagüe de PVC 2" pto 20.00 70.50 1,410.00 

Redes de distribución       3,228.32 

Red de Distribución  PVC Sal para desagüe  2" ml 559.50 5.77 3,228.32 

Accesorios       5,511.11 

Codos       33.53 

Codo PVC -SAP 2"x90° pza 1.00 33.53 33.53 

Tees       456.66 

Tee PVC-SAL 2"x2" und 18.00 25.37 456.66 

Yees       4,616.82 

Yee PVC-SAL de 2" pza 86.00 28.87 2,482.82 

Yee PVC- SAP de 4" a 2" pza 32.00 31.16 997.12 

Yee PVC-SAL de 4" pza 36.00 31.58 1,136.88 

Reducción       404.10 

Reducción de 4" A 2"   10.00 40.41 404.10 

Aditamentos Varios       599.80 

Sumidero de bronce 2" pza 10.00 59.98 599.80 

Sistema de Agua Fría y Contra Incendio      15,365.27 

Sistema de Agua          
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Redes De Distribución       3,511.09 

Red de Distribución Tubería de 1/2" PVC -SAP ml 38.28 4.21 161.16 

Red de Distribución Tubería de 3/4" PVC -SAP ml 52.03 10.71 557.24 

Red de Distribución Tubería de 1" PVC -SAP ml 163.05 8.34 1,359.84 

Red de Distribución Tubería de 1 1/4" PVC -SAP ml 88.00 13.35 1,174.80 

Red de Distribución Tubería de 1 1/2" PVC -SAP ml 24.23 10.65 258.05 

Accesorios       10,996.38 

Codos       5,195.30 

Codo PVC -SAP 1/2" pza 134.00 11.34 1,519.56 

Codo PVC- SAP 3/4" pza 21.00 12.60 264.60 

Codo PVC- SAP 1" pza 117.00 14.95 1,749.15 

Codo PVC -SAP 1 1/4" pza 79.00 16.17 1,277.43 

Codo PVC- SAP 1 1/2" pza 22.00 17.48 384.56 

Tees       2,989.00 

Tee PVC -SAP 1/2" pza 111.00 11.43 1,268.73 

Tee PVC  SAP 1" pza 47.00 14.33 673.51 

Tee PVC  SAP 1 1/4" pza 66.00 15.86 1,046.76 

Reducciones       2,812.08 

Reducción PVC- SAP de 3/4" a 1/2" und 20.00 12.98 259.60 

Reducción PVC- SAP de 1" a 3/4" und 43.00 14.00 602.00 

Reducción PVC -SAP de 1 1/4" a 1" und 79.00 14.84 1,172.36 

Reducción PVC -SAP de 1 1/2" a 1 1/4" und 49.00 15.88 778.12 

Llaves y Válvulas       857.80 

Válvula de Compuerta de Bronce Unión Roscada 1/2" pza 10.00 85.78 857.80 

COSTO DIRECTO              26,114.50  
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GASTOS GENERALES 

 

DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO  REFORMULADO (S/) 

Unidad Metrado Tiempo Precio Parcial 

PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR                              6,600.00  

Asistente de Residente pers             1.00            10.00          300.00                      3,000.00  

Asistente de Oficina pers             1.00           10.00          360.00                       3,600.00  

PERSONAL TECNICO                            18,200.00  

Guardián en Obra pers            1.00            10.00          660.00                       6,600.00  

Guardián de Almacén de Obra pers            1.00           10.00       1,160.00                     11,600.00  

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE 

RIESGO         
                        700.00  

Personal obrero pers          35.00         1,150.00                          700.00  

COMBUSTIBLES, CARBURANTES Y 

LUBRICANTES        
                     1,312.50  

Gasolina 90 octanos gln           65.00             7.00           12.50                       1,312.50  

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS                              1,420.00  

Maquinarias y Equipos Menores de Obra glb             4.00           855.00                       1,420.00  

TOTAL (S/)                      28,232.50  
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RESUMEN DE EJECUTADOS SIN EVALUACION - MAYORES METRADOS 

 

ITEM DESCRIPCIÓN MONTO (S/) 

01 Estructura 161,816.19 

02 Arquitectura 160,019.15 

03 Instalaciones Eléctricas  28,588.94 

04 Instalaciones Sanitarias 26,114.50 

05 Estacionamiento y Obras Exteriores 0.00 

Costo Directo  Infraestructura (S/) 367,046.10 

IGV Infraestructura (18%)(S/) 66,068.30 

Gastos Generales (S/) 28,232.50 

Presupuesto  Infraestructura (S/) 461,346.90 

Presupuesto Total (S/) 461,346.90 
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PARTIDAS EJECUTADAS SIN EVALUACION – VARIACION DE PRECIOS 

 

ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS 

DESCRIPCIÓN 

PRESUPUESTO  REFORMULADO (S/) 

TOTAL 
Und Metrado Precio 

Trabajos preliminares       122.96 

Trazo, nivelación y replanteo durante el proceso m2 1,229.60 0.10 122.96 

Movimiento de tierras 
      

9,369.72 

Eliminación de material excedente con equipo Dist 

.= 2.5 km m3 825.95 11.34 9,369.72 

Concreto armado       100,270.77 

Zapatas       4,375.27 

Concreto para zapatas f'c=210 kg/cm2 m3 113.88 38.42 4,375.27 

Vigas de conexión       23,114.18 

Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2, grado 60 p/vigas de conexión kg 5,387.92 4.29 23,114.18 

Placas       4,364.18 

Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2, grado 60 p/placas kg 1,017.29 4.29 4,364.18 

Columnas       29,395.75 

Concreto para columnas f'c=210 kg/cm2 
m3 7.73 451.11 3,487.07 

Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2, grado 60 
kg 6,039.32 4.29 25,908.68 

Columnetas 
      9,335.51 

Concreto en columnetas  f'c=175 kg/cm2 
m3 34.10 273.77 9,335.51 

Vigas 
      7,321.72 
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Concreto para vigas f'c=210 kg/cm2 
m3 13.19 555.10 7,321.72 

Losas aligeradas 
      15,921.72 

Concreto en losas aligeradas f'c=210 kg/cm2 
m3 40.80 390.24 15,921.72 

Mesa de lavadero       6,442.44 

Concreto en mesa de lavadero f'c=175 kg/cm2 
m3 20.12 320.20 6,442.44 

COSTO DIRECTO              109,763.45 

 

 

ESPECIALIDAD ARQUITECTURA 

 

DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO  REFORMULADO (S/) 

Unidad Metrado Precio Parcial 

Muros y tabiquería de albañilería    19,771.60 

Muro de ladrillo 18 huecos de soga de 9x12.5x23 Cm. C:A-1:4x1.5 cm. m2 332.24 59.51 19,771.60 

Cielo rasos       4,349.78 

Cielorrasos con mezcla de cemento-arena m2 106.17 40.97 4,349.78 

Costo Directo             24,121.38  
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RESUMEN DE EJECUTADOS SIN EVALUACION - VARIACION DE PRECIOS 

 

ITEM DESCRIPCIÓN MONTO (S/) 

01 Estructura 109,763.45 

02 Arquitectura 24,121.38 

03 Instalaciones eléctricas  0.00 

04 Instalaciones sanitarias 0.00 

05 Estacionamiento y obras exteriores 0.00 

Costo directo  infraestructura (S/) 133,884.83 

IGV Infraestructura (18%)(S/) 24,099.27 

Gastos generales (S/) 0.00 

Presupuesto  infraestructura (S/) 157,984.10 

Presupuesto total (S/) 157,984.10 
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Anexo 2: PROYECTO 02 
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PRESUPUESTO REFORMULADO 

 

ESPECIALIDAD ESTRUCTURAS 

Descripción 

Presupuesto base (S/) Presupuesto  reformulado (S/) 
Diferencia 

(S/) 
Und Metrado Precio Parcial Und Metrado Precio Parcial 

Obras provisionales, trabajos preliminares y seguridad 

y salud 
      53,908.96       224,949.39 171,040.43 

Obras provisionales       9,288.73       20,676.43 11,387.69 

Construcciones provisionales       8,172.19       12,696.91 4,524.71 

 oficina de obra 3.60 x 3.60 m m2 12.96 43.04 557.80 m2 12.96 43.04 557.80 0.00 

Almacén de obra 3.60 x 3.60 m m2 12.96 43.04 557.80 m2 30.00 43.04 1,291.20 733.40 

Caseta para guardianía 3.00 x 2.00 m m2 6.00 43.04 258.24 m2 6.00 43.04 258.24 0.00 

Vestuarios para el personal de obra 3.00 x 3.00 m m2 9.00 43.04 387.36 m2 24.00 43.04 1,032.96 645.60 

Servicios higiénicos para el personal de obra 2.40 x 1.25 m und 3.00 287.52 862.56 und 3.00 750.00 2,250.00 1,387.44 

Cerco perimétrico provisional triplay 6mm m 112.62 43.56 4,905.73 m 0.00 0.00 0.00 -4,905.73 

Cerco perimétrico provisional malla raschell y postes de 

eucalipto m 0.00 0.00 0.00 m 238.00 28.00 6,664.00 6,664.00 

Cartel de identificación de obra 3.60 x 2.40 m und 1.00 642.71 642.71 und 1.00 642.71 642.71 0.00 

Instalaciones provisionales       1,116.54       7,979.52 6,862.98 

Instalación provisional de agua und 1.00 407.96 407.96 und 1.00 640.00 640.00 232.04 

Instalación provisional de desagüe und 1.00 108.58 108.58 und 1.00 560.00 560.00 451.42 

Instalación provisional de energía eléctrica und 1.00 300.00 300.00 und 1.00 4,379.52 4,379.52 4,079.52 

Instalación provisional de línea telefónica und 1.00 300.00 300.00 und 1.00 1,200.00 1,200.00 900.00 

Instalación provisional de internet und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 

Trabajos preliminares       3,221.89       11,288.04 8,066.16 

Limpieza de terreno  m2 0.00 0 0.00 m2 3,513.00 1.5 5,269.50 5,269.50 

Demolición de columna existente       0.00       796.66 796.66 
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Demolición de columna armada c/ equipo m3 0 0 0.00 m3 2.4 300 720.00 720.00 

Eliminación de desmonte proveniente de demolición m3 0 0 0.00 m3 4.8 15.97 76.66 76.66 

Movilización y desmovilización de equipos       500.00       2,500.00 2,000.00 

Movilización y desmovilización de equipos glb 1.00 500.00 500.00 glb 1.00 2,500.00 2,500.00 2,000.00 

Trazos, niveles y replanteo       2,721.89       2,721.89 0.00 

Trazos, niveles y replanteo preliminar m2 1,238.88 0.70 867.22 m2 1,238.88 0.70 867.22 0.00 

Trazos, niveles y replanteo permanente m2 1,931.95 0.96 1,854.67 m2 1,931.95 0.96 1,854.67 0.00 

Seguridad y salud       41,398.34       192,984.92 151,586.58 

Elaboración, implementación y administración del plan de 

seguridad y salud en el trabajo glb 1.00 1,000.00 1,000.00 glb 1.00 1,000.00 1,000.00 0.00 

Equipos de protección individual glb 1.00 36,598.34 36,598.34 glb 1.00 53,017.41 53,017.41 16,419.07 

Equipos de protección colectiva glb 1.00 1,500.00 1,500.00 glb 1.00 134,063.51 134,063.51 132,563.51 

Señalización temporal de seguridad glb 1.00 700.00 700.00 glb 1.00 3,304.00 3,304.00 2,604.00 

Capacitación en seguridad y salud glb 1.00 800.00 800.00 glb 1.00 800.00 800.00 0.00 

Recursos para respuestas ante emergencias en seguridad y 

salud durante el trabajo glb 1.00 800.00 800.00 glb 1.00 800.00 800.00 0.00 

Estructuras       1,128,660.26       1,543,044.56 414,384.30 

Movimiento de tierras       126,890.68       150,401.66 23,510.98 

Nivelación del terreno       1,907.88       4,042.50 2,134.62 

Refine, nivel. Y compact./  terreno normal / con 

compactadora 
m2 1,238.88 1.54 1,907.88 m2 2,625.00 1.54 4,042.50 2,134.62 

Excavaciones       27,853.74       28,055.37 201.62 

Excavaciones masivas m3 5,314.07 4.25 22,584.80 m3 3,304.96 4.25 14,046.08 -8,538.72 

Excavaciones de zanjas m3 26.52 31.86 844.94 m3 168.09 31.86 5,355.35 4,510.41 

Excavación hasta Subrasante, material suelto con tractor 

140 - 160 hp 
m3 724.06 6.11 4,424.01 m3 561.76 8.53 4,791.81 367.81 

Perfilado y compactado de subrasante m2 0.00 0.00 0.00 m2 1,404.41 2.75 3,862.13 3,862.13 

Rellenos       14,629.01       14,883.09 254.07 

Relleno compactado a mano con material propio m3 4,018.96 3.64 14,629.01 m3 4,088.76 3.64 14,883.09 254.07 
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Bases y sub bases       48,367.38       46,907.29 -1,460.08 

Sub base y base granular , e = 0.20 m m2 0.00 0.00 0.00 m2 1,404.41 16.70 23,453.65 23,453.65 

Base granular , e = 0.20 m m2 0.00 0.00 0.00 m2 1,404.41 16.70 23,453.65 23,453.65 

Base granular para pavimento de concreto, e = 0.20 m m2 2,896.25 16.70 48,367.38 m2 0.00 0.00 0.00 -48,367.38 

Eliminación de material excedente       26,383.08       38,059.66 11,676.58 

Eliminación de material, cargador 125 hp / volquete 6 m3, 

d = 5 km 
m3 1,652.04 15.97 26,383.08 m3 1,652.04 19.00 31,388.76 5,005.68 

Eliminación de material de corte para pavimentación, 

cargador 125 hp / volquete 6 m3, d = 5 km m3 0.00 0.00 0.00 m3 351.10 19.00 6,670.90 6,670.90 

 nivelación interior  y apisonado       7,749.59       18,453.75 10,704.16 

Nivelación y compactación de terreno con compactadora m2 1,102.36 7.03 7,749.59 m2 2,625.00 7.03 18,453.75 10,704.16 

Concreto simple       114,933.37       128,167.42 13,234.05 

Solados       29,505.05       30,437.74 932.69 

Concreto f'c = 100 kg/cm2  e = 2" - solados m2 104.33 24.87 2,594.69 m2 58.43 24.87 1,453.15 -1,141.53 

Concreto f'c = 100 kg/cm2  e = 4" - solados m2 661.98 36.72 24,307.91 m2 741.90 36.72 27,242.57 2,934.66 

Concreto f'c = 100 kg/cm2  e = 35 cm - solados m2 12.25 55.62 681.35 m2 31.32 55.62 1,742.02 1,060.66 

Concreto f'c = 100 kg/cm2  e = 60 cm - solados m2 26.01 73.86 1,921.10 m2 0.00 0.00 0.00 -1,921.10 

Sub cimiento       6,167.07       6,167.07 0.00 

Concreto ciclópeo f'c = 100 kg/cm2 + 30% p.m. - sub 

cimiento m3 30.25 203.87 6,167.07 m3 30.25 203.87 6,167.07 0.00 

Cimientos corridos       22,500.3       32,902.2 10,401.87 

Concreto ciclópeo f'c = 100 kg/cm2 + 30% p.g. - cimientos 

corridos m3 87.36 204.26 17,844.15 m3 121.87 204.26 24,893.17 7,049.01 

Encofrado y desencofrado normal cimientos corridos m2 295.63 15.75 4,656.17 m2 508.51 15.75 8,009.03 3,352.86 

Sobrecimientos       29,411.38       29,411.38 0.00 

Concreto f'c = 140 kg/cm2 + 25% p.m. - sobrecimientos m3 39.10 317.70 12,422.07 m3 39.10 317.70 12,422.07 0.00 

Encofrado y desencofrado normal sobrecimientos m2 514.36 33.03 16,989.31 m2 514.36 33.03 16,989.31 0.00 

Falso piso       27,349.55       27,349.55 0.00 

Falso piso de 4" con mezc. C:h 1:8 m2 1,102.36 24.81 27,349.55 m2 1,102.36 24.81 27,349.55 0.00 
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Gradas de escalera       0.00       1,899.48 1,899.48 

Concreto f'c=210 kg/cm2 en escalera m3 0.00 0.00 0.00 m3 4.20 317.70 1,334.34 1,334.34 

Encofrado y desencofrado normal en escalera m2 0.00 0.00 0.00 m2 17.11 33.03 565.14 565.14 

Concreto armado       850,909.16       1,070,570.65 219,661.49 

Zapatas conectadas       32,612.24       38,302.37 5,690.13 

Concreto f'c = 210 kg/cm2 zapatas conectadas m3 41.96 228.26 9,577.79 m3 62.02 228.26 14,156.69 4,578.90 

Encofrado y desencofrado normal zapatas conectadas m2 42.56 24.87 1,058.47 m2 55.10 24.87 1,370.34 311.87 

Acero corrugado fy = 4200 kg/cm2 zapatas conectadas kg 6,351.44 3.46 21,975.98 kg 6,582.47 3.46 22,775.35 799.36 

Vigas de cimentación       53,715.49       62,890.28 9,174.80 

Concreto f'c = 210 kg/cm2 vigas de cimentación m3 26.34 304.10 8,009.99 m3 39.03 304.10 11,869.02 3,859.03 

Encofrado y desencofrado normal vigas de cimentación m2 401.36 38.77 15,560.73 m2 421.24 38.77 16,331.47 770.75 

Acero corrugado fy = 4200 kg/cm2 viga de cimentación kg 8,712.36 3.46 30,144.77 kg 10,025.95 3.46 34,689.79 4,545.02 

Platea de cimentación       138,644.61       157,518.11 18,873.51 

Concreto f'c = 210 kg/cm2 platea de cimentación m3 332.92 263.22 87,631.20 m3 332.92 263.22 87,631.20 0.00 

Encofrado y desencofrado normal platea de cimentación m2 63.53 27.37 1,738.82 m2 72.45 27.37 1,982.96 244.14 

Acero corrugado fy = 4200 kg/cm2 platea de cimentación kg 14,241.21 3.46 49,274.59 kg 19,625.42 3.46 67,903.95 18,629.37 

Muro de cimentación       23,580.28       25,923.38 2,343.10 

Concreto f'c = 210 kg/cm2 muro de cimentación m3 48.97 272.06 13,322.78 m3 55.65 272.06 15,140.14 1,817.36 

Encofrado y desencofrado normal muro de cimentación m2 165.36 20.01 3,308.85 m2 171.60 20.01 3,433.72 124.86 

Acero corrugado fy = 4200 kg/cm2 muro de cimentación kg 2,008.28 3.46 6,948.65 kg 2,124.14 3.46 7,349.52 400.88 

Sobrecimientos armado       4,854.85       7,287.73 2,432.88 

Concreto f'c = 210 kg/cm2 sobrecimientos armado m3 4.86 335.87 1,632.33 m3 8.98 335.87 3,016.11 1,383.78 

Encofrado y desencofrado normal sobrecimientos armado m2 64.75 31.34 2,029.27 m2 71.84 31.34 2,251.47 222.20 

 acero corrugado fy = 4200 kg/cm2 sobrecimientos kg 344.87 3.46 1,193.25 kg 583.86 3.46 2,020.16 826.91 

Columnas       31,240.66       64,567.28 33,326.61 

Concreto f'c = 210 kg/cm2 columnas m3 35.64 398.69 14,209.31 m3 45.21 398.69 18,024.77 3,815.46 

Encofrado y desencofrado normal columnas m2 304.65 25.76 7,847.78 m2 442.52 25.76 11,399.32 3,551.53 

Acero corrugado fy = 4200 kg/cm2 columnas kg 2,654.21 3.46 9,183.57 kg 10,156.99 3.46 35,143.19 25,959.62 

Columnas de amarre       59,930.21       63,297.64 3,367.43 
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Concreto f'c = 175 kg/cm2 columnas de amarre m3 59.14 318.06 18,810.07 m3 59.14 375.00 22,177.50 3,367.43 

Encofrado y desencofrado normal columnas de amarre m2 811.38 25.76 20,901.15 m2 811.38 25.76 20,901.15 0.00 

Acero corrugado fy = 4200 kg/cm2 columnas de amarre kg 5,843.64 3.46 20,218.99 kg 5,843.64 3.46 20,218.99 0.00 

Placas       177,413.48       189,690.63 12,277.15 

Concreto f'c = 210 kg/cm2 placas m3 134.14 419.79 56,310.63 m3 150.13 419.79 63,023.07 6,712.44 

Encofrado y desencofrado normal placas m2 1,025.36 25.90 26,556.82 m2 1,045.19 25.90 27,070.42 513.60 

Acero corrugado fy = 4200 kg/cm2 placas kg 27,325.44 3.46 94,546.02 kg 28,785.30 3.46 99,597.14 5,051.12 

Vigas       155,278.42       163,297.44 8,019.02 

Concreto f'c = 210 kg/cm2 vigas m3 129.60 296.28 38,397.89 m3 146.39 296.28 43,372.43 4,974.54 

Encofrado y desencofrado normal vigas m2 1,025.36 28.40 29,120.22 m2 1,132.56 28.40 32,164.70 3,044.48 

Acero corrugado fy = 4200 kg/cm2 vigas   kg 25,364.25 3.46 87,760.31 kg 25,364.25 3.46 87,760.31 0.00 

Vigas de amarre       21,056.57       24,036.12 2,979.56 

Concreto f'c = 175 kg/cm2 vigas de amarre m3 21.02 283.40 5,957.07 m3 21.02 283.40 5,957.07 0.00 

Encofrado y desencofrado normal vigas de amarre m2 265.40 30.88 8,195.55 m2 283.19 30.88 8,744.91 549.36 

Acero corrugado fy = 4200 kg/cm2 vigas de amarre kg 1,995.36 3.46 6,903.95 kg 2,697.73 3.46 9,334.15 2,430.20 

Losa aligerada h = 0.20 m ( en 1 dirección )       1,159.60       1,671.25 511.65 

Concreto f'c = 210 kg/cm2 losa aligerada m3 1.37 369.14 505.72 m3 1.37 552.38 756.76 251.04 

Encofrado y desencofrado normal losa aligerada m2 13.73 23.29 319.77 m2 19.61 23.96 469.86 150.08 

Acero corrugado fy = 4200 kg/cm2 kg 47.47 3.46 164.25 kg 83.72 3.46 289.67 125.43 

Ladrillo arcilla para techo 15 x 30 x 30 cm en losa aligerada und 114.00 1.49 169.86 und 104.00 1.49 154.96 -14.90 

Losa aligerada h = 0.25 m (en 1 dirección)       22,778.32       22,778.32 0.00 

Concreto f'c = 210 kg/cm2 losa aligerada m3 23.47 369.14 8,663.72 m3 23.47 369.14 8,663.72 0.00 

Encofrado y desencofrado normal losa aligerada m2 234.73 23.29 5,466.86 m2 234.73 23.29 5,466.86 0.00 

Acero corrugado fy = 4200 kg/cm2 kg 985.07 3.46 3,408.34 kg 985.07 3.46 3,408.34 0.00 

Ladrillo arcilla para techo 20 x 30 x 30 cm en losa aligerada und 1,955.00 2.68 5,239.40 und 1,955.00 2.68 5,239.40 0.00 

Losa aligerada h = 0.25 m ( en 2 direcciones )       21,069.61       21,069.61 0.00 

Concreto f'c = 210 kg/cm2 losa aligerada m3 23.71 369.14 8,752.31 m3 23.71 369.14 8,752.31 0.00 

Encofrado y desencofrado normal losa aligerada m2 172.45 23.29 4,016.36 m2 172.45 23.29 4,016.36 0.00 

Acero corrugado fy = 4200 kg/cm2 losa aligerada kg 1,934.89 3.46 6,694.72 kg 1,934.89 3.46 6,694.72 0.00 
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Ladrillo arcilla para techo 15 x 30 x 30 cm und 1,078.00 1.49 1,606.22 und 1,078.00 1.49 1,606.22 0.00 

Losa maciza       77,403.17       100,292.75 22,889.58 

Concreto f'c = 210 kg/cm2 losa maciza m3 168.63 264.59 44,617.81 m3 168.63 264.59 44,617.81 0.00 

Encofrado y desencofrado normal losa maciza m2 834.86 21.96 18,333.53 m2 907.36 21.96 19,925.63 1,592.10 

Acero corrugado fy = 4200 kg/cm2 en losa maciza kg 4,176.83 3.46 14,451.83 kg 10,332.17 3.46 35,749.31 21,297.48 

Cisterna subterránea       23,995.02       40,005.64 16,010.62 

Concreto f'c = 245 kg/cm2 cisterna subterránea m3 19.25 552.38 10,633.32 m3 46.22 552.38 25,531.00 14,897.69 

Encofrado y desencofrado normal cisterna subterránea m2 121.36 23.96 2,907.80 m2 167.81 23.96 4,020.73 1,112.93 

Acero corrugado fy = 4200 kg/cm2 en cisterna subterránea kg 3,021.36 3.46 10,453.91 kg 3,021.36 3.46 10,453.91 0.00 

Cisterna experimental       0.00       36,751.97 36,751.97 

Concreto f'c = 245 kg/cm2 cisterna experimental m3 0.00 0.00 0.00 m3 38.13 552.38 21,062.25 21,062.25 

 encofrado y desencofrado normal cisterna experimental m2 0.00 0.00 0.00 m2 192.26 23.96 4,606.55 4,606.55 

Acero corrugado fy = 4200 kg/cm2 en cisterna 

experimental kg 0.00 0.00 0.00 kg 3,203.23 3.46 11,083.18 11,083.18 

Muro de retención       0.00       3,129.54 3,129.54 

Concreto f´c= 210 kg/cm2 en muro de retención m3 0.00 0.00 0.00 m3 5.52 296.28 1,635.47 1,635.47 

Encofrado y desencofrado normal en muro de retención m2 0.00 0.00 0.00 m2 28.75 28.40 816.50 816.50 

Acero corrugado f'y=4200 kg/cm2 en muro de retención kg 0.00 0.00 0.00 kg 195.83 3.46 677.57 677.57 

Buzones       0.00       36,784.70 36,784.70 

Concreto   f'c=210 kg/cm2 en buzones m3 0.00 0.00 0.00 m3 36.00 450.00 16,200.00 16,200.00 

    encofrado y desencofrado en buzones m2 0.00 0.00 0.00 m2 395.00 34.36 13,572.20 13,572.20 

    acero corrugado fy= 4200 kg/cm2 grado 60 en buzones kg 0.00 0.00 0.00 kg 1,650.00 4.25 7,012.50 7,012.50 

Escaleras       6,176.65       11,275.89 5,099.25 

Concreto f'c = 210 kg/cm2 escaleras m3 6.04 429.31 2,593.03 m3 13.41 429.31 5,757.05 3,164.01 

 encofrado y desencofrado normal escaleras m2 51.36 39.30 2,018.45 m2 52.52 39.30 2,064.04 45.59 

Acero corrugado fy = 4200 kg/cm2 en escalera kg 452.36 3.46 1,565.17 kg 998.50 3.46 3,454.81 1,889.64 

Estructuras metálicas       32,502.51       190,480.28 157,977.77 

Estructura metálica para techo acero estructural glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 190,480.28 190,480.28 190,480.28 

Viguetas metálicas       13,448.48       0.00 -13,448.48 



260 

«continuación» 

Vigueta metálica v 1, l = 5.52 m pza 9.00 250.00 2,250.00 pza 0.00 0.00 0.00 -2,250.00 

Vigueta metálica v 2, l = 5.26 m pza 9.00 250.00 2,250.00 pza 0.00 0.00 0.00 -2,250.00 

Vigueta metálica v 3, l = 6.67 m pza 9.00 320.00 2,880.00 pza 0.00 0.00 0.00 -2,880.00 

Vigueta metálica v 4, l = 6.52 m pza 9.00 320.00 2,880.00 pza 0.00 0.00 0.00 -2,880.00 

Vigueta metálica v 5, l = 6.36 m pza 9.00 320.00 2,880.00 pza 0.00 0.00 0.00 -2,880.00 

Viga de borde metálica vb1, 300 mm x 150 mm m 16.00 19.28 308.48 m 0.00 0.00 0.00 -308.48 

Arriostres metálicos       1,774.71       0.00 -1,774.71 

Arriostre metálico 150 mm x 40 mm x 3/16" m 234.75 7.56 1,774.71 m 0.00 0.00 0.00 -1,774.71 

Marco metálico       7,500.00       0.00 -7,500.00 

Marco metálico ma 1, l = 16.00 m pza 5.00 1,500.00 7,500.00 pza 0.00 0.00 0.00 -7,500.00 

Coberturas       9,779.32       0.00 -9,779.32 

Cobertura metálica m2 480.32 20.36 9,779.32 m2 0.00 0.00 0.00 -9,779.32 

Varios       3,424.55       3,424.55 0.00 

Teknoport 2" m2 15.12 10.69 161.63 m2 15.12 10.69 161.63 0.00 

Junta de pvc, tipo wáter stop 9" o similar m 13.54 34.49 466.99 m 13.54 34.49 466.99 0.00 

Junta de dilatación sísmica, e = 5 cm m2 120.36 13.11 1,577.92 m2 120.36 13.11 1,577.92 0.00 

Dispositivo de anclaje und 150.00 8.12 1,218.00 und 150.00 8.12 1,218.00 0.00 

Costo directo   1,182,569.24   1,767,993.95 585,424.71 
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Descripción 

Presupuesto Base (S/) Presupuesto  Reformulado (S/) 
Diferencia 

(S/) 
Und Metrado Precio Parcial Und Metrado Precio Parcial 

Arquitectura       1,102,865.25    1,345,873.49 243,008.23 

Muros de Albañilería y Tabiques       109,051.13       135,824.66 26,773.53 

Muros y Tabiques de Albañilería       103,994.54       129,457.87 25,463.32 

Muros de Ladrillo King Kong de Arcilla (A Maquina) de 

Soga Mezcla C:A 1:4; Tipo IV Para Tarrajeo m2 1,984.25 52.41 103,994.54 m2 1,984.25 62.20 123,420.35 19,425.81 

Muros de Ladrillo King Kong de Arcilla (A Maquina) de 

Cabeza Mezcla C:A 1:4; Tipo IV para Tarrajeo m2 0.00 0.00 0.00 m2 61.22 98.62 6,037.52 6,037.52 

Barandas  y Parapetos       5,056.58       6,366.79 1,310.21 

Parapeto de Ladrillo King Kong de Arcilla (A Maquina) de 

Soga Mezcla C:A 1:4; Tipo IV para Tarrajeo m2 102.36 49.40 5,056.58 m2 102.36 62.20 6,366.79 1,310.21 

Revoques y Revestimientos       124,852.12       165,808.36 40,956.25 

Revoques, enlucidos y molduras       105,107.25       132,035.19 26,927.94 

Tarrajeo primario y rayado de muros interiores mezc. C:A 

1:5 
m2 301.25 14.84 4,470.55 m2 301.25 14.84 4,470.55 0.00 

Tarrajeo frotachado de muros interiores mezc. C:A 1:5, e = 

1.5 cm 
m2 3,652.36 15.28 55,808.06 m2 3,652.36 15.28 55,808.06 0.00 

Tarrajeo frotachado de muros exteriores mezc. C:A 1:5, e = 

1.5 cm 
m2 862.36 19.40 16,729.78 m2 862.36 19.40 16,729.78 0.00 

Tarrajeo de columnas mezc. C:A 1:5, e = 1.5 cm m2 118.41 16.77 1,985.74 m2 254.53 16.77 4,268.47 2,282.73 

Tarrajeo de vigas mezc. C:A 1:5, e = 1.5 cm m2 47.90 22.70 1,087.33 m2 736.26 22.70 16,713.10 15,625.77 

Tarrajeo de muros de concreto mezc. C:A 1:5, e = 1.5 cm m2 241.20 14.33 3,456.40 m2 870.61 14.33 12,475.84 9,019.45 

Tarrajeo con impermeabilizante mezc. C:A 1:4, e = 1.5 cm m2 190.30 20.50 3,901.15 m2 190.30 20.50 3,901.15 0.00 

Vestidura de derrames, ancho = 0.15 m m 621.36 14.12 8,773.60 m 621.36 14.12 8,773.60 0.00 

 Bruñas de 1 cm x 1 cm m 1,452.36 4.85 7,043.95 m 1,452.36 4.85 7,043.95 0.00 

Tarrajeo en fondo de escalera m2 31.55 25.58 807.05 m2 31.55 25.58 807.05 0.00 

Forjado de gradas y escaleras de cemento frotachado m2 34.65 25.32 877.34 m2 34.65 25.32 877.34 0.00 

Forjado de descanso con cemento frotachado m2 7.66 21.71 166.30 m2 7.66 21.71 166.30 0.00 
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Revestimientos       19,744.87       33,773.17 14,028.30 

Revestimiento de cerámico 30x30 cm m2 2.14 58.29 124.74 m2 2.14 58.29 124.74 0.00 

Revestimiento de tablero de concreto con terrazo pulido m2 217.65 74.42 16,197.51 m2 0.00 0.00 0.00 -16,197.51 

Revestimiento de banca de concreto con listones de madera 

cedro 4"x1" m2 0.45 131.31 59.09 m2 0.00 0.00 0.00 -59.09 

Revestimiento de gradas y escaleras con cerámico 40 x 40 cm m2 29.24 65.82 1,924.58 m2 0.00 0.00 0.00 -1,924.58 

Revestimiento de gradas y escaleras con caucho, e = 1/8", 

modelo moneda, alto transito m2 11.47 54.16 621.22 m2 0.00 0.00 0.00 -621.22 

Revestimiento de descanso de escalera con cerámico 40 x 40 

cm 
m2 9.01 53.79 484.65 m2 0.00 0.00 0.00 -484.65 

Revestimiento de descanso de escalera con caucho, e = 1/8", 

modelo moneda, alto transito 
m2 6.15 54.16 333.08 m2 0.00 0.00 0.00 -333.08 

Revestimiento de tablero de concreto con granito m2 0.00 0.00 0.00 m2 83.48 340.00 28,383.20 28,383.20 

Revestimiento de gradas y escaleras con porcelanato 60 x 60 

cm 
m2 0.00 0.00 0.00 m2 42.48 76.54 3,251.42 3,251.42 

Revestimiento de gradas y escaleras con cantonera de 

aluminio 6mts 
m2 0.00 0.00 0.00 m2 96.00 7.20 691.20 691.20 

Revestimiento de descanso de escalera con porcelanato de 60 

x 60 cm 
m2 0.00 0.00 0.00 m2 17.28 76.54 1,322.61 1,322.61 

Cielorrasos       92,330.76       37,479.24 -54,851.52 

Cielorraso con mezc. C:a 1:5, e = 1.5 cm m2 60.24 27.60 1,662.62 m2 1,196.57 27.60 33,025.33 31,362.71 

Vestidura de fondo de tablero m2 102.30 21.68 2,217.86 m2 66.42 21.68 1,439.99 -777.88 

Falso cielo raso con baldosas de fibra mineral, 0.61 x 0.61 m, 

e = 16 mm 
m2 1,602.36 55.20 88,450.27 m2 54.60 55.20 3,013.92 -85,436.35 

Pisos y pavimentos       244,213.78       302,075.24 57,861.46 

Contrapiso       33,862.62       33,862.62 0.00 

Contrapiso, e = 4.00 cm m2 1,756.36 19.28 33,862.62 m2 1,756.36 19.28 33,862.62 0.00 

Pisos       104,080.13       114,359.75 10,279.62 

Piso de cerámico 30 x 30 cm, alto transito m2 45.02 42.77 1,925.51 m2 0.00 0.00 0.00 -1,925.51 

Piso de cerámico 40 x 40 cm, alto transito m2 1,205.36 50.61 61,003.27 m2 95.72 82.00 7,849.04 -53,154.23 

Piso de porcelanato 60 x 60 cm, alto transito m2 505.98 81.33 41,151.35 m2 594.85 81.33 48,379.15 7,227.80 
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Piso de cerámico 60 x 60 cm alto transito m2 0.00 0.00 0.00 m2 394.27 102.74 40,507.30 40,507.30 

Piso de cerámico 44 x44 cm alto transito m2 0.00 0.00 0.00 m2 214.93 82.00 17,624.26 17,624.26 

Pisos de concreto       1,315.89       31,696.84 30,380.95 

Piso de cemento Semi - pulido y bruñado, e = 2" m2 45.36 29.01 1,315.89 m2 0.00 0.00 0.00 -1,315.89 

Piso de concreto f'c= 210 kg/cm2  e= 12cm, acabado 

semipulido y bruñado 
m2 0.00 0.00 0.00 m2 466.13 68.00 31,696.84 31,696.84 

Adoquines       0.00       33,683.22 33,683.22 

Adoquines para ingreso m2 0.00 0.00 0.00 m2 396.18 85.02 33,683.22 33,683.22 

Sardineles       149.93       5,080.81 4,930.88 

Sardinel peraltado de concreto f'c = 140 kg/cm2, h = 0.20 m; 

ancho = 0.10 m 
m 7.50 19.99 149.93 m 0.00 0.00 0.00 -149.93 

Sardinel peraltado de concreto f'c = 175 kg/cm2; (15x40), 

incluye excavación y encofrado 
m 0.00 0.00 0.00 m 178.65 28.44 5,080.81 5,080.81 

Veredas y rampas       24,463.24       32,440.00 7,976.77 

Vereda de concreto f'c = 140 kg/cm2, e = 6", acabado en 

cemento pulido y bruñado, inc. Base granular 
m2 380.10 64.36 24,463.24 m2 470.23 64.36 30,264.00 5,800.77 

Rampa de acceso a laboratorio m2 0.00 0.00 0.00 m2 32.00 68.00 2,176.00 2,176.00 

      Pistas       80,341.98       50,951.99 -29,389.98 

Imprimación asfáltica rc 250 m2 2,896.25 5.88 17,029.95 m2 1,404.41 5.88 8,257.93 -8,772.02 

Carpeta asfáltica en caliente, e = 2" con equipo m2 2,896.25 21.86 63,312.03 m2 1,404.41 30.40 42,694.06 -20,617.96 

Zócalos y Contrazocalos       63,513.16       32,909.53 -30,603.63 

Zócalos       29,527.68       17,006.80 -12,520.88 

Zócalo de cerámico 20 x 30 cm m2 312.36 63.37 19,794.25 m2 0.00 0.00 0.00 -19,794.25 

Zócalo de cerámico 30 x 30 cm m2 245.36 39.67 9,733.43 m2 0.00 0.00 0.00 -9,733.43 

Zócalo de cerámico 25 x 44 cm m2 0.00 0.00 0.00 m2 200.08 85.00 17,006.80 17,006.80 

Contrazocalos       33,985.48       15,902.73 -18,082.74 

Contrazocalo de cemento pulido, h = 0.10 m m 125.63 8.38 1,052.78 m 91.83 8.38 769.54 -283.24 

Contrazocalo de cemento pulido, h = 0.30 m m 91.02 10.39 945.70 m 182.95 10.39 1,900.85 955.15 

Contrazocalo de cerámico 40 x 40 cm, h = 0.10 m m 825.36 9.62 7,939.96 m 0.00 0.00 0.00 -7,939.96 

Contrazocalo de porcelanato 60 x 60 cm, h = 0.10 m m 298.36 17.50 5,221.30 m 356.33 17.50 6,235.78 1,014.48 
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Contrazocalo sanitario de terrazo pulido, h = 0.10 m m 390.30 45.76 17,860.13 m 0.00 0.00 0.00 -17,860.13 

Contrazocalo recto en gradas y escaleras de cerámico 30 x 30 

cm, h = 0.10 m 
  60.20 16.04 965.61 m 0.00 0.00 0.00 -965.61 

Contrazocalo de cerámico 44x44cm h=10m m 0.00 0.00 0.00 m 108.10 9.62 1,039.92 1,039.92 

Contrazocalo de cerámico 6x60cm h=0.10cm m 0.00 0.00 0.00 m 279.88 17.50 4,897.90 4,897.90 

Contrazocalo recto en gradas y escaleras de porcelanato 

60x60cm h=0.10cm 
m 0.00 0.00 0.00 m 60.50 17.50 1,058.75 1,058.75 

Coberturas y cubiertas       46,694.27       51,341.34 4,647.08 

Cubiertas       46,694.27       51,341.34 4,647.08 

Cubierta de mortero impermeabilizado mezc. C:A 1:4, e = 2", 

acabado en cemento pulido y bruñado 
m2 1,187.36 38.38 45,570.88 m2 0.00 0.00 0.00 -45,570.88 

Cubierta de ladrillo pastelero 0.25 x 0.25 m, asentado con 

mezc. C:A 1:5 m2 60.30 18.63 1,123.39 m2 1,120.99 45.80 51,341.34 50,217.95 

Carpintería de madera       48,923.19       67,732.88 18,809.70 

Puertas       27,816.10       63,000.00 35,183.90 

Puerta contraplacada, e = 38 mm con MDF laminado 4 mm m2 221.36 125.66 27,816.10 m2 0.00 0.00 0.00 -27,816.10 

Puerta contraplacadas, e = 38 mm con MDF laminado 4 mm          

marco de madera cedro 4" x 2" acabado al duco 
und 0.00 0.00 0.00 und 42.00 1,500.00 63,000.00 63,000.00 

Marcos       18,221.41       0.00 -18,221.41 

Marco de madera cedro 4" x 2" m 650.30 28.02 18,221.41 m 0.00 0.00 0.00 -18,221.41 

Muebles       721.20       0.00 -721.20 

Mueble bajo de melanina con tablero post-formado 18 mm, 

ancho = 0.60 m 
m 6.01 120.00 721.20 m 0.00 0.00 0.00 -721.20 

Varios       2,164.48       4,732.88 2,568.40 

Divisiones de melanina en SS.HH. m2 14.36 100.69 1,445.91 m2 21.00 218.71 4,592.91 3,147.00 

Divisiones de melanina en urinarios m2 4.01 77.16 309.41 m2 0.64 218.71 139.97 -169.44 

         Rejilla de madera cedro en puerta m2 4.20 97.42 409.16 m2 0.00 0.00 0.00 -409.16 

Carpintería metálica y herrería       79,883.33       161,880.89 81,997.56 

Puertas       18,934.38       27,000.00 8,065.62 

Puerta cortafuego una hoja batiente ( 1.00 x 2.10 m ) pza 6.00 2,869.55 17,217.30 pza 0.00 0.00 0.00 -17,217.30 

Puerta de fierro tipo reja de doble hoja ( 2.25 x  2.10 m ) pza 2.00 858.54 1,717.08 pza 4.00 2,500.00 10,000.00 8,282.92 
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Puerta de fierro tipo maciza01 hoja (1.20x2.10m) pza 0.00 0.00 0.00 pza 1.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 

Puerta metálica corrediza p-08 pza 0.00 0.00 0.00 pza 1.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 

Ventanas       21,654.95       34,941.50 13,286.55 

Ventana de fierro, tipo reja m2 62.32 347.48 21,654.95 m2 0.00 0.00 0.00 -21,654.95 

Ventana de fierro, tipo reja, acabado base zincromato 

epóxico, y pintura automotriz anticorrosivo 
m2 0.00 0.00 0.00 m2 63.53 550.00 34,941.50 34,941.50 

Varios       39,294.00       99,939.39 60,645.39 

Baranda metálica ø 2", h = 0.90 m m 6.01 95.33 572.93 m 0.00 0.00 0.00 -572.93 

Baranda metálica lateral en escalera ø 2", h = 0.90 m m 11.33 80.15 908.10 m 0.00 0.00 0.00 -908.10 

Baranda metálica central en escalera ø 2", h = 0.90 m m 25.44 104.71 2,663.82 m 0.00 0.00 0.00 -2,663.82 

Pasamanos de fierro ø 2" m 38.14 77.99 2,974.54 m 77.60 77.99 6,052.02 3,077.49 

Escalera tipo gato de acero inoxidable und 3.00 884.87 2,654.61 und 2.00 884.87 1,769.74 -884.87 

Tapa metálica de inspección ( 0.70 x 0.70 m ) und 2.00 366.07 732.14 und 1.00 366.07 366.07 -366.07 

Tubo de fierro para cortina de ducha, ø 1" m 2.10 41.26 86.65 m 2.10 41.26 86.65 0.00 

Tubo de fierro ø 3", refuerzo en mampara de cristal m 192.36 94.71 18,218.42 m 262.36 94.71 24,848.12 6,629.70 

Tubo de fierro rectangular 2" x 3" x 3/16", refuerzo en 

mampara de cristal 
m 175.65 59.68 10,482.79 m 225.65 59.68 13,466.79 2,984.00 

Escalera metálica - suministro e instalación und 0.00 0.00 0.00 und 2.00 26,675.00 53,350.00 53,350.00 

Carpintería de aluminio       107,006.11       43,351.08 -63,655.03 

Mamparas       84,095.42       43,351.08 -40,744.34 

Mampara de aluminio con dos hojas batientes, sobreluces y 

cristal laminado 10 mm c/ sist. De sujeción spider m2 180.66 465.49 84,095.42 m2 93.13 465.49 43,351.08 -40,744.34 

Ventanas       22,910.69       0.00 -22,910.69 

Ventana de aluminio, tipo fijo - corrediza con vidrio 

templado incoloro 6 mm 
m2 70.59 324.56 22,910.69 m2 0.00 0.00 0.00 -22,910.69 

Cerrajería       17,034.62       9,330.18 -7,704.44 

Cerraduras       7,533.86       3,733.44 -3,800.42 

Cerradura tipo b pza 18.00 75.60 1,360.80 pza 23.00 75.60 1,738.80 378.00 

Cerradura tipo c pza 60.00 60.00 3,600.00 pza 20.00 60.00 1,200.00 -2,400.00 

Cerradura tipo g pza 11.00 48.50 533.50 pza 0.00 0.00 0.00 -533.50 

Cerradura tipo j pza 4.00 70.00 280.00 pza 0.00 0.00 0.00 -280.00 
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Colocación de cerraduras pza 93.00 18.92 1,759.56 pza 42.00 18.92 794.64 -964.92 

Cierrapuertas y otros       6,115.56       3,827.70 -2,287.86 

Cierrapuertas aéreo pza 38.00 127.59 4,848.42 pza 30.00 127.59 3,827.70 -1,020.72 

Barra antipático pza 3.00 422.38 1,267.14 pza 0.00 0.00 0.00 -1,267.14 

Bisagras       3,385.20       1,769.04 -1,616.16 

Bisagra capuchina 4" x 4" pza 310.00 10.92 3,385.20 pza 162.00 10.92 1,769.04 -1,616.16 

Vidrios, cristales y similares       73,451.89       201,978.02 128,526.13 

Varios       73,451.89       201,978.02 128,526.13 

Vidrio incoloro 6 mm m2 5.89 97.01 571.39 m2 0.00 0.00 0.00 -571.39 

Vidrio templado incoloro 6 mm m2 425.60 169.48 72,130.69 m2 0.00 0.00 0.00 -72,130.69 

Espejo incoloro 6 mm ( empotrado ) m2 9.01 83.22 749.81 m2 14.54 83.22 1,210.02 460.21 

M-2 – cantidad (02) de 3.75m x 2.85m. und 0.00 0.00 0.00 und 2.00 3,500.00 7,000.00 7,000.00 

M-4 – cantidad (01) de 4.85m x 2.80m. und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 3,410.00 3,410.00 3,410.00 

M-5 – cantidad (01) de 3.25m x 2.80m. und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 2,974.00 2,974.00 2,974.00 

M-6 – cantidad (06) de 3.30m x 2.80m. und 0.00 0.00 0.00 und 6.00 2,994.00 17,964.00 17,964.00 

M-7 – cantidad (02) de 4.70m x 2.80m. und 0.00 0.00 0.00 und 2.00 3,315.00 6,630.00 6,630.00 

M-8 – cantidad (02) de 3.75m x 2.85m. und 0.00 0.00 0.00 und 2.00 3,296.00 6,592.00 6,592.00 

V-01 – cantidad (05) de 2.75m x 1.60m.  und 0.00 0.00 0.00 und 5.00 2,570.00 12,850.00 12,850.00 

V-02 – cantidad (09) de 4.35m x 1.60m.  und 0.00 0.00 0.00 und 9.00 3,351.00 30,159.00 30,159.00 

V-03 – cantidad (02) de 2.15m x 1.60m.  und 0.00 0.00 0.00 und 2.00 2,415.00 4,830.00 4,830.00 

V-04 – cantidad (04) de 3.35m x 1.60m.  und 0.00 0.00 0.00 und 4.00 2,925.00 11,700.00 11,700.00 

V-05 – cantidad (14) de 1.00m x 0.70m. und 0.00 0.00 0.00 und 14.00 310.00 4,340.00 4,340.00 

V-06 – cantidad (02) de 1.80m x 0.70m. und 0.00 0.00 0.00 und 2.00 440.00 880.00 880.00 

V-07 – cantidad (03) de 4.35m x 0.30m. und 0.00 0.00 0.00 und 3.00 450.00 1,350.00 1,350.00 

V-08 – cantidad (02) de 2.40m x 0.70m. und 0.00 0.00 0.00 und 2.00 530.00 1,060.00 1,060.00 

M-1 – cantidad (01) de 5.25m x 6.70m. und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 33,597.00 33,597.00 33,597.00 

M-3 – cantidad (01) de 4.60m x 6.70m. und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 29,463.00 29,463.00 29,463.00 
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M-3a – cant. (01) de 4.05m x 6.70m und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 25,969.00 25,969.00 25,969.00 

Pintura       42,864.70       88,430.76 45,566.06 

Pintura de cielorrasos c/ látex - 2 manos, c/ imprimante m2 108.14 9.69 1,047.88 m2 0.00 0.00 0.00 -1,047.88 

Pintura de muros interiores c/ látex - 2 manos, c/ imprimante m2 4,105.17 8.05 33,046.62 m2 0.00 0.00 0.00 -33,046.62 

Pintura de muros exteriores c/ látex - 2 manos, c/ imprimante m2 862.36 10.17 8,770.20 m2 0.00 0.00 0.00 -8,770.20 

Pintura de cielorrasos c/ látex - 2 manos, lijado sellador e 

imprimante m2 0.00 0.00 0.00 m2 1,238.81 14.50 17,962.75 17,962.75 

Pintura de muros interiores c/ látex - 2 manos lijado sellador 

e imprimante 
m2 0.00 0.00 0.00 m2 4,352.14 13.50 58,753.89 58,753.89 

Pintura de muros exteriores c/ látex - 2 manos, lijado, 

sellador e imprimante 
m2 0.00 0.00 0.00 m2 741.40 15.80 11,714.12 11,714.12 

Varios       52,430.61       46,486.11 -5,944.50 

Tablero de concreto f'c = 140 kg/cm2, h = 0.075 m m2 198.20 78.80 15,618.16 m2 0.00 0.00 0.00 -15,618.16 

Banca de concreto f'c = 140 kg/cm2, h = 0.10 m (tipo tablero) m 2.36 26.20 61.83 m 0.00 0.00 0.00 -61.83 

Base de concreto f'c = 140 kg/cm2, h = 0.10 m m2 198.20 39.75 7,878.45 m2 68.96 39.75 2,741.16 -5,137.29 

Tapa junta metálica, e = 2" en piso m 17.36 135.00 2,343.60 m 8.50 135.00 1,147.50 -1,196.10 

Tapa junta metálica, e = 2" en muro, columna y/o placa m 72.36 132.00 9,551.52 m 31.50 132.00 4,158.00 -5,393.52 

Tapa junta metálica, e = 2" en viga m 25.36 142.00 3,601.12 m 0.00 0.00 0.00 -3,601.12 

Canaleta de cemento pulido con impermeabilizante, ancho = 

0.10 m 
m 17.36 17.91 310.92 m 80.10 17.91 1,434.59 1,123.67 

Sello de asfalto con relleno de poliestireno expandido, e = 1"; 

h = 0.20 m m 214.36 7.05 1,511.24 m 214.36 7.05 1,511.24 0.00 

Cantonera de terrazo lavado m 85.36 9.61 820.31 m 0.00 0.00 0.00 -820.31 

Provisión y sembrío de grass m2 437.70 15.09 6,604.89 m2 589.80 15.09 8,900.08 2,295.19 

Letrero metálico de nombre de institución und 1.00 1,200.00 1,200.00 und 2.00 1,200.00 2,400.00 1,200.00 

Limpieza permanente de obra glb 1.00 1,779.25 1,779.25 glb 1.00 6,500.00 6,500.00 4,720.75 

Limpieza final de obra glb 1.00 1,149.32 1,149.32 glb 1.00 1,149.32 1,149.32 0.00 

Tablero de concreto f'c=210 kg/cm2 h=0.075 m3 0.00 0.00 0.00 m3 9.00 369.14 3,322.26 3,322.26 

Encofrado de tablero de concreto m2 0.00 0.00 0.00 m2 86.79 50.46 4,379.42 4,379.42 
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Fierro de 3/8" en tablero  kg 0.00 0.00 0.00 kg 313.40 3.46 1,084.36 1,084.36 

Estante topográfico de concreto f'c=210 kg/cm m3 0.00 0.00 0.00 m3 5.27 369.14 1,945.37 1,945.37 

Encofrado de estante topográfico m2 0.00 0.00 0.00 m2 86.57 50.46 4,368.32 4,368.32 

Fierro de 3/8" en estante topográfico kg 0.00 0.00 0.00 kg 417.48 3.46 1,444.48 1,444.48 

Señalización de seguridad       615.60       1,245.20 629.60 

Dirección de salida hacia el exterior und 18.00 5.20 93.60 und 31.00 5.20 161.20 67.60 

Salida hacia el exterior und 11.00 5.20 57.20 und 25.00 5.20 130.00 72.80 

Zona segura en caso de sismos und 14.00 5.20 72.80 und 46.00 5.20 239.20 166.40 

Botiquín de primeros auxilios und 4.00 5.20 20.80 und 16.00 5.20 83.20 62.40 

Pulsador de alarma contra incendio und 8.00 5.20 41.60 und 0.00 0.00 0.00 -41.60 

Central de alarma contra incendio und 1.00 5.20 5.20 und 1.00 5.20 5.20 0.00 

Extintor und 16.00 5.20 83.20 und 12.00 5.20 62.40 -20.80 

Punto de reunión und 2.00 5.20 10.40 und 0.00 0.00 0.00 -10.40 

Salida de socorro ( presionar la barra para abrir ) und 1.00 5.20 5.20 und 9.00 5.20 46.80 41.60 

Alarma contra incendio und 6.00 5.20 31.20 und 9.00 5.20 46.80 15.60 

Colocación de señales und 81.00 2.40 194.40 und 196.00 2.40 470.40 276.00 

Costo Directo    1,102,865.25    1,345,873.49 243,008.23 
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Descripción 

Presupuesto Base (S/) Presupuesto  Reformulado (S/) 
Diferencia 

(S/) 
Und Metrado Precio Parcial Und Metrado Precio Parcial 

Trabajos Preliminares       29,393.35       3,979.29 -25,414.06 

Rotura y Reparación       7,390.06       0.00 -7,390.06 

Perfilado de Vereda con Disco de Corte m 42.36 3.62 153.35 m 0.00 0.00 0.00 -153.35 

Perfilado de Pista con Disco de Corte m 7.25 3.62 26.25 m 0.00 0.00 0.00 -26.25 

Rotura de Vereda m2 21.18 15.93 337.40 m2 0.00 0.00 0.00 -337.40 

Rotura de Pista m2 3.62 4.25 15.39 m2 0.00 0.00 0.00 -15.39 

Reparación de Vereda (Mismas Características a la 

Existente) 
m2 42.36 150.30 6,366.71 m2 0.00 0.00 0.00 -6,366.71 

Reparación de Pista (Mismas Características a la 

Existente) 
m2 7.25 67.72 490.97 m2 0.00 0.00 0.00 -490.97 

Trazos, Niveles y Replanteo       1,916.49       0.00 -1,916.49 

Trazos, Niveles y Replanteo m 354.25 5.41 1,916.49 m 0.00 0.00 0.00 -1,916.49 

Excavación y Nivelación de Zanjas       6,830.64       0.00 -6,830.64 

Excavación Manual para Redes Eléctricas  H = 0.80m m 375.31 18.20 6,830.64 m 0.00 0.00 0.00 -6,830.64 

Relleno de Zanjas       1,595.07       0.00 -1,595.07 

Relleno Compactado a Mano, con Material Propio m 375.31 4.25 1,595.07 m 0.00 0.00 0.00 -1,595.07 

Cruzadas       11,661.09       3,979.29 -7,681.80 

Ducto de Concreto de 4 Vías m 11.14 39.65 441.70 m 0.00 0.00 0.00 -441.70 

Concreto C:H 1:8  E = 2" Solados m2 321.30 20.24 6,503.11 m2 0.00 0.00 0.00 -6,503.11 

Cinta Señalizadora m 1,542.36 0.60 925.42 m 1,542.36  0.60 925.42 0.00 

Ladrillo Corriente de Arcilla m 1,542.36 1.98 3,053.87 m 1,542.36  1.98 3,053.87 0.00 

Buzón de Concreto p/ Conexiones Exteriores und 1.00 736.99 736.99 und 0.00 0.00 0.00 -736.99 

Instalaciones Eléctricas       832,702.42       973,635.27 140,932.84 

   Salidas para Alumbrado       19,971.04       19,520.07 -450.97 
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Salida para Alumbrado en Techo de PVC SAP 20 mm 

(LSOH 4mm2 + LSOH 2.5mm2) 
pto 254.00 72.05 18,300.70 pto 235.00  72.05 16,931.75 -1,368.95 

Salida Para Alumbrado En Pared De PVC SAP 20 

Mm ( LSOH 4 Mm2 + LSOH 2.5 mm2 ) 
pto 22.00 65.57 1,442.54 pto 36.00  65.57 2,360.52 917.98 

Salida Para Alumbrado En Piso De PVC SAP 20 Mm 

(LSOH 4 mm2 + LSOH 2.5 mm2) 
pto 4.00 56.95 227.80 pto 4.00  56.95 227.80 0.00 

Salidas Para Interruptores       7,494.65       7,494.65 0.00 

Interruptor Unipolar Simple PVC SAP 20 Mm (LSOH 

4 mm2 + LSOH 2.5 mm2) 
pto 92.00 56.14 5,164.88 pto 92.00  56.14 5,164.88 0.00 

Interruptor Unipolar Doble PVC SAP 20 mm (LSOH 

4 mm2 + LSOH 2.5mm2) 
pto 8.00 70.74 565.92 pto 8.00  70.74 565.92 0.00 

Interruptor Unipolar Triple PVC SAP 20 mm (LSOH 

4 mm2 + LSOH 2.5mm2) 
pto 3.00 87.01 261.03 pto 3.00  87.01 261.03 0.00 

Interruptor De Conmutación Simple (3 Vías) PVC 

SAP 20 mm ( LSOH 4mm2 + LSOH 2.5mm2) 
pto 22.00 68.31 1,502.82 pto 22.00  68.31 1,502.82 0.00 

Salidas para Tomacorrientes       24,332.71       26,990.71 2,658.00 

Tomacorriente Bipolar Doble Tipo 3 Líneas C/ Línea 

a Tierra PVC SAP 20 mm en Pared 
pto 112.00 65.95 7,386.40 pto 112.00  65.95 7,386.40 0.00 

Tomacorriente Bipolar Doble Tipo 3 Líneas C/ Línea 

a Tierra PVC SAP 20 mm En Piso 
pto 61.00 64.85 3,955.85 pto 61.00  64.85 3,955.85 0.00 

Tomacorriente Bipolar Doble C/ Línea a Tierra PVC 

SAP 20 mm para Luces de Emergencia 
pto 42.00 78.48 3,296.16 pto 42.00  78.48 3,296.16 0.00 

Tomacorriente Estabilizado Doble Tipo 3 Líneas c/ 

Línea A Tierra PVC SAP 20 mm en Pared 
pto 45.00 164.99 7,424.55 pto 45.00  164.99 7,424.55 0.00 

Tomacorriente Estabilizado Doble Tipo 3 Líneas c/ 

Línea a Tierra PVC SAP 20 mm en Piso 
pto 35.00 64.85 2,269.75 pto 35.00  64.85 2,269.75 0.00 

Tomacorriente Bipolar Doble Mixto (1c/Línea a 

Tierra) PVC SAP 20mm en Techo para Proyector 
pto 0.00  0.00 0.00 pto 3.00  32.00 96.00 96.00 

Tomacorriente Bipolar  Doble Tipo 3 Líneas c/ Línea 

a Tierra PVC SAP 20 mm Tapa Hermética - En Piso 
pto 0.00  0.00 0.00 pto 32.00  61.00 1,952.00 1,952.00 
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Tomacorriente  Bipolar  Doble Tipo 3 Líneas c/ Línea 

A Tierra PVC SAP 20 mm Tapa Hermética - En Pared 
pto 0.00  0.00 0.00 pto 10.00  61.00 610.00 610.00 

   Salidas De Fuerza       6,523.51       7,161.51 638.00 

Salida de Fuerza, Hasta 1/2 Hp PVC SAP 25 Mm (3 x 

6 mm2 LSOH + 1 x 4 mm2 LSOH) 
pto 2.00 159.50 319.00 pto 2.00  159.50 319.00 0.00 

Salida De Fuerza, 1/2 Hp Hasta 5 Hp PVC SAP 25 

Mm (3x6mm2 LSOH +1x4 mm2 LSOH) 
pto 16.00 159.50 2,552.00 pto 16.00  159.50 2,552.00 0.00 

Salida de Fuerza, 1/2 Hp Hasta 5 Hp PVC SAP 25mm 

(4 x 6 mm2 LSOH) 
pto 9.00 171.20 1,540.80 pto 9.00  171.20 1,540.80 0.00 

Salida de Fuerza, 1/2 Hp Hasta 5 Hp PVC SAP 35 

mm (4 x 6 mm2 LSOH) 
pto 4.00 185.02 740.08 pto 4.00  185.02 740.08 0.00 

Salida de Fuerza, 51 Hp Hasta 60 Hp PVC SAP 40 

Mm (3 x 25 mm2 LSOH + 1 x 10 mm2 LSOH) 
pto 1.00 385.48 385.48 pto 1.00  385.48 385.48 0.00 

Salida de Fuerza, 101 Hp Hasta 150 Hp PVC SAP 80 

Mm (3 x 70 mm2 LSOH + 1 x 25 mm2 LSOH) 
pto 1.00 986.15 986.15 pto 1.00  986.15 986.15 0.00 

Salida De Fuerza Hasta 1/2 Hp PVC SAP 20mm (2-

1x4 mm2 Nhx-90 + 1x4 mm2 NHX) 
pto 0.00  0.00 0.00 pto 2.00  159.50 319.00 319.00 

Salida De Fuerza  1/2 Hp Hasta 5 Hp PVC SAP 

20mm (3-1x4 Mm2 NHX-90 + 1x4 mm2 NHX) 
pto 0.00  0.00 0.00 pto 2.00  159.50 319.00 319.00 

   Salidas Para Sistema de Computo       6,914.21       6,914.21 0.00 

Salida para Voz y Data PVC SAP 20 mm en Pared pto 22.00 80.20 1,764.41 pto 22.00  80.20 1,764.41 0.00 

Salida Para Voz PVC SAP 20 mm en Pared pto 4.00 65.44 261.76 pto 4.00  65.44 261.76 0.00 

Salida para Data PVC SAP 20 mm en Pared pto 16.00 95.99 1,535.84 pto 16.00  95.99 1,535.84 0.00 

Caja de Pase 250 x 150 x 100 mm pza 6.00 44.34 266.04 pza 6.00  44.34 266.04 0.00 

Tubería PVC SAP (Eléctricas) D = 35 mm m 14.26 6.37 90.84 m 14.26  6.37 90.84 0.00 

Tubería PVC SAP (Eléctricas) D = 40 mm m 102.36 7.49 766.68 m 102.36  7.49 766.68 0.00 

      Tubería PVC SAP (Eléctricas) D = 80 mm m 92.36 24.13 2,228.65 m 92.36  24.13 2,228.65 0.00 

   Salidas para Teléfonos       236.75       236.75 0.00 

      Salida Para Central de Teléfono pto 1.00 37.27 37.27 pto 1.00  37.27 37.27 0.00 
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      Caja de Distribución Teléfono Externo 600 x 600 

x 100 mm 
pza 2.00 99.74 199.48 pza 2.00  99.74 199.48 0.00 

Salidas para CTV - CCTV       9,549.39       38,959.30 29,409.91 

      Salida para Cámara Móvil Ptz para Interiores, 

Alcancé 50 m, Con Enlace UTP 
pto 12.00 50.50 606.00 pto 4.00  50.50 202.00 -404.00 

Salida para Cámara Fija Tipo Autódromo, Alcance 25 

m 
pto 10.00 50.50 505.00 pto 4.00  50.50 202.00 -303.00 

      Salida para Central de Video Cámaras pto 1.00 116.91 116.91 pto 2.00  116.91 233.82 116.91 

      Caja de Pase 200 x 100 x 55 mm pza 11.00 36.56 402.16 pza 11.00  36.56 402.16 0.00 

      Caja de Pase 100 x 100 x 55 mm pza 4.00 25.03 100.12 pza 4.00  25.03 100.12 0.00 

      Tubería PVC SAP (Eléctricas) D = 25 mm m 120.00 5.16 619.20 m 120.00  5.16 619.20 0.00 

      Suministro e Instalación de Equipamiento de 

Seguridad 
glb 1.00 7,200.00 7,200.00 glb 1.00 7,200.00 7,200.00 0.00 

     Suministro e Instalación de Sistema de Cámaras de 

Vigilancia 
glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 

   Salidas Para Alarmas Contra Incendio       62,067.17       62,067.17 0.00 

      Salida para Detector de Humo Iónico  (Inc. 

Aparato) 
pto 154.00 283.91 43,722.14 pto 154.00 283.91 43,722.14 0.00 

      Salida para Detector de Elevación de Temperatura 

(Inc. Aparato) 
pto 8.00 300.72 2,405.76 pto 8.00 300.72 2,405.76 0.00 

      Salida para Pulsador de Alarma Contra Incendio 

(Inc. Aparato) 
pto 6.00 196.52 1,179.12 pto 6.00 196.52 1,179.12 0.00 

      Salida para Parlante de Voz Con Luz 

Estroboscópica (Inc. Aparato) 
und 8.00 260.45 2,083.60 und 8.00 260.45 2,083.60 0.00 

      Salida para Central de Alarmas Contra Incendio pto 1.00 7,561.49 7,561.49 pto 1.00 7,561.49 7,561.49 0.00 

      Salida para Sirena de Alarma Contra Incendio pto 16.00 304.27 4,868.32 pto 16.00 304.27 4,868.32 0.00 

      Caja de Pase 200 x 200 x 100 mm pza 4.00 41.56 166.24 pza 4.00 41.56 166.24 0.00 

      Tubería PVC SAP (Eléctricas) D = 25 mm m 15.60 5.16 80.50 m 15.60 5.16 80.50 0.00 

Acometida Eléctrica       0.00       173,468.00 173,468.00 

Alimentador General       0.00       173,468.00 173,468.00 
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Cable de Energía 3-1x240 mm2 de Subestación a 

Tablero General 
ml 0.00 0.00 0.00 ml 170.00 825.00 140,250.00 140,250.00 

Tubería PVC 4" Para Cable de Energía 3-1x240 mm2 

de Sub Estación a Tablero General 
ml 0.00 0.00 0.00 ml 170.00 195.40 33,218.00 33,218.00 

   Cajas de Pase       1,745.52       1,745.52 0.00 

      Caja de Pase 200 x 200 X 100 mm pza 42.00 41.56 1,745.52 pza 42.00  41.56 1,745.52 0.00 

   Tuberías       8,145.28       52,591.74 44,446.46 

      Tubería PVC SAP (Eléctricas) D = 40 mm m 35.60 7.49 266.64 m 276.00  7.49 2,067.24 1,800.60 

      Tubería PVC SAP (Eléctricas) D = 65 mm m 49.36 17.64 870.71 m 0.00 0.00 0.00 -870.71 

      Tubería PVC SAP (Eléctricas) D = 150 mm m 126.36 55.46 7,007.93 m 0.00 0.00 0.00 -7,007.93 

Tubería PVC SAP Eléctricas D= 1/2" m 0.00  0.00 0.00 m 3,750.00  4.20 15,750.00 15,750.00 

Tubería PVC SAP Eléctricas D= 3/4" m 0.00  0.00 0.00 m 4,200.00  5.20 21,840.00 21,840.00 

Tubería PVC SAP Eléctricas D= 1" m 0.00  0.00 0.00 m 90.00  5.31 477.90 477.90 

Tubería PVC SAP Eléctricas D= 2" m 0.00  0.00 0.00 m 780.00  15.97 12,456.60 12,456.60 

   Cables y Conductores       377,457.68       114,470.24 -262,987.44 

      Cable Eléctrico LSOH 10 mm2 m 35.10 4.11 144.26 m 100.00  4.11 411.00 266.74 

      Cable Eléctrico LSOH 16 mm2 m 60.03 5.75 345.17 m 0.00 0.00 0.00 -345.17 

      Cable Eléctrico LSOH 25 mm2 m 24.50 8.73 213.89 m 0.00 0.00 0.00 -213.89 

      Cable Eléctrico LSOH 35 mm2 m 102.36 11.83 1,210.92 m 0.00 0.00 0.00 -1,210.92 

      Cable Eléctrico LSOH 70 mm2 m 75.65 21.58 1,632.53 m 0.00 0.00 0.00 -1,632.53 

      Cable Eléctrico LSOH 95 mm2 m 11.35 31.18 353.89 m 0.00 0.00 0.00 -353.89 

      Cable Eléctrico LSOH 120 mm2 m 32.50 38.00 1,235.00 m 0.00 0.00 0.00 -1,235.00 

      Cable Eléctrico N2xoh 95 mm2 m 312.16 37.91 11,833.99 m 0.00 0.00 0.00 -11,833.99 

      Cable Eléctrico N2xOH 185 mm2 m 4,521.36 79.73 360,488.03 m 0.00 0.00 0.00 -360,488.03 

Cable Eléctrico LSOH de 4mm2 m 0.00 0.00 0.00 m 10,000.00  1.58 15,800.00 15,800.00 

Cable Eléctrico LSOH de 2.5mm2 m 24.50 0.00 0.00 m 10,500.00  1.03 10,815.00 10,815.00 

Cable Eléctrico N2xOH de 1x10mm2 m 0.00 0.00 0.00 m 270.00  4.10 1,107.00 1,107.00 

Cable Eléctrico N2xOH de 1x25mm3 m 0.00 0.00 0.00 m 100.00  9.41 941.00 941.00 
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Cable Eléctrico N2xOH de 3-1x25mm2 m 0.00 0.00 0.00 m 270.00  28.60 7,722.00 7,722.00 

Cable Eléctrico N2xOH de 3-1x35mm2 m 24.50 0.00 0.00 m 40.00  38.73 1,549.20 1,549.20 

Cable Eléctrico N2xOH de 3-1x120mm2 m 0.00 0.00 0.00 m 70.00  124.41 8,708.70 8,708.70 

Cable Eléctrico N2xOH de 3-1x185mm2 m 0.00 0.00 0.00 m 27.00  185.42 5,006.34 5,006.34 

Cable Eléctrico THW de 10mm2 m 0.00 0.00 0.00 m 100.00  425.00 42,500.00 42,500.00 

Cable Eléctrico THW de 16mm3 m 0.00 0.00 0.00 m 600.00  5.80 3,480.00 3,480.00 

Cable UTP 4 Pares CAT6 m 0.00 0.00 0.00 m 2,440.00  1.82 4,430.00 4,430.00 

Instalación de Cables glb 0.00 0.00 0.00 gbl 1.00  12,000.00 12,000.00 12,000.00 

   Tableros       17,087.37       81,020.00 63,932.63 

      Tablero Principal Caja Metálica 2000 x 600 x 300 

mm (Del Tipo Autosoportado) 
pza 4.00 3,183.19 12,732.76 pza 0.00 0.00 0.00 -12,732.76 

      Tablero Distribución Caja Metálica con 54 Polos 

(del Tipo P/ Empotrar) 
pza 1.00 649.23 649.23 pza 0.00 0.00 0.00 -649.23 

      Tablero Distribución Caja Metálica Con 42 Polos 

(del Tipo P/ Empotrar) 
pza 2.00 515.30 1,030.60 pza 0.00 0.00 0.00 -1,030.60 

      Tablero Distribución Caja Metálica con 24 Polos 

(del Tipo P/ Empotrar) 
pza 3.00 384.82 1,154.46 pza 0.00 0.00 0.00 -1,154.46 

      Tablero Distribución Caja Metálica con 18 Polos 

(del Tipo P/ Empotrar) 
pza 4.00 312.50 1,250.00 pza 0.00 0.00 0.00 -1,250.00 

      Tablero Distribución Caja Metálica con 12 Polos 

(del Tipo P/ Empotrar) 
pza 1.00 270.32 270.32 pza 0.00 0.00 0.00 -270.32 

Tablero General del Tipo Autosoportado con Llaves 

General 
pza 0.00 0.00 0.00 pza 1.00  13,100.00 13,100.00 13,100.00 

Tablero Termomagnético Trifásico 220v 60hz Para 

Empotrar -  Con Interruptores Termomagnético de 

Fuerza en Caja Moldeada - Tgn-1 

pza 0.00 0.00 0.00 pza 1.00  2,400.00 2,400.00 2,400.00 
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Tablero Termomagnético Trifásicos 220v.60hz para 

Empotrar - Interruptores Generales de Fuerza de Caja 

Moldeada e Interruptores de Distribución 

Termomagnética Tipo Tornillo Bolt -On, con sus 

Interruptores Diferenciales - Tdg1 -1p 

pza 0.00 0.00 0.00 pza 1.00  4,500.00 4,500.00 4,500.00 

Tablero Termomagnético de Fuerza, Trifásica 

22ov.60hz para Empotrar - con Interruptores 

Generales e Interruptores de Distribución 

Termomagnética de Fuerza de Caja Moldeada. Tfb1 

pza 0.00 0.00 0.00 pza 1.00  5,800.00 5,800.00 5,800.00 

Tablero Termomagnético General Trifásico, 

Estabilizado para Empotrar 380/22ov.60hz, (3f+N+T) 

- Con Interruptor General e Interruptores de 

Distribución Termomagnética De Fuerza En Caja 

Moldeada, Con Sus Interruptores, Diferenciales.  Tes 

pza 0.00 0.00 0.00 pza 1.00  9,000.00 9,000.00 9,000.00 

Tablero Termomagnético Estabilizados 

380/220v.60hz (3f+N+T) Para Empotrar - Con 

Interruptores de Distribución Termomagnética Tipo 

Tornillo Bolt - On con sus Interruptores, 

Diferenciales. Tesg-1p 

pza 0.00 0.00 0.00 pza 1.00  1,900.00 1,900.00 1,900.00 

Tablero Termomagnético Trifásico 220v 60hz Para 

Empotrar - con Interruptores Termomagnético de 

Fuerza en Caja Moldeada. Gn-2 

pza 0.00 0.00 0.00 pza 1.00  2,600.00 2,600.00 2,600.00 

Tablero Termomagnético Trifásicos 220v.60hz para 

Empotrar - con Interruptores Generales de Fuerza de 

Caja Moldeada e Interruptores de Distribución 

Termomagnético Tipo Tornillo Bolt -On, con sus 

Interruptores Diferenciales, sus Horario las Cuales 

Deben Contar con sus Contactores Y Relay 4 -12 

Amp. 220v. Tdg1-2p 

pza 0.00 0.00 0.00 pza 1.00  4,500.00 4,500.00 4,500.00 
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Tablero termomagnético trifásicos 220v.60hz para 

empotrar - con interruptores generales de fuerza de 

caja moldeada e interruptores de distribución 

termomagnético tipo tornillo bolt -on, on sus 

interruptores diferenciales, sus horarios las cuales 

deben contar con sus contactores y relay 4 -12 amp. 

220v. Tdh1-1p 

pza 0.00 0.00 0.00 pza 1.00  2,700.00 2,700.00 2,700.00 

Tablero termomagnético trifásicos 220v.60hz para 

empotrar - interruptores generales de fuerza de caja 

moldeada e interruptores de distribución 

termomagnético tipo tornillo bolt -on, con sus 

interruptores diferenciales, sus horarios las cuales 

deben contar con sus contactores y relay 4 -12 amp. 

220v. Tdh2-1p 

pza 0.00 0.00 0.00 pza 1.00  3,300.00 3,300.00 3,300.00 

Tablero termomagnético trifásicos 220v.60hz para 

empotrar - interruptores generales de fuerza de caja 

moldeada e interruptores de distribución 

termomagnético tipo tornillo bolt -on, con sus 

interruptores diferenciales, su horario las cuales deben 

contar con sus contactores y relay 4 -12 amp. 220v. 

Tdh1-2p 

pza 0.00 0.00 0.00 pza 1.00  4,700.00 4,700.00 4,700.00 

Tablero termomagnético de fuerza, trifásica 

220v.60hz para empotrar - interruptores generales e 

interruptores de distribución termomagnética de 

fuerza de caja moldeada. Tfb2 

pza 0.00 0.00 0.00 pza 1.00  1,350.00 1,350.00 1,350.00 

Tablero termomagnético de fuerza, trifásica 

220v.60hz para empotrar - interruptores generales e 

interruptores de distribución termomagnética de 

fuerza de caja moldeada. Tfb3 

pza 0.00 0.00 0.00 pza 1.00  1,500.00 1,500.00 1,500.00 
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Tablero termomagnético estabilizados 380/220v.60hz 

(3f+n+t) para empotrar - con interruptores de 

distribución Termomagnéticos tipo tornillo bolt - on 

con sus interruptores, diferenciales. Tesg-2p 

pza 0.00 0.00 0.00 pza 1.00  2,700.00 2,700.00 2,700.00 

Tablero termomagnético estabilizados 380/220v.60hz 

(3f+n+t) para empotrar - con interruptores de 

distribución Termomagnéticos tipo tornillo bolt - on 

con sus interruptores, diferenciales. Tesh - 1p 

pza 0.00 0.00 0.00 pza 1.00  1,700.00 1,700.00 1,700.00 

Tablero termomagnético estabilizados 380/220v.60hz 

(3f+n+t) para empotrar - con interruptores de 

distribución Termomagnéticos tipo tornillo bolt - on 

con sus interruptores, diferenciales. Tesh - 2p 

pza 0.00 0.00 0.00 pza 1.00  1,900.00 1,900.00 1,900.00 

Tablero de control alternado para 02 bombas pza 0.00 0.00 0.00 pza 1.00  2,090.00 2,090.00 2,090.00 

Tablero de control para 02 bombas con accionamiento 

pcvu y variador  
pza 0.00  0.00 0.00 pza 1.00  5,380.00 5,380.00 5,380.00 

Instalación de tableros eléctricos und 0.00  0.00 0.00 und 18.00  550.00 9,900.00 9,900.00 

   Interruptores Termomagnéticos       15,234.90       1,538.64 -13,696.26 

Interruptor termomagnético tripolar c. M. 3 x 100 a, 

24 ka 
pza 1.00 285.18 285.18 pza 0.00 0.00 0.00 -285.18 

Interruptor termomagnético tripolar 3 x 500 a, 24 ka 

(del tipo tornillo) 
pza 1.00 541.25 541.25 pza 0.00 0.00 0.00 -541.25 

Interruptor termomagnético tripolar 3 x 500 a, 18 ka 

(del tipo tornillo) 
pza 2.00 471.25 942.50 pza 0.00 0.00 0.00 -942.50 

Interruptor termomagnético tripolar 3 x 200 a, 10 ka 

(del tipo tornillo) 
pza 1.00 367.71 367.71 pza 0.00 0.00 0.00 -367.71 

Interruptor termomagnético tripolar 3 x 100 a, 24 ka 

(del tipo tornillo) 
pza 1.00 205.18 205.18 pza 0.00 0.00 0.00 -205.18 

Interruptor termomagnético tripolar 3 x 60 a, 24 ka 

(del tipo tornillo) 
pza 3.00 150.18 450.54 pza 0.00 0.00 0.00 -450.54 

Interruptor termomagnético tripolar 3 x 60 a, 18 ka 

(del tipo tornillo) 
pza 1.00 140.18 140.18 pza 0.00 0.00 0.00 -140.18 
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Interruptor termomagnético tripolar 3 x 40 a, 24 ka 

(del tipo tornillo) 
pza 4.00 150.18 600.72 pza 0.00 0.00 0.00 -600.72 

Interruptor termomagnético tripolar 3 x 40 a, 18 ka 

(del tipo tornillo) 
pza 5.00 140.18 700.90 pza 0.00 0.00 0.00 -700.90 

Interruptor termomagnético tripolar 3 x 30 a, 10 ka 

(del tipo tornillo) 
pza 32.00 125.18 4,005.76 pza 0.00 0.00 0.00 -4,005.76 

Interruptor termomagnético tripolar 3 x 20 a, 10 ka 

(del tipo tornillo) 
pza 3.00 111.30 333.90 pza 0.00 0.00 0.00 -333.90 

Interruptor termomagnético bipolar 2 x 20 a, 10 ka 

(del tipo tornillo) 
pza 33.00 57.41 1,894.53 pza 0.00 0.00 0.00 -1,894.53 

Interruptor termomagnético Bipolar 2 x 16 A, 10 Ka 

(Del Tipo Tornillo) 
pza 15.00 57.41 861.15 pza 0.00 0.00 0.00 -861.15 

      Interruptor Diferencial 30 Ma (2 x 25 A) pza 22.00 107.58 2,366.76 pza 0.00 0.00 0.00 -2,366.76 

Contactar Ac - 3  2 x 20 a  Controlado por Interruptor 

Horario 16a, 220 V 
pza 4.00 384.66 1,538.64 pza 4.00  384.66 1,538.64 0.00 

   Artefactos       92,993.83       81,095.19 -11,898.64 

      Artefacto Empotrado A Techo C/ 1 Lamp. 150 W 

Halog. Metal. C/ Balasto Elec. (Mod. Alpha Spot-E 

Josfel O Similar ) 

pza 35.00 220.00 7,700.00 pza 13.00  220.00 2,860.00 -4,840.00 

      Artefacto Empotrado A Techo C/ 1 Lamp. 150 W 

Halog. Metal. C/ Balasto Elec. (Mod. Metal Spot-E 

Josfel O Similar ) 

pza 29.00 285.00 8,265.00 pza 25.00  285.00 7,125.00 -1,140.00 

      Artefacto Empotrado A Techo C/ 4 Lamp. 

Fluorescente 18 W y Balasto Electrónico (Mod. Rbl - 

E De Josfel O Similar) 

pza 112.00 335.00 37,520.00 pza 107.00  335.00 35,845.00 -1,675.00 

      Artefacto Adosado A Techo C/ 2 Lamp. 

Fluorescente 36 W (Mod. Ras - M Tl36 Josfel O 

Similar) 

pza 78.00 197.00 15,366.00 pza 0.00  0.00 0.00 -15,366.00 
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      Artefacto Adosado A Techo Hermético C/ 2 

Lamp. Fluorescente De 36w (Mod. Ahr-Z / 2tl36 

Josfel O Similar) 

pza 11.00 330.00 3,630.00 pza 74.00  197.00 14,578.00 10,948.00 

      Artefacto Adosado A Pared C/ 1 Lamp. Vapor de 

Sodio 70w, Antivandalico (Mod. RSP Josfel o 

Similar) 

pza 24.00 230.00 5,520.00 pza 32.00  230.00 7,360.00 1,840.00 

Artefacto Adosado A Pared C/ 2 Lamp. Fluorescente 

36w, C/ Balasto Electrónico, Tipo Ultravioleta 
pza 9.00 180.00 1,620.00 pza 0.00  0.00 0.00 -1,620.00 

Artefacto Adosado A Piso C/ 1 Lamp. Vapor de Sodio 

70 W, En Pedestal Antivandalico (Mod. Bollard Josfel 

o Similar ) 

pza 7.00 125.60 879.20 pza 0.00  0.00 0.00 -879.20 

      Colocación de Artefactos de Alumbrado pza 305.00 21.25 6,481.25 pza 333.00  21.25 7,076.25 595.00 

      Luz de Emergencia a Batería de 12 Vcc Con 

Autonomía de 1 Hora y 2 Reflectores Direccionales de 

18w. 

pza 32.00 69.67 2,229.44 pza 62.00  69.67 4,319.54 2,090.10 

      Luz de Emergencia a Batería con Autonomía de 

90 Min. y 1 Lamp. Compacta Tc-D 26w (Mod. Le-Ap 

Josfel o Similar ) 

pza 42.00 90.07 3,782.94 pza 0.00  0.00 0.00 -3,782.94 

Artefacto Adosado A Techo Alpha Spot Con Dos 

Lámparas 18w E-27 
pza 0.00  0.00 0.00 pza 6.00  81.90 491.40 491.40 

Luminaria Modelo RSP Balastro Electrónico 70w con 

Lámpara. 
pza 0.00  0.00 0.00 pza 4.00  360.00 1,440.00 1,440.00 

   Equipos Eléctricos y Mecánicos       175,181.74       206,850.88 31,669.14 

      Suministro e Instalación De Grupo Electrógeno 

Insonoro Encapsulado 35 KVA 3 Ø, 380 V, 60 Hz 
und 1.00 115,008.93 115,008.93 uns 1.00  115,008.93  115,008.93 0.00 

      Tablero de Transferencia Automática 3 x 150 A, 

24 KA 
pza 1.00 3,906.23 3,906.23 pza 1.00  3,906.23 3,906.23 0.00 
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      Tablero de Transferencia Manual 3 x 40 A, 18 KA pza 1.00 1,383.24 1,383.24 pza 1.00  1,383.24 1,383.24 0.00 

      Transformador de Aislamiento 20 Kva, 3 Ø, 380 

V, 60 Hz 
und 1.00 11,584.55 11,584.55 und 0.00 0.00 0.00 -11,584.55 

      Transformador de Corriente 100 / 5 A pza 1.00 1,219.81 1,219.81 pza 1.00  1,219.81 1,219.81 0.00 

      Transformador de Corriente 800 / 5 A pza 1.00 1,519.81 1,519.81 pza 1.00  1,519.81 1,519.81 0.00 

      Ups 20 Kva 3ø, 380 V, 60 Hz und 1.00 37,234.91 37,234.91 und 0.00 0.00 0.00 -37,234.91 

Medidor Multifunción 3 x 5A pza 2.00 1,662.13 3,324.26 pza 2.00  1,662.13 3,324.26 0.00 

Transceiver Sfp 1000 Base -Sx Gigabit Optics 850nm pza 0.00  0.00 0.00 pza 4.00  1,343.90 5,375.60 5,375.60 

Transformador De Aislamiento 45 KVA, 4ø, 

220/380v, 60 Hz 
pza 0.00  0.00 0.00 pza 1.00  21,294.95 21,294.95 21,294.95 

Ups 40 KVA 3ø380v, 60 Hz pza 0.00  0.00 0.00 pza 1.00  53,818.05 53,818.05 53,818.05 

   Varios       6,566.68       13,879.69 7,313.01 

      Pozo de Tierra (Para Equipos de Fuerza)  R < 15 

Ohms 
und 2.00 1,641.67 3,283.34 und 3.00  1,641.67 4,925.01 1,641.67 

      Pozo de Tierra (Para Equipos de Cómputo)  R < 

15 Ohms 
und 2.00 1,641.67 3,283.34 und 4.00  1,641.67 6,566.68 3,283.34 

Tapa Circulares de Fierro Fundido Tensión Eléctrica pza 0.00  0.00 0.00 pza 6.00  298.50 1,791.00 1,791.00 

Tapa Circulares de Fierro Fundido Comunicaciones pza 0.00  0.00 0.00 pza 2.00  298.50 597.00 597.00 

Redes Exteriores       0.00       76,431.00 76,431.00 

Red Eléctrica       0.00       16,581.00 16,581.00 

Trazo y Replanteo mts 0.00 0.00 0.00 mts 170.00 13.50 2,295.00 2,295.00 

Demolición y Reposición de Pistas y Veredas mts 0.00 0.00 0.00 mts 20.00 165.00 3,300.00 3,300.00 

Excavación de Zanjas mts 0.00 0.00 0.00 mts 170.00 25.00 4,250.00 4,250.00 

Cama de Arena mts 0.00 0.00 0.00 mts 170.00 2.80 476.00 476.00 

Relleno de Zanjas mts 0.00 0.00 0.00 mts 170.00 18.00 3,060.00 3,060.00 
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Pozo Conexión a Tierra del Sistema Eléctrico 

Estabilizado 
mts 0.00 0.00 0.00 mts 1.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 

Pozo Conexión a Tierra del Sistema Eléctrico Normal mts 0.00 0.00 0.00 mts 1.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 

Red de Data       0.00       59,850.00 59,850.00 

Trazo y Replanteo mts 0.00 0.00 0.00 mts 450.00 13.50 6,075.00 6,075.00 

Demolición y Reposición de Pistas y Veredas mts 0.00 0.00 0.00 mts 15.00 165.00 2,475.00 2,475.00 

Excavación de Zanjas mts 0.00 0.00 0.00 mts 450.00 25.00 11,250.00 11,250.00 

Relleno de Zanjas mts 0.00 0.00 0.00 mts 450.00 18.00 8,100.00 8,100.00 

Fibra Óptica de 6 Hilos mts 0.00 0.00 0.00 mts 450.00 21.50 9,675.00 9,675.00 

Red Alimentadora de  Tubería PVC 4" mts 0.00 0.00 0.00 mts 450.00 49.50 22,275.00 22,275.00 

   Pruebas Eléctricas       1,200.00       1,200.00 0.00 

      Pruebas de Aislamiento y Resistividad glb 1.00 1,200.00 1,200.00 glb 1.00  1,200.00 1,200.00 0.00 

Costo Directo       862,095.78       977,614.56 115,518.78 
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INSTALACIONES SANITARIAS 

Descripción 

Presupuesto base (S/) Presupuesto  reformulado (S/) 
Diferencia 

(S/) 
Und Metrado Precio Parcial Und Metrado Precio Parcial 

Aparatos y accesorios sanitarios       27,089.01        30,346.89  3,257.88  

   Aparatos sanitarios       20,825.29        22,261.41  1,436.12  

      Lavatorio tipo 1, inc. Grifería pza 14.00 182.85 2,559.90  pza 20.00  182.85 3,657.00  1,097.10  

      Inodoro tipo 1, inc. Fluxómetro pza 11.00 509.21 5,601.31  pza 22.00  509.21 11,202.62  5,601.31  

      Urinario tipo 1, inc. Fluxómetro pza 4.00 817.97 3,271.88  pza 7.00  817.97 5,725.79  2,453.91  

      Lavadero de conc. Revest. C/cerámico, inc. Grifería und 2.00 732.50 1,465.00  und 1.00  732.50 732.50  -732.50 

      Lavadero de concreto revestido con terrazo         pulido 1 

poza, inc. Grifería und 18.00 330.30 5,945.40  und 0.00 0.00 0.00  -5,945.40 

      Lavadero de concreto revestido con terrazo pulido 2 poza, 

inc. Grifería und 6.00 330.30 1,981.80  und 0.00 0.00 0.00  -1,981.80 

Lavadero c/escurridor. 1 poza. Acer inox inc. Grifería. 

Accesorios 
und 0.00  0.00 0.00  und 3.00  254.50 763.50  763.50  

Lavadero c/porcelanato. Inc. grifería piso und 0.00  0.00 0.00  und 1.00  180.00 180.00  180.00  

   Accesorios sanitarios y grifería       2,231.20        1,594.00  -637.20 

      Jabonera de losa de sobreponer pza 6.00 25.80 154.80  pza 4.00  25.80 103.20  -51.60 

      Papelera de losa de sobreponer pza 11.00 9.20 101.20  pza 16.00  9.20 147.20  46.00  

      Jabonera (para jabón liquido) pza 14.00 35.00 490.00  pza 6.00  35.00 210.00  -280.00 

      Papelera metálica de sobreponer pza 4.00 25.20 100.80  pza 4.00  25.20 100.80  0.00  

      Secadora de manos pza 6.00 86.50 519.00  pza 8.00  86.50 692.00  173.00  

      Grifería p/ducha cromada 1 llave inc. Accesorios pza 8.00 56.80 454.40  pza 6.00  56.80 340.80  -113.60 

      Grifería p/ducha cromada 2 llaves inc. Accesorios 
pza 6.00 56.00 336.00  pza 0.00 0.00 0.00  -336.00 

      Gancho simple cromado de sobreponer pza 6.00 12.50 75.00  pza 0.00 0.00 0.00  -75.00 

   Colocación aparatos, accesorios y grifería       4,032.52        6,491.48  2,458.96  
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      Colocación de aparatos sanitarios pza 29.00 108.30 3,140.70  pza 54.00  108.30 5,848.20  2,707.50  

      Colocación de accesorios sanitarios y grifería pza 61.00 14.62 891.82  pza 44.00  14.62 643.28  -248.54 

Trabajos preliminares       2,314.42        4,740.93  2,426.51  

   Excavación manual para redes sanitarias, h = 0.60 m m 145.36 9.10 1,322.78  m 301.61  9.10 2,744.65  1,421.87  

   Refine y nivelación de zanjas, t. Normal p/ tub. D = 1/2" - 1 

1/2" 
m 41.36 1.51 62.45  m 79.50  1.51 120.05  57.60  

   Refine y nivelación de zanjas, t. Normal p/ tub. D = 2" - 3" m 32.36 1.51 48.86  m 144.80  1.51 218.65  169.79  

   Refine y nivelación de zanjas, t. Normal p/ tub. D = 4" - 6" m 71.64 2.10 150.44  m 77.40  2.10 162.54  12.10  

   Relleno compactado a mano, con material propio m 145.36 4.25 617.78  m 301.61  4.25 1,281.84  664.06  

   Eliminación de material, cargador 125 hp / volquete 6 m3, d 

= 5 km 
m3 7.02 15.97 112.11  m3 13.35  15.97 213.20  101.09  

Sistema de agua fría       70,297.12        54,523.20  -15,773.92 

   Salidas de agua fría       1,671.22        3,402.90  1,731.68  

      Salida agua fría con tubería de PVC clase 10 c/ rosca 1/2" pto 42.00 28.78 1,208.76  pto 42.00  28.78 1,208.76  0.00  

      Salida agua fría con tubería de PVC clase 10 c/ rosca 1" pto 3.00 75.66 226.98  pto 29.00  75.66 2,194.14  1,967.16  

      Salida agua fría con tubería de PVC clase 10 c/ rosca 1 1/4" pto 7.00 33.64 235.48  pto 0.00  33.64 0.00  -235.48 

   Redes de distribución       4,649.02        12,721.55  8,072.53  

      Tubería PVC clase 10 c/ rosca 1/2" m 175.36 10.16 1,781.66  m 230.00  10.16 2,336.80  555.14  

      Tubería PVC clase 10 c/ rosca 3/4" m 28.36 19.02 539.41  m 110.00  19.02 2,092.20  1,552.79  

      Tubería PVC clase 10 c/ rosca 1" m 17.41 12.13 211.18  m 190.00  12.13 2,304.70  2,093.52  

      Tubería PVC clase 10 c/ rosca 1 1/4" m 51.36 12.18 625.56  m 150.00  12.18 1,827.00  1,201.44  

      Tubería PVC clase 10 c/ rosca 1 1/2" m 82.36 12.40 1,021.26  m 125.00  12.40 1,550.00  528.74  

      Tubería PVC clase 10 c/ rosca 2 1/2" m 42.30 11.11 469.95  m 235.00  11.11 2,610.85  2,140.90  

   Redes de alimentación       543.04          -543.04 

      Tubería PVC clase 10 c/ rosca 1" (con cama de arena) m 32.60 12.06 393.16  m 0.00 0.00 0.00  -393.16 

      Tubería PVC clase 10 c/ rosca 2 1/2" (con cama de arena) m 11.32 13.24 149.88  m 0.00 0.00 0.00  -149.88 

   Accesorios de redes       872.24        2,844.91  1,972.67  

      Codo PVC c/ rosca 1/2" x 90º pza 90.00 1.12 100.80  pza 64.00  1.12 71.68  -29.12 

      Codo PVC c/ rosca 3/4" x 90º pza 7.00 1.89 13.23  pza 47.00  1.89 88.83  75.60  
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      Codo PVC c/ rosca 1" x 90º pza 6.00 2.56 15.36  pza 50.00  2.56 128.00  112.64  

      Codo PVC c/ rosca 1 1/4" x 90º pza 62.00 3.97 246.14  pza 66.00  3.97 262.02  15.88  

      Codo PVC c/ rosca 1 1/2" x 90º pza 4.00 6.93 27.72  pza 53.00  6.93 367.29  339.57  

      Tee PVC c/ rosca 1/2" pza 11.00 1.22 13.42  pza 0.00 0.00 0.00  -13.42 

      Tee PVC c/ rosca 3/4" pza 6.00 1.30 7.80  pza 34.00  1.30 44.20  36.40  

      Tee PVC c/ rosca 1 1/4" pza 18.00 7.62 137.16  pza 19.00  7.62 144.78  7.62  

      Tee PVC c/ rosca 1 1/2" pza 24.00 7.62 182.88  pza 29.00  7.62 220.98  38.10  

      Tee PVC c/ rosca 2" pza 2.00 2.11 4.22  pza 36.00  2.11 75.96  71.74  

      Reducción PVC c/ rosca 3/4" - 1/2" pza 13.00 1.02 13.26  pza 45.00  1.02 45.90  32.64  

      Reducción PVC c/ rosca 1" - 1/2" pza 14.00 1.04 14.56  pza 2.00  1.04 2.08  -12.48 

      Reducción PVC c/ rosca 1" - 3/4" pza 2.00 1.14 2.28  pza 0.00  0.00 0.00  -2.28 

      Reducción PVC c/ rosca 1 1/4" - 1/2" pza 11.00 1.89 20.79  pza 10.00  1.89 18.90  -1.89 

      Reducción PVC c/ rosca 1 1/4" - 1" pza 3.00 2.04 6.12  pza 30.00  2.04 61.20  55.08  

      Reducción PVC c/ rosca 1 1/2" - 1/2" pza 14.00 1.14 15.96  pza 11.00  1.14 12.54  -3.42 

      Reducción PVC c/ rosca 1 1/2" - 3/4" pza 4.00 2.07 8.28  pza 6.00  2.07 12.42  4.14  

      Reducción PVC c/ rosca 1 1/2" - 1" pza 6.00 1.44 8.64  pza 4.00  1.44 5.76  -2.88 

      Reducción PVC c/ rosca 1 1/2" - 1 1/4" pza 7.00 1.34 9.38  pza 25.00  1.34 33.50  24.12  

      Reducción PVC c/ rosca 2" - 1" pza 2.00 2.24 4.48  pza 10.00  2.24 22.40  17.92  

      Reducción PVC c/ rosca 2" - 1 1/4" pza 4.00 1.89 7.56  pza 1.00  1.89 1.89  -5.67 

      Reducción PVC c/ rosca 2 1/2" - 2" pza 5.00 2.44 12.20  pza 0.00  0.00 0.00  -12.20 

Codo PVC c/rosca 2" x90º pza 0.00  0.00 0.00  pza 16.00  8.00 128.00  128.00  

Tee PVC c/rosca 1" pza 0.00  0.00 0.00  pza 36.00  5.00 180.00  180.00  

Reducción PVC c/rosca 2" - 1 1/2"  pza 0.00  0.00 0.00  pza 10.00  5.99 59.90  59.90  

Reducción PVC c/rosca 2" - 3/4"  pza 0.00  0.00 0.00  pza 4.00  5.99 23.96  23.96  

Reducción PVC c/rosca 3" - 2"  pza 0.00  0.00 0.00  pza 3.00  2.37 7.11  7.11  

Unión universal de 4" de agua pza 0.00  0.00 0.00  pza 2.00  80.00 160.00  160.00  
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Unión universal de 2" de agua pza 0.00  0.00 0.00  pza 6.00  18.50 111.00  111.00  

Unión universal de 1" c/r de PVC pza 0.00  0.00 0.00  pza 10.00  5.40 54.00  54.00  

Unión universal de 1 1/2" PVC pza 0.00  0.00 0.00  pza 16.00  11.33 181.28  181.28  

Unión universal de 1 1/4" PVC  agua pza 0.00  0.00 0.00  pza 8.00  10.66 85.28  85.28  

Unión universal de 3/4" PVC con rosca pza 0.00  0.00 0.00  pza 13.00  2.11 27.43  27.43  

Unión universal de 1/2" PVC pza 0.00  0.00 0.00  pza 4.00  1.80 7.20  7.20  

Unión simple de 2" agua pza 0.00  0.00 0.00  pza 29.00  5.98 173.42  173.42  

Unión simple de 1 1/2" agua pza 0.00  0.00 0.00  pza 2.00  2.50 5.00  5.00  

Unión simple de 1" agua pza 0.00  0.00 0.00  pza 3.00  2.00 6.00  6.00  

Unión simple de 1/2" agua pza 0.00  0.00 0.00  pza 10.00  1.50 15.00  15.00  

   Llaves y válvulas       4,672.32        1,466.00  -3,206.32 

      Válvula compuerta de bronce de 1/2" pza 38.00 88.34 3,356.92  pza 0.00 88.34 0.00  -3,356.92 

      Válvula compuerta de bronce de 1 1/4" pza 10.00 131.54 1,315.40  pza 0.00 131.54 0.00  -1,315.40 

Válvula Check de 3/4" pza 0.00  0.00 0.00  pza 1.00  38.00 38.00  38.00  

válvula Check de 1/2" pza 0.00  0.00 0.00  pza 2.00  33.00 66.00  66.00  

válvula esférica de bronce de 1" pza 0.00  0.00 0.00  pza 6.00  34.00 204.00  204.00  

válvula esférica de  1 1/4" pza 0.00  0.00 0.00  pza 4.00  54.00 216.00  216.00  

Llave esférica de 1/2" pza 0.00  0.00 0.00  pza 17.00  16.00 272.00  272.00  

Llave esférica de 3/4" pza 0.00  0.00 0.00  pza 8.00  24.00 192.00  192.00  

Llave esférica de 1 1/2" pza 0.00  0.00 0.00  pza 4.00  67.00 268.00  268.00  

Llave esférica de 2" pza 0.00  0.00 0.00  pza 3.00  70.00 210.00  210.00  

   Piezas varias       11,700.30        6,534.00  -5,166.30 

      Caja p/ válvula 20 x 20 cm pza 38.00 291.15 11,063.70  pza 0.00 0.00 0.00  -11,063.70 
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      Caja p/ válvula 30 x 30 cm pza 10.00 63.66 636.60  pza 0.00 0.00 0.00  -636.60 

Caja p/válvula 30x20 cm (v.c 1"-3/4") pza 0.00  0.00 0.00  pza 7.00  320.00 2,240.00  2,240.00  

Caja p/válvula 35x30 cm (v.c 1 1/4"- 1 1/2") pza 0.00  0.00 0.00  pza 10.00  380.00 3,800.00  3,800.00  

Colgador tuberiaø1/2" pza 0.00  0.00 0.00  pza 20.00  7.60 152.00  152.00  

Colgador tubería ø3/4" pza 0.00  0.00 0.00  pza 10.00  8.00 80.00  80.00  

Colgador tubería ø1 1/4" pza 0.00  0.00 0.00  pza 20.00  8.60 172.00  172.00  

Colgador tubería  ø 1 1/2" pza 0.00  0.00 0.00  pza 10.00  9.00 90.00  90.00  

   Almacenamiento de agua y otras instalaciones       44,688.98        26,053.84  -18,635.14 

      Cisterna - accesorios glb 1.00 553.48 553.48  glb 1.00  553.48 553.48  0.00  

      Cuarto de bombas - a. F. glb 1.00 24,210.56 24,210.56  glb 1.00  24,210.56 24,210.56  0.00  

      Sistema de ablandamiento de agua glb 1.00 19,924.94 19,924.94  glb 0.00 0.00 0.00  -19,924.94 

Rompeagua 2" cedula 80 de 1.10m de largo con brida de 0.20m pza 0.00  0.00 0.00  pza 1.00  166.80 166.80  166.80  

Rompeagua 4" cedula 80 de 1.10m de largo con brida de 0.20m pza 0.00  0.00 0.00  pza 1.00  295.00 295.00  295.00  

válvula de succión de pie de 2" pza 0.00  0.00 0.00  pza 2.00  126.50 253.00  253.00  

válvula de succión de pie de 3" pza 0.00  0.00 0.00  pza 2.00  287.50 575.00  575.00  

   Pruebas hidráulicas       1,500.00        1,500.00  0.00  

      Prueba hidráulica de agua fría glb 1.00 1,500.00 1,500.00  glb 1.00  1,500.00 1,500.00  0.00  

Sistema de aguas pluviales 
      2,781.24        1,268.80  -1,512.44 

   Redes de distribución       2,154.92        1,075.55  -1,079.37 

      Tubería PVC sal ø 2" 
m 14.36 12.02 172.61  m 0.00 0.00 0.00  -172.61 

      Tubería PVC sal ø 3" m 32.65 12.86 419.88  m 0.00 0.00 0.00  -419.88 

      Montante de PVC sal ø 2" m 41.32 13.07 540.05  m 0.00 0.00 0.00  -540.05 
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      Montante de PVC sal ø 3" m 53.36 19.16 1,022.38  m 0.00 0.00 0.00  -1,022.38 

Tubería PVC sal ø 4" m 0.00  0.00 0.00  m 28.70  14.28 409.84  409.84  

Montante de PVC sal ø 4" m 0.00  0.00 0.00  m 27.60  24.12 665.71  665.71  

   Accesorios de redes       78.16        22.10  -56.06 

      Codo PVC sal 2" x 90° pza 14.00 0.80 11.20  pza 0.00 0.00 0.00  -11.20 

      Codo PVC sal 3" x 90º pza 31.00 2.16 66.96  pza 0.00 0.00 0.00  -66.96 

Codo PVC sal 4" x 90º pza 0.00 0.00 0.00  pza 5.00  4.42 22.10  22.10  

   Aditamentos varios       548.16        171.15  -377.01 

      Sumidero de bronce 2" pza 10.00 18.15 181.50  pza 0.00 0.00 0.00  -181.50 

      Sumidero de bronce 3" pza 14.00 26.19 366.66  pza 0.00 0.00 0.00  -366.66 

Sumidero de bronce 4" pza 0.00 0.00 0.00  pza 5.00  34.23 171.15  171.15  

Sistema de desagüe       27,971.52        24,397.22  -3,574.30 

   Salidas de desagüe y ventilación       4,695.00        4,936.45  241.45  

      Salida de desagüe PVC sal 2" pto 44.00 47.64 2,096.16  pto 40.00  47.64 1,905.60  -190.56 

      Salida de desagüe PVC sal 3" pto 3.00 47.74 143.22  pto 7.00  47.74 334.18  190.96  

      Salida de desagüe PVC sal 4" pto 14.00 48.17 674.38  pto 27.00  48.17 1,300.59  626.21  

      Salida de ventilación PVC sal 2" pto 28.00 49.63 1,389.64  pto 16.00  49.63 794.08  -595.56 

      Salida de ventilación PVC sal 3" pto 5.00 78.32 391.60  pto 0.00 0.00 0.00  -391.60 

Salida de ventilación PVC sal 4" pto 0.00 0.00 0.00  pto 7.00  86.00 602.00  602.00  

   Redes de distribución       9,216.14        10,157.58  941.44  

      Tubería PVC sal ø 2" m 145.36 12.02 1,747.23  m 345.00  12.02 4,146.90  2,399.67  

      Tubería PVC sal ø 3" m 201.36 12.86 2,589.49  m 51.00  12.86 655.86  -1,933.63 

      Tubería PVC sal ø 4" m 90.64 14.28 1,294.34  m 210.00  14.28 2,998.80  1,704.46  

Tubería PVC sal ø 6"         m 36.00  25.27 909.79  909.79  

      Montante de PVC sal ø 2" m 154.36 13.07 2,017.49  m 67.10  13.07 877.00  -1,140.49 

      Montante de PVC sal ø 3" m 70.36 19.16 1,348.10  m 0.00  0.00 0.00  -1,348.10 
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      Montante de PVC sal ø 4" m 9.10 24.12 219.49  m 23.60  24.12 569.23  349.74  

   Redes colectoras       1,604.50        0.00  -1,604.50 

      Tubería PVC sal ø 4" m 112.36 14.28 1,604.50  m 0.00  0.00 0.00  -1,604.50 

   Accesorios de redes       1,327.74        1,793.88  466.14  

      Codo PVC sal 2" x 90° pza 145.00 0.80 116.00  pza 170.00  0.80 136.00  20.00  

      Codo PVC sal 3" x 90º pza 72.00 2.16 155.52  pza 3.00  2.16 6.48  -149.04 

      Codo PVC sal 4" x 90° pza 5.00 4.42 22.10  pza 30.00  4.42 132.60  110.50  

      Codo PVC sal 2" x 45° pza 35.00 2.03 71.05  pza 34.00  2.03 69.02  -2.03 

      Codo PVC sal 3" x 45º pza 20.00 2.16 43.20  pza 3.00  2.16 6.48  -36.72 

      Codo PVC sal 4" x 45° pza 6.00 5.00 30.00  pza 16.00  5.00 80.00  50.00  

      Codo sanitario PVC sal 4" - 2" pza 9.00 6.62 59.58  pza 22.00  6.62 145.64  86.06  

      Tee PVC sal 2" pza 32.00 10.21 326.72  pza 55.00  10.21 561.55  234.83  

      Tee PVC sal 4" pza 14.00 4.46 62.44  pza 16.00  4.46 71.36  8.92  

      Tee sanitaria PVC sal 2" pza 2.00 10.77 21.54  pza 0.00  0.00 0.00  -21.54 

      Tee sanitaria PVC sal 3" pza 4.00 2.83 11.32  pza 0.00  0.00 0.00  -11.32 

      Tee sanitaria PVC sal 4" pza 6.00 13.42 80.52  pza 3.00  13.42 40.26  -40.26 

      Yee PVC sal 2" pza 15.00 1.95 29.25  pza 25.00  1.95 48.75  19.50  

      Yee PVC sal 3" pza 19.00 2.58 49.02  pza 8.00  2.58 20.64  -28.38 

      Yee PVC sal 4" pza 7.00 3.54 24.78  pza 36.00  3.54 127.44  102.66  

      Yee c/ reducción PVC sal 3" - 2" pza 12.00 2.75 33.00  pza 9.00  2.75 24.75  -8.25 

      Yee c/ reducción PVC sal 4" - 2" pza 42.00 2.92 122.64  pza 35.00  2.92 102.20  -20.44 

      Yee c/ reducción PVC sal 4" - 3" pza 12.00 2.87 34.44  pza 10.00  2.87 28.70  -5.74 
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      Reducción PVC sal de 3" - 2" pza 7.00 1.77 12.39  pza 8.00  1.77 14.16  1.77  

      Reducción PVC sal de 4" - 2" pza 9.00 2.47 22.23  pza 6.00  2.47 14.82  -7.41 

Codo PVC sal 6" x 90º pza 0.00  0.00 0.00  pza 2.00  27.80 55.60  55.60  

Codo PVC sal 6" x 45º pza 0.00  0.00 0.00  pza 2.00  22.23 44.46  44.46  

Tee PVC sal 3" pza 0.00  0.00 0.00  pza 3.00  6.55 19.65  19.65  

Tee PVC sal 4" x 2" pza 0.00  0.00 0.00  pza 1.00  7.22 7.22  7.22  

Reducción PVC sal de 2" - 1 1/4" pza 0.00  0.00 0.00  pza 6.00  1.50 9.00  9.00  

Reducción PVC sal de 4" - 3" pza 0.00  0.00 0.00  pza 5.00  5.42 27.10  27.10  

   Aditamentos varios       2,686.11        2,342.74  -343.37 

      Sumidero de bronce 2" pza 42.00 18.15 762.30  pza 10.00  18.15 181.50  -580.80 

      Sumidero de bronce 3" pza 15.00 26.19 392.85  pza 10.00  26.19 261.90  -130.95 

      Registro de bronce 2" pza 12.00 26.07 312.84  pza 8.00  26.07 208.56  -104.28 

      Registro de bronce 3" pza 24.00 24.75 594.00  pza 5.00  24.75 123.75  -470.25 

      Registro de bronce 4" pza 5.00 25.66 128.30  pza 20.00  25.66 513.20  384.90  

      Sombrero de ventilación PVC sal de 2" pza 22.00 12.61 277.42  pza 5.00  12.61 63.05  -214.37 

      Sombrero de ventilación PVC sal de 3" pza 15.00 14.56 218.40  pza 0.00  0.00 0.00  -218.40 

Sumidero de bronce 4" pza 0.00  0.00 0.00  pza 20.00  10.22 204.40  204.40  

Registro de bronce 6" pza 0.00  0.00 0.00  pza 2.00  35.08 70.16  70.16  

Sombrero de ventilación PVC sal de 4" pza 0.00  0.00 0.00  pza 3.00  15.74 47.22  47.22  

Colgador para tubería de desagüe de 2" pza 0.00  0.00 0.00  pza 20.00  10.40 208.00  208.00  

Colgador para tubería de desagüe de 3" pza 0.00  0.00 0.00  pza 10.00  11.60 116.00  116.00  

Colgador para tubería de desagüe de 4" pza 0.00  0.00 0.00  pza 25.00  13.80 345.00  345.00  
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   Cámaras de inspección       7,013.32        3,737.86  -3,275.46 

Caja de reg. Alb. - 12" x 12" tapa concreto pza 4.00 151.39 605.56  pza 0.00  0.00 0.00  -605.56 

Caja de reg. Alb. - 30" x 30" tapa concreto pza 12.00 533.98 6,407.76  pza 7.00  533.98 3,737.86  -2,669.90 

   Instalaciones especiales       899.21        899.21  0.00  

      Caja de rebose glb 1.00 899.21 899.21  glb 1.00  899.21 899.21  0.00  

   Pruebas hidráulicas       529.50        529.50  0.00  

      Prueba hidráulica de desagüe glb 1.00 529.50 529.50  glb 1.00  529.50 529.50  0.00  

Red exterior de desagüe       0.00       13,180.00 13,180.00 

Trazo y replanteo ml 0.00 0.00 0.00 ml 80.00 13.50 1,080.00 1,080.00 

Demolición y reposición de pistas y veredas ml 0.00 0.00 0.00 ml 20.00 165.00 3,300.00 3,300.00 

Excavación de zanjas ml 0.00 0.00 0.00 ml 80.00 45.00 3,600.00 3,600.00 

Red colectora de desagüe 6" ml 0.00 0.00 0.00 ml 80.00 45.00 3,600.00 3,600.00 

Relleno de zanjas ml 0.00 0.00 0.00 ml 80.00 20.00 1,600.00 1,600.00 

Red exterior de agua       0.00       13,158.00 13,158.00 

Trazo y replanteo ml 0.00 0.00 0.00 ml 101.00 13.50 1,363.50 1,363.50 

Demolición y reposición de pistas y veredas ml 0.00 0.00 0.00 ml 15.00 150.00 2,250.00 2,250.00 

Excavación de zanjas ml 0.00 0.00 0.00 ml 101.00 20.00 2,020.00 2,020.00 

Cama de arena ml 0.00 0.00 0.00 ml 101.00 6.50 656.50 656.50 

Red alimentadora de agua 2" ml 0.00 0.00 0.00 ml 101.00 50.00 5,050.00 5,050.00 

Relleno de zanjas ml 0.00 0.00 0.00 ml 101.00 18.00 1,818.00 1,818.00 

Trabajos conexión alimentación        0.00        1,087.99  1,087.99  

Rotura y reparación       0.00        1,087.99  1,087.99  
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Perfilado de vereda con disco de corte m 0.00  0.00 0.00  m 3.62  6.00 21.72  21.72  

Perfilado de pista con disco de corte m 0.00  0.00 0.00  m 3.62  11.00 39.82  39.82  

Rotura de vereda m2 0.00  0.00 0.00  m2 15.93  2.40 38.23  38.23  

Rotura de pista m2 0.00  0.00 0.00  m2 4.25  4.40 18.70  18.70  

Reparación de vereda (mismas características a la existente) m2 0.00  0.00 0.00  m2 150.30  6.00 901.80  901.80  

Reparación de pista (mismas características a la existente) m2 0.00  0.00 0.00  m2 67.72  1.00 67.72  67.72  

Sistema de agua contra incendio       0.00        52,118.65  52,118.65  

Conexión e instalación  + gabinete contra incendio glb 0.00  52,118.65 0.00  glb 1.00  52,118.65 52,118.65  52,118.65  

Costo directo              194,821.68 64,368.37 
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AREA DEMOSTRATIVA DE RIEGO Y DRENAJE 

Descripción 

Presupuesto base (s/.) Presupuesto  reformulado (s/.) 
Diferencia 

(s/.) Und Metrado Precio Parcial Und Metrado Precio Parcial 

Obras generales       2,941.32       2,941.32 0.00 

Obras provisionales       2,941.32       2,941.32 0.00 

Oficina, almacén y caseta de guardianía glb 1.00 1,800.00 1,800.00 glb 1.00 1,800.00 1,800.00 0.00 

Cartel de obra de 3.60 x 2.40 m und 1.00 1,141.32 1,141.32 und 1.00 1,141.32 1,141.32 0.00 

Sistema de riego por gravedad       16,227.39       16,227.39 0.00 

Obras preliminares       80.06       80.06 0.00 

Trazo y replanteo para redes de tuberías m 131.24 0.61 80.06 m 131.24 0.61 80.06 0.00 

Obras civiles       1,527.42       1,527.42 0.00 

Caja de protección de arco de riego       442.19       442.19 0.00 

Concreto simple f´c = 140 kg/cm2 m3 0.48 231.90 111.31 m3 0.48 231.90 111.31 0.00 

Encofrado y desencofrado m2 7.08 21.31 150.87 m2 7.08 21.31 150.87 0.00 

Suministro y colocación de tapa metálica und 4.00 45.00 180.00 und 4.00 45.00 180.00 0.00 

Dados de anclaje en red de tubería       342.03       342.03 0.00 

Concreto simple f´c = 140 kg/cm2 m3 1.44 231.90 333.94 m3 1.44 231.90 333.94 0.00 

Encofrado y desencofrado m2 0.38 21.31 8.10 m2 0.38 21.31 8.10 0.00 

Movimiento de tierras       743.20       743.20 0.00 

Excavación de zanja  en terreno normal m 131.24 1.75 229.67 m 131.24 1.75 229.67 0.00 

Cama de apoyo e=0.10 m m 131.24 2.66 349.10 m 131.24 2.66 349.10 0.00 

Relleno compactado de zanjas c/ material propio m3 91.86 1.79 164.43 m3 91.86 1.79 164.43 0.00 

Sistema de riego principal       12,449.50       12,449.50 0.00 

Red de tuberías matrices y secundarias       11,567.52       11,567.52 0.00 

Suministro e instalación de tubería PVC 140 mm c-5 m 131.24 85.50 11,221.02 m 131.24 85.50 11,221.02 0.00 

Suministro e instalación de tubería PVC 90 mm c-5 m 10.00 34.65 346.50 m 10.00 34.65 346.50 0.00 

Accesorios de conexión de PVC       881.98       881.98 0.00 

Sum. e instalación de accesorios de conexión de PVC glb 1.00 881.98 881.98 glb 1.00 881.98 881.98 0.00 
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Módulo de riego parcelario       1,585.08       1,585.08 0.00 

Arco de riego y válvula       1,585.08       1,585.08 0.00 

Sum. e instalación de arcos de riego PVC 90 mm c/val. 

Hidráulica 
und 2.00 792.54 1,585.08 und 2.00 792.54 1,585.08 0.00 

Prueba hidráulica de tuberías       585.33       585.33 0.00 

Prueba hidráulica de tuberías a zanja abierta m 131.24 4.46 585.33 m 131.24 4.46 585.33 0.00 

Sistema de riego por goteo       24,749.59       24,749.58 0.00 

Obras preliminares       241.56       241.56 0.00 

Trazo y replanteo para redes de tuberías m 396.00 0.61 241.56 m 396.00 0.61 241.56 0.00 

Obras civiles       4,114.12       4,114.12 0.00 

Caja de protección de arco de riego       1,642.85       1,642.85 0.00 

Concreto simple f´c = 140 kg/cm2 m3 3.60 231.90 834.84 m3 3.60 231.90 834.84 0.00 

Encofrado y desencofrado m2 16.80 21.31 358.01 m2 16.80 21.31 358.01 0.00 

Suministro y colocación de tapa metálica und 10.00 45.00 450.00 und 10.00 45.00 450.00 0.00 

Dados de anclaje en red de tubería       427.20       427.20 0.00 

Concreto simple f´c = 140 kg/cm2 m3 0.96 231.90 222.62 m3 0.96 231.90 222.62 0.00 

Encofrado y desencofrado m2 9.60 21.31 204.58 m2 9.60 21.31 204.58 0.00 

Movimiento de tierras       2,044.07       2,044.07 0.00 

Excavación de zanja  en terreno normal m 396.00 1.75 693.00 m 396.00 1.75 693.00 0.00 

Cama de apoyo e=0.10 m m 396.00 2.66 1,053.36 m 396.00 2.66 1,053.36 0.00 
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Relleno compactado de zanjas c/ material propio m3 166.32 1.79 297.71 m3 166.32 1.79 297.71 0.00 

Sistema de riego principal       3,882.41       3,882.41 0.00 

Red de tuberías matrices y secundarias       3,000.43       3,000.43 0.00 

Suministro e instalación de tubería PVC 140 mm c-5 m 22.05 85.50 1,885.28 m 22.05 85.50 1,885.28 0.00 

Suministro e instalación de tubería PVC 1 1/2" c-5 m 69.48 16.05 1,115.15 m 69.48 16.05 1,115.15 0.00 

Accesorios de conexión de PVC       881.98       881.98 0.00 

Sum. e instalación de accesorios de conexión de PVC glb 1.00 881.98 881.98 glb 1.00 881.98 881.98 0.00 

Módulo de riego parcelario       14,745.34       14,745.34 0.00 

Arco de riego y válvula       10,637.70       10,637.70 0.00 

Sum. E instalación de arcos de riego PVC 1" c/val. 

Hidráulica 
und 10.00 1,063.77 10,637.70 und 10.00 1,063.77 10,637.70 0.00 

Red de tuberías porta laterales       1,639.61       1,639.61 0.00 

Suministro e instalación de tubería PVC 1"   c-5 und 156.75 10.46 1,639.61 und 156.75 10.46 1,639.61 0.00 

Lateral de riego por goteo       2,468.03       2,468.03 0.00 

Suministro e instalación de manguera autocompensada pe 

16.4 mm, q=1.6 l/h, @0.40 m - pn 1.0 bar. 
und 1.00 2,468.03 2,468.03 und 1.00 2,468.03 2,468.03 0.00 

Prueba hidráulica de tuberías       1,766.16       1,766.16 0.00 

Prueba hidráulica de tuberías a zanja abierta m 396.00 4.46 1,766.16 m 396.00 4.46 1,766.16 0.00 

Reservorios       70,823.89       70,823.89 0.00 

Obras preliminares       725.60       725.60 0.00 

Limpieza del terreno manual m2 704.46 0.43 302.92 m2 704.46 0.43 302.92 0.00 
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Trazo y replanteo preliminar m2 704.46 0.60 422.68 m2 704.46 0.60 422.68 0.00 

Movimiento de tierras       10,092.53       10,092.53 0.00 

Corte masivo  a máquina caja de reservorio m3 1,035.75 3.78 3,915.14 m3 1,035.75 3.78 3,915.14 0.00 

Corte a máquina caja de bomba m3 2.45 8.84 21.66 m3 2.45 8.84 21.66 0.00 

Corte a máquina caja de válvulas m3 2.45 8.84 21.66 m3 2.45 8.84 21.66 0.00 

Corte  a máquina poza de captación m3 3.41 7.86 26.80 m3 3.41 7.86 26.80 0.00 

Relleno compactado c/. Equipo con material propio m3 141.66 11.31 1,602.17 m3 141.66 11.31 1,602.17 0.00 

Refine y perfilado de talud y fondo de reservorio m2 557.24 2.37 1,320.66 m2 557.24 2.37 1,320.66 0.00 

Acarreo, material procedente de excavaciones m3 858.34 3.71 3,184.44 m3 858.34 3.71 3,184.44 0.00 

Encofrado y desencofrado       26,705.69       26,705.69 0.00 

Encofrado y desencofrado de poza de captación m2 21.08 58.81 1,239.71 m2 21.08 58.81 1,239.71 0.00 

Encofrado y desencofrado de rápida de ingreso m2 28.80 38.78 1,116.86 m2 28.80 38.78 1,116.86 0.00 

Encofrado y desencofrado de caja de succión m2 56.63 58.81 3,330.41 m2 56.63 58.81 3,330.41 0.00 

Acero  fy= 4200 kg/cm2  poza de captación kg 101.00 6.70 676.70 kg 101.00 6.70 676.70 0.00 

Acero  fy= 4200 kg/cm2  de rápida de ingreso und 1.00 627.41 627.41 und 1.00 627.41 627.41 0.00 

Acero  fy= 4200 kg/cm2  cámara de succión kg 1,300.00 6.70 8,710.00 kg 1,300.00 6.70 8,710.00 0.00 

Concreto f'c=175 kg/cm2 m3 7.10 312.48 2,218.61 m3 7.10 312.48 2,218.61 0.00 

Concreto f'c=210 kg/cm2 m3 12.78 687.48 8,785.99 m3 12.78 687.48 8,785.99 0.00 

Geo sintéticos y tuberías       19,368.44       19,368.44 0.00 

Suministro e instalación de geo membranas pead-pebd m2 783.18 17.51 13,713.48 m2 783.18 17.51 13,713.48 0.00 
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Aplicación de resina epóxico und 1.00 15.17 15.17 und 1.00 15.17 15.17 0.00 

Escalera de gato und 3.00 676.75 2,030.25 und 3.00 676.75 2,030.25 0.00 

Suministro e instalación de tubería de captación glb 1.00 2,112.13 2,112.13 glb 1.00 2,112.13 2,112.13 0.00 

Suministro e instalación de tubería de alivio glb 1.00 1,124.93 1,124.93 glb 1.00 1,124.93 1,124.93 0.00 

Aplicación de elastómeros impermeable glb 1.00 372.48 372.48 glb 1.00 372.48 372.48 0.00 

Cerco de seguridad       13,931.63       13,931.63 0.00 

Postes para cerco perimétrico und 39.00 102.55 3,999.45 und 39.00 102.55 3,999.45 0.00 

Reja metálica und 50.00 189.61 9,480.50 und 50.00 189.61 9,480.50 0.00 

Puerta de ingreso und 1.00 451.68 451.68 und 1.00 451.68 451.68 0.00 

Caseta de bombeo       80,119.00       68,619.00 -11,500.00 

Unidad de bombeo       45,000.00       45,000.00 0.00 

Suministro e instalación de bomba turbina vertical 

c/motor eléctrico 
und 1.00 45,000.00 45,000.00 und 1.00 45,000.00 45,000.00 0.00 

Unidad de filtrado, fertilización y control       23,619.00       23,619.00 0.00 

Suministro e instalación de sistema de fertilización 

c/inyector Venturi 
und 1.00 8,619.00 8,619.00 und 1.00 8,619.00 8,619.00 0.00 

Suministro e instalación de sistema de filtrado automático und 1.00 15,000.00 15,000.00 und 1.00 15,000.00 15,000.00 0.00 

Estructuras       11,500.00       0.00 -11,500.00 

Estructuras de techo, muros y veredas glb 1.00 10,000.00 10,000.00 glb 0.00 0.00 0.00 -10,000.00 

Puertas y ventanas glb 1.00 1,500.00 1,500.00 glb 0.00 0.00 0.00 -1,500.00 



297 

«continuación» 

Acometida eléctrica (incluye excavación, relleno, 

instalación de tubería y alimentador) 
ml 0.00 0.00 0.00 ml 150.00 250.00 37,500.00 37,500.00 

Construcción de caseta de bombeo, almacén de 

materiales, aula demostrativa 
      0.00       152,115.15 152,115.15 

Movimiento de tierras       0.00       3,298.58 3,298.58 

Excavación de zanja  en terreno normal  m3 0.00 0.00 0.00 m3 58.32 31.86 1,858.08 1,858.08 

Eliminación de material excedente m3 0.00 0.00 0.00 m3 75.816 19.00 1,440.50 1,440.50 

Cimiento corrido       0.00       13,634.71 13,634.71 

Encofrado y desencofrado en cimiento corrido m2 0.00 0.00 0.00 m2 72 15.75 1,134.00 1,134.00 

Concreto f'c=100 kg/cm2 + 30 % PG en cimiento corrido m3 0.00 0.00 0.00 m3 61.2 204.26 12,500.71 12,500.71 

Sobrecimiento       0.00       8,509.69 8,509.69 

Encofrado y desencofrado en sobrecimiento m2 0.00 0.00 0.00 m2 119.00 27.83 3,311.77 3,311.77 

Acero corrugado f'c= 4200 kg/cm2 en sobrecimiento kg 0.00 0.00 0.00 kg 430.1 4.20 1,806.42 1,806.42 

Concreto f'c= 175 kg/cm2 en sobrecimiento m3 0.00 0.00 0.00 m3 8.925 380.00 3,391.50 3,391.50 

      Columnas de amarre       0.00       3,118.84 3,118.84 

         Concreto f'c = 175 kg/cm2 columnas de amarre m3 0.00 0.00 0.00 m3 3.50 375.00 1,312.50 1,312.50 

         Encofrado y desencofrado normal columnas de 

amarre 
m2 0.00 0.00 0.00 m2 28.00 25.76 721.28 721.28 

         Acero corrugado fy = 4200 kg/cm2 kg 0.00 0.00 0.00 kg 313.60 3.46 1,085.06 1,085.06 

      Vigas de amarre       0.00       3,331.05 3,331.05 

         Concreto f'c = 175 kg/cm2 vigas de amarre m3 0.00 0.00 0.00 m3 3.40 283.40 963.56 963.56 
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         Encofrado y desencofrado normal vigas de amarre m2 0.00 0.00 0.00 m2 34.00 30.88 1,049.92 1,049.92 

         Acero corrugado fy = 4200 kg/cm2 kg 0.00 0.00 0.00 kg 380.80 3.46 1,317.57 1,317.57 

      Losa aligerada h = 0.20 m (en 1 dirección)       0.00       13,301.96 13,301.96 

         Concreto f'c = 210 kg/cm2 losa aligerada m3 0.00 0.00 0.00 m3 12.25 450.00 5,512.50 5,512.50 

         Encofrado y desencofrado normal losa aligerada m2 0.00 0.00 0.00 m2 137.00 23.29 3,190.73 3,190.73 

         Acero corrugado fy = 4200 kg/cm2 kg 0.00 0.00 0.00 kg 889.68 3.46 3,078.29 3,078.29 

         Ladrillo arcilla para techo 15 x 30 x 30 cm und 0.00 0.00 0.00 und 1,020.43 1.49 1,520.43 1,520.43 

Arquitectura       0.00       66,920.33 66,920.33 

         Muros de ladrillo King Kong de arcilla (a máquina) 

de soga mezcla c:a 1:4; tipo iv para tarrajeo 
m2 0.00 0.00 0.00 m2 205.50 75.00 15,412.50 15,412.50 

Tarrajeo frotachado de muros interiores y exteriores 

mezc. C:a 1:5, e = 1.5 cm 
m2 0.00 0.00 0.00 m2 411.00 15.28 6,280.08 6,280.08 

      Cielorraso con mezc. C:a 1:5, e = 1.5 cm m2 0.00 0.00 0.00 m2 122.5 27.60 3,381.00 3,381.00 

Piso de concreto f'c= 210 kg/cm2  e= 12cm, acabado 

semipulido y bruñado 
m2 0.00 0.00 0.00 m2 122.50 68.00 8,330.00 8,330.00 

Vereda de concreto f'c = 140 kg/cm2, e = 6", acabado en 

cemento pulido y bruñado, inc. Base granular 
m2 0.00 0.00 0.00 m2 53.10 64.36 3,417.52 3,417.52 

Cubierta de ladrillo pastelero 0.25 x 0.25 m, asentado con 

mezc. C:a 1:5 
m2 0.00 0.00 0.00 m2 122.50 45.80 5,610.50 5,610.50 

         puerta de fierro tipo reja de doble hoja ( 2.25 x  2.10 

m ) 
pza 0.00 0.00 0.00 pza 1.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 

Puerta contraplacada mdf acabado al duco und 0.00 0.00 0.00 und 2.00 1,400.00 2,800.00 2,800.00 

Ventana cristal templado y estructura de aluminio m2 0.00 0.00 0.00 m2 40.20 250.00 10,050.00 10,050.00 
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Malla electro soldada acabado galvanizado 50x50mm de 

paso de malla, diámetro 4mm, con  poste de perfil hueco 

de acero galvanizado 

m2 0.00 0.00 0.00 m2 49.50 85.00 4,207.50 4,207.50 

      pintura de cielorrasos c/ látex - 2 manos, c/ 

imprimante 
m2 0.00 0.00 0.00 m2 122.50 9.69 1,187.03 1,187.03 

      pintura de muros interiores c/ látex - 2 manos, c/ 

imprimante 
m2 0.00 0.00 0.00 m2 205.50 8.05 1,654.28 1,654.28 

      pintura de muros exteriores c/ látex - 2 manos, c/ 

imprimante 
m2 0.00 0.00 0.00 m2 205.50 10.17 2,089.94 2,089.94 

Instalaciones eléctricas glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 

Instalaciones sanitarias glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 

Cerco perimétrico área demostrativa       0.00       177,924.06 177,924.06 

Trabajos preliminares       0.00       12,811.64 12,811.64 

Trazo y replanteo preliminar glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 

Trazo y replanteo permanente glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 

Excavación de zanjas m3 0.00 0.00 0.00 m3 214.70 21.00 4,508.63 4,508.63 

Eliminación de material excedente m3 0.00 0.00 0.00 m3 279.11 19.00 5,303.01 5,303.01 

Concreto simple       0.00       53,125.37 53,125.37 

Encofrado y desencofrado en cimiento corrido m2 0.00 0.00 0.00 m2 150.00 27.83 4,174.50 4,174.50 

Concreto f'c=100 kg/cm2 + 30 % pg en cimiento corrido m3 0.00 0.00 0.00 m3 214.70 228.00 48,950.87 48,950.87 

Concreto armado       0.00       32,521.79 32,521.79 

Encofrado y desencofrado en sobrecimiento m2 0.00 0.00 0.00 m2 417.47 27.83 11,618.08 11,618.08 

Acero corrugado f'c= 4200 kg/cm2 en sobrecimiento kg 0.00 0.00 0.00 kg 1,200.00 4.20 5,040.00 5,040.00 
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Concreto f'c= 175 kg/cm2 en sobrecimiento m3 0.00 0.00 0.00 m3 41.75 380.00 15,863.71 15,863.71 

Estructura metálica       0.00       79,465.26 79,465.26 

Malla electro soldada acabado galvanizado 50x50mm de 

paso de malla, diámetro 4mm, con  poste de perfil hueco 

de acero galvanizado 

m2 0.00 0.00 0.00 m2 745.45 95.00 70,817.75 70,817.75 

Concertina de 18" de acero galvanizado ml 0.00 0.00 0.00 ml 298.19 29.00 8,647.51 8,647.51 

Obras exteriores       0.00       57,869.31 57,869.31 

Veredas       0.00       38,518.74 38,518.74 

Refine, nivel. Y compact./  terreno normal / con 

compactadora 
m2 0.00 0.00 0.00 m2 503.16 1.54 774.87 774.87 

 vereda de concreto f'c = 140 kg/cm2, e = 6", acabado en 

cemento pulido y bruñado, inc. Base granular 
m2 0.00 0.00 0.00 m2 503.02 64.36 32,374.11 32,374.11 

Suministro e instalación de grass americano m2 0.00 0.00 0.00 m2 488.16 11.00 5,369.76 5,369.76 

Alumbrado publico       0.00       13,980.81 13,980.81 

Apertura y cierre de zanja 0.50x0.65 m 0.00 0.00 0.00 m    120.00       26.51    3,181.20       3,181.20  

Nivelación y alineamiento de zanjas m 0.00 0.00 0.00 m    120.00       14.11       1,693.20        1,693.20  

Tendido de cable NYY 2-1x6mm2. 1kv m 0.00 0.00 0.00 m    120.00       37.83       4,539.60        4,539.60  

Colocación de cinta Señalizadora rll 0.00 0.00 0.00 rll        1.00     290.69          290.69           290.69  

Izaje de poste C.A.C. 8m, incluye u 0.00 0.00 0.00 u        3.00  1,149.75      3,449.25        3,449.25  

Montaje de pastoral de fºgº con equipo u 0.00 0.00 0.00 u        3.00       72.41          217.23           217.23  

Provisión de tierra cernida m3 0.00 0.00 0.00 m3        6.00       61.81          370.86           370.86  

Preparación de mortero m3 0.00 0.00 0.00 m3        1.20     198.98          238.78           238.78  

Costo directo       194,861.19       608,769.70 413,908.51 
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Gastos generales 
      15,588.90       48,701.58 33,112.68 

Sub total       210,450.09       657,471.28 447,021.19 

Impuesto IGV 18%       37,881.02       118,344.83 80,463.81 

Presupuesto total área demostrativa 
      248,331.11       775,816.11 527,485.00 

 

 

GASTOS GENERALES 

Descripción 
Presupuesto Base (S/) Presupuesto  Reformulado (S/) Diferencia 

(S/) Und Metrado Tiempo Precio Parcial Und Metrado Tiempo Precio Parcial 

Liquidación de obra         16,000.00          0.00 -16,000.00 

Liquidación técnica pers         1.00  1.00  8,500.00    8,500.00  pers 0.00 0.00 0.00 0.00 -8,500.00 

Liquidación financiera pers  1.00   1.00  7,500.00    7,500.00  pers 0.00 0.00 0.00 0.00 -7,500.00 

Personal profesional y auxiliar         123,000.00          485,000.00 362,000.00 

Residente de obra pers 1.00  6.00  8,000.00    48,000.00  pers 1.00 25.00 6500.00 162,500.00 114,500.00 

Asistente de residente pers  6.00  3,000.00   18,000.00  pers 1.00 25.00 2700.00 67,500.00 49,500.00 

Asistente de oficina pers 1.00  6.00  2,500.00     15,000.00  pers 1.00 25.00 2200.00 55,000.00 40,000.00 

Administrador de obra pers 1.00  6.00  5,500.00    33,000.00  pers 1.00 25.00 3500.00 87,500.00 54,500.00 

Secretaria pers      1.00   6.00  1,500.00       9,000.00  pers 1.00 25.00 1500.00 37,500.00 28,500.00 

Prevencionista pers 0.00 0.00 0.00 0.00 pers 1.00 25.00 2700.00 67,500.00 67,500.00 

Especialista electromecánico pers 0.00 0.00 0.00 0.00 pers 1.00 5.00 1500.00 7,500.00 7,500.00 

Personal técnico           14,400.00          87,500.00 73,100.00 

Guardián en obra pers         1.00  6.00  1,200.00  7,200.00  pers 1.00 25.00 1500.00 37,500.00 30,300.00 

Guardián de almacén de obra pers     1.00        6.00  1,200.00   7,200.00  pers 1.00 25.00 2000.00 50,000.00 42,800.00 
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Seguro complementario de trabajo de 

riesgo         
   21,690.00  

        
70,250.00 48,560.00 

Personal obrero pers 1.40   6.00  2,300.00     14,490.00  pers 35.00 25.00 2300.00 40,250.00 25,760.00 

Personal profesional y auxiliar glb        3.00  6.00  400.00    7,200.00  glb 3.00 25.00 400.00 30,000.00 22,800.00 

Equipo y mobiliario de oficina            16,537.43          0.00 -16,537.43 

Computador personal und        2.00   3,600.00  7,200.00  und 0.00 0.00 0.00 0.00 -7,200.00 

Software s10 - ms project und        1.00        1.00   7,000.00  7,000.00  und 0.00 0.00 0.00 0.00 -7,000.00 

Cámara fotográfica und 1.00   1.00  1,257.43      1,257.43  und 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,257.43 

Escritorios con sillas und  6.00        1.00   10.00    1,080.00  und 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,080.00 

Combustibles, carburantes y lubricantes         25,980.00          26,903.60 923.60 

Gasolina 90 octanos gln 100.00   6.00   14.50  8,700.00  gln 500.00 1.00 14.69 7,345.00 -1,355.00 

Petróleo - d2 gln 180.00  6.00  16.00    17,280.00  gln 1300.00 1.00 14.87 19,333.60 2,053.60 

Gas propano gln 0.00 0.00 0.00 0.00 glb 15.00 1.00 15.00 225.00 225.00 

Mantenimiento de equipos             5,100.00          5,100.00  0.00 

Equipos de oficina glb    2.00    450.00  900.00  glb 2.00   450.00 900.00 0.00 

Maquinarias y equipos menores de obra glb 6.00   700.00      4,200.00  glb 6.00   700.00 4,200.00 0.00 

Vestuario             3,600.00          3,600.00 0.00 

Uniforme personal técnico administrativo glb 12.00    300.00   3,600.00  glb 12.00   300.00 3,600.00 0.00 

Medicamentos           594.10          594.10 0.00 

Agua oxigenada frasco  5.00   1.50  7.50  frasc 5.00   1.50 7.50 0.00 

Alcohol  lt  6.00    6.00           36.00  lt 6.00   6.00 36.00 0.00 

Algodón x 25 gr  pqte  6.00    2.00          12.00  pqte 6.00   2.00 12.00 0.00 

Panadol  und        50.00    0.50           25.00  und 50.00   0.50 25.00 0.00 

Ampicilina  und    50.00            0.50           25.00  und 50.00   0.50 25.00 0.00 

Bactrin forte  und       50.00    1.50           75.00  und 50.00   1.50 75.00 0.00 

Dolocordralan  und        50.00     0.70         35.00  und 50.00   0.70  35.00 0.00 
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Esparadrapo 2,5" x 5" cm  rollo       6.00    0.30           31.80  rollo 6.00   5.30 31.80 0.00 

Gasa esterilizada  und  6.00         4.80           28.80  und 6.00   4.80  28.80  0.00 

Merthiolate  lt  6.00    37.00         222.00  lt 6.00   37.00 222.00  0.00 

Yodo  lt   6.00    16.00          96.00  lt 6.00   16.00 s/. 96.00 0.00 

Materiales para oficina             4,236.38          7,348.46 3,112.08 

Papel bond fotocopia 80 gr a-4  millar    5.00     25.00      125.00  millar 12.00   25.00 300.00 175.00 

Papel para plotter  rollo          6.00     68.42         410.52  rollo 6.00   68.42 410.52 0.00 

Tinta para plotter  und   6.00    118.66         711.96  und 12.00   118.67 1,424.04 712.08 

Tonner para impresora  und          8.00     40.00         320.00  und 8.00   40.00  320.00 0.00 

Tonner para fotocopia  und  8.00    40.00         320.00  und 8.00   40.00 320.00 0.00 

Fotocopia de planos expediente técnico  lam  100.00  3.00   4.00   1,200.00  lam 320.00   10.00 3,200.00 2,000.00 

Cuaderno de 100 hojas anillado a-4  und  10.00    5.00    50.00  und 10.00   5.00 50.00  0.00 

Cuaderno de obra x 100 hojas  und  6.00    50.00          300.00  und 6.00   50.00 300.00  0.00 

Libreta topográfica transit book  und           6.00             3.50           21.00  und 6.00   3.50 21.00 0.00 

Files color amarillo  ciento  3.00    40.00  120.00  ciento 3.00   40.00 120.00  0.00 

Archivador de lomo ancho para formato a-4  und  15.00    5.00  75.00  und 20.00   6.50 130.00 55.00 

Sellos  und  3.00     15.00           45.00  und 3.00   15.00 45.00 0.00 

Block de partes diarios  block  5.00    10.00           50.00  block 5.00   10.00 50.00 0.00 

Formato nota salida y entrada de almacén  block  15.00   9.00 135.00  block 15.00  9.00 135.00 0.00 

Block vales de consumo de combustible  block  3.00   5.00  15.00  block 3.00   5.00 15.00  0.00 

Lapiceros (azul, negro, rojo)  und   20.00    2.50           50.00  und 60.00   2.50 150.00 100.00 

Cinta maskintey 1/2"  rollo  3.00    3.00             9.00  rollo 3.00   3.00 9.00 0.00 

Cinta de embalaje  rollo          5.00       3.38          16.90  rollo 5.00   3.38 16.90 0.00 

Clips pequeños  caja  12.00    1.00   12.00  caja 12.00   1.00 12.00  0.00 

Clips tipo mariposa  caja  10.00    1.50          15.00  caja 10.00   1.50 15.00 0.00 
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Grapas  caja   6.00    5.00           30.00  caja 6.00   5.00 30.00  0.00 

Resaltadores  und        15.00    2.00  30.00  und 25.00   2.00 50.00 20.00 

Correctores  und  15.00     5.00           75.00  und 25.00   5.00 125.00 50.00 

Micas  ciento   2.00    30.00   60.00  ciento 2.00   30.00 60.00 0.00 

Pegamento  und  8.00    5.00        40.00  und 8.00   5.00 40.00 0.00 

Materiales de limpieza de oficina         310.86          634.86 324.00 

Isopo  und   2.00  3.00  1.00            6.00  und 2.00   3.00 6.00 0.00 

Desatorador  und   2.00   3.00   1.00             6.00  und 2.00   3.00 6.00 0.00 

Trapeador  und  4.00  15.00  1.00           60.00  und 4.00   15.00 60.00  0.00 

Escoba  und   3.00  6.00  1.00           18.00  und 10.00   9.00 90.00 72.00 

Guantes antibacterianos  caja  5.00  5.50  1.00           27.50  caja 5.00   5.50 27.50 0.00 

Protectores de polvo  und  10.00  0.50  1.00             5.00  und 10.00   0.50 5.00 0.00 

Desinfectante  lt  20.00  1.75  1.00           34.90  lt 49.00   2.01 98.47 63.57 

Detergente  kg  15.00  6.73  1.00         100.96  kg 43.00   6.73 289.39 188.43 

Franela de color verde  m  15.00  3.50  1.00           52.50  m 15.00   3.50 52.50 0.00 

Otros gastos imprevistos de obra         14,400.00          0.00 -14,400.00 

Varios  glb  3.00    6.00  800.00    14,400.00   glb  0.00 0.00 0.00 0.00 -14,400.00 

Total (S/)   245,848.77    686,931.02 441,082.25 
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Descripción 
Presupuesto Base (S/) Presupuesto  Reformulado (S/) Diferencia 

(S/) Und Metrado Precio Parcial Und Metrado Precio Parcial 

EQUIPOS                   

EQUIPOS LABORATORIO DE HIDRAULICA                   

Canal de pendiente variable und 1.00 110,000.00 110,000.00 und 1.00 110,000.00 110,000.00 0.00 

Banco de perdida en tuberías und 1.00 68,000.00 68,000.00 und 1.00 68,000.00 68,000.00 0.00 

Centro de presiones und 1.00 16,000.00 16,000.00 und 1.00 15,499.00 15,499.00 -501.00 

Estabilidad de cuerpos flotantes und 1.00 16,000.00 16,000.00 und 1.00 16,000.00 16,000.00 0.00 

Cuba Reynolds und 1.00 23,000.00 23,000.00 und 1.00 23,000.00 23,000.00 0.00 

Turbina Pelton und 1.00 25,000.00 25,000.00 und 1.00 24,500.00 24,500.00 -500.00 

Descarga por orificios und 1.00 17,000.00 17,000.00 und 1.00 17,000.00 17,000.00 0.00 

Líneas de corriente con fuentes y sumideros und 1.00 23,000.00 23,000.00 und 1.00 23,000.00 23,000.00 0.00 

Demostración del teorema de Bemully und 1.00 17,000.00 17,000.00 und 1.00 17,000.00 17,000.00 0.00 

Canal de pendiente variable para el estudio de relaves und 1.00 20,000.00 20,000.00 und 1.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

Generador de olas und 1.00 30,000.00 30,000.00 und 1.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

Escurrimiento en medios porosos und 1.00 17,000.00 17,000.00 und 1.00 17,000.00 17,000.00 0.00 

Permeámetro tipo Darcy und 1.00 15,000.00 15,000.00 und 1.00 26,516.16 26,516.16 11,516.16 

Golpe de ariete und 1.00 15,000.00 15,000.00 und 1.00 13,550.00 13,550.00 -1,450.00 

Banco de bombas en serie y paralelo und 1.00 12,000.00 12,000.00 und 1.00 12,000.00 12,000.00 0.00 

Correntómetro Universal Seba und 1.00 32,000.00 32,000.00 und 1.00 21,790.00 21,790.00 -10,210.00 

Canal de pendiente variable con incorporador de 

lluvia 
und 1.00 20,000.00 20,000.00 und 1.00 18,890.00 18,890.00 -1,110.00 

Impacto de chorros sobre superficies rectas y curvas und 1.00 13,000.00 13,000.00 und 1.00 11743.33 11,743.33 -1,256.67 

Velocidad de caída de sólidos en líquidos und 1.00 7,000.00 7,000.00 und 1.00 7,000.00 7,000.00 0.00 

Clape und 1.00 4,000.00 4,000.00 und 1.00 4,000.00 4,000.00 0.00 
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Tecle und 1.00 1,500.00 1,500.00 und 1.00 1,500.00 1,500.00 0.00 

Lastre de 50 kg und 1.00 5,000.00 5,000.00 und 1.00 5,000.00 5,000.00 0.00 

Lastre de 100 kg und 1.00 7,000.00 7,000.00 und 1.00 7,000.00 7,000.00 0.00 

Banco básico de hidráulica Armfield - F1-10G und 1.00 16,554.70 16,554.70 und 1.00 18,840.00 18,840.00 2,285.30 

Flujo sobre vertederos - F1-13 und 1.00 5,144.20 5,144.20 und 1.00 5,144.20 5,144.20 0.00 

Equipo para demostrar cavitación Armfield F1-28 und 1.00 9,865.80 9,865.80 und 1.00 9,865.80 9,865.80 0.00 

Simulador de lluvia - Armfield und 1.00 250,574.50 250,574.50 und 1.00 162,568.00 162,568.00 -88,006.50 

Sistema Avanzado de Estudio de Hidrología 220V, 

60Hz 
und 1.00 108,037.80 108,037.80 und 1.00 157,544.00 157,544.00 49,506.20 

Lisímetro de demostración Armfield und 1.00 28,804.80 28,804.80 und 1.00 28,804.80 28,804.80 0.00 

River surveyor S5 und 1.00 150,214.00 150,214.00 und 1.00 150,214.00 150,214.00 0.00 

Cable automático Span Master und 1.00 56,570.10 56,570.10 und 1.00 56,570.10 56,570.10 0.00 

Permeámetro de Guelph und 1.00 31,464.70 31,464.70 und 1.00 15,000.00 15,000.00 -16,464.70 

Estación meteorológica portátil und 1.00 31,383.50 31,383.50 und 1.00 18,720.00 18,720.00 -12,663.50 

Traje de aforo und 2.00 1,804.80 3,609.60 und 2.00 1,804.80 3,609.60 0.00 

Guantes de neopreno und 2.00 336.30 672.60 und 2.00 336.30 672.60 0.00 

Equipo de Demostración Aerodinámica und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 

Perfilador de Corriente Acústico Doppler – ADPC und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 141,990.00 141,990.00 141,990.00 

Sistema Teleférico Manual para Medición de Caudal und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 43,407.24 43,407.24 43,407.24 

Estación Meteorología Automática und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 18,900.00 18,900.00 18,900.00 

Equipo de Descarga Por Orificio und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 

Intercambiando Diferentes Perfiles Dentro De Su Re und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 21,830.00 21,830.00 21,830.00 

Escurrimiento en Medios Porosos und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 

Medidor Lisímetro  und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 24,048.00 24,048.00 24,048.00 

EQUIPOS LABORATORIO DE PERCEPCION 

REMOTA Y SIG 
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Computadora und 30.00 3,422.00 102,660.00 und 30.00 3,295.77 98,873.10 -3,786.90 

Concertador de red und 2.00 1,077.30 2,154.60 und 2.00 913.00 1,826.00 -328.60 

Scanner Fotográfico und 4.00 590.00 2,360.00 und 4.00 500.00 2,000.00 -360.00 

Plotter-scanner und 1.00 35,400.00 35,400.00 und 1.00 31,727.45 31,727.45 -3,672.55 

Licencias académicas ENVI 5.0 for Windows, 

(incluye soporte técnico) 
und 10.00 2,124.00 21,240.00 und 10.00 1,800.00 18,000.00 -3,240.00 

Licencias académicas ARCGIS 10.1 for Windows, 

(incluye soporte técnico) 
und 1.00 43,210.00 43,210.00 und 1.00 36,618.64 36,618.64 -6,591.36 

Teclado Hp  und 0.00 0.00 0.00 und 30.00 45.00 1,350.00 1,350.00 

Monitor : Hp Elitedisplay E241i- Led Monitor  und 0.00 0.00 0.00 und 30.00 813.00 24,390.00 24,390.00 

Software Base : Microsoft Windows 8.1 Profesional und 0.00 0.00 0.00 und 30.00 414.13 12,423.90 12,423.90 

EQUIPOS LABORATORIO DE GEOMATICA                   

Receptor GNSS - Estación de Rastreo und 1.00 64,900.00 64,900.00 und 1.00 45,900.00 45,900.00 -19,000.00 

Receptor GPS - Diferencial, Post-proceso y RTK und 2.00 33,860.00 67,720.00 und 2.00 28,880.00 57,760.00 -9,960.00 

Receptores GPS - Navegadores, Garmin, Modelo 

MAP60CSX 
und 25.00 1,534.00 38,350.00 und 25.00 1,158.00 28,950.00 -9,400.00 

Estaciones Totales - Tipo 1 und 10.00 14,750.00 147,500.00 und 10.00 9,849.00 98,490.00 -49,010.00 

Estaciones Totales - Tipo 2 und 8.00 21,830.00 174,640.00 und 8.00 16,791.39 134,331.12 -40,308.88 

Estaciones Totales - Tipo 3 und 2.00 23,482.00 46,964.00 und 2.00 19,824.00 39,648.00 -7,316.00 

Teodolitos Electrónicos und 6.00 7,434.00 44,604.00 und 6.00 5,499.67 32,998.00 -11,606.00 

Niveles Electrónicos  und 2.00 10,572.00 21,144.00 und 2.00 7,945.00 15,890.00 -5,254.00 

Brújulas originales und 20.00 1,534.00 30,680.00 und 20.00 1,114.00 22,280.00 -8,400.00 

Eclímetros und 20.00 672.60 13,452.00 und 20.00 499.00 9,980.00 -3,472.00 

Planímetros electrónicos de rodillos und 6.00 2,891.00 17,346.00 und 6.00 2,519.00 15,114.00 -2,232.00 

Curvímetros electrónicos und 10.00 354.00 3,540.00 und 10.00 300.00 3,000.00 -540.00 

 



308 

«continuación» 

Accesorios de estación total (prima, porta prisma, 

bastón de la marca ofertada) 
und 20.00 1,003.00 20,060.00 und 20.00 850.00 17,000.00 -3,060.00 

Miras de 4m x 4 cuerpos de madera und 10.00 460.20 4,602.00 und 10.00 313.50 3,135.00 -1,467.00 

Winchas de 30m fibra de vidrio und 20.00 70.80 1,416.00 und 20.00 70.00 1,400.00 -16.00 

Wincha De Fibra De Vidrio 1/2 X 30m  und 0.00 0.00 0.00 und 20.00 26.22 524.40 524.40 

Wincha De Fibra De Vidrio: Extensible Hasta : 30mt und 0.00 0.00 0.00 und 20.00 72.00 1,440.00 1,440.00 

Mira Topográfica De Madera Plegable De 4 Mt  und 0.00 0.00 0.00 und 10.00 313.50 3,135.00 3,135.00 

Sistema de Adquisición de Imágenes  MODELO : 

UX5-TRIMBLE 
und 0.00 0.00 0.00 und 

1.00 223,905.00 
223,905.00 223,905.00 

CABEZAL DE BOMBEO                   

Electrobomba centrifuga ADT: 40 m.c.a Q=6lps) 

Hdrostal 
und 0.00 0.00 0.00 und 

1.00 4,420.00 4,420.00 
4,420.00 

Manómetro de glicerina 0-6 bar 1/4" und 0.00 0.00 0.00 und 5.00 50.00 250.00 250.00 

Manómetro de glicerina 0-10 bar 1/4" und 0.00 0.00 0.00 und 3.00 50.00 150.00 150.00 

Aguja de manómetro 1/4" und 0.00 0.00 0.00 und 10.00 15.00 150.00 150.00 

Aguja de manómetro cónica und 0.00 0.00 0.00 und 3.00 20.00 60.00 60.00 

Válvula hidráulica de alivio de 2" con piloto 

regulador (con accesorios teffen + microt) 
und 0.00 0.00 0.00 und 

1.00 1,530.00 1,530.00 
1,530.00 

Filtros de anillos de 2" manual und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 95.00 95.00 95.00 

Filtros de mallas de 2" manual und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 85.00 85.00 85.00 

Válvula de aire D/E de 1" und 0.00 0.00 0.00 und 3.00 110.00 330.00 330.00 

Válvula de aire S/E de 1" und 0.00 0.00 0.00 und 3.00 55.00 165.00 165.00 

Válvula hidráulica sostenedora de presión 2" + piloto  und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 750.00 750.00 750.00 

Inyector Venturi 3/4" und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 65.00 65.00 65.00 

Inyector Venturi 1" und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 150.00 150.00 150.00 

Inyector Venturi 2" Mazzei und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 780.00 780.00 780.00 
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Válvula acople rápido 2" und 0.00 0.00 0.00 und 3.00 170.00 510.00 510.00 

Válvula acople rápido 1" und 0.00 0.00 0.00 und 3.00 25.00 75.00 75.00 

Válvula acople rápido 3/4" und 0.00 0.00 0.00 und 3.00 22.00 66.00 66.00 

válvula acople rápido 1/2" und 0.00 0.00 0.00 und 3.00 20.00 60.00 60.00 

Llave bayoneta 3/4" und 0.00 0.00 0.00 und 5.00 15.00 75.00 75.00 

Llave bayoneta 1/2" und 0.00 0.00 0.00 und 5.00 15.00 75.00 75.00 

Collarín PE 2" x 2" und 0.00 0.00 0.00 und 3.00 8.00 24.00 24.00 

Collarín PE 2" x 1" und 0.00 0.00 0.00 und 3.00 9.00 27.00 27.00 

Collarín PE 2" x 3/4" und 0.00 0.00 0.00 und 3.00 8.50 25.50 25.50 

Collarín PE 2" x 1/2" und 0.00 0.00 0.00 und 3.00 8.50 25.50 25.50 

Tanque rotoplas de 1100 lt completo und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 600.00 600.00 600.00 

inyector fertilizante Mix Rite 2504; 0.4%-4% und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 

Programador de riego Rainbird 8 estaciones und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 339.00 339.00 339.00 

Programador de riego Rainbird 8 estaciones und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 531.00 531.00 531.00 

Tablero (pedestal con 12 solenoides 24V + accesorios 

+ microtubos) 
und 0.00 0.00 0.00 und 

1.00 3,500.00 3,500.00 
3,500.00 

PARCELAS DEMOSTRATIVAS                   

Válvulas plasson inclinadade 1/2" und 0.00 0.00 0.00 und 20.00 30.00 600.00 600.00 

válvula volumétrica tipo domiciliaria de 1/2" und 0.00 0.00 0.00 und 15.00 280.00 4,200.00 4,200.00 

válvula volumétrica tipo domiciliaria de 1/2" und 0.00 0.00 0.00 und 15.00 350.00 5,250.00 5,250.00 

Programador de riego Rainbird 12 estaciones und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 531.00 531.00 531.00 

Electroválvula Rainbird PGA de 1" und 0.00 0.00 0.00 und 12.00 75.00 900.00 900.00 

Cable THW 14 AWG (Rollo de 100m) und 0.00 0.00 0.00 und 5.00 250.00 1,250.00 1,250.00 

LABORATORIO                   

Manguera de riego con gotero cilíndrico incorporado 

EURODRIP 
und 0.00 0.00 0.00 und 

1.00 350.00 350.00 
350.00 
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Manguera de riego con gotero cilíndrico incorporado 

autocompensado EURODRIP 
und 0.00 0.00 0.00 und 

1.00 400.00 400.00 
400.00 

Manguera de riego con gotero plano tipo pastilla 

incorporado NEPTUNO 952m 
und 0.00 0.00 0.00 und 

1.00 570.00 570.00 
570.00 

Manguera de riego con gotero cilíndrico incorporado 

autocompensado DRIP 
und 0.00 0.00 0.00 und 

1.00 400.00 400.00 
400.00 

Cinta de riego MAGO 100mts und 0.00 0.00 0.00 und 5.00 250.00 1,250.00 1,250.00 

Cinta de riego autocompensado AQUATRAXX PC 

CLASE 10 ML  1890 MTS 
und 0.00 0.00 0.00 und 

1.00 600.00 600.00 
600.00 

Electrobomba Centrifuga (ADT=30m.c.a; Q=1lps, 

Pot=0.75HP) ESPA 
und 0.00 0.00 0.00 und 

1.00 900.00 900.00 
900.00 

Filtro de anillos de 1" manual und 0.00 0.00 0.00 und 4.00 35.00 140.00 140.00 

Rotor rainbird Falcon 6504 de 1" und 0.00 0.00 0.00 und 10.00 143.00 1,430.00 1,430.00 

Rotor rainbird Falcon 5000 de 3/4" und 0.00 0.00 0.00 und 10.00 42.00 420.00 420.00 

Rotor rainbird Falcon3500 de 1/2" und 0.00 0.00 0.00 und 10.00 39.00 390.00 390.00 

Rociador rainbird 1800 de 1/2" und 0.00 0.00 0.00 und 50.00 8.00 400.00 400.00 

Boquilla VAN 4 und 0.00 0.00 0.00 und 10.00 6.00 60.00 60.00 

Boquilla VAN 8 und 0.00 0.00 0.00 und 10.00 6.00 60.00 60.00 

Boquilla VAN 10 und 0.00 0.00 0.00 und 10.00 6.00 60.00 60.00 

Boquilla VAN 12 und 0.00 0.00 0.00 und 10.00 6.00 60.00 60.00 

Boquilla VAN 15 und 0.00 0.00 0.00 und 10.00 6.00 60.00 60.00 

Boquilla VAN 18 und 0.00 0.00 0.00 und 10.00 6.00 60.00 60.00 

Aspersor de impacto 1/2" de plástico und 0.00 0.00 0.00 und 5.00 22.00 110.00 110.00 

Aspersor de impacto 3/4" de plástico und 0.00 0.00 0.00 und 5.00 27.00 135.00 135.00 

Aspersor de impacto 1" de plástico und 0.00 0.00 0.00 und 5.00 106.00 530.00 530.00 

Aspersor de impacto 1/2" de bronce und 0.00 0.00 0.00 und 5.00 48.00 240.00 240.00 

Aspersor de impacto 3/4" de bronce und 0.00 0.00 0.00 und 5.00 70.00 350.00 350.00 

Aspersor de impacto 1" de bronce und 0.00 0.00 0.00 und 5.00 165.00 825.00 825.00 
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Microaspersor completo con bailarina und 0.00 0.00 0.00 und 2.00 6.00 12.00 12.00 

Microaspersor completo con difusor und 0.00 0.00 0.00 und 2.00 6.00 12.00 12.00 

Microjet und 0.00 0.00 0.00 und 2.00 3.00 6.00 6.00 

Aspersor Rotator Orbit 1/2" und 0.00 0.00 0.00 und 2.00 39.00 78.00 78.00 

Cañón de riego de 2" dúplex und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 

válvula  Check horizontal de 2" PVC und 0.00 0.00 0.00 und 2.00 95.00 190.00 190.00 

electrobomba centrifuga Mod B1 1/2" X 2-1/2 

Hidrostal 
und 0.00 0.00 0.00 und 

1.00 5,200.00 5,200.00 
5,200.00 

válvula Check canastilla bronce 2" ITAP und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 150.00 150.00 150.00 

Manómetro de glicerina 0-6 bar 1/4" Plast Project und 0.00 0.00 0.00 und 5.00 50.00 250.00 250.00 

Manómetro de glicerina 0-10 bar 1/4" Plast Project und 0.00 0.00 0.00 und 3.00 50.00 150.00 150.00 

aguja de plástico p/ manómetro 1/4" color rojo SAB 

C DRIP 
und 0.00 0.00 0.00 und 

10.00 7.00 70.00 
70.00 

AGUJA DE BRONCE CONICA VYR und 0.00 0.00 0.00 und 3.00 35.00 105.00 105.00 

Filtro de mallas de acero 130 micro 2" automático 

(filtro + accesorios) 
und 0.00 0.00 0.00 und 

1.00 11,540.00 11,540.00 
11,540.00 

VAL hidráulica de alivio 2" con piloto regulador und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 950.00 950.00 950.00 

filtro de anillas de 2" corto 120 MESH ZM und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 95.00 95.00 95.00 

Filtro de malla de 2" de 120  MESH ZM und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 85.00 85.00 85.00 

válvula de aire 1" doble efecto unirain und 0.00 0.00 0.00 und 3.00 110.00 330.00 330.00 

válvula hidráulica sostenedora 2" + piloto 

(accesorios) 
und 0.00 0.00 0.00 und 

1.00 850.00 850.00 
850.00 

válvula volumétrica 2" roscado und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 

Electrobomba centrifuga cp 670 3hp pedrollo und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 

Inyector Venturi de 1/2" und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 65.00 65.00 65.00 

Inyector Venturi de 3/4" und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 240.00 240.00 240.00 

Inyector Venturi de 1" und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 140.00 140.00 140.00 

 



312 

«continuación» 

Inyector de fertilizante 2" Venturi 2081a-pp mazze und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 350.00 350.00 350.00 

válvula acople rápido 2" plast project und 0.00 0.00 0.00 und 3.00 170.00 510.00 510.00 

válvula acople rápido 3/4" plast project und 0.00 0.00 0.00 und 3.00 22.00 66.00 66.00 

válvula acople rápido 1/2" plast project und 0.00 0.00 0.00 und 3.00 20.00 60.00 60.00 

Llave bayoneta 3/4" plast project und 0.00 0.00 0.00 und 5.00 15.00 75.00 75.00 

Abrazadera collarín pe 63 mm x 2" pn10 sab und 0.00 0.00 0.00 und 3.00 8.00 24.00 24.00 

Abrazadera collarín pe 63 mm x 1" pn10 sab und 0.00 0.00 0.00 und 3.00 8.00 24.00 24.00 

Abrazadera collarín pe 63 mm x 3/4" sab und 0.00 0.00 0.00 und 3.00 8.00 24.00 24.00 

Abrazadera collarín pe 63 mm x 1/2" pn10 sab und 0.00 0.00 0.00 und 3.00 8.00 24.00 24.00 

Tanque eternit negro 1100 lt c/acc básicos und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 600.00 600.00 600.00 

Inyector de fertilizante mix rite (2.5 0.4%-4%) - tefen und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 

Programador 8 estaciones mod esp rz 8i interior rain 

bird 
und 0.00 0.00 0.00 und 

1.00 339.00 339.00 
339.00 

Programador 12 estaciones orbit und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 531.00 531.00 531.00 

Tablero c/ pedestal 12 solenoides 24v + accesorios + 

microtubo 
und 0.00 0.00 0.00 und 

1.00 2,900.00 2,900.00 
2,900.00 

Válvula plasson 1/2" und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 30.00 30.00 30.00 

Válvula volumétrica 1/2" roscado und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 155.00 155.00 155.00 

Válvula volumétrica 3/4" roscado und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 250.00 250.00 250.00 

Programador 12 estaciones orbit und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 531.00 531.00 531.00 

Manguera c 25 16mm 1.6 lph/ 0.40m x 500 m orbes 

drip  
und 0.00 0.00 0.00 und 

1.00 350.00 350.00 
350.00 

Manguera c 25 16mm 1.6 lph/ 0.40m x 500 m orbes 

drip auto compensada 
und 0.00 0.00 0.00 und 

1.00 420.00 420.00 
420.00 

Manguera con gotero c-18 mil a 40 cm (1.14lph a 

0.55bar-1.5lph a 1bar) 952m neptune 
und 0.00 0.00 0.00 und 

1.00 570.00 570.00 
570.00 

Manguera dripnet pc as 16150 1.0 lph /0.4m/rollo 

1200m 
und 0.00 0.00 0.00 und 

1.00 1,100.00 1,100.00 
1,100.00 
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Cinta de riego c 8 mil a 20 cm 1.5l/h 100 mt mago 

sab 
und 0.00 0.00 0.00 und 

5.00 250.00 1,250.00 
1,250.00 

Cinta de riego pc c15mil 1.02lph1219 mts 

autocompensada 
und 0.00 0.00 0.00 und 

1.00 650.00 650.00 
650.00 

Electrobomba centrifuga adt 30mca q ilps  0.85 hp und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 1,450.00 1,450.00 1,450.00 

Filtro de anilla 1" de 120 mesh zm und 0.00 0.00 0.00 und 4.00 35.00 140.00 140.00 

Aspersor vyr 802 sectorial plástico  1/2" vyrsa und 0.00 0.00 0.00 und 5.00 22.00 110.00 110.00 

Aspersor vyr 66 3/4" plástico sectorial und 0.00 0.00 0.00 und 5.00 39.00 195.00 195.00 

Aspersor vyr 80 1/2" sectorial bronce und 0.00 0.00 0.00 und 5.00 45.00 225.00 225.00 

Aspersor vyr 60 3/4" sectorial bronce und 0.00 0.00 0.00 und 5.00 71.00 355.00 355.00 

Aspersor vyr 65 1" sectorial bronce und 0.00 0.00 0.00 und 5.00 164.00 820.00 820.00 

Filtro de arena con retro lavado automático 2" 

(incluye manifold + filtro + accesorios) 
und 0.00 0.00 0.00 und 

1.00 15,500.00 15,500.00 
15,500.00 

 Conector pe 4mm Mondragón und 0.00 0.00 0.00 und 4.00 1.00 4.00 4.00 

Estaca Microaspersor Mondragón  und 0.00 0.00 0.00 und 4.00 1.00 4.00 4.00 

Soporte dentado de Microaspersor Mondragón und 0.00 0.00 0.00 und 4.00 1.00 4.00 4.00 

Puente Microaspersor Mondragón und 0.00 0.00 0.00 und 4.00 1.00 4.00 4.00 

Microtubo pe x 50cm para Microaspersor und 0.00 0.00 0.00 und 4.00 1.00 4.00 4.00 

Boquilla negra (130 lph) de Microaspersor 

Mondragón 
und 0.00 0.00 0.00 und 

4.00 1.00 4.00 
4.00 

Difusor bailarina ploma de Microaspersor Mondragón und 0.00 0.00 0.00 und 2.00 1.00 2.00 2.00 

Difusor violeta de Microaspersor Mondragón und 0.00 0.00 0.00 und 2.00 1.00 2.00 2.00 

Microjet 360° - 90l/h verde/negro John Deere und 0.00 0.00 0.00 und 2.00 2.50 5.00 5.00 

Rotor 3/4" mod 5000 rain bird und 0.00 0.00 0.00 und 2.00 42.00 84.00 84.00 

Válvula reguladora de presión 2" dorot und 0.00 0.00 0.00 und 2.00 544.00 1,088.00 1,088.00 

Válvula regulador de presión 1" dorot und 0.00 0.00 0.00 und 2.00 306.00 612.00 612.00 

Válvula regulador de presión 3/4" dorot und 0.00 0.00 0.00 und 2.00 102.00 204.00 204.00 
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Válvula hidráulica 2"  piloto reductor + piloto 

sostenedor + accesorios                                                                                     
und 0.00 0.00 0.00 und 

1.00 1,250.00 1,250.00 
1,250.00 

Cañón senior sectorial 2" sime (incluye acopies) und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 

Válvula Check swing horizontal PVC 2" 150 psi                                                                                           und 0.00 0.00 0.00 und 2.00 70.00 140.00 140.00 

Válvula de aire 2"  doble efecto unirain und 0.00 0.00 0.00 und 3.00 240.00 720.00 720.00 

Válvula de aire 1"  simple efecto unirain und 0.00 0.00 0.00 und 6.00 60.00 360.00 360.00 

Rotor profesional de 1/2" s3500 rain bird und 0.00 0.00 0.00 und 60.00 39.00 2,340.00 2,340.00 

Rotor 3/4" mod 5000 rain bird und 0.00 0.00 0.00 und 50.00 42.00 2,100.00 2,100.00 

Rotor 1" mod falcon 6504 rainbird und 0.00 0.00 0.00 und 15.00 143.00 2,145.00 2,145.00 

Rotor 1" mod 8005 rain bird und 0.00 0.00 0.00 und 6.00 190.00 1,140.00 1,140.00 

Rociador ángulo regulable 4" rain bird} und 0.00 0.00 0.00 und 120.00 8.00 960.00 960.00 

Boquilla van 18 rainbird und 0.00 0.00 0.00 und 30.00 6.00 180.00 180.00 

Boquilla van 15 rainbird und 0.00 0.00 0.00 und 40.00 6.00 240.00 240.00 

Boquilla van 12rainbird und 0.00 0.00 0.00 und 60.00 6.00 360.00 360.00 

Boquilla van 10 rainbird und 0.00 0.00 0.00 und 100.00 6.00 600.00 600.00 

Boquilla van 8 rainbird und 0.00 0.00 0.00 und 40.00 6.00 240.00 240.00 

Boquilla van 6 rainbird und 0.00 0.00 0.00 und 30.00 6.00 180.00 180.00 

Boquilla van 4 rainbird und 0.00 0.00 0.00 und 20.00 6.00 120.00 120.00 

Válvula asiento angular oblicua 2" plasson und 0.00 0.00 0.00 und 15.00 140.00 2,100.00 2,100.00 

Caudalimetro rmw woltman 2"w/pulso ANSI 125 

bridada 
und 0.00 0.00 0.00 und 

10.00 900.00 9,000.00 
9,000.00 

Brida loca PVC con buje 2"  und 0.00 0.00 0.00 und 2.00 55.00 110.00 110.00 

Perno zincado 1/2"x4" incluye 2 arandelas y tuercas und 0.00 0.00 0.00 und 8.00 2.50 20.00 20.00 

Medidor de caudal 1" tipo domiciliario roscado und 0.00 0.00 0.00 und 4.00 391.00 1,564.00 1,564.00 

Medidor de caudal 1 1/2" tipo domiciliario roscado und 0.00 0.00 0.00 und 4.00 1,020.00 4,080.00 4,080.00 

Válvula acople rápido 1" plast project und 0.00 0.00 0.00 und 13.00 18.00 234.00 234.00 
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Llave bayoneta 1" und 0.00 0.00 0.00 und 13.00 20.00 260.00 260.00 

Aspersor vyr 70 3/4" circular bronce und 0.00 0.00 0.00 und 13.00 320.00 4,160.00 4,160.00 

 Cable vulcanizado ttrf-70 3x14 AWG und 0.00 0.00 0.00 rllo 1.00 500.00 500.00 500.00 

Cable twf-80gpt AWG nro. 14 rojo und 0.00 0.00 0.00 rllo 3.00 190.00 570.00 570.00 

Cable twf-80gpt AWG nro. 14 blanco und 0.00 0.00 0.00 rllo 3.00 190.00 570.00 570.00 

Cable twf-80gpt AWG nro. 14 negro und 0.00 0.00 0.00 rllo 3.00 190.00 570.00 570.00 

Cable twf-80gpt AWG nro. 14 azul und 0.00 0.00 0.00 rllo 3.00 190.00 570.00 570.00 

Multitester und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 

Programador 8 estaciones mod esp-rz 8i  interior und 0.00 0.00 0.00 und 7.00 339.00 2,373.00 2,373.00 

Válvula eléctrica 1" 24 vac mod 100 dv rain bird und 0.00 0.00 0.00 und 20.00 70.00 1,400.00 1,400.00 

Contador weg 220n vca und 0.00 0.00 0.00 und 7.00 220.00 1,540.00 1,540.00 

Relé térmico weg rw27d und 0.00 0.00 0.00 und 7.00 195.00 1,365.00 1,365.00 

Minicontactor weg bobina 24vca und 0.00 0.00 0.00 und 7.00 170.00 1,190.00 1,190.00 

Motobomba autocebante para agua 6" x 6" motor 

diésel 28 hp 
und 0.00 0.00 0.00 und 

1.00 38,527.00 38,527.00 
38,527.00 

Motobomba autocebante de 4" x 4" 13hp jopco motor 

honda 
und 0.00 0.00 0.00 und 

1.00 4,484.00 4,484.00 
4,484.00 

Kit muestreador con anillos para suelos blandos und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 4,807.37 4,807.37 4,807.37 

Kit muestreador con anillos para suelos duros und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 6,712.99 6,712.99 6,712.99 

Kit muestreador con anillos para suelos muy duros und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 8,463.46 8,463.46 8,463.46 

Kit muestreador con anillos para investigación 

química de suelos 
und 0.00 0.00 0.00 und 

1.00 13,584.10 13,584.10 
13,584.10 

Equipo para muestra de suelos heterogéneos con 

conexión tipo bayoneta 
und 0.00 0.00 0.00 und 

1.00 13,310.55 13,310.55 
13,310.55 

Equipo para muestra de suelos heterogéneos con 

conexión tipo rosca 
und 0.00 0.00 0.00 und 

1.00 13,733.62 13,733.62 
13,733.62 

Equipo de perforación manual para estudios 

geológicos 
und 0.00 0.00 0.00 und 

1.00 8,347.00 8,347.00 
8,347.00 

Tensiómetro estándar und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 941.10 941.10 941.10 
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Tensiómetro Jetfill und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 1,514.43 1,514.43 1,514.43 

Set de tensiómetros und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 15,934.87 15,934.87 15,934.87 

Tensiómetros quick draw und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 3,357.89 3,357.89 3,357.89 

Tensiómetro electrónico und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 5,562.44 5,562.44 5,562.44 

Sensor de humedad de suelos SM150 und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 3,103.24 3,103.24 3,103.24 

Sensor de la humedad del suelo portátil - SM300 und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 4,446.56 4,446.56 4,446.56 

Thetaprobe set completo und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 11,896.07 11,896.07 11,896.07 

caja juego x 2 fullstop 30 cm y 60 cm und 0.00 0.00 0.00 und 10.00 342.00 3,420.00 3,420.00 

tensiómetros 0-100 cb,SR 30cm und 0.00 0.00 0.00 und 5.00 376.20 1,880.99 1,880.99 

tensiómetros 0-100 cb,SR 60cm und 0.00 0.00 0.00 und 5.00 404.70 2,023.48 2,023.48 

tensiómetros 0-100 cb,SR 90cm und 0.00 0.00 0.00 und 5.00 456.00 2,280.01 2,280.01 

Puntas cerámicas und 0.00 0.00 0.00 und 15.00 57.00 855.01 855.01 

Unidad de servicio para tensiómetros con vacuometro und 0.00 0.00 0.00 und 2.00 456.01 912.01 912.01 

Sondas capacitivas, sensor GS3(antes 5TE) 

humedad/conductividad/temperatura 
und 0.00 0.00 0.00 und 

27.00 1,852.50 50,017.50 
50,017.50 

Sondas capacitivas, sensor GS1(antes EC5) und 0.00 0.00 0.00 und 27.00 627.00 16,929.01 16,929.01 

Medidor de humedad Prochek DECAGON DEVICE und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 4,132.49 4,132.49 4,132.49 

Loogerr EM50G celular und 0.00 0.00 0.00 und 5.00 7,125.00 35,625.00 35,625.00 

Loogerr EM50 cable USB und 0.00 0.00 0.00 und 5.00 3,134.99 15,674.94 15,674.94 

Software data trac(5 licencias) und 0.00 0.00 0.00 und 4.00 1,667.25 6,669.00 6,669.00 

Cable USB para registrador EN50/EM50R/EM50G und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 171.01 171.01 171.01 

Medidor tdr B248+ PUNTAS 7CM + ADAPTADOR 

USB + cable GPS + GPS Garmin 72H 
und 0.00 0.00 0.00 und 

3.00 6,270.00 18,810.00 
18,810.00 

tdr RODS - JUEGO X 4 TAMAÑOS, FIELDSCOUT und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 983.24 983.24 983.24 

Medidor Water Mark und 0.00 0.00 0.00 und 4.00 1,054.50 4,218.01 4,218.01 

Sensor Water Mark und 0.00 0.00 0.00 und 27.00 213.75 5,771.24 5,771.24 
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Medidor de CE de contacto para suelo Fieldscout 

sonda (8"/20cm) 
und 0.00 0.00 0.00 und 

2.00 1,567.49 3,134.99 
3,134.99 

Medidor pH H160-BNDL de contacto para suelo, 

HACH 
und 0.00 0.00 0.00 und 

2.00 6,269.99 12,539.99 
12,539.99 

Compactación Spectrum 6120 und 0.00 0.00 0.00 und 2.00 1,282.50 2,564.99 2,564.99 

Muestradores de suelo, juego tornillo, 60cm und 0.00 0.00 0.00 und 5.00 2,280.00 11,400.00 11,400.00 

Medidor de conductividad de mesa CON700( WD-

35419-10), OAKTON 
und 0.00 0.00 0.00 und 

1.00 2,850.01 2,850.01 
2,850.01 

Medidor de PH DE MESA ph700 kit und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 2,992.50 2,992.50 2,992.50 

estación meteorológica Vantage Pro2 Plus 

(6162)DAVIS 
und 0.00 0.00 0.00 und 

1.00 8,835.00 8,835.00 
8,835.00 

Tanque evaporímetro Tipo A completo und 0.00 0.00 0.00 und 2.00 2,251.49 4,502.99 4,502.99 

Simulador de evapotranspiración Atmómetro Etgage und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 1,852.51 1,852.51 1,852.51 

Medidor de velocidad de infiltración mini disco 

DECAGON DEVICE 
und 0.00 0.00 0.00 und 

1.00 1,852.51 1,852.51 
1,852.51 

Medidor de compactación de suelo Fieldscout SC 900 

+ montaje GPS cable GPS + GPS 
und 0.00 0.00 0.00 und 

1.00 9,119.99 9,119.99 
9,119.99 

Fieldscout trufirm turf firmness Meter with bluetooth 

smart 
und 0.00 0.00 0.00 und 

1.00 3,704.98 3,704.98 
3,704.98 

FS TCM 500 Replacement T-HANDLE und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 3,704.98 3,704.98 3,704.98 

Estación hobo rx3000 remote monitoring station datas 

Loogerr rx3000 
und 0.00 0.00 0.00 und 

1.00 19,949.99 19,949.99 
19,949.99 

Generador honda monofásico modelo eg 6,500 cxs-s 

arranque dual 
und 0.00 0.00 0.00 und 

1.00 7,566.75 7,566.75 
7,566.75 

Detector de frente de humedecimiento fullstop pack 0.00 0.00 0.00 pack 10.00 342.00 3,420.00 3,420.00 

Tensiómetro sr-212 regular 0-100 cb 30cm pza 0.00 0.00 0.00 pza 1.00 376.19 376.19 376.19 

Tensiómetro sr-224 regular 0-100 cb 60cm pza 0.00 0.00 0.00 pza 1.00 404.70 404.70 404.70 

Tensiómetro sr-236 regular 0-100 cb 90cm pza 0.00 0.00 0.00 pza 1.00 455.99 455.99 455.99 

Punta cerámica sr para tensiómetros (srt) pza 0.00 0.00 0.00 pza 15.00 57.00 855.01 855.01 

Unidad de servicio p/ tensiómetros con vacuometro 

irrometer kit 
0.00 0.00 0.00 

kit 1.00 455.99 455.99 
455.99 
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Sensor de humedad del suelo gs3 decagon device und 0.00 0.00 0.00 und 27.00 1,852.50 50,017.50 50,017.50 

Sensor de humedad del suelo gs1 decagon device und 0.00 0.00 0.00 und 27.00 627.00 16,929.01 16,929.01 

Medidor de humedad procheck sin sensor gs1, 

decagon device 
und 0.00 0.00 0.00 und 

1.00 4,132.49 4,132.49 
4,132.49 

Medidor de humedad procheck con sensor und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 4,759.49 4,759.49 4,759.49 

Data logger em-50g und 0.00 0.00 0.00 und 5.00 7,125.00 35,625.00 35,625.00 

Data logger em-50 und 0.00 0.00 0.00 und 5.00 3,135.00 15,675.01 15,675.01 

Software datatrac 3 und 0.00 0.00 0.00 und 4.00 1,667.25 6,669.00 6,669.00 

Cable adaptador data logger em50 a USB und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 171.01 171.01 171.01 

Medidor de humedad del suelo tdr-300 und 0.00 0.00 0.00 und 3.00 6,270.00 18,810.00 18,810.00 

Tdr rods - two (7.5cm)rods und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 983.24 983.24 983.24 

Medidor de humedad (30-ktcd-nl-sp) und 0.00 0.00 0.00 und 4.00 1,054.50 4,218.01 4,218.01 

Sensor de humedad de suelo 200ss-10 und 0.00 0.00 0.00 und 27.00 213.75 5,771.24 5,771.24 

Medidor de  de ce und 0.00 0.00 0.00 und 2.00 1,567.49 3,134.99 3,134.99 

Medidor de pH portátil kit h160-bndl und 0.00 0.00 0.00 und 2.00 6,269.99 12,539.99 12,539.99 

Medidor analógico de compactación de suelo 6120, 

spectrum 
und 0.00 0.00 0.00 und 

2.00 1,282.50 2,564.99 
2,564.99 

Barrenos muestreador tipo tornillo sin fin 1 3/4" x 12" 

x 36" 
und 0.00 0.00 0.00 und 

5.00 2,280.00 11,400.00 
11,400.00 

Vaccum system und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 13,977.97 13,977.97 13,977.97 

Flujo sobre vertederos - Armfield und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 6,138.54 6,138.54 6,138.54 

Perdidas de carga en acodamientos und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 23,116.11 23,116.11 23,116.11 

Equipo para demostrar cavitación und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 11,792.26 11,792.26 11,792.26 

Aparato de red de conducciones und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 80,598.22 80,598.22 80,598.22 

Liquid water isotope analyzer und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 256,428.75 256,428.75 256,428.75 

Medidor de pH de contacto hi-99121 und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 2,519.99 2,519.99 2,519.99 

Solución de calibración pH 4.01, frasco por 500 cc und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 117.60 117.60 117.60 
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Solución de calibración pH 7.01, frasco x 500cc und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 117.60 117.60 117.60 

Solución de almacenamiento de electrodo de pH, 

frasco x 500cc 
und 0.00 0.00 0.00 und 

1.00 117.60 117.60 
117.60 

Solución de limpieza usos generales frasco x 500cc und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 117.60 117.60 117.60 

Medido de ce/tds und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 1,209.57 1,209.57 1,209.57 

Solución de calibración ce 12880 frasco x 500cc und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 117.60 117.60 117.60 

Medidor de turbidez portátil/ mesa und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 2,856.00 2,856.00 2,856.00 

Cubetas de calibración para medido turbidez und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 924.00 924.00 924.00 

Medidor de oxígeno disuelto portátil und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 3,477.60 3,477.60 3,477.60 

Membrana para medidor de oxígeno disuelto und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 470.40 470.40 470.40 

Solución de calibración cero de oxigeno 

disueltox500cc 
und 0.00 0.00 0.00 und 

1.00 151.20 151.20 
151.20 

Medidor de clorofila  und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 11,961.60 11,961.60 11,961.60 

Medidor de par el índice de área foliar und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 6,700.00 6,700.00 6,700.00 

Servidor  hp proliant ml110 g9 Intel xeon e5-2603v3 und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 3,877.54 3,877.54 3,877.54 

Servidor Lenovo thinkserver ts140 Intel xeon e3-

1246v3 
und 0.00 0.00 0.00 und 

1.00 3,124.23 3,124.23 
3,124.23 

Servidor Dell poweredge t20 xeon e3-1225 v3 und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 2,320.47 2,320.47 2,320.47 

Windows OEM server estándar 2012 r2x64 DVD und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 2,925.81 2,925.81 2,925.81 

High precision isotopic water analyzer und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 246,877.83 246,877.83 246,877.83 

High precision vaporizer und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 44,996.94 44,996.94 44,996.94 

Autosampler form automated liquid injections for 

isotopic water analysis 
und 0.00 0.00 0.00 und 

1.00 68,766.62 68,766.62 
68,766.62 

Dual mode configuration  for calibrating   und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 15,900.26 15,900.26 15,900.26 

Sample kit for 500 samples usinthe high precision 

vaporizer 
und 0.00 0.00 0.00 und 

1.00 2,623.14 2,623.14 
2,623.14 

Dry gas kit for all h20 analyzer und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 7,701.27 7,701.27 7,701.27 

Vaporizer cleaning kit for cleaning a0211and earlier 

generation 
und 0.00 0.00 0.00 und 

1.00 531.35 531.35 
531.35 
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Power cord, type b plug style und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 40.36 40.36 40.36 

Secundary water idotopes und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 1,513.35 1,513.35 1,513.35 

Salt liner for high precision vaporizer und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 521.27 521.27 521.27 

19 inch lcd monitor und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 1,399.01 1,399.01 1,399.01 

Installation of this analyzer und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 21,018.75 21,018.75 21,018.75 

Microcombustion module (mcm) und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 31,780.35 31,780.35 31,780.35 

Gold 2000 series serviced package, one year, per 

analyzer 
und 0.00 0.00 0.00 und 

1.00 38,741.76 38,741.76 
38,741.76 

Fca lim und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 3,363.00 3,363.00 3,363.00 

Hydrop-sw inc. Balanza und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 25,392.53 25,392.53 25,392.53 

Sza250 soil sampling ring und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 135.60 135.60 135.60 

Sza250 hammering holder for samplings rings und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 621.48 621.48 621.48 

Complete setup for one hydropa und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 11,250.71 11,250.71 11,250.71 

Hydrop extension set, including sensor unit, adaptor 

cable, 2 sealing discs 
und 0.00 0.00 0.00 und 

1.00 11,235.65 11,235.65 
11,235.65 

Despacho mercancías und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 1,513.35 1,513.35 1,513.35 

Servicio de adecuación del sistema iq und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 

Puesta en marcha y capacitación del sistema iq und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 8,050.85 8,050.85 8,050.85 

Control central iq3 para irrigación 5 sat software und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 9,454.55 9,454.55 9,454.55 

Cartucho p/control. Esp-lx mod p/satélite iq2, conex 

diret rs232 
und 0.00 0.00 0.00 und 

1.00 3,773.92 3,773.92 
3,773.92 

Cartucho p/control esp-lx mod p/satélite iq2, vía 

celular gprs 
und 0.00 0.00 0.00 und 

1.00 7,080.27 7,080.27 
7,080.27 

Módulo de conexión iq ncc red p/esplxd und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 1,429.25 1,429.25 1,429.25 

Adaptador porta USB  para serial 65 watt und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 105.60 105.60 105.60 

Bomba con variador de frecuencia und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 5,060.24 5,060.24 5,060.24 
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Automated measuring system for the determination of 

the saturated conductivity of soil samples in the 

laboratory 

und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 5,080.00 5,080.00 5,080.00 

Ksat crown with mesh und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 50.40 50.40 50.40 

Ksat adapter set for 2" sample rings und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 56.00 56.00 56.00 

Ksat adapter set for 3" sample rings und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 50.40 50.40 50.40 

Ksat ring with porous plate und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 53.76 53.76 53.76 

Ksat crown with porous plate und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 69.44 69.44 69.44 

Despacho mercancías und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 300.00 300.00 300.00 

Equipo de riego para capacitación en riego und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 47,223.25 47,223.25 47,223.25 

Software smart agri service und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 6,582.24 6,582.24 6,582.24 

MOBILIARIO                   

Accesorios Complementarios                   

Pizarra  acrílica fija de 1.50 x 1.00 m. adosado a 

pared 
und 7.00 1,260.00 8,820.00 und 7.00 1260.00 8,820.00 0.00 

Ecran enrollable adosado a pared und 6.00 3,500.00 21,000.00 und 6.00 3500.00 21,000.00 0.00 

Proyector multimedia adosado a cielo raso und 6.00 1,099.00 6,594.00 und 6.00 1099.00 6,594.00 0.00 

Unidad de computadora personal und 45.00   0.00 und 45.00   0.00 0.00 

Impresora laser und 7.00 2,252.25 15,765.75 und 7.00 2252.25 15,765.75 0.00 

Plotter und 1.00   0.00 und 1.00   0.00 0.00 

  Mobiliario de Madera y Melamine                   

Mueble Estante de biblioteca 1,50 x 0.40 m. y 2,00 m. 

de altura 
und 9.00 733.20 6,598.80 und 9.00 733.20 6,598.80 0.00 

Mueble Estante de biblioteca 1,50 x 0.60 m. y 2,00 m. 

de altura 
und 2.00 733.20 1,466.40 und 2.00 733.20 1,466.40 0.00 

Mueble  de madera con mesa superior e inferior 

según detalle 
und 2.00 0.00 0.00 und 2.00 0.00 0.00 0.00 

Escritorio  modular en "L" o en media luna und 11.00 500.00 5,500.00 und 11.00 500.00 5,500.00 0.00 
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Escritorio metálico de 2 cajones de 1.00x0.60m und 37.00 1,095.00 40,515.00 und 37.00 1095.00 40,515.00 0.00 

Banca metálica para tres personas tipo TANDEM und 2.00 1,590.00 3,180.00 und 2.00 1590.00 3,180.00 0.00 

Armario metálico de 2 puertas und 3.00 1,368.05 4,104.14 und 3.00 1368.05 4,104.14 0.00 

Papelera metálica und 4.00 236.25 945.00 und 4.00 236.25 945.00 0.00 

Carpeta con tablero removible und 100.00 169.00 16,900.00 und 100.00 169.00 16,900.00 0.00 

Mesa metálica para reuniones 3.00x1.00m. und 2.00 1,365.00 2,730.00 und 2.00 1365.00 2,730.00 0.00 

Mesa de madera modulada para lectura 3.00x1.00m und 3.00 1,322.00 3,966.00 und 3.00 1322.00 3,966.00 0.00 

Mesa metálica de reuniones circular diámetro 1.00m und 1.00 2,200.00 2,200.00 und 1.00 2200.00 2,200.00 0.00 

  Mobiliario de Metal                   

Estante de ángulo ranurado de 4 niveles de 2,10 de 

alto x 0.90 de largo x 0.45 de ancho 
und 65.00 130.00 8,450.00 und 65.00 130.00 8,450.00 0.00 

Estante de ángulo ranurado de 4 niveles de 2,10 de 

alto x1.80 de largo x 0.45 de ancho 
und 16.00 160.00 2,560.00 und 16.00 160.00 2,560.00 0.00 

Rack para proyector multimedia und 8.00 150.00 1,200.00 und 8.00 150.00 1,200.00 0.00 

  Mobiliario Tapizado                   

Silla metálica apilable und 2.00 285.00 570.00 und 2.00 285.00 570.00 0.00 

Silla fija metálica tapizada con brazos und 46.00 319.00 14,674.00 und 46.00 319.00 14,674.00 0.00 

Sillón metálico sin brazos und 8.00 329.00 2,632.00 und 8.00 329.00 2,632.00 0.00 

Sillón metálico confortable giratorio y rodable con 

brazos 
und 10.00 585.00 5,850.00 und 10.00 585.00 5,850.00 0.00 

Silla metálica giratoria rodable und 7.00 690.00 4,830.00 und 7.00 690.00 4,830.00 0.00 

COSTO MOBILIARIO   181,051.09   181,051.09 0.00 

COSTO EQUIPAMIENTO   2,110,338.90   4,259,412.08 2,149,073.18 

TOTAL (S/)   2,291,389.99    4,440,463.17  2,149,073.18  
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RESUME PRESUPUESTO REFORMULADO 

Ítem Descripción 

Presupuesto 

Expediente 

Técnico   

(S/) 

Presupuesto 

Reformulado 

(S/) 

Diferencia 

(S/) 

01 Estructura 1,182,569.24 1,767,993.95 585,424.71 

02 Arquitectura 1,102,865.25 1,345,873.49 243,008.23 

03 Instalaciones Eléctricas  862,095.78 977,614.56 115,518.78 

04 
Instalaciones Sanitarias 

130,453.31 194,821.68 64,368.37 

Costo Directo  Geomática y Recursos Hídricos (S/) 3,277,983.58 4,286,303.68 1,008,320.09 

Gastos Generales  (S/) 245,848.77 686,931.02 441,082.25 

Sub Total (S/) 3,523,832.36 4,973,234.70 1,449,402.34 

IGV  (18%)(S/) 634,289.82 895,182.25 260,892.43 

Presupuesto  Geomática y Recursos Hídricos (S/) 4,158,122.18 5,868,416.94 1,710,294.77 

Presupuesto Área Demostrativa (S/) 248,331.11 775,816.11 527,485.00 

Presupuesto Total Infraestructura (S/) 4,406,453.28 6,644,233.05 2,237,779.77 

Presupuesto Equipamiento (S/) 2,110,340.50 4,259,412.08 2,149,071.58 

Presupuesto Mobiliario (S/) 181,055.09 181,055.09 0.00 

Expediente Técnico (S/) 10,500.00 10,500.00 0.00 

Supervisión De Obra y Liquidación (S/) 207,906.11 147,500.00 -60,406.11 

Presupuesto Total (S/) 6,916,254.98 11,242,700.22 4,326,445.24 
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PARTIDAS ADICIONALES 

ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS 

Descripción 

Presupuesto Base (S/) Presupuesto  Reformulado (S/) 
Diferencia 

(S/) 
Und Metrado Precio Parcial Und Metrado Precio Parcial 

Obras provisionales, trabajos preliminares y 

seguridad y salud 
      0.00       13,930.16 13,930.16 

   Obras provisionales       0.00       7,864.00 7,864.00 

      Construcciones provisionales       0.00       6,664.00 6,664.00 

         Cerco perimétrico provisional malla Raschell y 

postes de eucalipto m 0.00 0.00 0.00 m 238.00 28.00 6,664.00 6,664.00 

      Instalaciones provisionales       0.00       1,200.00 1,200.00 

         Instalación provisional de internet und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 

   Trabajos preliminares       0.00       6,066.16 6,066.16 

Limpieza de terreno  m2 0.00 0.00 0.00 m2 3,513.00 1.50 5,269.50 5,269.50 

    Demolición de columna existente       0.00       796.66 796.66 

     Demolición de columna armada c/ equipo m3 0.00 0.00 0.00 m3 2.40 300.00 720.00 720.00 

     Eliminación de desmonte proveniente de demolición m3 0.00 0.00 0.00 m3 4.80 15.97 76.66 76.66 

Estructuras       0.00       269,045.98 269,045.98 

Concreto simple       0.00       1,899.48 1,899.48 

Gradas de escalera       0.00       1,899.48 1,899.48 

Concreto f'c=210 kg/cm2 en escalera m3 0.00 0.00 0.00 m3 4.20 317.70 1,334.34 1,334.34 

Encofrado y desencofrado normal en escalera m2 0.00 0.00 0.00 m2 17.11 33.03 565.14 565.14 

   Concreto armado       0.00       76,666.21 76,666.21 

       Cisterna experimental       0.00       36,751.97 36,751.97 

         Concreto f'c = 245 kg/cm2 cisterna experimental m3 0.00 0.00 0.00 m3 38.13 552.38 21,062.25 21,062.25 

         Encofrado y desencofrado normal cisterna 

experimental 
m2 0.00 0.00 0.00 m2 192.26 23.96 4,606.55 4,606.55 

         Acero corrugado fy = 4200 kg/cm2 en cisterna 

experimental 
kg 0.00 0.00 0.00 kg 3,203.23 3.46 11,083.18 11,083.18 
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       Muro de retención       0.00       3,129.54 3,129.54 

     Concreto f´c= 210 kg/cm2 en muro de retención m3 0.00 0.00 0.00 m3 5.52 296.28 1,635.47 1,635.47 

     Encofrado y desencofrado normal en muro de 

retención m2 0.00 0.00 0.00 m2 28.75 28.40 816.50 816.50 

     Acero corrugado f'y=4200 kg/cm2 en muro de 

retención kg 0.00 0.00 0.00 kg 195.83 3.46 677.57 677.57 

     Buzones       0.00       36,784.70 36,784.70 

    Concreto   f'c=210 kg/cm2 en buzones m3 0.00 0.00 0.00 m3 36.00 450.00 16,200.00 16,200.00 

    Encofrado y desencofrado en buzones m2 0.00 0.00 0.00 m2 395.00 34.36 13,572.20 13,572.20 

    Acero corrugado fy= 4200 kg/cm2 grado 60 en 

buzones 
kg 0.00 0.00 0.00 kg 1,650.00 4.25 7,012.50 7,012.50 

   Estructuras metálicas       0.00       190,480.28 190,480.28 

      Estructura metálica para techo acero estructural 
glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 190,480.28 190,480.28 190,480.28 

Costo directo 
      0.00       282,976.13 282,976.13 
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ESPECIALIDAD AREA DEMOSTRATIVA DE RIEGO Y DRENAJE 

Descripción 

Presupuesto Base (S/) Presupuesto  Reformulado (S/) 
Diferencia 

(S/) Und Metrado Precio Parcial Und Metrado Precio Parcial 

Acometida eléctrica (incluye excavación, relleno, instalación 

de tubería y alimentador) 
ml 0.00 0.00 0.00 ml 150.00 250.00 37,500.00 37,500.00 

Construcción de caseta de bombeo, almacén de materiales, 

aula demostrativa 
      0.00       152,115.15 152,115.15 

Movimiento de tierras       0.00       3,298.58 3,298.58 

Excavación de zanja  en terreno normal  m3 0.00 0.00 0.00 m3 58.32 31.86 1,858.08 1,858.08 

Eliminación de material excedente m3 0.00 0.00 0.00 m3 75.816 19.00 1,440.50 1,440.50 

Cimiento corrido       0.00       13,634.71 13,634.71 

Encofrado y desencofrado en cimiento corrido m2 0.00 0.00 0.00 m2 72 15.75 1,134.00 1,134.00 

Concreto f'c=100 kg/cm2 + 30 % P.G en cimiento corrido m3 0.00 0.00 0.00 m3 61.2 204.26 12,500.71 12,500.71 

Sobrecimiento       0.00       8,509.69 8,509.69 

Encofrado y desencofrado en sobrecimiento m2 0.00 0.00 0.00 m2 119.00 27.83 3,311.77 3,311.77 

Acero corrugado f'c= 4200 kg/cm2 en sobrecimiento kg 0.00 0.00 0.00 kg 430.1 4.20 1,806.42 1,806.42 

Concreto f'c= 175 kg/cm2 en sobrecimiento m3 0.00 0.00 0.00 m3 8.925 380.00 3,391.50 3,391.50 

      Columnas de amarre       0.00       3,118.84 3,118.84 

         Concreto f'c = 175 kg/cm2 columnas de amarre m3 0.00 0.00 0.00 m3 3.50 375.00 1,312.50 1,312.50 
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         Encofrado y desencofrado normal columnas de amarre m2 0.00 0.00 0.00 m2 28.00 25.76 721.28 721.28 

         Acero corrugado fy = 4200 kg/cm2 kg 0.00 0.00 0.00 kg 313.60 3.46 1,085.06 1,085.06 

      Vigas de amarre       0.00       3,331.05 3,331.05 

         Concreto f'c = 175 kg/cm2 vigas de amarre m3 0.00 0.00 0.00 m3 3.40 283.40 963.56 963.56 

         Encofrado y desencofrado normal vigas de amarre m2 0.00 0.00 0.00 m2 34.00 30.88 1,049.92 1,049.92 

         Acero corrugado fy = 4200 kg/cm2 kg 0.00 0.00 0.00 kg 380.80 3.46 1,317.57 1,317.57 

      Losa aligerada h = 0.20 m (en 1 dirección)       0.00       13,301.96 13,301.96 

         Concreto f'c = 210 kg/cm2 losa aligerada m3 0.00 0.00 0.00 m3 12.25 450.00 5,512.50 5,512.50 

         Encofrado y desencofrado normal losa aligerada m2 0.00 0.00 0.00 m2 137.00 23.29 3,190.73 3,190.73 

         Acero corrugado fy = 4200 kg/cm2 kg 0.00 0.00 0.00 kg 889.68 3.46 3,078.29 3,078.29 

         Ladrillo arcilla para techo 15 x 30 x 30 cm und 0.00 0.00 0.00 und 1,020.43 1.49 1,520.43 1,520.43 

Arquitectura       0.00       66,920.33 66,920.33 

Muros de ladrillo King Kong de arcilla (a máquina) de soga 

mezcla C:A 1:4; tipo iv para tarrajeo 
m2 0.00 0.00 0.00 m2 205.50 75.00 15,412.50 15,412.50 

Tarrajeo frotachado de muros interiores y exteriores mezc. C:A 

1:5, e = 1.5 cm 
m2 0.00 0.00 0.00 m2 411.00 15.28 6,280.08 6,280.08 

Cielorraso con mezc. C:A 1:5, e = 1.5 cm m2 0.00 0.00 0.00 m2 122.5 27.60 3,381.00 3,381.00 
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Piso de concreto f'c= 210 kg/cm2  e= 12cm, acabado semipulido 

y bruñado 
m2 0.00 0.00 0.00 m2 122.50 68.00 8,330.00 8,330.00 

Vereda de concreto f'c = 140 kg/cm2, e = 6", acabado en 

cemento pulido y bruñado, inc. Base granular 
m2 0.00 0.00 0.00 m2 53.10 64.36 3,417.52 3,417.52 

Cubierta de ladrillo pastelero 0.25 x 0.25 m, asentado con mezc. 

C:A 1:5 
m2 0.00 0.00 0.00 m2 122.50 45.80 5,610.50 5,610.50 

Puerta de fierro tipo reja de doble hoja (2.25 x  2.10 m) pza 0.00 0.00 0.00 pza 1.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 

Puerta contraplacada MDF acabado al duco und 0.00 0.00 0.00 und 2.00 1,400.00 2,800.00 2,800.00 

Ventana cristal templado y estructura de aluminio m2 0.00 0.00 0.00 m2 40.20 250.00 10,050.00 10,050.00 

Malla electro soldada acabado galvanizado 50x50mm de paso 

de malla, diámetro 4mm, con  poste de perfil hueco de acero 

galvanizado 

m2 0.00 0.00 0.00 m2 49.50 85.00 4,207.50 4,207.50 

      Pintura de cielorrasos c/ látex - 2 manos, c/ imprimante m2 0.00 0.00 0.00 m2 122.50 9.69 1,187.03 1,187.03 

      Pintura de muros interiores c/ látex - 2 manos, c/ imprimante m2 0.00 0.00 0.00 m2 205.50 8.05 1,654.28 1,654.28 

      Pintura de muros exteriores c/ látex - 2 manos, c/ 

imprimante 
m2 0.00 0.00 0.00 m2 205.50 10.17 2,089.94 2,089.94 

Instalaciones eléctricas glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 

Instalaciones sanitarias glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 

Cerco perimétrico área demostrativa       0.00       177,924.06 177,924.06 

Trabajos preliminares       0.00       12,811.64 12,811.64 

Trazo y replanteo preliminar glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 
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Trazo y replanteo permanente glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 

Excavación de zanjas m3 0.00 0.00 0.00 m3 214.70 21.00 4,508.63 4,508.63 

Eliminación de material excedente m3 0.00 0.00 0.00 m3 279.11 19.00 5,303.01 5,303.01 

Concreto simple       0.00       53,125.37 53,125.37 

Encofrado y desencofrado en cimiento corrido m2 0.00 0.00 0.00 m2 150.00 27.83 4,174.50 4,174.50 

Concreto f'c=100 kg/cm2 + 30 % P.G en cimiento corrido m3 0.00 0.00 0.00 m3 214.70 228.00 48,950.87 48,950.87 

Concreto armado       0.00       32,521.79 32,521.79 

Encofrado y desencofrado en sobrecimiento m2 0.00 0.00 0.00 m2 417.47 27.83 11,618.08 11,618.08 

Acero corrugado f'c= 4200 kg/cm2 en sobrecimiento kg 0.00 0.00 0.00 kg 1,200.00 4.20 5,040.00 5,040.00 

Concreto f'c= 175 kg/cm2 en sobrecimiento m3 0.00 0.00 0.00 m3 41.75 380.00 15,863.71 15,863.71 

Estructura metálica       0.00       79,465.26 79,465.26 

Malla electro soldada acabado galvanizado 50x50mm de paso 

de malla, diámetro 4mm, con  poste de perfil hueco de acero 

galvanizado 

m2 0.00 0.00 0.00 m2 745.45 95.00 70,817.75 70,817.75 

Concertina de 18" de acero galvanizado ml 0.00 0.00 0.00 ml 298.19 29.00 8,647.51 8,647.51 

Obras exteriores       0.00       57,869.31 57,869.31 

Veredas       0.00       38,518.74 38,518.74 

Refine, nivel. Y compact./  terreno normal / con compactadora m2 0.00 0.00 0.00 m2 503.16 1.54 774.87 774.87 

 Vereda de concreto f'c = 140 kg/cm2, e = 6", acabado en 

cemento pulido y bruñado, inc. Base granular 
m2 0.00 0.00 0.00 m2 503.02 64.36 32,374.11 32,374.11 
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Suministro e instalación de grass americano m2 0.00 0.00 0.00 m2 488.16 11.00 5,369.76 5,369.76 

Alumbrado publico       0.00       13,980.81 13,980.81 

Apertura y cierre de zanja 0.50x0.65 m 0.00 0.00 0.00 m      120.00         26.51  
              

3,181.20  

                 

3,181.20  

Nivelación y alineamiento de zanjas m 0.00 0.00 0.00 m      120.00         14.11  
              

1,693.20  

                 

1,693.20  

Tendido de cable NYY 2-1x6mm2. 1kv m 0.00 0.00 0.00 m      120.00         37.83  
              

4,539.60  

                 

4,539.60  

Colocación de cinta Señalizadora rll 0.00 0.00 0.00 rll          1.00       290.69  
                 

290.69  

                    

290.69  

Izaje de poste C.A.C. 8m, incluye u 0.00 0.00 0.00 u          3.00    1,149.75  
              

3,449.25  

                 

3,449.25  

Montaje de pastoral de fºgº con equipo u 0.00 0.00 0.00 u          3.00         72.41  
                 

217.23  

                    

217.23  

Provisión de tierra cernida m3 0.00 0.00 0.00 m3          6.00         61.81  
                 

370.86  

                    

370.86  

Preparación de mortero m3 0.00 0.00 0.00 m3          1.20       198.98  
                 

238.78  

                    

238.78  

Costo Directo 
      0.00       425,408.52 425,408.51 

Gastos generales 
   0.00    34,032.68 34,032.68 

Sub Total 
   0.00    459,441.20 459,441.19 

Impuesto IGV 18%    0.00    82,699.42 82,699.41 

Presupuesto Total Área Demostrativa       0.00       542,140.62 542,140.60 
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ESPECIALIDAD DE EQUIPAMIENTO 

Descripción 
Presupuesto Base (S/) Presupuesto  Reformulado (S/) Diferencia 

 (S/) Und Metrado Precio Parcial Und Metrado Precio Parcial 

Equipos                   

Cabezal de bombeo                   

Electrobomba centrifuga ADT: 40 m.c.a q=6lps) hdrostal und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 4,420.00 4,420.00 4,420.00 

Manómetro de glicerina 0-6 bar 1/4" und 0.00 0.00 0.00 und 5.00 50.00 250.00 250.00 

Manómetro de glicerina 0-10 bar 1/4" und 0.00 0.00 0.00 und 3.00 50.00 150.00 150.00 

Aguja de manómetro 1/4" und 0.00 0.00 0.00 und 10.00 15.00 150.00 150.00 

Aguja de manómetro cónica und 0.00 0.00 0.00 und 3.00 20.00 60.00 60.00 

Válvula hidráulica de alivio de 2" con piloto regulador (con 

accesorios teffen + microt) 
und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 

Filtros de anillos de 2" manual und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 95.00 95.00 95.00 

Filtros de mallas de 2" manual und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 85.00 85.00 85.00 

Válvula de aire d/e de 1" und 0.00 0.00 0.00 und 3.00 110.00 330.00 330.00 

Válvula de aire s/e de 1" und 0.00 0.00 0.00 und 3.00 55.00 165.00 165.00 

Válvula hidráulica sostenedora de presión 2" + piloto  und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 750.00 750.00 750.00 

Inyector Venturi 3/4" und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 65.00 65.00 65.00 

Inyector Venturi 1" und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 150.00 150.00 150.00 

Inyector Venturi 2" mazzei und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 780.00 780.00 780.00 

Válvula acople rápido 2" und 0.00 0.00 0.00 und 3.00 170.00 510.00 510.00 

Válvula acople rápido 1" und 0.00 0.00 0.00 und 3.00 25.00 75.00 75.00 

Válvula acople rápido 3/4" und 0.00 0.00 0.00 und 3.00 22.00 66.00 66.00 

Válvula acople rápido 1/2" und 0.00 0.00 0.00 und 3.00 20.00 60.00 60.00 

Llave bayoneta 3/4" und 0.00 0.00 0.00 und 5.00 15.00 75.00 75.00 

Llave bayoneta 1/2" und 0.00 0.00 0.00 und 5.00 15.00 75.00 75.00 
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Collarín pe 2" x 2" und 0.00 0.00 0.00 und 3.00 8.00 24.00 24.00 

Collarín pe 2" x 1" und 0.00 0.00 0.00 und 3.00 9.00 27.00 27.00 

Collarín pe 2" x 3/4" und 0.00 0.00 0.00 und 3.00 8.50 25.50 25.50 

Collarín pe 2" x 1/2" und 0.00 0.00 0.00 und 3.00 8.50 25.50 25.50 

Tanque rotoplas de 1100 lt completo und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 600.00 600.00 600.00 

Inyector fertilizante mix rite 2504; 0.4%-4% und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 

Programador de riego rainbird 8 estaciones und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 339.00 339.00 339.00 

Programador de riego rainbird 8 estaciones und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 531.00 531.00 531.00 

Tablero (pedestal con 12 solenoides 24v + accesorios + microtubos) und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 

Parcelas demostrativas                   

Válvulas plasson inclinadade 1/2" und 0.00 0.00 0.00 und 20.00 30.00 600.00 600.00 

Válvula volumétrica tipo domiciliaria de 1/2" und 0.00 0.00 0.00 und 15.00 280.00 4,200.00 4,200.00 

Válvula volumétrica tipo domiciliaria de 1/2" und 0.00 0.00 0.00 und 15.00 350.00 5,250.00 5,250.00 

Programador de riego rainbird 12 estaciones und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 531.00 531.00 531.00 

Electroválvula rainbird PGA de 1" und 0.00 0.00 0.00 und 12.00 75.00 900.00 900.00 

Cable THW 14 AWG (rollo de 100m) und 0.00 0.00 0.00 und 5.00 250.00 1,250.00 1,250.00 

Laboratorio                   

Manguera de riego con gotero cilíndrico incorporado eurodrip und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 350.00 350.00 350.00 

Manguera de riego con gotero cilíndrico incorporado auto 

compensado eurodrip 
und 0.00 0.00 0.00 und 

1.00 400.00 400.00 
400.00 

Manguera de riego con gotero plano tipo pastilla incorporado 

Neptuno 952m 
und 0.00 0.00 0.00 und 

1.00 570.00 570.00 
570.00 

Manguera de riego con gotero cilíndrico incorporado auto 

compensado drip 
und 0.00 0.00 0.00 und 

1.00 400.00 400.00 
400.00 

Cinta de riego mago 100mts und 0.00 0.00 0.00 und 5.00 250.00 1,250.00 1,250.00 

Cinta de riego auto compensado aquatrax pc clase 10 ml  1890 mts und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 600.00 600.00 600.00 

Electrobomba centrifuga (ADT=30m.c.a; q=1lps, POT=0.75hp) espa und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 900.00 900.00 900.00 
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Filtro de anillos de 1" manual und 0.00 0.00 0.00 und 4.00 35.00 140.00 140.00 

Rotor rainbird falcon 6504 de 1" und 0.00 0.00 0.00 und 10.00 143.00 1,430.00 1,430.00 

Rotor rainbird falcon 5000 de 3/4" und 0.00 0.00 0.00 und 10.00 42.00 420.00 420.00 

Rotor rainbird falcon3500 de 1/2" und 0.00 0.00 0.00 und 10.00 39.00 390.00 390.00 

Rociador rainbird 1800 de 1/2" und 0.00 0.00 0.00 und 50.00 8.00 400.00 400.00 

Boquilla van 4 und 0.00 0.00 0.00 und 10.00 6.00 60.00 60.00 

Boquilla van 8 und 0.00 0.00 0.00 und 10.00 6.00 60.00 60.00 

Boquilla van 10 und 0.00 0.00 0.00 und 10.00 6.00 60.00 60.00 

Boquilla van 12 und 0.00 0.00 0.00 und 10.00 6.00 60.00 60.00 

Boquilla van 15 und 0.00 0.00 0.00 und 10.00 6.00 60.00 60.00 

Boquilla van 18 und 0.00 0.00 0.00 und 10.00 6.00 60.00 60.00 

Aspersor de impacto 1/2" de plástico und 0.00 0.00 0.00 und 5.00 22.00 110.00 110.00 

Aspersor de impacto 3/4" de plástico und 0.00 0.00 0.00 und 5.00 27.00 135.00 135.00 

Aspersor de impacto 1" de plástico und 0.00 0.00 0.00 und 5.00 106.00 530.00 530.00 

Aspersor de impacto 1/2" de bronce und 0.00 0.00 0.00 und 5.00 48.00 240.00 240.00 

Aspersor de impacto 3/4" de bronce und 0.00 0.00 0.00 und 5.00 70.00 350.00 350.00 

Aspersor de impacto 1" de bronce und 0.00 0.00 0.00 und 5.00 165.00 825.00 825.00 

Microaspersor completo con bailarina und 0.00 0.00 0.00 und 2.00 6.00 12.00 12.00 

Microaspersor completo con difusor und 0.00 0.00 0.00 und 2.00 6.00 12.00 12.00 

Microjet und 0.00 0.00 0.00 und 2.00 3.00 6.00 6.00 

Aspersor rotator orbit 1/2" und 0.00 0.00 0.00 und 2.00 39.00 78.00 78.00 

Cañón de riego de 2" dúplex und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 

Válvula  Check horizontal de 2" PVC und 0.00 0.00 0.00 und 2.00 95.00 190.00 190.00 

Electrobomba centrifuga mod b1 1/2" x 2-1/2 hidrostal und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 

Válvula Check canastilla bronce 2" itap und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 150.00 150.00 150.00 
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Manómetro de glicerina 0-6 bar 1/4" plast project und 0.00 0.00 0.00 und 5.00 50.00 250.00 250.00 

Manómetro de glicerina 0-10 bar 1/4" plast project und 0.00 0.00 0.00 und 3.00 50.00 150.00 150.00 

Aguja de plástico p/ manómetro 1/4" color rojo sab c drip und 0.00 0.00 0.00 und 10.00 7.00 70.00 70.00 

Aguja de bronce cónica VYR und 0.00 0.00 0.00 und 3.00 35.00 105.00 105.00 

Filtro de mallas de acero 130 micro 2" automático (filtro + 

accesorios) 
und 0.00 0.00 0.00 und 

1.00 11,540.00 11,540.00 
11,540.00 

Válvula hidráulica de alivio 2" con piloto regulador und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 950.00 950.00 950.00 

Filtro de anillas de 2" corto 120 mesh zm und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 95.00 95.00 95.00 

Filtro de malla de 2" de 120  mesh zm und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 85.00 85.00 85.00 

Válvula de aire 1" doble efecto unirain und 0.00 0.00 0.00 und 3.00 110.00 330.00 330.00 

Válvula hidráulica sostenedora 2" + piloto (accesorios) und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 850.00 850.00 850.00 

Válvula volumétrica 2" roscado und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 

Electrobomba centrifuga CP 670 3hp pedrollo und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 

Inyector Venturi de 1/2" und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 65.00 65.00 65.00 

Inyector Venturi de 3/4" und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 240.00 240.00 240.00 

Inyector Venturi de 1" und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 140.00 140.00 140.00 

Inyector de fertilizante 2" Venturi 2081a-pp mazze und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 350.00 350.00 350.00 

Válvula acople rápido 2" plast project und 0.00 0.00 0.00 und 3.00 170.00 510.00 510.00 

Válvula acople rápido 3/4" plast project und 0.00 0.00 0.00 und 3.00 22.00 66.00 66.00 

Válvula acople rápido 1/2" plast project und 0.00 0.00 0.00 und 3.00 20.00 60.00 60.00 

Llave bayoneta 3/4" plast project und 0.00 0.00 0.00 und 5.00 15.00 75.00 75.00 

Abrazadera collarín pe 63 mm x 2" pn10 sab und 0.00 0.00 0.00 und 3.00 8.00 24.00 24.00 

Abrazadera collarín pe 63 mm x 1" pn10 sab und 0.00 0.00 0.00 und 3.00 8.00 24.00 24.00 

Abrazadera collarín pe 63 mm x 3/4" sab und 0.00 0.00 0.00 und 3.00 8.00 24.00 24.00 

Abrazadera collarín pe 63 mm x 1/2" pn10 sab und 0.00 0.00 0.00 und 3.00 8.00 24.00 24.00 

Tanque eternit negro 1100 lt c/acc básicos und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 600.00 600.00 600.00 
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Inyector de fertilizante mix rite (2.5 0.4%-4%) - tefen und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 

Programador 8 estaciones mod esp rz 8i interior rain bird und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 339.00 339.00 339.00 

Programador 12 estaciones orbit und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 531.00 531.00 531.00 

Tablero c/ pedestal 12 solenoides 24v + accesorios + microtubo und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 2,900.00 2,900.00 2,900.00 

Válvula plasson 1/2" und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 30.00 30.00 30.00 

Válvula volumétrica 1/2" roscado und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 155.00 155.00 155.00 

Válvula volumétrica 3/4" roscado und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 250.00 250.00 250.00 

Programador 12 estaciones orbit und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 531.00 531.00 531.00 

Manguera c 25 16mm 1.6 lph/ 0.40m x 500 m orbes drip  und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 350.00 350.00 350.00 

Manguera c 25 16mm 1.6 lph/ 0.40m x 500 m orbes drip auto 

compensada 
und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 420.00 420.00 420.00 

Manguera con gotero c-18 mil a 40 cm (1.14lph a 0.55bar-1.5lph a 

1bar) 952m neptune 
und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 570.00 570.00 570.00 

Manguera dripnet pc as 16150 1.0 lph /0.4m/rollo 1200m und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 

Cinta de riego c 8 mil a 20 cm 1.5l/h 100 m mago sab und 0.00 0.00 0.00 und 5.00 250.00 1,250.00 1,250.00 

Cinta de riego pc c15mil 1.02lph1219 mts auto compensada und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 650.00 650.00 650.00 

Electrobomba centrifuga ADT 30MCA q ilps  0.85 hp und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 1,450.00 1,450.00 1,450.00 

Filtro de anilla 1" de 120 mesh zm und 0.00 0.00 0.00 und 4.00 35.00 140.00 140.00 

Aspersor VYR 802 sectorial plástico  1/2" und 0.00 0.00 0.00 und 5.00 22.00 110.00 110.00 

Aspersor VYR 66 3/4" plástico sectorial und 0.00 0.00 0.00 und 5.00 39.00 195.00 195.00 

Aspersor VYR 80 1/2" sectorial bronce und 0.00 0.00 0.00 und 5.00 45.00 225.00 225.00 

Aspersor VYR 60 3/4" sectorial bronce und 0.00 0.00 0.00 und 5.00 71.00 355.00 355.00 

Aspersor VYR 65 1" sectorial bronce und 0.00 0.00 0.00 und 5.00 164.00 820.00 820.00 

Filtro de arena con retro lavado automático 2" (incluye manifold + 

filtro + accesorios) 
und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 

 Conector pe 4mm Mondragón und 0.00 0.00 0.00 und 4.00 1.00 4.00 4.00 

Estaca Microaspersor Mondragón  und 0.00 0.00 0.00 und 4.00 1.00 4.00 4.00 
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Soporte dentado de Microaspersor Mondragón und 0.00 0.00 0.00 und 4.00 1.00 4.00 4.00 

Puente Microaspersor Mondragón und 0.00 0.00 0.00 und 4.00 1.00 4.00 4.00 

Microtubo pe x 50cm para Microaspersor und 0.00 0.00 0.00 und 4.00 1.00 4.00 4.00 

Boquilla negra (130 lph) de Microaspersor Mondragón und 0.00 0.00 0.00 und 4.00 1.00 4.00 4.00 

Difusor bailarina ploma de Microaspersor Mondragón und 0.00 0.00 0.00 und 2.00 1.00 2.00 2.00 

Difusor violeta de Microaspersor Mondragón und 0.00 0.00 0.00 und 2.00 1.00 2.00 2.00 

Microjet 360° - 90l/h verde/negro John Deere und 0.00 0.00 0.00 und 2.00 2.50 5.00 5.00 

Rotor 3/4" mod 5000 rain bird und 0.00 0.00 0.00 und 2.00 42.00 84.00 84.00 

Válvula reguladora de presión 2" dorot und 0.00 0.00 0.00 und 2.00 544.00 1,088.00 1,088.00 

Válvula regulador de presión 1" dorot und 0.00 0.00 0.00 und 2.00 306.00 612.00 612.00 

Válvula regulador de presión 3/4" dorot und 0.00 0.00 0.00 und 2.00 102.00 204.00 204.00 

Válvula hidráulica 2"  piloto reductor + piloto sostenedor + 

accesorios                                                                                     
und 0.00 0.00 0.00 und 

1.00 1,250.00 1,250.00 
1,250.00 

Cañón senior sectorial 2" sime (incluye acopies) und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 

Válvula Check swing horizontal PVC 2" 150 psi                                                                                           und 0.00 0.00 0.00 und 2.00 70.00 140.00 140.00 

Válvula de aire 2"  doble efecto unirain und 0.00 0.00 0.00 und 3.00 240.00 720.00 720.00 

Válvula de aire 1"  simple efecto unirain und 0.00 0.00 0.00 und 6.00 60.00 360.00 360.00 

Rotor profesional de 1/2" s3500 rain bird und 0.00 0.00 0.00 und 60.00 39.00 2,340.00 2,340.00 

Rotor 3/4" mod 5000 rain bird und 0.00 0.00 0.00 und 50.00 42.00 2,100.00 2,100.00 

Rotor 1" mod falcon 6504 rainbird und 0.00 0.00 0.00 und 15.00 143.00 2,145.00 2,145.00 

Rotor 1" mod 8005 rain bird und 0.00 0.00 0.00 und 6.00 190.00 1,140.00 1,140.00 

Rociador ángulo regulable 4" rain bird} und 0.00 0.00 0.00 und 120.00 8.00 960.00 960.00 

Boquilla van 18 rainbird und 0.00 0.00 0.00 und 30.00 6.00 180.00 180.00 

Boquilla van 15 rainbird und 0.00 0.00 0.00 und 40.00 6.00 240.00 240.00 

Boquilla van 12rainbird und 0.00 0.00 0.00 und 60.00 6.00 360.00 360.00 

Boquilla van 10 rainbird und 0.00 0.00 0.00 und 100.00 6.00 600.00 600.00 
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Boquilla van 8 rainbird und 0.00 0.00 0.00 und 40.00 6.00 240.00 240.00 

Boquilla van 6 rainbird und 0.00 0.00 0.00 und 30.00 6.00 180.00 180.00 

Boquilla van 4 rainbird und 0.00 0.00 0.00 und 20.00 6.00 120.00 120.00 

Válvula asiento angular oblicua 2" plasson und 0.00 0.00 0.00 und 15.00 140.00 2,100.00 2,100.00 

Caudalimetro rmw woltman 2"w/pulso ANSI 125 bridada und 0.00 0.00 0.00 und 10.00 900.00 9,000.00 9,000.00 

Brida loca PVC con buje 2"  und 0.00 0.00 0.00 und 2.00 55.00 110.00 110.00 

Perno zincado 1/2"x4" incluye 2 arandelas y tuercas und 0.00 0.00 0.00 und 8.00 2.50 20.00 20.00 

Medidor de caudal 1" tipo domiciliario roscado und 0.00 0.00 0.00 und 4.00 391.00 1,564.00 1,564.00 

Medidor de caudal 1 1/2" tipo domiciliario roscado und 0.00 0.00 0.00 und 4.00 1,020.00 4,080.00 4,080.00 

Válvula acople rápido 1" plast project und 0.00 0.00 0.00 und 13.00 18.00 234.00 234.00 

Llave bayoneta 1" und 0.00 0.00 0.00 und 13.00 20.00 260.00 260.00 

Aspersor VYR 70 3/4" circular bronce und 0.00 0.00 0.00 und 13.00 320.00 4,160.00 4,160.00 

 Cable vulcanizado ttrf-70 3x14 AWG und 0.00 0.00 0.00 und 100.00 5.00 500.00 500.00 

Cable twf-80gpt AWG nro. 14 rojo und 0.00 0.00 0.00 und 300.00 1.90 570.00 570.00 

Cable twf-80gpt AWG nro. 14 blanco und 0.00 0.00 0.00 und 300.00 1.90 570.00 570.00 

Cable twf-80gpt AWG nro. 14 negro und 0.00 0.00 0.00 und 300.00 1.90 570.00 570.00 

Cable twf-80gpt AWG nro. 14 azul und 0.00 0.00 0.00 und 300.00 1.90 570.00 570.00 

Multitester und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 

Programador 8 estaciones mod esp-rz 8i  interior und 0.00 0.00 0.00 und 7.00 339.00 2,373.00 2,373.00 

Válvula eléctrica 1" 24 VAC mod 100 dv rain bird und 0.00 0.00 0.00 und 20.00 70.00 1,400.00 1,400.00 

Contador weg 220n VCA und 0.00 0.00 0.00 und 7.00 220.00 1,540.00 1,540.00 

Relé térmico weg rw27d und 0.00 0.00 0.00 und 7.00 195.00 1,365.00 1,365.00 

Minicontactor weg bobina 24vca und 0.00 0.00 0.00 und 7.00 170.00 1,190.00 1,190.00 

Motobomba autocebante para agua 6" x 6" motor diésel 28 hp und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 38,527.00 38,527.00 38,527.00 

Motobomba autocebante de 4" x 4" 13hp jopco motor honda und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 4,484.00 4,484.00 4,484.00 
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Kit muestreador con anillos para suelos blandos und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 4,807.37 4,807.37 4,807.37 

Kit muestreador con anillos para suelos duros und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 6,712.99 6,712.99 6,712.99 

Kit muestreador con anillos para suelos muy duros und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 8,463.46 8,463.46 8,463.46 

Kit muestreador con anillos para investigación química de suelos und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 13,584.10 13,584.10 13,584.10 

Equipo para muestra de suelos heterogéneos con conexión tipo 

bayoneta 
und 0.00 0.00 0.00 und 

1.00 13,310.55 13,310.55 
13,310.55 

Equipo para muestra de suelos heterogéneos con conexión tipo rosca und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 13,733.62 13,733.62 13,733.62 

Equipo de perforación manual para estudios geológicos und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 8,347.00 8,347.00 8,347.00 

Tensiómetro estándar und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 941.10 941.10 941.10 

Tensiómetro jetfill und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 1,514.43 1,514.43 1,514.43 

Set de tensiómetros und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 15,934.87 15,934.87 15,934.87 

Tensiómetros quick draw und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 3,357.89 3,357.89 3,357.89 

Tensiómetro electrónico und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 5,562.44 5,562.44 5,562.44 

Sensor de humedad de suelos sm150 und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 3,103.24 3,103.24 3,103.24 

Sensor de la humedad del suelo portátil - sm300 und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 4,446.56 4,446.56 4,446.56 

Thetaprobe set completo und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 11,896.07 11,896.07 11,896.07 

Caja juego x 2 fullstop 30 cm y 60 cm und 0.00 0.00 0.00 und 10.00 342.00 3,420.00 3,420.00 

Tensiómetros 0-100 cb,sr 30cm und 0.00 0.00 0.00 und 5.00 376.20 1,880.99 1,880.99 

Tensiómetros 0-100 cb,sr 60cm und 0.00 0.00 0.00 und 5.00 404.70 2,023.48 2,023.48 

Tensiómetros 0-100 cb,sr 90cm und 0.00 0.00 0.00 und 5.00 456.00 2,280.01 2,280.01 

Puntas cerámicas und 0.00 0.00 0.00 und 15.00 57.00 855.01 855.01 

Unidad de servicio para tensiómetros con vacuometro und 0.00 0.00 0.00 und 2.00 456.01 912.01 912.01 

Sondas capacitivas, sensor gs3(antes 5te) 

humedad/conductividad/temperatura 
und 0.00 0.00 0.00 und 

27.00 1,852.50 50,017.50 
50,017.50 

Sondas capacitivas, sensor gs1(antes ec5) und 0.00 0.00 0.00 und 27.00 627.00 16,929.01 16,929.01 

Medidor de humedad prochek decagon device und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 4,132.49 4,132.49 4,132.49 
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Loogerr em50g celular und 0.00 0.00 0.00 und 5.00 7,125.00 35,625.00 35,625.00 

Loogerr em50 cable USB und 0.00 0.00 0.00 und 5.00 3,134.99 15,674.94 15,674.94 

Software data trac(5 licencias) und 0.00 0.00 0.00 und 4.00 1,667.25 6,669.00 6,669.00 

Cable USB para registrador en50/em50r/em50g und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 171.01 171.01 171.01 

Medidor tdr b248+ puntas 7cm + adaptador USB + cable GPS + 

GPS garmin 72h 
und 0.00 0.00 0.00 und 

3.00 6,270.00 18,810.00 
18,810.00 

Tdr rods - juego x 4 tamaños, fieldscout und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 983.24 983.24 983.24 

Medidor wáter mark und 0.00 0.00 0.00 und 4.00 1,054.50 4,218.01 4,218.01 

Sensor water mark und 0.00 0.00 0.00 und 27.00 213.75 5,771.24 5,771.24 

Medidor de ce de contacto para suelo fieldscout sonda (8"/20cm) und 0.00 0.00 0.00 und 2.00 1,567.49 3,134.99 3,134.99 

Medidor pH h160-bndl de contacto para suelo, hach und 0.00 0.00 0.00 und 2.00 6,269.99 12,539.99 12,539.99 

Compactación spectrum 6120 und 0.00 0.00 0.00 und 2.00 1,282.50 2,564.99 2,564.99 

Muestradores de suelo, juego tornillo, 60cm und 0.00 0.00 0.00 und 5.00 2,280.00 11,400.00 11,400.00 

Medidor de conductividad de mesa con700( wd-35419-10), oakton und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 2,850.01 2,850.01 2,850.01 

Medidor de pH de mesa ph700 kit und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 2,992.50 2,992.50 2,992.50 

Estación meteorológica vantage pro2 plus (6162)Davis und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 8,835.00 8,835.00 8,835.00 

Tanque evaporímetro tipo a completo und 0.00 0.00 0.00 und 2.00 2,251.49 4,502.99 4,502.99 

Simulador de evapotranspiración atmómetro etgage und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 1,852.51 1,852.51 1,852.51 

Medidor de velocidad de infiltración mini disco decagon device und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 1,852.51 1,852.51 1,852.51 

Medidor de compactación de suelo fieldscout sc 900 + montaje GPS 

cable GPS + GPS 
und 0.00 0.00 0.00 und 

1.00 9,119.99 9,119.99 
9,119.99 

Fieldscout trufirm turf firmness meter with bluetooth smart und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 3,704.98 3,704.98 3,704.98 

Fs tcm 500 replacement t-handle und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 3,704.98 3,704.98 3,704.98 

Estación hobo rx3000 remote monitoring station datas Loogerr 

rx3000 
und 0.00 0.00 0.00 und 

1.00 19,949.99 19,949.99 
19,949.99 

Generador honda monofásico modelo eg 6,500 cxs-s arranque dual und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 7,566.75 7,566.75 7,566.75 

Detector de frente de humedecimiento fullstop pack 0.00 0.00 0.00 pack 10.00 342.00 3,420.00 3,420.00 
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Tensiómetro sr-212 regular 0-100 cb 30cm pza 0.00 0.00 0.00 pza 1.00 376.19 376.19 376.19 

Tensiómetro sr-224 regular 0-100 cb 60cm pza 0.00 0.00 0.00 pza 1.00 404.70 404.70 404.70 

Tensiómetro sr-236 regular 0-100 cb 90cm pza 0.00 0.00 0.00 pza 1.00 455.99 455.99 455.99 

Punta cerámica sr para tensiómetros (srt) pza 0.00 0.00 0.00 pza 15.00 57.00 855.01 855.01 

Unidad de servicio p/ tensiómetros con vacuometro irrometer kit 0.00 0.00 0.00 kit 1.00 455.99 455.99 455.99 

Sensor de humedad del suelo gs3 decagon device und 0.00 0.00 0.00 und 27.00 1,852.50 50,017.50 50,017.50 

Sensor de humedad del suelo gs1 decagon device und 0.00 0.00 0.00 und 27.00 627.00 16,929.01 16,929.01 

Medidor de humedad procheck sin sensor gs1, decagon device und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 4,132.49 4,132.49 4,132.49 

Medidor de humedad procheck con sensor und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 4,759.49 4,759.49 4,759.49 

Data logger em-50g und 0.00 0.00 0.00 und 5.00 7,125.00 35,625.00 35,625.00 

Data logger em-50 und 0.00 0.00 0.00 und 5.00 3,135.00 15,675.01 15,675.01 

Software datatrac 3 und 0.00 0.00 0.00 und 4.00 1,667.25 6,669.00 6,669.00 

Cable adaptador data logger em50 a USB und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 171.01 171.01 171.01 

Medidor de humedad del suelo tdr-300 und 0.00 0.00 0.00 und 3.00 6,270.00 18,810.00 18,810.00 

Tdr rods - two (7.5cm)rods und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 983.24 983.24 983.24 

Medidor de humedad (30-ktcd-nl-sp) und 0.00 0.00 0.00 und 4.00 1,054.50 4,218.01 4,218.01 

Sensor de humedad de suelo 200ss-10 und 0.00 0.00 0.00 und 27.00 213.75 5,771.24 5,771.24 

Medidor de  ce und 0.00 0.00 0.00 und 2.00 1,567.49 3,134.99 3,134.99 

Medidor de pH portátil kit h160-bndl und 0.00 0.00 0.00 und 2.00 6,269.99 12,539.99 12,539.99 

Medidor analógico de compactación de suelo 6120, spectrum und 0.00 0.00 0.00 und 2.00 1,282.50 2,564.99 2,564.99 

Barrenos muestreador tipo tornillo sin fin 1 3/4" x 12" x 36" und 0.00 0.00 0.00 und 5.00 2,280.00 11,400.00 11,400.00 

Vaccum system und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 13,977.97 13,977.97 13,977.97 

Flujo sobre vertederos - Armfield und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 6,138.54 6,138.54 6,138.54 

Perdidas de carga en acodamientos und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 23,116.11 23,116.11 23,116.11 

Equipo para demostrar cavitación und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 11,792.26 11,792.26 11,792.26 
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Aparato de red de conducciones und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 80,598.22 80,598.22 80,598.22 

Liquid water isotope analyzer und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 256,428.75 256,428.75 256,428.75 

Medidor de pH de contacto hi-99121 und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 2,519.99 2,519.99 2,519.99 

Solución de calibración pH 4.01, frasco por 500 cc und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 117.60 117.60 117.60 

Solución de calibración pH 7.01, frasco x 500cc und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 117.60 117.60 117.60 

Solución de almacenamiento de electrodo de pH, frasco x 500cc und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 117.60 117.60 117.60 

Solución de limpieza usos generales frasco x 500cc und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 117.60 117.60 117.60 

Medido de ce/tds und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 1,209.57 1,209.57 1,209.57 

Solución de calibración ce 12880 frasco x 500cc und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 117.60 117.60 117.60 

Medidor de turbidez portátil/ mesa und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 2,856.00 2,856.00 2,856.00 

Cubetas de calibración para medido turbidez und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 924.00 924.00 924.00 

Medidor de oxígeno disuelto portátil und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 3,477.60 3,477.60 3,477.60 

Membrana para medidor de oxígeno disuelto und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 470.40 470.40 470.40 

Solución de calibración cero de oxigeno disueltox500cc und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 151.20 151.20 151.20 

Medidor de clorofila  und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 11,961.60 11,961.60 11,961.60 

Medidor de par el índice de área foliar und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 6,700.00 6,700.00 6,700.00 

Servidor  hp proliant ml110 g9 Intel xeon e5-2603v3 und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 3,877.54 3,877.54 3,877.54 

Servidor Lenovo thinkserver ts140 Intel xeon e3-1246v3 und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 3,124.23 3,124.23 3,124.23 

Servidor Dell poweredge t20 xeon e3-1225 v3 und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 2,320.47 2,320.47 2,320.47 

Windows OEM server estándar 2012 r2x64 DVD und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 2,925.81 2,925.81 2,925.81 

High precisión isotopic water analyzer und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 246,877.83 246,877.83 246,877.83 

High precisión vaporizer und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 44,996.94 44,996.94 44,996.94 

Autosampler form automated liquid injections for isotopic water 

analysis 
und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 68,766.62 68,766.62 68,766.62 

Dual mode configuration  for calibrating   und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 15,900.26 15,900.26 15,900.26 

Sample kit for 500 samples usinthe high precision vaporizer und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 2,623.14 2,623.14 2,623.14 
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Dry gas kit for all h20 analyzer und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 7,701.27 7,701.27 7,701.27 

Vaporizer cleaning kit for cleaning a0211and earlier generation und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 531.35 531.35 531.35 

Power cord, type b plug style und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 40.36 40.36 40.36 

Secundary water idotopes und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 1,513.35 1,513.35 1,513.35 

Salt liner for high precision vaporizer und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 521.27 521.27 521.27 

19 inch lcd monitor und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 1,399.01 1,399.01 1,399.01 

Installation of this analyzer und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 21,018.75 21,018.75 21,018.75 

Microcombustion module (mcm) und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 31,780.35 31,780.35 31,780.35 

Gold 2000 series serviced package, one year, per analyzer und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 38,741.76 38,741.76 38,741.76 

Fca lim und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 3,363.00 3,363.00 3,363.00 

Hydrop-sw inc. Balanza und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 25,392.53 25,392.53 25,392.53 

Sza250 soil sampling ring und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 135.60 135.60 135.60 

Sza250 hammering holder for samplings rings und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 621.48 621.48 621.48 

Complete setup for one hydropa und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 11,250.71 11,250.71 11,250.71 

Hydrop extension set, including sensor unit, adaptor cable, 2 sealing 

discs 
und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 11,235.65 11,235.65 11,235.65 

Despacho mercancias und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 1,513.35 1,513.35 1,513.35 

Servicio de adecuacion del sistema iq und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 

Puesta en marcha y capacitacion del sistema iq und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 8,050.85 8,050.85 8,050.85 

Control central iq3 para irrigacion 5 sat software und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 9,454.55 9,454.55 9,454.55 

Cartucho p/control.esp-lx mod p/satélite iq2, conex diret rs232 und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 3,773.92 3,773.92 3,773.92 

Cartucho p/control esp-lx mod p/satelite iq2, vía celular gprs und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 7,080.27 7,080.27 7,080.27 

Módulo de conexión iq ncc red p/esplxd und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 1,429.25 1,429.25 1,429.25 

Adaptador porta USB  para serial 65 watt und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 105.60 105.60 105.60 

Bomba con variador de frecuencia und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 5,060.24 5,060.24 5,060.24 
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Automated measuring system for the determination of the saturated 

conductivity of soil samples in the laboratory 
und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 5,080.00 5,080.00 5,080.00 

Ksat crown with mesh und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 50.40 50.40 50.40 

Ksat adapter set for 2" sample rings und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 56.00 56.00 56.00 

Ksat adapter set for 3" sample rings und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 50.40 50.40 50.40 

Ksat ring with porous plate und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 53.76 53.76 53.76 

Ksat crown with porous plate und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 69.44 69.44 69.44 

Despacho mercancías und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 300.00 300.00 300.00 

Equipo de riego para capacitación en riego und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 47,223.25 47,223.25 47,223.25 

Software smart agri service und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 6,582.24 6,582.24 6,582.24 

Costo mobiliario   0.00   0.00 0.00 

Costo equipamiento   0.00   1,851,120.20 1,851,120.20 

Total (S/)   0.00   1,851,120.20 1,851,120.20  
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RESUMEN DE ADICIONALES 

Ítem Descripción 

Presupuesto 

Expediente 

Técnico   

(S/) 

Presupuesto 

Reformulado 

(S/) 

Diferencia 

(S/) 

01 Estructura 0.00 57,440.32 57,440.32 

02 Arquitectura 0.00 0.00 0.00 

03 Instalaciones Eléctricas  0.00 0.00 0.00 

04 
Instalaciones Sanitarias 

0.00 0.00 0.00 

Costo Directo  Geomática y Recursos Hídricos (S/) 0.00 57,440.32 57,440.32 

Gastos Generales  (S/) 0.00 0.00 0.00 

Sub Total (S/) 0.00 57,440.32 57,440.32 

IGV  (18%)(S/) 0.00 10,339.26 10,339.26 

Presupuesto  Geomática y Recursos Hídricos (S/) 0.00 67,779.58 67,779.58 

Presupuesto Área Demostrativa (S/) 0.00 542,140.62 542,140.62 

Presupuesto Total Infraestructura (S/) 0.00 609,920.20 609,920.20 

Presupuesto Equipamiento (S/) 0.00 1,851,120.20 1,851,120.20 

Presupuesto Mobiliario (S/) 0.00 0.00 0.00 

Expediente Técnico (S/) 0.00 0.00 0.00 

Supervisión de Obra y Liquidación (S/) 0.00 0.00 0.00 

Presupuesto Total (S/) 0.00 2,461,040.40 2,461,040.40 
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MAYORES METRADOS 

 

ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS 

Descripción 

Presupuesto Base (S/) Presupuesto  Reformulado (S/) 
Diferencia 

(S/) 
Und Metrado Precio Parcial Und Metrado Precio Parcial 

Obras provisionales, trabajos preliminares y seguridad 

y salud       945.16       2,324.16 1,379.00 

   Obras provisionales       945.16       2,324.16 1,379.00 

      Construcciones provisionales       945.16       2,324.16 1,379.00 

         Almacén de obra 3.60 x 3.60 m m2 12.96 43.04 557.80 m2 30.00 43.04 1,291.20 733.40 

         Vestuarios para el personal de obra 3.00 x 3.00 m m2 9.00 43.04 387.36 m2 24.00 43.04 1,032.96 645.60 

Estructuras       582,656.15       754,048.32 171,392.17 

   Movimiento de tierras       25,131.42       42,734.68 17,603.26 

      Nivelación del terreno       1,907.88       4,042.50 2,134.62 

         Refine, nivel. Y compact./  terreno normal / con 

compactadora m2 1,238.88 1.54 1,907.88 m2 2,625.00 1.54 4,042.50 2,134.62 

      Excavaciones       844.94       5,355.35 4,510.41 

         Excavaciones de zanjas m3 26.52 31.86 844.94 m3 168.09 31.86 5,355.35 4,510.41 

      Rellenos       14,629.01       14,883.09 254.07 

         Relleno compactado a mano con material propio m3 4,018.96 3.64 14,629.01 m3 4,088.76 3.64 14,883.09 254.07 

      Nivelación interior  y apisonado       7,749.59       18,453.75 10,704.16 

         Nivelación y compactación de terreno con 

compactadora m2 1,102.36 7.03 7,749.59 m2 2,625.00 7.03 18,453.75 10,704.16 

Concreto simple       47,489.59       61,886.79 14,397.20 

      Solados       24,989.26       28,984.59 3,995.33 

         Concreto f'c = 100 kg/cm2  e = 4" - solados m2 661.98 36.72 24,307.91 m2 741.90 36.72 27,242.57 2,934.66 

         Concreto f'c = 100 kg/cm2  e = 35 cm - solados m2 12.25 55.62 681.35 m2 31.32 55.62 1,742.02 1,060.66 
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      Cimientos corridos       22,500.3       32,902.2 10,401.9 

         Concreto ciclópeo f'c = 100 kg/cm2 + 30% P.G. - 

cimientos corridos 
m3 87.36 204.26 17,844.15 m3 121.87 204.26 24,893.17 7,049.01 

         Encofrado y desencofrado normal cimientos corridos m2 295.63 15.75 4,656.17 m2 508.51 15.75 8,009.03 3,352.86 

   Concreto armado       510,035.14       649,426.85 139,391.71 

      Zapatas conectadas       32,612.24       38,302.37 5,690.13 

         Concreto f'c = 210 kg/cm2 zapatas conectadas m3 41.96 228.26 9,577.79 m3 62.02 228.26 14,156.69 4,578.90 

         Encofrado y desencofrado normal zapatas conectadas m2 42.56 24.87 1,058.47 m2 55.10 24.87 1,370.34 311.87 

         Acero corrugado fy = 4200 kg/cm2 zapatas 

conectadas 
kg 6,351.44 3.46 21,975.98 kg 6,582.47 3.46 22,775.35 799.36 

      Vigas de cimentación       53,715.49       62,890.28 9,174.80 

         Concreto f'c = 210 kg/cm2 vigas de cimentación m3 26.34 304.10 8,009.99 m3 39.03 304.10 11,869.02 3,859.03 

         Encofrado y desencofrado normal vigas de 

cimentación m2 401.36 38.77 15,560.73 m2 421.24 38.77 16,331.47 770.75 

         Acero corrugado fy = 4200 kg/cm2 viga de 

cimentación 
kg 8,712.36 3.46 30,144.77 kg 10,025.95 3.46 34,689.79 4,545.02 

      Platea de cimentación       51,013.40       69,886.91 18,873.51 

         Encofrado y desencofrado normal platea de 

cimentación 
m2 63.53 27.37 1,738.82 m2 72.45 27.37 1,982.96 244.14 

         Acero corrugado fy = 4200 kg/cm2 platea de 

cimentación 
kg 14,241.21 3.46 49,274.59 kg 19,625.42 3.46 67,903.95 18,629.37 

      Muro de cimentación       23,580.28       25,923.38 2,343.10 

         Concreto f'c = 210 kg/cm2 muro de cimentación m3 48.97 272.06 13,322.78 m3 55.65 272.06 15,140.14 1,817.36 

         Encofrado y desencofrado normal muro de 

cimentación m2 165.36 20.01 3,308.85 m2 171.60 20.01 3,433.72 124.86 

         Acero corrugado fy = 4200 kg/cm2 muro de 

cimentación 
kg 2,008.28 3.46 6,948.65 kg 2,124.14 3.46 7,349.52 400.88 

      Sobrecimiento armado       4,854.85       7,287.73 2,432.88 

         Concreto f'c = 210 kg/cm2 sobrecimiento armado m3 4.86 335.87 1,632.33 m3 8.98 335.87 3,016.11 1,383.78 
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         Encofrado y desencofrado normal sobrecimiento 

armado m2 64.75 31.34 2,029.27 m2 71.84 31.34 2,251.47 222.20 

         Acero corrugado fy = 4200 kg/cm2 sobrecimiento kg 344.87 3.46 1,193.25 kg 583.86 3.46 2,020.16 826.91 

      Columnas       31,240.66       64,567.28 33,326.61 

         Concreto f'c = 210 kg/cm2 columnas m3 35.64 398.69 14,209.31 m3 45.21 398.69 18,024.77 3,815.46 

         Encofrado y desencofrado normal columnas m2 304.65 25.76 7,847.78 m2 442.52 25.76 11,399.32 3,551.53 

         Acero corrugado fy = 4200 kg/cm2 columnas kg 2,654.21 3.46 9,183.57 kg 10,156.99 3.46 35,143.19 25,959.62 

      Placas       177,413.48       189,690.63 12,277.15 

         Concreto f'c = 210 kg/cm2 placas m3 134.14 419.79 56,310.63 m3 150.13 419.79 63,023.07 6,712.44 

         Encofrado y desencofrado normal placas m2 1,025.36 25.90 26,556.82 m2 1,045.19 25.90 27,070.42 513.60 

         Acero corrugado fy = 4200 kg/cm2 placas kg 27,325.44 3.46 94,546.02 kg 28,785.30 3.46 99,597.14 5,051.12 

      Vigas       67,518.11       75,537.13 8,019.02 

         Concreto f'c = 210 kg/cm2 vigas m3 129.60 296.28 38,397.89 m3 146.39 296.28 43,372.43 4,974.54 

         Encofrado y desencofrado normal vigas m2 1,025.36 28.40 29,120.22 m2 1,132.56 28.40 32,164.70 3,044.48 

      Vigas de amarre       15,099.50       18,079.05 2,979.56 

         Encofrado y desencofrado normal vigas de amarre m2 265.40 30.88 8,195.55 m2 283.19 30.88 8,744.91 549.36 

         Acero corrugado fy = 4200 kg/cm2 vigas de amarre kg 1,995.36 3.46 6,903.95 kg 2,697.73 3.46 9,334.15 2,430.20 

      Losa aligerada h = 0.20 m (en 1 dirección)       484.02       759.53 275.51 

         Encofrado y desencofrado normal losa aligerada m2 13.73 23.29 319.77 m2 19.61 23.96 469.86 150.08 

         Acero corrugado fy = 4200 kg/cm2 kg 47.47 3.46 164.25 kg 83.72 3.46 289.67 125.43 

      Losa maciza       32,785.36       55,674.93 22,889.58 

         Encofrado y desencofrado normal losa maciza m2 834.86 21.96 18,333.53 m2 907.36 21.96 19,925.63 1,592.10 

         Acero corrugado fy = 4200 kg/cm2 en losa maciza kg 4,176.83 3.46 14,451.83 kg 10,332.17 3.46 35,749.31 21,297.48 

      Cisterna subterránea       13,541.11       29,551.73 16,010.62 

         Concreto f'c = 245 kg/cm2 cisterna subterránea m3 19.25 552.38 10,633.32 m3 46.22 552.38 25,531.00 14,897.69 

         Encofrado y desencofrado normal cisterna subterránea m2 121.36 23.96 2,907.80 m2 167.81 23.96 4,020.73 1,112.93 

      Escaleras       6,176.65       11,275.89 5,099.25 

         Concreto f'c = 210 kg/cm2 escaleras m3 6.04 429.31 2,593.03 m3 13.41 429.31 5,757.05 3,164.01 
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         Encofrado y desencofrado normal escaleras m2 51.36 39.30 2,018.45 m2 52.52 39.30 2,064.04 45.59 

         Acero corrugado fy = 4200 kg/cm2 en escalera kg 452.36 3.46 1,565.17 kg 998.50 3.46 3,454.81 1,889.64 

Costo Directo       583,601.31       756,372.48 172,771.18 

 

ESPECIALIDAD ARQUITECTURA 

Descripción 
Presupuesto base (S/) Presupuesto  reformulado (S/) Diferencia 

(S/) 
Und Metrado Precio Parcial Und Metrado Precio Parcial 

Arquitectura       123,474.44    265,831.89 142,357.45 

   Revoques y revestimientos       6,529.47       33,457.41 26,927.95 

      Revoques, enlucidos y molduras       6,529.47       33,457.41 26,927.95 

       Tarrajeo de columnas mezc. C:A 1:5, e = 1.5 cm m2 118.41 16.77 1,985.74 m2 254.53 16.77 4,268.47 2,282.73 

       Tarrajeo de vigas mezc. C:A 1:5, E= 1.5 cm m2 47.90 22.70 1,087.33 m2 736.26 22.70 16,713.10 15,625.77 

       Tarrajeo de muros de concreto mezc. C:A 1:5, E= 1.5 cm m2 241.20 14.33 3,456.40 m2 870.61 14.33 12,475.84 9,019.45 

   Cielorrasos       1,662.62       33,025.33 31,362.71 

      Cielorraso con mezc. C:A 1:5, E= 1.5 cm m2 60.24 27.60 1,662.62 m2 1,196.57 27.60 33,025.33 31,362.71 

   Pisos y pavimentos       65,614.59       78,643.15 13,028.56 

      Pisos       41,151.35       48,379.15 7,227.80 

         Piso de porcelanato 60 x 60 cm, alto transito m2 505.98 81.33 41,151.35 m2 594.85 81.33 48,379.15 7,227.80 

      Veredas y rampas       24,463.24       30,264.00 5,800.77 

         Vereda de concreto f'c = 140 kg/cm2, e = 6", acabado 

en cemento pulido y bruñado, inc. Base granular 
m2 380.10 64.36 24,463.24 m2 470.23 64.36 30,264.00 5,800.77 

   Zócalos y Contrazocalos       6,167.00       8,136.63 1,969.63 

      Contrazocalos       6,167.00       8,136.63 1,969.63 

      Contrazocalo de cemento pulido, h = 0.30 m m 91.02 10.39 945.70 m 182.95 10.39 1,900.85 955.15 

      Contrazocalo de porcelanato 60 x 60 cm, h = 0.10 m m 298.36 17.50 5,221.30 m 356.33 17.50 6,235.78 1,014.48 

   Coberturas y cubiertas       1,123.39       51,341.34 50,217.95 

      Cubiertas       1,123.39       51,341.34 50,217.95 
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         Cubierta de ladrillo pastelero 0.25 x 0.25 m, asentado 

con mezc. C:A 1:5 
m2 60.30 18.63 1,123.39 m2 1,120.99 45.80 51,341.34 50,217.95 

   Carpintería metálica y herrería       31,675.75       44,366.93 12,691.19 

      Varios       31,675.75       44,366.93 12,691.19 

         Pasamanos de fierro Ø 2" m 38.14 77.99 2,974.54 m 77.60 77.99 6,052.02 3,077.49 

         Tubo de fierro Ø 3", refuerzo en mampara de cristal m 192.36 94.71 18,218.42 m 262.36 94.71 24,848.12 6,629.70 

         Tubo de fierro rectangular 2" x 3" x 3/16", refuerzo en 

mampara de cristal m 175.65 59.68 10,482.79 m 225.65 59.68 13,466.79 2,984.00 

   Cerrajería       1,360.80       1,738.80 378.00 

      Cerraduras       1,360.80       1,738.80 378.00 

         Cerradura tipo B pza 18.00 75.60 1,360.80 pza 23.00 75.60 1,738.80 378.00 

   Vidrios, cristales y similares       749.81       1,210.02 460.21 

      Varios       749.81       1,210.02 460.21 

         Espejo incoloro 6 mm (empotrado) m2 9.01 83.22 749.81 m2 14.54 83.22 1,210.02 460.21 

   Varios       8,115.81       12,734.67 4,618.86 

    Canaleta de cemento pulido con impermeabilizante, ancho 

= 0.10 m 
m 17.36 17.91 310.92 m 80.10 17.91 1,434.59 1,123.67 

      Provisión y sembrío de grass m2 437.70 15.09 6,604.89 m2 589.80 15.09 8,900.08 2,295.19 

      Letrero metálico de nombre de institución und 1.00 1,200.00 1,200.00 und 2.00 1,200.00 2,400.00 1,200.00 

   Señalización de seguridad       475.20       1,177.60 702.40 

      Dirección de salida hacia el exterior und 18.00 5.20 93.60 und 31.00 5.20 161.20 67.60 

      Salida hacia el exterior und 11.00 5.20 57.20 und 25.00 5.20 130.00 72.80 

      Zona segura en caso de sismos und 14.00 5.20 72.80 und 46.00 5.20 239.20 166.40 

      Botiquín de primeros auxilios und 4.00 5.20 20.80 und 16.00 5.20 83.20 62.40 

      Salida de socorro (presionar la barra para abrir) und 1.00 5.20 5.20 und 9.00 5.20 46.80 41.60 

      Alarma contra incendio und 6.00 5.20 31.20 und 9.00 5.20 46.80 15.60 

      Colocación de señales und 81.00 2.40 194.40 und 196.00 2.40 470.40 276.00 

Costo Directo       123,474.44       265,831.89 142,357.45 
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ESPECIALIDAD INSTALACIONES ELECTRICAS 

Descripción 
Presupuesto Base (S/) Presupuesto  Reformulado (S/) Diferencia 

(S/) 
Und Metrado Precio Parcial Und Metrado Precio Parcial 

Instalaciones eléctricas       26,397.73       49,898.06 23,500.33 

   Salidas para alumbrado       1,442.54       2,360.52 917.98 

      Salida para alumbrado en pared de PVC SAP 20 mm 

(LSOH 4 mm2 + LSOH 2.5 mm2 ) 
pto 22.00 65.57 1,442.54 pto 36.00  65.57 2,360.52 917.98 

   Salidas para CTV - CCTV       116.91       233.82 116.91 

      Salida para central de video cámaras pto 1.00 116.91 116.91 pto 2.00  116.91 233.82 116.91 

   Tuberías       266.64       2,067.24 1,800.60 

      Tubería PVC SAP (eléctricas) d = 40 mm m 35.60 7.49 266.64 m 276.00  7.49 2,067.24 1,800.60 

   Cables y conductores       144.26       411.00 266.74 

      Cable eléctrico LSOH 10 mm2 m 35.10 4.11 144.26 m 100.00  4.11 411.00 266.74 

   Artefactos       17,860.69       33,333.79 15,473.10 

      Artefacto adosado a techo hermético c/ 2 lamp. 

Fluorescente de 36 w (mod. Ahr-z / 2tl36 Josfel o similar) 
pza 11.00 330.00 3,630.00 pza 74.00  197.00 14,578.00 10,948.00 

      Artefacto adosado a pared c/ 1 lamp. Vapor de sodio 

70 w, antivandalico (mod. RSP Josfel o similar) 
pza 24.00 230.00 5,520.00 pza 32.00  230.00 7,360.00 1,840.00 

      Colocación de artefactos de alumbrado pza 305.00 21.25 6,481.25 pza 333.00  21.25 7,076.25 595.00 

      Luz de emergencia a batería de 12 VCC con 

autonomía de 1 hora y 2 reflectores direccionales de 18w. 
pza 32.00 69.67 2,229.44 pza 62.00  69.67 4,319.54 2,090.10 

   Varios       6,566.68       11,491.69 4,925.01 

      Pozo de tierra (para equipos de fuerza)  r < 15 OHMS und 2.00 1,641.67 3,283.34 und 3.00  1,641.67 4,925.01 1,641.67 

      Pozo de tierra (para equipos de cómputo)  r < 15 

OHMS 
und 2.00 1,641.67 3,283.34 und 4.00  1,641.67 6,566.68 3,283.34 

Costo Directo       26,397.73       49,898.06 23,500.33 
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ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS 

Descripción 
Presupuesto Base (S/) Presupuesto  Reformulado (S/) Diferencia 

(S/) Und Metrado Precio Parcial Und Metrado Precio Parcial 

Aparatos y Accesorios Sanitarios       15,193.99        27,272.81  12,078.82  

   Aparatos Sanitarios       11,433.09        20,585.41  9,152.32  

      Lavatorio Tipo 1, Inc. Grifería pza 14.00 182.85 2,559.90  pza 20.00  182.85 3,657.00  1,097.10  

      Inodoro Tipo 1, Inc. Fluxómetro pza 11.00 509.21 5,601.31  pza 22.00  509.21 11,202.62  5,601.31  

      Urinario Tipo 1, Inc. Fluxómetro pza 4.00 817.97 3,271.88  pza 7.00  817.97 5,725.79  2,453.91  

   Accesorios Sanitarios y Grifería       620.20        839.20  219.00  

      Papelera de Losa de Sobreponer pza 11.00 9.20 101.20  pza 16.00  9.20 147.20  46.00  

      Secadora de Manos pza 6.00 86.50 519.00  pza 8.00  86.50 692.00  173.00  

   Colocación Aparatos, Accesorios y Grifería       3,140.70        5,848.20  2,707.50  

      Colocación de Aparatos Sanitarios pza 29.00 108.30 3,140.70  pza 54.00  108.30 5,848.20  2,707.50  

Trabajos Preliminares       2,314.42        4,740.93  2,426.51  

   Excavación Manual para Redes Sanitarias, H = 0.60 m m 145.36 9.10 1,322.78  m 301.61  9.10 2,744.65  1,421.87  

   Refine y Nivelación de Zanjas, T. Normal P/ Tub. D = 1/2" - 1 1/2" m 41.36 1.51 62.45  m 79.50  1.51 120.05  57.60  

   Refine y Nivelación de Zanjas, T. Normal P/ Tub. D = 2" - 3" m 32.36 1.51 48.86  m 144.80  1.51 218.65  169.79  

   Refine y Nivelación de Zanjas, T. Normal P/ Tub. D = 4" - 6" m 71.64 2.10 150.44  m 77.40  2.10 162.54  12.10  

   Relleno Compactado a Mano, con Material Propio m 145.36 4.25 617.78  m 301.61  4.25 1,281.84  664.06  

   Eliminación de Material, Cargador 125 Hp / Volquete 6 m3, D = 5 Km m3 7.02 15.97 112.11  m3 13.35  15.97 213.20  101.09  

Sistema de Agua Fría       5,552.03        16,423.17  10,871.14  

   Salidas de Agua Fría       226.98        2,194.14  1,967.16  

      Salida Agua Fría con Tubería de PVC Clase 10 c/ Rosca 1" pto 3.00 75.66 226.98  pto 29.00  75.66 2,194.14  1,967.16  

   Redes de Distribución       4,649.02        12,721.55  8,072.53  

      Tubería PVC Clase 10 c/ Rosca 1/2" m 175.36 10.16 1,781.66  m 230.00  10.16 2,336.80  555.14  

      Tubería PVC Clase 10 c/ Rosca 3/4" m 28.36 19.02 539.41  m 110.00  19.02 2,092.20  1,552.79  

      Tubería PVC Clase 10 c/ Rosca 1" m 17.41 12.13 211.18  m 190.00  12.13 2,304.70  2,093.52  

      Tubería PVC Clase 10 c/ Rosca 1 1/4" m 51.36 12.18 625.56  m 150.00  12.18 1,827.00  1,201.44  
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      Tubería PVC Clase 10 c/ Rosca 1 1/2" m 82.36 12.40 1,021.26  m 125.00  12.40 1,550.00  528.74  

      Tubería PVC Clase 10 c/ Rosca 2 1/2" m 42.30 11.11 469.95  m 235.00  11.11 2,610.85  2,140.90  

   Accesorios de Redes       676.03        1,507.48  831.45  

      Codo PVC c/ Rosca 3/4" x 90º pza 7.00 1.89 13.23  pza 47.00  1.89 88.83  75.60  

      Codo PVC c/ Rosca 1" x 90º pza 6.00 2.56 15.36  pza 50.00  2.56 128.00  112.64  

      Codo PVC c/ Rosca 1 1/4" x 90º pza 62.00 3.97 246.14  pza 66.00  3.97 262.02  15.88  

      Codo PVC c/ Rosca 1 1/2" x 90º pza 4.00 6.93 27.72  pza 53.00  6.93 367.29  339.57  

      Tee PVC c/ Rosca 3/4" pza 6.00 1.30 7.80  pza 34.00  1.30 44.20  36.40  

      Tee PVC c/ Rosca 1 1/4" pza 18.00 7.62 137.16  pza 19.00  7.62 144.78  7.62  

      Tee PVC c/ Rosca 1 1/2" pza 24.00 7.62 182.88  pza 29.00  7.62 220.98  38.10  

      Tee PVC c/ Rosca 2" pza 2.00 2.11 4.22  pza 36.00  2.11 75.96  71.74  

      Reducción PVC c/ Rosca 3/4" - 1/2" pza 13.00 1.02 13.26  pza 45.00  1.02 45.90  32.64  

      Reducción PVC c/ Rosca 1 1/4" - 1" pza 3.00 2.04 6.12  pza 30.00  2.04 61.20  55.08  

      Reducción PVC c/ Rosca 1 1/2" - 3/4" pza 4.00 2.07 8.28  pza 6.00  2.07 12.42  4.14  

      Reducción PVC c/ Rosca 1 1/2" - 1 1/4" pza 7.00 1.34 9.38  pza 25.00  1.34 33.50  24.12  

      Reducción PVC c/ Rosca 2" - 1" pza 2.00 2.24 4.48  pza 10.00  2.24 22.40  17.92  

Sistema de Desagüe       4,890.22        11,180.40  6,290.18  

   Salidas de Desagüe y Ventilación       817.60        1,634.77  817.17  

      Salida de Desagüe PVC Sal 3" pto 3.00 47.74 143.22  pto 7.00  47.74 334.18  190.96  

      Salida de Desagüe PVC Sal 4" pto 14.00 48.17 674.38  pto 27.00  48.17 1,300.59  626.21  

   Redes de Distribución       3,261.06        7,714.93  4,453.87  

      Tubería PVC Sal Ø 2" m 145.36 12.02 1,747.23  m 345.00  12.02 4,146.90  2,399.67  

      Tubería PVC Sal Ø 4" m 90.64 14.28 1,294.34  m 210.00  14.28 2,998.80  1,704.46  

      Montante de PVC Sal Ø 4" m 9.10 24.12 219.49  m 23.60  24.12 569.23  349.74  

   Accesorios De Redes       683.26        1,317.50  634.24  

      Codo PVC Sal 2" X 90° pza 145.00 0.80 116.00  pza 170.00  0.80 136.00  20.00  

      Codo PVC Sal 4" X 90° pza 5.00 4.42 22.10  pza 30.00  4.42 132.60  110.50  
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      Codo PVC Sal 4" X 45° pza 6.00 5.00 30.00  pza 16.00  5.00 80.00  50.00  

      Codo Sanitario PVC Sal 4" - 2" pza 9.00 6.62 59.58  pza 22.00  6.62 145.64  86.06  

      Tee PVC Sal 2" pza 32.00 10.21 326.72  pza 55.00  10.21 561.55  234.83  

      Tee PVC Sal 4" pza 14.00 4.46 62.44  pza 16.00  4.46 71.36  8.92  

      Yee PVC Sal 2" pza 15.00 1.95 29.25  pza 25.00  1.95 48.75  19.50  

      Yee PVC Sal 4" pza 7.00 3.54 24.78  pza 36.00  3.54 127.44  102.66  

      Reducción PVC Sal de 3" - 2" pza 7.00 1.77 12.39  pza 8.00  1.77 14.16  1.77  

   Aditamentos Varios       128.30        513.20  384.90  

      Registro de Bronce 4" pza 5.00 25.66 128.30  pza 20.00  25.66 513.20  384.90  

Costo Directo       27,950.66        59,617.31  31,666.65 
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GASTOS GENERALES 

Descripción 
Presupuesto Base (S/) Presupuesto  Reformulado (S/) Diferencia 

(S/) Und Metrado Tiempo Precio Parcial Und Metrado Tiempo Precio Parcial 

Personal profesional y auxiliar         123,000.00          410,000.00  287,000.00 

Residente de obra pers 1.00  6.00  8,000.00  48,000.00  pers 1.00 25.00 6,500.00 62,500.00  114,500.00 

Asistente de residente pers 1.00  6.00  3,000.00  18,000.00  pers 1.00 25.00 2700.00  67,500.00  49,500.00 

Asistente de oficina pers 1.00  6.00  2,500.00  15,000.00  pers 1.00 25.00 2200.00   55,000.00  40,000.00 

Administrador de obra pers 1.00  6.00  5,500.00  33,000.00  pers 1.00 25.00 3500.00  87,500.00  54,500.00 

Secretaria pers 1.00  6.00  1,500.00  9,000.00  pers 1.00 25.00 1500.00 37,500.00  28,500.00 

Personal técnico      14,400.00        87,500.00  73,100.00 

Guardián en obra pers 1.00  6.00  1,200.00  7,200.00  pers 1.00 25.00 1,500.00   37,500.00  30,300.00 

Guardián de almacén de obra pers      1.00  6.00  1,200.00  7,200.00  pers 100 25.00 2000.00 50,000.00  42,800.00 

Seguro complementario de trabajo de riesgo       21,690.00          70,250.00  48,560.00 

Personal obrero pers 1.40  6.00  2,300.00  14,490.00  pers 35.00 25.00 2,300.00   40,250.00  25,760.00 

Personal profesional y auxiliar glb         3.00  6.00  400.00   7,200.00  glb 3.00 25.00 400.00   30,000.00  22,800.00 

Materiales para oficina         2,266.96             5,379.04   3,112.08 

Papel Bond Fotocopia 80 gr A-4  mill         5.00    25.00  125.00  mill 12.00   25.00 300.00  175.00 

Tinta para Plotter  und   6.00    118.66        711.96  und 12.00   118.67    1,424.04  712.08 

Fotocopia de planos Expediente Técnico  lam  100.00  3.00  4.00  1,200.00  lam 320.00   10.00 3,200.00  2,000.00 

Archivador de lomo ancho para formato A-4  und  15.00    5.00  75.00  und 20.00   6.50       130.00  55.00 

Lapiceros (azul, negro, rojo)  und  20.00          2.50           50.00  und 60.00   2.50           150.00  100.00 

Resaltadores  und  15.00             2.00           30.00  und 25.00   2.00             50.00   20.00 

Correctores  und  15.00            5.00           75.00  und 25.00   5.00           125.00   50.00 

MATERIALES DE LIMPIEZA DE 

OFICINA         
       153.86  

        
          477.86  324.00 

Escoba  und           3.00        6.00          1.00           18.00  und 10.00   9.00             90.00   72.00 

Desinfectante  lt         20.00      1.75           1.00           34.90  lt 49.00   2.01             98.47   63.57 

Detergente  kg         15.00        6.73           1.00         100.96  kg 43.00   6.73           289.39  188.43 

TOTAL (S/)   161,510.82    573,606.90  412,096.08 
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EQUIPAMIENTO 

Descripción 
Presupuesto Base (S/) Presupuesto  Reformulado (S/) Diferencia 

(S/) Und Metrado Precio Parcial Und Metrado Precio Parcial 

EQUIPOS             

EQUIPOS LABORATORIO DE 

HIDRAULICA 
                  

Banco básico de hidráulica Armfield - F1-10G und 1.00 16,554.70 16,554.70 und 1.00 18,840.00 18,840.00 2,285.30 

Sistema Avanzado de Estudio de Hidrología 

220V, 60Hz 
und 1.00 108,037.80 108,037.80 und 1.00 157,544.00 157,544.00 49,506.20 

COSTO MOBILIARIO   0.00   0.00 0.00 

COSTO EQUIPAMIENTO   124,592.50   176,384.00 51,791.50 

TOTAL (S/)    124,592.50    176,384.00   51,791.50  
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RESUMEN DE MAYORES METRADOS 

Ítem Descripción 

Presupuesto 

Expediente 

Técnico 

(S/) 

Presupuesto 

Reformulado 

(S/) 

Diferencia 

(S/) 

01 Estructura 583,601.31 756,372.48 172,771.18 

02 Arquitectura 123,474.44 265,831.89 142,357.45 

03 Instalaciones Eléctricas  26,397.73 49,898.06 23,500.33 

04 
Instalaciones Sanitarias 

27,950.66 59,617.31 31,666.65 

Costo Directo  Geomática y Recursos Hídricos (S/) 761,424.13 1,131,719.74 370,295.61 

Gastos Generales  (S/) 161,510.82 573,606.90 412,096.08 

Sub Total (S/) 922,934.95 1,705,326.64 782,391.69 

IGV  (18%) (S/) 166,128.29 306,958.80 140,830.50 

Presupuesto  Geomática y Recursos Hídricos (S/) 1,089,063.24 2,012,285.44 923,222.20 

Presupuesto Área Demostrativa (S/) 0.00 0.00 0.00 

Presupuesto Total Infraestructura (S/) 1,089,063.24 2,012,285.44 923,222.20 

Presupuesto Equipamiento (S/) 124,592.50 176,384.00 51,791.50 

Presupuesto Mobiliario (S/) 0.00 0.00 0.00 

Expediente Técnico (S/) 0.00 0.00 0.00 

Supervisión de Obra y Liquidación (S/) 0.00 0.00 0.00 

Presupuesto Total (S/) 1,213,655.74 2,188,669.44 975,013.70 
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DEDUCTIVO 

ESPECIALIDAD ESTRUCTURAS 

Descripción 
Presupuesto base (S/) Presupuesto  reformulado (S/) Diferencia 

(S/) 
Und Metrado Precio Parcial Und Metrado Precio Parcial 

Obras provisionales, trabajos preliminares y seguridad y salud       4,905.73       0.00 -4,905.73 

   Obras provisionales       4,905.73       0.00 -4,905.73 

      Construcciones provisionales       4,905.73       0.00 -4,905.73 

         Cerco perimétrico provisional triplay 6mm m 112.62 43.56 4,905.73 m 0.00 0.00 0.00 -4,905.73 

Estructuras       82,790.98       0.00 -82,790.98 

   Movimiento de tierras       48,367.38       0.00 -48,367.38 

      Bases y sub bases       48,367.38       0.00 -48,367.38 

         Base granular para pavimento de concreto, e = 0.20 m m2 2,896.25 16.70 48,367.38 m2 0.00 0.00 0.00 -48,367.38 

Concreto simple       1,921.10       0.00 -1,921.10 

      Solados       1,921.10       0.00 -1,921.10 

         Concreto f'c = 100 kg/cm2  e = 60 cm - solados m2 26.01 73.86 1,921.10 m2 0.00 0.00 0.00 -1,921.10 

   Estructuras metálicas       32,502.51       0.00 -32,502.51 

      Viguetas metálicas       13,448.48       0.00 -13,448.48 

         Vigueta metálica v 1, l = 5.52 m pza 9.00 250.00 2,250.00 pza 0.00 0.00 0.00 -2,250.00 

         Vigueta metálica v 2, l = 5.26 m pza 9.00 250.00 2,250.00 pza 0.00 0.00 0.00 -2,250.00 

         Vigueta metálica v 3, l = 6.67 m pza 9.00 320.00 2,880.00 pza 0.00 0.00 0.00 -2,880.00 

         Vigueta metálica v 4, l = 6.52 m pza 9.00 320.00 2,880.00 pza 0.00 0.00 0.00 -2,880.00 

         Vigueta metálica v 5, l = 6.36 m pza 9.00 320.00 2,880.00 pza 0.00 0.00 0.00 -2,880.00 

         Viga de borde metálica vb1, 300 mm x 150 mm m 16.00 19.28 308.48 m 0.00 0.00 0.00 -308.48 

      Arriostres metálicos       1,774.71       0.00 -1,774.71 

         Arriostre metálico 150 mm x 40 mm x 3/16" m 234.75 7.56 1,774.71 m 0.00 0.00 0.00 -1,774.71 

      Marco metálico       7,500.00       0.00 -7,500.00 

      Marco metálico ma 1, l = 16.00 m pza 5.00 1,500.00 7,500.00 pza 0.00 0.00 0.00 -7,500.00 

      Coberturas       9,779.32       0.00 -9,779.32 

      Cobertura metálica m2 480.32 20.36 9,779.32 m2 0.00 0.00 0.00 -9,779.32 

Costo Directo   87,696.71   0.00 -87,696.71 
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ESPECIALIDAD ARQUITECTURA 

Descripción 

Presupuesto Base (S/) Presupuesto  Reformulado (S/) 
Diferencia 

(S/) 
Und Metrado Precio Parcial Und Metrado Precio Parcial 

Arquitectura      375,772.21    0.00 -375,772.21 

   Revoques y revestimientos      19,620.13      0.00 -19,620.13 

      Revestimientos      19,620.13      0.00 -19,620.13 

         Revestimiento de tablero de concreto con terrazo pulido m2 217.65 74.42 16,197.51 m2 0.00 0.00 0.00 -16,197.51 

         Revestimiento de banca de concreto con listones de madera 

cedro 4" x 1" m2 0.45 131.31 59.09 m2 0.00 0.00 0.00 -59.09 

         Revestimiento de gradas y escaleras con cerámico 40 x 40 

cm 
m2 29.24 65.82 1,924.58 m2 0.00 0.00 0.00 -1,924.58 

         Revestimiento de gradas y escaleras con caucho, e = 1/8", 

modelo moneda, alto transito m2 11.47 54.16 621.22 m2 0.00 0.00 0.00 -621.22 

         Revestimiento de descanso de escalera con cerámico 40 x 

40 cm 
m2 9.01 53.79 484.65 m2 0.00 0.00 0.00 -484.65 

         Revestimiento de descanso de escalera con caucho, e = 

1/8", modelo moneda, alto transito 
m2 6.15 54.16 333.08 m2 0.00 0.00 0.00 -333.08 

   Pisos y pavimentos      3,391.32      0.00 -3,391.32 

      Pisos      1,925.51      0.00 -1,925.51 

         Piso de cerámico 30 x 30 cm, alto transito m2 45.02 42.77 1,925.51 m2 0.00 0.00 0.00 -1,925.51 

      Pisos de concreto      1,315.89      0.00 -1,315.89 

         Piso de cemento Semipulido y bruñado, e = 2" m2 45.36 29.01 1,315.89 m2 0.00 0.00 0.00 -1,315.89 

      Sardineles      149.93      0.00 -149.93 

         Sardinel peraltado de concreto f'c = 140 kg/cm2, h = 0.20 

m; ancho = 0.10 m 
m 7.50 19.99 149.93 m 0.00 0.00 0.00 -149.93 

   Zócalos y Contrazocalos      56,293.38      0.00 -56,293.38 

      Zócalos      29,527.68      0.00 -29,527.68 

         Zócalo de cerámico 20 x 30 cm m2 312.36 63.37 19,794.25 m2 0.00 0.00 0.00 -19,794.25 

         Zócalo de cerámico 30 x 30 cm m2 245.36 39.67 9,733.43 m2 0.00 0.00 0.00 -9,733.43 
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      Contrazocalos      26,765.70      0.00 -26,765.70 

         Contrazocalo de cerámico 40 x 40 cm, h = 0.10 m m 825.36 9.62 7,939.96 m 0.00 0.00 0.00 -7,939.96 

         Contrazocalo sanitario de terrazo pulido, h = 0.10 m m 390.30 45.76 17,860.13 m 0.00 0.00 0.00 -17,860.13 

         Contrazocalo recto en gradas y escaleras de cerámico 30 x 

30 cm, h = 0.10 m  60.20 16.04 965.61  0.00 0.00 0.00 -965.61 

   Coberturas y cubiertas      45,570.88      0.00 -45,570.88 

      Cubiertas      45,570.88      0.00 -45,570.88 

         Cubierta de mortero impermeabilizado mezc. C:a 1:4, e = 

2", acabado en cemento pulido y bruñado m2 1,187.36 38.38 45,570.88 m2 0.00 0.00 0.00 -45,570.88 

   Carpintería de madera      47,167.87      0.00 -47,167.87 

      Puertas      27,816.10      0.00 -27,816.10 

         Puerta contraplacada, e = 38 mm con MDF laminado 4 mm m2 221.36 125.66 27,816.10 m2 0.00 0.00 0.00 -27,816.10 

      Marcos      18,221.41      0.00 -18,221.41 

         Marco de madera cedro 4" x 2" m 650.30 28.02 18,221.41 m 0.00 0.00 0.00 -18,221.41 

      Muebles      721.20      0.00 -721.20 

         Mueble bajo de melamine con tablero post-formado 18 

mm, ancho = 0.60 m m 6.01 120.00 721.20 m 0.00 0.00 0.00 -721.20 

      Varios      409.16      0.00 -409.16 

         Rejilla de madera cedro en puerta m2 4.20 97.42 409.16 m2 0.00 0.00 0.00 -409.16 

   Carpintería metálica y herrería      43,017.11      0.00 -43,017.11 

      Puertas      17,217.30      0.00 -17,217.30 

         Puerta cortafuego una hoja batiente ( 1.00 x 2.10 m ) pza 6.00 2,869.55 17,217.30 pza 0.00 0.00 0.00 -17,217.30 

      Ventanas      21,654.95      0.00 -21,654.95 

         Ventana de fierro, tipo reja m2 62.32 347.48 21,654.95 m2 0.00 0.00 0.00 -21,654.95 

      Varios      4,144.86      0.00 -4,144.86 

         Baranda metálica ø 2", h = 0.90 m m 6.01 95.33 572.93 m 0.00 0.00 0.00 -572.93 

         Baranda metálica lateral en escalera ø 2", h = 0.90 m m 11.33 80.15 908.10 m 0.00 0.00 0.00 -908.10 

         Baranda metálica central en escalera ø 2", h = 0.90 m m 25.44 104.71 2,663.82 m 0.00 0.00 0.00 -2,663.82 
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   Carpintería de aluminio      22,910.69      0.00 -22,910.69 

      Ventanas      22,910.69      0.00 -22,910.69 

         Ventana de aluminio, tipo fijo - corrediza con vidrio 

templado incoloro 6 mm 
m2 70.59 324.56 22,910.69 m2 0.00 0.00 0.00 -22,910.69 

   Cerrajería      2,080.64      0.00 -2,080.64 

      Cerraduras      813.50      0.00 -813.50 

         Cerradura tipo g pza 11.00 48.50 533.50 pza 0.00 0.00 0.00 -533.50 

         Cerradura tipo J pza 4.00 70.00 280.00 pza 0.00 0.00 0.00 -280.00 

      Cierrapuertas y otros      1,267.14      0.00 -1,267.14 

         Barra antipático pza 3.00 422.38 1,267.14 pza 0.00 0.00 0.00 -1,267.14 

   Vidrios, cristales y similares      72,702.08      0.00 -72,702.08 

      Varios      72,702.08      0.00 -72,702.08 

         Vidrio incoloro 6 mm m2 5.89 97.01 571.39 m2 0.00 0.00 0.00 -571.39 

         Vidrio templado incoloro 6 mm m2 425.60 169.48 72,130.69 m2 0.00 0.00 0.00 -72,130.69 

   Pintura      42,864.70      0.00 -42,864.70 

      Pintura de cielorrasos c/ látex - 2 manos, c/ imprimante m2 108.14 9.69 1,047.88 m2 0.00 0.00 0.00 -1,047.88 

      Pintura de muros interiores c/ látex - 2 manos, c/ imprimante m2 4,105.17 8.05 33,046.62 m2 0.00 0.00 0.00 -33,046.62 

      Pintura de muros exteriores c/ látex - 2 manos, c/ imprimante m2 862.36 10.17 8,770.20 m2 0.00 0.00 0.00 -8,770.20 

   Varios      20,101.42      0.00 -20,101.42 

      Tablero de concreto f'c = 140 kg/cm2, h = 0.075 m m2 198.20 78.80 15,618.16 m2 0.00 0.00 0.00 -15,618.16 

      Banca de concreto f'c = 140 kg/cm2, h = 0.10 m (tipo 

tablero) 
m 2.36 26.20 61.83 m 0.00 0.00 0.00 -61.83 

      Tapa junta metálica, e = 2" en viga m 25.36 142.00 3,601.12 m 0.00 0.00 0.00 -3,601.12 

      Cantonera de terrazo lavado m 85.36 9.61 820.31 m 0.00 0.00 0.00 -820.31 

   Señalización de seguridad      52.00      0.00 -52.00 

      Pulsador de alarma contra incendio und 8.00 5.20 41.60 und 0.00 0.00 0.00 -41.60 

      Punto de reunión und 2.00 5.20 10.40 und 0.00 0.00 0.00 -10.40 

Costo Directo       375,772.21      0.00 -375,772.21 



361 

ESPECIALIDAD INSTALACIONES ELECTRICAS 

Descripción 
Presupuesto Base (S/) Presupuesto  Reformulado (S/) Diferencia  

(S/) 
Und Metrado Precio Parcial Und Metrado Precio Parcial 

Trabajos preliminares       25,414.06       0.00 -25,414.06 

   Rotura y reparación       7,390.06       0.00 -7,390.06 

      Perfilado de vereda con disco de corte m 42.36 3.62 153.35 m 0.00 0.00 0.00 -153.35 

      Perfilado de pista con disco de corte m 7.25 3.62 26.25 m 0.00 0.00 0.00 -26.25 

      Rotura de vereda m2 21.18 15.93 337.40 m2 0.00 0.00 0.00 -337.40 

      Rotura de pista m2 3.62 4.25 15.39 m2 0.00 0.00 0.00 -15.39 

      Reparación de vereda ( mismas características a la 

existente ) 
m2 42.36 150.30 6,366.71 m2 0.00 0.00 0.00 -6,366.71 

      Reparación de pista ( mismas características a la 

existente ) 
m2 7.25 67.72 490.97 m2 0.00 0.00 0.00 -490.97 

   Trazos, niveles y replanteo       1,916.49       0.00 -1,916.49 

      Trazos, niveles y replanteo m 354.25 5.41 1,916.49 m 0.00 0.00 0.00 -1,916.49 

   Excavación y nivelación de zanjas       6,830.64       0.00 -6,830.64 

      Excavación manual para redes eléctricas  h = 0.80 m m 375.31 18.20 6,830.64 m 0.00 0.00 0.00 -6,830.64 

   Relleno de zanjas       1,595.07       0.00 -1,595.07 

      Relleno compactado a mano, con material propio m 375.31 4.25 1,595.07 m 0.00 0.00 0.00 -1,595.07 

   Cruzadas       7,681.80       0.00 -7,681.80 

      Ducto de concreto de 4 vías m 11.14 39.65 441.70 m 0.00 0.00 0.00 -441.70 

      Concreto c:h 1:8  e = 2" solados m2 321.30 20.24 6,503.11 m2 0.00 0.00 0.00 -6,503.11 

      Buzón de concreto p/ conexiones exteriores und 1.00 736.99 736.99 und 0.00 0.00 0.00 -736.99 

Instalaciones eléctricas       486,443.28       0.00 -486,443.28 

   Tuberías       7,878.64       0.00 -7,878.64 

      Tubería PVC SAP ( eléctricas) d = 65 mm m 49.36 17.64 870.71 m 0.00 0.00 0.00 -870.71 

      Tubería PVC SAP (eléctricas) d=150 mm m 126.36 55.46 7,007.93 m 0.00 0.00 0.00 -7,007.93 

   Cables y conductores       377,313.41       0.00 -377,313.41 

      Cable eléctrico LSOH 16 mm2 m 60.03 5.75 345.17 m 0.00 0.00 0.00 -345.17 
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      Cable eléctrico LSOH 25 mm2 m 24.50 8.73 213.89 m 0.00 0.00 0.00 -213.89 

      Cable eléctrico LSOH 35 mm2 m 102.36 11.83 1,210.92 m 0.00 0.00 0.00 -1,210.92 

      Cable eléctrico LSOH 70 mm2 m 75.65 21.58 1,632.53 m 0.00 0.00 0.00 -1,632.53 

      Cable eléctrico LSOH 95 mm2 m 11.35 31.18 353.89 m 0.00 0.00 0.00 -353.89 

      Cable eléctrico LSOH 120 mm2 m 32.50 38.00 1,235.00 m 0.00 0.00 0.00 -1,235.00 

      Cable eléctrico N2xOH 95 mm2 m 312.16 37.91 11,833.99 m 0.00 0.00 0.00 -11,833.99 

      Cable eléctrico N2xOH 185 mm2 m 4,521.36 79.73 360,488.03 m 0.00 0.00 0.00 -360,488.03 

   Tableros       17,087.37       0.00 -17,087.37 

      Tablero principal caja metálica 2000 x 600 x 300 

mm (del tipo autosoportado) 
pza 4.00 3,183.19 12,732.76 pza 0.00 0.00 0.00 -12,732.76 

      Tablero distribución caja metálica con 54 polos (del 

tipo p/empotrar) 
pza 1.00 649.23 649.23 pza 0.00 0.00 0.00 -649.23 

      Tablero distribución caja metálica con 42 polos (del 

tipo p/ empotrar) 
pza 2.00 515.30 1,030.60 pza 0.00 0.00 0.00 -1,030.60 

      Tablero distribución caja metálica con 24 polos (del 

tipo p/empotrar) 
pza 3.00 384.82 1,154.46 pza 0.00 0.00 0.00 -1,154.46 

      Tablero distribución caja metálica con 18 polos (del 

tipo p/empotrar) 
pza 4.00 312.50 1,250.00 pza 0.00 0.00 0.00 -1,250.00 

      Tablero distribución caja metálica con 12 polos (del 

tipo p/empotrar) 
pza 1.00 270.32 270.32 pza 0.00 0.00 0.00 -270.32 

   Interruptores Termomagnéticos       13,696.26       0.00 -13,696.26 

      Interruptor termomagnético tripolar c. M. 3 x 100 a, 

24 KA 
pza 1.00 285.18 285.18 pza 0.00 0.00 0.00 -285.18 

      Interruptor termomagnético tripolar 3 x 500 a, 24 

KA (del tipo tornillo) 
pza 1.00 541.25 541.25 pza 0.00 0.00 0.00 -541.25 

      Interruptor termomagnético tripolar 3 x 500 a, 18 

KA (del tipo tornillo) 
pza 2.00 471.25 942.50 pza 0.00 0.00 0.00 -942.50 
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      Interruptor termomagnético tripolar 3 x 200 a, 10 

KA ( del tipo tornillo ) 
pza 1.00 367.71 367.71 pza 0.00 0.00 0.00 -367.71 

      Interruptor termomagnético tripolar 3 x 100 a, 24 

KA ( del tipo tornillo ) 
pza 1.00 205.18 205.18 pza 0.00 0.00 0.00 -205.18 

      Interruptor termomagnético tripolar 3 x 60 a, 24 KA 

( del tipo tornillo ) 
pza 3.00 150.18 450.54 pza 0.00 0.00 0.00 -450.54 

      Interruptor termomagnético tripolar 3 x 60 a, 18 KA 

( del tipo tornillo ) 
pza 1.00 140.18 140.18 pza 0.00 0.00 0.00 -140.18 

      Interruptor termomagnético tripolar 3 x 40 a, 24 KA 

( del tipo tornillo ) 
pza 4.00 150.18 600.72 pza 0.00 0.00 0.00 -600.72 

      Interruptor termomagnético tripolar 3 x 40 a, 18 KA 

( del tipo tornillo ) 
pza 5.00 140.18 700.90 pza 0.00 0.00 0.00 -700.90 

      Interruptor termomagnético tripolar 3 x 30 a, 10 KA 

( del tipo tornillo ) 
pza 32.00 125.18 4,005.76 pza 0.00 0.00 0.00 -4,005.76 

      Interruptor termomagnético tripolar 3 x 20 a, 10 KA 

( del tipo tornillo ) 
pza 3.00 111.30 333.90 pza 0.00 0.00 0.00 -333.90 

      Interruptor termomagnético bipolar 2 x 20 a, 10 KA 

( del tipo tornillo ) 
pza 33.00 57.41 1,894.53 pza 0.00 0.00 0.00 -1,894.53 

      Interruptor termomagnético bipolar 2 x 16 a, 10 KA 

( del tipo tornillo ) 
pza 15.00 57.41 861.15 pza 0.00 0.00 0.00 -861.15 

      Interruptor diferencial 30 mA (2 x 25 A) pza 22.00 107.58 2,366.76 pza 0.00 0.00 0.00 -2,366.76 

   Artefactos       21,648.14       0.00 -21,648.14 

      Artefacto adosado a techo c/ 2 lamp. Fluorescente 36 

w (mod. Ras - m tl36 Josfel o similar ) 
pza 78.00 197.00 15,366.00 pza 0.00  0.00 0.00 -15,366.00 
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      Artefacto adosado a pared c/ 2 lamp. Fluorescente 36 

w, c/ balasto electrónico, tipo ultravioleta 
pza 9.00 180.00 1,620.00 pza 0.00  0.00 0.00 -1,620.00 

      Artefacto adosado a piso c/ 1 lamp. Vapor de sodio 

70 w, en pedestal antivandalico (mod. Bollard Josfel o 

similar ) 

pza 7.00 125.60 879.20 pza 0.00  0.00 0.00 -879.20 

      Luz de emergencia a batería con autonomía de 90 

min. Y 1 lamp. Compacta tc-d 26 w (mod. Le-ap Josfel 

o similar ) 

pza 42.00 90.07 3,782.94 pza 0.00  0.00 0.00 -3,782.94 

   Equipos eléctricos y mecánicos       48,819.46       0.00 -48,819.46 

  Transformador de aislamiento 20 KVA, 3 ø, 380 v, 60 

Hz 
und 1.00 11,584.55 11,584.55 und 0.00 0.00 0.00 -11,584.55 

   Ups 20 KVA 3ø, 380 v, 60 Hz und 1.00 37,234.91 37,234.91 und 0.00 0.00 0.00 -37,234.91 

Costo directo       511,857.34       0.00 -511,857.34 
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ESPECIALIDAD INSTALACIONES SANITARIAS  

Descripción 
Presupuesto Base (S/) Presupuesto  Reformulado (S/) Diferencia 

(S/) Und Metrado Precio Parcial Und Metrado Precio Parcial 

Aparatos y accesorios sanitarios       8,338.20        0.00  -8,338.20 

   Aparatos sanitarios       7,927.20        0.00  -7,927.20 

      Lavadero de concreto revestido con terrazo pulido 1 poza, inc. 

Grifería 
und 18.00 330.30 5,945.40  und 0.00 0.00 0.00  -5,945.40 

      Lavadero de concreto revestido con terrazo pulido 2 poza, inc. 

Grifería und 6.00 330.30 1,981.80  und 0.00 0.00 0.00  -1,981.80 

   Accesorios sanitarios y grifería       411.00        0.00  -411.00 

      Grifería p/ducha cromada 2 llaves inc. Accesorios pza 6.00 56.00 336.00  pza 0.00 0.00 0.00  -336.00 

      Gancho simple cromado de sobreponer pza 6.00 12.50 75.00  pza 0.00 0.00 0.00  -75.00 

Sistema de agua fría       37,103.98        0.00  -37,103.98 

   Salidas de agua fría       235.48        0.00  -235.48 

      Salida agua fría con tubería de PVC clase 10 c/ rosca 1 1/4" pto 7.00 33.64 235.48  pto 0.00  33.64 0.00  -235.48 

   Redes de alimentación       543.04        0.00  -543.04 

      Tubería PVC clase 10 c/ rosca 1" ( con cama de arena ) m 32.60 12.06 393.16  m 0.00 0.00 0.00  -393.16 

      Tubería PVC clase 10 c/ rosca 2 1/2" ( con cama de arena ) m 11.32 13.24 149.88  m 0.00 0.00 0.00  -149.88 

   Accesorios de redes       27.90        0.00  -27.90 

      Tee PVC c/ rosca 1/2" pza 11.00 1.22 13.42  pza 0.00 0.00 0.00  -13.42 

      Reducción PVC c/ rosca 1" - 3/4" pza 2.00 1.14 2.28  pza 0.00  0.00 0.00  -2.28 

      Reducción PVC c/ rosca 2 1/2" - 2" pza 5.00 2.44 12.20  pza 0.00  0.00 0.00  -12.20 

   Llaves y válvulas       4,672.32        0.00  -4,672.32 

      Válvula compuerta de bronce de 1/2" pza 38.00 88.34 3,356.92  pza 0.00 88.34 0.00  -3,356.92 

      Válvula compuerta de bronce de 1 1/4" pza 10.00 131.54 1,315.40  pza 0.00 131.54 0.00  -1,315.40 

   Piezas varias       11,700.30        0.00  -11,700.30 

      Caja p/ válvula 20 x 20 cm pza 38.00 291.15 11,063.70  pza 0.00 0.00 0.00  -11,063.70 

      Caja p/ válvula 30 x 30 cm pza 10.00 63.66 636.60  pza 0.00 0.00 0.00  -636.60 
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   Almacenamiento de agua y otras instalaciones       19,924.94        0.00  -19,924.94 

      Sistema de ablandamiento de agua glb 1.00 19,924.94 19,924.94  glb 0.00 0.00 0.00  -19,924.94 

Sistema de aguas pluviales       2,781.24        0.00  -2,781.24 

   Redes de distribución       2,154.92        0.00  -2,154.92 

      Tubería PVC sal ø 2" m 14.36 12.02 172.61  m 0.00 0.00 0.00  -172.61 

      Tubería PVC sal ø 3" m 32.65 12.86 419.88  m 0.00 0.00 0.00  -419.88 

      Montante de PVC sal ø 2" m 41.32 13.07 540.05  m 0.00 0.00 0.00  -540.05 

      Montante de PVC sal ø 3" m 53.36 19.16 1,022.38  m 0.00 0.00 0.00  -1,022.38 

   Accesorios de redes       78.16        0.00  -78.16 

      Codo PVC sal 2" x 90° pza 14.00 0.80 11.20  pza 0.00 0.00 0.00  -11.20 

      Codo PVC sal 3" x 90º pza 31.00 2.16 66.96  pza 0.00 0.00 0.00  -66.96 

   Aditamentos varios       548.16        0.00  -548.16 

      Sumidero de bronce 2" pza 10.00 18.15 181.50  pza 0.00 0.00 0.00  -181.50 

      Sumidero de bronce 3" pza 14.00 26.19 366.66  pza 0.00 0.00 0.00  -366.66 

Sistema de desagüe       4,201.02        0.00  -4,201.02 

   Salidas de desagüe y ventilación       391.60        0.00  -391.60 

      Salida de ventilación PVC sal 3" pto 5.00 78.32 391.60  pto 0.00 0.00 0.00  -391.60 

   Redes de distribución       1,348.10        0.00  -1,348.10 

      Montante de PVC sal ø 3" m 70.36 19.16 1,348.10  m 0.00  0.00 0.00  -1,348.10 

   Redes colectoras       1,604.50        0.00  -1,604.50 

      Tubería PVC sal ø 4" m 112.36 14.28 1,604.50  m 0.00  0.00 0.00  -1,604.50 

   Accesorios de redes       32.86        0.00  -32.86 

      Tee sanitaria PVC sal 2" pza 2.00 10.77 21.54  pza 0.00  0.00 0.00  -21.54 

      Tee sanitaria PVC sal 3" pza 4.00 2.83 11.32  pza 0.00  0.00 0.00  -11.32 

   Aditamentos varios       218.40        0.00  -218.40 

      Sombrero de ventilación PVC sal de 3" pza 15.00 14.56 218.40  pza 0.00  0.00 0.00  -218.40 

   Cámaras de inspección       605.56        0.00  -605.56 

      Caja de reg. Alb. - 12" x 12" tapa concreto pza 4.00 151.39 605.56  pza 0.00  0.00 0.00  -605.56 

Costo directo       52,424.44       0.00 -52,424.44 
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ESPECIALIDAD AREA DEMOSTRATIVA DE RIEGO Y DRENAJE 

Descripción 
Presupuesto Base (S/) Presupuesto  Reformulado (S/) Diferencia 

(S/) Und Metrado Precio Parcial Und Metrado Precio Parcial 

Caseta de bombeo       11,500.00       0.00 -11,500.00 

Estructuras       11,500.00       0.00 -11,500.00 

Estructuras de techo, muros y veredas glb 1.00 10,000.00 10,000.00 glb 0.00 0.00 0.00 -10,000.00 

Puertas y ventanas glb 1.00 1,500.00 1,500.00 glb 0.00 0.00 0.00 -1,500.00 

Costo directo       11,500.00       0.00 -11,500.00 

Gastos generales 
   920.00    0.00 -920.00 

Sub total    12,420.00    0.00 -12,420.00 

Impuesto IGV 18% 
   2,235.60    0.00 -2,235.60 

Presupuesto Total Área Demostrativa       14,655.60       0.00 -14,655.60 
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GASTOS GENERALES 

Descripción 
Presupuesto Base (S/) Presupuesto  Reformulado (S/) Diferencia 

(S/) Und Metrado Tiempo Precio Parcial Und Metrado Tiempo Precio Parcial 

Liquidación de Obra         16,000.00          0.00 -16,000.00 

Liquidación Técnica pers             1.00            1.00   8,500.00      8,500.00  pers 0.00 0.00 0.00 0.00 -8,500.00 

Liquidación Financiera pers       1.00            1.00   7,500.00    7,500.00  pers 0.00 0.00 0.00 0.00 -7,500.00 

Equipo y Mobiliario de Oficina         16,537.43          0.00 -16,537.43 

Computador Personal und             2.00            1.00    3,600.00     7,200.00  und 0.00 0.00 0.00 0.00 -7,200.00 

Software S10 - Ms Project und             1.00            1.00     7,000.00      7,000.00  und 0.00 0.00 0.00 0.00 -7,000.00 

Cámara Fotográfica und             1.00            1.00     1,257.43          1,257.43  und 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,257.43 

Escritorios con Sillas und            6.00            1.00       180.00          1,080.00  und 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,080.00 

Otros Gastos Imprevistos de 

Obra         
            

14,400.00          
0.00 -14,400.00 

Varios  glb             3.00           6.00       800.00        14,400.00   glb  0.00 0.00 0.00 0.00 -14,400.00 

TOTAL (S/)         46,937.43    0.00 -46,937.43 
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RESUMEN DE DEDUCTIVOS 

Ítem Descripción 

Presupuesto 

Expediente 

Técnico  (S/) 

Presupuesto 

Reformulado 

(S/) 

Diferencia 

(S/) 

01 Estructura 87,696.71 0.00 -87,696.71 

02 Arquitectura 375,772.21 0.00 -375,772.21 

03 Instalaciones Eléctricas  511,857.34 0.00 -511,857.34 

04 
Instalaciones Sanitarias 

52,424.44 0.00 -52,424.44 

Costo Directo  Geomática Y Recursos Hídricos (S/) 1,027,750.70 0.00 -1,027,750.70 

Gastos Generales  (S/) 46,937.43 0.00 -46,937.43 

Sub Total (S/) 1,074,688.13 0.00 -1,074,688.13 

IGV  (18%)(S/) 193,443.86 0.00 -193,443.86 

Presupuesto  Geomática Y Recursos Hídricos (S/) 1,268,131.99 0.00 -1,268,131.99 

Presupuesto Área Demostrativa  (S/) 14,655.60 0.00 -14,655.60 

Presupuesto Total Infraestructura  (S/) 1,282,787.59 0.00 -1,282,787.59 

Presupuesto Equipamiento (S/) 0.00 0.00 0.00 

Presupuesto Mobiliario (S/) 0.00 0.00 0.00 

Expediente Técnico (S/) 0.00 0.00 0.00 

Supervisión de Obra y Liquidación (S/) 0.00 0.00 0.00 

Presupuesto Total (S/) 1,282,787.59 0.00 -1,282,787.59 
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MENOR METRADO 

ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS 

Descripción 

Presupuesto Base (S/) Presupuesto  Reformulado (S/) 
Diferencia  

(S/) 
Und Metrado Precio Parcial Und Metrado Precio Parcial 

Estructuras       25,349.34       15,654.19 -9,695.15 

   Movimiento De Tierras       22,584.80       14,046.08 -8,538.72 

      Excavaciones       22,584.80       14,046.08 -8,538.72 

         Excavaciones Masivas m3 5,314.07 4.25 22,584.80 m3 3,304.96 4.25 14,046.08 -8,538.72 

Concreto Simple       2,594.69       1,453.15 -1,141.53 

Solados       2,594.69       1,453.15 -1,141.53 

Concreto f'c = 100 kg/cm2  e = 2" - solados m2 104.33 24.87 2,594.69 m2 58.43 24.87 1,453.15 -1,141.53 

Concreto armado       169.86       154.96 -14.90 

Losa aligerada h = 0.20 m ( en 1 dirección )       169.86       154.96 -14.90 

Ladrillo arcilla para techo 15 x 30 x 30 cm en losa aligerada und 114.00 1.49 169.86 und 104.00 1.49 154.96 -14.90 

Costo Directo   25,349.34   15,654.19 -9,695.15 
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ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA 

Descripción 

Presupuesto Base (S/) Presupuesto  Reformulado (S/) 
Diferencia 

(S/) 
Und 

Metrad

o 
Precio Parcial Und Metrado Precio Parcial 

Arquitectura       354,307.70    125,351.78 -228,955.91 

   Cielorrasos       90,668.14       4,453.91 -86,214.23 

      Vestidura de fondo de tablero m2 102.30 21.68 2,217.86 m2 66.42 21.68 1,439.99 -777.88 

      Falso cielo raso con baldosas de fibra mineral, 0.61 x 0.61 

m, e = 16 mm m2 1,602.36 55.20 88,450.27 m2 54.60 55.20 3,013.92 -85,436.35 

   Pisos y pavimentos       141,345.24       58,801.03 -82,544.21 

      Pisos       61,003.27       7,849.04 -53,154.23 

         Piso de cerámico 40 x 40 cm, alto transito m2 1,205.36 50.61 61,003.27 m2 95.72 82.00 7,849.04 -53,154.23 

      Pistas       80,341.98       50,951.99 -29,389.98 

         Imprimación asfáltica RC 250 m2 2,896.25 5.88 17,029.95 m2 1,404.41 5.88 8,257.93 -8,772.02 

         Carpeta asfáltica en caliente, e = 2" con equipo m2 2,896.25 21.86 63,312.03 m2 1,404.41 30.40 42,694.06 -20,617.96 

   Zócalos y Contrazocalos       1,052.78       769.54 -283.24 

      Contrazocalos       1,052.78       769.54 -283.24 

         Contrazocalo de cemento pulido, h = 0.10 m m 125.63 8.38 1,052.78 m 91.83 8.38 769.54 -283.24 

   Carpintería de madera       309.41       139.97 -169.44 

      Varios       309.41       139.97 -169.44 

         Divisiones de melamine en urinarios m2 4.01 77.16 309.41 m2 0.64 218.71 139.97 -169.44 

   Carpintería metálica y herrería       3,386.75       2,135.81 -1,250.94 

      Varios       3,386.75       2,135.81 -1,250.94 

         Escalera tipo gato de acero inoxidable und 3.00 884.87 2,654.61 und 2.00 884.87 1,769.74 -884.87 

         Tapa metálica de inspección ( 0.70 x 0.70 m ) und 2.00 366.07 732.14 und 1.00 366.07 366.07 -366.07 

   Carpintería de aluminio       84,095.42       43,351.08 -40,744.34 

      Mamparas       84,095.42       43,351.08 -40,744.34 

         Mampara de aluminio con dos hojas batientes, Sobreluces 

y cristal laminado 10 mm c/ Sist. de sujeción spider m2 180.66 465.49 84,095.42 m2 93.13 465.49 43,351.08 -40,744.34 
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   Cerrajería       13,593.18       7,591.38 -6,001.80 

      Cerraduras       5,359.56       1,994.64 -3,364.92 

         Cerradura tipo C pza 60.00 60.00 3,600.00 pza 20.00 60.00 1,200.00 -2,400.00 

         Colocación de cerraduras pza 93.00 18.92 1,759.56 pza 42.00 18.92 794.64 -964.92 

      Cierrapuertas y otros       4,848.42       3,827.70 -1,020.72 

         Cierrapuertas aéreo pza 38.00 127.59 4,848.42 pza 30.00 127.59 3,827.70 -1,020.72 

      Bisagras       3,385.20       1,769.04 -1,616.16 

         Bisagra capuchina 4" x 4" pza 310.00 10.92 3,385.20 pza 162.00 10.92 1,769.04 -1,616.16 

   Varios       19,773.57       8,046.66 -11,726.91 

      Base de concreto f'c = 140 kg/cm2, h = 0.10 m m2 198.20 39.75 7,878.45 m2 68.96 39.75 2,741.16 -5,137.29 

      Tapa junta metálica, e = 2" en piso m 17.36 135.00 2,343.60 m 8.50 135.00 1,147.50 -1,196.10 

      Tapa junta metálica, e = 2" en muro, columna y/o placa m 72.36 132.00 9,551.52 m 31.50 132.00 4,158.00 -5,393.52 

   Señalización de seguridad       83.20       62.40 -20.80 

      Extintor und 16.00 5.20 83.20 und 12.00 5.20 62.40 -20.80 

Costo directo  354,307.70  125,351.78 -228,955.91 
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ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELECTRICAS 

Descripción 

Presupuesto Base (S/) Presupuesto  Reformulado (S/) 
Diferencia 

(S/) 
Unidad Metrado Precio Parcial Unidad Metrado Precio Parcial 

Instalaciones eléctricas       72,896.70       63,165.75 -9,730.95 

   Salidas para alumbrado       18,300.70       16,931.75 -1,368.95 

      Salida para alumbrado en techo de PVC SAP 20 mm ( 

LSOH 4 mm2 + LSOH 2.5 mm2 ) 
Pto 254.00 72.05 18,300.70 Pto 235.00  72.05 16,931.75 -1,368.95 

   Salidas para CTV - CCTV       1,111.00       404.00 -707.00 

      Salida para cámara móvil ptz para interiores, alcance 

50 m, con enlace UTP. 
Pto 12.00 50.50 606.00 Pto 4.00  50.50 202.00 -404.00 

      Salida para cámara fija tipo autódromo, alcance 25 m Pto 10.00 50.50 505.00 Pto 4.00  50.50 202.00 -303.00 

   Artefactos       53,485.00       45,830.00 -7,655.00 

      Artefacto empotrado a techo c/ 1 lamp. 150 w Halog. 

Metal. C/ balasto elec. (Mod. Alpha spot-e Josfel o 

similar ) 

Pza 35.00 220.00 7,700.00 Pza 13.00  220.00 2,860.00 -4,840.00 

      Artefacto empotrado a techo c/ 1 lamp. 150 w Halog. 

Metal. C/ balasto elec. (Mod. Metal spot-e Josfel o 

similar) 

Pza 29.00 285.00 8,265.00 Pza 25.00  285.00 7,125.00 -1,140.00 

      Artefacto empotrado a techo c/ 4 lamp. Fluorescente 

18 w y balasto electrónico (Mod. RBL - de Josfel o 

similar) 

Pza 112.00 335.00 37,520.00 Pza 107.00  335.00 35,845.00 -1,675.00 

Costo directo       72,896.70       63,165.75 -9,730.95 
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ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS 

Descripción 
Presupuesto Base (S/) Presupuesto  Reformulado (S/) Diferencia 

(S/) 
Unidad Metrado Precio Parcial Unidad Metrado Precio Parcial 

Aparatos y accesorios sanitarios       3,456.02        2,029.78  -1,426.24 

   Aparatos sanitarios       1,465.00        732.50  -732.50 

      Lavadero de conc. Revest. c/cerámico, inc. Grifería und 2.00 732.50 1,465.00  und 1.00  732.50 732.50  -732.50 

   Accesorios sanitarios y grifería       1,099.20        654.00  -445.20 

      Jabonera de losa de sobreponer pza 6.00 25.80 154.80  pza 4.00  25.80 103.20  -51.60 

      Jabonera (para jabón líquido) pza 14.00 35.00 490.00  pza 6.00  35.00 210.00  -280.00 

      Grifería p/ducha cromada 1 llave inc. Accesorios pza 8.00 56.80 454.40  pza 6.00  56.80 340.80  -113.60 

   Colocación aparatos, accesorios y grifería       891.82        643.28  -248.54 

      Colocación de accesorios sanitarios y grifería pza 61.00 14.62 891.82  pza 44.00  14.62 643.28  -248.54 

Sistema de agua fría       168.31        112.85  -55.46 

   Accesorios de redes       168.31        112.85  -55.46 

      Codo PVC c/ rosca 1/2" x 90º pza 90.00 1.12 100.80  pza 64.00  1.12 71.68  -29.12 

      Reducción PVC c/ rosca 1" - 1/2" pza 14.00 1.04 14.56  pza 2.00  1.04 2.08  -12.48 

      Reducción PVC c/ rosca 1 1/4" - 1/2" pza 11.00 1.89 20.79  pza 10.00  1.89 18.90  -1.89 

      Reducción PVC c/ rosca 1 1/2" - 1/2" pza 14.00 1.14 15.96  pza 11.00  1.14 12.54  -3.42 

      Reducción PVC c/ rosca 1 1/2" - 1" pza 6.00 1.44 8.64  pza 4.00  1.44 5.76  -2.88 

      Reducción PVC c/ rosca 2" - 1 1/4" pza 4.00 1.89 7.56  pza 1.00  1.89 1.89  -5.67 

Sistema de desagüe       17,451.57        9,122.51  -8,329.06 

   Salidas de desagüe y ventilación       3,485.80        2,699.68  -786.12 

      Salida de desagüe PVC sal 2" pto 44.00 47.64 2,096.16  pto 40.00  47.64 1,905.60  -190.56 

      Salida de ventilación PVC sal 2" pto 28.00 49.63 1,389.64  pto 16.00  49.63 794.08  -595.56 

   Redes de distribución       4,606.98        1,532.86  -3,074.12 

      Tubería PVC sal ø 3" m 201.36 12.86 2,589.49  m 51.00  12.86 655.86  -1,933.63 

      Montante de PVC sal ø 2" m 154.36 13.07 2,017.49  m 67.10  13.07 877.00  -1,140.49 

   Accesorios de redes       611.62        313.35  -298.27 
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      Codo PVC sal 3" x 90º pza 72.00 2.16 155.52  pza 3.00  2.16 6.48  -149.04 

      Codo PVC sal 2" x 45° pza 35.00 2.03 71.05  pza 34.00  2.03 69.02  -2.03 

      Codo PVC sal 3" x 45º pza 20.00 2.16 43.20  pza 3.00  2.16 6.48  -36.72 

      Tee sanitaria PVC sal 4" pza 6.00 13.42 80.52  pza 3.00  13.42 40.26  -40.26 

      Yee PVC sal 3" pza 19.00 2.58 49.02  pza 8.00  2.58 20.64  -28.38 

      Yee c/ reducción PVC sal 3" - 2" pza 12.00 2.75 33.00  pza 9.00  2.75 24.75  -8.25 

      Yee c/ reducción PVC sal 4" - 2" pza 42.00 2.92 122.64  pza 35.00  2.92 102.20  -20.44 

      Yee c/ reducción PVC sal 4" - 3" pza 12.00 2.87 34.44  pza 10.00  2.87 28.70  -5.74 

      Reducción PVC sal de 4" - 2" pza 9.00 2.47 22.23  pza 6.00  2.47 14.82  -7.41 

   Aditamentos varios       2,339.41        838.76  -1,500.65 

      Sumidero de bronce 2" pza 42.00 18.15 762.30  pza 10.00  18.15 181.50  -580.80 

      Sumidero de bronce 3" pza 15.00 26.19 392.85  pza 10.00  26.19 261.90  -130.95 

      Registro de bronce 2" pza 12.00 26.07 312.84  pza 8.00  26.07 208.56  -104.28 

      Registro de bronce 3" pza 24.00 24.75 594.00  pza 5.00  24.75 123.75  -470.25 

      Sombrero de ventilación PVC sal de 2" pza 22.00 12.61 277.42  pza 5.00  12.61 63.05  -214.37 

   Cámaras de inspección       6,407.76        3,737.86  -2,669.90 

      Caja de reg. Alb. - 30" x 30" tapa concreto pza 12.00 533.98 6,407.76  pza 7.00  533.98 3,737.86  -2,669.90 

Costo Directo       21,075.90        11,265.14 -9,810.76 
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GASTOS GENERALES 

Descripción 
Presupuesto Base (S/) Presupuesto  Reformulado (S/) Diferencia 

(S/) Und Metrado Tiempo Precio Parcial Und Metrado Tiempo Precio Parcial 

COMBUSTIBLES, CARBURANTES Y 

LUBRICANTES         
8,700.00  

        
7,345.00  -1,355.00 

Gasolina 90 octanos gln      100.00        6.00      14.50  8,700.00  gln 500.00 1.00 14.69 7,345.00  -1,355.00 

TOTAL (S/)      8,700.00    7,345.00  -1,355.00 

 

EQUIPAMIENTO 

Descripción 
Presupuesto Base (S/) Presupuesto  Reformulado (S/) Diferencia 

(S/) Und Metrado Precio Parcial Und Metrado Precio Parcial 

Equipos                   

Equipos Laboratorio de Hidráulica                   

Centro de presiones und 1.00 16,000.00 16,000.00 und 1.00 15,499.00 15,499.00 -501.00 

Turbina Pelton und 1.00 25,000.00 25,000.00 und 1.00 24,500.00 24,500.00 -500.00 

Golpe de ariete und 1.00 15,000.00 15,000.00 und 1.00 13,550.00 13,550.00 -1,450.00 

Correntómetro Universal Seba und 1.00 32,000.00 32,000.00 und 1.00 21,790.00 21,790.00 -10,210.00 

Canal de pendiente variable con incorporador de lluvia und 1.00 20,000.00 20,000.00 und 1.00 18,890.00 18,890.00 -1,110.00 

Impacto de chorros sobre superficies rectas y curvas und 1.00 13,000.00 13,000.00 und 1.00 11743.33 11,743.33 -1,256.67 

Simulador de lluvia - Armfield und 1.00 250,574.50 250,574.50 und 1.00 162,568.00 162,568.00 -88,006.50 

Permeámetro de Guelph und 1.00 31,464.70 31,464.70 und 1.00 15,000.00 15,000.00 -16,464.70 

Estación meteorológica portátil und 1.00 31,383.50 31,383.50 und 1.00 18,720.00 18,720.00 -12,663.50 

Equipos laboratorio de percepción remota y SIG                   

Computadora und 30.00 3,422.00 102,660.00 und 30.00 3,295.77 98,873.10 -3,786.90 

Concertador de red und 2.00 1,077.30 2,154.60 und 2.00 913.00 1,826.00 -328.60 
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Scanner Fotográfico und 4.00 590.00 2,360.00 und 4.00 500.00 2,000.00 -360.00 

Plotter-scanner und 1.00 35,400.00 35,400.00 und 1.00 31,727.45 31,727.45 -3,672.55 

Licencias académicas ENVI 5.0 for Windows, (incluye 

soporte técnico) 
und 10.00 2,124.00 21,240.00 und 10.00 1,800.00 18,000.00 -3,240.00 

Licencias académicas ARCGIS 10.1 for Windows, 

(incluye soporte técnico) 
und 1.00 43,210.00 43,210.00 und 1.00 36,618.64 36,618.64 -6,591.36 

Equipos Laboratorio De Geomática                   

Receptor GNSS - Estación de Rastreo und 1.00 64,900.00 64,900.00 und 1.00 45,900.00 45,900.00 -19,000.00 

Receptor GPS - Diferencial, Post-proceso y RTK und 2.00 33,860.00 67,720.00 und 2.00 28,880.00 57,760.00 -9,960.00 

Receptores GPS - Navegadores, Garmin, Modelo 

MAP60CSX 
und 25.00 1,534.00 38,350.00 und 25.00 1,158.00 28,950.00 -9,400.00 

Estaciones Totales - Tipo 1 und 10.00 14,750.00 147,500.00 und 10.00 9,849.00 98,490.00 -49,010.00 

Estaciones Totales - Tipo 2 und 8.00 21,830.00 174,640.00 und 8.00 16,791.39 134,331.12 -40,308.88 

Estaciones Totales - Tipo 3 und 2.00 23,482.00 46,964.00 und 2.00 19,824.00 39,648.00 -7,316.00 

Teodolitos Electrónicos und 6.00 7,434.00 44,604.00 und 6.00 5,499.67 32,998.00 -11,606.00 

Niveles Electrónicos  und 2.00 10,572.00 21,144.00 und 2.00 7,945.00 15,890.00 -5,254.00 

Brújulas originales und 20.00 1,534.00 30,680.00 und 20.00 1,114.00 22,280.00 -8,400.00 

Eclímetros und 20.00 672.60 13,452.00 und 20.00 499.00 9,980.00 -3,472.00 

Planímetros electrónicos de rodillos und 6.00 2,891.00 17,346.00 und 6.00 2,519.00 15,114.00 -2,232.00 

Curvímetros electrónicos und 10.00 354.00 3,540.00 und 10.00 300.00 3,000.00 -540.00 

Accesorios de estación total (prima, porta prisma, bastón 

de la marca ofertada) 
und 20.00 1,003.00 20,060.00 und 20.00 850.00 17,000.00 -3,060.00 

Miras de 4m x 4 cuerpos de madera und 10.00 460.20 4,602.00 und 10.00 313.50 3,135.00 -1,467.00 

Winchas de 30m fibra de vidrio und 20.00 70.80 1,416.00 und 20.00 70.00 1,400.00 -16.00 

COSTO EQUIPAMIENTO   1,338,365.30   1,017,181.64 -321,183.66 

TOTAL (S/)    1,338,365.30    1,017,181.64  321,183.66  
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RESUMEN DE MENORES METRADOS 

Ítem Descripción 

Presupuesto 

Expediente 

Técnico  

 (S/) 

Presupuesto 

Reformulado  

(S/) 

Diferencia  

(S/) 

01 Estructura 25,349.34 15,654.19 -9,695.15 

02 Arquitectura 354,307.70 125,351.78 -228,955.91 

03 Instalaciones Eléctricas  72,896.70 63,165.75 -9,730.95 

04 
Instalaciones Sanitarias 

21,075.90 11,265.14 -9,810.76 

Costo Directo  Geomática y Recursos Hídricos (S/) 473,629.64 215,436.87 -258,192.77 

Gastos Generales  (S/) 8,700.00 7,345.00 -1,355.00 

Sub Total (S/) 482,329.64 222,781.87 -259,547.77 

IGV  (18%)(S/) 86,819.34 40,100.74 -46,718.60 

Presupuesto  Geomática y Recursos Hídricos (S/) 569,148.97 262,882.60 -306,266.37 

Presupuesto Área Demostrativa  (S/) 0.00 0.00 0.00 

Presupuesto Total Infraestructura  (S/) 569,148.97 262,882.60 -306,266.37 

Presupuesto Equipamiento (S/) 1,338,365.30 1,017,181.64 -321,183.66 

Presupuesto Mobiliario (S/) 0.00 0.00 0.00 

Expediente Técnico (S/) 0.00 0.00 0.00 

Supervisión De Obra y Liquidación (S/) 207,906.11 147,500.00 -60,406.11 

Presupuesto Total (S/) 2,115,420.38 1,427,564.24 -687,856.14 
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EJECUTADOS SIN EVALUACION 

 

EJECUTADOS SIN EVALUACION - VARIACION DE PRECIOS 

ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS 

Descripción 
Presupuesto Base (S/) Presupuesto  Reformulado (S/) Diferencia 

(S/) 
Und Metrado Precio Parcial Und Metrado Precio Parcial 

Obras provisionales, trabajos preliminares y seguridad y 

salud 
      41,277.44       201,914.44 160,637.00 

   Obras provisionales       1,979.10       9,029.52 7,050.42 

      Construcciones provisionales       862.56       2,250.00 1,387.44 

         Servicios higiénicos para el personal de obra 2.40 x 1.25 m und 3.00 287.52 862.56 und 3.00 750.00 2,250.00 1,387.44 

      Instalaciones provisionales       1,116.54       6,779.52 5,662.98 

         Instalación provisional de agua und 1.00 407.96 407.96 und 1.00 640.00 640.00 232.04 

         Instalación provisional de desagüe und 1.00 108.58 108.58 und 1.00 560.00 560.00 451.42 

         Instalación provisional de energía eléctrica und 1.00 300.00 300.00 und 1.00 4,379.52 4,379.52 4,079.52 

         Instalación provisional de línea telefónica und 1.00 300.00 300.00 und 1.00 1,200.00 1,200.00 900.00 

   Trabajos preliminares       500.00       2,500.00 2,000.00 

      Movilización y desmovilización de equipos       500.00       2,500.00 2,000.00 

         Movilización y desmovilización de equipos glb 1.00 500.00 500.00 glb 1.00 2,500.00 2,500.00 2,000.00 

   Seguridad y salud       38,798.34       190,384.92 151,586.58 

      Equipos de protección individual glb 1.00 36,598.34 36,598.34 glb 1.00 53,017.41 53,017.41 16,419.07 

      Equipos de protección colectiva glb 1.00 1,500.00 1,500.00 glb 1.00 134,063.51 134,063.51 132,563.51 

      Señalización temporal de seguridad glb 1.00 700.00 700.00 glb 1.00 3,304.00 3,304.00 2,604.00 

Estructuras       50,122.88       59,114.83 8,991.96 

   Movimiento de tierras       30,807.09       36,180.57 5,373.49 

      Excavaciones       4,424.01       4,791.81 367.81 

         Excavación hasta Subrasante, material suelto con tractor 

140 - 160 hp m3 724.06 6.11 4,424.01 m3 561.76 8.53 4,791.81 367.81 
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      Eliminación de material excedente       26,383.08       31,388.76 5,005.68 

         Eliminación de material, cargador 125 hp / volquete 6 m3, 

d = 5 km m3 1,652.04 15.97 26,383.08 m3 1,652.04 19.00 31,388.76 5,005.68 

   Concreto armado       19,315.79       22,934.26 3,618.47 

      Columnas de amarre       18,810.07       22,177.50 3,367.43 

         Concreto f'c = 175 kg/cm2 columnas de amarre m3 59.14 318.06 18,810.07 m3 59.14 375.00 22,177.50 3,367.43 

      Losa aligerada h = 0.20 m (en 1 dirección)       505.72       756.76 251.04 

         Concreto f'c = 210 kg/cm2 losa aligerada m3 1.37 369.14 505.72 m3 1.37 552.38 756.76 251.04 

COSTO DIRECTO   91,400.32   261,029.27 169,628.96 

 

ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA 

Descripción 

Presupuesto Base (S/) Presupuesto  Reformulado (S/) 
Diferencia 

(S/) 
Und Metrado Precio Parcial Und Metrado Precio Parcial 

Arquitectura       113,993.36    150,880.05 36,886.69 

   Muros de albañilería y tabiques       109,051.13       129,787.14 20,736.02 

      Muros y tabiques de albañilería       103,994.54       123,420.35 19,425.81 

         Muros de ladrillo King Kong de arcilla ( a máquina) de 

soga mezcla C:A 1:4; tipo IV para tarrajeo m2 1,984.25 52.41 103,994.54 m2 1,984.25 62.20 123,420.35 19,425.81 

      Barandas y parapetos       5,056.58       6,366.79 1,310.21 

Parapeto de ladrillo King Kong de arcilla (a máquina) de soga 

mezcla C:A 1:4; tipo IV para tarrajeo 
m2 102.36 49.40 5,056.58 m2 102.36 62.20 6,366.79 1,310.21 

   Carpintería de madera       1,445.91       4,592.91 3,147.00 

      Varios       1,445.91       4,592.91 3,147.00 

         Divisiones de melamine en SS.HH. m2 14.36 100.69 1,445.91 m2 21.00 218.71 4,592.91 3,147.00 

   Carpintería metálica y herrería       1,717.08       10,000.00 8,282.92 
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      Puertas       1,717.08       10,000.00 8,282.92 

Puerta de fierro tipo reja de doble hoja (2.25 x 2.10 m) pza 2.00 858.54 1,717.08 pza 4.00 2,500.00 10,000.00 8,282.92 

   Varios       1,779.25       6,500.00 4,720.75 

      Limpieza permanente de obra glb 1.00 1,779.25 1,779.25 glb 1.00 6,500.00 6,500.00 4,720.75 

COSTO DIRECTO       113,993.36       150,880.05 36,886.69 

 

GASTOS GENERALES 

Descripción 
Presupuesto Base (S/) Presupuesto  Reformulado (S/) Diferencia 

(S/) Und Metrado Tiempo Precio Parcial Und Metrado Tiempo Precio Parcial 

COMBUSTIBLES, CARBURANTES Y 

LUBRICANTES         
17,280.00  

        
  19,333.60   2,053.60 

Petróleo - D2 gln      180.00    6.00      16.00     17,280.00  gln 1300.00 1.00 14.87 19,333.60  2,053.60 

TOTAL (S/)    17,280.00      19,333.60  2,053.60 
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RESUMEN EJECUTADOS SIN EVALUACION VARIACION DE PRECIOS 

Ítem Descripción 

Presupuesto 

Expediente 

Técnico 

(S/) 

Presupuesto 

Reformulado  

(S/) 

Diferencia 

(S/) 

01 Estructura 91,400.32 261,029.27 169,628.96 

02 Arquitectura 113,993.36 150,880.05 36,886.69 

03 Instalaciones Eléctricas  0.00 0.00 0.00 

04 
Instalaciones Sanitarias 

0.00 0.00 0.00 

Costo Directo  Geomática y Recursos Hídricos (S/) 205,393.68 411,909.33 206,515.64 

Gastos Generales  (S/) 17,280.00 19,333.60 2,053.60 

Sub Total (S/) 222,673.68 431,242.93 208,569.24 

IGV  (18%)(S/) 40,081.26 77,623.73 37,542.46 

Presupuesto  Geomática y Recursos Hídricos (S/) 262,754.94 508,866.65 246,111.71 

Presupuesto Área Demostrativa  (S/) 0.00 0.00 0.00 

Presupuesto Total Infraestructura  (S/) 262,754.94 508,866.65 246,111.71 

Presupuesto Equipamiento (S/) 0.00 0.00 0.00 

Presupuesto Mobiliario (S/) 0.00 0.00 0.00 

Expediente Técnico (S/) 0.00 0.00 0.00 

Supervisión de Obra y Liquidación (S/) 0.00 0.00 0.00 

Presupuesto Total (S/) 262,754.94 508,866.65 246,111.71 
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EJECUTADOS SIN EVALUACION - ADICIONALES 

 

ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS 

Descripción 

Presupuesto Base (S/) Presupuesto  Reformulado (S/) 
Diferencia 

(S/) 
Und Metrado Precio Parcial Und Metrado Precio Parcial 

Obras provisionales, trabajos preliminares y seguridad 

y salud 
      0.00       13,930.16 13,930.16 

   Obras provisionales       0.00       7,864.00 7,864.00 

      Construcciones provisionales       0.00       6,664.00 6,664.00 

         Cerco perimétrico provisional malla Raschell y postes 

de eucalipto m 0.00 0.00 0.00 m 238.00 28.00 6,664.00 6,664.00 

      Instalaciones provisionales       0.00       1,200.00 1,200.00 

         Instalación provisional de internet und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 

   Trabajos preliminares       0.00       6,066.16 6,066.16 

Limpieza de terreno  m2 0.00 0 0.00 m2 3,513.00 1.5 5,269.50 5,269.50 

    Demolición de columna existente       0.00       796.66 796.66 

     Demolición de columna armada c/ equipo m3 0 0 0.00 m3 2.4 300 720.00 720.00 

     Eliminación de desmonte proveniente de demolición m3 0 0 0.00 m3 4.8 15.97 76.66 76.66 

Estructuras       0.00       269,045.98 269,045.98 

Concreto simple       0.00       1,899.48 1,899.48 

Gradas de escalera       0.00       1,899.48 1,899.48 

Concreto f'c=210 kg/cm2 en escalera m3 0.00 0.00 0.00 m3 4.20 317.70 1,334.34 1,334.34 

Encofrado y desencofrado normal en escalera m2 0.00 0.00 0.00 m2 17.11 33.03 565.14 565.14 

   Concreto armado       0.00       76,666.21 76,666.21 

       Cisterna experimental       0.00       36,751.97 36,751.97 

         Concreto f'c = 245 kg/cm2 cisterna experimental m3 0.00 0.00 0.00 m3 38.13 552.38 21,062.25 21,062.25 
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         Encofrado y desencofrado normal cisterna 

experimental m2 0.00 0.00 0.00 m2 192.26 23.96 4,606.55 4,606.55 

         Acero corrugado fy = 4200 kg/cm2 en cisterna 

experimental 
kg 0.00 0.00 0.00 kg 3,203.23 3.46 11,083.18 11,083.18 

       Muro de retención       0.00       3,129.54 3,129.54 

     Concreto f´c= 210 kg/cm2 en muro de retención m3 0.00 0.00 0.00 m3 5.52 296.28 1,635.47 1,635.47 

     Encofrado y desencofrado normal en muro de retención m2 0.00 0.00 0.00 m2 28.75 28.40 816.50 816.50 

     Acero corrugado f'y=4200 kg/cm2 en muro de retención kg 0.00 0.00 0.00 kg 195.83 3.46 677.57 677.57 

     Buzones       0.00       36,784.70 36,784.70 

    Concreto   f'c=210 kg/cm2 en buzones m3 0.00 0.00 0.00 m3 36.00 450.00 16,200.00 16,200.00 

    Encofrado y desencofrado en buzones m2 0.00 0.00 0.00 m2 395.00 34.36 13,572.20 13,572.20 

    Acero corrugado fy= 4200 kg/cm2 grado 60 en buzones kg 0.00 0.00 0.00 kg 1,650.00 4.25 7,012.50 7,012.50 

   Estructuras metálicas       0.00       190,480.28 190,480.28 

      Estructura metálica para techo acero estructural glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 190,480.28 190,480.28 190,480.28 

COSTO DIRECTO 
      0.00       282,976.13 282,976.13 
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ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA 

Descripción 
Presupuesto Base (S/) Presupuesto  Reformulado (S/) Diferencia 

(S/) 
Und Metrado Precio Parcial Und Metrado Precio Parcial 

Arquitectura       0.00    668,492.22 668,492.22 

   Muros de albañilería y tabiques       0.00       6,037.52 6,037.52 

      Muros y tabiques de albañilería       0.00       6,037.52 6,037.52 

      Muros de ladrillo King Kong de arcilla ( a máquina ) de cabeza 

mezcla c:a 1:4; tipo iv para tarrajeo 
m2 0.00 0.00 0.00 m2 61.22 98.62 6,037.52 6,037.52 

   Revoques y revestimientos       0.00       33,648.43 33,648.43 

      Revestimientos       0.00       33,648.43 33,648.43 

Revestimiento de tablero de concreto con granito m2 0.00 0.00 0.00 m2 83.48 340.00 28,383.20 28,383.20 

Revestimiento de gradas y escaleras con porcelanato 60 x 60 cm m2 0.00 0.00 0.00 m2 42.48 76.54 3,251.42 3,251.42 

Revestimiento de gradas y escaleras con cantonera de aluminio 6mts m2 0.00 0.00 0.00 m2 96.00 7.20 691.20 691.20 

Revestimiento de descanso de escalera con porcelanato de 60 x 60 cm m2 0.00 0.00 0.00 m2 17.28 76.54 1,322.61 1,322.61 

   Pisos y pavimentos       0.00       130,768.43 130,768.43 

      Pisos       0.00       58,131.56 58,131.56 

         Piso de cerámico 60 x 60 cm alto transito m2 0.00 0.00 0.00 m2 394.27 102.74 40,507.30 40,507.30 

         Piso de cerámico 44 x44 cm alto transito m2 0.00 0.00 0.00 m2 214.93 82.00 17,624.26 17,624.26 

      Pisos de concreto       0.00       31,696.84 31,696.84 

Piso de concreto f'c= 210 kg/cm2  e= 12cm, acabado semipulido y 

bruñado 
m2 0.00 0.00 0.00 m2 466.13 68.00 31,696.84 31,696.84 

      Adoquines       0.00       33,683.22 33,683.22 

Adoquines para ingreso m2 0.00 0.00 0.00 m2 396.18 85.02 33,683.22 33,683.22 

      Sardineles       0.00       5,080.81 5,080.81 

      Sardinel peraltado de concreto f'c = 175 kg/cm2; (15x40), incluye 

excavación y encofrado 
m 0.00 0.00 0.00 m 178.65 28.44 5,080.81 5,080.81 

      Veredas y rampas       0.00       2,176.00 2,176.00 

Rampa de acceso a laboratorio m2 0.00 0.00 0.00 m2 32.00 68.00 2,176.00 2,176.00 
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   Zócalos y Contrazocalos       0.00       24,003.37 24,003.37 

      Zócalos       0.00       17,006.80 17,006.80 

         Zócalo de cerámico 25 x 44 cm m2 0.00 0.00 0.00 m2 200.08 85.00 17,006.80 17,006.80 

      Contrazocalos       0.00       6,996.57 6,996.57 

Contrazocalo de cerámico 44x44cm h=10m m 0.00 0.00 0.00 m 108.10 9.62 1,039.92 1,039.92 

Contrazocalo de cerámico 6x60cm h=0.10cm m 0.00 0.00 0.00 m 279.88 17.50 4,897.90 4,897.90 

Contrazocalo recto en gradas y escaleras de porcelanato 60x60cm 

h=0.10cm m 0.00 0.00 0.00 m 60.50 17.50 1,058.75 1,058.75 

   Carpintería de madera       0.00       63,000.00 63,000.00 

      Puertas       0.00       63,000.00 63,000.00 

         Puerta contraplacada, e = 38 mm con MDF laminado 4 mm          

marco de madera cedro 4" x 2" acabado al duco und 0.00 0.00 0.00 und 42.00 1,500.00 63,000.00 63,000.00 

   Carpintería metálica y herrería       0.00       105,291.50 105,291.50 

      Puertas       0.00       17,000.00 17,000.00 

Puerta de fierro tipo maciza01 hoja (1.20x2.10m) pza 0.00 0.00 0.00 pza 1.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 

Puerta metálica corrediza p-08 pza 0.00 0.00 0.00 pza 1.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 

      Ventanas       0.00       34,941.50 34,941.50 

         Ventana de fierro, tipo reja, acabado base zincromato epóxico, y 

pintura automotriz anticorrosivo m2 0.00 0.00 0.00 m2 63.53 550.00 34,941.50 34,941.50 

      Varios       0.00       53,350.00 53,350.00 

Escalera metálica - suministro e instalación und 0.00 0.00 0.00 und 2.00 26,675.00 53,350.00 53,350.00 

   Vidrios, cristales y similares       0.00       200,768.00 200,768.00 

      Varios       0.00       200,768.00 200,768.00 

         M-2 – cantidad (02) de 3.75m x 2.85m. und 0.00 0.00 0.00 und 2.00 3,500.00 7,000.00 7,000.00 

         M-4 – cantidad (01) de 4.85m x 2.80m. und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 3,410.00 3,410.00 3,410.00 

         M-5 – cantidad (01) de 3.25m x 2.80m. und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 2,974.00 2,974.00 2,974.00 

         M-6 – cantidad (06) de 3.30m x 2.80m. und 0.00 0.00 0.00 und 6.00 2,994.00 17,964.00 17,964.00 

         M-7 – cantidad (02) de 4.70m x 2.80m. und 0.00 0.00 0.00 und 2.00 3,315.00 6,630.00 6,630.00 

         M-8 – cantidad (02) de 3.75m x 2.85m. und 0.00 0.00 0.00 und 2.00 3,296.00 6,592.00 6,592.00 
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         V-01 – cantidad (05) de 2.75m x 1.60m.  und 0.00 0.00 0.00 und 5.00 2,570.00 12,850.00 12,850.00 

         V-02 – cantidad (09) de 4.35m x 1.60m.  und 0.00 0.00 0.00 und 9.00 3,351.00 30,159.00 30,159.00 

         V-03 – cantidad (02) de 2.15m x 1.60m.  und 0.00 0.00 0.00 und 2.00 2,415.00 4,830.00 4,830.00 

         V-04 – cantidad (04) de 3.35m x 1.60m.  und 0.00 0.00 0.00 und 4.00 2,925.00 11,700.00 11,700.00 

         V-05 – cantidad (14) de 1.00m x 0.70m. und 0.00 0.00 0.00 und 14.00 310.00 4,340.00 4,340.00 

         V-06 – cantidad (02) de 1.80m x 0.70m. und 0.00 0.00 0.00 und 2.00 440.00 880.00 880.00 

         V-07 – cantidad (03) de 4.35m x 0.30m. und 0.00 0.00 0.00 und 3.00 450.00 1,350.00 1,350.00 

         V-08 – cantidad (02) de 2.40m x 0.70m. und 0.00 0.00 0.00 und 2.00 530.00 1,060.00 1,060.00 

         M-1 – cantidad (01) de 5.25m x 6.70m. und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 33,597.00 33,597.00 33,597.00 

         M-3 – cantidad (01) de 4.60m x 6.70m. und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 29,463.00 29,463.00 29,463.00 

         M-3a – cantidad (01) de 4.05m x 6.70m und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 25,969.00 25,969.00 25,969.00 

   Pintura       0.00       88,430.76 88,430.76 

      Pintura de cielorrasos c/ Latex - 2 manos, lijado sellador e 

imprimante m2 0.00 0.00 0.00 m2 1,238.81 14.50 17,962.75 17,962.75 

      Pintura de muros interiores c/ Latex - 2 manos lijado sellador e 

imprimante m2 0.00 0.00 0.00 m2 4,352.14 13.50 58,753.89 58,753.89 

      Pintura de muros exteriores c/Latex - 2 manos, lijado, sellador e 

imprimante m2 0.00 0.00 0.00 m2 741.40 15.80 11,714.12 11,714.12 

   Varios       0.00       16,544.22 16,544.22 

Tablero de concreto f'c=210 kg/cm2 h=0.075 m3 0.00 0.00 0.00 m3 9.00 369.14 3,322.26 3,322.26 

Encofrado de tablero de concreto m2 0.00 0.00 0.00 m2 86.79 50.46 4,379.42 4,379.42 

Fierro de 3/8" en tablero  kg 0.00 0.00 0.00 kg 313.40 3.46 1,084.36 1,084.36 

Estante topográfico de concreto f'c=210 kg/cm m3 0.00 0.00 0.00 m3 5.27 369.14 1,945.37 1,945.37 

Encofrado de estante topográfico m2 0.00 0.00 0.00 m2 86.57 50.46 4,368.32 4,368.32 

Fierro de 3/8" en estante topográfico kg 0.00 0.00 0.00 kg 417.48 3.46 1,444.48 1,444.48 

COSTO DIRECTO       0.00       668,492.22 668,492.22 
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ESPECIALIDAD INSTALACIONES ELECTRICAS 

Descripción 

Presupuesto Base (S/) Presupuesto  Reformulado (S/) 
Diferencia 

(S/) 
Unidad Metrado Precio Parcial Unidad Metrado Precio Parcial 

Instalaciones eléctricas       0.00       613,606.74 613,606.74 

   Salidas para tomacorrientes       0.00       2,658.00 2,658.00 

Tomacorriente bipolar doble mixto (1c/línea a tierra) 

PVC SAP 20mm en techo para proyector 
pto 0.00  0.00 0.00 pto 3.00  32.00 96.00 96.00 

Tomacorriente bipolar  doble tipo 3 líneas c/ línea a 

tierra PVC SAP 20 mm tapa hermética - en piso 
pto 0.00  0.00 0.00 pto 32.00  61.00 1,952.00 1,952.00 

Tomacorriente  bipolar  doble tipo 3 líneas c/ línea a 

tierra PVC SAP 20 mm tapa hermética - en pared 
pto 0.00  0.00 0.00 pto 10.00  61.00 610.00 610.00 

   Salidas de fuerza       0.00       638.00 638.00 

Salida de fuerza hasta 1/2 hp PVC SAP 20mm (2-1x4 

mm2 nhx-90 + 1x4 mm2 NHX) 
pto 0.00  0.00 0.00 pto 2.00  159.50 319.00 319.00 

Salida de fuerza  1/2 hp hasta 5 hp PVC SAP 20mm 

(3-1x4 mm2 nhx-90 + 1x4 mm2 NHX) 
pto 0.00  0.00 0.00 pto 2.00  159.50 319.00 319.00 

   Salidas para CTV - CCTV       0.00       30,000.00 30,000.00 

     Suministro e instalación de sistema de cámaras de 

vigilancia 
glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 

   Salidas para alarmas contra incendio       0.00       173,468.00 173,468.00 

Acometida Eléctrica       0.00       173,468.00 173,468.00 

Alimentador general       0.00       173,468.00 173,468.00 
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Cable de energía 3-1x240 mm2 de subestación a 

tablero general 
ml 0.00 0.00 0.00 ml 170.00 825.00 140,250.00 140,250.00 

Tubería PVC 4" para cable de energía 3-1x240 mm2 

de sub estación a tablero general 
ml 0.00 0.00 0.00 ml 170.00 195.40 33,218.00 33,218.00 

   Tuberías       0.00       50,524.50 50,524.50 

Tubería PVC SAP eléctricas d= 1/2" m 0.00  0.00 0.00 m 3,750.00  4.20 15,750.00 15,750.00 

Tubería PVC SAP eléctricas d= 3/4" m 0.00  0.00 0.00 m 4,200.00  5.20 21,840.00 21,840.00 

Tubería PVC SAP eléctricas d= 1" m 0.00  0.00 0.00 m 90.00  5.31 477.90 477.90 

Tubería PVC SAP eléctricas d= 2" m 0.00  0.00 0.00 m 780.00  15.97 12,456.60 12,456.60 

   Cables y conductores       0.00       114,059.24 114,059.24 

Cable eléctrico LSOH de 4mm2 m 0.00 0.00 0.00 m 10,000.00  1.58 15,800.00 15,800.00 

Cable eléctrico LSOH de 2.5mm3 m 0.00 0.00 0.00 m 10,500.00  1.03 10,815.00 10,815.00 

Cable eléctrico N2xOH de 1x10mm2 m 0.00 0.00 0.00 m 270.00  4.10 1,107.00 1,107.00 

Cable eléctrico N2xOH de 1x25mm3 m 0.00 0.00 0.00 m 100.00  9.41 941.00 941.00 

Cable eléctrico N2xOH de 3-1x25mm2 m 0.00 0.00 0.00 m 270.00  28.60 7,722.00 7,722.00 

Cable eléctrico N2xOH de 3-1x35mm2 m 0.00 0.00 0.00 m 40.00  38.73 1,549.20 1,549.20 

Cable eléctrico N2xOH de 3-1x120mm2 m 0.00 0.00 0.00 m 70.00  124.41 8,708.70 8,708.70 

Cable eléctrico N2xOH de 3-1x185mm2 m 0.00 0.00 0.00 m 27.00  185.42 5,006.34 5,006.34 

Cable eléctrico THW de 10mm2 m 0.00 0.00 0.00 m 100.00  425.00 42,500.00 42,500.00 

Cable eléctrico THW de 16mm3 m 0.00 0.00 0.00 m 600.00  5.80 3,480.00 3,480.00 
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Cable UTP 4 pares cat6 m 0.00 0.00 0.00 m 2,440.00  1.82 4,430.00 4,430.00 

Instalación de cables glb 0.00 0.00 0.00 gbl 1.00  12,000.00 12,000.00 12,000.00 

   Tableros       0.00       81,020.00 81,020.00 

Tablero general del tipo Autosoportado con llaves 

general 
pza 0.00 0.00 0.00 pza 1.00  13,100.00 13,100.00 13,100.00 

Tablero Termomagnético trifásico 220v 60hz para 

empotrar -  con interruptores Termomagnético de 

fuerza en caja moldeada - tgn-1 

pza 0.00 0.00 0.00 pza 1.00  2,400.00 2,400.00 2,400.00 

Tablero Termomagnético trifásicos 220v.60hz para 

empotrar - interruptores generales de fuerza de caja 

moldeada e interruptores de distribución 

termomagnética tipo tornillo bolt -on, con sus 

interruptores diferenciales - tdg1 -1p 

pza 0.00 0.00 0.00 pza 1.00  4,500.00 4,500.00 4,500.00 

Tablero Termomagnético de fuerza, trifásica 

22ov.60hz para empotrar - con interruptores 

generales e interruptores de distribución 

termomagnética de fuerza de caja moldeada. Tfb1 

pza 0.00 0.00 0.00 pza 1.00  5,800.00 5,800.00 5,800.00 

Tablero Termomagnético general trifásico, 

estabilizado para empotrar 380/22ov.60hz, (3f+n+t) - 

con interruptor general e interruptores de distribución 

termomagnética de fuerza en caja moldeada, con sus 

interruptores, diferenciales.   

pza 0.00 0.00 0.00 pza 1.00  9,000.00 9,000.00 9,000.00 

Tablero Termomagnético estabilizados 

380/220v.60hz (3f+n+t) para empotrar - con 

interruptores de distribución termomagnética tipo 

tornillo bolt - on con sus interruptores, diferenciales. 

Tesg-1p 

pza 0.00 0.00 0.00 pza 1.00  1,900.00 1,900.00 1,900.00 
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Tablero Termomagnético trifásico 220v 60hz para 

empotrar - con interruptores Termomagnéticos de 

fuerza en caja moldeada. Gn-2 

pza 0.00 0.00 0.00 pza 1.00  2,600.00 2,600.00 2,600.00 

Tablero Termomagnético trifásicos 220v.60hz para 

empotrar - con interruptores generales de fuerza de 

caja moldeada e interruptores de distribución 

Termomagnético tipo tornillo bolt -on, con sus 

interruptores diferenciales, sus horarios las cuales 

deben contar con sus contactares y relay 4 -12 AMP. 

220v. Tdg1-2p 

pza 0.00 0.00 0.00 pza 1.00  4,500.00 4,500.00 4,500.00 

Tablero Termomagnético trifásicos 220v.60hz para 

empotrar - con interruptores generales de fuerza de 

caja moldeada e interruptores de distribución 

Termomagnético tipo tornillo bolt -on, con sus 

interruptores diferenciales, sus horarios las cuales 

deben contar con sus contactores y relay 4 -12 AMP. 

220v. Tdh1-1p 

pza 0.00 0.00 0.00 pza 1.00  2,700.00 2,700.00 2,700.00 

Tablero termomagnético trifásicos 220v.60hz para 

empotrar - interruptores generales de fuerza de caja 

moldeada e interruptores de distribución 

termomagnético tipo tornillo bolt -on, con sus 

interruptores diferenciales, sus horarios las cuales 

deben contar con sus contactores y relay 4 -12 AMP. 

220v. Tdh2-1p 

pza 0.00 0.00 0.00 pza 1.00  3,300.00 3,300.00 3,300.00 

Tablero Termomagnético trifásicos 220v.60hz para 

empotrar - interruptores generales de fuerza de caja 

moldeada e interruptores de distribución 

termomagnético tipo tornillo bolt -on, con sus 

interruptores diferenciales, sus horarios las cuales 

deben contar con sus contactores y relay 4 -12 AMP. 

220v. Tdh1-2p 

pza 0.00 0.00 0.00 pza 1.00  4,700.00 4,700.00 4,700.00 

Tablero termomagnético de fuerza, trifásica 

22ov.60hz para empotrar - interruptores generales e 

interruptores de distribución termomagnética de 

fuerza de caja moldeada. Tfb2 

pza 0.00 0.00 0.00 pza 1.00  1,350.00 1,350.00 1,350.00 
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Tablero termomagnético de fuerza, trifásica 

22ov.60hz para empotrar - interruptores generales e 

interruptores de distribución termomagnética de 

fuerza de caja moldeada. Tfb3 

pza 0.00 0.00 0.00 pza 1.00  1,500.00 1,500.00 1,500.00 

Tablero termomagnético estabilizados 380/220v.60hz 

(3f+n+t) para empotrar - con interruptores de 

distribución Termomagnéticos tipo tornillo bolt - on 

con sus interruptores, diferenciales. Tesg-2p 

pza 0.00 0.00 0.00 pza 1.00  2,700.00 2,700.00 2,700.00 

Tablero termomagnético estabilizados 380/220v.60hz 

(3f+n+t) para empotrar - con interruptores de 

distribución Termomagnéticos tipo tornillo bolt - on 

con sus interruptores, diferenciales. Tesh - 1p 

pza 0.00 0.00 0.00 pza 1.00  1,700.00 1,700.00 1,700.00 

Tablero termomagnético estabilizados 380/220v.60hz 

(3f+n+t) para empotrar - con interruptores de 

distribución Termomagnéticos tipo tornillo bolt - on 

con sus interruptores, diferenciales. Tesh - 2p 

pza 0.00 0.00 0.00 pza 1.00  1,900.00 1,900.00 1,900.00 

Tablero de control alternado para 02 bombas pza 0.00 0.00 0.00 pza 1.00  2,090.00 2,090.00 2,090.00 

Tablero de control para 02 bombas con 

accionamiento PCVU y variador  
pza 0.00  0.00 0.00 pza 1.00  5,380.00 5,380.00 5,380.00 

Instalación de tableros eléctricos und 0.00  0.00 0.00 und 18.00  550.00 9,900.00 9,900.00 

   Artefactos       0.00       1,931.40 1,931.40 

Artefacto adosado a techo Alpha spot con dos 

lámparas 18w e-27 
pza 0.00  0.00 0.00 pza 6.00  81.90 491.40 491.40 

Luminaria modelo RSP balastro electrónico 70w con 

lámpara. 
pza 0.00  0.00 0.00 pza 4.00  360.00 1,440.00 1,440.00 

   Equipos eléctricos y mecánicos       0.00       80,488.60 80,488.60 

Transceiver SFP 1000 base -sx gigabit ópticos 

850nm 
pza 0.00  0.00 0.00 pza 4.00  1,343.90 5,375.60 5,375.60 

Transformador de aislamiento 45 KVA, 4ø, 

220/380v, 60 Hz 
pza 0.00  0.00 0.00 pza 1.00  21,294.95 21,294.95 21,294.95 

Ups 40 KVA 3ø380v, 60 Hz pza 0.00  0.00 0.00 pza 1.00  53,818.05 53,818.05 53,818.05 

   Varios       0.00       2,388.00 2,388.00 
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Tapa circulares de fierro fundido tensión eléctrica pza 0.00  0.00 0.00 pza 6.00  298.50 1,791.00 1,791.00 

Tapa circulares de fierro fundido comunicaciones pza 0.00  0.00 0.00 pza 2.00  298.50 597.00 597.00 

Redes exteriores       0.00       76,431.00 76,431.00 

Red eléctrica       0.00       16,581.00 16,581.00 

Trazo y replanteo mts 0.00 0.00 0.00 mts 170.00 13.50 2,295.00 2,295.00 

Demolición y reposición de pistas y veredas mts 0.00 0.00 0.00 mts 20.00 165.00 3,300.00 3,300.00 

Excavación de zanjas mts 0.00 0.00 0.00 mts 170.00 25.00 4,250.00 4,250.00 

Cama de arena mts 0.00 0.00 0.00 mts 170.00 2.80 476.00 476.00 

Relleno de zanjas mts 0.00 0.00 0.00 mts 170.00 18.00 3,060.00 3,060.00 

Pozo conexión a tierra del sistema eléctrico 

estabilizado 
mts 0.00 0.00 0.00 mts 1.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 

Pozo conexión a tierra del sistema eléctrico normal mts 0.00 0.00 0.00 mts 1.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 

Red de data       0.00       59,850.00 59,850.00 

Trazo y replanteo mts 0.00 0.00 0.00 mts 450.00 13.50 6,075.00 6,075.00 

Demolición y reposición de pistas y veredas mts 0.00 0.00 0.00 mts 15.00 165.00 2,475.00 2,475.00 

Excavación de zanjas mts 0.00 0.00 0.00 mts 450.00 25.00 11,250.00 11,250.00 

Relleno de zanjas mts 0.00 0.00 0.00 mts 450.00 18.00 8,100.00 8,100.00 

Fibra óptica de 6 hilos mts 0.00 0.00 0.00 mts 450.00 21.50 9,675.00 9,675.00 

Red alimentadora de  tubería PVC 4" mts 0.00 0.00 0.00 mts 450.00 49.50 22,275.00 22,275.00 

COSTO DIRECTO       0.00       613,606.74 613,606.74 
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ESPECIALIDAD INSTALACIONES SANITARIAS 

Descripción 

Presupuesto base (S/) Presupuesto  reformulado (S/) 
Diferencia 

(S/) 
Und Metrado Precio Parcial Und Metrado Precio Parcial 

Aparatos y accesorios sanitarios       0.00        943.50  943.50  

   aparatos sanitarios       0.00        943.50  943.50  

Lavadero c/escurridor. 1 poza. Acero inox inc. Grifería. 

Accesorios 
und 0.00  0.00 0.00  und 3.00  254.50 763.50  763.50  

Lavadero c/porcelanato. Inc. grifería piso und 0.00  0.00 0.00  und 1.00  180.00 180.00  180.00  

Sistema de agua fría       0.00        10,514.38  10,514.38  

   Accesorios de redes       0.00        1,224.58  1,224.58  

Codo PVC c/rosca 2" x90º pza 0.00  0.00 0.00  pza 16.00  8.00 128.00  128.00  

Tee PVC c/rosca 1" pza 0.00  0.00 0.00  pza 36.00  5.00 180.00  180.00  

Reducción PVC c/rosca 2" - 1 1/2"  pza 0.00  0.00 0.00  pza 10.00  5.99 59.90  59.90  

Reducción PVC c/rosca 2" - 3/4"  pza 0.00  0.00 0.00  pza 4.00  5.99 23.96  23.96  

Reducción PVC c/rosca 3" - 2"  pza 0.00  0.00 0.00  pza 3.00  2.37 7.11  7.11  

Unión universal de 4" de agua pza 0.00  0.00 0.00  pza 2.00  80.00 160.00  160.00  

Unión universal de 2" de agua pza 0.00  0.00 0.00  pza 6.00  18.50 111.00  111.00  

Unión universal de 1" c/r de PVC pza 0.00  0.00 0.00  pza 10.00  5.40 54.00  54.00  

Unión universal de 1 1/2" PVC pza 0.00  0.00 0.00  pza 16.00  11.33 181.28  181.28  

Unión universal de 1 1/4" PVC  agua pza 0.00  0.00 0.00  pza 8.00  10.66 85.28  85.28  

Unión universal de 3/4" PVC con rosca pza 0.00  0.00 0.00  pza 13.00  2.11 27.43  27.43  

Unión universal de 1/2" PVC pza 0.00  0.00 0.00  pza 4.00  1.80 7.20  7.20  

Unión simple de 2" agua pza 0.00  0.00 0.00  pza 29.00  5.98 173.42  173.42  

Unión simple de 1 1/2" agua pza 0.00  0.00 0.00  pza 2.00  2.50 5.00  5.00  

Unión simple de 1" agua pza 0.00  0.00 0.00  pza 3.00  2.00 6.00  6.00  

Unión simple de 1/2" agua pza 0.00  0.00 0.00  pza 10.00  1.50 15.00  15.00  

Llaves y válvulas       0.00        1,466.00  1,466.00  

Válvula Check de 3/4" pza 0.00  0.00 0.00  pza 1.00  38.00 38.00  38.00  

Válvula Check de 1/2" pza 0.00  0.00 0.00  pza 2.00  33.00 66.00  66.00  
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Válvula esférica de bronce de 1" pza 0.00  0.00 0.00  pza 6.00  34.00 204.00  204.00  

Válvula esférica de  1 1/4" pza 0.00  0.00 0.00  pza 4.00  54.00 216.00  216.00  

Llave esférica de 1/2" pza 0.00  0.00 0.00  pza 17.00  16.00 272.00  272.00  

Llave esférica de 3/4" pza 0.00  0.00 0.00  pza 8.00  24.00 192.00  192.00  

Llave esférica de 1 1/2" pza 0.00  0.00 0.00  pza 4.00  67.00 268.00  268.00  

Llave esférica de 2" pza 0.00  0.00 0.00  pza 3.00  70.00 210.00  210.00  

   piezas varias       0.00        6,534.00  6,534.00  

Caja p/válvula 30x20 cm (V.C 1"-3/4") pza 0.00  0.00 0.00  pza 7.00  320.00 2,240.00  2,240.00  

Caja p/válvula 35x30 cm (V.C 1 1/4"- 1 1/2") pza 0.00  0.00 0.00  pza 10.00  380.00 3,800.00  3,800.00  

Colgador tuberiaø1/2" pza 0.00  0.00 0.00  pza 20.00  7.60 152.00  152.00  

Colgador tubería ø3/4" pza 0.00  0.00 0.00  pza 10.00  8.00 80.00  80.00  

Colgador tubería ø1 1/4" pza 0.00  0.00 0.00  pza 20.00  8.60 172.00  172.00  

Colgador tubería  ø 1 1/2" pza 0.00  0.00 0.00  pza 10.00  9.00 90.00  90.00  

   almacenamiento de agua y otras instalaciones       0.00        1,289.80  1,289.80  

Rompeagua 2" cedula 80 de 1.10m de largo con brida de 0.20m pza 0.00  0.00 0.00  pza 1.00  166.80 166.80  166.80  

Rompeagua 4" cedula 80 de 1.10m de largo con brida de 0.20m pza 0.00  0.00 0.00  pza 1.00  295.00 295.00  295.00  

Válvula de succión de pie de 2" pza 0.00  0.00 0.00  pza 2.00  126.50 253.00  253.00  

Válvula de succión de pie de 3" pza 0.00  0.00 0.00  pza 2.00  287.50 575.00  575.00  

Sistema de aguas pluviales       0.00        1,268.80  1,268.80  

   redes de distribución       0.00        1,075.55  1,075.55  

Tubería PVC sal Ø 4" m 0.00  0.00 0.00  m 28.70  14.28 409.84  409.84  

Montante de PVC sal ø 4" m 0.00  0.00 0.00  m 27.60  24.12 665.71  665.71  

Accesorios de redes       0.00        22.10  22.10  

Codo PVC sal 4" x 90º pza 0.00 0.00 0.00  pza 5.00  4.42 22.10  22.10  

Aditamentos varios       0.00        171.15  171.15  

Sumidero de bronce 4" pza 0.00 0.00 0.00  pza 5.00  34.23 171.15  171.15  

Sistema de desagüe       0.00        82,210.24  82,210.24  

Salidas de desagüe y ventilación       0.00        602.00  602.00  
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Salida de ventilación PVC sal 4" pto 0.00 0.00 0.00  pto 7.00  86.00 602.00  602.00  

   Redes de distribución      0.00        909.79  909.79  

Tubería PVC sal Ø 6"        m 36.00  25.27 909.79  909.79  

   accesorios de redes      0.00        163.03  163.03  

Codo PVC sal 6" x 90º pza 0.00  0.00 0.00  pza 2.00  27.80 55.60  55.60  

Codo PVC sal 6" x 45º pza 0.00  0.00 0.00  pza 2.00  22.23 44.46  44.46  

Tee PVC sal 3" pza 0.00  0.00 0.00  pza 3.00  6.55 19.65  19.65  

Tee PVC sal 4" x 2" pza 0.00  0.00 0.00  pza 1.00  7.22 7.22  7.22  

Reducción PVC sal de 2" - 1 1/4" pza 0.00  0.00 0.00  pza 6.00  1.50 9.00  9.00  

Reducción PVC sal de 4" - 3" pza 0.00  0.00 0.00  pza 5.00  5.42 27.10  27.10  

   Aditamentos varios      0.00        990.78  990.78  

Sumidero de bronce 4" pza 0.00  0.00 0.00  pza 20.00  10.22 204.40  204.40  

Registro de bronce 6" pza 0.00  0.00 0.00  pza 2.00  35.08 70.16  70.16  

Sombrero de ventilación PVC sal de 4" pza 0.00  0.00 0.00  pza 3.00  15.74 47.22  47.22  

Colgador para tubería de desagüe de 2" pza 0.00  0.00 0.00  pza 20.00  10.40 208.00  208.00  

Colgador para tubería de desagüe de 3" pza 0.00  0.00 0.00  pza 10.00  11.60 116.00  116.00  

Colgador para tubería de desagüe de 4" pza 0.00  0.00 0.00  pza 25.00  13.80 345.00  345.00  

Red exterior de desagüe      0.00       13,180.00 13,180.00 

Trazo y replanteo ml 0.00 0.00 0.00 ml 80.00 13.50 1,080.00 1,080.00 

Demolición y reposición de pistas y veredas ml 0.00 0.00 0.00 ml 20.00 165.00 3,300.00 3,300.00 

Excavación de zanjas ml 0.00 0.00 0.00 ml 80.00 45.00 3,600.00 3,600.00 

Red colectora de desagüe 6" ml 0.00 0.00 0.00 ml 80.00 45.00 3,600.00 3,600.00 

Relleno de zanjas ml 0.00 0.00 0.00 ml 80.00 20.00 1,600.00 1,600.00 

Red exterior de agua       0.00       13,158.00 13,158.00 

Trazo y replanteo ml 0.00 0.00 0.00 ml 101.00 13.50 1,363.50 1,363.50 

Demolición y reposición de pistas y veredas ml 0.00 0.00 0.00 ml 15.00 150.00 2,250.00 2,250.00 
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Excavación de zanjas ml 0.00 0.00 0.00 ml 101.00 20.00 2,020.00 2,020.00 

Cama de arena ml 0.00 0.00 0.00 ml 101.00 6.50 656.50 656.50 

Red alimentadora de agua 2" ml 0.00 0.00 0.00 ml 101.00 50.00 5,050.00 5,050.00 

Relleno de zanjas ml 0.00 0.00 0.00 ml 101.00 18.00 1,818.00 1,818.00 

Trabajos conexión alimentación        0.00        1,087.99  1,087.99  

Rotura y reparación       0.00        1,087.99  1,087.99  

Perfilado de vereda con disco de corte m 0.00  0.00 0.00  m 3.62  6.00 21.72  21.72  

Perfilado de pista con disco de corte m 0.00  0.00 0.00  m 3.62  11.00 39.82  39.82  

Rotura de vereda m2 0.00  0.00 0.00  m2 15.93  2.40 38.23  38.23  

Rotura de pista m2 0.00  0.00 0.00  m2 4.25  4.40 18.70  18.70  

Reparación de vereda (mismas características a la existente) m2 0.00  0.00 0.00  m2 150.30  6.00 901.80  901.80  

Reparación de pista (mismas características a la existente) m2 0.00  0.00 0.00  m2 67.72  1.00 67.72  67.72  

Sistema de agua contra incendio       0.00        52,118.65  52,118.65  

Conexión e instalación  + gabinete contra incendio glb 0.00  0.00 0.00  glb 1.00  52,118.65 52,118.65  52,118.65  

COSTO DIRECTO        0.00        94,936.92 94,936.92 
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GASTOS GENERALES 

Descripción 
Presupuesto Base (S/) Presupuesto  Reformulado (S/) Diferencia 

(S/) Und Metrado Tiempo Precio Parcial Und Metrado Tiempo Precio Parcial 

Personal Profesional y Auxiliar         0.00         75000.00 75,000.00 

Prevencionista pers 0.00 0.00 0.00 0.00 pers 1.00 25.00 2700.00 67500.00 67,500.00 

Especialista Electromecánico pers 0.00 0.00 0.00 0.00 pers 1.00 5.00 1500.00 7500.00 7,500.00 

Combustibles, Carburantes y 

Lubricantes         
0.00 

        
225.00 225.00 

Gas Propano glb 0.00 0.00 0.00 0.00 glb 15.00 1.00 15.00 225.00 225.00 

                        

TOTAL (S/)   0.00   75225.00 75,225.00 
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EQUIPAMIENTO 

DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO BASE (S/) PRESUPUESTO  REFORMULADO (S/) DIFERENCIA 

(S/) Und Metrado Precio Parcial Und Metrado Precio Parcial 

EQUIPOS                   

EQUIPOS LABORATORIO DE HIDRAULICA                   

Equipo de Demostración Aerodinámica und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 

Perfilador de Corriente Acústico Doppler – ADPC und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 141,990.00 141,990.00 141,990.00 

Sistema Teleférico Manual Para Medición de Caudal und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 43,407.24 43,407.24 43,407.24 

Estación Meteorología Automática und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 18,900.00 18,900.00 18,900.00 

Equipo De Descarga Por Orificio und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 

Intercambiando Diferentes Perfiles Dentro de Su Re und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 21,830.00 21,830.00 21,830.00 

Escurrimiento En Medios Porosos und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 

Medidor Lisímetro  und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 24,048.00 24,048.00 24,048.00 

EQUIPOS LABORATORIO DE PERCEPCION 

REMOTA Y SIG 
                  

Teclado Hp  und 0.00 0.00 0.00 und 30.00 45.00 1,350.00 1,350.00 

Monitor : Hp Elitedisplay E241i- Led Monitor  und 0.00 0.00 0.00 und 30.00 813.00 24,390.00 24,390.00 

Software Base : Microsoft Windows 8.1 Profesional und 0.00 0.00 0.00 und 30.00 414.13 12,423.90 12,423.90 

EQUIPOS LABORATORIO DE GEOMATICA                   

Wincha De Fibra De Vidrio 1/2 X 30m  und 0.00 0.00 0.00 und 20.00 26.22 524.40 524.40 

Wincha De Fibra De Vidrio: Extensible Hasta : 30mt und 0.00 0.00 0.00 und 20.00 72.00 1,440.00 1,440.00 

Mira Topográfica De Madera Plegable De 4 Mt  und 0.00 0.00 0.00 und 10.00 313.50 3,135.00 3,135.00 

Sistema de Adquisición de Imágenes  MODELO : UX5-

TRIMBLE 
und 0.00 0.00 0.00 und 

1.00 223,905.00 
223,905.00 223,905.00 

TOTAL (S/)   0.00    567,343.54  567,343.54  
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RESUMEN EJECUTADOS SIN EVALUACION VARIACION DE PRECIOS 

Ítem Descripción 

Presupuesto 

Expediente 

Técnico   

(S/) 

Presupuesto 

Reformulado  

(S/) 

Diferencia  

(S/) 

01 Estructura 0.00 282,976.13 282,976.13 

02 Arquitectura 0.00 668,492.22 668,492.22 

03 Instalaciones Eléctricas  0.00 613,606.74 613,606.74 

04 
Instalaciones Sanitarias 

0.00 94,936.92 94,936.92 

Costo Directo  Geomática y Recursos Hídricos (S/) 0.00 1,660,012.01 1,660,012.01 

Gastos Generales  (S/) 0.00 75,225.00 75,225.00 

Sub Total (S/) 0.00 1,735,237.01 1,735,237.01 

IGV  (18%)(S/) 0.00 312,342.66 312,342.66 

Presupuesto  Geomática y Recursos Hídricos (S/) 0.00 2,047,579.68 2,047,579.68 

Presupuesto Área Demostrativa (S/) 0.00 0.00 0.00 

Presupuesto Total Infraestructura (S/) 0.00 2,047,579.68 2,047,579.68 

Presupuesto Equipamiento (S/) 0.00 567,343.54 567,343.54 

Presupuesto Mobiliario (S/) 0.00 0.00 0.00 

Expediente Técnico (S/) 0.00 0.00 0.00 

Supervisión de Obra y Liquidación (S/) 0.00 0.00 0.00 

Presupuesto Total (S/) 0.00 2,614,923.22 2,614,923.22 
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Anexo 3: PROYECTO 03 
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PRESUPUESTO REFORMULADO 

 

ESPECIALIDAD ESTRUCTURAS 

Descripción 

Presupuesto Base (S/) Presupuesto  Reformulado (S/) 
Diferencia 

(S/) 
Und Metrado Precio Parcial Und Metrado Precio Parcial 

Estructuras       1,171,823.66       2,030,069.02   

    Obras provisionales                   

    Construcciones provisionales                   

Oficina de obra glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 1,140.91 1,140.91 1,140.91 

Almacén de obra glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 955.22 955.22 955.22 

Caseta para guardianía glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 543.34 543.34 543.34 

Vestuario personal de obra glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 896.07 896.07 896.07 

Servicios higiénicos para el personal de obra glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 2,080.81 2,080.81 2,080.81 

Cerco provisional de obra glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 3,953.00 3,953.00 3,953.00 

Instalaciones provisionales                   

Agua para la construcción glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 2,493.51 2,493.51 2,493.51 

Desagüe para la construcción glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 2,589.19 2,589.19 2,589.19 

Energía eléctrica provisional glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 14,969.01 14,969.01 14,969.01 

Instalación telefónica y comunicación provisional glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 3,116.78 3,116.78 3,116.78 

   Trabajos preliminares                   

Limpieza del terreno manual m2 1,271.66 1.37 1,742.17 m2 1271.66 1.37 1,742.17 0.00 
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Trazo, nivelación y replanteo preliminar m2 1,271.66 2.33 2,962.97 m2 1271.66 2.33 2,962.97 0.00 

Trazo, nivelación y replanteo durante el proceso m2 1,271.66 1.39 1,767.61 m2 1271.66 1.39 1,767.61 0.00 

   Seguridad en obras                   

Elaboración, implementación y administración del 

plan de seguridad y salud en el trabajo 
glb 1.00 4,000.00 4,000.00 glb 1.00 4,000.00 4,000.00 0.00 

Equipos de protección individual glb 1.00 13,688.96 13,688.96 glb 1.00 89,475.00 89,475.00 75,786.04 

Equipos de protección individual glb 1.00   0.00 glb 1.00 24,427.26 24,427.26 24,427.26 

Equipos de protección colectiva y señalización 

temporal de seguridad 
glb 1.00 3,920.00 3,920.00 glb 1.00 7,654.33 7,654.33 3,734.33 

Capacitación en seguridad y salud glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 

Recursos para respuestas ante emergencias en 

seguridad y salud durante el trabajo 
glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 1,580.00 1,580.00 1,580.00 

   Movimiento de tierras                   

Excavación para cimientos hasta 0.7 m de 

profundidad en terreno normal 
m3 103.4 43.41 4,488.59 m3 103.4 43.41 4,488.59 0.00 

Excavación para zapatas a 1.80 m de profundidad en 

terreno normal 
m3 514.07 27.39 14,080.38 m3 514.07 32.70 16,809.40 2,729.03 

Excavación de vigas de cimentación m3 0.00 0.00 0.00 m3 402.25 42.90 17,255.99 17,255.99 

Excavación  de cisterna m3 0.00 0.00 0.00 m3 152.45 42.90 6,539.90 6,539.90 

Relleno y compactado con material propio a mano m3 315.01 18.65 5,874.94 m3 315.01 18.65 5,874.94 0.00 

Nivelación interior y apisonado con equipo m2 1,271.66 2.84 3,611.51 m2 1,271.66 2.84 3,611.51 0.00 

Acarreo Material Excedente Hasta Una Distancia 

Promedio De 30.00ml 
m3 280.42 15.72 4,408.20 m3 1409.74 19.84 27,976.01 23,567.81 
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Eliminación de material excedente con equipo 

dist=2.5 km 
m3 280.42 5.17 1,449.77 m3 540.00 21.24 11,469.60 10,019.83 

   Obras de concreto simple                   

Solado de concreto c:h 1:12, e=4", para zapatas m2 321.28 20.64 6,631.22 m2 321.28 27.10 8,707.01 2,075.79 

Solado de concreto c:h 1:12, e=4", para vigas de 

cimentación 
m2 0.00 0.00 0.00 m2 101.97 27.10 2,763.49 2,763.49 

Solado de concreto c:h 1:12, e=4", para cisterna m2 0.00 0.00 0.00 m2 31.80 27.10 861.81 861.81 

Concreto para cimientos corridos c: h -1: 10 + 30% 

p.g 
m3 88.67 188.92 16,751.54 m3 88.67 232.39 20,606.40 3,854.86 

Concreto para sobrecimientos c: h -1: 8 + 25% p.m. m3 11.92 264.04 3,147.36 m3 11.92 295.57 3,523.17 375.81 

Encofrado y desencofrado de sobrecimientos m2 159.09 26.76 4,257.25 m2 159.09 34.45 5,481.18 1,223.93 

Falso piso de concreto 1:12 de e= 4" m2 767.15 19.12 14,667.91 m2 3,009.39 28.35 85,308.91 70,641.00 

   Concreto armado                   

   Vigas de cimentación                   

Concreto para vigas de cimentación f'c =210 kg/cm2 m3 0.00 0.00 0.00 m3 146.15 347.10 50,727.95 50,727.95 

Encofrado y desencofrado de vigas de cimentación m2 0.00 0.00 0.00 m2 590.60 35.97 21,244.94 21,244.94 

Acero de refuerzo f'y =4200 kg/cm2, grado 60 kg 0.00 0.00 0.00 kg 23686.69 6.17 146,051.99 146,051.99 

      Zapatas                   

Concreto para zapatas   f'c =280 kg/cm2 m3 160.73 308.25 49,545.02 m3 0.00 0.00 0.00 -49,545.02 

Acero de refuerzo f'y =4200 kg/cm2, grado 60 kg 4852.51 4.22 20,477.59 kg 4852.51 4.85 23,526.44 3,048.85 

Concreto para zapatas   f'c =210 kg/cm2 m3 0.00 0.00 0.00 m3 160.73 440.87 70,861.80 70,861.80 

      Placas                   

 



405 

«continuación» 

Concreto para placas f'c =210 kg/cm2  m3 18.48 322.54 5,960.54 m3 18.48 363.09 6,709.92 749.38 

Encofrado y desencofrado de placas m2 185.76 34.68 6,442.16 m2 185.76 99.09 18,406.68 11,964.52 

Acero de refuerzo f'y =4200 kg/cm2,grado 60 

p/placas 
kg 1787.44 4.22 7,543.00 kg 1787.44 4.85 8,666.05 1,123.05 

      Columnas                   

Concreto para columnas  f'c =210 kg/cm2  m3 134.71 322.54 43,449.36 m3 134.71 361.30 48,670.88 5,221.52 

Encofrado y desencofrado de columnas m2 906.84 34.68 31,449.21 m2 906.84 87.11 78,994.13 47,544.92 

Acero de refuerzo f'y =4200 kg/cm2,grado 60  kg 21370.95 4.22 90,185.41 kg 21370.95 4.85 103,612.86 13,427.45 

      Columnetas                   

Concreto en columnetas f'c =175 kg/cm2  m3 16.71 276.26 4,616.30 m3 16.71 276.26 4,616.30 0.00 

Encofrado y desencofrado de columnetas m2 331.73 34.68 11,504.40 m2 331.73 50.73 16,829.16 5,324.76 

Acero de refuerzo f'y =4200 kg/cm2,grado 60  kg 2,651.00 4.22 11,187.22 kg 2,651.00 4.85 12,852.85 1,665.63 

      Vigas                   

Concreto para vigas f'c =210 kg/cm2  m3 260.08 318.88 82,934.31 m3 260.08 352.20 91,599.95 8,665.64 

Encofrado y desencofrado de vigas m2 1,546.48 40.38 62,446.86 m2 1,546.48 101.86 157,529.83 95,082.97 

Acero de refuerzo f'y =4200 kg/cm2,grado 60  kg 42031.96 4.22 177,374.87 kg 42031.96 4.85 203,783.71 26,408.84 

      Viguetas de amarre                   

Concreto en vigas de amarre f'c =175 kg/cm2  m3 11.12 271.27 3,016.52 m3 11.12 271.27 3,016.52 0.00 

Encofrado y desencofrado normal de vigas de 

amarre 
m2 147.54 40.38 5,957.67 m2 147.54 41.05 6,056.86 99.19 

Acero de refuerzo f'y =4200 kg/cm2,grado 60  kg 737.46 4.22 3,112.08 kg 737.46 4.85 3,575.43 463.35 

      Losas aligeradas                   
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Concreto en losas aligeradas f'c =210 kg/cm2  m3 294.45 304.65 89,704.19 m3 294.45 357.76 105,341.65 15,637.46 

Encofrado y desencofrado de losas aligeradas m2 2,354.92 39.00 91,841.88 m2 2,354.92 34.40 81,000.53 -10,841.35 

Acero de refuerzo f'y =4200 kg/cm2,grado 60  kg 19,367.73 4.22 81,731.82 kg 19,367.73 4.85 93,900.64 12,168.82 

Ladrillo hueco de arcilla h=20 cm para techo 

aligerado 
und 4,012.32 3.05 12,237.58 und 28,456.00 3.04 86,574.14 74,336.56 

      Lozas macizas                   

Concreto El Losas Macizas F'c =210kg/Cm2  m3 1.48 304.65 450.88 m3 1.48 389.99 577.19 126.31 

Encofrado y desencofrado normal en losas macizas m2 8.11 39.00 316.29 m2 8.11 41.05 332.93 16.64 

Acero de refuerzo f'y =4200 kg/cm2,grado 60 

p/losas macizas 
kg 86.16 4.22 363.60 kg 86.16 4.85 417.73 54.13 

       Escaleras                   

Concreto En Escaleras F'c =210kg/Cm2  m3 7.88 304.65 2,400.64 m3 7.88 390.03 3,073.44 672.79 

Encofrado y desencofrado normal en escaleras m2 61.34 40.38 2,476.91 m2 61.34 40.38 2,476.91 0.00 

Acero de refuerzo f'y =4200 kg/cm2,grado 60 

p/escaleras 
kg 722.33 4.22 3,048.23 kg 722.33 4.85 3,503.30 455.07 

      Mesa de lavadero                   

Concreto En Mesa De Lavadero F'c =175kg/Cm2  m3 54.95 260.10 14,292.50 m3 54.95 305.22 16,771.84 2,479.34 

Encofrado y desencofrado normal en mesa de 

lavadero 
m2 728.02 57.37 41,766.51 m2 728.02 110.28 80,289.23 38,522.72 

Acero de refuerzo f'y =4200 kg/cm2,grado 60  kg 709.89 4.22 2,995.74 kg 709.89 4.85 3,441.76 446.03 

Cisterna subterránea                   

Concreto en Cisterna f'c= 210 Kg/Cm2 m3 0.00 0.00 0.00 m3 43.59 389.85 16,993.48 16,993.48 
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Encofrado y desencofrado normal en cisterna 

subterránea 
m2 0.00 0.00 0.00 m2 207.69 96.86 20,117.73 20,117.73 

Acero De Refuerzo f'y=4200 Kg/Cm2, Grado 60   kg 0.00 0.00 0.00 kg 2932.1 4.86 14,239.17 14,239.17 

      Otros                   

Instalación de ascensor GLB 1.00 68,000.00 68,000.00 GLB 0.00 0.00 0.00 -68,000.00 

Instalación de sistema de gas GLB 1.00 16,718.00 16,718.00 GLB 1.00 16,718.00 16,718.00 0.00 

Instalación de cuarto frio GLB 1.00 11,026.00 11,026.00 GLB 0.00 0.00 0.00 -11,026.00 

Mitigación e impacto ambiental GLB 1.00 7,800.00 7,800.00 GLB 1.00 7,800.00 7,800.00 0.00 

Waterstop para cisterna subterránea rollo 0.00 0.00 0.00 rollo 6.00 240.00 1,440.00 1,440.00 

Bridas 4", 2", 1 1/2"rompeagua para cisterna 

subterránea 
GLB 0.00 0.00 0.00 GLB 1.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 

Costo Directo   1,171,823.66    2,030,069.02  858,245.36 
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ESPECIALIDAD ARQUITECTURA 

Descripción 

PRESUPUESTO BASE (S/) PRESUPUESTO  REFORMULADO (S/) 
DIFERENCIA 

(S/) 
Und Metrado Precio Parcial Und Metrado Precio Parcial 

Arquitectura       1,239,126.67       1,881,742.46 642,615.80 

   Muros y tabiquería de albañilería       64,233.05       140,648.85 76,415.79 

Muro de ladrillo 18 huecos de soga de 9X12.5X23 

cm.C:A-1:4 x 1.5 cm 

m2 
1,114.19 57.65 64,233.05 m2 1,464.13 61.59 90,175.77 25,942.71 

Muro de ladrillo 18 huecos de cabeza de 9x12.5x23 

cm.C:A-1:4 x 1.5 cm 

m2 
0.00 0.00 0.00 m2 40.87 74.00 3,024.38 3,024.38 

Cubierta de ladrillo pastelero 0,24 x 0,24 M., asentado 

con mezcla 1:5 

m2 
0.00 0.00 0.00 m2 1,235.00 38.42 47,448.70 47,448.70 

   Revoques enlucidos y molduras       118,379.55       167,197.95 48,818.41 

Tarrajeo primario rayado Mezc. C:a. 1:5 e=1.5 cm incl. 

Vestidura de aristas 

m2 1,799.92 11.57 20,825.07 m2 1,799.92 13.54 24,370.92 
3,545.84 

Tarrajeo en muros interiores con C:A -1:5, E = 1.5 cm m2 862.1 12.44 10,724.52 m2 862.1 14.68 12,655.63 1,931.10 

Tarrajeo en muros exteriores con C:A -1:5, E = 1.5 cm m2 294.91 14.91 4,397.11 m2 294.91 16.97 5,004.62 607.51 

Tarrajeo de columnas con. C:a- 1:5, e = 1.5 cm incl. 

Vestidura de aristas 

m2 905.64 17.17 15,549.84 m2 905.64 19.35 17,524.13 
1,974.30 

Tarrajeo en columnetas con. C:a- 1:5, e = 1.5 cm incl. 

Vestidura de aristas 

m2 331.73 17.17 5,695.80 m2 331.73 19.35 6,418.98 

723.17 

Tarrajeo en vigas con c:a 1:5, e = 1.5 cm incl. Vestidura 

de aristas 

m2 1,546.48 31.99 49,471.90 m2 1,546.48 45.82 70,859.71 
21,387.82 

Tarrajeo en viguetas con c:a 1:5, e = 1.5 cm incl. 

Vestidura de aristas 

m2 147.54 26.59 3,923.09 m2 147.54 37.16 5,482.59 
1,559.50 
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Tarrajeo en placas con c:a 1:5, e = 1.5 cm incl. Vestidura 

de aristas 

m2 185.76 18.88 3,507.15 m2 185.76 25.61 4,757.31 
1,250.16 

Vestidura con derrames en puertas, ventanas y vanos 

CON C:A 1:5, E = 1.5 cm 

ml 81.56 9.14 745.46 ml 81.56 11.46 934.68 
189.22 

Tarrajeo en cisterna subterránea con impermeabilizante  m2 0.00 0.00 0.00 m2 384.64 39.58 15,224.05 15,224.05 

Bruñas de 1" ml 608.18 5.82 3,539.61 ml 608.18 6.52 3,965.33 425.73 

   Cielo rasos       88,514.69       106,418.00 17,903.31 

Cielo rasos con mezcla de cemento-arena m2 2,335.48 37.90 88,514.69 m2 0.00 0.00 0.00 -88,514.69 

Falso cielo raso en sistema baldosas glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 89,370.00 89,370.00 89,370.00 

Falso cielo raso en sistema Drywall glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 17,048.00 17,048.00 17,048.00 

   Pisos y pavimentos       395,098.96       406,406.31 11,307.35 

Contrapiso de 40 mm base 3cm Mezc. 1:5 Acab. 1cm 

pasta 1:2 
m2 

3,009.39 26.54 79,869.21 m2 3,009.39 29.84 89,800.20 
9,930.99 

Piso de cerámico antideslizante 0.3 x 0.3 m m2 91.41 75.50 6,901.46 m2 91.41 75.50 6,901.46 0.00 

Piso de cerámico antideslizante 0.40 x 0.40 m m2 524.67 76.32 40,042.81 m2 524.67 76.32 40,042.81 0.00 

Piso de porcelanato antibacterial blanco satinado 0.30 x 

0.6m 

m2 2,674.18 75.50 201,900.59 m2 2,674.18 75.50 201,900.59 
0.00 

Piso de loseta  de 0.60 x 0.60 m2 879.27 75.50 66,384.89 m2 0.00 0.00 0.00 -66,384.89 

Piso de porcelanato 0.60 x 0.6m m2 0.00 0.00 0.00 m2 897.50 75.50 67,761.25 67,761.25 

   Contrazocalos        3,077.57       3,077.57 0.00 

Contrazocalo de cerámico 0.15 x 0.40 h=15 cm ml 127.70 24.10 3,077.57 ml 127.70 24.10 3,077.57 0.00 

   Zócalos        31,526.77       31,526.77 0.00 
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Zócalo de cerámico 0.36 x 0.36 m2 194.14 62.40 12,114.34 m2 194.14 62.40 12,114.34 0.00 

Zócalo de porcelanato antibacterial blanco satinado 0.30 x 

0.60 

m2 877.20 22.13 19,412.44 m2 877.20 22.13 19,412.44 
0.00 

   Enchapes       54,965.51       209,713.17 154,747.66 

Enchapes de cerámico 0.20 x 0.20 m2 728.02 75.50 54,965.51 m2 728.02 75.50 54,965.51 0.00 

Tablero granito salpimienta (blanco serena) m2 0.00 0.00 0.00 m2 301.67 512.97 154,747.66 154,747.66 

   Carpintería de madera       1,703.86       31,739.99 30,036.14 

Puerta de madera tornillo m2 8.8 193.62 1,703.86 m2 38.35 827.64 31,739.99 30,036.14 

   Carpintería metálica y herrería       84,440.64       229,902.20 145,461.55 

Ventana sistema templado según diseño incl. Instalación  m2 117.81 221.93 26,145.57 m2 117.81 221.93 26,145.57 0.00 

Baranda de aluminio con tubo negro de 2" para escalera ml 14.9 64.76 964.92 ml 78.53 64.76 5,085.60 4,120.68 

Puerta de aluminio y vidrio según diseño m2 15.60 301.13 4,697.63 m2 0.00 0.00 0.00 -4,697.63 

Puerta corrediza de aluminio y vidrio traslucido según 

diseño 
m2 99.44 318.39 31,660.70 m2 99.44 318.39 31,660.70 0.00 

Puerta metálica y separador SS.HH. Incl. Instalación m2 52.75 397.57 20,971.82 m2 52.75 397.57 20,971.82 0.00 

Fabricación de parapeto de fierro galvanizado ml 0.00 0.00 0.00 ml 160.50 138.36 22,206.78 22,206.78 

Rejillas para cisterna en acabado epóxico  und 0.00 0.00 0.00 und 4.00 984.23 3,936.92 3,936.92 

Escalera de gato para cisterna en acabado epóxico und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 1,687.61 1,687.61 1,687.61 

Puerta de acceso para cisterna en acabado epóxico und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 2,893.47 2,893.47 2,893.47 

Paneles de aluminio color plata de alta planeidad, 

variedad de colores y fácil conformación peso 

aproximado 4.5 kg/cm2 

m2 0.00 0.00 0.00 m2 202.00 570.86 115,313.72 115,313.72 
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   Sistema Drywall       0.00       67,530.00 67,530.00 

Falsas vigas fabricadas con Drywall incluye pintado glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 34,950.00 34,950.00 34,950.00 

Falsas columnas con Drywall incluye pintado glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 32,580.00 32,580.00 32,580.00 

   Cerrajería       2,619.26       2,619.26 0.00 

Cerradura de parche 3 golpes pza 26.00 70.36 1,829.36 pza 26.00 70.36 1,829.36 0.00 

Cerradura tipo perilla llave sin seguro posterior pza 10 78.99 789.90 pza 10.00 78.99 789.90 0.00 

   Vidrios, cristales y similares       326,287.58       344,812.59 18,525.01 

Vidrio templado 06mm en ventanas m2 117.81 221.93 26,145.57 m2 117.81 271.36 31,968.92 5,823.35 

Vidrio templado 10mm en tabiquería m2 943.99 249.80 235,808.70 m2 943.99 258.94 244,436.77 8,628.07 

Vidrio templado 10mm- sistema spider m2 241.9 265.95 64,333.31 m2 241.9 282.79 68,406.90 4,073.60 

    Pintura       48,755.11       110,311.50 61,556.39 

Pintura en muros interiores c/látex lavable m2 862.10 7.06 6,086.43 m2 862.10 21.25 18,319.63 12,233.20 

Pintura en muros exteriores c/látex lavable m2 294.91 7.73 2,279.65 m2 294.91 18.64 5,497.12 3,217.47 

Pintura en columnas c/látex lavable m2 906.64 7.06 6,400.88 m2 906.64 22.37 20,281.54 13,880.66 

Pintura en columnetas c/látex lavable m2 331.73 7.06 2,342.01 m2 331.73 22.37 7,420.80 5,078.79 

Pintura en vigas c/látex lavable m2 1,546.48 7.96 12,309.98 m2 1,546.48 22.37 34,594.76 22,284.78 

Pintura en viguetas c/látex lavable m2 147.54 7.96 1,174.42 m2 147.54 22.37 3,300.47 2,126.05 

Pintura en derrames c/látex lavable m2 81.56 1.33 108.47 m2 81.56 26.41 2,154.00 2,045.52 

Pintura en cielo raso c/látex lavable m2 2,335.48 7.73 18,053.26 m2 0.00 0.00 0.00 -18,053.26 

Pintura epóxico para parapeto de fierro galvanizado  ml 0.00 0.00 0.00 ml 160.50 116.78 18,743.19 18,743.19 
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   Varios       19,524.12       29,838.30 10,314.18 

Junta de construcción con teknoport m2 304.09 13.32 4,050.48 m2 304.09 14.57 4,430.59 380.11 

Limpieza final de obra glb 1.00 15,473.64 15,473.64 glb 1.00 19,000.00 19,000.00 3,526.36 

Tapajuntas ml 0.00 0.00 0.00 ml 85.00 48.25 4,101.25 4,101.25 

Cantoneras de aluminio ml 0.00 0.00 0.00 ml 39.00 59.14 2,306.46 2,306.46 

Costo directo   1,239,126.67    1,881,742.46   642,615.80  
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ESPECIALIDAD INSTALACIONES ELECTRICAS 

Descripción 

Presupuesto Base (S/) Presupuesto  Reformulado (S/) 
Diferencia 

(S/) 
Und Metrado Precio Parcial Und Metrado Precio Parcial 

Instalaciones Eléctricas       298,951.11       1,811,819.98 1,512,868.87 

   Salidas Para Alumbrado       40,174.14       46,250.72 6,076.58 

      Salida para alumbrado en techo pto 238.00 162.08 38,575.04 pto 238.00 162.08 38,575.04 0.00 

      Salida para luz de emergencia en muros pto 10.00 159.91 1,599.10 pto 48.00 159.91 7,675.68 6,076.58 

   Salidas para interruptores       8,264.34       25,087.82 16,823.48 

      Interruptor unipolar simple pvc sap 25mm 

(nh80 4mm2) 

pto 45.00 101.86 4,583.70 pto 89.00 114.86 10,222.54 
5,638.84 

      Interruptor unipolar doble pvc sap 25mm 

(nh80 4mm2) 

pto 9.00 158.98 1,430.82 pto 15.00 158.98 2,384.70 
953.88 

      Interruptor unipolar triple pvc sap 25mm 

(nh80 4mm2) 

pto 10.00 180.74 1,807.40 pto 23.00 180.74 4,157.02 
2,349.62 

      Interruptor en conmutacion (3 vias) pvc 

sap 25mm (nh80 4mm2) 

pto 2.00 221.21 442.42 pto 36.00 231.21 8,323.56 
7,881.14 

   Salidas para tomacorrientes       25,449.65       44,291.78 18,842.13 

      Tomacorriente bipolar doble en pared, 

h=0.30m 

pto 75.00 74.43 5,582.25 pto 94.00 87.52 8,226.88 
2,644.63 

      Tomacorriente bipolar doble en pared, 

h=1.10m 

pto 152.00 76.18 11,579.36 pto 253.00 84.36 21,343.08 
9,763.72 

      Tomacorriente bipolar doble en pared, 

h=2.40m 

pto 34.00 78.39 2,665.26 pto 49.00 89.14 4,367.86 
1,702.60 

      Tomacorriente bipolar doble en 

pared,para luces de emergencia  

pto 18.00 78.21 1,407.78 pto 24.00 87.56 2,101.44 
693.66 

      Tomacorriente estabilizado doble c/linea 

a tierra pvc sap 25mm (nh80 4 mm2) en 

pared h= 0.30m 

pto 8.00 77.18 617.44 pto 16.00 83.36 1,333.76 

716.32 

      Tomacorriente estabilizado doble c/linea 

a tierra pvc sap 25mm (nh80 4 mm2) en piso 

pto 19.00 78.64 1,494.16 pto 31.00 84.76 2,627.56 
1,133.40 
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      Tomacorriente bipolar doble c/linea a 

tierra pvc sap 25mm (nh80 4 mm2) en piso 

pto 26.00 80.90 2,103.40 pto 45.00 95.36 4,291.20 
2,187.80 

   Salida de fuerza       1,526.38       3,691.61 2,165.23 

      Salida de fuerza, para bomba de agua, pvc 

sap 25mm (4 x 6 mm2 nhx - 90) 

pto 1.00 372.63 372.63 pto 1.00 975.34 975.34 
602.71 

      Salida de fuerza, para bomba sumidero de 

desague, pvc sap 25mm (4 x 6 mm2 nhx - 90) 

pto 1.00 325.15 325.15 pto 1.00 886.15 886.15 
561.00 

      Salida de fuerza, para bomba jockey, 

conduit 35mm (3 x 16 mm2 n2xoh + 1 x 

10mm2 n2xoh) 

pto 1.00 352.68 352.68 pto 1.00 1,052.00 1,052.00 

699.32 

      Salida de fuerza, para bomba de agua 

contra incendio, conduit 65mm (6 x 70 mm2 

N2xOH + 1 x 95mm2 N2xOH) 

pto 1.00 475.92 475.92 pto 1.00 778.12 778.12 

302.20 

   Salidas varias       311.08       378.20 67.12 

Salidas para secadores de mano, PVC SAP 

25 mm (3 x 4 mm2 + NH80)  

pto 4.00 77.77 311.08 pto 4.00 94.55 378.20 
67.12 

   Cajas de pase       1,240.13       3,429.72 2,189.59 

      Caja de pase 100 x 100 x 55 mm pto 19.00 65.27 1,240.13 pto 36.00 95.27 3,429.72 2,189.59 

   Canalizaciones y/o tuberías       16,369.22       39,008.67 22,639.45 

      Tubería en PVC SAP de d=25mm ml 2028.57 7.45 15,112.85 ml 2986.73 7.45 22,251.14 7,138.29 

      Tubería en PVC SAP de d=40mm ml 104.17 9.62 1,002.12 ml 504.17 9.62 4,850.12 3,848.00 

      Tubería en PVC SAP de d=50mm ml 25.00 10.17 254.25 ml 121.00 10.17 1,230.57 976.32 

      Tubería en PVC SAP de d= 1/2" ml 0.00 0.00 0.00 ml 3267.00 1.95 6,370.65 6,370.65 

      Tubería en PVC SAP de d= 3/4" ml 0.00 0.00 0.00 ml 1897.00 2.27 4,306.19 4,306.19 

   Conductores y/o cables       35,269.93       254,233.62 218,963.69 

      Conductor 50 mm2 - LSOH ml 10.00 4.22 42.20 ml 0.00 0.00 0.00 -42.20 

      Conductor 04 mm2 - N2xOH ml 6085.71 5.00 30,428.55 ml 0.00 0.00 0.00 -30,428.55 

      Conductor 25 mm2 - n2xoh ml 25.00 12.83 320.75 ml 0.00 0.00 0.00 -320.75 

      Conductor 35 mm2 - n2xoh ml 282.52 15.35 4,336.68 ml 0.00 0 0.00 -4,336.68 

      Conductor 50 mm2 - n2xoh ml 7.00 20.25 141.75 ml 0.00 0.00 0.00 -141.75 
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Cable telefónico 4 x 22 ml 0.00 0.00 0.00 ml 1765.24 8.97 15,834.20 15,834.20 

Cable Utp cat 6 ml 0.00 0.00 0.00 ml 1843.15 8.14 15,003.24 15,003.24 

Cable tw n° 14 ml 0.00 0.00 0.00 ml 3549.00 2.45 8,695.05 8,695.05 

Cable tw nº 12 ml 0.00 0.00 0.00 ml 2846.56 2.89 8,226.56 8,226.56 

Cable thw indeco 1 x 35 mm2. Color amarillo ml 0.00 0.00 0.00 ml 1876.28 4.86 9,118.72 9,118.72 

      Conductor n2xoh triple 1kv.3-1x240mm2 

libre de halógeno 

ml 0.00 0.00 0.00 ml 465.00 318.71 148,200.15 
148,200.15 

      Conductor n2xoh triple 1kv.3-1x70mm2 

libre de halógeno 

ml 0.00 0.00 0.00 ml 160.00 103.77 16,603.20 
16,603.20 

      Conductor n2xoh triple 1kv.3-1x350mm2 

libre de halógeno 

ml 0.00 0.00 0.00 ml 160.00 64.20 10,272.00 
10,272.00 

      Conductor n2xoh triple 1kv.3-1x160mm2 

libre de halógeno 

ml 0.00 0.00 0.00 ml 100.00 32.25 3,225.00 
3,225.00 

      Conductor thw 16mm2 750 VCA con 

aislamiento PVC 

ml 0.00 0.00 0.00 ml 1150.00 16.57 19,055.50 
19,055.50 

   Tableros de distribución       5,681.38       154,997.50 149,316.12 

      Tablero de distribución con caja metálica 

de 24 polos 

und 2.00 426.59 853.18 und 0.00 0.00 0.00 
-853.18 

      Tablero de distribución con caja metálica 

de 30 polos 

und 3.00 447.79 1,343.37 und 0.00 0.00 0.00 
-1,343.37 

      Tablero de distribución con caja metálica 

de 36 polos 

und 4.00 486.81 1,947.24 und 0.00 0.00 0.00 
-1,947.24 

      Tablero de distribución con caja metálica 

de 48 polos 

und 2.00 551.45 1,102.90 und 0.00 0.00 0.00 
-1,102.90 

      Tablero de distribución con caja metálica 

de 54 polos 

und 1.00 434.69 434.69 und 0.00 0.00 0.00 
-434.69 

Tablero general en subestación 220 VAC 

3f+t 60hz (incluye interruptores) 

und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 49,859.90 49,859.90 
49,859.90 

Tablero general Tgn 220 VAC 3f+t 60hz 

(incluye interruptores) 

und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 29,876.50 29,876.50 
29,876.50 

Tablero de distribución eléctrica td-1 220 

VAC 3f+t 60hz (incluye interruptores) 

und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 5,869.20 5,869.20 
5,869.20 

Tablero de distribución eléctrica td-2 220 

VAC 3f+t 60hz (incluye interruptores) 

und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 5,869.20 5,869.20 
5,869.20 
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Tablero de distribución eléctrica td-3 220 

VAC 3f+t 60hz (incluye interruptores) 

und 0.00 0 0.00 und 1.00 5,969.20 5,969.20 
5,969.20 

Tablero de distribución eléctrica td-4 220 

VAC 3f+t 60hz (incluye interruptores) 

und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 5,769.20 5,769.20 
5,769.20 

Tablero de emergencias de grupo electrógeno 

te-ge 220 VAC 3f+t 60hz (incluye 

interruptores) 
und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 4,658.80 4,658.80 4,658.80 

Tablero de distribución eléctrica t-ba-4 220 

VAC 3f+t 60hz (incluye interruptores) 
und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 2,900.20 2,900.20 2,900.20 

Tablero estabilizado (ups) t-es1 380/220 

VAC 3f+t 60hz (incluye interruptores) 

und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 4,656.00 4,656.00 
4,656.00 

Tablero estabilizado (ups) t-es2 380/220 

VAC 3f+t 60hz (incluye interruptores) 

und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 4,130.90 4,130.90 
4,130.90 

Tablero de aire acondicionado (t-aa) 220 

VAC 3f+t 60hz (incluye interruptores) 

und 0.00 0 0.00 und 1.00 35,438.40 35,438.40 
35,438.40 

   Llaves de interrupción       53,072.38       0.00 -53,072.38 

      Interruptor termomagnético tripolar 3 x 

500a, 150 KA 

pza 2.00 801.30 1,602.60 pza 0.00 0.00 0.00 
-1,602.60 

      Interruptor termomagnético tripolar 3 x 

150a, 125 KA 

pza 11.00 600.30 6,603.30 pza 0.00 0.00 0.00 
-6,603.30 

      Interruptor termomagnético tripolar 3 x 

100a, 25 KA 

pza 9.00 552.52 4,972.68 pza 0.00 0.00 0.00 
-4,972.68 

      Interruptor termomagnético tripolar 3 x 

60a, 36 KA 

pza 2.00 488.15 976.30 pza 0.00 0.00 0.00 
-976.30 

      Interruptor termomagnético tripolar 3 x 

40a, 25 KA 

pza 1.00 324.73 324.73 pza 0.00 0.00 0.00 
-324.73 

      Interruptor termomagnético tripolar 3 x 

30a, 10 KA 

pza 5.00 290.99 1,454.95 pza 0.00 0.00 0.00 
-1,454.95 

      Interruptor termomagnético tripolar 2 x 

20a, 10 KA 

pza 49.00 256.12 12,549.88 pza 0.00 0.00 0.00 
-12,549.88 

      Interruptor diferencial 30mma (2 x 25a) pza 58.00 423.93 24,587.94 pza 0.00 0.00 0.00 -24,587.94 

   Sistema puesta a tierra       1,969.80       10,200.81 8,231.01 
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      Pozo de tierra (para equipos de cómputo) 

r < 5 ohms 

m2 2.00 528.90 1,057.80 m2 5.00 1,054.80 5,274.00 
4,216.20 

      Pozo de tierra (para equipos de cómputo) 

r < 25 ohms 

m2 1.00 912.00 912.00 m2 3.00 1,642.27 4,926.81 
4,014.81 

Sistema de aire acondicionado       0.00       589,250.38 589,250.38 

Equipo de aire acondicionado de 9000 btu 

tipo piso techo 

und 0.00 0.00 0.00 und 4.00 4,174.00 16,696.00 
16,696.00 

Equipo de aire acondicionado de 12000 btu 

tipo piso techo 

und 0.00 0.00 0.00 und 4.00 6,113.00 24,452.00 
24,452.00 

Equipo de aire acondicionado de 18000 btu 

tipo piso techo 

und 0.00 0.00 0.00 und 3.00 7,956.00 23,868.00 
23,868.00 

Equipo de aire acondicionado de 24000 btu 

tipo piso techo 

und 0.00 0.00 0.00 und 12.00 16,240.84 194,890.08 
194,890.08 

Equipo de aire acondicionado de 36000 btu 

tipo piso techo 

und 0.00 0.00 0.00 und 5.00 12,954.54 64,772.70 
64,772.70 

Equipo de aire acondicionado de 48000 btu 

tipo piso techo 

und 0.00 0.00 0.00 und 2.00 12545.78 25,091.56 
25,091.56 

Equipo de aire acondicionado de 60000 btu 

tipo piso techo 

und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 13,248.60 13,248.60 
13,248.60 

Equipo de aire acondicionado de 18000 btu 

tipo fan cool ducto media presión 

und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 2,254.84 2,254.84 
2,254.84 

Equipo de aire acondicionado de 24000 btu 

tipo fan cool ducto media presión 

und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 38,459.60 38,459.60 
38,459.60 

Equipo de aire acondicionado de 36000 btu 

tipo fan cool ducto media presión 

und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 43561.00 43,561.00 
43,561.00 

Equipo de aire acondicionado de 48000 btu 

tipo fan cool ducto alta presión 

und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 45,016.00 45,016.00 
45,016.00 

Equipo de aire acondicionado de 60000 btu 

tipo fan cool ducto alta presión 

und 0.00 0.00 0.00 und 2.00 48,470.00 96,940.00 
96,940.00 

   Artefactos eléctricos       19,295.25       58,615.12 39,319.87 

      Artefacto empotrado a falso cielorraso c/ 

2 lamp. Fluoresc. 36w, alto grado hermet. 

(mod. Res - e 2 x 36 w josfel o similar) 

pza 163.00 62.14 10,128.82 pza 0.00 0.00 0.00 

-10,128.82 
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      Artefacto empotrado a falso cielorraso c/ 

2 lamp. Fluoresc. 36 w, alto grado hermet. 

(mod. Lrc 2 x 36 w josfel o similar) 

pza 46.00 74.12 3,409.52 pza 0.00 0.00 0.00 

-3,409.52 

      Artefacto adosado a techo c/ 1 lamp.h.m. 

70 w, alto grado hermet. (mod. Met spot - a 1 

x 70w josfel o similar) 

pza 2.00 43.09 86.18 pza 0.00 0.00 0.00 

-86.18 

      Artefacto adosado a techo c/ 2 lamp. 

Compactas 36 w, alto grado hermet. (mod. 

Alpha spot - a 2 x 36w josfel o similar) 

pza 19.00 55.20 1,048.80 pza 0.00 0.00 0.00 

-1,048.80 

      Artefacto adosado a techo c/ 2 lamp. 

Compactas 36 w, alto grado hermet. (mod. 

Alpha spot - e 2 x 36w josfel o similar) 

pza 7.00 59.77 418.39 pza 0.00 0.00 0.00 

-418.39 

      Artefacto adosado a pared c/ 2 lamp. 

H.m. 70 w, (mod. Rld - l 1 x 70 w josfel o 

similar) 

pza 9.00 78.06 702.54 pza 0.00 0.00 0.00 

-702.54 

      Artefacto empotrado a falso cielorraso c/ 

2 lamp. Fluoresc. 36 w, alto grado hermet. 

(mod. Res - e 2 x 36 w josfel o similar) 

pza 246.00 8.70 2,140.20 pza 0.00 0.00 0.00 

-2,140.20 

      Luz de emerg. A batería, auton. 3 horas, 

c/2 lamp. Halog. 35 w, alto grado de hermet. 

(mod. Dual light de cool o simil.) 

pza 18.00 75.60 1,360.80 pza 0.00 0.00 0.00 

-1,360.80 

Pantalla con rejilla aluminio con 2 tubo led 

de 18w 

pza 0.00 0.00 0.00 pza 166.00 216.91 36,007.06 
36,007.06 

Pantalla con rejilla aluminio con 3 tubo led 

de 6w 

pza 0.00 0.00 0.00 pza 50.00 214.35 10,717.50 
10,717.50 

Down light empotrable de 20w  pza 0.00 0.00 0.00 pza 28.00 168.97 4,731.16 4,731.16 

Down light para adosar de 220w  pza 0.00 0.00 0.00 pza 10.00 112.34 1,123.40 1,123.40 

Luz de emerg. A batería, auton. 8 horas, c/2 

lamp. Led 35 w, multidireccionable 

pza 0.00 0.00 0.00 pza 48.00 125.75 6,036.00 
6,036.00 

Cámara frigorífica con sistema back up       0.00       117,669.04 117,669.04 

Unidad condensadora (incluye montaje 

electromecánico e instalación de equipos) glb 0.00 0 0.00 glb 1.00 117,669.04 117,669.04 117,669.04 

Cámara incubadora       0.00       87,443.15   
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Unidad de ventiladores centrífugos (incluye 

montaje electromecánico e instalación de 

equipos) 

glb 0.00 0 0.00 glb 1.00 87,443.15 87,443.15 87,443.15 

   Equipos eléctricos y mecánicos       44,150.76       133,298.99 89,148.23 

Tablero de transferencia automática c.m. 

Reg. 3 x 150 a, 100ka 

pza 1.00 1,847.69 1,847.69 pza 0.00 0.00 0.00 
-1,847.69 

Tablero de transferencia automática c.m. 

Reg. 3 x 500 a, 100ka 

pza 1.00 2,207.69 2,207.69 pza 0.00 0.00 0.00 
-2,207.69 

Transformador de aislamiento 40 KVA, 3 φ, 

220 v, 60 Hz 

und 1.00 8,047.69 8,047.69 und 0.00 0.00 0.00 
-8,047.69 

Ups 40 KVA 3 φ, 220 v, 60 Hz und 1.00 32,047.69 32,047.69 und 1.00 105,946.19 105,946.19 73,898.50 

Switch para red, ex2200, 24 port 

10/100/1000baset 

und 0.00 0.00 0.00 und 3.00 9,117.60 27,352.80 
27,352.80 

   Varios       563.11       3,157.36 2,594.25 

      Buzón eléctrico de concreto und 1.00 563.11 563.11 und 1.00 3157.36 3,157.36 2,594.25 

   Pruebas eléctricas       770.00       770.00 0.00 

 Pruebas de aislamiento y resistividad glb 1.00 770 770.00 glb 1.00 770 770.00 0.00 

   Sistema de seguridad       14,528.35       53,937.56 39,409.21 

      Salida para alarma contra incendios       14,528.35       53,937.56 39,409.21 

      Salida para detector de humo iónico (inc. 

Aparato) 

pto 62.00 123.22 7,639.64 pto 62.00 312.50 19,375.00 
11,735.36 

      Salida para luz estroboscópica (inc. 

Aparato) 

pto 9.00 123.22 1,108.98 pto 0.00 268.86 0.00 
-1,108.98 

      Salida para sirena (inc. Aparato) pto 3.00 123.22 369.66 pto 0.00 123.22 0.00 -369.66 

      Salida para central de alarmas contra 

incendio y estaciones manuales 

pto 2.00 123.22 246.44 pto 1.00 5,894.36 5,894.36 
5,647.92 

      Caja de pase 200 x 200 x 100 mm pto 18.00 123.22 2,217.96 pto 62.00 193.22 11,979.64 9,761.68 

    Tubería en PVC SAP de d= 20 mm ml 420.81 7.00 2,945.67 ml 654.65 17.54 11,482.56 8,536.89 

     Salida para luz estroboscópica con sirena 

(inc. Aparato) 

pto 0.00 0 0.00 pto 9.00 268.86 2,419.74 
2,419.74 

         Protocolos de prueba y puesta en 

marcha  

glb 0.00 0 0.00 glb 1.00 2,786.26 2,786.26 
2,786.26 
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   Instalación de comunicaciones       10,815.21       17,128.82 6,313.61 

      Salida para sistema de computo       4,220.50       6,270.48 2,049.98 

         Salida para voz y data PVC SAP 25mm 

en pared  

pto 24.00 123.22 2,957.28 pto 24.00 123.22 2,957.28 
0.00 

         Tubería en PVC SAP de d= 25 mm ml 169.56 7.45 1,263.22 ml 169.56 19.54 3,313.20 2,049.98 

      Salida para CCTV       2,773.47       4,581.29 1,807.82 

         Salida para cámara de vigilancia pto 13.00 123.22 1,601.86 pto 13.00 123.22 1,601.86 0.00 

         Salida para central de CCTV pto 1.00 123.22 123.22 pto 1.00 123.22 123.22 0.00 

         Cajas de pase pza 2.00 21.00 42.00 pza 2.00 87.45 174.90 132.90 

    Tubería en PVC SAP de d = 20mm ml 143.77 7.00 1,006.39 ml 143.77 18.65 2,681.31 1,674.92 

      Salida para tv y parlantes       3,821.24       6,277.05 2,455.81 

         Salida para tv y cables pto 16.00 123.22 1,971.52 pto 16.00 123.22 1,971.52 0.00 

         Salida para central de tv pto 2.00 123.22 246.44 pto 2.00 123.22 246.44 0.00 

         Cajas de pase pza 1.00 21.00 21.00 pza 1.00 94.35 94.35 73.35 

      Tubería en PVC SAP de d=20mm ml 226.04 7.00 1,582.28 ml 226.04 17.54 3,964.74 2,382.46 

Sistema integrado de seguridad       0.00       40,029.11 40,029.11 

Sistema de cámaras de vigilancia glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 26,940.16          26,940.16  26,940.16 

Sensores de movimiento glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 13,088.95         13,088.95  13,088.95 

   Sistema de media tensión       19,500.00       128,950.00 109,450.00 

Transformador de 400kva incluye celdas de 

remonte y salida 

glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 109,450.00 109,450.00 
109,450.00 

      Adecuación de la sub estación existente glb 1.00 19,500.00 19,500.00 glb 1.00 19,500.00 19,500.00 0.00 

Costo Directo   298,951.11    1,811,819.98  1,512,868.87  
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ESPECIALIDAD INSTALACIONES SANITARIAS 

Descripción 

Presupuesto Base (S/) Presupuesto  Reformulado (S/) 
Diferencia 

(S/) 
Und Metrado Precio Parcial Und Metrado Precio Parcial 

Instalaciones sanitarias       89,831.51       294,609.59 204,778.08 

   Sistema de desagüe       44,702.68       117,624.84 72,922.16 

      Aparatos y accesorios sanitarios       18,409.67       84,463.46 66,053.79 

         Inodoro tanque bajo blanco und 15.00 173.56 2,603.41 und 15.00 258.97 3,884.55 1,281.14 

         Lavatorio tipo ovalin und 15.00 253.77 3,806.55 und 15.00 253.77 3,806.55 0.00 

            Fluxómetro de manija p/inodoro pza 0.00 0.00 0.00 pza 15.00 394.30 5,914.50 5,914.50 

            Fluxómetro de manija p/urinario pza 0.00 0.00 0.00 pza 4.00 394.30 1,577.20 1,577.20 

            Lavadero de acero con poza ovalada pza 0.00 0.00 0.00 pza 17.00 415.20 7,058.40 7,058.40 

            Lavadero de acero inoxidable quirúrgico con 1 poza pza 0.00 0.00 0.00 pza 15.00 488.20 7,323.00 7,323.00 

         Urinario de loza de pico blanco inc. Accesorios und 4.00 68.95 275.80 und 4.00 68.95 275.80 0.00 

         Lavadero empotrado de acero inoxidable pza 30.00 251.58 7,547.40 pza 30.00 251.58 7,547.40 0.00 

            Aspersor, duchas de emergencia con lavaojos        pza 0.00 0.00 0.00 pza 9.00 2,401.89 21,617.01 21,617.01 

         Portapapeles de loza c/blanco pza 15.00 37.51 562.65 pza 15.00 48.09 721.35 158.70 

         Papelera de plástico tapa con ventana vatible pza 15.00 57.05 855.75 pza 15.00 68.18 1,022.70 166.95 

         Ducha de emergencia pza 9.00 227.19 2,044.71 pza 9.00 978.46 8,806.14 6,761.43 

         Lavaojos de emergencia pza 3.00 161.20 483.60 pza 9.00 497.37 4,476.33 3,992.73 

         Dispensador de jabón líquido en ovalin pza 15.00 15.32 229.80 pza 15.00 179.25 2,688.75 2,458.95 

            Caño cuello de ganso con palanca         pza 0.00 0.00 0.00 pza 33.00 234.66 7,743.78 7,743.78 

      Desagüe y ventilación        6,761.85       7,679.28 917.43 

         Salida de desagüe de PVC 2" pto 76.00 63.30 4,810.80 pto 76.00 63.30 4,810.80 0.00 

         Salida de desagüe de PVC 4" pto 15.00 66.77 1,001.55 pto 24.00 66.77 1,602.48 600.93 

         Salida de ventilación en PVC sal 2" pto 15.00 63.30 949.50 pto 20.00 63.30 1,266.00 316.50 

      Redes de distribución        2,895.87       4,388.83 1,492.96 

        Montante PVC sal para desagüe 4" ml 4.00 8.87 35.48 ml 8.00 8.87 70.96 35.48 

        Montante PVC sal para desagüe 3" ml 8.00 6.91 55.28 ml 10.00 6.91 69.10 13.82 
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        Montante PVC sal para desagüe 2" ml 12.00 5.59 67.08 ml 12.00 5.59 67.08 0.00 

    Red de distribución PVC sal para desagüe 4" ml 58.57 8.87 519.52 ml 95 8.87 842.65 323.13 

    Red de distribución PVC sal para desagüe 3" ml 47.61 6.91 328.99 ml 74.00 6.91 511.34 182.35 

    Red de distribución PVC sal para desagüe 2" ml 252.58 5.59 1,411.92 ml 349.10 5.59 1,951.47 539.55 

    Montante PVC sal para ventilación  2" ml 62.93 5.59 351.78 ml 97.61 5.59 545.64 193.86 

    Red de distribución PVC sal para ventilación  2" ml 22.51 5.59 125.83 ml 59.14 5.59 330.59 204.76 

      Accesorios       12,432.83       15,947.52 3,514.69 

         Codos       9,697.02       9,848.51 151.49 

            Codo PVC-SAP 2" x 90°          pza 188.00 31.31 5,886.28 pza 165.00 31.31 5,166.15 -720.13 

            Codo PVC-SAP 3" x 90°          pza 4.00 35.6 142.40 pza 5.00 35.6 178.00 35.60 

            Codo PVC-SAP 4" x 90°          pza 47.00 39.94 1,877.18 pza 42.00 39.94 1,677.48 -199.70 

            Codo PVC-sal 2" x 135°          pza 42.00 31.47 1,321.74 pza 40.00 31.47 1,258.80 -62.94 

            Codo PVC-sal 3" x 135°          pza 5.00 36.19 180.95 pza 16.00 36.19 579.04 398.09 

            Codo PVC-sal 4" x 135°          pza 7.00 41.21 288.47 pza 24.00 41.21 989.04 700.57 

         Yees       2,404.64       3,060.90 656.26 

            Yee PVC-sal 2"         pza 41.00 26.69 1,094.29 pza 34.00 26.69 907.46 -186.83 

            Yee PVC-sal 3" x 2"        pza 11.00 29.09 319.99 pza 20.00 29.09 581.80 261.81 

            Yee PVC-SAP  4" a 2"         pza 22.00 28.98 637.56 pza 38.00 28.98 1,101.24 463.68 

            Yee PVC-sal 4"         pza 12.00 29.40 352.80 pza 16.00 29.40 470.40 117.60 

         Reducción       331.17       3,038.11 2,706.94 

            Reducción de 3" a 2"        pza 6.00 36.08 216.48 pza 45.00 36.08 1,623.60 1,407.12 

            Reducción de 4" a 2"        pza 3.00 38.23 114.69 pza 37.00 38.23 1,414.51 1,299.82 

      Aditamentos varios       4,202.46       5,145.75 943.29 

         Sumidero de bronce 2" pza 25.00 57.01 1,425.25 pza 25.00 57.01 1,425.25 0.00 

         Registro de bronce 2" pza 10.00 53.99 539.90 pza 10.00 53.99 539.90 0.00 

         Registro de bronce 3" pza 18.00 55.90 1,006.20 pza 18.00 55.90 1,006.20 0.00 

         Registro de bronce 4" pza 15.00 56.95 854.25 pza 15.00 56.95 854.25 0.00 

         Sombrero ventilación PVC 2" pza 8.00 15.62 124.96 pza 8.00 15.62 124.96 0.00 

         Caja de registro de desagüe 10" x 20" und 3.00 46.41 139.23 und 9.00 46.41 417.69 278.46 
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         Caja de registro de desagüe 12" x 24" und 1.00 50.74 50.74 und 8.00 50.74 405.92 355.18 

 Caja de registro de desagüe 18" x 24" und 1.00 61.93 61.93 und 6.00 61.93 371.58 309.65 

   Sistema de agua fría y contra incendio       20,861.01       171,604.66 150,743.65 

      Salida para agua       4,429.60       4,429.60 0.00 

Salida de agua fría con tubería de PVC-SAP 1/2" pto 80.00 48.63 3,890.40 pto 80.00 48.63 3,890.40 0.00 

Salida de agua caliente con tubería de CPVC-SAP 1/2" pto 8.00 54.97 439.76 pto 8.00 54.97 439.76 0.00 

Salida de agua fría con tubería de PVC-SAP 3/4" pto 2.00 49.72 99.44 pto 2.00 49.72 99.44 0.00 

      Redes de distribución        4,703.25       8,420.79 3,717.55 

 Red de distribución tubería de 1/2" PVC-SAP ml 245.56 4.00 982.24 ml 245.56 4.00 982.24 0.00 

 Red de distribución tubería de 3/4" PVC-SAP ml 120.81 10.00 1,208.10 ml 120.81 10.00 1,208.10 0.00 

 Red de distribución tubería de 1" PVC-SAP ml 43.95 11.81 519.05 ml 43.95 11.81 519.05 0.00 

 Red de distribución tubería de 1 1/4" PVC-SAP ml 34.37 12.64 434.44 ml 34.37 12.64 434.44 0.00 

 Red de distribución tubería de 1 1/2" PVC-SAP ml 74.23 13.51 1,002.85 ml 74.23 13.51 1,002.85 0.00 

 Red de distribución tubería de 1/2" CPVC-SAP ml 27.35 20.35 556.57 ml 27.35 20.35 556.57 0.00 

 Red de distribución tubería de 2" PVC sal ml 0.00 0.00 0.00 ml 220.00 14.25 3,135.00 3,135.00 

            Red de distribución tubería de 4" PVC sal ml 0.00 0.00 0.00 ml 15.00 38.84 582.55 582.55 

      Accesorios        4,717.90       10,488.04 5,770.14 

         Codos       2,692.30       4,608.15 1,915.85 

            Codos PVC-SAP 1/2" pza 143.00 10.89 1,557.27 pza 124.00 10.89 1,350.36 -206.91 

            Codos PVC-SAP 3/4" pza 23.00 12.15 279.45 pza 65.00 12.15 789.75 510.30 

            Codos PVC-SAP 1" pza 3.00 14.50 43.50 pza 27.00 14.50 391.50 348.00 

            Codos PVC-SAP 1 1/4" pza 3.00 15.72 47.16 pza 9.00 15.72 141.48 94.32 

            Codos PVC-SAP 1 1/2" pza 16.00 17.03 272.48 pza 38.00 17.03 647.14 374.66 

            Codos CPVC-SAP 1/2" und 26.00 18.94 492.44 und 68.00 18.94 1,287.92 795.48 

         Tees       1,015.40       3,295.38 2,279.98 

            Tee PVC-SAP 1/2" pza 25.00 10.98 274.50 pza 20.00 10.98 219.60 -54.90 

            Tee PVC-SAP 3/4" pza 36.00 12.42 447.12 pza 14.00 12.42 173.88 -273.24 

            Tee PVC-SAP 1" pza 6.00 13.88 83.28 pza 16.00 13.88 222.08 138.80 

            Tee PVC-SAP 1 1/4" pza 4.00 15.41 61.64 pza 45.00 15.41 693.45 631.81 
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            Tee PVC-SAP 1 1/2" pza 3.00 16.82 50.46 pza 7.00 16.82 117.74 67.28 

            Tee CPVC-SAP 1/2" und 5.00 19.68 98.40 und 12.00 19.68 236.16 137.76 

            Tee c/reducción PVC-SAP 1 1/2" x 1/2"          pza 0.00 0.00 0.00 pza 8.00 3.39 27.09 27.09 

            Tee c/reducción PVC-SAP 1 1/2" x 3/4"          pza 0.00 0.00 0.00 pza 14.00 3.40 47.58 47.58 

            Tee c/reducción PVC-SAP 2" x 1 1/4"          pza 0.00 0.00 0.00 pza 18.00 6.01 108.11 108.11 

            Tee c/reducción PVC-SAP 2" x 1 1/2"          pza 0.00 0.00 0.00 pza 16.00 6.01 96.10 96.10 

            Tee c/reducción PVC-SAP 2" x 1"          pza 0.00 0.00 0.00 pza 12.00 6.01 72.07 72.07 

            Tee c/reducción PVC-SAP 1 1/2" x 1"          pza 0.00 0.00 0.00 pza 9.00 3.80 34.20 34.20 

            Tee c/reducción PVC-SAP 1 1/4" x 1"          pza 0.00 0.00 0.00 pza 24.00 3.04 73.07 73.07 

            Tee c/reducción PVC-SAP 1" x 3/4"          pza 0.00 0.00 0.00 pza 36.00 1.60 57.77 57.77 

            Tee c/reducción PVC-SAP 2" x 3/4"          pza 0.00 0.00 0.00 pza 17.00 5.53 94.08 94.08 

            Tee c/reducción PVC-SAP 1" x 1/2"          pza 0.00 0.00 0.00 pza 22.00 1.48 32.45 32.45 

            Tee c/reducción PVC-SAP 3/4" x 1/2"          pza 0.00 0.00 0.00 pza 48.00 1.36 65.14 65.14 

            Tee PVC-SAP 2" c/r  pza 0.00 0.00 0.00 pza 16.00 14.37 229.96 229.96 

            Tee PVC-SAP 4" x 2"          pza 0.00 0.00 0.00 pza 8.00 63.93 511.46 511.46 

            Tee galvanizado de 1"         pza 0.00 0.00 0.00 pza 38.00 4.83 183.40 183.40 

Unión       0.00       1,181.46 1,181.46 

            Unión universal 1/2" PVC pza 0.00 0.00 0.00 pza 70.00 4.32 302.40 302.40 

            Unión universal 3/4" PVC c/r pza 0.00 0.00 0.00 pza 4.00 5.12 20.48 20.48 

            Unión universal 1" PVC c/r pza 0.00 0.00 0.00 pza 5.00 6.24 31.20 31.20 

            Unión universal 1 1/4" PVC pza 0.00 0.00 0.00 pza 16.00 13.48 215.68 215.68 

            Unión universal 4" PVC pza 0.00 0.00 0.00 pza 2.00 94.84 189.68 189.68 

            Unión simple 1/2" galvanizado pza 0.00 0.00 0.00 pza 10.00 26.41 264.10 264.10 

            Unión simple 2" PVC pza 0.00 0.00 0.00 pza 8.00 19.74 157.92 157.92 

         Doble Tee       63.28       0.00 -63.28 

            Doble Tee PVC-SAP 3/4" und 4.00 15.82 63.28 und 0.00 0.00 0.00 -63.28 

Reducciones       946.92       1,403.05 456.13 

            Reducción PVC-SAP de 3/4" a 1/2" und 58.00 12.70 736.60 und 76.00 12.70 965.20 228.60 

            Reducción PVC-SAP de 1" a 3/4" und 9.00 13.72 123.48 und 15.00 13.72 205.80 82.32 
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            Reducción PVC-SAP de 1 1/4" a 3/4" und 4.00 14.43 57.72 und 7.00 14.43 101.01 43.29 

            Reducción PVC-SAP de 1 1/4" a 1" und 2.00 14.56 29.12 und 9.00 14.56 131.04 101.92 

      Llaves y válvulas        7,010.26       8,842.75 1,832.49 

         Válvula de compuerta de bronce unión roscada 1/2" pza 43.00 82.36 3,541.48 pza 43.00 82.36 3,541.48 0.00 

         Válvula de compuerta de bronce unión roscada 3/4" pza 13.00 75.96 987.48 pza 13.00 75.96 987.48 0.00 

         Grifo cromado de 1/2" pza 30.00 82.71 2,481.30 pza 30.00 82.71 2,481.30 0.00 

            Válvula esférica bronce de 1" pza 0.00 0.00 0.00 pza 9.00 52.91 476.20 476.20 

            Válvula esférica bronce de 2" pza 0.00 0.00 0.00 pza 1.00 209.41 209.41 209.41 

            Válvula esférica bronce de 4" pza 0.00 0.00 0.00 pza 1.00 170.19 170.19 170.19 

            Válvula de paso p/ducha de bronce de 1/2" pza 0.00 0.00 0.00 pza 5.00 141.60 708.00 708.00 

            Llave esférica de 1" pza 0.00 0.00 0.00 pza 5.00 49.96 249.81 249.81 

            Llave de paso p/ducha de 1/2" pza 0.00 0.00 0.00 pza 1.00 18.88 18.88 18.88 

Sistema de agua contra incendio e impulsión de agua de 

cisterna 
      

0.00 
      

139,423.48 139,423.48 

Sistema de agua contra incendio, incluye red interior y 

gabinete contra incendio 
      0.00       101,723.48 101,723.48 

Redes de distribución        0.00       4,439.93 4,439.93 

Tubería SCH - 40  2 1/2" m 0.00 0.00 0.00 m 55.22 43.00 2,374.46 2,374.46 

Tubería SCH - 40  4" m 0.00 0.00 0.00 m 39.26 52.61 2,065.47 2,065.47 

Redes de alimentación       0.00       5,474.64 5,474.64 

Tubería SCH - 40  4" ( con cama de arena )  m 0.00 0.00 0.00 m 24.02 227.92 5,474.64 5,474.64 

Accesorios de redes       0.00       1,391.14 1,391.14 

Codo SCH - 40 2 1/2" x 90º - Ranurado pza 0.00 0.00 0.00 pza 5.00 57.71 288.55 288.55 

Codo SCH - 40  4" x 90º - Ranurado pza 0.00 0.00 0.00 pza 3.00 83.63 250.89 250.89 

Tee SCH - 40  4"  - Ranurado pza 0.00 0.00 0.00 pza 3.00 164.61 493.83 493.83 

Reducción SCH - 40 4" - 1 1/2" - Ranurado pza 0.00 0.00 0.00 pza 3.00 119.29 357.87 357.87 

Llaves y válvulas       0.00       849.91 849.91 

Válvula siamesa tipo poste ø 4" x 2 1/2" x 2 1/2" pza 0.00 0.00 0.00 pza 1.00 849.91 849.91 849.91 
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Piezas varias       0.00       649.12 649.12 

Caja de válvula siamesa, ø 1 1/2" und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 624.98 624.98 624.98 

Pase en muro 4" und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 24.14 24.14 24.14 

Suministro e instalación de gabinetes contra incendio       0.00       4,139.58 4,139.58 

Llaves y válvulas       0.00       2,036.58 2,036.58 

Válvula angular UL&FM 2 1/2"  pza 0.00 0.00 0.00 pza 6.00 339.43 2,036.58 2,036.58 

Piezas varias       0.00       2,103.00 2,103.00 

Gabinete metálico de acero galvanizado 1.00 m x 0.80 m x 0.20 

m, e = 1.00 mm, con vidrio crudo de e = 3 mm 
pza 0.00 0.00 0.00 pza 3.00 320.00 960.00 960.00 

Acople a manguera UL&FM 1 1/2"     pza 0.00 0.00 0.00 pza 3.00 45.32 135.96 135.96 

Manguera de nylon con bastidor giratorio 1 1/2 x 30 m   und 0.00 0.00 0.00 und 3.00 268.30 804.90 804.90 

Pitón de bronce para chorro niebla 1 1/2" pza 0.00 0.00 0.00 pza 3.00 42.38 127.14 127.14 

Hacha und 0.00 0.00 0.00 und 3.00 25.00 75.00 75.00 

Instalaciones especiales - cuarto de bombas - sist. Agua 

contra incendio 
      0.00       17,390.56   

Redes de distribución        0.00       4,949.58 4,949.58 

Tubo de acero al carbono soldable SCH - 40 de 3", 6 m m 0.00 0.00 0.00 m 6.83 220.09 1,503.21 1,503.21 

Tubo de acero al carbono soldable SCH - 40 de 4", 6 m m 0.00 0.00 0.00 m 13.12 262.68 3,446.36 3,446.36 

Accesorios de redes       0.00       6,820.81 6,820.81 

Codo SCH - 40 3" x 90º - Ranurado pza 0.00 0.00 0.00 pza 2.00 59.58 119.16 119.16 

Codo SCH - 40  3" x 90º c/ brida pza 0.00 0.00 0.00 pza 2.00 253.01 506.02 506.02 

Codo SCH - 40  4" x 90º c/ brida pza 0.00 0.00 0.00 pza 9.00 331.90 2,987.10 2,987.10 

Tee SCH - 40  4"  - Ranurado pza 0.00 0.00 0.00 pza 1.00 164.61 164.61 164.61 

Tee SCH - 40  4" c/ brida pza 0.00 0.00 0.00 pza 6.00 69.24 415.44 415.44 

Reducción SCH - 40  4" - 3" - Ranurado pza 0.00 0.00 0.00 pza 2.00 136.08 272.16 272.16 

Reducción SCH - 40 4" - 3" c/ brida pza 0.00 0.00 0.00 pza 6.00 311.58 1,869.48 1,869.48 
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Unión SCH - 40 (Vitaulic) ø 3" pza 0.00 0.00 0.00 pza 9.00 17.16 154.44 154.44 

Unión SCH - 40 (Vitaulic) ø 4" pza 0.00 0.00 0.00 pza 15.00 22.16 332.40 332.40 

Llaves y válvulas       0.00       2,761.23 2,761.23 

Válvula de compuerta de bronce de 3" pza 0.00 0.00 0.00 pza 1.00 291.90 291.90 291.90 

Válvula Osy   ø 1" pza 0.00 0.00 0.00 pza 2.00 191.61 383.22 383.22 

Válvula Osy   ø 4" pza 0.00 0.00 0.00 pza 1.00 701.61 701.61 701.61 

Válvula mariposa (Fire Ball) 3" pza 0.00 0.00 0.00 pza 1.00 264.43 264.43 264.43 

Válvula mariposa (Fire Ball) 4" pza 0.00 0.00 0.00 pza 3.00 264.43 793.29 793.29 

Válvula Check 4" pza 0.00 0.00 0.00 pza 1.00 326.78 326.78 326.78 

Piezas varias       0.00       2,823.27 2,823.27 

Electronivel und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 62.62 62.62 62.62 

Plato Vortex 60 x 60 x cm, 3/16" und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 68.62 68.62 68.62 

Medidor de flujo ø 3" und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 134.15 134.15 134.15 

Medidor de presión ø 4" und 0.00 0.00 0.00 und 2.00 244.15 488.30 488.30 

Medidor de prueba ( estilo 735 Vitaulic ) und 0.00 0.00 0.00 und 3.00 665.72 1,997.16 1,997.16 

Pase en muro 5" und 0.00 0.00 0.00 und 3.00 24.14 72.42 72.42 

Aditamentos varios       0.00       35.67 35.67 

Brida rompe agua ø 4" und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 35.67 35.67 35.67 

Equipos y otras instalaciones       0.00       66,397.43 66,397.43 

Electrobomba principal de agua contra incendio q = 15.33 lps, 

hdt = 74.48 m, Pot = 45 hp (inc. Motor eléctrico)    
und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 45,386.42 45,386.42 45,386.42 

Electrobomba jockey q = 0.62 lps, hdt = 79.48 m; Pot = 1.50 hp und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 19,185.29 19,185.29 19,185.29 

Tablero de control - agua contra incendio pza 0.00 0.00 0.00 pza 1.00 1,825.72 1,825.72 1,825.72 

Pruebas hidráulica  del sistema de agua contra incendio       0.00       991.18   

Prueba hidráulica de agua contra incendio glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 991.18 991.18 991.18 

Sistema de impulsión de agua de cisterna subterránea       0.00       37,700.00   
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Redes de distribución        0.00       298.40   

Tubería PVC clase 10 c/ rosca 2"  m 0.00 0.00 0.00 m 6.59 19.43 128.04 128.04 

Tubería PVC clase 10 s/ presión 2 1/2" m 0.00 0.00 0.00 m 9.63 17.69 170.35 170.35 

Accesorios de redes       0.00       71.08 71.08 

Codo PVC c/ rosca 2" x 90º  pza 0.00 0.00 0.00 pza 1.00 9.14 9.14 9.14 

Codo PVC s/ presión 2 1/2" x 90º pza 0.00 0.00 0.00 pza 3.00 14.87 44.61 44.61 

Tee PVC s/ presión 2 1/2" pza 0.00 0.00 0.00 pza 1.00 17.33 17.33 17.33 

Llaves y válvulas       0.00       1,080.02   

Válvula flotadora c/ bolla de cobre de 2" pza 0.00 0.00 0.00 pza 2.00 267.44 534.88 534.88 

Válvula de pie c/ canastilla de bronce 2 1/2" pza 0.00 0.00 0.00 pza 2.00 272.57 545.14 545.14 

Piezas varias       0.00       257.52 257.52 

Electronivel und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 62.62 62.62 62.62 

Brida rompe agua 10 x 10 cm - ø 2 1/2" und 0.00 0.00 0.00 und 2.00 49.17 98.34 98.34 

Pase en muro 3" und 0.00 0.00 0.00 und 4.00 24.14 96.56 96.56 

Equipos y otras instalaciones       0.00       35,003.01   

Electrobomba de presión constante y velocidad variable q = 2.95 

lps, hdt = 23.36 m, Pot = 2.00 hp 
und 0.00 10,921.11 

0.00 
und 2.00 14,921.11 

29,842.22 
29,842.22 

Tanque hidroneumático 62 galones und 0.00 2,093.19 0.00 und 1.00 4,293.19 4,293.19 4,293.19 

Tablero de control - electrobomba de presión constante pza 0.00 867.60 0.00 pza 1.00 867.60 867.60 867.60 

Pruebas hidráulica  del sistema de agua fría       0.00       989.97   

Prueba hidráulica de agua fría glb 0.00 989.97 0.00 glb 1.00 989.97 989.97 989.97 

   Sistema de agua de lluvia        24,267.82       5,380.09 -18,887.73 

      Tubería de bajada y distribución        230.98       230.98 0.00 

         Tubería para aguas pluviales de PVC-sal 3"  ml 28.8 8.02 230.98 ml 28.8 8.02 230.98 0.00 

      Accesorios       2,108.66       2,108.66 0.00 
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         Codo PVC-sal 3" x 90° pza 45.00 35.60 1,602.00 pza 45.00 35.60 1,602.00 0.00 

         Codo PVC-sal 3" x 135° pza 14.00 36.19 506.66 pza 14.00 36.19 506.66 0.00 

      Sistema de almacenamiento e impulsión        19,518.56       0.00 -19,518.56 

         Electrobomba 2hp-inc instalación y montaje  und 2.00 499.28 998.56 und 0.00 0.00 0.00 -998.56 

         Tanque cisterna de polietileno de 5000 Lts  und 1.00 2,320.00 2,320.00 und 0.00 0.00 0.00 -2,320.00 

         Tanque elevado de polietileno de 2500 Lts und 1.00 16,200.00 16,200.00 und 0.00 0.00 0.00 -16,200.00 

      Otros       2,409.62       3,040.45 630.83 

         Prueba hidráulica más desinfección tubería ml 1,004.01 2.40 2,409.62 ml 1,004.01 2.40 2,409.62 0.00 

            Tapón hembra de 1/2" galvanizado  pza 0.00 0.00 0.00 pza 10.00 7.86 78.60 78.60 

            Tapón hembra de 2" c/r pza 0.00 0.00 0.00 pza 11.00 8.15 89.65 89.65 

            Tapón macho de 1/2" galvanizado         pza 0.00 0.00 0.00 pza 38.00 6.54 248.52 248.52 

            Tapón macho de 1" galvanizado         pza 0.00 0.00 0.00 pza 22.00 9.73 214.06 214.06 

Costo directo   89,831.51    294,609.59  204,778.08  
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ESPECIALIDAD OBRAS EXTERIORES Y ESTACIONAMIENTO 

Descripción 

Presupuesto base (S/) Presupuesto  reformulado (S/) 
Diferencia 

(S/) Und Metrado Precio Parcial Und Metrado Precio Parcial 

Estacionamiento y obras exteriores       103,152.19       281,806.59 
178,654.40 

   Trabajos preliminares       7,559.15       9,955.10 2,395.95 

      Limpieza de terreno manual m2 2,384.59 1.37 3,266.89 m2 3,140.41 1.37 4,302.36 1,035.47 

      Trazo, nivelación y replanteo preliminar m2 2,384.59 0.90 2,146.13 m2 3,140.41 0.90 2,826.37 680.24 

      Trazo, nivelación y replanteo durante el proceso m2 2,384.59 0.90 2,146.13 m2 3,140.41 0.90 2,826.37 680.24 

   Explanaciones       13,607.79       68,658.85 55,051.06 

      Corte de material suelto c/equipo m3 251.66 15.82 3,981.26 m3 950.90 15.82 15,043.24 11,061.98 

      Nivelación interior y apisonado con equipo m2 1,337.96 2.84 3,799.81 m2 3,140.41 2.84 8,918.76 5,118.95 

      Eliminación de desmonte proveniente de cortes m3 327.16 17.81 5,826.72 m3 1,093.53 17.81 19,475.70 13,648.98 

      Base granular para veredas e=0.10m m2 0.00 0.00 0.00 m2 522.33 8.46 4,418.91 4,418.91 

      Base granular para losas de concreto e=0.15m m2 0.00 0.00 0.00 m2 1,779.49 11.69 20,802.24 20,802.24 

   Concreto simple       55,798.99       37,832.40 -17,966.59 

      Concreto para veredas f´c 175 = kg/cm2  m3 99.21 302.17 29,978.29 m3 62.68 302.17 18,939.89 -11,038.40 

      Encofrado y desencofrado normal en veredas m2 297.86 19.80 5,897.63 m2 101.98 19.80 2,019.20 -3,878.42 

      Concreto f'c =175 kg/cm2 para sardineles m3 20.88 298.48 6,232.26 m3 12.10 298.48 3,611.61 -2,620.65 

      Encofrado y desencofrado normal de sardineles m2 223.56 61.24 13,690.81 m2 161.30 61.24 9,878.01 -3,812.80 

      Piso de adoquín de concreto m2 0.00 0.00 0.00 m2 50.33 67.23 3,383.69 3,383.69 

   Concreto armado       15,998.12       142,326.76   

      Concreto f'c =210 kg/cm2 para losas m3 39.61 316.50 12,536.57 m3 316.50 302.51 95,744.48 83,207.91 

      Encofrado y desencofrado normal de losas m2 66.31 51.45 3,411.65 m2 44.46 51.44 2,287.21 -1,124.44 

      Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm² kg 0.00 0.00 0.00 kg 9,965.15 4.22 42,052.91 42,052.91 

      Curado de losas de concreto m2 39.61 1.26 49.91 m2 1,779.49 1.26 2,242.16 
2,192.25 

   Señalizaciones       1,504.32       2,956.76 1,452.44 

      Tarrajeo para sardineles m2 64.48 23.33 1,504.32 m2 126.74 23.33 2,956.76 
1,452.44 

   Juntas       1,284.34       12,405.68 11,121.34 

      Juntas asfálticas 3/4 m 237.84 5.40 1,284.34 m 261.5 5.40 1,412.10 127.76 
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Sellado de juntas con sellador de poliuretano  ml 0 0.00 0.00 ml 532.05 7.50 3,990.38 3,990.38 

Corte a máquina de juta de contracción h=30mm ml 0 0.00 0.00 ml 532.05 8.00 4,256.40 4,256.40 

Dowel's de fierro liso ø=5/8" l=0.50m und 0 0.00 0.00 und 436 6.30 2,746.80 2,746.80 

   Pintura y señalización        1,781.56       2,053.13 271.57 

      Pintura de sardineles m 199.95 8.91 1,781.56 m 230.43 8.91 2,053.13 271.57 

   Jardinería       5,617.92       5,617.92 
0.00 

      Preparación de terreno m2 788.26 3.69 2,908.68 m2 788.26 3.69 2,908.68 0.00 

      Sembrado de grass m2 788.26 3.08 2,427.84 m2 788.26 3.08 2,427.84 0.00 

      Plantación de árboles ornamentales und 20.00 14.07 281.40 und 20.00 14.07 281.40 0.00 

Costo directo        103,152.19         281,806.59   178,654.40  
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GASTOS GENERALES 

Descripción 
Presupuesto Base (S/) Presupuesto  Reformulado (S/) Diferencia 

(S/) Und Metrado T Precio Parcial Und Metrado T Precio Parcial 

LIQUIDACION DE OBRA         11,000.00         0.00    -11,000.00  

Liquidación Técnica pers 1.00  1.00     6,000.00  6,000.00 pers 0.00 0.00 0.00 0.00      -6,000.00  

Liquidación Financiera pers 1.00 1.00     5,000.00  5,000.00 pers 0.00 0.00 0.00 0.00     -5,000.00  

PERSONAL PROFESIONAL Y 

AUXILIAR         
159,250.00 

        
444,370.00   285,120.00  

Residente de Obra pers 1.00 7.00     7,500.00  52,500.00 pers        1.00  33.00     6,500.00  214,500.00   162,000.00  

Asistente de Residente pers 1.00 7.00     2,500.00  17,500.00 pers        1.00  33.00     2,750.00  90,750.00     73,250.00  

Asistente de Oficina pers 1.00  7.00     2,000.00  14,000.00 pers        1.00  7.00     2,470.00  17,290.00       3,290.00  

Prevencionista pers 0.00 0.00 0.00 0.00 pers        1.00  22.00     2,900.00  63,800.00    63,800.00  

Administrador de Obra pers 1.00  7.00     4,500.00  31,500.00 pers        1.00  10.00     3,600.00  36,000.00       4,500.00  

Supervisor en Seguridad y Salud pers 1.00  7.00     4,750.00  33,250.00 pers 0.00 0.00 0.00 0.00   -33,250.00  

Secretaria pers 1.00  7.00     1,500.00  10,500.00 pers        1.00  10.00     1,200.00  12,000.00       1,500.00  

Asesor de Seguridad pers 0.00 0.00 0.00 0.00 pers        1.00  0.00   10,030.00  10,030.00     10,030.00  

PERSONAL TECNICO         14,400.00         67,320.00     52,920.00  

Guardián en Obra pers 1.00  6.00     1,200.00  7,200.00 pers 1.00   18.00      1,870.00  33,660.00    26,460.00  

Guardián de Almacén de Obra pers 1.00  6.00    1,200.00  7,200.00 pers 1.00   18.00      1,870.00  33,660.00    26,460.00  

SEGURO COMPLEMENTARIO DE 

TRABAJO DE RIESGO         
14,000.00 

        
37,912.72    23,912.72  

Personal obrero pers 1.20  7.00     1,500.00  12,600.00 pers 60.00  32.00           10.09  19,372.80      6,772.80  

Personal profesional y auxiliar glb 0.25  7.00       800.00  1,400.00 glb 0.25   32.00      2,317.49  18,539.92    17,139.92  

EQUPO Y MOBILIARIO DE 

OFICINA         
46,350.00 

        
0.00   -46,350.00  

Alquiler de Computadora und 1.00  7.00     1,800.00  12,600.00 und 0.00 0.00     1,800.00  0.00   -12,600.00  

Alquiler de Plotter - hasta Formato A0 und 1.00  4.00     4,750.00  19,000.00 und 0.00 0.00     4,750.00  0.00   -19,000.00  

Alquiler de Fotocopiadora und 1.00  5.00     2,500.00  12,500.00 und 0.00 0.00     2,500.00  0.00   -12,500.00  



433 

«continuación» 

Disco Duro Externo  und 1.00  1.00        800.00  800.00 und 0.00 0.00        800.00  0.00        -800.00  

Cámara fotográfica und 1.00  1.00        850.00  850.00 und 0.00 0.00        850.00  0.00        -850.00  

Escritorios con sillas und 5.00  1.00        120.00  600.00 und 0.00 0.00        120.00  0.00        -600.00  

COMBUSTIBLES, CARBURANTES 

Y LUBRICANTES         
11,150.00 

        
30,350.00    19,200.00  

Gasolina 90 octanos gln 85.00  4.00         12.50  4,250.00 gln 500.00     2.00           15.60  15,600.00    11,350.00  

Petróleo - D2 gln 150.00  4.00          11.50  6,900.00 gln 500.00     2.00           14.50  14,500.00      7,600.00  

Aceite Hidráulico 68 de Viscosidad 

Cinemática gln 0.00 0.00 0.00 
0.00 

bal 1.00 0.00 250.00 
250.00         250.00  

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS         9,000.00         4,342.30     -4,657.70  

Equipos de Oficina und 2.00  2.00        450.00  1,800.00 und 0.00 0.00 0.00 0.00     -1,800.00  

Maquinarias y Equipos Menores de 

Obra und 4.00  2.00        900.00  
7,200.00 

und 0.00 0.00 0.00 
0.00     -7,200.00  

Motor Gasolinera de 95 HP und 0.00 0.00 0.00 0.00 und 1.00 0.00     2,180.00  2,180.00      2,180.00  

Reparación de Bomba Sumergible und 0.00 0.00 0.00 0.00 und 1.00 0.00        389.40  389.40         389.40  

Mantenimiento de Compresora und 0.00 0.00 0.00 0.00 und 1.00 0.00        772.90  772.90         772.90  

Mantenimiento de Compactadora und 0.00 0.00 0.00 0.00 und 1.00 0.00     1,000.00  1,000.00      1,000.00  

VESTUARIO         4,500.00         8,100.00      3,600.00  

Uniforme personal Técnico 

Administrativo glb 15.00  2.00        150.00  
4,500.00 

glb 15.00     2.00         270.00  
8,100.00      3,600.00  

MEDICAMENTOS         595.60         3,865.60      3,270.00  

Agua Oxigenada frasco 3.00  2.00            1.50  9.00 frasco 3.00     2.00             1.50  9.00                 -    

Alcohol lt 3.00  2.00           6.00  36.00 lt 3.00     2.00             6.00  36.00                  -    

Algodón x 25 gr pqte 3.00  2.00           2.00  12.00 pqte 3.00     2.00             2.00  12.00                  -    

Panadol und 25.00  2.00           0.50  25.00 und 25.00     2.00             0.50  25.00                  -    

Ampicilina und 25.00  2.00            0.50  25.00 und 25.00     2.00             0.50  25.00                 -    

Bactrin Forte und 25.00  2.00            1.50  75.00 und 25.00     2.00             1.50  75.00                 -    
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Dolocordralan und 25.00  2.00            0.70  35.00 und 25.00     2.00             0.70  35.00                  -    

Esparadrapo 2,5" x 5" cm rollo 3.00  2.00            5.30  31.80 rollo 3.00     2.00             5.30  31.80                  -    

Gasa esterilizada und 3.00  2.00           4.80  28.80 und 3.00     2.00             4.80  28.80                 -    

Merthiolate lt 3.00  2.00         37.00  222.00 lt 3.00     2.00           37.00  222.00                  -    

Yodo lt 3.00  2.00         16.00  96.00 lt 3.00     2.00           16.00  96.00                 -    

Agua de Mesa und 0.00 0.00 0.00 0.00 und 300.00 0.00          10.90  3,270.00     3,270.00  

MATERIALES PARA OFICINA         3,587.57         13,986.60    10,399.03  

Papel Bond Fotocopia A-4 millar 3.00  2.00          25.00  150.00 millar 10.00 0.00          25.58  255.80         105.80  

Papel para Plotter rollo 3.00  2.00          68.49  410.94 rollo 20.00          128.86  2,577.20      2,166.26  

Tinta para Plotter und 3.00  2.00       116.69  700.13 und 0.00 0.00 0.00 0.00         -700.13  

Tonner para impresora und 4.00  2.00          40.00  320.00 und 0.00 0.00 0.00 0.00         -320.00  

Tonner para fotocopia und 4.00  2.00          40.00  320.00 und 0.00 0.00 0.00 0.00         -320.00  

Fotocopia de planos Expediente Técnico lam 50.00  2.00           4.00  400.00 lam 50.00    2.00           36.70  3,670.00       3,270.00  

Cuaderno de 100 hojas anillado A-4 und 10.00  2.00            5.00  100.00 und 10.00     2.00             5.00  100.00              0.00    

Cuaderno de Obra x 100 hojas und 3.00  2.00         50.00  300.00 und 3.00     2.00           50.00  300.00 0.00                    

Libreta topográfica transit book und 3.00  2.00           3.50  21.00 und 3.00     2.00             3.50  21.00                0.00    

Files color amarillo und 2.00  2.00         40.00  160.00 und 9.00     2.00           40.00  720.00        560.00  

Archivador de lomo ancho para formato 

A-4 und 8.00 

   

2.00  

           

5.00  
80.00 

und 15.00 0.00            4.00  
60.00       -20.00  

Sellos und 2.00 2.00          15.00  60.00 und 2.00     2.00           15.00  60.00                0.00    

Block de partes diarios block 3.00  2.00          10.00  60.00 block 3.00     2.00           10.00  60.00                0.00    

Formato nota salida y entrada de 

almacén block 8.00 2.00  

           

9.00  
144.00 

block 0.00 0.00 0.00 
0.00     -144.00  

Block vales de consumo de combustible block 2.00 2.00            5.00  20.00 block 0.00 0.00 0.00 0.00       -20.00  

Lapiceros (azul, negro, rojo) und 10.00 2.00            2.28  45.60 und 50.00 2.00             2.28  228.00      182.40  

Cinta masking tape 1/2" rollo 2.00 2.00            3.00  12.00 rollo 8.00 2.00             3.00  48.00          36.00  
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Cinta de embalaje rollo 3.00 2.00            3.15  18.90 rollo 5.00 2.00             3.15  31.50          12.60  

Clips pequeños caja 6.00 2.00            1.00  12.00 caja 6.00 2.00             1.00  12.00                0.00    

Clips tipo mariposa caja 5.00 2.00            1.50  15.00 caja 5.00 2.00             1.50  15.00                0.00    

Grapas caja 3.00 2.00            5.00  30.00 caja 1.00 0.00            2.10  2.10         -27.90  

Resaltadores und 8.00 2.00            2.00  32.00 und 8.00 2.00             2.00  32.00                0.00    

Correctores und 8.00 2.00            5.00  80.00 und 0.00 0.00 0.00 0.00         -80.00  

Micas ciento 1.00 2.00          28.00  56.00 ciento 1.00 2.00           28.00  56.00                0.00    

Pegamento und 4.00 2.00            5.00  40.00 und 4.00 2.00             5.00  40.00                0.00    

Block Autocopiable de Recepción de 

Materiales und 0.00 0.00 0.00 
0.00 

und 5.00 0.00          10.00  
50.00          50.00  

Block Autocopiable de Reporte de 

Equipos und 0.00 0.00 0.00 
0.00 

und 1.00 0.00          35.00  
35.00          35.00  

Block Autocopiable de Salida de 

Materiales und 0.00 0.00 0.00 
0.00 

und 5.00 0.00          10.00  
50.00          50.00  

Tarjeta de Control de Asistencia und 0.00 0.00 0.00 0.00 und 100.00 0.00          12.00  1,200.00     1,200.00  

Engrampador metálico grande und 0.00 0.00 0.00 0.00 und 2.00 0.00          82.72  165.44          165.44  

Nota Adhesiva Post it pqt 0.00 0.00 0.00 0.00 pqt 3.00 0.00          11.60  34.80            34.80  

Papel Bond Fotocopia A-4 80gr millar 0.00 0.00 0.00 0.00 millar 3.00 0.00          31.90  95.70            95.70  

Perforador Grande de 2 Espigas  und 0.00 0.00 0.00 0.00 und 1.00 0.00          24.00  24.00            24.00  

Saca grapas Metálico und 0.00 0.00 0.00 0.00 und 2.00 0.00            1.90  3.80              3.80  

Tiza Antialérgica de Colores caja 0.00 0.00 0.00 0.00 caja 5.00 0.00            2.44  12.20            12.20  

Tiza Antialérgica de Color Blanco caja 0.00 0.00 0.00 0.00 caja 5.00 0.00            1.60  8.00              8.00  

Corrector Liquido T/Bolígrafo caja 0.00 0.00 0.00 0.00 caja 1.00 0.00          18.00  18.00           18.00  

Lápiz de Grafito N°2 caja 0.00 0.00 0.00 0.00 caja 1.00 0.00            3.00  3.00             3.00  

Tinta color negro HP 60 CC640WL caja 0.00 0.00 0.00 0.00 caja 2.00 0.00          56.01  112.02         112.02  

Tinta color Magenta/Cian/Amarillo HP 

60 CC643WL caja 0.00 0.00 0.00 
0.00 

caja 2.00 0.00          70.26  
140.51        140.51  
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Tinta HP10 C4448A y HP11 C4836A, 

C4837A y C4838A caja 0.00 0.00 0.00 
0.00 

caja 8.00 0.00        138.27  
1,106.16      1,106.16  

Tinta Negra HP Cartucho H711 

CZ129A caja 0.00 0.00 0.00 
0.00 

caja 2.00 0.00        133.55  
267.10         267.10  

Tinta Cian HP Cartucho H711 CZ130A caja 0.00 0.00 0.00 0.00 caja 1.00 0.00        115.39  115.39          115.39  

Tinta Magenta HP Cartucho H711 

CZ131A8 caja 0.00 0.00 0.00 
0.00 

caja 1.00 0.00        112.39  
112.39          112.39  

Tinta Amarillo HP Cartucho H711 

CZ132A caja 0.00 0.00 0.00 
0.00 

caja 1.00 0.00        112.39  
112.39          112.39  

Tinta Negra HP Cartucho H711 

CZ133A caja 0.00 0.00 0.00 
0.00 

caja 2.00 0.00        188.86  
377.72          377.72  

Tonner Rendimiento Color Negro und 0.00 0.00 0.00 0.00 und 6.00 0.00        275.73  1,654.38      1,654.38  

MATERIALES DE LIMPIEZA DE 

OFICINA         
673.31 

        
2,893.00       2,219.69  

Isopo und 2.00 2.00            4.70  18.80 und 0.00     0.00                0.00    0.00           -18.80  

Desatorador und 2.00 2.00            4.73  18.91 und 10.00 0.00            2.00  20.00              1.09  

Trapeador und 4.00 2.00         15.00  120.00 und 4.00 2.00           15.00  120.00                0.00    

Escoba de Plástico und 3.00 2.00            6.00  36.00 und 50.00 0.00          10.00  500.00          464.00  

guantes antibacterianos caja 5.00 2.00            5.50  55.00 caja 5.00 0.00          16.50  82.50           27.50  

Protectores de Polvo und 10.00 2.00            1.00  20.00 und 10.00 2.00             1.00  20.00                0.00    

Desinfectante lt 20.00 2.00  2.00  80.00 lt 72.00 0.00            1.13  81.00             1.00  

Detergente kg 17.00 2.00            6.90  234.60 kg 135.00 0.00            3.67  495.00         260.40  

Franela de color verde m 15.00  2.00           3.00  90.00 m 0.00 0.00 0.00 0.00          -90.00  

Trapo Industrial kg 0.00 0.00 0.00 0.00 kg 25.00 0.00 2.50 62.50           62.50  

Waype Blanco Industrial kg 0.00 0.00 0.00 0.00 kg 25.00 0.00 9.50 237.50         237.50  

Ácido Muriático lt 0.00 0.00 0.00 0.00 lt 13.00 0.00 3.00 39.00           39.00  

Ambientador en Spray fco 0.00 0.00 0.00 0.00 fco 12.00 0.00 4.50 54.00           54.00  

Escoba de Paja und 0.00 0.00 0.00 0.00 und 10.00 0.00 9.00 90.00           90.00  

Jabón liquido fco 0.00 0.00 0.00 0.00 fco 6.00 0.00 9.50 57.00           57.00  
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Kreso gln 0.00 0.00 0.00 0.00 gln 20.00 0.00 5.00 100.00        100.00  

Paños Absorbentes pqte 0.00 0.00 0.00 0.00 pqte 15.00 0.00 7.50 112.50         112.50  

Perfumador de Ambiente gln 0.00 0.00 0.00 0.00 gln 8.00 0.00 5.00 40.00           40.00  

Perfumador de Ambiente x 3.786 mL und 0.00 0.00 0.00 0.00 und 5.00 0.00 11.00 55.00           55.00  

Bolsas Negras x 75 Lts x 100 und pqt 0.00 0.00 0.00 0.00 pqt 10.00 0.00 23.00 230.00         230.00  

Escoba para baldear und 0.00 0.00 0.00 0.00 und 5.00 0.00 9.00 45.00            45.00  

Escobilla para baño con base und 0.00 0.00 0.00 0.00 und 10.00 0.00 6.50 65.00            65.00  

Papel Higiénico rllo 0.00 0.00 0.00 0.00 rllo 12.00 0.00 13.00 156.00          156.00  

Lavavajilla und 0.00 0.00 0.00 0.00 und 2.00 0.00 2.50 5.00             5.00  

Lejía lt 0.00 0.00 0.00 0.00 lt 8.00 0.00 5.00 40.00            40.00  

Lejía Concentrada und 0.00 0.00 0.00 0.00 und 6.00 0.00 7.50 45.00            45.00  

Limpia Vidrio und 0.00 0.00 0.00 0.00 und 3.00 0.00 3.00 9.00              9.00  

Jabón liquido de 400 mL und 0.00 0.00 0.00 0.00 und 5.00 0.00 5.00 25.00            25.00  

Gel Desinfectante Antibacterial fco 0.00 0.00 0.00 0.00 fco 12.00 0.00 6.00 72.00            72.00  

Insecticida fco 0.00 0.00 0.00 0.00 fco 5.00 0.00 7.00 35.00            35.00  

OTROS GASTOS IMPREVISTOS 

DE OBRA         
10,000.00 

        
0.00    -10,000.00  

Varios glb 2.00 5.00  1,000.00  10,000.00 glb 0.00 0.00 0.00 0.00   -10,000.00  

SERVICIOS VARIOS         0.00         65,076.38    65,076.38  

Rotura de Probetas und 0.00 0.00 0.00 0.00 und 1.00 0.00 1099.00 1,099.00      1,099.00  

Diseño de Mezcla und 0.00 0.00 0.00 0.00 und 1.00 0.00 900.00 900.00          900.00  

Desratización y Fumigación und 0.00 0.00 0.00 0.00 und 1.00 0.00 1062.00 1,062.00       1,062.00  

Conexión de Agua Potable und 0.00 0.00 0.00 0.00 und 1.00 0.00 4308.28 4,308.28       4,308.28  

Verificación de Viabilidad und 0.00 0.00 0.00 0.00 und 1.00 0.00 8500.00 8,500.00       8,500.00  

Elaboración de Expediente para 

Conexión de Agua Potable und 0.00 0.00 0.00 
0.00 

und 1.00 0.00 3700.00 
3,700.00      3,700.00  

Galvanizado de Rejas metálicas und 0.00 0.00 0.00 0.00 und 1.00 0.00 7737.40 7,737.40       7,737.40  
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Elaboración de Expediente de Falso 

Cielo Razo und 0.00 0.00 0.00 
0.00 

und 1.00 0.00 5000.00 
5,000.00      5,000.00  

Servicio de Limpieza de Reservorio und 0.00 0.00 0.00 0.00 und 1.00 0.00 390.00 390.00         390.00  

Elaboración de Expediente de Sistema 

de Aire Acondicionado und 0.00 0.00 0.00 
0.00 

und 1.00 0.00 9000.00 
9,000.00      9,000.00  

Elaboración de Expediente de Red de 

Tubería Contraincendios und 0.00 0.00 0.00 
0.00 

und 1.00 0.00 6500.00 
6,500.00      6,500.00  

Elaboración de Expediente de Cámaras 

Frías und 0.00 0.00 0.00 
0.00 

und 1.00 0.00 2500.00 
2,500.00       2,500.00  

Elaboración de Expediente de Alarma 

Contraincendios und 0.00 0.00 0.00 
0.00 

und 1.00 0.00 3800.00 
3,800.00       3,800.00  

Elaboración de Expediente de Sistema 

de Seguridad Electrónica und 0.00 0.00 0.00 
0.00 

und 1.00 0.00 3079.70 
3,079.70       3,079.70  

Elaboración de Reformulación Técnica 

de Verificación de Viabilidad e Informe 

de Variación de Precios 

und 0.00 0.00 0.00 0.00 und 1.00 0.00 7500.00 7,500.00       7,500.00  

SUB TOTAL (S/)   284,506.48    678,216.60 393,710.12  

TOTAL INC. IGV (S/)   302,480.65    708,191.39 405,710.74  
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EQUIPAMIENTO  

Descripción 
Presupuesto Base (S/) Presupuesto  Reformulado (S/) Diferencia 

(S/) Und Metrado Precio Parcial Und Metrado Precio Parcial 

EQUIPAMIENTO                    

Rack Para Proyector und 1.00 400.00 400.00 und 2.00 430.00 860.00 460.00 

Proyector und 1.00 2,700.00 2,700.00 und 2.00 3,100.00 6,200.00 3,500.00 

Ecran Motorizado Marca Vutec und 1.00 1,690.00 1,690.00 und 2.00 3,025.00 6,050.00 4,360.00 

Pizarra Electrónica und 1.00 1,800.00 1,800.00 und 1.00 1,800.00 1,800.00 0.00 

Equipo Multimedia und 1.00 650.00 650.00 und 1.00 650.00 650.00 0.00 

Cocina und 1.00 1,099.00 1,099.00 und 1.00 1,099.00 1,099.00 0.00 

Refrigeradora und 1.00 1,085.00 1,085.00 und 1.00 1,085.00 1,085.00 0.00 

Microondas und 1.00 599.00 599.00 und 1.00 599.00 599.00 0.00 

Switch 50 10/100/1000 Pt 2 Combo Gbic und 1.00 8,100.00 8,100.00 und 1.00 8,100.00 8,100.00 0.00 

Router Cisco E2100l 802.11n und 1.00 400.00 400.00 und 1.00 400.00 400.00 0.00 

Impresora Epson Tx135 und 1.00 399.00 399.00 und 1.00 399.00 399.00 0.00 

Computadora I7 Dell Vostro und 2.00 2,299.00 4,598.00 und 2.00 2,299.00 4,598.00 0.00 

Secuenciador De Próxima Generación und 1.00 505,000.00 505,000.00 und 1.00 503,050.79 503,050.79 -1,949.21 

Bioanalizador und 1.00 100,000.00 100,000.00 und 1.00 119,715.00 119,715.00 19,715.00 

Microscopio Confocal Espectral  und 1.00 700,000.00 700,000.00 und 1.00 758,000.00 758,000.00 58,000.00 

Sistema Múltiple (Set) De Fermentación und 1.00 450,000.00 450,000.00 und 1.00 435,496.95 435,496.95 -14,503.05 

Centrifuga De Alta Velocidad Y Capacidad 50,000 

Rpm, 4 Rotores 
und 1.00 178,000.00 178,000.00 und 1.00 211,816.40 211,816.40 33,816.40 

Sistema De Cromatografía Biológica Maximizada 

Con Colector De Fracciones Para Volúmenes 

Variables 

und 1.00 272,000.00 272,000.00 und 1.00 289,390.28 289,390.28 17,390.28 

Autoclave Horizontal 340 Litros De 01 Puerta und 1.00 295,000.00 295,000.00 und 1.00 295,000.00 295,000.00 0.00 

Cabina De Bioseguridad 4 Pies Clase Ii Tipo A2 und 4.00 33,500.00 134,000.00 und 5.00 33,630.00 168,150.00 34,150.00 
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Sistema De Liofilización De 6 Lts  De Hielo und 1.00 65,000.00 65,000.00 und 1.00 45,430.00 45,430.00 -19,570.00 

Microscopio Binocular Con Óptica Al Infinito, 

Led  
und 12.00 3,810.00 45,720.00 und 0.00 0.00 

0.00 
-45,720.00 

Balanza Analítica De 4 Decimales und 1.00 10,200.00 10,200.00 und 1.00 15,085.12 15,085.12 4,885.12 

Campana Extractora De Gases De 4 Pies Con 

Ducto 
und 1.00 18,200.00 18,200.00 und 1.00 16,525.42 

16,525.42 
-1,674.58 

Cabina de PCR Activa und 4.00 9,000.00 36,000.00 und 4.00 8,900.00 35,600.00 -400.00 

Servidor Para Bioinformática und 1.00 45,000.00 45,000.00 und 1.00 51,200.00 51,200.00 6,200.00 

Agitador De Micro Placas De Alta Velocidad und 1.00 19,000.00 19,000.00 und 1.00 15,800.00 15,800.00 -3,200.00 

Montacargas de 1 Tn de capacidad und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 208,945.00 208,945.00 208,945.00 

Set De 4 Agitadores Con Plataforma, Clamps y 

Rack 
und 0.00 0.00 

0.00 
und 1.00 100,105.00 

100,105.00 
100,105.00 

Espectrofotómetro Ftir und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 154,564.00 154,564.00 154,564.00 

Ultracongelador -80ºc, Vertical, 413l und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 68,950.00 68,950.00 68,950.00 

Generador De Nitrógeno Líquido 1l und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 126,999.99 126,999.99 126,999.99 

Sonicador Con 3 Sondas Y Cup-Horn und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 53,400.00 53,400.00 53,400.00 

Cajas Acústicas frontales Línea Array Nexu CS-

800 
und 0.00 0.00 

0.00 
und 2.00 2,000.00 

4,000.00 
4,000.00 

Consola de Mezcla amplificada stereo de 4  

canales  250 X 250 Watts RMS. 
und 0.00 0.00 

0.00 
und 1.00 1,800.00 

1,800.00 
1,800.00 

Ecualizador ½ Octava und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 500.00 500.00 500.00 

Reproductor DVD, USB,SD und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 320.00 320.00 320.00 

Cajas Acústicas frontales Línea Array RCF und 0.00 0.00 0.00 und 2.00 6,020.00 12,040.00 12,040.00 

Cajas Acústicas Sub-woofer und 0.00 0.00 0.00 und 2.00 2,415.00 4,830.00 4,830.00 

Etapas de amplificación 340 X 340 Watts RMS - 

Booway cajas frontales 
und 0.00 0.00 

0.00 
und 2.00 1,159.00 

2,318.00 
2,318.00 
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Etapa de amplificación peavey 450 x450 Watts 

RMS cajas sub-bajo 
und 0.00 0.00 

0.00 
und 1.00 1,932.00 

1,932.00 
1,932.00 

Consola de mezcla para 12 canales und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 

Cross-over-divisor de frecuencias de tres vías 

Alesis 
und 0.00 0.00 

0.00 
und 1.00 930.00 

930.00 
930.00 

Equalizador 1/3 de octava dos canales Ashly und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 1,449.00 1,449.00 1,449.00 

Pack de 2 micrófonos inalámbricos UHF Shure und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 1,225.00 1,225.00 1,225.00 

Pack de 2 micrófonos tipo Vincha inalámbricos  

VHF Shure 
und 0.00 0.00 

0.00 
und 1.00 860.00 

860.00 
860.00 

Rack metálico para la distribución de equipos 1.20 

X 0.60 x 0.70 
und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 420.00 420.00 420.00 

Micrófono alámbrico PG-58 Shure und 0.00 0.00 0.00 und 3.00 290.00 870.00 870.00 

Pedestal para micrófono de sobremesa tipo cuello 

de ganso. 
und 0.00 0.00 

0.00 
und 3.00 120.00 

360.00 
360.00 

Pedestal de piso pesado para micrófono und 0.00 0.00 0.00 und 3.00 230.00 690.00 690.00 

Servidor Supermicro 7048GR-TR (Internet) und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 81,200.00 81,200.00 81,200.00 

Configuración e instalación de todos los sistemas de 

audio/video en la Sala de seminarios 
und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 

Instalación de todos los sistemas de audio/video, 

incluye el cableado en general 
und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 

TOTAL (S/.)       2,896,640.00       3,826,007.95 929,367.95  
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MOBILIARIO 

Descripción 
Presupuesto Base (S/) Presupuesto  Reformulado (S/) Diferencia 

(S/) Und Metrado Precio Parcial Und Metrado Precio Parcial 

MOBILIARIO                      

AMBIENTE 01: OFICINAS                   

Escritorio und 1.00 420.00 S/. 420.00 und 1.00 420.00  420.00 0.00 

Sillón Ergo GTE 890 5 MESH-Aluminio und 3.00 530.00 S/. 1,590.00 und 3.00 530.00  1,590.00 0.00 

Estante de madera, abierto 1 de ancho x 2 altura und 1.00 220.00 S/. 220.00 und 1.00 220.00  220.00 0.00 

Rieles de Cortinas (3.60 MTS) und 12.00 40.00 S/. 480.00 und 12.00 40.00  480.00 0.00 

Cortinas de tela Blackourt ( 3.6 X 2.5) und 6.00 130.00 S/. 780.00 und 6.00 130.00  780.00 0.00 

Escritorio ejecutivo en L con gavetero movible  und 0.00 0.00 S/. 0.00 und 2.00 1,100.00  2,200.00 2,200.00 

Escritorio recto con tres gavetas personales tipo cajonero con 

llavín und 0.00 0.00 S/. 0.00 und 6.00 450.00  2,700.00 
2,700.00 

Credenza especial para oficinas, con puertas y gavetas con llavín. und 0.00 0.00 S/. 0.00 und 9.00 553.33  4,980.00 4,980.00 

Escritorio en L con gavetero movible  und 0.00 0.00 S/. 0.00 und 1.00 500.00  500.00 500.00 

Estante de melamine de 18 ml de espesor canto gruesa en las 

puertas y jaladores de acero y chapa de seguridad 
und 0.00 0.00 S/. 0.00 und 2.00 400.00  800.00 800.00 

Silla semi-gerencial giratoria con asiento acolchado de color 

acero oscuro und 0.00 0.00 S/. 0.00 und 6.00 350.00  2,100.00 
2,100.00 

Silla ejecutiva giratoria con respaldo bajo “Antares”  und 0.00 0.00 S/. 0.00 und 9.00 230.00  2,070.00 2,070.00 

Silla estática para atención al público und 0.00 0.00 S/. 0.00 und 12.00 140.00  1,680.00 1,680.00 

Mesa ovalada de trabajo para 6 personas con 6 sillas estáticas  und 0.00 0.00 S/. 0.00 und 1.00 1,190.00  1,190.00 1,190.00 

Mesa recta de trabajo para 10 personas con 10 sillas estáticas  und 0.00 0.00 S/. 0.00 und 8.00 200.00  1,600.00 1,600.00 

AMBIENTE 02: SALA DE MICROSCOPÍA Y SALA DE 

BIOINFORMÁTICA 
                  

Silla giratoria bien acolchada de unipiel  und 0.00 0.00 S/. 0.00 und 1.00 2,200.00  2,200.00 2,200.00 

AMBIENTE 03: SALA DE SEMINARIOS                   

Mesa central de estudio 2 x 0.9 x 0.76 und 16.00 1,510.00 S/. 24,160.00 und 16.00 1,510.00  24,160.00 0.00 

Sillas ECO Visita Cromada 1F1CBPVC und 20.00 205.00 S/. 4,100.00 und 20.00 205.00  4,100.00 0.00 
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Pizarra acrílica movible 1.2 x 1 m und 1.00 215.00 S/. 215.00 und 1.00 215.00  215.00 0.00 

Un estante metálico de dos puertas para documentos und 1.00 230.00 S/. 230.00 und 1.00 230.00  230.00 0.00 

Rieles de Cortinas (3.60 MTS) und 4.00 40.00 S/. 160.00 und 4.00 40.00  160.00 0.00 

Cortinas de tela Blackourt ( 3.6 X 2.5) und 2.00 130.00 S/. 260.00 und 2.00 130.00  260.00 0.00 

Butacas de Auditorio und 0.00 0.00 S/. 0.00 und 62.00 393.87  24,420.00 24,420.00 

AMBIENTE 04: SALA DE DOCTORADOS                   

Mesa central de estudio 2 x 0.9 x 0.76 und 2.00 1,510.00 S/. 3,020.00 und 2.00 1,510.00  3,020.00 0.00 

Sillas ECO Visita Cromada 1F1CBPVC und 4.00 205.00 S/. 820.00 und 4.00 205.00  820.00 0.00 

Escritorio recto con tres gavetas personales tipo cajonero con 

llavín und 0.00 0.00 S/. 0.00 und 8.00 400.00  3,200.00 
3,200.00 

Credenza especial para oficinas, con puertas y gavetas con llavín und 0.00 0.00 S/. 0.00 und 8.00 400.00  3,200.00 3,200.00 

AMBIENTE 05: SALA DE POSTDOCTORADOS                   

Mesa central de estudio 2 x 0.9 x 0.76 und 4.00 1,510.00 S/. 6,040.00 und 4.00 1,510.00  6,040.00 0.00 

Sillas ECO Visita Cromada 1F1CBPVC und 8.00 205.00 S/. 1,640.00 und 8.00 205.00  1,640.00 0.00 

AMBIENTE 06: SALA DE ESTUDIANTES TESISTAS                   

Mesa central de estudio 2 x 0.9 x 0.76 und 6.00 1,475.00 S/. 8,850.00 und 8.00 1,475.00  11,800.00 2,950.00 

Sillas und 10.00 150.00 S/. 1,500.00 und 16.00 150.00  2,400.00 900.00 

AMBIENTE 07: SALA DE CONFERENCIAS                   

Acondicionamiento acústico de techo und 0.00 0.00 S/. 0.00 und 1.00 8,000.00  8,000.00 8,000.00 

AMBIENTE 08: SALA DE PRACTICAS                   

Silla giratoria  medio espaldar und 0.00 0.00 S/. 0.00 und 21.00 360.00  7,560.00 7,560.00 

Banco giratorio  sin espaldar und 0.00 0.00 S/. 0.00 und 56.00 320.00  17,920.00 17,920.00 

AMBIENTE 09: SALA DE ESTUDIANTES                   

Estación de trabajo de melanina de 18 mm  und 0.00 0.00 S/. 0.00 und 2.00 2,400.00  4,800.00 4,800.00 

Sillas estáticas en unipiel acero oscuro, sin brazos y base 

cromada und 0.00 0.00 S/. 0.00 und 16.00 140.00  2,240.00 
2,240.00 

TOTAL (S/)   54,485.00   151,695.00   97,210.00  
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RESUMEN PRESUPUESTO REFORMULADO 

Ítem Descripción 

Presupuesto 

Expediente 

Técnico  

 (S/) 

Presupuesto 

Reformulado  

(S/) 

Diferencia  

(S/) 

01 Estructura 1,171,823.66 2,030,069.02 858,245.36 

02 Arquitectura 1,239,126.67 1,881,742.46 642,615.80 

03 Instalaciones Eléctricas  298,951.11 1,811,819.98 1,512,868.87 

04 Instalaciones Sanitarias 89,831.51 294,609.59 204,778.08 

05 Estacionamiento y Obras Exteriores 103,152.19 281,806.59 178,654.40 

Costo Directo  Infraestructura (S/) 2,902,885.14 6,300,047.65 3,397,162.51 

Trámites Municipales(S/) 4,500.00 4,500.00 0.00 

Gastos Generales (S/) 302,480.65 708,191.39 405,710.74 

Presupuesto  Infraestructura (S/) 3,209,865.78 7,012,739.04 3,802,873.25 

Planes De Manejo Ambiental y Bioseguridad (S/) 6,500.00 6,500.00 0.00 

Presupuesto Mobiliario (S/) 54,485.00 151,695.00 97,210.00 

Presupuesto Equipamiento (S/) 2,896,640.00 3,826,007.95 929,367.95 

Expediente Técnico (S/) 121,325.50 121,325.50 0.00 

Revisión Exp. Técnico (S/) 9,000.00 9,000.00 0.00 

Supervisión de Obra (S/) 80,500.00 207,800.00 127,300.00 

Liquidación Técnico - Financiera (S/) 45,800.00 35,000.00 -10,800.00 

Presupuesto Total (S/)  S/. 6,424,116.28   S/.  11,370,067.48   S/.    4,945,951.20  
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PARTIDAS ADICIONALES 

ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS 

Descripción 

Presupuesto base (S/) Presupuesto  reformulado (S/) 
Diferencia  

(S/) 
Unidad Metrado Precio Parcial Unidad Metrado Precio Parcial 

Estructuras       0.00       24,427.26   

   Seguridad en obras                   

Equipos de protección individual glb 1.00 0.00 0.00 glb 1.00 24,427.26 24,427.26 24,427.26 

Costo directo   0.00   24,427.26 24,427.26 
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ESPECIALIDAD ARQUITECTURA 

Descripción 

Presupuesto base (S/) Presupuesto  reformulado (S/) 
Diferencia 

(S/) 
Unidad Metrado Precio Parcial Unidad Metrado Precio Parcial 

Arquitectura       0.00       112,825.71 112,825.71 

   Cielo rasos       0.00       106,418.00 106,418.00 

Falso cielo raso en sistema baldosas glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 89,370.00 89,370.00 89,370.00 

Falso cielo raso en sistema drywall glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 17,048.00 17,048.00 17,048.00 

   Varios       0.00       6,407.71 6,407.71 

Tapajuntas ml 0.00 0.00 0.00 ml 85.00 48.25 4,101.25 4,101.25 

Cantoneras de aluminio ml 0.00 0.00 
0.00 

ml 39.00 59.14 
2,306.46 

2,306.46 

Costo directo   0.00   112,825.71 112,825.71 
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ESPECIALIDAD INSTALACIONES ELECTRICAS 

Descripción 
Presupuesto Base (S/) Presupuesto  Reformulado (S/) Diferencia 

(S/) Und Metrado Precio Parcial Und Metrado Precio Parcial 

Instalaciones eléctricas       0.00       1,408,269.61 1,408,269.61 

   Conductores y/o cables       0.00       218,256.51 218,256.51 

Cable telefónico 4 x 22 ml 0.00 0.00 0.00 ml 1765.24 8.97 15,834.20 15,834.20 

Cable Utp cat 6 ml 0.00 0.00 0.00 ml 1843.15 8.14 15,003.24 15,003.24 

Cable thw indeco 1 x 35 mm2. Color amarillo ml 0.00 0.00 0.00 ml 1876.28 4.86 9,118.72 9,118.72 

      Conductor n2xoh triple 1kv.3-1x240mm2 libre 

de halógeno 

ml 0.00 0.00 0.00 ml 465.00 318.71 148,200.15 
148,200.15 

      Conductor n2xoh triple 1kv.3-1x70mm2 libre 

de halógeno 

ml 0.00 0.00 0.00 ml 160.00 103.77 16,603.20 
16,603.20 

      Conductor n2xoh triple 1kv.3-1x350mm2 libre 

de halógeno 

ml 0.00 0.00 0.00 ml 160.00 64.20 10,272.00 
10,272.00 

      Conductor n2xoh triple 1kv.3-1x160mm2 libre 

de halógeno 

ml 0.00 0.00 0.00 ml 100.00 32.25 3,225.00 
3,225.00 

   Tableros de distribución       0.00       154,997.50 154,997.50 

Tablero general en subestación 220 VAC 3f+t 

60hz (incluye interruptores) 

und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 49,859.90 49,859.90 
49,859.90 

Tablero general tgn 220 VAC 3f+t 60hz (incluye 

interruptores) 

und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 29,876.50 29,876.50 
29,876.50 

Tablero de distribución eléctrica td-1 220 VAC 

3f+t 60hz (incluye interruptores) 

und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 5,869.20 5,869.20 
5,869.20 

Tablero de distribución eléctrica td-2 220 VAC 

3f+t 60hz (incluye interruptores) 

und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 5,869.20 5,869.20 
5,869.20 

Tablero de distribución eléctrica td-3 220 VAC 

3f+t 60hz (incluye interruptores) 

und 0.00 0 0.00 und 1.00 5,969.20 5,969.20 
5,969.20 

Tablero de distribución eléctrica td-4 220 VAC 

3f+t 60hz (incluye interruptores) 

und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 5,769.20 5,769.20 
5,769.20 

Tablero de emergencias de grupo electrógeno te-ge 

220 VAC 3f+t 60hz (incluye interruptores) und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 4,658.80 4,658.80 4,658.80 
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Tablero de distribución eléctrica t-ba-4 220 VAC 

3f+t 60hz (incluye interruptores) und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 2,900.20 2,900.20 2,900.20 

Tablero estabilizado (ups) t-es1 380/220 VAC 3f+t 

60hz (incluye interruptores) 

und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 4,656.00 4,656.00 
4,656.00 

Tablero estabilizado (ups) t-es2 380/220 VAC 3f+t 

60hz (incluye interruptores) 

und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 4,130.90 4,130.90 
4,130.90 

Tablero de aire acondicionado (t-aa) 220 VAC 3f+t 

60hz (incluye interruptores) 

und 0.00 0 0.00 und 1.00 35,438.40 35,438.40 
35,438.40 

Sistema de aire acondicionado       0.00       589,250.38 589,250.38 

Equipo de aire acondicionado de 9000 btu tipo 

piso techo 

und 0.00 0.00 0.00 und 4.00 4,174.00 16,696.00 
16,696.00 

Equipo de aire acondicionado de 12000 btu tipo 

piso techo 

und 0.00 0.00 0.00 und 4.00 6,113.00 24,452.00 
24,452.00 

Equipo de aire acondicionado de 18000 btu tipo 

piso techo 

und 0.00 0.00 0.00 und 3.00 7,956.00 23,868.00 
23,868.00 

Equipo de aire acondicionado de 24000 btu tipo 

piso techo 

und 0.00 0.00 0.00 und 12.00 16,240.84 194,890.08 
194,890.08 

Equipo de aire acondicionado de 36000 btu tipo 

piso techo 

und 0.00 0.00 0.00 und 5.00 12,954.54 64,772.70 
64,772.70 

Equipo de aire acondicionado de 48000 btu tipo 

piso techo 

und 0.00 0.00 0.00 und 2.00 12545.78 25,091.56 
25,091.56 

Equipo de aire acondicionado de 60000 btu tipo 

piso techo 

und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 13,248.60 13,248.60 
13,248.60 

Equipo de aire acondicionado de 18000 btu tipo 

fan cool ducto media presión 

und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 2,254.84 2,254.84 
2,254.84 

Equipo de aire acondicionado de 24000 btu tipo 

fan cool ducto media presión 

und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 38,459.60 38,459.60 
38,459.60 

Equipo de aire acondicionado de 36000 btu tipo 

fan cool ducto media presión 

und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 43561.00 43,561.00 
43,561.00 

Equipo de aire acondicionado de 48000 btu tipo 

fan cool ducto alta presión 

und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 45,016.00 45,016.00 
45,016.00 

Equipo de aire acondicionado de 60000 btu tipo 

fan cool ducto alta presión 

und 0.00 0.00 0.00 und 2.00 48,470.00 96,940.00 
96,940.00 
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   Artefactos eléctricos       0.00       58,615.12 58,615.12 

Pantalla con rejilla aluminio con 2 tubo led de 18w pza 0.00 0.00 0.00 pza 166.00 216.91 36,007.06 36,007.06 

Pantalla con rejilla aluminio con 3 tubo led de 6w pza 0.00 0.00 0.00 pza 50.00 214.35 10,717.50 10,717.50 

Down light empotrable de 20w  pza 0.00 0.00 0.00 pza 28.00 168.97 4,731.16 4,731.16 

Down light para adosar de 220w  pza 0.00 0.00 0.00 pza 10.00 112.34 1,123.40 1,123.40 

Luz de emerg. A batería, auton. 8 horas, c/2 lamp. 

Led 35 w, multidireccionable 

pza 0.00 0.00 0.00 pza 48.00 125.75 6,036.00 
6,036.00 

Cámara frigorífica con sistema back up       0.00       117,669.04 117,669.04 

Unidad condensadora (incluye montaje 

electromecánico e instalación de equipos) glb 0.00 0 0.00 glb 1.00 117,669.04 117,669.04 117,669.04 

Cámara incubadora       0.00       87,443.15   

Unidad de ventiladores centrífugos (incluye 

montaje electromecánico e instalación de equipos) glb 0.00 0 0.00 glb 1.00 87,443.15 87,443.15 87,443.15 

   Equipos eléctricos y mecánicos       0.00       27,352.80 27,352.80 

Switch para red, ex2200, 24 port 10/100/1000baset und 0.00 0.00 0.00 und 3.00 9,117.60 27,352.80 27,352.80 

   Sistema de seguridad       0.00       5,206.00 5,206.00 

      Salida para alarma contra incendios       0.00       5,206.00 5,206.00 

         Salida para luz estroboscópica con sirena 

(inc. Aparato) 

pto 0.00 0.00 0.00 pto 9.00 268.86 2,419.74 
2,419.74 

         Protocolos de prueba y puesta en marcha  glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 2,786.26 2,786.26 2,786.26 

Sistema integrado de seguridad       0.00       40,029.11 40,029.11 

Sistema de cámaras de vigilancia glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 26,940.16         26,940.16  26,940.16 

Sensores de movimiento glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 13,088.95          13,088.95  13,088.95 

   Sistema de media tensión       0.00       109,450.00 109,450.00 

Transformador de 400kva incluye celdas de 

remonte y salida 

glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 109,450.00 109,450.00 
109,450.00 

Costo directo   0.00   1,408,269.61 1,408,269.61 
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ESPECIALIDAD INSTALACIONES SANITARIAS 

Descripción 
Presupuesto Base (S/) Presupuesto  Reformulado (S/) 

Diferencia 

(S/) 
Und Metrado Precio Parcial Und Metrado Precio Parcial 

Instalaciones sanitarias       0.00       35,067.84 35,067.84 

   Sistema de desagüe       0.00       21,617.01 21,617.01 

      Aparatos y accesorios sanitarios       0.00       21,617.01 21,617.01 

            Aspersor, duchas de emergencia con lavaojos        pza 0.00 0.00 0.00 pza 9.00 2,401.89 21,617.01 21,617.01 

   Sistema de agua fría y contra incendio       0.00       13,450.83 13,450.83 

Sistema de agua contra incendio e impulsión de agua de cisterna       0.00       13,450.83 13,450.83 

Sistema de agua contra incendio, incluye red interior y gabinete 

contra incendio 
      0.00       12,460.86 12,460.86 

Redes de distribución        0.00       4,439.93 4,439.93 

Tubería SCH - 40  2 1/2" m 0.00 0.00 0.00 m 55.22 43.00 2,374.46 2,374.46 

Tubería SCH - 40  4" m 0.00 0.00 0.00 m 39.26 52.61 2,065.47 2,065.47 

Accesorios de redes       0.00       1,391.14 1,391.14 

Codo SCH - 40 2 1/2" x 90º - Ranurado pza 0.00 0.00 0.00 pza 5.00 57.71 288.55 288.55 

Codo SCH - 40  4" x 90º - Ranurado pza 0.00 0.00 0.00 pza 3.00 83.63 250.89 250.89 

Tee SCH - 40  4"  - Ranurado pza 0.00 0.00 0.00 pza 3.00 164.61 493.83 493.83 

Reducción SCH - 40 4" - 1 1/2" - Ranurado pza 0.00 0.00 0.00 pza 3.00 119.29 357.87 357.87 

Llaves y válvulas       0.00       849.91 849.91 

Válvula siamesa tipo poste ø 4" x 2 1/2" x 2 1/2" pza 0.00 0.00 0.00 pza 1.00 849.91 849.91 849.91 

Piezas varias       0.00       649.12 649.12 

Caja de válvula siamesa, ø 1 1/2" und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 624.98 624.98 624.98 

Pase en muro 4" und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 24.14 24.14 24.14 

Suministro e instalación de gabinetes contra incendio       0.00       4,139.58 4,139.58 

Llaves y válvulas       0.00       2,036.58 2,036.58 

Válvula angular UL&FM 2 1/2"  pza 0.00 0.00 0.00 pza 6.00 339.43 2,036.58 2,036.58 

Piezas varias       0.00       2,103.00 2,103.00 
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Gabinete metálico de acero galvanizado 1.00 m x 0.80 m x 0.20 m, e 

= 1.00 mm, con vidrio crudo de e = 3 mm 
pza 0.00 0.00 0.00 pza 3.00 320.00 960.00 960.00 

Acople a manguera UL&FM 1 1/2"     pza 0.00 0.00 0.00 pza 3.00 45.32 135.96 135.96 

Manguera de nylon con bastidor giratorio 1 1/2 x 30 m   und 0.00 0.00 0.00 und 3.00 268.30 804.90 804.90 

Pitón de bronce para chorro niebla 1 1/2" pza 0.00 0.00 0.00 pza 3.00 42.38 127.14 127.14 

Hacha und 0.00 0.00 0.00 und 3.00 25.00 75.00 75.00 

Pruebas hidráulica  del sistema de agua contra incendio       0.00       991.18   

Prueba hidráulica de agua contra incendio glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 991.18 991.18 991.18 

Sistema de impulsión de agua de cisterna subterránea       0.00       989.97   

Pruebas hidráulica  del sistema de agua fría       0.00       989.97   

Prueba hidráulica de agua fría glb 0.00 989.97 0.00 glb 1.00 989.97 989.97 989.97 

Costo directo   0.00   35,067.84 35,067.84 
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ESPECIALIDAD ESTACIONAMIENTO Y OBRAS EXTERIORES 

Descripción 

Presupuesto Base (S/) Presupuesto  Reformulado (S/) 
Diferencia 

(S/) Und Metrado Precio Parcial Und Metrado Precio Parcial 

Estacionamiento y obras exteriores       0.00       56,430.17 
56,430.17 

   Concreto simple       0.00       3,383.69 
3,383.69 

      Piso de adoquín de concreto m2 0.00 0.00 0.00 m2 50.33 67.23 3,383.69 3,383.69 

   Concreto armado       0.00       42,052.91   

      Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm² kg 0.00 0.00 0.00 kg 9,965.15 4.22 42,052.91 
42,052.91 

   Juntas       0.00       10,993.58 10,993.58 

Sellado de juntas con sellador de poliuretano  ml 0 0.00 0.00 ml 532.05 7.50 3,990.38 3,990.38 

Corte a máquina de juta de contracción h=30mm ml 0 0.00 0.00 ml 532.05 8.00 4,256.40 4,256.40 

Dowel's de fierro liso ø=5/8" l=0.50m und 0 0.00 0.00 und 436 6.30 2,746.80 
2,746.80 

 Costo directo        0.00        56,430.17  56,430.17  

 

  



453 

GASTOS GENERALES 

Descripción 
Presupuesto Base (S/) Presupuesto  Reformulado (S/) Diferencia 

(S/) Und Metrado T Precio Parcial Und Metrado T Precio Parcial 

Personal profesional y auxiliar         0.00         74,000.00 74,000.00 

Residente de Obra pers 0.00 0.00 0.00 0.00 pers 1.00 8.00 6,500.00 52,000.00 52,000.00 

Asistente de Residente pers 0.00 0.00 0.00 0.00 pers 1.00 8.00 2,750.00 22,000.00 22,000.00 

Personal técnico         0.00         22,440.00 22,440.00 

Guardián en Obra pers 0.00 0.00 0.00 0.00 pers 1.00 12.00 1,870.00 22,440.00 22,440.00 

Sub total (S/)   0.00   96,440.00 96,440.00 

Total inc. IGV (S/)   0.00   96,440.00 96,440.00 
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EQUIPAMIENTO 

Descripción 
Presupuesto Base (S/) Presupuesto  Reformulado (S/) Diferencia 

(S/) Und Metrado Precio Parcial Und Metrado Precio Parcial 

EQUIPAMIENTO                    

Montacargas de 1 tn de capacidad und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 208,945.00 208,945.00 208,945.00 

Set De 4 Agitadores Con Plataforma, Clamps Y Rack und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 100,105.00 100,105.00 100,105.00 

Espectrofotómetro Ftir und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 154,564.00 154,564.00 154,564.00 

Ultracongelador -80ºc, Vertical, 413l und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 68,950.00 68,950.00 68,950.00 

Generador De Nitrógeno Líquido 1l und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 126,999.99 126,999.99 126,999.99 

Sonicador Con 3 Sondas Y Cup-Horn und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 53,400.00 53,400.00 53,400.00 

Cajas Acústicas frontales Línea Array Nexu CS-800 und 0.00 0.00 0.00 und 2.00 2,000.00 4,000.00 4,000.00 

Consola de Mezcla amplificada stereo de 4  canales  250 

X 250 Watts RMS. 
und 0.00 0.00 

0.00 
und 1.00 1,800.00 

1,800.00 
1,800.00 

Equalizador ½ Octava und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 500.00 500.00 500.00 

Reproductor DVD, USB,SD und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 320.00 320.00 320.00 

Cajas Acústicas frontales Línea Array RCF und 0.00 0.00 0.00 und 2.00 6,020.00 12,040.00 12,040.00 

Cajas Acústicas Sub-woofer und 0.00 0.00 0.00 und 2.00 2,415.00 4,830.00 4,830.00 

Etapas de amplificación 340 X 340 Watts RMS - 

Booway cajas frontales 
und 0.00 0.00 

0.00 
und 2.00 1,159.00 

2,318.00 
2,318.00 

Etapa de amplificación peavey 450 x450 Watts RMS 

cajas sub-bajo 
und 0.00 0.00 

0.00 
und 1.00 1,932.00 

1,932.00 
1,932.00 

Consola de mezcla para 12 canales und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 

Cross-over-divisor de frecuencias de tres vías Alesis und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 930.00 930.00 930.00 

Equalizador 1/3 de octava dos canales Ashly und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 1,449.00 1,449.00 1,449.00 

Pack de 2 micrófonos inalámbricos UHF Shure und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 1,225.00 1,225.00 1,225.00 

Pack de 2 micrófonos tipo Vincha inalámbricos  VHF 

Shure 
und 0.00 0.00 

0.00 
und 1.00 860.00 

860.00 
860.00 
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Rack metálico para la distribución de equipos 1.20 X 

0.60 x 0.70 
und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 420.00 420.00 420.00 

Micrófono alámbrico PG-58 Shure und 0.00 0.00 0.00 und 3.00 290.00 870.00 870.00 

Pedestal para micrófono de sobremesa tipo cuello de 

ganso 
und 0.00 0.00 

0.00 
und 3.00 120.00 

360.00 
360.00 

Pedestal de piso pesado para micrófono und 0.00 0.00 0.00 und 3.00 230.00 690.00 690.00 

Servidor Supermicro 7048GR-TR (Internet) und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 81,200.00 81,200.00 81,200.00 

Configuración e instalación de todos los sistemas de 

audio/video en la Sala de seminarios 
und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 

Instalación de todos los sistemas de audio/video, incluye 

el cableado en general 
und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 

TOTAL (S/)       0.00       833,907.99 833,907.99 

 

 

  



456 

MOBILIARIO 

Descripción 
Presupuesto Base (S/) Presupuesto  Reformulado (S/) Diferencia 

(S/) Und Metrado Precio Parcial Und Metrado Precio Parcial 

MOBILIARIO                      

AMBIENTE 01: OFICINAS                   

Escritorio ejecutivo en L con gavetero movible  und 0.00 0.00 0.00 und 2.00 1,100.00 2,200.00 2,200.00 

Escritorio recto con tres gavetas personales tipo cajonero con llavín und 0.00 0.00 0.00 und 6.00 450.00 2,700.00 2,700.00 

Credenza especial para oficinas, con puertas y gavetas con llavín. und 0.00 0.00 0.00 und 9.00 553.33 4,980.00 4,980.00 

Escritorio en L con gavetero movible  und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 500.00 500.00 500.00 

Estante de melamine de 18 ml de espesor canto gruesa en las puertas y 

jaladores de acero y chapa de seguridad 
und 0.00 0.00 0.00 und 2.00 400.00 800.00 800.00 

Silla semi-gerencial giratoria con asiento acolchado de color acero oscuro und 0.00 0.00 0.00 und 6.00 350.00 2,100.00 2,100.00 

Silla ejecutiva giratoria con respaldo bajo “Antares”  und 0.00 0.00 0.00 und 9.00 230.00 2,070.00 2,070.00 

Silla estática para atención al público und 0.00 0.00 0.00 und 12.00 140.00 1,680.00 1,680.00 

Mesa ovalada de trabajo para 6 personas con 6 sillas estáticas  und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 1,190.00 1,190.00 1,190.00 

Mesa recta de trabajo para 10 personas con 10 sillas estáticas  und 0.00 0.00 0.00 und 8.00 200.00 1,600.00 1,600.00 

AMBIENTE 02: SALA DE MICROSCOPÍA Y SALA DE 

BIOINFORMÁTICA 
                  

Silla giratoria bien acolchada de unipiel  und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 

AMBIENTE 03: SALA DE SEMINARIOS                   

Butacas de Auditorio und 0.00 0.00 0.00 und 62.00 393.87 24,420.00 24,420.00 

AMBIENTE 04: SALA DE DOCTORADOS                   

Escritorio recto con tres gavetas personales tipo cajonero con llavín und 0.00 0.00 0.00 und 8.00 400.00 3,200.00 3,200.00 

Credenza especial para oficinas, con puertas y gavetas con llavín und 0.00 0.00 0.00 und 8.00 400.00 3,200.00 3,200.00 

AMBIENTE 07: SALA DE CONFERENCIAS                   

Acondicionamiento acústico de techo und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 
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AMBIENTE 08: SALA DE PRACTICAS                   

Silla giratoria  medio espaldar und 0.00 0.00 0.00 und 21.00 360.00 7,560.00 7,560.00 

Banco giratorio  sin espaldar und 0.00 0.00 0.00 und 56.00 320.00 17,920.00 17,920.00 

AMBIENTE 09: SALA DE ESTUDIANTES                   

Estación de trabajo de melanina de 18 mm  und 0.00 0.00 0.00 und 2.00 2,400.00 4,800.00 4,800.00 

Sillas estáticas en unipiel acero oscuro, sin brazos y base cromada und 0.00 0.00 0.00 und 16.00 140.00 2,240.00 2,240.00 

TOTAL (S/)   0.00   93,360.00 93,360.00 
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RESUMEN DE ADICIONALES 

Ítem Descripción 

Presupuesto 

Expediente 

Técnico   

(S/) 

Presupuesto 

Reformulado  

(S/) 

Diferencia  

(S/) 

01 Estructura 0.00 24,427.26 24,427.26 

02 Arquitectura 0.00 112,825.71 112,825.71 

03 Instalaciones Eléctricas  0.00 1,408,269.61 1,408,269.61 

04 Instalaciones Sanitarias 0.00 35,067.84 35,067.84 

05 Estacionamiento y Obras Exteriores 0.00 56,430.17 56,430.17 

Costo Directo  Infraestructura (S/) 0.00 1,637,020.59 1,637,020.59 

Trámites Municipales(S/) 0.00 0.00 0.00 

Gastos Generales (S/) 0.00 96,440.00 96,440.00 

Presupuesto  Infraestructura (S/) 0.00 1,733,460.59 1,733,460.59 

Planes de Manejo Ambiental y Bioseguridad (S/) 0.00 0.00 0.00 

Presupuesto Mobiliario (S/) 0.00 93,360.00 93,360.00 

Presupuesto Equipamiento (S/) 0.00 833,907.99 833,907.99 

Expediente técnico (S/) 0.00 0.00 0.00 

Revisión Exp. técnico (S/) 0.00 0.00 0.00 

Supervisión de Obra (S/) 0.00 0.00 0.00 

Liquidación Técnico - Financiera (S/) 0.00 0.00 0.00 

Presupuesto Total (S/) 0.00  2,660,728.58  2,660,728.58  
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PARTIDAS MAYORES METRADOS 

 

ESPECIALIDAD INSTALACIONES ELECTRICAS 

Descripción 

Presupuesto Base (S/) Presupuesto  Reformulado (S/) 
Diferencia 

(S/) 
Und Metrado Precio Parcial Und Metrado Precio Parcial 

Instalaciones eléctricas       35,931.95       81,359.24 45,427.29 

   Salidas para interruptores       8,264.34       25,087.82 16,823.48 

      Interruptor unipolar simple PVC SAP 25mm (nh80 4mm2) pto 45.00 101.86 4,583.70 pto 89.00 114.86 10,222.54 5,638.84 

      Interruptor unipolar doble PVC SAP 25mm (nh80 4mm2) pto 9.00 158.98 1,430.82 pto 15.00 158.98 2,384.70 953.88 

      Interruptor unipolar triple PVC SAP 25mm (nh80 4mm2) pto 10.00 180.74 1,807.40 pto 23.00 180.74 4,157.02 2,349.62 

      Interruptor en conmutación (3 vías) PVC SAP 25mm (nh80 

4mm2) 

pto 2.00 221.21 442.42 pto 36.00 231.21 8,323.56 
7,881.14 

   Salidas para tomacorrientes       25,449.65       44,291.78 18,842.13 

      Tomacorriente bipolar doble en pared, h=0.30m pto 75.00 74.43 5,582.25 pto 94.00 87.52 8,226.88 2,644.63 

      Tomacorriente bipolar doble en pared, h=1.10m pto 152.00 76.18 11,579.36 pto 253.00 84.36 21,343.08 9,763.72 

      Tomacorriente bipolar doble en pared, h=2.40m pto 34.00 78.39 2,665.26 pto 49.00 89.14 4,367.86 1,702.60 

      Tomacorriente bipolar doble en pared, para luces de 

emergencia  

pto 18.00 78.21 1,407.78 pto 24.00 87.56 2,101.44 
693.66 

      Tomacorriente estabilizado doble c/línea a tierra PVC SAP 

25mm (nh80 4 mm2) en pared h= 0.30m 

pto 8.00 77.18 617.44 pto 16.00 83.36 1,333.76 
716.32 

      Tomacorriente estabilizado doble c/línea a tierra PVC SAP 

25mm (nh80 4 mm2) en piso 

pto 19.00 78.64 1,494.16 pto 31.00 84.76 2,627.56 
1,133.40 

      Tomacorriente bipolar doble c/línea a tierra PVC SAP 

25mm (nh80 4 mm2) en piso 

pto 26.00 80.90 2,103.40 pto 45.00 95.36 4,291.20 
2,187.80 

   Sistema de seguridad       2,217.96       11,979.64 9,761.68 

      Salida para alarma contra incendios       2,217.96       11,979.64 9,761.68 

         Caja de pase 200 x 200 x 100 mm pto 18.00 123.22 2,217.96 pto 62.00 193.22 11,979.64 9,761.68 

Costo directo   35,931.95   81,359.24 45,427.29 
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ESPECIALIDAD INSTALACIONES SANITARIAS 

Descripción 

Presupuesto Base (S/.) Presupuesto  Reformulado (S/.) 
Diferencia 

(S/.) 
Und Metrado Precio Parcial Und Metrado Precio Parcial 

Instalaciones Sanitarias       483.60       4,476.33 3,992.73 

   Sistema de desagua       483.60       4,476.33 3,992.73 

      Aparatos y accesorios sanitarios       483.60       4,476.33 3,992.73 

         Lavaojos de emergencia pza 3.00 161.20 483.60 pza 9.00 497.37 4,476.33 3,992.73 

Costo Directo   483.60   4,476.33 3,992.73 
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ESPECIALIDAD ESTACIONAMIENTO Y OBRAS EXTERIORES 

Descripción 

Presupuesto Base (S/) Presupuesto  Reformulado (S/) 
Diferencia 

(S/) Und Metrado Precio Parcial Und Metrado Precio Parcial 

Estacionamiento y obras exteriores       22,983.41       123,884.33 
100,900.91 

   Explanaciones       5,826.72       19,475.70 
13,648.98 

Eliminación de desmonte proveniente de cortes m3 327.16 17.81 5,826.72 m3 1,093.53 17.81 19,475.70 
13,648.98 

   Concreto armado       12,586.47       97,986.64 
  

      Concreto f'c =210 kg/cm2 para losas m3 39.61 316.50 12,536.57 m3 316.50 302.51 95,744.48 
83,207.91 

      Curado de losas de concreto m2 39.61 1.26 49.91 m2 1,779.49 1.26 2,242.16 
2,192.25 

   Señalizaciones       1,504.32       2,956.76 
1,452.44 

      Tarrajeo para sardineles m2 64.48 23.33 1,504.32 m2 126.74 23.33 2,956.76 
1,452.44 

   Juntas       1,284.34       1,412.10 
127.76 

      Juntas asfálticas 3/4 m 237.84 5.40 1,284.34 m 261.5 5.40 1,412.10 
127.76 

   Pintura y señalización        1,781.56       2,053.13 
271.57 

      Pintura de sardineles m 199.95 8.91 1,781.56 m 230.43 8.91 2,053.13 
271.57 

Costo directo   
  

  22,983.41       123,884.33 100,900.91 
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GASTOS GENERALES  

Descripción 
Presupuesto Base (S/.) Presupuesto  Reformulado (S/.) Diferencia 

(S/) Und Metrado T Precio Parcial Und Metrado T Precio Parcial 

PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR         31,500.00         36,000.00 4,500.00 

Administrador de Obra pers 1.00  7.00  4,500.00  31,500.00 pers 1.00 10.00 3,600.00 36,000.00 4,500.00 

SUB TOTAL (S/)   31,500.00   36,000.00 4,500.00 

TOTAL INC. IGV (S/)   31,500.00   36,000.00 4,500.00 

 

EQUIPAMIENTO  

Descripción 
Presupuesto Base (S/) Presupuesto  Reformulado (S/) Diferencia 

(S/) Und Metrado Precio Parcial Und Metrado Precio Parcial 

EQUIPAMIENTO                    

Rack Para Proyector und 1.00 400.00 400.00 und 2.00 430.00 860.00 460.00 

Proyector und 1.00 2,700.00 2,700.00 und 2.00 3,100.00 6,200.00 3,500.00 

Ecran Motorizado Marca Vutec und 1.00 1,690.00 1,690.00 und 2.00 3,025.00 6,050.00 4,360.00 

Cabina De Bioseguridad 4 Pies Clase II Tipo A2 und 4.00 33,500.00 134,000.00 und 5.00 33,630.00 168,150.00 34,150.00 

TOTAL (S/.)       138,790.00       181,260.00 42,470.00 
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MOBILIARIO 

Descripción 
Presupuesto Base (S/.) Presupuesto  Reformulado (S/.) Diferencia 

(S/.) Und Metrado Precio Parcial Und Metrado Precio Parcial 

MOBILIARIO                      

AMBIENTE 06: SALA DE ESTUDIANTES TESISTAS                   

Mesa central de estudio 2 x 0.9 x 0.76 und 6.00 1,475.00 8,850.00 und 8.00 1,475.00 11,800.00 2,950.00 

Sillas und 10.00 150.00 1,500.00 und 16.00 150.00 2,400.00 900.00 

TOTAL (S/.)   10,350.00   14,200.00 3,850.00 
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RESUMEN DE MAYORES METRADOS 

Ítem Descripción 

Presupuesto 

Expediente 

Técnico   

(S/) 

Presupuesto 

Reformulado 

 (S/) 

Diferencia  

(S/) 

01 Estructura 0.00 0.00 0.00 

02 Arquitectura 0.00 0.00 0.00 

03 Instalaciones Eléctricas  35,931.95 81,359.24 45,427.29 

04 Instalaciones Sanitarias 483.60 4,476.33 3,992.73 

05 Estacionamiento y Obras Exteriores 22,983.41 123,884.33 100,900.91 

Costo Directo  Infraestructura (S/) 59,398.96 209,719.90 150,320.93 

Trámites Municipales(S/) 0.00 0.00 0.00 

Gastos Generales (S/) 31,500.00 36,000.00 4,500.00 

Presupuesto  Infraestructura (S/) 90,898.96 245,719.90 154,820.93 

Planes De Manejo Ambiental Y Bioseguridad (S/) 0.00 0.00 0.00 

Presupuesto Mobiliario (S/) 10,350.00 14,200.00 3,850.00 

Presupuesto Equipamiento (S/) 138,790.00 181,260.00 42,470.00 

Expediente Técnico (S/) 0.00 0.00 0.00 

Revisión Exp. Técnico (S/) 0.00 0.00 0.00 

Supervisión De Obra (S/) 80,500.00 181,500.00 101,000.00 

Liquidación Técnico - Financiera (S/) 0.00 0.00 0.00 

Presupuesto Total (S/)  320,538.96  622,679.90   302,140.93  
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PARTIDAS CON VARIACION DE PRECIOS 

 

ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA 

Descripción 

Presupuesto Base (S/) Presupuesto  Reformulado (S/) 
Diferencia 

(S/) 
Und Metrado Precio Parcial Und Metrado Precio Parcial 

Arquitectura       19,524.12       23,430.59 3,906.47 

   Varios       19,524.12       23,430.59 3,906.47 

Junta de construcción con teknoport m2 304.09 13.32 4,050.48 m2 304.09 14.57 4,430.59 380.11 

Limpieza final de obra glb 1.00 15,473.64 15,473.64 glb 1.00 19,000.00 19,000.00 3,526.36 

Costo directo   19,524.12   23,430.59 3,906.47 
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ESPECIALIDAD INSTALACIONES ELECTRICAS 

Descripción 

Presupuesto Base (S/) Presupuesto  Reformulado (S/) 
Diferencia 

(S/) 
Und Metrado Precio Parcial Und Metrado Precio Parcial 

Instalaciones eléctricas       40,807.96       134,751.11 93,943.15 

   Salidas varias       311.08       378.20 67.12 

      Salidas para secadores de mano, PVC SAP 25 

mm (3 x 4 mm2 + nh80)  

pto 4.00 77.77 311.08 pto 4.00 94.55 378.20 
67.12 

   Equipos eléctricos y mecánicos       32,047.69       105,946.19 73,898.50 

      Ups 40 KVA 3 φ, 220 v, 60 Hz und 1.00 32,047.69 32,047.69 und 1.00 105,946.19 105,946.19 73,898.50 

   Varios       563.11       3,157.36 2,594.25 

      Buzón eléctrico de concreto und 1.00 563.11 563.11 und 1.00 3157.36 3,157.36 2,594.25 

   Sistema de seguridad       7,886.08       25,269.36 17,383.28 

      Salida para alarma contra incendios       7,886.08       25,269.36 17,383.28 

         Salida para detector de humo iónico (inc. 

Aparato) 

pto 62.00 123.22 7,639.64 pto 62.00 312.50 19,375.00 
11,735.36 

         Salida para central de alarmas contra incendio y 

estaciones manuales 

pto 2.00 123.22 246.44 pto 1.00 5,894.36 5,894.36 
5,647.92 

Costo directo   40,807.96   134,751.11 93,943.15 
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ESPECIALIDAD INSTALACIONES SANITARIAS 

Descripción 

Presupuesto Base (S/) Presupuesto  Reformulado (S/) 
Diferencia 

(S/) 
Und Metrado Precio Parcial Und Metrado Precio Parcial 

Instalaciones sanitarias       3,692.91       13,238.94 9,546.03 

   Sistema de desagüe       3,692.91       13,238.94 9,546.03 

      Aparatos y accesorios sanitarios       3,692.91       13,238.94 9,546.03 

         Portapapeles de loza c/blanco pza 15.00 37.51 562.65 pza 15.00 48.09 721.35 158.70 

         Papelera de plástico tapa con ventana vatible pza 15.00 57.05 855.75 pza 15.00 68.18 1,022.70 166.95 

         Ducha de emergencia pza 9.00 227.19 2,044.71 pza 9.00 978.46 8,806.14 6,761.43 

         Dispensador de jabón liquido en ovalin pza 15.00 15.32 229.80 pza 15.00 179.25 2,688.75 2,458.95 

Costo directo   3,692.91   13,238.94 9,546.03 

 

EQUIPAMIENTO 

Descripción 
Presupuesto Base (S/) Presupuesto  Reformulado (S/) Diferencia 

(S/) Und Metrado Precio Parcial Und Metrado Precio Parcial 

Equipamiento                    

Centrifuga de alta velocidad y capacidad 50,000 

rpm, 4 rotores 
und 1.00 178,000.00 178,000.00 und 1.00 211,816.40 211,816.40 33,816.40 

Sistema de cromatografía biológica maximizada 

con colector de fracciones para volúmenes variables 
und 1.00 272,000.00 272,000.00 und 1.00 289,390.28 289,390.28 17,390.28 

Balanza analítica de 4 decimales und 1.00 10,200.00 10,200.00 und 1.00 15,085.12 15,085.12 4,885.12 

Total (S/)       460,200.00       516,291.80 56,091.80 
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RESUMEN DE VARIACIÓN DE PRECIOS 

 

Ítem Descripción 

Presupuesto 

Expediente 

Técnico 

(S/) 

Presupuesto 

Reformulado 

(S/) 

Diferencia 

(S/) 

01 Estructura 0.00 0.00 0.00 

02 Arquitectura 19,524.12 23,430.59 3,906.47 

03 Instalaciones Eléctricas  40,807.96 134,751.11 93,943.15 

04 Instalaciones Sanitarias 3,692.91 13,238.94 9,546.03 

05 Estacionamiento y Obras Exteriores 0.00 0.00 0.00 

Costo Directo  Infraestructura (S/) 64,024.99 171,420.64 107,395.65 

Trámites Municipales(S/) 0.00 0.00 0.00 

Gastos Generales (S/) 0.00 0.00 0.00 

Presupuesto  Infraestructura (S/) 64,024.99 171,420.64 107,395.65 

Planes De Manejo Ambiental Y Bioseguridad (S/) 0.00 0.00 0.00 

Presupuesto Mobiliario (S/) 0.00 0.00 0.00 

Presupuesto Equipamiento (S/) 460,200.00 516,291.80 56,091.80 

Expediente técnico (S/) 0.00 0.00 0.00 

Revisión Exp. técnico (S/) 0.00 0.00 0.00 

Supervisión De Obra (S/) 0.00 0.00 0.00 

Liquidación técnico - Financiera (S/) 0.00 0.00 0.00 

Presupuesto Total (S/)   524,224.99    687,712.44   163,487.45  
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PARTIDAS DEDUCTIVAS 

 

ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS 

DESCRIPCIÓN 

PRESUPUESTO BASE (S/.) PRESUPUESTO  REFORMULADO (S/.) 
DIFERENCIA 

(S/.) 
Unidad Metrado Precio Parcial Unidad Metrado Precio Parcial 

ESTRUCTURAS       128,571.02       0.00   

      ZAPATAS                   

CONCRETO PARA ZAPATAS   F'C =280 KG/CM2 m3 160.73 308.25 49,545.02 m3 0.00 0.00 0.00 -49,545.02 

      OTROS                   

INSTALACION DE ASCENSOR GLB 1.00 68,000.00 68,000.00 GLB 0.00 0.00 0.00 -68,000.00 

INSTALACION DE CUARTO FRIO GLB 1.00 11,026.00 11,026.00 GLB 0.00 0.00 0.00 -11,026.00 

COSTO DIRECTO   128,571.02   0.00 -128,571.02 
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ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA 

Descripción 

Presupuesto Base (S/.) Presupuesto  Reformulado (S/.) 
Diferencia 

(S/.) 
Und Metrado Precio Parcial Und Metrado Precio Parcial 

Arquitectura       177,650.47       0.00 -177,650.47 

   Cielo rasos       88,514.69       0.00 -88,514.69 

Cielo rasos con mezcla de cemento-arena m2 2,335.48 37.90 88,514.69 m2 0.00 0.00 0.00 -88,514.69 

   Pisos y pavimentos       66,384.89       0.00 -66,384.89 

Piso de loseta  de 0.60 x 0.60 m2 879.27 75.50 66,384.89 m2 0.00 0.00 0.00 -66,384.89 

Carpintería metálica y herrería       4,697.63       0.00 -4,697.63 

Puerta de aluminio y vidrio según diseño m2 15.60 301.13 4,697.63 m2 0.00 0.00 0.00 -4,697.63 

    Pintura       18,053.26       0.00 -18,053.26 

Pintura en cielo raso c/látex lavable m2 2,335.48 7.73 18,053.26 m2 0.00 0.00 0.00 -18,053.26 

Costo directo   177,650.47   0.00 -177,650.47 
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ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELECTRICAS 

Descripción 
Presupuesto Base (S/) Presupuesto  Reformulado (S/) 

Diferencia 

(S/) 
Und Metrado Precio Parcial Und Metrado Precio Parcial 

Instalaciones eléctricas       126,900.65       0.00 -126,900.65 

   Conductores y/o cables       35,269.93       0.00 -35,269.93 

 Conductor 50 mm2 - LSOH ml 10.00 4.22 42.20 ml 0.00 0.00 0.00 -42.20 

 Conductor 04 mm2 - N2xOH ml 6085.71 5.00 30,428.55 ml 0.00 0.00 0.00 -30,428.55 

 Conductor 25 mm2 - N2xOH ml 25.00 12.83 320.75 ml 0.00 0.00 0.00 -320.75 

 Conductor 35 mm2 - N2xOH ml 282.52 15.35 4,336.68 ml 0.00 0 0.00 -4,336.68 

 Conductor 50 mm2 - N2xOH ml 7.00 20.25 141.75 ml 0.00 0.00 0.00 -141.75 

   Tableros de distribución       5,681.38       0.00 -5,681.38 

 Tablero de distribución con caja metálica de 24 polos und 2.00 426.59 853.18 und 0.00 0.00 0.00 -853.18 

 Tablero de distribución con caja metálica de 30 polos und 3.00 447.79 1,343.37 und 0.00 0.00 0.00 -1,343.37 

 Tablero de distribución con caja metálica de 36 polos und 4.00 486.81 1,947.24 und 0.00 0.00 0.00 -1,947.24 

 Tablero de distribución con caja metálica de 48 polos und 2.00 551.45 1,102.90 und 0.00 0.00 0.00 -1,102.90 

 Tablero de distribución con caja metálica de 54 polos und 1.00 434.69 434.69 und 0.00 0.00 0.00 -434.69 

   Llaves de interrupción       53,072.38       0.00 -53,072.38 

 Interruptor termomagnético tripolar 3 x 500a, 150 KA pza 2.00 801.30 1,602.60 pza 0.00 0.00 0.00 -1,602.60 

 Interruptor termomagnético tripolar 3 x 150a, 125 KA pza 11.00 600.30 6,603.30 pza 0.00 0.00 0.00 -6,603.30 

 Interruptor termomagnético tripolar 3 x 100a, 25 KA pza 9.00 552.52 4,972.68 pza 0.00 0.00 0.00 -4,972.68 

 Interruptor termomagnético tripolar 3 x 60a, 36 KA pza 2.00 488.15 976.30 pza 0.00 0.00 0.00 -976.30 

 Interruptor termomagnético tripolar 3 x 40a, 25 KA pza 1.00 324.73 324.73 pza 0.00 0.00 0.00 -324.73 

 Interruptor termomagnético tripolar 3 x 30a, 10 KA pza 5.00 290.99 1,454.95 pza 0.00 0.00 0.00 -1,454.95 

 Interruptor termomagnético tripolar 2 x 20a, 10 KA pza 49.00 256.12 12,549.88 pza 0.00 0.00 0.00 -12,549.88 

 Interruptor diferencial 30mma (2 x 25a) pza 58.00 423.93 24,587.94 pza 0.00 0.00 0.00 -24,587.94 

   Artefactos eléctricos       19,295.25       0.00 -19,295.25 

      Artefacto empotrado a falso cielorraso c/ 2 lamp. Fluoresc. 

36 w, alto grado hermet. (mod. Res - e 2 x 36 w josfel o similar) 

pza 163.00 62.14 10,128.82 pza 0.00 0.00 0.00 
-10,128.82 
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«continuación» 

      Artefacto empotrado a falso cielorraso c/ 2 lamp. Fluoresc. 

36 w, alto grado hermet. (mod. Lrc 2 x 36 w josfel o similar) 

pza 46.00 74.12 3,409.52 pza 0.00 0.00 0.00 
-3,409.52 

      Artefacto adosado a techo c/ 1 lamp.h.m. 70 w, alto grado 

hermet. (mod. Met spot - a 1 x 70w josfel o similar) 

pza 2.00 43.09 86.18 pza 0.00 0.00 0.00 
-86.18 

      Artefacto adosado a techo c/ 2 lamp. Compactas 36 w, alto 

grado hermet. (mod. Alpha spot - a 2 x 36w josfel o similar) 

pza 19.00 55.20 1,048.80 pza 0.00 0.00 0.00 
-1,048.80 

      Artefacto adosado a techo c/ 2 lamp. Compactas 36 w, alto 

grado hermet. (mod. Alpha spot - e 2 x 36w josfel o similar) 

pza 7.00 59.77 418.39 pza 0.00 0.00 0.00 
-418.39 

      Artefacto adosado a pared c/ 2 lamp. H.m. 70 w, (mod. Rld - 

l 1 x 70 w josfel o similar) 

pza 9.00 78.06 702.54 pza 0.00 0.00 0.00 
-702.54 

      Artefacto empotrado a falso cielorraso c/ 2 lamp. Fluoresc. 

36 w, alto grado hermet. (mod. Res - e 2 x 36 w josfel o similar) 

pza 246.00 8.70 2,140.20 pza 0.00 0.00 0.00 
-2,140.20 

      Luz de emerg. A batería, auton. 3 horas, c/2 lamp. Halog. 35 

w, alto grado de hermet. (mod. Dual light de Coel o simil.) 

pza 18.00 75.60 1,360.80 pza 0.00 0.00 0.00 
-1,360.80 

   Equipos eléctricos y mecánicos       12,103.07       0.00 -12,103.07 

 Tablero de transferencia automática c.m. Reg. 3 x 150 a, 100ka pza 1.00 1,847.69 1,847.69 pza 0.00 0.00 0.00 -1,847.69 

 Tablero de transferencia automática c.m. Reg. 3 x 500 a, 100ka pza 1.00 2,207.69 2,207.69 pza 0.00 0.00 0.00 -2,207.69 

 Transformador de aislamiento 40 KVA, 3 φ, 220 v, 60 Hz und 1.00 8,047.69 8,047.69 und 0.00 0.00 0.00 -8,047.69 

   Sistema de seguridad       1,478.64       0.00 -1,478.64 

      Salida para alarma contra incendios       1,478.64       0.00 -1,478.64 

         Salida para luz estroboscópica (inc. Aparato) pto 9.00 123.22 1,108.98 pto 0.00 268.86 0.00 -1,108.98 

         Salida para sirena (inc. Aparato) pto 3.00 123.22 369.66 pto 0.00 123.22 0.00 -369.66 

Costo directo   126,900.65   0.00 -126,900.65 
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ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS 

Descripción 

Presupuesto Base (S/) Presupuesto  Reformulado (S/) 
Diferencia 

(S/) 
Unidad Metrado Precio Parcial Unidad Metrado Precio Parcial 

Instalaciones sanitarias       19,581.84       0.00 -19,581.84 

   Sistema de agua fría y contra incendio       63.28       0.00 -63.28 

      Accesorios        63.28       0.00 -63.28 

         Doble Tee       63.28       0.00 -63.28 

            Doble Tee PVC-SAP 3/4" und 4.00 15.82 63.28 und 0.00 0.00 0.00 -63.28 

   Sistema de agua de lluvia        19,518.56       0.00 -19,518.56 

      Sistema de almacenamiento e impulsión        19,518.56       0.00 -19,518.56 

         Electrobomba 2hp-inc instalación y montaje  und 2.00 499.28 998.56 und 0.00 0.00 0.00 -998.56 

         Tanque cisterna de polietileno de 5000 Lts  und 1.00 2,320.00 2,320.00 und 0.00 0.00 0.00 -2,320.00 

         Tanque elevado de polietileno de 2500 Lts und 1.00 16,200.00 16,200.00 und 0.00 0.00 0.00 -16,200.00 

Costo directo   19,581.84   0.00 -19,581.84 
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GASTOS GENERALES 

Descripción 
Presupuesto Base (S/) Presupuesto  Reformulado (S/) Diferencia 

(S/) Und Metrado T Precio Parcial Und Metrado T Precio Parcial 

Liquidación de obra         11,000.00         0.00 -11,000.00 

Liquidación técnica pers 1.00 1.00 6,000.00 6,000.00 pers 0.00 0.00 0.00 0.00 -6,000.00 

Liquidación financiera pers 1.00 1.00 5,000.00 5,000.00 pers 0.00 0.00 0.00 0.00 -5,000.00 

Personal profesional y auxiliar         33,250.00         0.00 -33,250.00 

Supervisor en seguridad y salud pers 1.00 7.00 4,750.00 33,250.00 pers 0.00 0.00 0.00 0.00 -33,250.00 

Equipo y mobiliario de oficina         46,350.00         0.00 -46,350.00 

Alquiler de computadora und 1.00 7.00 1,800.00 12,600.00 und 0.00 0.00 1,800.00 0.00 -12,600.00 

Alquiler de plotter - hasta formato A0 und 1.00 4.00 4,750.00 19,000.00 und 0.00 0.00 4,750.00 0.00 -19,000.00 

Alquiler de fotocopiadora und 1.00 5.00 2,500.00 12,500.00 und 0.00 0.00 2,500.00 0.00 -12,500.00 

Disco duro externo  und 1.00 1.00 800.00 800.00 und 0.00 0.00 800.00 0.00 -800.00 

Cámara fotográfica und 1.00 1.00 850.00 850.00 und 0.00 0.00 850.00 0.00 -850.00 

Escritorios con sillas und 5.00 1.00 120.00 600.00 und 0.00 0.00 120.00 0.00 -600.00 

Mantenimiento de equipos         9,000.00         0.00 -9,000.00 

Equipos de oficina und 2.00 2.00 450.00 1,800.00 und 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,800.00 

Maquinarias y equipos menores de obra und 4.00 2.00 900.00 7,200.00 und 0.00 0.00 0.00 0.00 -7,200.00 

Materiales para oficina         1,584.13         0.00 -1,584.13 

Tinta para plotter und 3.00 2.00 116.69 700.13 und 0.00 0.00 0.00 0.00 -700.13 

Tonner para impresora und 4.00 2.00 40.00 320.00 und 0.00 0.00 0.00 0.00 -320.00 

Tonner para fotocopia und 4.00 2.00 40.00 320.00 und 0.00 0.00 0.00 0.00 -320.00 

Formato nota salida y entrada de almacén block 8.00 2.00 9.00 144.00 block 0.00 0.00 0.00 0.00 -144.00 

Block vales de consumo de combustible block 2.00 2.00 5.00 20.00 block 0.00 0.00 0.00 0.00 -20.00 

Correctores und 8.00 2.00 5.00 80.00 und 0.00 0.00 0.00 0.00 -80.00 

Materiales de limpieza de oficina         108.80         0.00 -108.80 
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«continuación» 

Isopo und 2.00 2.00 4.70 18.80 und 0.00 0.00 0.00 0.00 -18.80 

Franela de color verde m 15.00 2.00 3.00 90.00 m 0.00 0.00 0.00 0.00 -90.00 

Otros gastos imprevistos de obra         10,000.00         0.00 -10,000.00 

Varios glb 2.00 5.00 1,000.00 10,000.00 glb 0.00 0.00 0.00 0.00 -10,000.00 

Sub Total (S/)   111,292.93   0.00 -111,292.93 

Total Inc. IGV (S/)   123,360.66   0.00 -123,360.66 

 

EQUIPAMIENTO 

Descripción 
Presupuesto Base (S/) Presupuesto  Reformulado (S/) Diferencia 

(S/) Und Metrado Precio Parcial Und Metrado Precio Parcial 

EQUIPAMIENTO                    

Microscopio Binocular con Óptica al 

Infinito, Led  
und 12.00 3,810.00 

45,720.00 
und 0.00 0.00 

0.00 
-45,720.00 

TOTAL (S/)       45,720.00        0.00 -45,720.00  
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RESUMEN DE DEDUCTIVOS 

 

Ítem Descripción 

Presupuesto 

Expediente 

Técnico 

(S/) 

Presupuesto 

Reformulado 

(S/) 

Diferencia  

(S/) 

01 Estructura 128,571.02 0.00 -128,571.02 

02 Arquitectura 177,650.47 0.00 -177,650.47 

03 Instalaciones Eléctricas  126,900.65 0.00 -126,900.65 

04 Instalaciones Sanitarias 19,581.84 0.00 -19,581.84 

05 Estacionamiento y Obras Exteriores 0.00 0.00 0.00 

Costo Directo  Infraestructura (S/) 452,703.98 0.00 -452,703.98 

Trámites Municipales(S/) 0.00 0.00 0.00 

Gastos Generales (S/) 123,360.66 0.00 -123,360.66 

Presupuesto  Infraestructura (S/) 576,064.63 0.00 -576,064.63 

Planes de Manejo Ambiental y Bioseguridad (S/) 0.00 0.00 0.00 

Presupuesto Mobiliario (S/) 0.00 0.00 0.00 

Presupuesto Equipamiento (S/) 45,720.00 0.00 -45,720.00 

Expediente Técnico (S/) 0.00 0.00 0.00 

Revisión Exp. Técnico (S/) 0.00 0.00 0.00 

Supervisión De Obra (S/) 0.00 0.00 0.00 

Liquidación Técnico - Financiera (S/) 0.00 0.00 0.00 

Presupuesto Total (S/)   621,784.63   0.00     -621,784.63  
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PARTIDAS DE MENOR METRADO 

 

ESPECIALIDAD INSTALACIONES SANITARIAS 

Descripción 

Presupuesto Base (S/) Presupuesto  Reformulado (S/) 
Diferencia 

(S/) 
Und Metrado Precio Parcial Und Metrado Precio Parcial 

Instalaciones sanitarias       12,458.38       10,753.73 -1,704.65 

   Sistema de desagüe       10,179.49       9,009.89 -1,169.60 

      Accesorios       10,179.49       9,009.89 -1,169.60 

         Codos       9,085.20       8,102.43 -982.77 

            Codo PVC-SAP 2" x 90°          pza 188.00 31.31 5,886.28 pza 165.00 31.31 5,166.15 -720.13 

            Codo PVC-SAP 4" x 90°          pza 47.00 39.94 1,877.18 pza 42.00 39.94 1,677.48 -199.70 

            Codo PVC-sal 2" x 135°          pza 42.00 31.47 1,321.74 pza 40.00 31.47 1,258.80 -62.94 

         Yees       1,094.29       907.46 -186.83 

            Yee PVC-sal 2"         pza 41.00 26.69 1,094.29 pza 34.00 26.69 907.46 -186.83 

      Accesorios        2,278.89       1,743.84 -535.05 

         Codos       1,557.27       1,350.36 -206.91 

            Codos PVC-SAP 1/2" pza 143.00 10.89 1,557.27 pza 124.00 10.89 1,350.36 -206.91 

         Tees       721.62       393.48 -328.14 

            Tee PVC-SAP 1/2" pza 25.00 10.98 274.50 pza 20.00 10.98 219.60 -54.90 

            Tee PVC-SAP 3/4" pza 36.00 12.42 447.12 pza 14.00 12.42 173.88 -273.24 

Costo directo   12,458.38   10,753.73 -1,704.65 
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ESPECIALIDAD ESTACIONAMIENTO Y OBRAS EXTERIORES 

Descripción 

Presupuesto Base (S/) Presupuesto  Reformulado (S/) 
Diferencia  

(S/) Und Metrado Precio Parcial Und Metrado Precio Parcial 

Estacionamiento y obras exteriores       59,210.64       36,735.92 
-22,474.72 

   Concreto simple       55,798.99       34,448.71 -21,350.28 

      Concreto para veredas f´c 175 = kg/cm2  m3 99.21 302.17 29,978.29 m3 62.68 302.17 18,939.89 -11,038.40 

      Encofrado y desencofrado normal en veredas m2 297.86 19.80 5,897.63 m2 101.98 19.80 2,019.20 -3,878.42 

      Concreto f'c =175 kg/cm2 para sardineles m3 20.88 298.48 6,232.26 m3 12.10 298.48 3,611.61 -2,620.65 

      Encofrado y desencofrado normal de 

sardineles 

m2 223.56 61.24 13,690.81 m2 161.30 61.24 9,878.01 

-3,812.80 

   Concreto armado       3,411.65       2,287.21   

      Encofrado y desencofrado normal de losas m2 66.31 51.45 3,411.65 m2 44.46 51.44 2,287.21 
-1,124.44 

Costo directo       59,210.64       36,735.92 -22,474.72 

 

GASTOS GENERALES 

Descripción 
Presupuesto Base (S/) Presupuesto  Reformulado (S/) Diferencia 

(S/) Und Metrado T Precio Parcial Und Metrado T Precio Parcial 

PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR         52,500.00         45,500.00 -7,000.00 

Residente de Obra pers 1.00 7.00 7,500.00 52,500.00 pers 1.00 7.00 6,500.00 45,500.00 -7,000.00 

MATERIALES PARA OFICINA         110.00         62.10 -47.90 

Archivador de lomo ancho para formato A-4 und 8.00 2.00 5.00 80.00 und 15.00 0.00 4.00 60.00 -20.00 

Grapas caja 3.00 2.00 5.00 30.00 caja 1.00 0.00 2.10 2.10 -27.90 

SUB TOTAL (S/)   52,610.00   45,562.10 -7,047.90 

TOTAL INC. IGV (S/)   52,629.80   45,573.28 -7,056.52 
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EQUIPAMIENTO 

Descripción 
Presupuesto Base (S/) Presupuesto  Reformulado (S/) Diferencia 

(S/) Unidad Metrado Precio Parcial Unidad Metrado Precio Parcial 

EQUIPAMIENTO                    

Secuenciador de próxima generación und 1.00 505,000.00 505,000.00 und 1.00 503,050.79 503,050.79 -1,949.21 

Sistema múltiple (set) de fermentación und 1.00 450,000.00 450,000.00 und 1.00 435,496.95 435,496.95 -14,503.05 

Sistema de liofilización de 6 Lts  de hielo und 1.00 65,000.00 65,000.00 und 1.00 45,430.00 45,430.00 -19,570.00 

Campana extractora de gases de 4 pies 

con ducto 
und 1.00 18,200.00 18,200.00 und 1.00 16,525.42 16,525.42 -1,674.58 

Cabina de PCR activa und 4.00 9,000.00 36,000.00 und 4.00 8,900.00 35,600.00 -400.00 

Agitador de micro placas de alta 

velocidad 
und 1.00 19,000.00 19,000.00 und 1.00 15,800.00 15,800.00 -3,200.00 

TOTAL (S/)       1,093,200.00       1,051,903.16 -41,296.84 
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RESUMEN DE MENORES METRADOS 

Ítem Descripción 

Presupuesto 

Expediente 

Técnico   

(S/) 

Presupuesto 

Reformulado  

(S/) 

Diferencia 

(S/) 

01 Estructura 0.00 0.00 0.00 

02 Arquitectura 0.00 0.00 0.00 

03 Instalaciones Eléctricas  0.00 0.00 0.00 

04 Instalaciones Sanitarias 12,458.38 10,753.73 -1,704.65 

05 Estacionamiento y Obras Exteriores 59,210.64 36,735.92 -22,474.72 

Costo Directo  Infraestructura (S/) 71,669.02 47,489.65 -24,179.37 

Trámites Municipales(S/) 0.00 0.00 0.00 

Gastos Generales (S/) 52,629.80 45,573.28 -7,056.52 

Presupuesto  Infraestructura (S/) 124,298.82 93,062.93 -31,235.89 

Planes de Manejo Ambiental y Bioseguridad (S/) 0.00 0.00 0.00 

Presupuesto Mobiliario (S/) 0.00 0.00 0.00 

Presupuesto Equipamiento (S/) 1,093,200.00 1,051,903.16 -41,296.84 

Expediente Técnico (S/) 0.00 0.00 0.00 

Revisión Exp. Técnico (S/) 0.00 0.00 0.00 

Supervisión De Obra (S/) 0.00 0.00 0.00 

Liquidación Técnico - Financiera (S/) 45,800.00 35,000.00 -10,800.00 

Presupuesto Total (S/)  1,263,298.82   1,179,966.09    -83,332.73  
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EJECUTADOS SIN EVALUACION PARTIDAS ADICIONALES 

 

ESPECIALIDAD ESTRUCTURAS 

Descripción 
Presupuesto Base (S/) Presupuesto  Reformulado (S/) Diferencia 

(S/) 
Und Metrado Precio Parcial Und Metrado Precio Parcial 

Estructuras       0.00       413,516.09   

    Obras provisionales                   

    Construcciones provisionales                   

Oficina de obra glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 1,140.91 1,140.91 1,140.91 

Almacén de obra glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 955.22 955.22 955.22 

Caseta para guardianía glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 543.34 543.34 543.34 

Vestuario personal de obra glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 896.07 896.07 896.07 

Servicios higiénicos para el personal de obra glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 2,080.81 2,080.81 2,080.81 

Cerco provisional de obra glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 3,953.00 3,953.00 3,953.00 

Instalaciones provisionales                   

Agua para la construcción glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 2,493.51 2,493.51 2,493.51 

Desagüe para la construcción glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 2,589.19 2,589.19 2,589.19 

Energía eléctrica provisional glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 14,969.01 14,969.01 14,969.01 

Instalación telefónica y comunicación provisional glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 3,116.78 3,116.78 3,116.78 

   Trabajos preliminares                   

Capacitación en seguridad y salud glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 

Recursos para respuestas ante emergencias en seguridad y 

salud durante el trabajo 
glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 1,580.00 1,580.00 1,580.00 

   Movimiento de tierras                   

Excavación de vigas de cimentación m3 0.00 0.00 0.00 m3 402.25 42.90 17,255.99 17,255.99 

Excavación  de cisterna m3 0.00 0.00 0.00 m3 152.45 42.90 6,539.90 6,539.90 
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   Obras de concreto simple                   

Solado de concreto c:h 1:12, e=4", para vigas de 

cimentación 
m2 0.00 0.00 0.00 m2 101.97 27.10 2,763.49 2,763.49 

Solado de concreto c:h 1:12, e=4", para cisterna m2 0.00 0.00 0.00 m2 31.80 27.10 861.81 861.81 

   Concreto armado                   

   Vigas de cimentación                   

Concreto para vigas de cimentación f'c =210 kg/cm2 m3 0.00 0.00 0.00 m3 146.15 347.10 50,727.95 50,727.95 

Encofrado y desencofrado de vigas de cimentación m2 0.00 0.00 0.00 m2 590.60 35.97 21,244.94 21,244.94 

Acero de refuerzo f'y =4200 kg/cm2, grado 60 kg 0.00 0.00 0.00 kg 23686.69 6.17 146,051.99 146,051.99 

      Zapatas                   

Concreto para zapatas   f'c =210 kg/cm2 m3 0.00 0.00 0.00 m3 160.73 440.87 70,861.80 70,861.80 

Cisterna subterránea                   

Concreto en cisterna f'c= 210 kg/cm2 m3 0.00 0.00 0.00 m3 43.59 389.85 16,993.48 16,993.48 

Encofrado y desencofrado normal en cisterna subterránea m2 0.00 0.00 0.00 m2 207.69 96.86 20,117.73 20,117.73 

Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2, grado 60   kg 0.00 0.00 0.00 kg 2932.1 4.86 14,239.17 14,239.17 

      Otros                   

Waterstop para cisterna subterránea rollo 0.00 0.00 0.00 rollo 6.00 240.00 1,440.00 1,440.00 

Bridas 4", 2", 1 1/2"rompeagua para cisterna subterránea glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 

Costo directo   0.00   413,516.09 413,516.09 
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ESPECIALIDAD ARQUITECTURA 

Descripción 
Presupuesto Base (S/) Presupuesto  Reformulado (S/) 

Diferencia 

(S/) Unidad Metrado Precio Parcial Unidad Metrado Precio Parcial 

Arquitectura       0.00       520,517.73 520,517.73 

   Muros y tabiquería de albañilería       0.00       50,473.08 50,473.08 

Muro de ladrillo 18 huecos de cabeza de 9x12.5x23 cm.c:a-1:4 x 

1.5 cm 

m2 
0.00 0.00 0.00 m2 40.87 74.00 3,024.38 3,024.38 

Cubierta de ladrillo pastelero 0,24 x 0,24 m., asentado con 

mezcla 1:5 

m2 
0.00 0.00 0.00 m2 1,235.00 38.42 47,448.70 47,448.70 

   Revoques enlucidos y molduras       0.00      15,224.05 15,224.05 

Tarrajeo en cisterna subterránea con impermeabilizante  m2 0.00 0.00 0.00 m2 384.64 39.58 15,224.05 15,224.05 

   Pisos y pavimentos       0.00      67,761.25 67,761.25 

Piso de porcelanato 0.60 x 0.6m m2 0.00 0.00 0.00 m2 897.50 75.50 67,761.25 67,761.25 

   Enchapes       0.00      154,747.66 154,747.66 

Tablero granito salpimienta (blanco serena) m2 0.00 0.00 0.00 m2 301.67 512.97 154,747.66 154,747.66 

   Carpintería metálica y herrería       0.00      146,038.50 146,038.50 

Fabricación de parapeto de fierro galvanizado ml 0.00 0.00 0.00 ml 160.50 138.36 22,206.78 22,206.78 

Rejillas para cisterna en acabado epóxico  und 0.00 0.00 0.00 und 4.00 984.23 3,936.92 3,936.92 

Escalera de gato para cisterna en acabado epóxico und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 1,687.61 1,687.61 1,687.61 

Puerta de acceso para cisterna en acabado epóxico und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 2,893.47 2,893.47 2,893.47 

Paneles de aluminio color plata de alta planeidad, variedad de 

colores y fácil conformación peso aproximado 4.5 kg/cm2 
m2 0.00 0.00 0.00 m2 202.00 570.86 115,313.72 115,313.72 

   Sistema drywall       0.00      67,530.00 67,530.00 

Falsas vigas fabricadas con drywall incluye pintado glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 34,950.00 34,950.00 34,950.00 

Falsas columnas con drywall incluye pintado glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 32,580.00 32,580.00 32,580.00 

    Pintura       0.00       18,743.19 18,743.19 

Pintura epóxico para parapeto de fierro galvanizado  ml 0.00 0.00 0.00 ml 160.50 116.78 18,743.19 18,743.19 

Costo directo   0.00   520,517.73 520,517.73 
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ESPECIALIDAD INSTALACIONES ELECTRICAS 

Descripción 

Presupuesto Base (S/) Presupuesto  Reformulado (S/) 
Diferencia 

(S/) 
Unidad Metrado Precio Parcial Unidad Metrado Precio Parcial 

Instalaciones eléctricas       0.00       46,653.95 46,653.95 

   Canalizaciones y/o tuberías       0.00       10,676.84 10,676.84 

      Tubería en PVC SAP de d= 1/2" ml 0.00 0.00 0.00 ml 3267.00 1.95 6,370.65 6,370.65 

      Tubería en PVC SAP de d= 3/4" ml 0.00 0.00 0.00 ml 1897.00 2.27 4,306.19 4,306.19 

   Conductores y/o cables       0.00       35,977.11 35,977.11 

Cable tw n° 14 ml 0.00 0.00 0.00 ml 3549.00 2.45 8,695.05 8,695.05 

Cable tw nº 12 ml 0.00 0.00 0.00 ml 2846.56 2.89 8,226.56 8,226.56 

      Conductor thw 16mm2 - 750 VCA con 

aislamiento PVC 

ml 0.00 0.00 0.00 ml 1150.00 16.57 19,055.50 
19,055.50 

Costo directo   0.00   46,653.95 46,653.95 
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ESPECIALIDAD INSTALACIONES SANITARIAS 

Descripción 
Presupuesto Base (S/) Presupuesto  Reformulado (S/) Diferencia 

(S/) Und Metrado Precio Parcial Und Metrado Precio Parcial 

Instalaciones sanitarias       0.00       164,584.33 164,584.33 

   Sistema de desagüe       0.00       29,616.88 29,616.88 

      Aparatos y accesorios sanitarios       0.00       29,616.88 29,616.88 

            Fluxómetro de manija p/inodoro pza 0.00 0.00 0.00 pza 15.00 394.30 5,914.50 5,914.50 

            Fluxómetro de manija p/urinario pza 0.00 0.00 0.00 pza 4.00 394.30 1,577.20 1,577.20 

            Lavadero de acero con poza ovalada pza 0.00 0.00 0.00 pza 17.00 415.20 7,058.40 7,058.40 

            Lavadero de acero inoxidable quirúrgico con 1 poza pza 0.00 0.00 0.00 pza 15.00 488.20 7,323.00 7,323.00 

            Caño cuello de ganso con palanca         pza 0.00 0.00 0.00 pza 33.00 234.66 7,743.78 7,743.78 

   Sistema de agua fría y contra incendio       0.00       134,336.62 134,336.62 

      Redes de distribución        0.00       3,717.55 3,717.55 

            Red de distribución tubería de 2" PVC sal ml 0.00 0.00 0.00 ml 220.00 14.25 3,135.00 3,135.00 

            Red de distribución tubería de 4" PVC sal ml 0.00 0.00 0.00 ml 15.00 38.84 582.55 582.55 

      Accesorios        0.00       2,813.93 2,813.93 

         Tees       0.00       1,632.47 1,632.47 

            Tee c/reducción PVC-SAP 1 1/2" x 1/2"          pza 0.00 0.00 0.00 pza 8.00 3.39 27.09 27.09 

            Tee c/reducción PVC-SAP 1 1/2" x 3/4"          pza 0.00 0.00 0.00 pza 14.00 3.40 47.58 47.58 

            Tee c/reducción PVC-SAP 2" x 1 1/4"          pza 0.00 0.00 0.00 pza 18.00 6.01 108.11 108.11 

            Tee c/reducción PVC-SAP 2" x 1 1/2"          pza 0.00 0.00 0.00 pza 16.00 6.01 96.10 96.10 

            Tee c/reducción PVC-SAP 2" x 1"          pza 0.00 0.00 0.00 pza 12.00 6.01 72.07 72.07 

            Tee c/reducción PVC-SAP 1 1/2" x 1"          pza 0.00 0.00 0.00 pza 9.00 3.80 34.20 34.20 

            Tee c/reducción PVC-SAP 1 1/4" x 1"          pza 0.00 0.00 0.00 pza 24.00 3.04 73.07 73.07 

            Tee c/reducción PVC-SAP 1" x 3/4"          pza 0.00 0.00 0.00 pza 36.00 1.60 57.77 57.77 

            Tee c/reducción PVC-SAP 2" x 3/4"          pza 0.00 0.00 0.00 pza 17.00 5.53 94.08 94.08 

            Tee c/reducción PVC-SAP 1" x 1/2"          pza 0.00 0.00 0.00 pza 22.00 1.48 32.45 32.45 

            Tee c/reducción PVC-SAP 3/4" x 1/2"          pza 0.00 0.00 0.00 pza 48.00 1.36 65.14 65.14 

            Tee PVC-SAP 2" c/r  pza 0.00 0.00 0.00 pza 16.00 14.37 229.96 229.96 
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            Tee PVC-SAP 4" x 2"          pza 0.00 0.00 0.00 pza 8.00 63.93 511.46 511.46 

            Tee galvanizado de 1"         pza 0.00 0.00 0.00 pza 38.00 4.83 183.40 183.40 

Unión       0.00       1,181.46 1,181.46 

            Unión universal 1/2" PVC pza 0.00 0.00 0.00 pza 70.00 4.32 302.40 302.40 

            Unión universal 3/4" PVC c/r pza 0.00 0.00 0.00 pza 4.00 5.12 20.48 20.48 

            Unión universal 1" PVC c/r pza 0.00 0.00 0.00 pza 5.00 6.24 31.20 31.20 

            Unión universal 1 1/4" PVC pza 0.00 0.00 0.00 pza 16.00 13.48 215.68 215.68 

            Unión universal 4" PVC pza 0.00 0.00 0.00 pza 2.00 94.84 189.68 189.68 

            Unión simple 1/2" galvanizado pza 0.00 0.00 0.00 pza 10.00 26.41 264.10 264.10 

            Unión simple 2" PVC pza 0.00 0.00 0.00 pza 8.00 19.74 157.92 157.92 

      Llaves y válvulas        0.00       1,832.49 1,832.49 

            Válvula esférica bronce de 1" pza 0.00 0.00 0.00 pza 9.00 52.91 476.20 476.20 

            Válvula esférica bronce de 2" pza 0.00 0.00 0.00 pza 1.00 209.41 209.41 209.41 

            Válvula esférica bronce de 4" pza 0.00 0.00 0.00 pza 1.00 170.19 170.19 170.19 

            Válvula de paso p/ducha de bronce de 1/2" pza 0.00 0.00 0.00 pza 5.00 141.60 708.00 708.00 

            Llave esférica de 1" pza 0.00 0.00 0.00 pza 5.00 49.96 249.81 249.81 

            Llave de paso p/ducha de 1/2" pza 0.00 0.00 0.00 pza 1.00 18.88 18.88 18.88 

Sistema de agua contra incendio e impulsión de agua de cisterna       0.00       125,972.65 125,972.65 

Sistema de agua contra incendio, incluye red interior y gabinete 

contra incendio 
      0.00       89,262.62 89,262.62 

Redes de alimentación       0.00       5,474.64 5,474.64 

Tubería SCH - 40  4" ( con cama de arena )  m 0.00 0.00 0.00 m 24.02 227.92 5,474.64 5,474.64 

Instalaciones especiales - cuarto de bombas - sist. Agua contra 

incendio 
      0.00       17,390.56   

Redes de distribución        0.00       4,949.58 4,949.58 

Tubo de acero al carbono soldable SCH - 40 de 3", 6 m m 0.00 0.00 0.00 m 6.83 220.09 1,503.21 1,503.21 

Tubo de acero al carbono soldable SCH - 40 de 4", 6 m m 0.00 0.00 0.00 m 13.12 262.68 3,446.36 3,446.36 

Accesorios de redes       0.00       6,820.81 6,820.81 

Codo SCH - 40 3" x 90º - Ranurado pza 0.00 0.00 0.00 pza 2.00 59.58 119.16 119.16 
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Codo SCH - 40  3" x 90º c/ brida pza 0.00 0.00 0.00 pza 2.00 253.01 506.02 506.02 

Codo SCH - 40  4" x 90º c/ brida pza 0.00 0.00 0.00 pza 9.00 331.90 2,987.10 2,987.10 

Tee SCH - 40  4"  - Ranurado pza 0.00 0.00 0.00 pza 1.00 164.61 164.61 164.61 

Tee SCH - 40  4" c/ brida pza 0.00 0.00 0.00 pza 6.00 69.24 415.44 415.44 

Reducción SCH - 40  4" - 3" - Ranurado pza 0.00 0.00 0.00 pza 2.00 136.08 272.16 272.16 

Reducción SCH - 40 4" - 3" c/ brida pza 0.00 0.00 0.00 pza 6.00 311.58 1,869.48 1,869.48 

Unión SCH - 40 (Vitaulic) ø 3" pza 0.00 0.00 0.00 pza 9.00 17.16 154.44 154.44 

Unión SCH - 40 (Vitaulic) ø 4" pza 0.00 0.00 0.00 pza 15.00 22.16 332.40 332.40 

Llaves y válvulas       0.00       2,761.23 2,761.23 

Válvula de compuerta de bronce de 3" pza 0.00 0.00 0.00 pza 1.00 291.90 291.90 291.90 

Válvula Osy   ø 1" pza 0.00 0.00 0.00 pza 2.00 191.61 383.22 383.22 

Válvula Osy   ø 4" pza 0.00 0.00 0.00 pza 1.00 701.61 701.61 701.61 

Válvula mariposa ( Fire Ball ) 3" pza 0.00 0.00 0.00 pza 1.00 264.43 264.43 264.43 

Válvula mariposa ( Fire Ball ) 4" pza 0.00 0.00 0.00 pza 3.00 264.43 793.29 793.29 

Válvula Check 4" pza 0.00 0.00 0.00 pza 1.00 326.78 326.78 326.78 

Piezas varias       0.00       2,823.27 2,823.27 

Electronivel und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 62.62 62.62 62.62 

Plato Vortex 60 x 60 x cm, 3/16" und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 68.62 68.62 68.62 

Medidor de flujo ø 3" und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 134.15 134.15 134.15 

Medidor de presión ø 4" und 0.00 0.00 0.00 und 2.00 244.15 488.30 488.30 

Medidor de prueba (estilo 735 Vitaulic) und 0.00 0.00 0.00 und 3.00 665.72 1,997.16 1,997.16 

Pase en muro 5" und 0.00 0.00 0.00 und 3.00 24.14 72.42 72.42 

Aditamentos varios       0.00       35.67 35.67 

Brida rompe agua ø 4" und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 35.67 35.67 35.67 

Equipos y otras instalaciones       0.00       66,397.43 66,397.43 
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Electrobomba principal de agua contra incendio q = 15.33 lps, hdt = 

74.48 m, Pot = 45 hp (inc. Motor eléctrico)    
und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 45,386.42 45,386.42 45,386.42 

Electrobomba jockey q = 0.62 lps, hdt = 79.48 m; Pot = 1.50 hp und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 19,185.29 19,185.29 19,185.29 

Tablero de control - agua contra incendio pza 0.00 0.00 0.00 pza 1.00 1,825.72 1,825.72 1,825.72 

Sistema de impulsión de agua de cisterna subterránea       0.00       36,710.03   

Redes de distribución        0.00       298.40   

Tubería PVC clase 10 c/ rosca 2"  m 0.00 0.00 0.00 m 6.59 19.43 128.04 128.04 

Tubería PVC clase 10 s/ presión 2 1/2" m 0.00 0.00 0.00 m 9.63 17.69 170.35 170.35 

Accesorios de redes       0.00       71.08 71.08 

Codo PVC c/ rosca 2" x 90º  pza 0.00 0.00 0.00 pza 1.00 9.14 9.14 9.14 

Codo PVC s/ presión 2 1/2" x 90º pza 0.00 0.00 0.00 pza 3.00 14.87 44.61 44.61 

Tee PVC s/ presión 2 1/2" pza 0.00 0.00 0.00 pza 1.00 17.33 17.33 17.33 

Llaves y válvulas       0.00       1,080.02   

Válvula flotadora c/ bolla de cobre de 2" pza 0.00 0.00 0.00 pza 2.00 267.44 534.88 534.88 

Válvula de pie c/ canastilla de bronce 2 1/2" pza 0.00 0.00 0.00 pza 2.00 272.57 545.14 545.14 

Piezas varias       0.00       257.52 257.52 

Electronivel und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 62.62 62.62 62.62 

Brida rompe agua 10 x 10 cm - ø 2 1/2" und 0.00 0.00 0.00 und 2.00 49.17 98.34 98.34 

Pase en muro 3" und 0.00 0.00 0.00 und 4.00 24.14 96.56 96.56 

Equipos y otras instalaciones       0.00       35,003.01   

Electrobomba de presión constante y velocidad variable q = 2.95 lps, 

hdt = 23.36 m, Pot = 2.00 hp 
und 0.00 10,921.11 

0.00 
und 2.00 14,921.11 

29,842.22 
29,842.22 

Tanque hidroneumático 62 galones und 0.00 2,093.19 0.00 und 1.00 4,293.19 4,293.19 4,293.19 

Tablero de control - electrobomba de presión constante pza 0.00 867.60 0.00 pza 1.00 867.60 867.60 867.60 

   Sistema de agua de lluvia        0.00       630.83 630.83 

      Otros       0.00       630.83 630.83 
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            Tapón hembra de 1/2" galvanizado  pza 0.00 0.00 0.00 pza 10.00 7.86 78.60 78.60 

            Tapón hembra de 2" c/r pza 0.00 0.00 0.00 pza 11.00 8.15 89.65 89.65 

            Tapón macho de 1/2" galvanizado         pza 0.00 0.00 0.00 pza 38.00 6.54 248.52 248.52 

            Tapón macho de 1" galvanizado         pza 0.00 0.00 0.00 pza 22.00 9.73 214.06 214.06 

Costo directo   0.00   164,584.33 164,584.33 

 

 

ESPECIALIDAD ESTACIONAMIENTO Y OBRAS EXTERIORES 

Descripción 

Presupuesto Base (S/) Presupuesto  Reformulado (S/) 
Diferencia 

(S/) Und Metrado Precio Parcial Und Metrado Precio Parcial 

Estacionamiento y obras exteriores       0.00       25,221.15 
25,221.15 

   Explanaciones       0.00       25,221.15 25,221.15 

      Base granular para veredas e=0.10m m2 0.00 0.00 0.00 m2 522.33 8.46 4,418.91 4,418.91 

      Base granular para losas de concreto e=0.15m m2 0.00 0.00 0.00 m2 1,779.49 11.69 20,802.24 20,802.24 

 Costo directo        0.00       25,221.15 25,221.15 
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GASTOS GENERALES  

Descripción 
Presupuesto Base (S/) Presupuesto  Reformulado (S/) Diferencia 

(S/) Und Metrado T Precio Parcial Und Metrado T Precio Parcial 

PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR         0.00         240,330.00 240,330.00 

Residente de Obra pers 1.00     0.00 pers        1.00  18.00     6,500.00  117,000.00 117,000.00 

Asistente de Residente           pers        1.00  18.00     2,750.00  49,500.00 49,500.00 

Prevencionista pers 0.00 0.00 0.00 0.00 pers        1.00  22.00     2,900.00  63,800.00 63,800.00 

Asesor de Seguridad pers 0.00 0.00 0.00 0.00 pers        1.00  0.00   10,030.00  10,030.00 10,030.00 

COMBUSTIBLES, CARBURANTES Y 

LUBRICANTES         
0.00 

        
250.00 250.00 

Aceite Hidráulico 68 de Viscosidad Cinemática gln 0.00 0.00 0.00 0.00 bal 1.00 0.00 250.00 250.00 250.00 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS         0.00         4,342.30 4,342.30 

Motor Gasolinero de 95 HP und 0.00 0.00 0.00 0.00 und 1.00 0.00     2,180.00  2,180.00 2,180.00 

Reparación de Bomba Sumergible und 0.00 0.00 0.00 0.00 und 1.00 0.00        389.40  389.40 389.40 

Mantenimiento de Compresora und 0.00 0.00 0.00 0.00 und 1.00 0.00        772.90  772.90 772.90 

Mantenimiento de Compactadora und 0.00 0.00 0.00 0.00 und 1.00 0.00     1,000.00  1,000.00 1,000.00 

MEDICAMENTOS         0.00         3,270.00 3,270.00 

Agua de Mesa und 0.00 0.00 0.00 0.00 und 300.00 0.00 10.90  3,270.00 3,270.00 

MATERIALES PARA OFICINA         0.00         5,698.00 5,698.00 

Block Autocopiable de Recepción de Materiales und 0.00 0.00 0.00 0.00 und 5.00 0.00 10.00  50.00 50.00 

Block Autocopiable de Reporte de Equipos und 0.00 0.00 0.00 0.00 und 1.00 0.00          35.00  35.00 35.00 

Block Autocopiable de Salida de Materiales und 0.00 0.00 0.00 0.00 und 5.00 0.00          10.00  50.00 50.00 

Tarjeta de Control de Asistencia und 0.00 0.00 0.00 0.00 und 100.00 0.00 12.00  1,200.00 1,200.00 

Engrampador metálico grande und 0.00 0.00 0.00 0.00 und 2.00 0.00 82.72  165.44 165.44 

Nota Adhesiva Post lt pqte 0.00 0.00 0.00 0.00 pqte 3.00 0.00 11.60  34.80 34.80 

Papel Bond Fotocopia A-4 80gr millar 0.00 0.00 0.00 0.00 millar 3.00 0.00 31.90  95.70 95.70 

Perforador Grande de 2 Espigas  und 0.00 0.00 0.00 0.00 und 1.00 0.00 24.00  24.00 24.00 
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Sacagrapas Metálico und 0.00 0.00 0.00 0.00 und 2.00 0.00 1.90  3.80 3.80 

Tiza Antialérgica de Colores caja 0.00 0.00 0.00 0.00 caja 5.00 0.00 2.44  12.20 12.20 

Tiza Antialérgica de Color Blanco caja 0.00 0.00 0.00 0.00 caja 5.00 0.00 1.60  8.00 8.00 

Corrector Liquido T/Bolígrafo caja 0.00 0.00 0.00 0.00 caja 1.00 0.00 18.00  18.00 18.00 

Lápiz de Grafito N°2 caja 0.00 0.00 0.00 0.00 caja 1.00 0.00 3.00  3.00 3.00 

Tinta color negro HP 60 CC640WL caja 0.00 0.00 0.00 0.00 caja 2.00 0.00 56.01  112.02 112.02 

Tinta color Magenta/Cian/Amarillo HP 60 

CC643WL caja 0.00 0.00 0.00 
0.00 

caja 2.00 0.00          70.26  
140.51 140.51 

Tinta HP10 C4448A y HP11 C4836A, C4837A y 

C4838A caja 0.00 0.00 0.00 
0.00 

caja 8.00 0.00 138.27  
1,106.16 1,106.16 

Tinta Negra HP Cartucho H711 CZ129A caja 0.00 0.00 0.00 0.00 caja 2.00 0.00 133.55  267.10 267.10 

Tinta Cian HP Cartucho H711 CZ130A caja 0.00 0.00 0.00 0.00 caja 1.00 0.00 115.39  115.39 115.39 

Tinta Magenta HP Cartucho H711 CZ131A8 caja 0.00 0.00 0.00 0.00 caja 1.00 0.00        112.39  112.39 112.39 

Tinta Amarillo HP Cartucho H711 CZ132A caja 0.00 0.00 0.00 0.00 caja 1.00 0.00        112.39  112.39 112.39 

Tinta Negra HP Cartucho H711 CZ133A caja 0.00 0.00 0.00 0.00 caja 2.00 0.00 188.86  377.72 377.72 

Tonner Rendimiento Color Negro und 0.00 0.00 0.00 0.00 und 6.00 0.00 275.73  1,654.38 1,654.38 

MATERIALES DE LIMPIEZA DE OFICINA         0.00         1,574.50 1,574.50 

Trapo Industrial kg 0.00 0.00 0.00 0.00 kg 25.00 0.00 2.50 62.50 62.50 

Waype Blanco Industrial kg 0.00 0.00 0.00 0.00 kg 25.00 0.00 9.50 237.50 237.50 

Ácido Muriático lt 0.00 0.00 0.00 0.00 lt 13.00 0.00 3.00 39.00 39.00 

Ambientador en Spray fco 0.00 0.00 0.00 0.00 fco 12.00 0.00 4.50 54.00 54.00 

Escoba de Paja und 0.00 0.00 0.00 0.00 und 10.00 0.00 9.00 90.00 90.00 

Jabón liquido fco 0.00 0.00 0.00 0.00 fco 6.00 0.00 9.50 57.00 57.00 

Kreso gln 0.00 0.00 0.00 0.00 gln 20.00 0.00 5.00 100.00 100.00 

Paños Absorbentes pqte 0.00 0.00 0.00 0.00 pqte 15.00 0.00 7.50 112.50 112.50 

Perfumador de Ambiente gln 0.00 0.00 0.00 0.00 gln 8.00 0.00 5.00 40.00 40.00 

Perfumador de Ambiente x 3.786 mL und 0.00 0.00 0.00 0.00 und 5.00 0.00 11.00 55.00 55.00 
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Bolsas Negras x 75 Lts x 100 und pqte 0.00 0.00 0.00 0.00 pqte 10.00 0.00 23.00 230.00 230.00 

Escoba para baldear und 0.00 0.00 0.00 0.00 und 5.00 0.00 9.00 45.00 45.00 

Escobilla para baño con base und 0.00 0.00 0.00 0.00 und 10.00 0.00 6.50 65.00 65.00 

Papel Higiénico rllo 0.00 0.00 0.00 0.00 rllo 12.00 0.00 13.00 156.00 156.00 

Lavavajilla und 0.00 0.00 0.00 0.00 und 2.00 0.00 2.50 5.00 5.00 

Lejía lt 0.00 0.00 0.00 0.00 lt 8.00 0.00 5.00 40.00 40.00 

Lejía Concentrada und 0.00 0.00 0.00 0.00 und 6.00 0.00 7.50 45.00 45.00 

Limpia Vidrio und 0.00 0.00 0.00 0.00 und 3.00 0.00 3.00 9.00 9.00 

Jabón liquido de 400 mL und 0.00 0.00 0.00 0.00 und 5.00 0.00 5.00 25.00 25.00 

Gel Desinfectante Antibacterial fco 0.00 0.00 0.00 0.00 fco 12.00 0.00 6.00 72.00 72.00 

Insecticida fco 0.00 0.00 0.00 0.00 fco 5.00 0.00 7.00 35.00 35.00 

SERVICIOS VARIOS         0.00         65,076.38 65,076.38 

Rotura de Probetas und 0.00 0.00 0.00 0.00 und 1.00 0.00 1099.00 1,099.00 1,099.00 

Diseño de Mezcla und 0.00 0.00 0.00 0.00 und 1.00 0.00 900.00 900.00 900.00 

Desratización y Fumigación und 0.00 0.00 0.00 0.00 und 1.00 0.00 1062.00 1,062.00 1,062.00 

Conexión de Agua Potable und 0.00 0.00 0.00 0.00 und 1.00 0.00 4308.28 4,308.28 4,308.28 

Verificación de Viabilidad und 0.00 0.00 0.00 0.00 und 1.00 0.00 8500.00 8,500.00 8,500.00 

Elaboración de Expediente para Conexión de Agua 

Potable und 0.00 0.00 0.00 
0.00 

und 1.00 0.00 3700.00 
3,700.00 3,700.00 

Galvanizado de Rejas metálicas und 0.00 0.00 0.00 0.00 und 1.00 0.00 7737.40 7,737.40 7,737.40 

Elaboración de Expediente de Falso Cielo Razo und 0.00 0.00 0.00 0.00 und 1.00 0.00 5000.00 5,000.00 5,000.00 

Servicio de Limpieza de Reservorio und 0.00 0.00 0.00 0.00 und 1.00 0.00 390.00 390.00 390.00 

Elaboración de Expediente de Sistema de Aire 

Acondicionado und 0.00 0.00 0.00 
0.00 

und 1.00 0.00 9000.00 
9,000.00 9,000.00 

Elaboración de Expediente de Red de Tubería 

Contraincendios und 0.00 0.00 0.00 
0.00 

und 1.00 0.00 6500.00 
6,500.00 6,500.00 

Elaboración de Expediente de Cámaras Frías und 0.00 0.00 0.00 0.00 und 1.00 0.00 2500.00 2,500.00 2,500.00 
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Elaboración de Expediente de Alarma 

Contraincendios und 0.00 0.00 0.00 
0.00 

und 1.00 0.00 3800.00 
3,800.00 3,800.00 

Elaboración de Expediente de Sistema de 

Seguridad Electrónica und 0.00 0.00 0.00 
0.00 

und 1.00 0.00 3079.70 
3,079.70 3,079.70 

Elaboración de Reformulación Técnica de 

Verificación de Viabilidad e Informe de Variación 

de Precios 

und 0.00 0.00 0.00 0.00 und 1.00 0.00 7500.00 7,500.00 7,500.00 

SUB TOTAL (S/)   0.00   320,541.18 320,541.18 

TOTAL INC. IGV (S/)   0.00   334,979.19 334,979.19 
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RESUMEN DE EJECUTADOS SIN EVALUACIÓN PARTIDAS ADICIONALES 

Ítem Descripción 

Presupuesto 

Expediente 

Técnico 

(S/) 

Presupuesto 

Reformulado 

(S/) 

Diferencia 

(S/) 

01 Estructura 0.00 413,516.09 413,516.09 

02 Arquitectura 0.00 520,517.73 520,517.73 

03 Instalaciones eléctricas  0.00 46,653.95 46,653.95 

04 Instalaciones sanitarias 0.00 164,584.33 164,584.33 

05 Estacionamiento y obras exteriores 0.00 25,221.15 25,221.15 

Costo directo  infraestructura (S/) 0.00 1,170,493.25 1,170,493.25 

Trámites municipales (S/) 0.00 0.00 0.00 

Gastos generales (S/) 0.00 334,979.19 334,979.19 

Presupuesto  infraestructura (S/) 0.00 1,505,472.44 1,505,472.44 

Planes de manejo ambiental y bioseguridad (S/) 0.00 0.00 0.00 

Presupuesto mobiliario (S/) 0.00 0.00 0.00 

Presupuesto equipamiento (S/) 0.00 0.00 0.00 

Expediente técnico (S/) 0.00 0.00 0.00 

Revisión exp. técnico (S/) 0.00 0.00 0.00 

Supervisión de obra (S/) 0.00 0.00 0.00 

Liquidación técnico - financiera (S/) 0.00 0.00 0.00 

Presupuesto total (S/) 0.00  1,505,472.44  1,505,472.44  
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EJECUTADOS SIN EVALUACION PARTIDAS DE MAYOR METRADO 

 

ESPECIALIDAD ESTRUCTURAS 

Descripción 

Presupuesto Base (S/) Presupuesto  Reformulado (S/) 
Diferencia 

(S/) 
Und Metrado Precio Parcial Und Metrado Precio Parcial 

Estructuras       5,857.97       39,445.61   

   Movimiento de tierras                   

Acarreo material excedente hasta una distancia promedio de 30.00ml m3 280.42 15.72 4,408.20 m3 1409.74 19.84 27,976.01 23,567.81 

Eliminación de material excedente con equipo Dist=2.5 km m3 280.42 5.17 1,449.77 m3 540.00 21.24 11,469.60 10,019.83 

COSTO DIRECTO   5,857.97   39,445.61 33,587.64 

 

ESPECIALIDAD ARQUITECTURA 

Descripción 
Presupuesto Base (S/) Presupuesto  Reformulado (S/) Diferencia 

(S/) Und Metrado Precio Parcial Und Metrado Precio Parcial 

Arquitectura       65,197.98       95,261.37 30,063.39 

   Muros y tabiquería de albañilería       64,233.05       90,175.77 25,942.71 

Muro de ladrillo 18 huecos de soga de 9x12.5x23 cm.c:a-1:4 x 1.5 cm 
m2 

1,114.19 57.65 64,233.05 m2 1,464.13 61.59 90,175.77 25,942.71 

   Carpintería metálica y herrería       964.92       5,085.60 4,120.68 

Baranda de aluminio con tubo negro de 2" para escalera ml 14.9 64.76 964.92 ml 78.53 64.76 5,085.60 4,120.68 

Costo directo   65,197.98   95,261.37 30,063.39 
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ESPECIALIDAD INSTALACIONES ELECTRICAS 

Descripción 
Presupuesto Base (S/) Presupuesto  Reformulado (S/) Diferencia 

(S/) 
Und Metrado Precio Parcial Und Metrado Precio Parcial 

Instalaciones eléctricas       24,465.73       57,089.20 32,623.47 

   Salidas para alumbrado       1,599.10       7,675.68 6,076.58 

      Salida para luz de emergencia en muros pto 10.00 159.91 1,599.10 pto 48.00 159.91 7,675.68 6,076.58 

   Cajas de pase       1,240.13       3,429.72 2,189.59 

      Caja de pase 100 x 100 x 55 mm pto 19.00 65.27 1,240.13 pto 36.00 95.27 3,429.72 2,189.59 

   Canalizaciones y/o tuberías       16,369.22       28,331.83 11,962.61 

      Tubería en PVC SAP de d=25mm ml 2028.57 7.45 15,112.85 ml 2986.73 7.45 22,251.14 7,138.29 

      Tubería en PVC SAP de d=40mm ml 104.17 9.62 1,002.12 ml 504.17 9.62 4,850.12 3,848.00 

      Tubería en PVC SAP de d=50mm ml 25.00 10.17 254.25 ml 121.00 10.17 1,230.57 976.32 

   Sistema de seguridad       2,945.67       11,482.56 8,536.89 

      Salida para alarma contra incendios       2,945.67       11,482.56 8,536.89 

         Tubería en PVC SAP de d= 20 mm ml 420.81 7.00 2,945.67 ml 654.65 17.54 11,482.56 8,536.89 

   Instalación de comunicaciones       2,311.61       6,169.41 3,857.80 

      Salida para sistema de computo       1,263.22       3,313.20 2,049.98 

         Tubería en PVC SAP de d= 25 mm ml 169.56 7.45 1,263.22 ml 169.56 19.54 3,313.20 2,049.98 

      Salida para CCTV       1,048.39       2,856.21 1,807.82 

         Cajas de pase pza 2.00 21.00 42.00 pza 2.00 87.45 174.90 132.90 

         Tubería en PVC SAP de d = 20mm ml 143.77 7.00 1,006.39 ml 143.77 18.65 2,681.31 1,674.92 

Costo Directo   24,465.73   57,089.20 32,623.47 
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ESPECIALIDAD INSTALACIONES SANITARIAS 

Descripción 
Presupuesto Base (S/) Presupuesto  Reformulado (S/) Diferencia 

(S/) 
Unidad Metrado Precio Parcial Unidad Metrado Precio Parcial 

Instalaciones sanitarias       9,727.90       21,320.40 11,592.50 

   Sistema de desagüe       7,352.16       15,390.13 8,037.97 

      Desagüe y ventilación        1,951.05       2,868.48 917.43 

         Salida de desagüe de PVC 4" pto 15.00 66.77 1,001.55 pto 24.00 66.77 1,602.48 600.93 

         Salida de ventilación en PVC sal 2" pto 15.00 63.30 949.50 pto 20.00 63.30 1,266.00 316.50 

   Redes de distribución        2,895.87       4,388.83 1,492.96 

   Montante PVC sal para desagüe 4" ml 4.00 8.87 35.48 ml 8.00 8.87 70.96 35.48 

   Montante PVC sal para desagüe 3" ml 8.00 6.91 55.28 ml 10.00 6.91 69.10 13.82 

   Montante PVC sal para desagüe 2" ml 12.00 5.59 67.08 ml 12.00 5.59 67.08 0.00 

   Red de distribución PVC sal para desagüe 4" ml 58.57 8.87 519.52 ml 95 8.87 842.65 323.13 

   Red de distribución PVC sal para desagüe 3" ml 47.61 6.91 328.99 ml 74.00 6.91 511.34 182.35 

   Red de distribución PVC sal para desagüe 2" ml 252.58 5.59 1,411.92 ml 349.10 5.59 1,951.47 539.55 

   Montante PVC sal para ventilación  2" ml 62.93 5.59 351.78 ml 97.61 5.59 545.64 193.86 

   Red de distribución PVC sal para ventilación  2" ml 22.51 5.59 125.83 ml 59.14 5.59 330.59 204.76 

      Accesorios       2,253.34       6,937.63 4,684.29 

         Codos       611.82       1,746.08 1,134.26 

            Codo PVC-SAP 3" x 90°          pza 4.00 35.6 142.40 pza 5.00 35.6 178.00 35.60 

            Codo PVC-sal 3" x 135°          pza 5.00 36.19 180.95 pza 16.00 36.19 579.04 398.09 

            Codo PVC-sal 4" x 135°          pza 7.00 41.21 288.47 pza 24.00 41.21 989.04 700.57 

         Yees       1,310.35       2,153.44 843.09 

            Yee PVC-sal 3" x 2"        pza 11.00 29.09 319.99 pza 20.00 29.09 581.80 261.81 

            Yee PVC-SAP  4" a 2"         pza 22.00 28.98 637.56 pza 38.00 28.98 1,101.24 463.68 

            Yee PVC-sal 4"         pza 12.00 29.40 352.80 pza 16.00 29.40 470.40 117.60 

         Reducción       331.17       3,038.11 2,706.94 

            Reducción de 3" a 2"        pza 6.00 36.08 216.48 pza 45.00 36.08 1,623.60 1,407.12 

            Reducción de 4" a 2"        pza 3.00 38.23 114.69 pza 37.00 38.23 1,414.51 1,299.82 
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      Aditamentos varios       251.90       1,195.19 943.29 

         Caja de registro de desagüe 10" x 20" und 3.00 46.41 139.23 und 9.00 46.41 417.69 278.46 

         Caja de registro de desagüe 12" x 24" und 1.00 50.74 50.74 und 8.00 50.74 405.92 355.18 

         Caja de registro de desagüe 18" x 24" und 1.00 61.93 61.93 und 6.00 61.93 371.58 309.65 

   Sistema de agua fría y contra incendio       2,375.73       5,930.27 3,554.54 

      Accesorios        2,375.73       5,930.27 3,554.54 

         Codos       1,135.03       3,257.79 2,122.76 

            Codos PVC-SAP 3/4" pza 23.00 12.15 279.45 pza 65.00 12.15 789.75 510.30 

            Codos PVC-SAP 1" pza 3.00 14.50 43.50 pza 27.00 14.50 391.50 348.00 

            Codos PVC-SAP 1 1/4" pza 3.00 15.72 47.16 pza 9.00 15.72 141.48 94.32 

            Codos PVC-SAP 1 1/2" pza 16.00 17.03 272.48 pza 38.00 17.03 647.14 374.66 

            Codos CPVC-SAP 1/2" und 26.00 18.94 492.44 und 68.00 18.94 1,287.92 795.48 

         Tees       293.78       1,269.43 975.65 

            Tee PVC-SAP 1" pza 6.00 13.88 83.28 pza 16.00 13.88 222.08 138.80 

            Tee PVC-SAP 1 1/4" pza 4.00 15.41 61.64 pza 45.00 15.41 693.45 631.81 

            Tee PVC-SAP 1 1/2" pza 3.00 16.82 50.46 pza 7.00 16.82 117.74 67.28 

            Tee CPVC-SAP 1/2" und 5.00 19.68 98.40 und 12.00 19.68 236.16 137.76 

Reducciones       946.92       1,403.05 456.13 

            Reducción PVC-SAP de 3/4" a 1/2" und 58.00 12.70 736.60 und 76.00 12.70 965.20 228.60 

            Reducción PVC-SAP de 1" a 3/4" und 9.00 13.72 123.48 und 15.00 13.72 205.80 82.32 

            Reducción PVC-SAP de 1 1/4" a 3/4" und 4.00 14.43 57.72 und 7.00 14.43 101.01 43.29 

            Reducción PVC-SAP de 1 1/4" a 1" und 2.00 14.56 29.12 und 9.00 14.56 131.04 101.92 

Costo directo   9,727.90   21,320.40 11,592.50 
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ESPECIALIDAD ESTACIONAMIENTO Y OBRAS EXTERIORES 

Descripción 

Presupuesto Base (S/) Presupuesto  Reformulado (S/) 
Diferencia 

(S/) Unidad Metrado Precio Parcial Unidad Metrado Precio Parcial 

Estacionamiento y obras exteriores       15,340.22       33,917.10 
18,576.88 

   Trabajos preliminares       7,559.15       9,955.10 
2,395.95 

      Limpieza de terreno manual m2 2,384.59 1.37 3,266.89 m2 3,140.41 1.37 4,302.36 
1,035.47 

      Trazo, nivelación y replanteo preliminar m2 2,384.59 0.90 2,146.13 m2 3,140.41 0.90 2,826.37 
680.24 

      Trazo, nivelación y replanteo durante el proceso m2 2,384.59 0.90 2,146.13 m2 3,140.41 0.90 2,826.37 
680.24 

   Explanaciones      7,781.07      23,962.00 
16,180.93 

      Corte de material suelto c/equipo m3 251.66 15.82 3,981.26 m3 950.90 15.82 15,043.24 
11,061.98 

      Nivelación interior y apisonado con equipo m2 1,337.96 2.84 3,799.81 m2 3,140.41 2.84 8,918.76 
5,118.95 

Costo directo   
  

  15,340.22       33,917.10 18,576.88 
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GASTOS GENERALES  

Descripción 
Presupuesto Base (S/) Presupuesto  Reformulado (S/) Diferencia 

(S/) Und Metrado T Precio Parcial Und Metrado T Precio Parcial 

Personal profesional y auxiliar         10,500.00         12,000.00 1,500.00 

Secretaria pers 1.00 7.00 1,500.00 10,500.00 pers 1.00 10.00 1,200.00 12,000.00 1,500.00 

Personal técnico         0.00         22,440.00 22,440.00 

Guardián de almacén de obra pers 0.00 0.00 0.00 0.00 pers 1.00 12.00 1,870.00 22,440.00 22,440.00 

Seguro complementario de trabajo de riesgo         14,000.00         37,912.72 23,912.72 

Personal obrero pers 1.20 7.00 1,500.00 12,600.00 pers 60.00 32.00 10.09 19,372.80 6,772.80 

Personal profesional y auxiliar glb 0.25 7.00 800.00 1,400.00 glb 0.25 32.00 2,317.49 18,539.92 17,139.92 

Combustibles, carburantes y lubricantes         11,150.00         30,100.00 18,950.00 

Gasolina 90 octanos gln 85.00 4.00 12.50 4,250.00 gln 500.00 2.00 15.60 15,600.00 11,350.00 

Petróleo - d2 gln 150.00 4.00 11.50 6,900.00 gln 500.00 2.00 14.50 14,500.00 7,600.00 

Vestuario         4,500.00         8,100.00 3,600.00 

Uniforme personal técnico administrativo glb 15.00 2.00 150.00 4,500.00 glb 15.00 2.00 270.00 8,100.00 3,600.00 

Materiales para oficina         236.50         1,027.50 791.00 

Files color amarillo und 2.00 2.00 40.00 160.00 und 9.00 2.00 40.00 720.00 560.00 

Lapiceros (azul, negro, rojo) und 10.00 2.00 2.28 45.60 und 50.00 2.00 2.28 228.00 182.40 

Cinta masking tape 1/2" rollo 2.00 2.00 3.00 12.00 rollo 8.00 2.00 3.00 48.00 36.00 

Cinta de embalaje rollo 3.00 2.00 3.15 18.90 rollo 5.00 2.00 3.15 31.50 12.60 

Materiales de limpieza de oficina         369.51         1,096.00 726.49 

Desatorador und 2.00 2.00 4.73 18.91 und 10.00 0.00 2.00 20.00 1.09 

Escoba de plástico und 3.00 2.00 6.00 36.00 und 50.00 0.00 10.00 500.00 464.00 

Desinfectante lt 20.00 2.00 2.00 80.00 lt 72.00 0.00 1.13 81.00 1.00 

Detergente kg 17.00 2.00 6.90 234.60 kg 135.00 0.00 3.67 495.00 260.40 

Sub total (S/)   40,756.01   112,676.22 71,920.21 

Total inc. IGV (S/)   46,202.09   126,758.74 80,556.65 



501 

EQUIPAMIENTO 

Descripción 
Presupuesto Base (S/) Presupuesto  Reformulado (S/) Diferencia 

(S/) Unidad Metrado Precio Parcial Unidad Metrado Precio Parcial 

EQUIPAMIENTO                    

Bioanalizador und 1.00 100,000.00 100,000.00 und 1.00 119,715.00 119,715.00 19,715.00 

Microscopio Confocal Espectral  und 1.00 700,000.00 700,000.00 und 1.00 758,000.00 758,000.00 58,000.00 

Servidor Para Bioinformática und 1.00 45,000.00 45,000.00 und 1.00 51,200.00 51,200.00 6,200.00 

TOTAL (S/)       845,000.00       928,915.00 83,915.00 
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RESUMEN DE EJECUTADOS SIN EVALUACIÓN MAYORES METRADOS 

Ítem Descripción 

Presupuesto 

Expediente 

Técnico 

(S/) 

Presupuesto 

Reformulado 

(S/) 

Diferencia 

(S/) 

01 Estructura 5,857.97 39,445.61 33,587.64 

02 Arquitectura 65,197.98 95,261.37 30,063.39 

03 Instalaciones Eléctricas  24,465.73 57,089.20 32,623.47 

04 Instalaciones Sanitarias 9,727.90 21,320.40 11,592.50 

05 Estacionamiento y Obras Exteriores 15,340.22 33,917.10 18,576.88 

Costo Directo  Infraestructura (S/) 120,589.80 247,033.68 126,443.88 

Trámites Municipales(S/) 0.00 0.00 0.00 

Gastos Generales (S/) 46,202.09 126,758.74 80,556.65 

Presupuesto  Infraestructura (S/) 166,791.89 373,792.42 207,000.53 

Planes De Manejo Ambiental Y Bioseguridad (S/) 0.00 0.00 0.00 

Presupuesto Mobiliario (S/) 0.00 0.00 0.00 

Presupuesto Equipamiento (S/) 845,000.00 928,915.00 83,915.00 

Expediente Técnico (S/) 0.00 0.00 0.00 

Revisión Exp. Técnico (S/) 0.00 0.00 0.00 

Supervisión De Obra (S/) 80,500.00 106,800.00 26,300.00 

Liquidación Técnico - Financiera (S/) 0.00 0.00 0.00 

Presupuesto Total (S/) 1,092,291.89  1,409,507.42  317,215.53  
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EJECUTADOS SIN EVALUACION PARTIDAS DE VARIACIÓN DE PRECIOS 

ESPECIALIDAD ESTRUCTURAS 

Descripción 

Presupuesto Base (S/) Presupuesto  Reformulado (S/) 
Diferencia 

(S/) 
Und Metrado Precio Parcial Und Metrado Precio Parcial 

Estructuras       983,812.57       1,499,097.96   

   Seguridad en obras                   

Equipos de protección individual glb 1.00 13,688.96 13,688.96 glb 1.00 89,475.00 89,475.00 75,786.04 

Equipos de protección colectiva y señalización temporal de 

seguridad 
glb 1.00 3,920.00 3,920.00 glb 1.00 7,654.33 7,654.33 3,734.33 

   Movimiento de tierras                   

Excavación para zapatas a 1.80 m de profundidad en terreno 

normal 
m3 514.07 27.39 14,080.38 m3 514.07 32.70 16,809.40 2,729.03 

   Obras de concreto simple                   

Solado de concreto c:h 1:12, e=4", para zapatas m2 321.28 20.64 6,631.22 m2 321.28 27.10 8,707.01 2,075.79 

Concreto para cimientos corridos c: h -1: 10 + 30% P.G m3 88.67 188.92 16,751.54 m3 88.67 232.39 20,606.40 3,854.86 

Concreto para sobrecimientos c: h -1: 8 + 25% p.m. m3 11.92 264.04 3,147.36 m3 11.92 295.57 3,523.17 375.81 

Encofrado y desencofrado de sobrecimientos m2 159.09 26.76 4,257.25 m2 159.09 34.45 5,481.18 1,223.93 

Falso piso de concreto 1:12 de e= 4" m2 767.15 19.12 14,667.91 m2 3,009.39 28.35 85,308.91 70,641.00 

   Concreto armado                   

      Zapatas                   

Acero de refuerzo f'y =4200 kg/cm2, grado 60 kg 4852.51 4.22 20,477.59 kg 4852.51 4.85 23,526.44 3,048.85 

      Placas                   



504 

«continuación» 

Concreto para placas f'c =210 kg/cm2  m3 18.48 322.54 5,960.54 m3 18.48 363.09 6,709.92 749.38 

Encofrado y desencofrado de placas m2 185.76 34.68 6,442.16 m2 185.76 99.09 18,406.68 11,964.52 

Acero de refuerzo f'y =4200 kg/cm2,grado 60 p/placas kg 1787.44 4.22 7,543.00 kg 1787.44 4.85 8,666.05 1,123.05 

      Columnas                   

Concreto para columnas  f'c =210 kg/cm2  m3 134.71 322.54 43,449.36 m3 134.71 361.30 48,670.88 5,221.52 

Encofrado y desencofrado de columnas m2 906.84 34.68 31,449.21 m2 906.84 87.11 78,994.13 47,544.92 

Acero de refuerzo f'y =4200 kg/cm2,grado 60  kg 21370.95 4.22 90,185.41 kg 21370.95 4.85 103,612.86 13,427.45 

      Columnetas                   

Encofrado y desencofrado de columnetas m2 331.73 34.68 11,504.40 m2 331.73 50.73 16,829.16 5,324.76 

Acero de refuerzo f'y =4200 kg/cm2,grado 60  kg 2,651.00 4.22 11,187.22 kg 2,651.00 4.85 12,852.85 1,665.63 

      Vigas                   

Concreto para vigas f'c =210 kg/cm2  m3 260.08 318.88 82,934.31 m3 260.08 352.20 91,599.95 8,665.64 

Encofrado y desencofrado de vigas m2 1,546.48 40.38 62,446.86 m2 1,546.48 101.86 157,529.83 95,082.97 

Acero de refuerzo f'y =4200 kg/cm2,grado 60  kg 42031.96 4.22 177,374.87 kg 42031.96 4.85 203,783.71 26,408.84 

      Viguetas de amarre                   

Concreto en vigas de amarre f'c =175 kg/cm2  m3 11.12 271.27 3,016.52 m3 11.12 271.27 3,016.52 0.00 

Encofrado y desencofrado normal de vigas de amarre m2 147.54 40.38 5,957.67 m2 147.54 41.05 6,056.86 99.19 

Acero de refuerzo f'y =4200 kg/cm2,grado 60  kg 737.46 4.22 3,112.08 kg 737.46 4.85 3,575.43 463.35 

      Losas aligeradas                   

Concreto en losas aligeradas f'c =210 kg/cm2  m3 294.45 304.65 89,704.19 m3 294.45 357.76 105,341.65 15,637.46 
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Encofrado y desencofrado de losas aligeradas m2 2,354.92 39.00 91,841.88 m2 2,354.92 34.40 81,000.53 -10,841.35 

Acero de refuerzo f'y =4200 kg/cm2,grado 60  kg 19,367.73 4.22 81,731.82 kg 19,367.73 4.85 93,900.64 12,168.82 

Ladrillo hueco de arcilla h=20 cm para techo aligerado und 4,012.32 3.05 12,237.58 und 28,456.00 3.04 86,574.14 74,336.56 

      Lozas macizas                   

Concreto el losas macizas f'c =210kg/cm2  m3 1.48 304.65 450.88 m3 1.48 389.99 577.19 126.31 

Encofrado y desencofrado normal en losas macizas m2 8.11 39.00 316.29 m2 8.11 41.05 332.93 16.64 

Acero de refuerzo f'y =4200 kg/cm2,grado 60 p/losas macizas kg 86.16 4.22 363.60 kg 86.16 4.85 417.73 54.13 

       Escaleras                   

Concreto en escaleras f'c =210kg/cm2  m3 7.88 304.65 2,400.64 m3 7.88 390.03 3,073.44 672.79 

Encofrado y desencofrado normal en escaleras m2 61.34 40.38 2,476.91 m2 61.34 40.38 2,476.91 0.00 

Acero de refuerzo f'y =4200 kg/cm2,grado 60 p/escaleras kg 722.33 4.22 3,048.23 kg 722.33 4.85 3,503.30 455.07 

      Mesa de lavadero                   

Concreto en mesa de lavadero f'c =175kg/cm2  m3 54.95 260.10 14,292.50 m3 54.95 305.22 16,771.84 2,479.34 

Encofrado y desencofrado normal en mesa de lavadero m2 728.02 57.37 41,766.51 m2 728.02 110.28 80,289.23 38,522.72 

Acero de refuerzo f'y =4200 kg/cm2,grado 60  kg 709.89 4.22 2,995.74 kg 709.89 4.85 3,441.76 446.03 

Costo directo   983,812.57    1,499,097.96  515,285.39  
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ESPECIALIDAD ARQUITECTURA 

Descripción 

Presupuesto Base (S/) Presupuesto  Reformulado (S/) 
Diferencia 

(S/) 
Unidad Metrado Precio Parcial Unidad Metrado Precio Parcial 

Arquitectura       556,942.04       709,895.00 152,952.96 

   Revoques enlucidos y molduras       118,379.55       151,973.90 33,594.35 

Tarrajeo primario rayado mezc. C:a. 1:5 e=1.5 cm incl. 

Vestidura de aristas 

m2 1,799.92 11.57 20,825.07 m2 1,799.92 13.54 24,370.92 
3,545.84 

Tarrajeo en muros interiores con c:a -1:5, e = 1.5 cm m2 862.1 12.44 10,724.52 m2 862.1 14.68 12,655.63 1,931.10 

Tarrajeo en muros exteriores con c:a -1:5, e = 1.5 cm m2 294.91 14.91 4,397.11 m2 294.91 16.97 5,004.62 607.51 

Tarrajeo de columnas con. C:a- 1:5, e = 1.5 cm incl. 

Vestidura de aristas 

m2 905.64 17.17 15,549.84 m2 905.64 19.35 17,524.13 
1,974.30 

Tarrajeo en columnetas con. C:a- 1:5, e = 1.5 cm incl. 

Vestidura de aristas 

m2 331.73 17.17 5,695.80 m2 331.73 19.35 6,418.98 
723.17 

Tarrajeo en vigas con c:a 1:5, e = 1.5 cm incl. Vestidura 

de aristas 

m2 1,546.48 31.99 49,471.90 m2 1,546.48 45.82 70,859.71 
21,387.82 

Tarrajeo en viguetas con c:a 1:5, e = 1.5 cm incl. 

Vestidura de aristas 

m2 147.54 26.59 3,923.09 m2 147.54 37.16 5,482.59 
1,559.50 

Tarrajeo en placas con c:a 1:5, e = 1.5 cm incl. 

Vestidura de aristas 

m2 185.76 18.88 3,507.15 m2 185.76 25.61 4,757.31 
1,250.16 

Vestidura con derrames en puertas, ventanas y vanos 

con c:a 1:5, e = 1.5 cm 

ml 81.56 9.14 745.46 ml 81.56 11.46 934.68 
189.22 

Bruñas de 1" ml 608.18 5.82 3,539.61 ml 608.18 6.52 3,965.33 425.73 

   Pisos y pavimentos       79,869.21       89,800.20 9,930.99 

Contrapiso de 40 mm base 3cm mezc. 1:5 Acab. 1cm 

pasta 1:2 

m2 3,009.39 26.54 79,869.21 m2 3,009.39 29.84 89,800.20 
9,930.99 



507 

«continuación» 

   Carpintería de madera       1,703.86      31,739.99 30,036.14 

Puerta de madera tornillo m2 8.8 193.62 1,703.86 m2 38.35 827.64 31,739.99 30,036.14 

   Vidrios, cristales y similares       326,287.58      344,812.59 18,525.01 

Vidrio templado 06mm en ventanas m2 117.81 221.93 26,145.57 m2 117.81 271.36 31,968.92 5,823.35 

Vidrio templado 10mm en tabiquería m2 943.99 249.80 235,808.70 m2 943.99 258.94 244,436.77 8,628.07 

Vidrio templado 10mm- sistema spider m2 241.9 265.95 64,333.31 m2 241.9 282.79 68,406.90 4,073.60 

    Pintura       30,701.85      91,568.31 60,866.46 

Pintura en muros interiores c/látex lavable m2 862.10 7.06 6,086.43 m2 862.10 21.25 18,319.63 12,233.20 

Pintura en muros exteriores c/látex lavable m2 294.91 7.73 2,279.65 m2 294.91 18.64 5,497.12 3,217.47 

Pintura en columnas c/látex lavable m2 906.64 7.06 6,400.88 m2 906.64 22.37 20,281.54 13,880.66 

Pintura en columnetas c/látex lavable m2 331.73 7.06 2,342.01 m2 331.73 22.37 7,420.80 5,078.79 

Pintura en vigas c/látex lavable m2 1,546.48 7.96 12,309.98 m2 1,546.48 22.37 34,594.76 22,284.78 

Pintura en viguetas c/látex lavable m2 147.54 7.96 1,174.42 m2 147.54 22.37 3,300.47 2,126.05 

Pintura en derrames c/látex lavable m2 81.56 1.33 108.47 m2 81.56 26.41 2,154.00 2,045.52 

Costo directo   556,942.04   709,895.00 152,952.96 
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ESPECIALIDAD INSTALACIONES ELECTRICAS 

Descripción 

Presupuesto Base (S/) Presupuesto  Reformulado (S/) 
Diferencia 

(S/) 
Und Metrado Precio Parcial Und Metrado Precio Parcial 

Instalaciones eléctricas       5,099.46       17,951.51 12,852.05 

   Salida de fuerza       1,526.38       3,691.61 2,165.23 

      Salida de fuerza, para bomba de agua, PVC SAP 25mm (4 x 6 

mm2 NHX - 90) 

pto 1.00 372.63 372.63 pto 1.00 975.34 975.34 
602.71 

      Salida de fuerza, para bomba sumidero de desagüe, PVC SAP 

25mm (4 x 6 mm2 NHX - 90) 

pto 1.00 325.15 325.15 pto 1.00 886.15 886.15 
561.00 

      Salida de fuerza, para bomba jockey, conduit 35mm (3 x 16 

mm2 n2xoh + 1 x 10mm2 n2xoh) 

pto 1.00 352.68 352.68 pto 1.00 1,052.00 1,052.00 
699.32 

      Salida de fuerza, para bomba de agua contra incendio, conduit 

65mm (6 x 70 mm2 N2xOH + 1 x 95mm2 N2xOH) 

pto 1.00 475.92 475.92 pto 1.00 778.12 778.12 
302.20 

   Sistema puesta a tierra       1,969.80       10,200.81 8,231.01 

      Pozo de tierra (para equipos de cómputo) r < 5 ohms m2 2.00 528.90 1,057.80 m2 5.00 1,054.80 5,274.00 4,216.20 

      Pozo de tierra (para equipos de cómputo) r < 25 ohms m2 1.00 912.00 912.00 m2 3.00 1,642.27 4,926.81 4,014.81 

      Salida para tv y parlantes       1,603.28       4,059.09 2,455.81 

         Cajas de pase pza 1.00 21.00 21.00 pza 1.00 94.35 94.35 73.35 

      Tubería en PVC SAP de d=20mm ml 226.04 7.00 1,582.28 ml 226.04 17.54 3,964.74 2,382.46 

Costo directo   5,099.46   17,951.51 12,852.05 
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ESPECIALIDAD INSTALACIONES SANITARIAS 

Descripción 

Presupuesto Base (S/) Presupuesto  Reformulado (S/) 
Diferencia 

(S/) 
Und Metrado Precio Parcial Und Metrado Precio Parcial 

Instalaciones sanitarias       
2,603.41       3,884.55 1,281.14 

   Sistema de desagüe       
2,603.41       3,884.55 1,281.14 

      Aparatos y accesorios sanitarios       
2,603.41       3,884.55 1,281.14 

         Inodoro tanque bajo blanco 
und 15.00 173.56 2,603.41 und 15.00 258.97 3,884.55 1,281.14 

Costo directo   2,603.41   3,884.55 1,281.14 
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GASTOS GENERALES 

Descripción 
Presupuesto Base (S/) Presupuesto  Reformulado (S/) Diferencia 

(S/) Und Metrado T Precio Parcial Und Metrado T Precio Parcial 

Personal profesional y auxiliar         31,500.00         36,540.00 5,040.00 

Asistente de residente pers 1.00 7.00 2,500.00 17,500.00 pers 1.00 7.00 2,750.00 19,250.00 1,750.00 

Asistente de oficina pers 1.00 7.00 2,000.00 14,000.00 pers 1.00 7.00 2,470.00 17,290.00 3,290.00 

Personal técnico         14,400.00         22,440.00 8,040.00 

Guardián en obra pers 1.00 6.00 1,200.00 7,200.00 pers 1.00 6.00 1,870.00 11,220.00 4,020.00 

Guardián de almacén de obra pers 1.00 6.00 1,200.00 7,200.00 pers 1.00 6.00 1,870.00 11,220.00 4,020.00 

Materiales para oficina         960.94         6,503.00 5,542.06 

Papel bond fotocopia a-4 millar 3.00 2.00 25.00 150.00 millar 10.00 0.00 25.58 255.80 105.80 

Papel para plotter rollo 3.00 2.00 68.49 410.94 rollo 20.00   128.86 2,577.20 2,166.26 

Fotocopia de planos expediente técnico lam 50.00 2.00 4.00 400.00 lam 50.00 2.00 36.70 3,670.00 3,270.00 

Materiales de limpieza de oficina         55.00         82.50 27.50 

Guantes antibacterianos caja 5.00 2.00 5.50 55.00 caja 5.00 0.00 16.50 82.50 27.50 

Sub Total (S/)   46,915.94   65,565.50 18,649.56 

Total Inc. IGV (S/)   47,098.81   66,750.89 19,652.08 
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RESUMEN DE EJECUTADOS SIN EVALUACION VARIACIÓN DE PRECIOS 

 

Ítem Descripción 

Presupuesto 

Expediente 

Técnico 

(S/) 

Presupuesto 

Reformulado 

(S/) 

Diferencia 

(S/) 

01 Estructura 983,812.57 1,499,097.96 515,285.39 

02 Arquitectura 556,942.04 709,895.00 152,952.96 

03 Instalaciones Eléctricas  5,099.46 17,951.51 12,852.05 

04 Instalaciones Sanitarias 2,603.41 3,884.55 1,281.14 

05 Estacionamiento y Obras Exteriores 0.00 0.00 0.00 

Costo Directo Infraestructura (S/) 1,548,457.48 2,230,829.02 682,371.54 

Trámites Municipales(S/) 0.00 0.00 0.00 

Gastos Generales (S/) 47,098.81 66,750.89 19,652.08 

Presupuesto  Infraestructura (S/) 1,595,556.29 2,297,579.91 702,023.62 

Planes de Manejo Ambiental y Bioseguridad (S/) 6,500.00 6,500.00 0.00 

Presupuesto Mobiliario (S/) 0.00 0.00 0.00 

Presupuesto Equipamiento (S/) 0.00 0.00 0.00 

Expediente Técnico (S/) 0.00 0.00 0.00 

Revisión Exp. Técnico (S/) 0.00 0.00 0.00 

Supervisión de Obra (S/) 0.00 0.00 0.00 

Liquidación Técnico - Financiera (S/) 0.00 0.00 0.00 

Presupuesto Total (S/) 1,602,056.29  2,304,079.91  702,023.62  
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Anexo 4: PROYECTO 04 
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PRESUPUESTO REFORMULADO 

ESPECIALIDAD ESTRUCTURAS 

Descripción 

Presupuesto Primera Reformulación 

Expediente Técnico 

Presupuesto Segunda Reformulación 

Expediente Técnico Diferencia 

Und. Metrado  Precio   Parcial  Und. Metrado  Precio   Parcial   

Obras Provisionales, Trabajos Preliminares y Seguridad y 

Salud 

        
        

  

Obras Provisionales                   

Construcciones Provisionales                   

Caseta para Guardianía 3.00 x 2.00 m m2 6.00 90.25 541.50 m2 6.00 90.25 541.50 0.00 

Servicios Higiénicos para el Personal de Obra 2.40 x 1.25m und 1.00 5,780.00 5,780.00 und 1.00 5,780.00 5,780.00 0.00 

Cerco Perimétrico Provisional m 140.00 28.47 3,985.80 m 140.00 28.47 3,985.80 0.00 

Oficina de Obra m2 25.08 180.25 4,520.67 m2 25.08 180.25 4,520.67 0.00 

Almacén de Obra m2 78.69 100.25 7,888.67 m2 78.69 100.25 7,888.67 0.00 

Vestuarios para el Personal de Obra m2 29.88 80.25 2,397.87 m2 29.88 80.25 2,397.87 0.00 

Comedor de Obra m2 39.65 95.25 3,776.66 m2 39.65 95.25 3,776.66 0.00 

Instalaciones Provisionales                   

Instalación Provisional de Agua glb 1.00 7,987.86 7,987.86 glb 1.00 7,987.86 7,987.86 0.00 

Instalación Provisional de Desagüe glb 1.00 5,873.14 5,873.14 glb 1.00 5,873.14 5,873.14 0.00 

Instalación Provisional de Energía Eléctrica glb 1.00 16,878.67 16,878.67 glb 1.00 16,878.67 16,878.67 0.00 

Instalación Provisional de Línea Telefónica glb 1.00 6,853.24 6,853.24 glb 1.00 6,853.24 6,853.24 0.00 

Instalación Provisional de Internet glb 1.00 7,641.14 7,641.14 glb 1.00 7,641.14 7,641.14 0.00 

Pozo a tierra und 1.00 875.54 875.54 und 1.00 875.54 875.54 0.00 

Trabajos preliminares                   

Movilización y desmovilización de  materiales y equipos                   

Movilización y desmovilización de equipos glb 1.00 8,452.00 8,452.00 glb 1.00 8,452.00 8,452.00 0.00 

Traslado de material sobrante de obra m3 800.00 21.24 16,992.00 m3 800.00 21.24 16,992.00 0.00 
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Limpieza de terreno m2 2,297.70 2.35 5,399.60 m2 2,297.70 2.35 5,399.60 0.00 

Trazos, niveles y replanteo                   

Trazos, niveles y replanteo preliminar m2 1,347.10 3.68 4,957.33 m2 1,347.10 3.68 4,957.33 0.00 

Trazos, niveles y replanteo permanente m2 2,297.70 5.79 13,303.68 m2 2,297.70 5.79 13,303.68 0.00 

Desmontaje de obra                   

Desinstalación de obras provisionales m2 322.30 8.84 2,849.13 m2 322.30 8.84 2,849.13 0.00 

Desinstalación de agua und 1.00 944.84 944.84 und 1.00 944.84 944.84 0.00 

Desinstalación de desagüe und 1.00 648.44 648.44 und 1.00 648.44 648.44 0.00 

Desinstalación de energía eléctrica und 1.00 789.24 789.24 und 1.00 789.24 789.24 0.00 

Desinstalación de línea telefónica und 1.00 349.87 349.87 und 1.00 349.87 349.87 0.00 

Desinstalación de internet und 1.00 397.35 397.35 und 1.00 397.35 397.35 0.00 

      Demoliciones                   

Demolición de cimientos m3 0.00 0.00 0.00 m3 35.48 275.21 9,764.45 9,764.45 

Demolición de columnas y vigas m3 0.00 0.00 0.00 m3 54.54 256.60 13,994.96 13,994.96 

Demolición - rotura de contrapiso m3 0.00 0.00 0.00 m3 27.54 266.26 7,332.80 7,332.80 

Demolición de techo m2 0.00 0.00 0.00 m2 153.00 364.35 55,745.55 55,745.55 

Demolición de muros prefabricados m2 0.00 0.00 0.00 m2 178.64 95.98 17,145.87 17,145.87 

Remociones                   

Desmontaje de puertas m2 0.00 0.00 0.00 m2 23.76 44.80 1,064.45 1,064.45 

Desmontaje de ventanas m2 0.00 0.00 0.00 m2 27.94 42.68 1,192.48 1,192.48 

Desmontaje de aparatos sanitarios pza 0.00 0.00 0.00 pza 8.00 46.36 370.88 370.88 

Desmontaje de artefactos eléctricos pza 0.00 0.00 0.00 pza 32.00 74.84 2,394.88 2,394.88 

Seguridad y salud                   

Elaboración, implementación y administración del plan de 

seguridad y salud en el trabajo 
glb 1.00 4,500.00 4,500.00 glb 1.00 4,500.00 4,500.00 

0.00 

Equipos de protección individual glb 1.00 95,000.00 95,000.00 glb 1.00 188,651.60 188,651.60 93,651.60 
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Equipos de protección colectiva glb 1.00 32,000.00 32,000.00 glb 1.00 75,868.48 75,868.48 43,868.48 

Señalización temporal de seguridad glb 1.00 11,000.00 11,000.00 glb 1.00 23,875.00 23,875.00 12,875.00 

Capacitación en seguridad y salud glb 1.00 5,000.00 5,000.00 glb 1.00 12,944.00 12,944.00 7,944.00 

Recursos para respuestas ante emergencias en seguridad y 

salud durante el trabajo 
glb 1.00 2,300.00 2,300.00 glb 1.00 38,475.29 38,475.29 

36,175.29 

Estructuras                   

   Movimiento de tierras                   

      Nivelación del terreno                   

         Refine, nivel. Y compact./  terreno normal / con 

compactadora m2 1,284.10 2.74 3,518.43 m2 1,284.10 2.74 3,518.43 
0.00 

      Excavaciones                   

       Excavaciones masivas m3 2,922.54 5.31 15,518.69 m3 2,922.54 5.31 15,518.69 0.00 

       Excavaciones de zanjas m3 298.27 5.84 1,741.90 m3 298.27 5.84 1,741.90 0.00 

      Rellenos                   

         Relleno compactado a mano con material propio m3 1,952.99 2.71 5,286.74 m3 1,952.99 2.71 5,286.74 0.00 

      Eliminación de material excedente                   

         Eliminación de material, cargador 125 hp / volquete 6 

m3, d = 5 km 
m3 1,300.00 24.21 31,473.00 m3 2,404.77 24.21 58,219.48 

26,746.48 

      Nivelación interior  y apisonado                   

         Nivelación y compactación de terreno con compactadora m2 1,197.74 14.63 17,522.94 m2 1,197.74 14.63 17,522.94 0.00 

   Movimiento de tierras para estructuras menores                   

      Demolición de vereda m2 2.40 157.64 378.34 m2 2.40 157.64 378.34 0.00 

      Excavaciones de zanjas manual m3 51.32 10.46 536.81 m3 51.32 10.46 536.81 0.00 

      Excavación para buzones m3 36.45 23.54 858.03 m3 36.45 23.54 858.03 0.00 

      Cama de arena para tuberías m2 39.50 16.86 665.97 m2 39.50 16.86 665.97 0.00 

      Relleno compactado manual de zanja para tuberías m3 45.00 11.65 524.25 m3 45.00 11.65 524.25 0.00 
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      Relleno compactado con material de préstamo, con equipo,   

40% afirmado m3 165.74 11.72 1,942.47 m3 165.74 11.72 1,942.47 
0.00 

   Movimiento de tierras adicionales                   

      Demolición de piso de concreto e = 4" m2 162.30 157.64 25,584.97 m2 162.30 157.64 25,584.97 0.00 

      Excavaciones de zanjas manual m3 26.25 12.15 318.94 m3 26.25 12.15 318.94 0.00 

      Relleno compactado manual de zanja para tuberías m3 26.25 21.58 566.48 m3 26.25 21.58 566.48 0.00 

      Relleno manual sin compactar m3 39.05 18.96 740.39 m3 39.05 18.96 740.39 0.00 

   Concreto simple                   

      Solados                   

         Concreto f'c = 100 kg/cm2  e = 2" - solados m2 69.02 19.54 1,348.65 m2 69.02 19.54 1,348.65 0.00 

         Concreto F'c = 100 kg/cm2  E = 8" - Solados m2 1,049.32 34.72 36,432.39 m2 1,049.32 34.72 36,432.39 0.00 

      Falso Cimiento                   

         Concreto Ciclópeo f'c = 100 kg/cm2 + 30% P.M. - Falso 

Cimiento m3 5.77 191.42 1,104.49 m3 5.77 191.42 1,104.49 
0.00 

      Cimientos Corridos                   

         Concreto Ciclópeo f'c = 100 kg/cm2 + 30% P.G. - 

Cimientos Corridos m3 80.97 197.64 16,002.91 m3 80.97 197.64 16,002.91 
0.00 

         Encofrado y desencofrado normal cimientos corridos m2 431.89 28.84 12,455.71 m2 431.89 28.84 12,455.71 0.00 

      Sobrecimientos                   

         Concreto f'c = 140 kg/cm2 + 25% P.M. - Sobrecimientos m3 14.19 234.21 3,323.44 m3 14.19 234.21 3,323.44 0.00 

         Encofrado y desencofrado normal sobrecimientos m2 181.20 36.49 6,611.99 m2 181.20 36.49 6,611.99 0.00 

      Falso Piso                   

    Falso piso de 4" con Mezc. C:H 1:8 m2 1,179.60 19.88 23,450.45 m2 1,179.60 19.88 23,450.45 0.00 

   Concreto Armado                   

      Platea de Cimentación                   

         Concreto F'c = 210 Kg/Cm2 Platea de Cimentación m3 625.34 398.41 249,141.71 m3 625.34 398.41 249,141.71 0.00 
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         Encofrado y Desencofrado Normal Platea de 

Cimentación m2 110.54 48.65 5,377.77 m2 110.54 48.65 5,377.77 
0.00 

         Acero Corrugado fy = 4200 kg/cm2 kg 36,199.14 4.35 157,466.26 kg 36,199.14 4.35 157,466.26 0.00 

      Zapatas Conectadas                   

         Concreto f'c = 210 kg/cm2 Zapatas Conectadas m3 27.20 398.41 10,836.75 m3 27.20 398.41 10,836.75 0.00 

         Encofrado y Desencofrado Normal Zapatas Conectadas m2 49.40 48.65 2,403.31 m2 49.40 48.65 2,403.31 0.00 

         Acero Corrugado fy = 4200 kg/cm2 kg 741.39 4.35 3,225.05 kg 741.39 4.35 3,225.05 0.00 

      Vigas de Cimentación                   

         Concreto F'c = 210 kg/cm2 Vigas de Cimentación m3 93.07 398.41 37,080.02 m3 93.07 398.41 37,080.02 0.00 

         Encofrado y Desencofrado Normal Vigas de Cimentación m2 513.78 48.65 24,995.40 m2 513.78 48.65 24,995.40 0.00 

         Acero Corrugado fy = 4200 kg/cm2 kg 15,967.64 4.35 69,459.23 kg 15,967.64 4.35 69,459.23 0.00 

      Sobrecimientos Reforzados                   

         Concreto f'c = 210 kg/cm2 sobrecimientos reforzados M3 13.08 398.41 5,211.20 m3 13.08 398.41 5,211.20 0.00 

         Encofrado y desencofrado normal sobrecimientos 

reforzados 
M2 113.28 48.65 5,511.07 m2 113.28 48.65 5,511.07 

0.00 

         Acero corrugado fy = 4200 kg/cm2 Kg 901.56 4.35 3,921.79 kg 901.56 4.35 3,921.79 0.00 

      Columnas                   

         Concreto f'c = 210 kg/cm2 columnas M3 39.80 398.41 15,856.72 m3 39.80 398.41 15,856.72 0.00 

         Encofrado y desencofrado normal columnas M2 326.61 48.65 15,889.58 m2 326.61 48.65 15,889.58 0.00 

         Acero corrugado fy = 4200 kg/cm2 Kg 12,140.19 4.35 52,809.83 kg 12,140.19 4.35 52,809.83 0.00 

      Columnas de confinamiento                   

         Concreto f'c = 210 kg/cm2 columnas de confinamiento M3 22.22 398.41 8,852.67 m3 22.22 398.41 8,852.67 0.00 

         Encofrado y desencofrado normal columnas de 

confinamiento M2 199.10 48.65 9,686.22 m2 199.10 48.65 9,686.22 
0.00 

         Acero corrugado fy = 4200 kg/cm2 Kg 4,682.12 4.35 20,367.22 kg 4,682.12 4.35 20,367.22 0.00 

      Columnas De Amarre                   
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         Concreto f'c = 175 kg/cm2 columnas de amarre M3 35.19 338.41 11,908.65 m3 35.19 338.41 11,908.65 0.00 

         Encofrado y desencofrado normal columnas de amarre M2 469.14 48.65 22,823.66 m2 469.14 48.65 22,823.66 0.00 

         Acero corrugado fy = 4200 kg/cm2 Kg 4,088.22 4.35 17,783.76 kg 4,088.22 4.35 17,783.76 0.00 

      Placas                   

         Concreto f'c = 210 kg/cm2 placas M3 315.04 398.41 125,515.09 m3 315.04 398.41 125,515.09 0.00 

         Encofrado y desencofrado normal placas M2 2,660.82 48.65 129,448.89 m2 2,660.82 48.65 129,448.89 0.00 

         Acero corrugado fy = 4200 kg/cm2 Kg 46,533.91 4.35 202,422.51 kg 46,533.91 4.35 202,422.51 0.00 

      Vigas                   

         Concreto f'c = 210 kg/cm2 vigas M3 136.89 398.41 54,538.34 m3 136.89 398.41 54,538.34 0.00 

         Encofrado y desencofrado normal vigas M2 843.30 48.65 41,026.55 m2 843.30 48.65 41,026.55 0.00 

         Acero corrugado fy = 4200 kg/cm2 Kg 22,818.01 4.35 99,258.34 kg 22,818.01 4.35 99,258.34 0.00 

      Vigas de confinamiento                   

         Concreto f'c = 210 kg/cm2 vigas de confinamiento M3 9.90 398.41 3,944.26 m3 9.90 398.41 3,944.26 0.00 

         Encofrado y desencofrado normal vigas de confinamiento M2 84.75 48.65 4,123.09 m2 84.75 48.65 4,123.09 0.00 

         Acero corrugado fy = 4200 kg/cm2 Kg 1,611.26 4.35 7,008.98 kg 1,611.26 4.35 7,008.98 0.00 

      Vigas de amarre                   

         Concreto f'c = 175 kg/cm2 vigas de amarre M3 28.24 338.41 9,556.70 m3 28.24 338.41 9,556.70 0.00 

         Encofrado y desencofrado normal vigas de amarre M2 369.22 48.65 17,962.55 m2 369.22 48.65 17,962.55 0.00 

         Acero corrugado fy = 4200 kg/cm2 Kg 3,253.65 4.35 14,153.38 kg 3,253.65 4.35 14,153.38 0.00 

      Losa aligerada H = 0.25 m (en 1 dirección)                   

         Concreto f'c = 210 kg/cm2 losa aligerada M3 141.52 398.41 56,382.98 m3 141.52 398.41 56,382.98 0.00 

         Encofrado y desencofrado normal losa aligerada M2 1,415.24 48.65 68,851.43 m2 1,415.24 48.65 68,851.43 0.00 

         Acero corrugado fy = 4200 kg/cm2 Kg 8,182.63 4.35 35,594.44 kg 8,182.63 4.35 35,594.44 0.00 

         Ladrillo arcilla para techo 20 x 30 x 30 cm Und 11,789.00 4.63 54,583.07 und 11,789.00 4.63 54,583.07 0.00 

      Losa Aligerada H = 0.25m (En 2 Direcciones)                   

         Concreto f'c = 210 kg/cm2 losa aligerada M3 39.72 398.41 15,824.85 m3 39.72 398.41 15,824.85 0.00 
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         Encofrado y desencofrado normal losa aligerada ( en 2 

direcciones ) 
M2 267.07 48.65 12,992.96 m2 267.07 48.65 12,992.96 

0.00 

         Acero corrugado fy = 4200 kg/cm2 Kg 3,217.28 4.35 13,995.17 kg 3,217.28 4.35 13,995.17 0.00 

         Ladrillo arcilla para techo 20 x 30 x 30 cm Und 1,669.00 4.04 6,742.76 und 1,669.00 4.04 6,742.76 0.00 

      Losa maciza                   

         Concreto f'c = 210 kg/cm2 losa maciza M3 7.22 398.41 2,876.52 m3 7.22 398.41 2,876.52 0.00 

         Encofrado y desencofrado normal losa maciza M2 16.87 48.65 820.73 m2 16.87 48.65 820.73 0.00 

         Acero corrugado fy = 4200 kg/cm2 Kg 183.68 4.35 799.01 kg 183.68 4.35 799.01 0.00 

      Escaleras                   

         Concreto f'c = 210 kg/cm2 escaleras M3 23.68 398.41 9,434.35 m3 23.68 398.41 9,434.35 0.00 

         Encofrado y desencofrado normal escaleras M2 91.42 48.65 4,447.58 m2 91.42 48.65 4,447.58 0.00 

         Acero corrugado fy = 4200 kg/cm2 Kg 1,103.14 4.35 4,798.66 kg 1,103.14 4.35 4,798.66 0.00 

      Gradas                   

         Concreto f'c = 175 kg/cm2  gradas M3 6.47 299.94 1,940.61 m3 6.47 299.94 1,940.61 0.00 

         Encofrado y desencofrado normal gradas M2 4.82 36.49 175.88 m2 4.82 36.49 175.88 0.00 

         Acero corrugado fy = 4200 kg/cm2 Kg 29.07 4.16 120.93 kg 29.07 4.16 120.93 0.00 

      Caja de ascensor y similares                   

         Concreto f'c = 210 kg/cm2 caja de ascensor y similares M3 23.89 398.41 9,518.01 m3 23.89 398.41 9,518.01 0.00 

         Encofrado y desencofrado normal caja de ascensor y 

similares 
M2 166.60 48.65 8,105.09 m2 166.60 48.65 8,105.09 

0.00 

         Acero corrugado fy = 4200 kg/cm2 Kg 3,583.85 4.35 15,589.75 kg 3,583.85 4.35 15,589.75 0.00 

      Cisterna subterránea                   

         Concreto f'c = 245 kg/cm2 cisterna subterránea M3 73.72 459.95 33,907.51 m3 73.72 459.95 33,907.51 0.00 

         Encofrado y desencofrado normal cisterna subterránea M2 283.66 39.49 11,201.73 m2 283.66 39.49 11,201.73 0.00 

         Acero corrugado fy = 4200 kg/cm2 Kg 4,436.18 4.16 18,454.51 kg 4,436.18 4.16 18,454.51 0.00 

      Sardinel de concreto                   

         Concreto f'c = 210 kg/cm2 sardinel de concreto M3 7.58 398.41 3,019.95 m3 7.58 398.41 3,019.95 0.00 
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         Encofrado y desencofrado normal en sardinel de concreto M2 87.49 48.65 4,256.39 m2 87.49 48.65 4,256.39 0.00 

         Acero corrugado fy = 4200 kg/cm2 Kg 168.19 4.35 731.63 kg 168.19 4.35 731.63 0.00 

      Concreto estructuras menores                   

         Concreto ciclópeo f'c = 100 kg/cm2 + 30% P.M. - 

cimientos corridos estructuras menores 
M3 6.32 185.76 1,174.00 m3 6.32 185.76 1,174.00 

0.00 

         Encofrado para cimientos corridos  estructuras meno M2 73.02 24.87 1,816.01 m2 73.02 24.87 1,816.01 0.00 

         Concreto f'c = 175 kg/cm2  para estructuras menores M3 12.56 329.94 4,144.05 m3 12.56 329.94 4,144.05 0.00 

         Concreto f'c = 210 kg/cm2  estructuras menores M3 3.54 398.41 1,410.37 m3 3.54 398.41 1,410.37 0.00 

         Encofrado y desencofrado normal estructuras menores M2 166.02 48.65 8,076.87 m2 166.02 48.65 8,076.87 0.00 

         Acero corrugado fy = 4200 kg/cm2 para estructuras 

menores Kg 467.84 4.35 2,035.10 kg 467.84 4.35 2,035.10 
0.00 

      Concreto para bancas exteriores                   

         Concreto f'c = 175 kg/cm2   bancas exteriores M3 0.00 0.00 0.00 m3 5.78 329.94 1,907.05 1,907.05 

         Encofrado y desencofrado normal bancas exteriores M2 0.00 0.00 0.00 m2 18.93 48.65 920.94 920.94 

         Acero corrugado fy = 4200 kg/cm2 Kg 0.00 0.00 0.00 kg 139.78 4.35 608.04 608.04 

   Canal de concreto                   

      Trabajos preliminares                   

         Limpieza y desbroce de terreno sin equipo M2 0.00 0.00 0.00 m2 87.80 3.54 310.81 310.81 

         Trazo, niveles y replanteo de canal M2 0.00 0.00 0.00 m2 87.80 2.98 261.64 261.64 

      Movimiento de tierras                   

         Demolición de concreto M3 0.00 0.00 0.00 m3 9.35 18.45 172.51 172.51 

         Picado de tarrajeo canal deteriorado M2 0.00 0.00 0.00 m2 3.78 25.66 96.99 96.99 

         Excavación en material compactado s/eq. Para canal M3 0.00 0.00 0.00 m3 41.11 31.48 1,294.14 1,294.14 

         Conformación de base c/mat. Seleccionado y compactado 

s/eq. 
M3 0.00 0.00 0.00 m3 7.18 9.86 70.79 

70.79 

         Refine y compactación de plataforma s/eq. M2 0.00 0.00 0.00 m2 71.82 5.93 425.89 425.89 
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         Eliminación de material cargado, 140 / 210 Hp, Volquete 

8 m3, D = 5 km de Canal 
M3 0.00 0.00 0.00 m3 71.83 21.24 1,525.67 

1,525.67 

      Obras de concreto                   

         Encofrado y desencofrado  de canales M2 0.00 0.00 0.00 m2 264.63 39.49 10,450.24 10,450.24 

         Acero corrugado fy = 4200 kg/cm2 Kg 0.00 0.00 0.00 kg 329.92 3.64 1,200.91 1,200.91 

         Concreto simple f'c=175 kg/cm² c/eq. - canal M3 0.00 0.00 0.00 m3 26.01 329.94 8,581.74 8,581.74 

         Tarrajeo acabado frotachado e=1.5 cm c/adherente M2 0.00 0.00 0.00 m2 221.84 36.78 8,159.28 8,159.28 

      Juntas                   

         Junta asfáltica, e = 1" M 0.00 0.00 0.00 m 29.76 8.57 255.04 255.04 

      Accesorios                   

         Compuerta metálica  0.60 x 0.30 h= 0.45m Glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 1,570.65 1,570.65 1,570.65 

Estructuras metálicas                   

   Estructura de soporte de cobertura de policarbonato n°1                   

      Columnas metálicas                   

         Columna metálica - cm1 M 10.40 137.84 1,433.54 m 10.40 137.84 1,433.54 0.00 

         Columna metálica - cm2 M 15.00 184.69 2,770.35 m 15.00 184.69 2,770.35 0.00 

      Vigas metálicas                   

         Viga metálica, v - 1 M 74.88 78.65 5,889.31 m 74.88 78.65 5,889.31 0.00 

         Viga metálica, v - 2 M 14.20 109.76 1,558.59 m 14.20 109.76 1,558.59 0.00 

         Viga metálica, v - 4 M 96.48 86.68 8,362.89 m 96.48 86.68 8,362.89 0.00 

         Viga metálica, v - 5 M 68.88 76.84 5,292.74 m 68.88 76.84 5,292.74 0.00 

      Vigas tirante                   

         Viga tirante 1 M 31.80 135.29 4,302.22 m 31.80 135.29 4,302.22 0.00 

         Viga tirante 2 M 38.32 123.67 4,739.03 m 38.32 123.67 4,739.03 0.00 

      Varios                   

         Anclaje de columna metálica a estructura de concreto Und 30.00 42.64 1,279.20 und 30.00 42.64 1,279.20 0.00 



522 

«continuación» 

      Coberturas                   

         Cobertura de policarbonato celular 8 mm color blanco 

opal M2 76.97 94.61 7,282.13 m2 76.97 94.61 7,282.13 
0.00 

   Estructura de soporte de cobertura termo acústica                   

      Suministro e instalación de techo metálico termo acústico 

para auditorio Glb 1.00 90,000.00 90,000.00 glb 1.00 177,110.00 177,110.00 
87,110.00 

   Varios                   

      Teknoport 2"                   

      Junta de PVC, tipo wáter stop 9" o similar M 51.30 39.47 2,024.81 m 51.30 39.47 2,024.81 0.00 

      Junta de poliestireno expandido, ancho = 0.15 m (e = 1 cm) M 453.10 2.19 992.29 m 453.10 2.19 992.29 0.00 

      Junta de poliestireno expandido, ancho = 0.15 m (e = 2 cm) M 397.23 2.89 1,147.99 m 397.23 2.89 1,147.99 0.00 

      Junta de dilatación sísmica, e = 5 cm M2 174.82 3.44 601.38 m2 174.82 3.44 601.38 0.00 

      Dispositivo de anclaje Und 252.00 18.54 4,672.08 und 252.00 18.54 4,672.08 0.00 

   Pruebas de concreto                   

      Ensayo de resistencia de concreto Und 190.00 12.00 2,280.00 und 190.00 12.00 2,280.00 0.00 

TOTAL   2,505,810.60   2,961,000.12 455,189.53 
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ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA 

Descripción 

Presupuesto Primera Reformulación 

Expediente Técnico 

Presupuesto Segunda Reformulación 

Expediente Técnico Diferencia 

Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 

   Muros de Albañilería y Tabiques                   

      Muros y Tabiques de Albañilería                   

         Muros de Ladrillo King Kong de Arcilla (A Maquina) 

de Soga Mezcla C:A 1:4; Tipo IV para Tarrajeo 
m2 1,377.62 39.57 54,512.42 m2 1,377.62 39.57 54,512.42 0.00 

         Muros de Ladrillo King Kong de Arcilla (A Maquina) 

de Cabeza Mezcla C:A 1:4; Tipo IV para Tarrajeo 
m2 292.96 56.54 16,563.96 m2 292.96 56.54 16,563.96 0.00 

      Barandas y Parapetos                   

         Parapeto de Ladrillo King Kong de Arcilla (A 

Maquina) de Soga Mezcla C:A 1:4; Tipo IV para Tarrajeo 
m2 160.23 59.41 9,519.26 m2 160.23 59.41 9,519.26 0.00 

      Muros y Tabiques con el Sistema de Construcción en 

Seco 
                  

         Revestimiento Acústico para Interior de Auditorio glb 1.00 128,905.88 128,905.88 glb 1.00 258,905.88 258,905.88 130,000.00 

         Tabique Doble Cara de Plancha Fibrocemento 

Superboard 10 mm con Poliestireno Expandido  3 1/2"" 
m2 182.51 297.13 54,229.20 m2 182.51 297.13 54,229.20 0.00 

         Tabique una Cara de Plancha Fibrocemento 

Superboard 10 mm 
m2 31.87 42.35 1,349.69 m2 31.87 42.35 1,349.69 0.00 

         Tabique Doble Cara de Plancha Fibrocemento 

Superboard 10 mm con Poliestireno Expandido  3 1/2" en 

Tragaluces Ambientes Segundo Piso 

m2 35.84 377.86 13,542.50 m2 35.84 377.86 13,542.50 0.00 

   Revoques y Revestimientos                   

      Revoques, Enlucidos y Molduras                   

        Tarrajeo Primario y Rayado de Muros Interiores Mezc. 

C:A 1:5 
m2 407.09 16.05 6,533.79 m2 407.09 16.05 6,533.79 0.00 

        Tarrajeo Frotachado de Muros Interiores Mezc. C:A 

1:5, E = 1.5 cm 
m2 3,166.11 16.05 50,816.07 m2 3,166.11 16.05 50,816.07 0.00 

        Tarrajeo Frotachado de Muros Exteriores Mezc. C:A 

1:5, E = 1.5 cm 
m2 1,389.18 16.05 22,296.34 m2 1,389.18 16.05 22,296.34 0.00 
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        Tarrajeo de Columnas Mezc. C:A 1:5, E = 1.5 cm m2 91.75 16.35 1,500.11 m2 91.75 16.35 1,500.11 0.00 

        Tarrajeo de Vigas Mezc. C:A 1:5, E = 1.5 cm m2 595.03 16.35 9,728.74 m2 595.03 16.35 9,728.74 0.00 

        Tarrajeo de Muros de Concreto Mezc. C:A 1:5, E = 

1.5 cm 
m2 1,018.64 16.05 16,349.17 m2 1,018.64 16.05 16,349.17 0.00 

       Tarrajeo con Impermeabilizante Mezc. C:A 1:4, E = 

1.5 Cm 
m2 232.40 21.97 5,105.83 m2 232.40 21.97 5,105.83 0.00 

       Tarrajeo en Columnas - Aristas. m 369.70 16.05 5,933.69 m 369.70 16.05 5,933.69 0.00 

       Tarrajeo en Placas y Vigas - Aristas. m 1,580.43 16.37 25,871.64 m 1,580.43 16.37 25,871.64 0.00 

       Vestidura de Derrames, Ancho = 0.15m m 233.40 16.87 3,937.46 m 233.40 16.87 3,937.46 0.00 

      Vestidura de Derrames, Ancho = 0.25m m 42.30 16.87 713.60 m 42.30 16.87 713.60 0.00 

       Vestidura de Derrames, Ancho = 0.30m m 30.00 16.87 506.10 m 30.00 16.87 506.10 0.00 

         Bruñas de 1 cm x 1 cm m 4,730.24 2.34 11,068.76 m 4,730.24 2.34 11,068.76 0.00 

         Tarrajeo en Fondo de Escalera m2 64.40 19.84 1,277.70 m2 64.40 19.84 1,277.70 0.00 

         Forjado de Gradas y Escaleras de Cemento 

Frotachado 
m2 27.86 14.31 398.68 m2 27.86 14.31 398.68 0.00 

         Forjado de Descanso con Cemento Frotachado m2 26.40 13.94 368.02 m2 26.40 13.94 368.02 0.00 

      Revestimientos                   

         Revestimiento de Sardinel de Concreto con Cemento 

Pulido e Impermeabilizado 
m2 102.97 19.35 1,992.47 m2 102.97 19.35 1,992.47 0.00 

         Revestimiento  de Madera en Escenario, zócalos y 

Contrazocalos de Auditorio 
glb 1.00 107,500.00 107,500.00 glb 1.00 197,500.00 197,500.00 90,000.00 

        Revestimiento de Mesas de Concreto con Granito glb 1.00 36,571.36 36,571.36 glb 1.00 36,571.36 36,571.36 0.00 

        Revestimiento de Bancas Exteriores con Terrazo 

Lavado  
glb   7,853.15 0.00 glb 1.00 17,908.68 17,908.68 17,908.68 

      Resanes Varios                   

        Resane de Grietas y Fisuras en Paredes m2 25.13 36.58 919.26 m2 25.13 36.58 919.26 0.00 

        Resane de Grietas y Fisuras en Drywall m2 23.84 10.58 252.23 m2 23.84 10.58 252.23 0.00 

        Resane de Grietas y Fisuras en Juntas de Dilatación m 728.35 29.54 21,515.46 m 728.35 29.54 21,515.46 0.00 
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   Cielorrasos                   

      Cielorraso con Mezc. C:A 1:5, E = 1.5 cm m2 1,480.84 40.97 60,670.01 m2 1,480.84 40.97 60,670.01 0.00 

      Vestidura de Fondo de Tablero m2 9.69 24.65 238.86 m2 9.69 24.65 238.86 0.00 

     Falso Cielo Raso con Baldosas Acústicas de Fibra 

Mineral y Placas de Yeso. 
glb 1.00 22,990.00 22,990.00 glb 1.00 22,990.00 22,990.00 0.00 

   Pisos y Pavimentos                   

      Contrapiso                   

         Contrapiso, E = 4.00 cm m2 2,031.80 28.65 58,211.07 m2 2,031.80 28.65 58,211.07 0.00 

      Pisos                   

         Piso de Porcelanato 60 x 60 cm, Alto Transito m2 2,132.65 101.60 216,677.24 m2 2,132.65 101.60 216,677.24 0.00 

      Pisos De Concreto                   

         Piso de Cemento Semi-pulido y Bruñado, E = 2" m2 63.00 32.57 2,051.91 m2 63.00 32.57 2,051.91 0.00 

      Veredas y Rampas                   

         Vereda de Concreto f'c = 140 kg/cm2, E = 6", 

Acabado en cemento Semi-Pulido y Bruñado, Inc. Base 

Granular 

m2 472.06 214.40 101,209.66 m2 472.06 214.40 101,209.66 0.00 

         Vereda de Protección Jardines Concreto F'c = 140 

kg/cm2, E = 6", Acabado en Cemento Pulido y Bruñado, 

Inc. Base Granular 

m2 14.96 223.46 3,342.96 m2 14.96 223.46 3,342.96 0.00 

       Rampa de Acceso de Concreto F'c=140 kg/cm2, 

Acabado Semi-Pulido y Bruñado, Inc. Base Granular  
m2 35.60 267.54 9,524.42 m2 35.60 267.54 9,524.42 0.00 

   Zócalos y Contrazocalos                   

      Zócalos                   

        Zócalo de Porcelanato Marmolizado 60 x 60 cm m2 117.12 85.00 9,955.20 m2 117.12 85.00 9,955.20 0.00 

        Zócalo de Porcelanato Estructurado 60 x 60 cm m2 79.02 92.00 7,269.84 m2 79.02 92.00 7,269.84 0.00 

      Contrazocalos                   

        Contrazocalo de Cemento Pulido, H = 0.20 m m 15.70 18.17 285.27 m 15.70 18.17 285.27 0.00 

         Contrazocalo de Cemento Pulido, H = 0.30 m m 94.85 19.04 1,805.94 m 94.85 19.04 1,805.94 0.00 
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        Contrazocalo de Cemento Pulido con 

Impermeabilizante, H = 0.10 m 
m 212.63 12.45 2,647.24 m 212.63 12.45 2,647.24 0.00 

        Contrazocalo de Porcelanato 60 x 60 cm, H = 0.10 m m 1,081.34 35.84 38,755.23 m 1,081.34 35.84 38,755.23 0.00 

        Contrazocalo de Porcelanato 60 x 60 cm, H = 0.15 m m 44.35 46.84 2,077.35 m 44.35 46.84 2,077.35 0.00 

        Contrazocalo de Cemento Pulido con 

Impermeabilizante, H = 0.30 m 
m 19.63 21.78 427.54 m 19.63 21.78 427.54 0.00 

        Borde en Vereda de Cemento Pulido con 

Impermeabilizante 
m 169.70 16.64 2,823.81 m 169.70 16.64 2,823.81 0.00 

   Coberturas y Cubiertas                   

      Cubiertas                   

         Cubierta de Ladrillo Pastelero 0.25 x 0.25m, Asentado 

con Mezc. C:A 1:5 
m2 908.58 31.34 28,474.90 m2 908.58 31.34 28,474.90 0.00 

         Cubierta de Ladrillo Pastelero 0.25 x 0.25m, Asentado 

con Mezc. C:A 1:5 en Parapetos 
m 147.89 29.66 4,386.42 m 147.89 29.66 4,386.42 0.00 

         Cubierta de Ladrillo Pastelero 0.25 x 0.25m, Asentado 

con Mezc. C:A 1:5 En Auditorio 
m 48.10 46.97 2,259.26 m 48.10 46.97 2,259.26 0.00 

   Carpintería de Madera                   

      Puertas, Marcos y Rejilla de Madera                   

Puertas Contraplacadas con Marco de Cedro y Acabado al 

Duco 
glb 1.00 26,009.77 26,009.77 glb 1.00 55,789.00 55,789.00 29,779.23 

Desmontaje de Puertas glb 1.00 0.00 0.00 glb 1.00 7,950.60 7,950.60 7,950.60 

      Muebles                   

Muebles Bajos de Melanina con Tablero Post-Formado 18 

mm, Ancho= 0.60m 
glb 1.00 17,896.00 17,896.00 glb 1.00 27,896.00 27,896.00 10,000.00 

      Varios                   

         Divisiones de melamine en SS.HH. m2 44.07 91.54 4,034.17 m2 44.07 91.54 4,034.17 0.00 

         Divisiones de melamine en Urinarios m2 2.16 91.17 196.93 m2 2.16 91.17 196.93 0.00 

   Carpintería Metálica y Herrería                   

      Barandas Metálicas                   
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      Baranda Metálica Central En Escalera Ø 2", H = 0.90 m m 33.60 228.32 7,671.55 m 33.60 228.32 7,671.55 0.00 

      Pasamanos Metálicos                   

         Pasamanos de Fierro Ø 2" m 45.50 89.54 4,074.07 m 45.50 89.54 4,074.07 0.00 

         Agarradera para Minusválidos en Inodoros, Ø 2" und 1.00 1,453.57 1,453.57 und 1.00 1,453.57 1,453.57 0.00 

      Escaleras Metálicas                   

         Escalera Tipo Gato de Fierro (Ancho = 0.50m, Altura 

= 1.50m) 
und 2.00 673.64 1,347.28 und 2.00 673.64 1,347.28 0.00 

         Escalera Tipo Gato de Fierro (Ancho = 0.50m, Altura 

= 2.50m) 
und 1.00 1,154.68 1,154.68 und 1.00 1,154.68 1,154.68 0.00 

         Suministro e Instalación de Escalera Metálica glb 1.00 26,000.00 26,000.00 glb 1.00 26,000.00 26,000.00 0.00 

      Elementos Metálicos Especiales                   

         Tapa Metálica de Inspección (1.00 x 1.00m) und 1.00 357.00 357.00 und 1.00 357.00 357.00 0.00 

         Rejilla Metálica en Canaleta, Ancho = 0.20m m 6.70 87.65 587.26 m 6.70 87.65 587.26 0.00 

         Cobertura Metálica para Equipo de Aire 

Acondicionado 
und 1.00 487.64 487.64 und 1.00 487.64 487.64 0.00 

         Rejilla Metálica de Ventilación de Acero Tragaluces  

Ambientes Segundo Piso 
m2 33.08 172.65 5,711.26 m2 33.08 172.65 5,711.26 0.00 

         Rejilla Metálica De Ventilación de Acero Tragaluces 

Segundo Piso 
m2 32.71 49.47 1,618.16 m2 32.71 49.47 1,618.16 0.00 

         Rejas Metálicas Para Ventanas Exteriores Inc. 

Acabado Pintura Epóxico 
und 25.00 783.72 19,593.00 und 25.00 783.72 19,593.00 0.00 

   Cerrajería                   

      Bisagras                   

         Bisagra Capuchina 3 1/2" X 3 1/2" pza 392.00 4.67 1,830.64 pza 392.00 4.67 1,830.64 0.00 

      Cerraduras                   

         Cerradura Tipo I pza 2.00 57.91 115.82 pza 2.00 57.91 115.82 0.00 

         Cerradura Tipo B pza 29.00 48.80 1,415.20 pza 29.00 48.80 1,415.20 0.00 

         Colocación De Cerraduras pza 62.00 10.54 653.48 pza 62.00 10.54 653.48 0.00 
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      Cierrapuertas y Otros                   

         Cierrapuertas Aéreo pza 40.00 324.70 12,988.00 pza 40.00 324.70 12,988.00 0.00 

         Adquisición e Instalación de Barra Antipático glb 1.00 22,708.86 22,708.86 glb 1.00 22,708.86 22,708.86 0.00 

         Cerrojo Simple pza 12.00 5.94 71.28 pza 12.00 5.94 71.28 0.00 

   Vidrios, Cristales y Similares                   

      Puertas, Ventanas y Mamparas                   

       Vidrio Templado para Muro Cortina de 10mm m2 460.00 305.00 140,300.00 m2 460.00 305.00 140,300.00 0.00 

         Vidrio Templado para Mamparas de 8mm m2 270.00 220.00 59,400.00 m2 270.00 220.00 59,400.00 0.00 

       Vidrio Lamido de 10mm m2 82.00 310.00 25,420.00 m2 82.00 310.00 25,420.00 0.00 

       Vidrio Templado de Ventanas Altas Fijas m2 0.00 0.00 0.00 m2 345.00 237.00 81,765.00 81,765.00 

       Laminado Tipo Arenado para Divisiones de Oficina m2 0.00 0.00 0.00 m2 458.64 95.00 43,570.80 43,570.80 

      Espejos                   

         Espejo Incoloro 6 mm (Adosado). m2 10.56 289.69 3,059.13 m2 10.56 289.69 3,059.13 0.00 

   Pintura                   

      Pintura De Cielorrasos, Vigas                   

         Pintura de Cielorrasos c/Latex - 2 Manos, c/ 

Imprimante 
m2 2,143.75 27.43 58,803.06 m2 2,143.75 27.43 58,803.06 0.00 

         Pintura de Cielorrasos c/ Oleo Mate - 2 Manos, c/ 

Imprimante en Drywall para Auditorio 
m2 64.86 29.64 1,922.45 m2 64.86 29.64 1,922.45 0.00 

      Pintura de Muros Interiores, Columnas, Muros de 

Concreto y Placas 
                  

         Pintura de Muros Interiores c/Latex - 2 Manos, 

c/Imprimante 
m2 4,582.00 23.64 108,318.48 m2 4,582.00 23.64 108,318.48 0.00 

      Pintura de Muros Exteriores, Columnas, Muros de 

Concreto y Placas 
                  

         Pintura de Muros Exteriores c/Latex - 2 Manos, 

c/Imprimante 
m2 1,389.18 28.55 39,661.09 m2 1,389.18 28.55 39,661.09 0.00 

      Pintura en Zócalos Exteriores                   
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         Pintura de Zócalo c/Oleo Mate - 2 Manos, 

c/Imprimante H= 0.30 
m2 139.66 19.38 2,706.61 m2 139.66 19.38 2,706.61 0.00 

   Varios                   

      Limpieza Permanente de Obra glb 1.00 9,000.00 9,000.00 glb 1.00 9,000.00 9,000.00 0.00 

      Limpieza Final de Obra glb 1.00 25,000.00 25,000.00 glb 1.00 25,000.00 25,000.00 0.00 

      Canaleta de Cemento Pulido con Impermeabilizante, 

Ancho = 0.20m 
m 6.70 49.54 331.92 m 6.70 49.54 331.92 0.00 

      Sello de Asfalto con Relleno de Poliestireno Expandido, 

E =1"; H = 0.20 m 
m 160.25 3.64 583.31 m 160.25 3.64 583.31 0.00 

      Tapa Junta Metálica, E = 5"; En Piso m 26.50 46.54 1,233.31 m 26.50 46.54 1,233.31 0.00 

      Tapa Junta Metálica, E = 5" En Muro, Columna y/o 

Placa 
m 54.80 46.31 2,537.79 m 54.80 46.31 2,537.79 0.00 

      Tapa Junta Metálica, E = 5"; En Viga m 19.20 45.13 866.50 m 19.20 45.13 866.50 0.00 

      Cantonera de Terrazo Lavado m 170.54 45.59 7,774.92 m 170.54 45.59 7,774.92 0.00 

      Tablero de Concreto f'c = 140 kg/cm2, H = 0.075 m m2 3.30 34.65 114.35 m2 3.30 34.65 114.35 0.00 

      Tablero de Concreto f'c = 140 kg/cm2, H = 0.075 m 

(Con Colgajo) 
m 6.30 32.87 207.08 m 6.30 32.87 207.08 0.00 

      Base de Concreto f'c = 140 kg/cm2, H = 0.10 M m2 3.30 31.64 104.41 m2 3.30 31.64 104.41 0.00 

      Provisión y Sembrío de Grass m2 0.00 0.00 0.00 m2 1,577.70 13.34 21,046.52 21,046.52 

      Provisión y Sembrío de Plantas Ornamentales und 0.00 0.00 0.00 und 75.00 45.00 3,375.00 3,375.00 

      Instalación de Sistema de Riego Tecnificado en Áreas 

Verdes 
glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 25,452.00 25,452.00 25,452.00 

      Letrero Metálico de la Institución und 1.00 8,485.68 8,485.68 und 1.00 8,485.68 8,485.68 0.00 

      Instalación de Extintores und 4.00 145.00 580.00 und 4.00 145.00 580.00 0.00 

   Señalización de Seguridad                   

      Señales de Seguridad Autoadhesivas und 235.00 17.60 4,136.00 und 235.00 17.60 4,136.00 0.00 

TOTAL   1,844,385.21   2,305,233.04 460,847.83 
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ESPECIALIDAD INSTALACIONES ELECTRICAS 

Descripción 

Presupuesto Primera Reformulación 

Expediente Técnico 

Presupuesto Segunda Reformulación 

Expediente Técnico Diferencia 

Und. Metrado Precio Parcial Und. Metrado Precio Parcial 

Trabajos Preliminares                   

   Excavación Manual para Redes Eléctricas, H = 0.75 m, Ancho 

= 0.60 m 
m 131.63 26.68 3,511.89 m 131.63 26.68 3,511.89 0.00 

   Relleno Compactado a Mano, con Material Propio H = 0.75 m, 

Ancho = 0.60 m 
m 131.63 15.18 1,998.14 m 131.63 15.18 1,998.14 0.00 

   Concreto C:H 1:8  E = 2" Solados m2 108.27 24.66 2,669.94 m2 108.27 24.66 2,669.94 0.00 

   Eliminación de Material, Cargador 125 Hp / Volquete 8 m3, D 

= 5 Km 
m3 99.57 18.91 1,882.87 m3 99.57 18.91 1,882.87 0.00 

   Cinta Señalizadora m 297.33 1.50 446.00 m 297.33 1.50 446.00 0.00 

Instalaciones Eléctricas                   

   Salidas Para Alumbrado                   

      Salida Para Alumbrado En Techo de PVC SAP 20 mm ( 

LSOH 4 mm2 + LSOH 2.5 mm2 ) pto 419.00 62.98 26,388.62 pto 419.00 62.98 26,388.62 0.00 

      Salida para Alumbrado en Pared de PVC SAP 20 mm ( 

LSOH 4 mm2 + LSOH 2.5 mm2 ) pto 32.00 59.66 1,909.12 pto 32.00 59.66 1,909.12 0.00 

      Salida para Alumbrado en Piso de PVC SAP 20 mm (LSOH 

4 mm2 + LSOH 2.5 mm2)                   

   Salidas Para Interruptores                   

      Interruptor Unipolar Simple PVC SAP 20 mm ( LSOH 4 

mm2 + LSOH 2.5 mm2 ) 
pto 20.00 48.29 965.80 pto 20.00 48.29 965.80 0.00 

      Interruptor Unipolar Doble PVC SAP 20 mm (LSOH 4 Mm2 

+ LSOH 2.5 mm2) 
pto 31.00 57.29 1,775.99 pto 31.00 57.29 1,775.99 0.00 

      Interruptor Unipolar Triple PVC SAP 20 mm (LSOH 4 Mm2 

+ LSOH 2.5 mm2) 
pto 8.00 48.64 389.12 pto 8.00 48.64 389.12 0.00 

      Interruptor de Conmutación Simple (3 Vías) PVC SAP 20 

mm (LSOH 4 mm2 + LSOH 2.5 mm2) pto 19.00 64.29 1,221.51 pto 19.00 64.29 1,221.51 0.00 

      Interruptor de Conmutación Simple (4 Vías) PVC SAP 20 

mm (LSOH 4 mm2 +LSOH 2.5 mm2) 
pto 5.00 71.22 356.10 pto 5.00 71.22 356.10 0.00 
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   Salidas Para Tomacorrientes                   

      Tomacorriente Bipolar Doble c/ Línea a Tierra PVC SAP 20 

mm en Pared 
pto 184.00 76.45 14,066.80 pto 184.00 76.45 14,066.80 0.00 

      Tomacorriente Estabilizado Doble c/ Línea A Tierra PVC 

SAP 20 mm en Techo 
pto 5.00 78.20 391.00 pto 5.00 78.20 391.00 0.00 

      Tomacorriente Simple c/ Línea a Tierra PVC SAP 20 mm 

para Luces de Emergencia (No Incluye Placas) pto 88.00 80.41 7,076.08 pto 88.00 80.41 7,076.08 0.00 

      Tomacorriente Estabilizado Doble c/ Línea a Tierra PVC 

SAP 20 mm en Pared 
pto 73.00 80.23 5,856.79 pto 73.00 80.23 5,856.79 0.00 

      Tomacorriente Simple c/ Línea a Tierra PVC SAP 20 mm 

para Luces de Emergencia pto 1.00 77.90 77.90 pto 1.00 77.90 77.90 0.00 

      Tomacorriente Estabilizado c/ Línea a Tierra Placa 

Hermética PVC SAP 20 mm en Piso pto 36.00 80.36 2,892.96 pto 36.00 80.36 2,892.96 0.00 

   Salidas de Fuerza                   

      Salida de Fuerza, para Unidad Evaporadora, Tubería PVC 

SAP 20 mm (2 x 6 mm2 LSOH + 1 x 4 mm2 LSOH) 
pto 3.00 456.14 1,368.42 pto 3.00 456.14 1,368.42 0.00 

      Salida de Fuerza, para Unidad Evaporadora de Precisión, 

Tubería PVC SAP 20 mm (2 x 6 mm2 LSOH + 1 x 4 mm2 

LSOH) 

pto 1.00 156.21 156.21 pto 1.00 156.21 156.21 0.00 

      Salida de Fuerza, para Inyector Centrifugo, Tubería PVC 

SAP 35 mm (2 x 25 mm2 LSOH + 1 x 10 Mm2 LSOH) 
pto 1.00 657.31 657.31 pto 1.00 657.31 657.31 0.00 

      Salida de Fuerza, para Extractor Centrifugo, Tubería PVC 

SAP 20 mm (2 x 6 mm2 LSOH + 1 x 4 mm2 LSOH) 
pto 1.00 151.26 151.26 pto 1.00 151.26 151.26 0.00 

      Salida De Fuerza, Para Unidad Condensadora, Tubería PVC 

SAP 20 mm (2 x 6 mm2 LSOH + 1 x 4 mm2 LSOH) 
pto 4.00 475.26 1,901.04 pto 4.00 475.26 1,901.04 0.00 

      Salida De Fuerza, Para Bomba De Agua, Tubería PVC SAP 

20 mm ( 4 x 4 mm2 LSOH ) 
pto 1.00 357.64 357.64 pto 1.00 357.64 357.64 0.00 

      Salida de Fuerza, para Bomba Sumidero de Desagüe, Tubería 

PVC SAP 20 mm (3 x 4 mm2 LSOH) 
pto 2.00 154.89 309.78 pto 2.00 154.89 309.78 0.00 

      Salida de Fuerza, para Bomba Jockey, Tubería PVC 20 mm 

(3 x 4 mm2 NHx-90 + 1 x 4 mm2 NH-80) 
pto 1.00 848.60 848.60 pto 1.00 848.60 848.60 0.00 
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      Salida de Fuerza, para Bomba de Agua Contra Incendio, 

Tubería PVC 65 mm (6 x 95 mm2 N2xOH-90 + 1 x 35 mm2 

NH-80 ) 

pto 1.00 791.25 791.25 pto 1.00 791.25 791.25 0.00 

   Cajas de Pase                   

    Caja de Pase 100 x 100 x 50 mm pza 13.00 19.65 255.45 pza 13.00 19.65 255.45 0.00 

    Caja de Pase 150 x 150 x 100 mm pza 12.00 27.26 327.12 pza 12.00 27.26 327.12 0.00 

    Caja de Pase 200 x 200 x 100 mm pza 2.00 29.66 59.33 pza 2.00 29.66 59.33 0.00 

    Caja de Pase 250 x 250 x 100 mm pza 1.00 31.29 31.29 pza 1.00 31.29 31.29 0.00 

    Caja de Pase 300 x 300 x 100 mm pza 1.00 34.46 34.46 pza 1.00 34.46 34.46 0.00 

    Caja de Pase 500 x 500 x 150 mm pza 1.00 38.95 38.95 pza 1.00 38.95 38.95 0.00 

    Caja de Pase 600 x 600 x 200 mm pza 1.00 41.67 41.67 pza 1.00 41.67 41.67 0.00 

   Tuberías                   

      Tubería PVC SAP ( Eléctricas ) D = 25 mm m 194.52 9.81 1,908.24 m 194.52 9.81 1,908.24 0.00 

      Tubería PVC SAP ( Eléctricas ) D = 40 mm m 128.73 10.65 1,370.97 m 128.73 10.65 1,370.97 0.00 

      Tubería PVC SAP ( Eléctricas ) D = 50 mm m 157.87 11.64 1,837.61 m 157.87 11.64 1,837.61 0.00 

      Tubería PVC SAP ( Eléctricas ) D = 100 mm m 249.24 12.75 3,177.81 m 249.24 12.75 3,177.81 0.00 

   Cables Y Conductores                   

      Cable TW 10 AWG, Color Negro Ceper  rllo 25.00 19.26 481.50 rllo 100.00 19.26 1,926.00 1,444.50 

      Cable LSOH de 10mm2 rllo 2.00 372.00 744.00 rllo 2.00 372.00 744.00 0.00 

      Cable N2xOH de 3 - 1x16mm2 m 50.00 18.66 933.00 m 50.00 18.66 933.00 0.00 

      Cable N2xOH de 3 - 1x25mm2. m 50.00 28.60 1,430.00 m 50.00 28.60 1,430.00 0.00 

      Cable N2xOH de 3 -1x50mm2 m 150.00 51.65 7,747.50 m 150.00 51.65 7,747.50 0.00 

      Cable N2xOH de 3 -1x95mm2 m 100.00 98.94 9,894.00 m 100.00 98.94 9,894.00 0.00 

      Cable LSOH de 2.5mm2 rllo 47.00 103.00 4,841.00 rllo 47.00 103.00 4,841.00 0.00 

    Cable LSOH de 4 mm2 rllo 0.00 0.00 0.00 rllo 73.00 158.00 11,534.00 11,534.00 

    Cable LSOH de 10mm2 rllo 3.00 372.00 1,116.00 rllo 3.00 372.00 1,116.00 0.00 

    Cable N2xoh de 3 -1x35mm2. m 0.00 0.00 0.00 m 40.00 38.73 1,549.20 1,549.20 
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    Cable NYY de 3-1x240mm2 m 0.00 0.00 0.00 m 160.00 262.44 41,990.40 41,990.40 

    Cable THW de 35mm2 (1- 1x35) m 300.00 12.34 3,702.00 m 300.00 12.34 3,702.00 0.00 

    Cable THW de 16mm2 m 500.00 5.70 2,850.00 m 500.00 5.70 2,850.00 0.00 

    Cable Fibra Óptica de 6 Hilos Multimodo 50/125um m 0.00 0.00 0.00 m 40.00 12.49 499.60 499.60 

    Cable Fibra Óptica de 6 Hilos Con Armadura Multimodo m 0.00 0.00 0.00 m 300.00 13.27 3,981.00 3,981.00 

    Cable Telefónico Multipar de 100 Pares Paet m 0.00 0.00 0.00 m 150.00 26.65 3,997.50 3,997.50 

    Cable LSOH de 2.5 mm2 rllo 12.00 110.20 1,322.40 rllo 12.00 110.20 1,322.40 0.00 

    Alambre TW 16 rllo 11.00 59.00 649.00 rllo 11.00 59.00 649.00 0.00 

    Cable LSOH de 4 mm2 rllo 64.00 159.00 10,176.00 rllo 64.00 159.00 10,176.00 0.00 

    Cable Telefónico 4 x 22 x 1.50 m rllo 0.00 0.00 0.00 rllo 8.00 155.50 1,244.00 1,244.00 

    Cable UTP De 305m Categoría 6. rllo 0.00 0.00 0.00 rllo 14.00 455.60 6,378.40 6,378.40 

    Cable Eléctrico Desnudo 35 mm2 m 91.02 51.84 4,718.48 m 91.02 51.84 4,718.48 0.00 

    Sondaje y Cableado de Conductores  glb 1.00 8,420.36 8,420.36 glb 1.00 8,420.36 8,420.36 0.00 

   Tableros                   

      Adquisición de Tableros Termomagnético glb 1.00 50,000.00 50,000.00 glb 1.00 75,810.00 75,810.00 25,810.00 

      Colocación de Tablero Eléctrico de Control Autosoportado und 4.00 283.64 1,134.56 und 4.00 283.64 1,134.56 0.00 

      Colocación De Tablero Termomagnético Trifásico und 10.00 489.67 4,896.70 und 10.00 489.67 4,896.70 0.00 

   Artefactos                   

Artefacto Empotrado a Techo c/4 Lamp. Fluorescente 18w 

(Mod. TCS 160 4xtl-D/18w Josfel o Similar) 
pza 17.00 158.00 2,686.00 pza 17.00 158.00 2,686.00 0.00 

      Artefacto Empotrado a Techo c/ 2 Lamp. 20w (Mod. Spot de 

2x20 Josfel o Similar ) 
pza 42.00 148.50 6,237.00 pza 42.00 148.50 6,237.00 0.00 

Artefacto Adosado a techo c/2 Lamp. Fluorescente 15w (Mod. 

A-Spot 2 x 15w) 
pza 106.00 148.50 15,741.00 pza 106.00 148.50 15,741.00 0.00 

Artefacto Adosado a Techo c/2 Lamp. Fluorescente 36w (Mod. 

AHR-Z 36w Tl Josfel o Similar) 
pza 3.00 158.00 474.00 pza 3.00 158.00 474.00 0.00 

Artefacto Adosado Techo, c/2 Lamp. Fluorescentes De 36 W 

(Mod. Ras - M De Josfel o Similar) 
pza 6.00 138.00 828.00 pza 6.00 138.00 828.00 0.00 

Artefacto Adosado a Pared c/2 Lamp. 20w (Mod. RSP) pza 32.00 159.50 5,104.00 pza 32.00 159.50 5,104.00 0.00 
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Artefacto Adosado a Techo c/4 Lamp. Fluorescente 18w (Mod. 

TCS 160 4xtl-D/18w Josfel o Similar ) 
pza 245.00 158.00 38,710.00 pza 245.00 158.00 38,710.00 0.00 

Colocación de artefactos de alumbrado pza 451.00 71.73 32,350.23 pza 451.00 71.73 32,350.23 0.00 

Luz de Emergencia a Batería de 12 VCC con Autonomía de 5 

Horas y 2 Reflectores Direccionales de 25w. 
pza 88.00 280.00 24,640.00 pza 88.00 280.00 24,640.00 0.00 

Luz de Señalización "Salida", Led a Batería con Autonomía de 

90 min 
pza 10.00 182.20 1,822.00 pza 10.00 182.20 1,822.00 0.00 

   Equipos Eléctricos y Mecánicos                   

 TVSS Cat. B, Certf. UL o IEC, 3 Ø, 380 V, 4 H+T, 60 Hz pza 1.00 28,632.00 28,632.00 pza 1.00 28,632.00 28,632.00 0.00 

Adquisición de Equipos de Energía Ininterrumpida UPS y 

transformador de aislamiento 
glb 1.00 61,000.00 61,000.00 glb 1.00 85,190.00 85,190.00 24,190.00 

Instalación de Swicht Ex2200-24t-4g glb 1.00 18,000.00 18,000.00 glb 1.00 37,350.00 37,350.00 19,350.00 

     Adquisición e Instalación de Transceiver SFP  glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 11,724.68 11,724.68 11,724.68 

   Varios                   

Pozo de Tierra (Para Equipos de Fuerza)  R < 25 OHMS und 4.00 847.90 3,391.60 und 4.00 847.90 3,391.60 0.00 

Pozo de Tierra (Para Equipos de Cómputo)  R < 5 OHMS und 0.00 0.00 0.00 und 4.00 1,456.00 5,824.00 5,824.00 

   Buzones De Concreto                   

      Buzón de Concreto para Conexiones Eléctricas (1.77 x 

2.10  H= 2.05) 
                  

Encofrado y Desencofrado de Buzones m2 0.00 0.00 0.00 m2 32.99 36.49 1,203.81 1,203.81 

Acero Corrugado fy = 4200 kg/cm2 – Buzones kg 0.00 0.00 0.00 kg 184.96 3.68 680.65 680.65 

Concreto f'c = 210 kg/cm2-buzones m3 0.00 0.00 0.00 m3 3.00 346.78 1,040.34 1,040.34 

Tapa Metálica de Inspección (0.60 x 0.60m) und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 236.94 236.94 236.94 

Buzón de Concreto para Conexiones Eléctricas (2.10 x 2.10  

H= 2.00) 
                  

Encofrado y Desencofrado de Buzones m2 35.61 36.49 1,299.41 m2 35.61 36.49 1,299.41 0.00 

Acero Corrugado Fy = 4200 kg/cm2 - Buzones kg 206.60 3.68 760.29 kg 206.60 3.68 760.29 0.00 

Concreto F'c= 210 kg/cm2  - Buzones m3 3.31 346.78 1,147.84 m3 3.31 346.78 1,147.84 0.00 

Tapa Metálica de Inspección ( 0.60 x 0.60m) und 1.00 236.94 236.94 und 1.00 236.94 236.94 0.00 
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Buzón de Concreto para Conexiones Eléctricas (1.95 x 1.95  

H= 2.15) 
                  

Encofrado y Desencofrado de Buzones m2 0.00 0.00 0.00 m2 34.76 36.49 1,268.39 1,268.39 

Acero Corrugado fy = 4200 kg/cm2 - Buzones kg 0.00 0.00 0.00 kg 197.50 3.68 726.80 726.80 

Concreto f'c= 210 kg/cm2  - Buzones m3 0.00 0.00 0.00 m3 2.61 346.78 905.10 905.10 

Tapa Metálica de Inspección (0.60 x 0.60 m) und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 236.94 236.94 236.94 

      Buzón de Concreto para Conexiones Eléctricas (2.10 x 

2.10  H= 2.40) 
                  

         Encofrado y Desencofrado de Buzones m2 41.85 36.49 1,527.11 m2 41.85 36.49 1,527.11 0.00 

         Acero Corrugado Fy = 4200 kg/cm2 - Buzones kg 227.70 3.68 837.94 kg 227.70 3.68 837.94 0.00 

         Concreto F'c = 210 kg/cm2  - Buzones m3 3.70 346.78 1,283.09 m3 3.70 346.78 1,283.09 0.00 

         Tapa Metálica de Inspección (0.60 x 0.60 m) und 1.00 236.94 236.94 und 1.00 236.94 236.94 0.00 

   Pruebas Eléctricas                   

      Pruebas de Aislamiento y Resistividad glb 1.00 6,500.00 6,500.00 glb 1.00 6,500.00 6,500.00 0.00 

Salidas Para Alarmas Contra Incendio                   

   Caja De Pase 200 x 200 x 100 mm pza 2.00 28.67 57.34 pza 2.00 28.67 57.34 0.00 

   Tubería PVC SAP (Eléctricas) D = 25 mm m 5.68 8.46 48.05 m 5.68 8.46 48.05 0.00 

   Sistema de Seguridad Contra Incendios                   

      Suministro e Instalación de Sistema de Alarma 

Contraincendios 
glb 1.00 23,000.00 23,000.00 glb 1.00 42,000.00 42,000.00 19,000.00 

      Instalación de Tuberías de PVC, Material de  para Sistema de 

Alarma contraincendios 
glb 1.00 6,607.28 6,607.28 glb 1.00 6,607.28 6,607.28 0.00 

Sistema de Cableado Estructurado                   

   Salidas para Sistema de Computo                   

    Salida para Voz y Data PVC SAP 20 mm en Pared pto 13.00 135.86 1,766.18 pto 13.00 135.86 1,766.18 0.00 

    Salida para Voz PVC SAP 20 mm en Pared pto 20.00 147.64 2,952.80 pto 20.00 147.64 2,952.80 0.00 

    Salida para Data PVC SAP 20 mm en Pared pto 55.00 121.74 6,695.70 pto 55.00 121.74 6,695.70 0.00 

    Salida para Data PVC SAP 20 mm en Piso pto 12.00 119.54 1,434.48 pto 12.00 119.54 1,434.48 0.00 



536 

«continuación» 

    Salida para Data PVC SAP 20 mm en Techo pto 10.00 133.68 1,336.80 pto 10.00 133.68 1,336.80 0.00 

    Salida para Equipo Wireless PVC SAP 25 mm En Techo pto 2.00 79.54 159.08 pto 2.00 79.54 159.08 0.00 

    Salida para Equipo Wireless PVC SAP 25 mm En Pared pto 10.00 78.91 789.10 pto 10.00 78.91 789.10 0.00 

    Gabinete de Acceso de Operadores de Voz y Data und 3.00 547.69 1,643.07 und 3.00 547.69 1,643.07 0.00 

Caja de Pase 100 x 100 x 50 mm pza 2.00 21.54 43.08 pza 2.00 21.54 43.08 0.00 

Caja de Pase 150 x 150 x 100 mm pza 6.00 24.68 148.08 pza 6.00 24.68 148.08 0.00 

Caja de Pase 200 x 200 x 100 mm pza 4.00 25.91 103.64 pza 4.00 25.91 103.64 0.00 

Caja de Pase 250 x 250 x 100 mm pza 2.00 26.31 52.62 pza 2.00 26.31 52.62 0.00 

Caja de Pase 300 x 300 x 100 mm pza 1.00 27.60 27.60 pza 1.00 27.60 27.60 0.00 

Caja de Pase 400 x 400 x 100 mm pza 6.00 37.67 226.02 pza 6.00 37.67 226.02 0.00 

Tubería PVC SAP (Eléctricas) D = 20 mm m 11.34 8.10 91.85 m 11.34 8.10 91.85 0.00 

Tubería PVC SAP (Eléctricas) D = 40 mm m 153.51 19.54 2,999.59 m 153.51 19.54 2,999.59 0.00 

   Salidas para Sistema de Sonido                   

      Salida para Micrófono pto 0.00 0.00 0.00 pto 1.00 579.66 579.66 579.66 

      Salida para Parlante en Techo pto 0.00 0.00 0.00 pto 12.00 595.00 7,140.00 7,140.00 

   Salidas para CTV - CCTV                   

      Sistema de Circuito Cerrado de Televisión glb 1.00 12,000.00 12,000.00 glb 1.00 39,756.34 39,756.34 27,756.34 

      Sistema de Alarme e Intrusión glb 1.00 11,000.00 11,000.00 glb 1.00 38,789.54 38,789.54 27,789.54 

      Salida para Central De Video Cámaras pto 1.00 35.48 35.48 pto 1.00 35.48 35.48 0.00 

      Caja de Pase 100 x 100 x 50 mm pza 5.00 26.28 131.40 pza 5.00 26.28 131.40 0.00 

      Caja de Pase 400 x 400 x 100 mm pza 1.00 32.00 32.00 pza 1.00 32.00 32.00 0.00 

      Tubería PVC SAP (Eléctricas) D = 25 mm m 218.51 5.45 1,190.88 m 218.51 5.45 1,190.88 0.00 

      Bandeja Metálica Cerrada con Tapa, Colgado de Techo 350 

x 100 mm 
m 11.89 476.69 5,667.84 m 11.89 476.69 5,667.84 0.00 

Sistema de Aire Acondicionado                   

   Suministro e instalación de sistema de aire acondicionado 

sistema de extracción e inyección y sistema de precisión para 

auditorio 

und 3.00 3,400.00 10,200.00 und 3.00 9,118.67 27,356.01 17,156.01 



537 

«continuación» 

Suministro e instalación de aire acondicionado para cuarto de 

ups 
und 1.00 1,500.00 1,500.00 und 1.00 6,164.00 6,164.00 4,664.00 

Sistema de Extracción de Aire                   

Suministro e Instalación de Extractores de Aire Para Oficinas und 0.00 0.00 0.00 und 4.00 4,852.00 19,408.00 19,408.00 

Red de Data                   

Trazo y Replanteo mts 135.00 15.00 2,025.00 mts 135.00 15.00 2,025.00 0.00 

Demolición y Reposición de Pistas y Veredas mts 15.00 165.00 2,475.00 mts 15.00 165.00 2,475.00 0.00 

Excavación de Zanjas mts 135.00 25.00 3,375.00 mts 135.00 25.00 3,375.00 0.00 

Relleno de Zanjas mts 135.00 25.00 3,375.00 mts 135.00 25.00 3,375.00 0.00 

Fibra Óptica mts 135.00 21.50 2,902.50 mts 135.00 21.50 2,902.50 0.00 

Red Alimentadora de  4" mts 135.00 45.00 6,075.00 mts 135.00 45.00 6,075.00 0.00 

Conexión a Central de Data (Inc. Accesorios y Mano de Obra) glb 0.00 21,850.00 0.00 glb 1.00 27,949.11 27,949.11 27,949.11 

Sistema De Media Tensión                   

Conexión y Adecuación En Subestación Existente glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 28,800.00 28,800.00 28,800.00 

Alumbrado Publico                   

Acometida Para Postes De Luz (Inc. Excavación, Entubado Y 

Cableado 
glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 4,872.35 4,872.35 4,872.35 

Colocación de Postes y Pastorales Metálicos (Incluye Izaje y 

Conexión) 
und 0.00 0.00 0.00 und 4.00 2,792.35 11,169.40 11,169.40 

Total       570,170.37       932,271.03 362,100.66 
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ESPECIALIDAD INSTALACIONES SANITARIAS 

Descripción 

Presupuesto Primera Reformulación 

Expediente Técnico 

Presupuesto Segunda Reformulación 

Expediente Técnico Diferencia 

Und. Metrado Precio  Parcial  Und. Metrado Precio Parcial  

Aparatos Y Accesorios Sanitarios                   

   Aparatos Sanitarios                   

      Lavatorio Ancón o Similar, Inc. Grifería pza 7.00 247.00 1,729.00 pza 7.00 247.00 1,729.00 0.00 

      Lavatorio Ovalin Sonnet o Similar, Inc. Grifería pza 12.00 345.76 4,149.12 pza 12.00 345.76 4,149.12 0.00 

      Taza Novara Flux o Similar, Inc. Fluxómetro pza 18.00 1,875.60 33,760.80 pza 18.00 1,875.60 33,760.80 0.00 

      Urinario Cadet o Similar, Inc. Fluxómetro pza 7.00 678.64 4,750.48 pza 7.00 678.64 4,750.48 0.00 

      Lavadero de Acero Inoxidable 1 Poza Inc. Grifería pza 2.00 345.67 691.34 pza 2.00 345.67 691.34 0.00 

   Accesorios Sanitarios y Grifería                 0.00 

      Jabonera de Jabón Líquido De Sobreponer pza 13.00 65.29 848.77 pza 13.00 65.29 848.77 0.00 

      Secadora de Manos pza 7.00 489.65 3,427.55 pza 7.00 489.65 3,427.55 0.00 

      Papelera Metálica de Sobreponer pza 7.00 32.00 224.00 pza 7.00 32.00 224.00 0.00 

      Papelera de Losa de Sobreponer pza 18.00 29.17 525.06 pza 18.00 29.17 525.06 0.00 

   Colocación Aparatos, Accesorios Y Grifería                 0.00 

      Colocación de Aparatos Sanitarios pza 46.00 26.54 1,220.84 pza 46.00 26.54 1,220.84 0.00 

      Colocación de Accesorios Sanitarios y Grifería pza 45.00 26.54 1,194.30 pza 45.00 26.54 1,194.30 0.00 

Trabajos Preliminares                 0.00 

   Movimiento de Tierras                 0.00 

      Excavación Manual para Redes Sanitarias, H = 0.60 M m 323.61 24.97 8,080.54 m 323.61 24.97 8,080.54 0.00 

      Refine y Nivelación de Zanjas, T. Normal P/ Tub. D = 1/2" - 1 1/2" m 91.38 14.36 1,312.22 m 91.38 14.36 1,312.22 0.00 

      Refine y Nivelación de Zanjas, T. Normal P/ Tub. D = 2" - 3" m 18.51 12.28 227.30 m 18.51 12.28 227.30 0.00 

      Refine y Nivelación de Zanjas, T. Normal P/ Tub. D = 4" - 6" m 213.72 16.64 3,556.30 m 213.72 16.64 3,556.30 0.00 

      Relleno Compactado a Mano, con Material Propio m 323.61 6.75 2,184.37 m 323.61 6.75 2,184.37 0.00 

      Eliminación de Material, Cargador 125 Hp / Volquete 6 M3, D = 5 

Km 
m3 10.47 16.87 176.63 m3 10.47 16.87 176.63 

0.00 
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Sistema De Agua Fría                 0.00 

   Salidas De Agua Fría                 0.00 

      Salida Agua Fría con Tubería de PVC Clase 10 C/ Rosca 1/2" pto 22.00 67.71 1,489.62 pto 22.00 67.71 1,489.62 0.00 

      Salida Agua Fría con Tubería de PVC Clase 10 C/ Rosca 1" pto 25.00 49.57 1,239.25 pto 25.00 49.57 1,239.25 0.00 

   Redes De Distribución                 0.00 

      Tubería PVC Clase 10 C/ Rosca 1/2" m 56.85 7.65 434.90 m 56.85 7.65 434.90 0.00 

      Tubería PVC Clase 10 C/ Rosca 3/4" m 40.90 7.94 324.75 m 40.90 7.94 324.75 0.00 

      Tubería PVC Clase 10 C/ Rosca 1" m 77.04 8.06 620.94 m 77.04 8.06 620.94 0.00 

      Tubería PVC Clase 10 C/ Rosca 1 1/4" m 143.30 8.53 1,222.35 m 143.30 8.53 1,222.35 0.00 

      Tubería PVC Clase 10 C/ Rosca 1 1/2" m 62.65 8.96 561.34 m 62.65 8.96 561.34 0.00 

      Tubería PVC Clase 10 C/ Rosca 2" m 31.55 9.09 286.79 m 31.55 9.09 286.79 0.00 

   Redes De Alimentación                 0.00 

      Tubería PVC Clase 10 C/ Rosca 3/4" (con Cama de Arena) m 35.30 11.64 410.89 m 35.30 11.64 410.89 0.00 

      Tubería PVC Clase 10 C/ Rosca 1" (con Cama de Arena) m 57.65 12.65 729.27 m 57.65 12.65 729.27 0.00 

      Tubería PVC Clase 10 C/ Rosca 1 1/4" (con Cama de Arena) m 45.84 14.79 677.97 m 45.84 14.79 677.97 0.00 

      Tubería PVC Clase 10 S/ Presión 2" (con Cama De Arena) m 23.16 16.80 389.09 m 23.16 16.80 389.09 0.00 

   Accesorios De Redes                 0.00 

      Codo PVC C/ Rosca 1/2" X 90º pza 70.00 11.34 793.80 pza 70.00 11.34 793.80 0.00 

      Codo PVC C/ Rosca 3/4" X 90º pza 40.00 12.53 501.20 pza 40.00 12.53 501.20 0.00 

      Codo PVC C/ Rosca 1" X 90º pza 27.00 15.40 415.80 pza 27.00 15.40 415.80 0.00 

      Codo PVC C/ Rosca 1 1/4" X 90º pza 84.00 15.68 1,317.12 pza 84.00 15.68 1,317.12 0.00 

      Codo PVC C/ Rosca 1 1/2" X 90º pza 29.00 16.04 465.16 pza 29.00 16.04 465.16 0.00 

      Codo PVC C/ Rosca 2" X 90º pza 40.00 18.84 753.60 pza 40.00 18.84 753.60 0.00 

      Tee PVC C/ Rosca 3/4" pza 35.00 11.43 400.05 pza 35.00 11.43 400.05 0.00 

      Tee PVC C/ Rosca 1 1/4" pza 21.00 12.78 268.38 pza 21.00 12.78 268.38 0.00 

      Tee PVC C/ Rosca 1 1/2" pza 25.00 13.57 339.25 pza 25.00 13.57 339.25 0.00 

      Tee PVC C/ Rosca 2" pza 3.00 14.69 44.07 pza 3.00 14.69 44.07 0.00 
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      Reducción PVC C/ Rosca 3/4" - 1/2" pza 20.00 31.25 625.00 pza 20.00 31.25 625.00 0.00 

      Reducción PVC C/ Rosca 1 1/4" - 3/4" pza 5.00 33.65 168.25 pza 5.00 33.65 168.25 0.00 

      Reducción PVC C/ Rosca 1 1/4" - 1" pza 15.00 35.48 532.20 pza 15.00 35.48 532.20 0.00 

      Reducción PVC C/ Rosca 1 1/2" - 1/2" pza 5.00 35.94 179.70 pza 5.00 35.94 179.70 0.00 

      Reducción PVC C/ Rosca 1 1/2" - 3/4" pza 5.00 36.01 180.05 pza 5.00 36.01 180.05 0.00 

      Reducción PVC C/ Rosca 1 1/2" - 1" pza 4.00 36.70 146.80 pza 4.00 36.70 146.80 0.00 

      Reducción PVC C/ Rosca 1 1/2" - 1 1/4" pza 25.00 38.69 967.25 pza 25.00 38.69 967.25 0.00 

      Reducción PVC C/ Rosca 2" - 1/2" pza 3.00 39.50 118.50 pza 3.00 39.50 118.50 0.00 

      Reducción PVC C/ Rosca 2" - 3/4" pza 5.00 39.98 199.90 pza 5.00 39.98 199.90 0.00 

      Reducción PVC C/ Rosca 2" - 1 1/4" pza 5.00 40.51 202.55 pza 5.00 40.51 202.55 0.00 

      Reducción PVC C/ Rosca 2" - 1 1/2" pza 6.00 40.45 242.70 pza 6.00 40.45 242.70 0.00 

   Llaves y Válvulas                 0.00 

      Llave Esférica de 1/2" pza 5.00 24.69 123.45 pza 5.00 24.69 123.45 0.00 

      Llave Esférica de 1 1/4" pza 6.00 34.68 208.08 pza 6.00 34.68 208.08 0.00 

      Llave Esférica de 1 1/2" pza 6.00 39.57 237.42 pza 6.00 39.57 237.42 0.00 

      Llave Esférica de 2" pza 1.00 48.65 48.65 pza 1.00 48.65 48.65 0.00 

   Piezas Varias                 0.00 

      Caja P/ Válvula 20 x 20 Cm pza 18.00 348.60 6,274.80 pza 18.00 348.60 6,274.80 0.00 

      Caja P/ Válvula 30 X 30 Cm pza 7.00 376.31 2,634.17 pza 7.00 376.31 2,634.17 0.00 

   Pruebas Hidráulicas                 0.00 

      Prueba Hidráulica de Agua Fría m 574.24 45.26 25,990.10 m 574.24 45.26 25,990.10 0.00 

Almacenamiento de Agua - Cisterna                 0.00 

   Redes de Distribución                 0.00 

      Tubería Galv. Cedula 40 C/Rosca 1 1/2" m 6.65 78.96 525.08 m 6.65 78.96 525.08 0.00 

   Accesorios De Redes                 0.00 

      Codo de Fierro Galvanizado  C/Rosca 1 1/2" X 90º pza 5.00 22.56 112.80 pza 5.00 22.56 112.80 0.00 
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      Tee Galv Cedula 40 C/Rosca 1 1/2" pza 1.00 24.65 24.65 pza 1.00 24.65 24.65 0.00 

   Llaves y Válvulas                 0.00 

      Llave Esférica De 1 1/2" pza 2.00 124.68 249.36 pza 2.00 124.68 249.36 0.00 

      Válvula Flotadora C/ Bolla de Cobre De 1 1/2" pza 2.00 139.69 279.38 pza 2.00 139.69 279.38 0.00 

    Válvula de Pie con Canastilla Bronce 2" pza 2.00 245.69 491.38 pza 2.00 245.69 491.38 0.00 

   Piezas Varias                 0.00 

      Brida Rompe Agua Ø 2" und 4.00 423.70 1,694.80 und 4.00 423.70 1,694.80 0.00 

      Pase en Muro 1 1/2" und 3.00 21.80 65.40 und 3.00 21.80 65.40 0.00 

      Pase En Muro 2" und 1.00 24.59 24.59 und 1.00 24.59 24.59 0.00 

      Colgador Para Una Tubería Ø 1 1/2" pza 6.00 25.54 153.24 pza 6.00 25.54 153.24 0.00 

      Suministro e Instalación de Tubería de Ventilación Cisternas und 3.00 5,875.18 17,625.54 und 3.00 5,875.18 17,625.54 0.00 

Sistema de Agua Contra Incendio                 0.00 

   Suministro e Instalación del Sistema  de Agua Contraincendios, Agua 

de consumo Doméstico y Pozo Sumidero 
glb 1.00 85,000.00 85,000.00 glb 1.00 124,132.19 124,132.19 

39,132.19 

Sistema de Aguas Pluviales                 0.00 

   Redes de Distribución                 0.00 

      Tubería PVC Sal Ø 3" m 22.80 28.64 652.99 m 22.80 28.64 652.99 0.00 

      Montante de PVC Sal Ø 3" m 51.20 14.68 751.62 m 51.20 14.68 751.62 0.00 

   Accesorios De Redes                 0.00 

      Codo PVC Sal 3" X 90º pza 17.00 10.68 181.56 pza 17.00 10.68 181.56 0.00 

      Yee PVC Sal 3" pza 2.00 14.64 29.28 pza 2.00 14.64 29.28 0.00 

   Aditamentos Varios                 0.00 

      Sumidero de Bronce 3" pza 6.00 46.68 280.08 pza 6.00 46.68 280.08 0.00 

Sistema de Desagüe                 0.00 

   Salidas de Desagüe y Ventilación                 0.00 

      Salida de Desagüe PVC DS-CP 2" pto 29.00 32.55 943.95 pto 29.00 32.55 943.95 0.00 

      Salida de Desagüe PVC DS-CP 4" pto 18.00 36.48 656.64 pto 18.00 36.48 656.64 0.00 
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      Salida de Ventilación PVC DS-CP 2" pto 8.00 41.68 333.44 pto 8.00 41.68 333.44 0.00 

      Salida de Ventilación PVC DS-CP 4" pto 2.00 49.57 99.14 pto 2.00 49.57 99.14 0.00 

   Redes De Distribución                 0.00 

      Tubería PVC DS-CP Ø 2" m 147.33 14.64 2,156.91 m 147.33 14.64 2,156.91 0.00 

      Tubería PVC DS-CP Ø 3" m 31.14 19.64 611.59 m 31.14 19.64 611.59 0.00 

      Tubería PVC DS-CP Ø 4" m 97.25 21.68 2,108.38 m 97.25 21.68 2,108.38 0.00 

      Montante de PVC DS-CP Ø 2" m 102.40 9.57 979.97 m 102.40 9.57 979.97 0.00 

      Montante de PVC DS-CP Ø 3" m 38.22 17.84 681.84 m 38.22 17.84 681.84 0.00 

      Montante de PVC DS-CP Ø 4" m 52.06 32.64 1,699.24 m 52.06 32.64 1,699.24 0.00 

   Redes Colectoras                 0.00 

      Tubería PVC DS-CP Ø 4" m 90.74 35.69 3,238.51 m 90.74 35.69 3,238.51 0.00 

   Accesorios De Redes                 0.00 

      Codo PVC DS-CP 2" x 90° pza 54.00 8.35 450.90 pza 54.00 8.35 450.90 0.00 

      Codo PVC DS-CP 3" x 90º pza 8.00 9.54 76.32 pza 8.00 9.54 76.32 0.00 

      Codo PVC DS-CP 4" x 90º pza 14.00 12.87 180.18 pza 14.00 12.87 180.18 0.00 

      Codo PVC DS-CP 4" x 45º pza 8.00 11.60 92.80 pza 8.00 11.60 92.80 0.00 

      Codo PVC DS-CP 2" x 45° pza 40.00 10.84 433.60 pza 40.00 10.84 433.60 0.00 

      Codo PVC DS-CP 3" x 45° pza 8.00 11.24 89.92 pza 8.00 11.24 89.92 0.00 

      Codo Sanitario PVC DS-CP 4" - 2" pza 5.00 16.98 84.90 pza 5.00 16.98 84.90 0.00 

      Tee Doble (Cruceta)  PVC DS-CP 2" pza 2.00 16.68 33.36 pza 2.00 16.68 33.36 0.00 

      Tee PVC DS-CP 2" pza 38.00 8.67 329.46 pza 38.00 8.67 329.46 0.00 

      Tee PVC DS-CP 3" pza 10.00 9.65 96.50 pza 10.00 9.65 96.50 0.00 

      Tee PVC DS-CP 4" pza 1.00 14.69 14.69 pza 1.00 14.69 14.69 0.00 

      Tee PVC DS -CP 4" x 2" pza 11.00 16.37 180.07 pza 11.00 16.37 180.07 0.00 

      Tee Sanitaria PVC DS-CP 4" pza 18.00 12.59 226.62 pza 18.00 12.59 226.62 0.00 

      Tee  Sanitaria PVC DS -CP 4" x 2" pza 32.00 14.81 473.92 pza 32.00 14.81 473.92 0.00 
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      Yee PVC DS-CP 4" pza 5.00 16.37 81.85 pza 5.00 16.37 81.85 0.00 

      Yee C/ Reducción PVC DS-CP 4" - 2" pza 21.00 17.92 376.32 pza 21.00 17.92 376.32 0.00 

      Yee C/ Reducción PVC DS-CP 4" - 3" pza 4.00 14.97 59.88 pza 4.00 14.97 59.88 0.00 

      Reducción PVC DS-CP De 4" - 2" pza 2.00 16.98 33.96 pza 2.00 16.98 33.96 0.00 

   Aditamentos Varios                 0.00 

Sumidero de Bronce  Cromado 2" pza 6.00 24.00 144.00 pza 6.00 24.00 144.00 0.00 

Sumidero de Bronce 3" pza 13.00 29.00 377.00 pza 13.00 29.00 377.00 0.00 

Registro de Bronce 3" pza 6.00 31.00 186.00 pza 6.00 31.00 186.00 0.00 

Registro de Bronce Cromado  4" pza 3.00 26.00 78.00 pza 3.00 26.00 78.00 0.00 

Registro de Bronce Cromado  6" pza 7.00 38.00 266.00 pza 7.00 38.00 266.00 0.00 

Sombrero de Ventilación PVC Sal de 2" pza 8.00 8.60 68.80 pza 8.00 8.60 68.80 0.00 

Sombrero de Ventilación PVC Sal de 4" pza 2.00 9.73 19.46 pza 2.00 9.73 19.46 0.00 

   Cámaras De Inspección                 0.00 

      Caja de Reg. Conc. - 20" x 28" Tapa Concreto pza 11.00 345.68 3,802.48 pza 11.00 345.68 3,802.48 0.00 

   Pruebas Hidráulicas                 0.00 

      Prueba Hidráulica de Desagüe m 559.14 28.66 16,024.95 m 559.14 28.66 16,024.95 0.00 

Instalaciones Especiales - Cisterna Subterránea                 0.00 

   Redes de Distribución                 0.00 

      Tubería PVC DS -CP 4" m 16.15 29.54 477.07 m 16.15 29.54 477.07 0.00 

   Accesorios de Redes                 0.00 

      Codo PVC DS-CP 4" x 90º pza 4.00 5.13 20.52 pza 4.00 5.13 20.52 0.00 

      Yee PVC DS-CP 4" pza 1.00 2.45 2.45 pza 1.00 2.45 2.45 0.00 

   Piezas Varias                 0.00 

      Sumidero de Bronce 4" pza 2.00 35.31 70.62 pza 2.00 35.31 70.62 0.00 

TOTAL       267,327.76       306,459.95 39,132.19 
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GASTOS GENERALES 

DESCRIPCION 

Presupuesto Primera Reformulación Expediente Técnico Presupuesto Segunda Reformulación Expediente Técnico 

Diferencia 
Und Cant Monto F T Parcial Monto Und Cant Monto F T Parcial Monto 

LIQUIDACION DE OBRA             25,000.00             0.00 -25,000.00 

Liquidación Técnica pers 1.00 12,500.00 1.00 1.00 12,500.00   pers 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   -12,500.00 

Liquidación Financiera pers 1.00 12,500.00 1.00 1.00 12,500.00   pers 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   -12,500.00 

PERSONAL 

PROFESIONAL Y 

AUXILIAR   

  

        

219,300.00 

  

  

        

494,300.00 275,000.00 

Residente de Obra pers 1.00 6,500.00 1.00 12.00 78,000.00   pers 1.00 6,200.00 1.00 27.00 167,400.00   89,400.00 

Asistente de residente de 

Obra pers 
1.00 

4,125.00 1.00 12.00 49,500.00   pers 
1.00 

2,800.00 1.00 27.00 75,600.00   
26,100.00 

Administrador de Obra pers 1.00 6,000.00 1.00 12.00 72,000.00   pers 1.00 3,600.00 1.00 27.00 97,200.00   25,200.00 

Secretaria pers 1.00 1,800.00 1.00 11.00 19,800.00   pers 1.00 1,800.00 1.00 10.00 18,000.00   -1,800.00 

Especialista en Instalaciones 

eléctricas pers 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   pers 
1.00 

3,700.00 1.00 4.00 14,800.00   
14,800.00 

Servicio de Elaboración de la 

Primera Verificación de 

Viabilidad pers 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   pers 

1.00 

5,500.00 1.00 1.00 5,500.00   

5,500.00 

Servicio de Elaboración de la 

Segunda Verificación de 

Viabilidad pers 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   pers 

1.00 

15,000.00 1.00 1.00 15,000.00   

15,000.00 

Asistente Administrativo pers 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   pers 1.00 1,200.00 1.00 12.00 14,400.00   14,400.00 

Prevencionista de Obra pers 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   pers 1.00 3,200.00 1.00 27.00 86,400.00   86,400.00 

PERSONAL TECNICO             30,000.00             129,600.00 99,600.00 

Maestro de Obra pers 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   pers 1.00 2,400.00 1.00 24.00 57,600.00   57,600.00 

Guardián en Obra pers 1.00 1,500.00 1.00 10.00 15,000.00   pers 1.00 1,500.00 1.00 24.00 36,000.00   21,000.00 

Guardián de Almacén de 

Obra pers 
1.00 

1,500.00 1.00 10.00 15,000.00   pers 
1.00 

1,500.00 1.00 24.00 36,000.00   
21,000.00 

SEGURO 

COMPLEMENTARIO DE 

TRABAJO DE RIESGO   

  

        19,950.00   

  

        56,460.00 

36,510.00 
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Personal obrero pers 50.00 2,300.00 0.02 6.00 10,350.00   pers 45.00 2,300.00 0.02 24.00 37,260.00   26,910.00 

Personal profesional y 

auxiliar glb 
4.00 

400.00   6.00 9,600.00   glb 
2.00 

400.00   24.00 19,200.00   
9,600.00 

EQUIPO Y MOBILIARIO 

DE OFICINA   
  

        13,820.00   
  

        0.00 
-13,820.00 

Computador  personal und 3.00 2,500.00     7,500.00   und 0.00 2,500.00     0.00   -7,500.00 

Software S10 - MS Project und 1.00 3,200.00     3,200.00   und 0.00 3,200.00     0.00   -3,200.00 

Cámara fotográfica und 1.00 1,800.00     1,800.00   und 0.00 1,800.00     0.00   -1,800.00 

Escritorios con sillas und 6.00 220.00     1,320.00   und 0.00 220.00     0.00   -1,320.00 

COMBUSTIBLES , 

CARBURANTES Y 

LUBRICANTES   

  

        7,320.00   

  

        26,598.80 

19,278.80 

Gasolina 90 Octanos gln 40.00 14.50 1.00 6.00 3,480.00   gln 500.00 14.83 1.00 1.00 7,412.60   3,932.60 

Petróleo - D2 gln 40.00 16.00 1.00 6.00 3,840.00   gln 500.00 15.47 1.00 1.00 7,736.20   3,896.20 

Tanque de Almacenamiento 

de Combustible glb 
0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00   glb 
1.00 

11,450.00 1.00 1.00 11,450.00   
11,450.00 

MANTENIMIENTO DE 

EQUIPOS             3,300.00   
  

        3,300.00 
  

Equipos de Oficina Glb 1.00 1,200.00     1,200.00   Glb 1.00 1,200.00     1,200.00   0.00 

Maquinarias y Equipos 

Menores de Obra Glb 
3.00 

700.00     2,100.00   Glb 
3.00 

700.00     2,100.00   
0.00 

VESTUARIO             2,100.00             2,100.00 0.00 

Uniforme personal Técnico 

Administrativo Glb 
6.00 

350.00 1.00   2,100.00   Glb 
6.00 

350.00 1.00   2,100.00   
0.00 

MEDICAMENTOS             303.30             2,810.30 2,507.00 

Agua de Mesa und 0.00 0.00     0.00   und 230.00 10.90     2,507.00   2,507.00 

Agua oxigenada frasco 3.00 1.50     4.50   frasco 3.00 1.50     4.50   0.00 

Alcohol  lt 2.00 6.00     12.00   lt 2.00 6.00     12.00   0.00 

Algodón x 25 gr pqte 6.00 2.00     12.00   pqte 6.00 2.00     12.00   0.00 

Panadol und 30.00 0.50     15.00   und 30.00 0.50     15.00   0.00 

Ampicilina  und 30.00 0.50     15.00   und 30.00 0.50     15.00   0.00 
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Bactrin Forte und 30.00 1.50     45.00   und 30.00 1.50     45.00   0.00 

Dolocordralan  und 30.00 0.70     21.00   und 30.00 0.70     21.00   0.00 

Esparadrapo 2.5" x .5 cm rollo 6.00 5.30     31.80   rollo 6.00 5.30     31.80   0.00 

Gasa esterilizada und 6.00 4.80     28.80   und 6.00 4.80     28.80   0.00 

Merthiolate lt 6.00 3.70     22.20   lt 6.00 3.70     22.20   0.00 

Yodo lt 6.00 16.00     96.00   lt 6.00 16.00     96.00   0.00 

MATERIALES PARA 

OFICINA             3,891.46   
  

        8,459.14 
4,567.68 

Papel Bond fotocopia 80 gr 

A-4 millar 
10.00 

25.00     250.00   millar 
10.00 

25.00     250.00   
0.00 

Papel para Plotter rollo 10.00 70.39     703.85   rollo 20.00 79.50     1,590.00   886.15 

Tinta para plotter und 6.00 118.66     711.96   und 6.00 118.66     711.96   0.00 

Tonner para impresora und 9.00 40.00     360.00   und 9.00 312.95     2,816.53   2,456.53 

Tonner para fotocopiadora und 8.00 40.00     320.00   und 8.00 40.00     320.00   0.00 

Fotocopia de planos 

Expediente Técnico lam 
100.00 

4.00 1.00   400.00   lam 
100.00 

4.00 1.00   400.00   
0.00 

Cuaderno de 100 hojas 

anillado A-4 und 
10.00 

5.00     50.00   und 
10.00 

5.00     50.00   
0.00 

Cuaderno de Obra x 100 

hojas und 
6.00 

50.00     300.00   und 
6.00 

50.00     300.00   
0.00 

Tarjetas de Control de 

Asistencia und 
0.00 

0.00     0.00   und 
100.00 

12.00     1,200.00   
1,200.00 

Libreta topográfica transit 

book und 
6.00 

3.50     21.00   und 
6.00 

3.50     21.00   
0.00 

Files color amarillo ciento 3.00 40.00     120.00   ciento 3.00 40.00     120.00   0.00 

Archivador de lomo ancho 

para formato A-4 und 
15.00 

5.00     75.00   und 
20.00 

5.00     100.00   
25.00 

Sellos und 3.00 15.00     45.00   und 3.00 15.00     45.00   0.00 

Block de partes diarios block 5.00 10.00     50.00   block 5.00 10.00     50.00   0.00 

Formato nota salida y entrada 

de almacén block 
15.00 

9.00     135.00   block 
15.00 

9.00     135.00   
0.00 
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Block vales de   consumo de 

combustible block 
3.00 

5.00     15.00   block 
3.00 

5.00     15.00   
0.00 

Lapiceros (azul, negro, rojo) und 20.00 2.50     50.00   und 20.00 2.50     50.00   0.00 

Cinta masking tape 1/2" rollo 3.00 3.00     9.00   rollo 3.00 3.00     9.00   0.00 

Cinta de embalaje rollo 5.00 3.38     16.90   rollo 5.00 3.38     16.90   0.00 

Clips pequeños  caja 8.75 1.00     8.75   caja 8.75 1.00     8.75   0.00 

Clips tipo mariposa caja 10.00 1.50     15.00   caja 10.00 1.50     15.00   0.00 

Grapas caja 6.00 5.00     30.00   caja 6.00 5.00     30.00   0.00 

Resaltadores und 15.00 2.00     30.00   und 15.00 2.00     30.00   0.00 

Correctores und 15.00 5.00     75.00   und 15.00 5.00     75.00   0.00 

Micas ciento 2.00 30.00     60.00   ciento 2.00 30.00     60.00   0.00 

Pegamento und 8.00 5.00     40.00   und 8.00 5.00     40.00   0.00 

MATERIALES DE 

LIMPIEZA DE OFICINA             310.86   
  

        2,096.33 
1,785.46 

Isopo und 2.00 3.00 1.00   6.00   und 2.00 3.00 1.00   6.00   0.00 

Desatorador und 2.00 3.00 1.00   6.00   und 2.00 3.00 1.00   6.00   0.00 

Trapeador und 4.00 15.00 1.00   60.00   und 4.00 15.00 1.00   60.00   0.00 

Escoba und 3.00 6.00 1.00   18.00   und 10.00 9.00 1.00   90.00   72.00 

Guantes antibacteriano caja 5.00 5.50 1.00   27.50   caja 5.00 5.50 1.00   27.50   0.00 

Protectores de polvo und 10.00 0.50 1.00   5.00   und 10.00 0.50 1.00   5.00   0.00 

Desinfectante lt 20.00 1.75 1.00   34.90   lt 20.00 1.75 1.00   34.90   0.00 

Detergente kg 15.00 6.73 1.00   100.96   kg 75.00 3.67 1.00   275.03   174.06 

Franela de color verde m 15.00 3.50 1.00   52.50   m 15.00 3.50 1.00   52.50   0.00 

Gel Desinfectante 

Antibacterial gln 
0.00 

0.00 0.00   0.00   gln 
2.00 

18.50 1.00   37.00   
37.00 

Ácido Muriático fco 0.00 0.00 0.00   0.00   fco 10.00 3.80 1.00   38.00   38.00 

Desinfectante liquido  und 0.00 0.00 0.00   0.00   und 10.00 5.00 1.00   50.00   50.00 
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Recogedor de Plástico und 0.00 0.00 0.00   0.00   und 12.00 4.20 1.00   50.40   50.40 

Lejía gln 0.00 0.00 0.00   0.00   gln 6.00 10.50 1.00   63.00   63.00 

Quita sarro und 0.00 0.00 0.00   0.00   und 8.00 4.50 1.00   36.00   36.00 

Escoba de Nylon  und 0.00 0.00 0.00   0.00   und 30.00 6.50 1.00   195.00   195.00 

Escoba de Nylon con mango 

Metálico und 
0.00 

0.00 0.00   0.00   und 
30.00 

9.00 1.00   270.00   
270.00 

Plástico Azul  und 0.00 0.00 0.00   0.00   und 4.00 200.00 1.00   800.00   800.00 

SERVICIOS VARIOS             0.00             15,808.20 15,808.20 

Mantenimiento de 

Impresoras und 
0.00 

0.00     0.00   und 
1.00 

1,640.00     1,640.00   
1,640.00 

Servicio de Fumigación y 

Desratización und 
0.00 

0.00     0.00   und 
1.00 

967.60     967.60   
967.60 

Servicio de Mantenimiento a 

Plancha Compactadora und 
0.00 

0.00     0.00   und 
1.00 

1,876.20     1,876.20   
1,876.20 

Servicio de Copias y 

Anillado und 
0.00 

0.00     0.00   und 
1.00 

1,508.40     1,508.40   
1,508.40 

Recarga de Extintores und 0.00 0.00     0.00   und 1.00 116.00     116.00   116.00 

Servicio de Reformulación de 

Expediente Técnico und 
0.00 

0.00     0.00   und 
1.00 

9,700.00     9,700.00   
9,700.00 

TOTAL GASTOS 

GENERALES   325,295.62   741,532.76 
416,237.14 
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EQUIPAMIENTO 

Descripción 

Presupuesto Primera Reformulación 

Expediente Técnico 

Presupuesto Segunda Reformulación Expediente 

Técnico Diferencia 

Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 

Pizarra acrílica fija de 1.60 x 1.20 m. 

adosado a pared 
und 4.00 1,260.00 5,040.00 und 2.00 150.00 300.00 

-4,740.00 

Pizarra interactiva Smart touch  und 0.00 0.00 0.00 und 2.00 6,000.00 12,000.00 12,000.00 

Ecran enrollable adosado a pared und 4.00 99.00 396.00 und 4.00 1,790.00 7,160.00 6,764.00 

Ecran movible und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 319.36 319.36 319.36 

Proyector multimedia adosado a cielo 

raso - 3500 lúmenes 
und 5.00 2,999.00 14,995.00 und 3.00 5,000.00 15,000.00 

5.00 

Proyector multimedia 5000 lúmenes - 

Auditorio 
und 1.00 5,999.00 5,999.00 und 1.00 9,500.00 9,500.00 

3,501.00 

Laptop und 5.00 3,650.00 18,250.00 und 2.00 3,699.00 7,398.00 -10,852.00 

Unidad de computadora  I7 und 30.00 3,200.00 96,000.00 und 41.00 5,620.19 230,427.79 134,427.79 

Impresora láser multifuncional y scanner und 35.00 400.00 14,000.00 und 2.00 1,200.00 2,400.00 -11,600.00 

Fotocopiadora und 0.00 0.00 0.00 und 3.00 13,000.00 39,000.00 39,000.00 

Refrigeradora 400L und 3.00 1,999.00 5,997.00 und 1.00 2,199.00 2,199.00 -3,798.00 

Friobar und 0.00 0.00 0.00 und 3.00 500.00 1,500.00 1,500.00 

Cooler 15L con ruedas und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 129.90 129.90 129.90 

Dispensador de agua und 0.00 0.00 0.00 und 6.00 800.00 4,800.00 4,800.00 

Horno microonda und 2.00 399.00 798.00 und 1.00 400.00 400.00 -398.00 

Cocina 6 hornillas und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 

Ventilador de pared und 12.00 399.00 4,788.00 und 47.00 399.90 18,795.30 14,007.30 

Ventiladores de piso und 0.00 0.00 0.00 und 2.00 179.90 359.80 359.80 

Teléfono análogo und 0.00 0.00 0.00 und 49.00 60.00 2,940.00 2,940.00 

Teléfono digital und 0.00 0.00 0.00 und 9.00 150.00 1,350.00 1,350.00 

Aire acondicionado (mínimo 24,000 

BTU/h) 
und 0.00 0.00 0.00 und 3.00 1,599.00 4,797.00 

4,797.00 
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Balooms para conexión de video y 

conectores de ac-dc para energía  
und 0.00 0.00 0.00 und 32.00 29.89 956.58 

956.58 

Cable de UTP categoría 6   und 0.00 0.00 0.00 und 2.00 484.00 968.00 968.00 

Hp microserver proliant gen8  und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 4,810.11 4,810.11 4,810.11 

Memoria RAM hp 669324 8gb  und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 578.80 578.80 578.80 

Panel de alarma 6 zonas cableado y/o 

inalámbrico  
und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 689.00 689.00 

689.00 

Rack de piso para servidor hp  und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 

Instalación de Sistema de audio und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 1,999.00 1,999.00 1,999.00 

Sistema de audio (parlantes, mezcladora, 

micrófonos y pedestales) incluye 

instalación 

glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 24,530.50 24,530.50 

24,530.50 

Sistema de cortinas con 2 motores glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 18,900.00 18,900.00 18,900.00 

Sistema de luces incluye instalación glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 

Instalación de multimedia und 0.00 0.00 0.00 und 2.00 1,990.00 3,980.00 3,980.00 

Instalación de servidor und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 850.00 850.00 850.00 

Instalación de Sistema Multimedia - 

Auditorio 
und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 3,500.00 3,500.00 

3,500.00 

Instalación de Sistema Multimedia und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 1,990.00 1,990.00 1,990.00 

TOTAL       166,263.00 
    

  432,078.14 265,815.14 

 

 

  



551 

MOBILIARIO 

Descripción 

Presupuesto Primera Verificación de 

Viabilidad 

Presupuesto Segunda Verificación de 

Viabilidad Diferencia 

Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 

Mueble Estante de biblioteca 1,50 x 0.40 m. y 2,00 m. de 

altura 
und 4.00 733.20 2,932.80 und 0.00 0.00 0.00 -2,932.80 

Mueble Estante de biblioteca 1,50 x 0.60 m. y 2,00 m. de 

altura 
und 6.00 733.20 4,399.20 und 0.00 0.00 0.00 -4,399.20 

Armario melamine  de 2,3 largo x 2,5 altura * 0,5 m ancho  und 0.00 0.00 0.00 und 4.00 1,600.00 6,400.00 6,400.00 

Armario melamine  de 3,5 largo x 2,5 altura x 0,5 m ancho  und 0.00 0.00 0.00 und 5.00 2,430.00 12,150.00 12,150.00 

Archivadores aéreos 1,4 x 0,72 und 0.00 0.00 0.00 und 52.00 310.00 16,120.00 16,120.00 

Escritorio de trabajo en forma de L 1,6 + 1,6 und 51.00 500.00 25,500.00 und 56.00 930.00 52,080.00 26,580.00 

Escritorio metálico de 2 cajones de 1.00 x 0.60m und 26.00 210.00 5,460.00 und 0.00 0.00 0.00 -5,460.00 

Armario metálico de 2 puertas und 43.00 420.00 18,060.00 und 0.00 0.00 0.00 -18,060.00 

Armario melamine de 2 puertas und 0.00 0.00 0.00 und 52.00 670.00 34,840.00 34,840.00 

Papelera madera und 10.00 45.00 450.00 und 60.00 30.00 1,800.00 1,350.00 

Sillón de 2 cuerpos und 9.00 320.00 2,880.00 und 0.00 0.00 0.00 -2,880.00 

Mueble sofá de 1 cuerpo und 0.00 0.00 0.00 und 10.00 238.00 2,380.00 2,380.00 

Mueble sofá de 3 cuerpos und 9.00 350.00 3,150.00 und 12.00 800.00 9,600.00 6,450.00 

Mesa Rectangular de madera de 0.50 x 1.00m und 9.00 180.00 1,620.00 und 6.00 110.00 660.00 -960.00 

Mesa metálica para reuniones 3.00 x 1.00m. und 2.00 1,365.00 2,730.00 und 0.00 0.00 0.00 -2,730.00 

Mesa de madera modulada para lectura 3.00 x 1.00m und 3.00 1,322.00 3,966.00 und 0.00 0.00 0.00 -3,966.00 

Mesa metálica de reuniones circular diámetro 1.00m und 10.00 450.00 4,500.00 und 0.00 0.00 0.00 -4,500.00 

Estante de ángulo ranurado de 4 niveles de 2,10 de alto x 

0.90 de largo x 0.45 de ancho 
und 35.00 130.00 4,550.00 und 0.00 0.00 0.00 -4,550.00 

Estante de ángulo ranurado de 4 niveles de 2,10 de alto 

x1.80 de largo x 0.45 de ancho 
und 6.00 160.00 960.00 und 0.00 0.00 0.00 -960.00 

Silla metálica apilable und 78.00 189.00 14,742.00 und 0.00 0.00 0.00 -14,742.00 

Silla fija metálica tapizada con brazos und 181.00 189.00 34,209.00 und 0.00 0.00 0.00 -34,209.00 

Mesa melamine para reuniones 2.4x0.90m. und 0.00 0.00 0.00 und 23.00 560.00 12,880.00 12,880.00 
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Mesa redonda diámetro 1m und 0.00 0.00 0.00 und 8.00 310.00 2,480.00 2,480.00 

Reposteros altos y bajos und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 

Counter de recepción und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 

Estante de ángulos ranurados 2.4 alto x 2.2 ancho x 0.4 

fondo 
und 0.00 0.00 0.00 und 4.00 300.00 1,200.00 1,200.00 

Locker de 20 puertas und 0.00 0.00 0.00 und 2.00 900.00 1,800.00 1,800.00 

Módulo de computo unipersonal 0.75m x 0.55m (metal) und 0.00 0.00 0.00 und 23.00 540.00 12,420.00 12,420.00 

Silla metálica c/asiento y espaldar tapizado und 0.00 0.00 0.00 und 288.00 115.00 33,120.00 33,120.00 

Silla giratoria s/brazos und 24.00 359.00 8,616.00 und 55.00 150.00 8,250.00 -366.00 

Sillón metálico confortable giratorio y rodable con brazos und 50.00 585.00 29,250.00 und 0.00 0.00 0.00 -29,250.00 

Silla metálica giratoria rodable und 17.00 690.00 11,730.00 und 0.00 0.00 0.00 -11,730.00 

Butacas und 180.00 545.00 98,100.00 und 180.00 550.00 99,000.00 900.00 

Tándem tripersonal und 0.00 0.00 0.00 und 4.00 420.00 1,680.00 1,680.00 

TOTAL       277,805.00       311,560.00 33,755.00 
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RESUMEN PRESUPUESTO REFORMULADO 

Ítem Descripción 

Presupuesto 

Reformulación 

Expediente Técnico 

Presupuesto 

Reformulación 

Expediente Técnico 

Diferencia 

1.00 Estructuras 2,505,810.60 2,961,000.12 455,189.53 

2.00 Arquitectura 1,844,385.21 2,305,233.04 460,847.83 

3.00 Instalaciones eléctricas 570,170.37 932,271.03 362,100.66 

4.00 Instalaciones sanitarias 267,327.76 306,459.95 39,132.19 

5.00 Gastos generales 325,295.62 741,532.76 416,237.14 

Costo infraestructura 5,512,989.56 7,246,496.90 1,733,507.34 

Costo expediente técnico 9,798.00 9,798.00 0.00 

Revisión de expediente técnico 9,500.00 9,500.00 0.00 

Equipamiento 166,263.00 432,078.14 265,815.14 

Mobiliario 277,805.00 311,560.00 33,755.00 

Supervisión y liquidación 127,500.00 127,500.00 0.00 

Total 6,103,855.56 8,136,933.04 2,033,077.48 
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PRESUPUESTO ADICIONALES 

ESPECIALIDAD ESTRUCTURAS 

Descripción 

Presupuesto Primera Reformulación 

Expediente Técnico 

Presupuesto Segunda Reformulación 

Expediente Técnico Diferencia 

Und. Metrado Precio  Parcial Und. Metrado Precio  Parcial 

Demoliciones                   

Demolición de cimientos m3 0.00 0.00 0.00 m3 35.48 275.21 9,764.45 9,764.45 

Demolición de columnas y vigas m3 0.00 0.00 0.00 m3 54.54 256.60 13,994.96 13,994.96 

Demolición - rotura de Contrapiso m3 0.00 0.00 0.00 m3 27.54 266.26 7,332.80 7,332.80 

Demolición de techo m2 0.00 0.00 0.00 m2 153.00 364.35 55,745.55 55,745.55 

Demolición de muros prefabricados m2 0.00 0.00 0.00 m2 178.64 95.98 17,145.87 17,145.87 

Remociones                   

Desmontaje de puertas m2 0.00 0.00 0.00 m2 23.76 44.80 1,064.45 1,064.45 

Desmontaje de ventanas m2 0.00 0.00 0.00 m2 27.94 42.68 1,192.48 1,192.48 

Desmontaje de aparatos sanitarios pza 0.00 0.00 0.00 pza 8.00 46.36 370.88 370.88 

Desmontaje de artefactos eléctricos pza 0.00 0.00 0.00 pza 32.00 74.84 2,394.88 2,394.88 

Estructuras                   

Concreto para bancas exteriores                   

Concreto f'c = 175 kg/cm2   bancas exteriores m3 0.00 0.00 0.00 m3 5.78 329.94 1,907.05 1,907.05 

Encofrado y desencofrado normal bancas exteriores m2 0.00 0.00 0.00 m2 18.93 48.65 920.94 920.94 

Acero corrugado fy = 4200 kg/cm2 kg 0.00 0.00 0.00 kg 139.78 4.35 608.04 608.04 

Canal de concreto                   

Trabajos preliminares                   

Limpieza y desbroce de terreno sin equipo m2 0.00 0.00 0.00 m2 87.80 3.54 310.81 310.81 

Trazo, niveles y replanteo de canal m2 0.00 0.00 0.00 m2 87.80 2.98 261.64 261.64 

Movimiento de tierras                   
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Demolición de concreto m3 0.00 0.00 0.00 m3 9.35 18.45 172.51 172.51 

Picado de tarrajeo canal deteriorado m2 0.00 0.00 0.00 m2 3.78 25.66 96.99 96.99 

Excavación en material compactado s/eq. Para canal m3 0.00 0.00 0.00 m3 41.11 31.48 1,294.14 1,294.14 

Conformación de base c/mat. Seleccionado y compactado s/eq. m3 0.00 0.00 0.00 m3 7.18 9.86 70.79 70.79 

Refine y compactación de plataforma s/eq. m2 0.00 0.00 0.00 m2 71.82 5.93 425.89 425.89 

Eliminación de material cargado, 140 / 210 hp, volquete 8 m3, 

d = 5 km de canal 
m3 0.00 0.00 0.00 m3 71.83 21.24 1,525.67 

1,525.67 

Obras de concreto                   

Encofrado y desencofrado  de canales m2 0.00 0.00 0.00 m2 264.63 39.49 10,450.24 10,450.24 

Acero corrugado fy = 4200 kg/cm2 kg 0.00 0.00 0.00 kg 329.92 3.64 1,200.91 1,200.91 

Concreto simple f'c=175 kg/cm² c/eq. - canal m3 0.00 0.00 0.00 m3 26.01 329.94 8,581.74 8,581.74 

Tarrajeo acabado frotachado e=1.5 cm c/adherente m2 0.00 0.00 0.00 m2 221.84 36.78 8,159.28 8,159.28 

Juntas                   

Junta asfáltica, e = 1" m 0.00 0.00 0.00 m 29.76 8.57 255.04 255.04 

Accesorios                   

Compuerta metálica  0.60 x 0.30 h= 0.45 glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 1,570.65 1,570.65 1,570.65 

TOTAL       0.00       146,818.67 146,818.67 
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ESPECIALIDAD ARQUITECTURA 

Descripción 

Presupuesto Primera Reformulación 

Expediente Técnico 

Presupuesto Segunda Reformulación 

Expediente Técnico Diferencia 

Und. Metrado Precio  Parcial Und. Metrado Precio Parcial  

      Revestimientos                   

        Revestimiento de bancas exteriores con terrazo 

lavado  
glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 17,908.68 17,908.68 17,908.68 

Carpintería de madera                   

Puertas, marcos y rejilla de madera                   

Desmontaje de puertas glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 7,950.60 7,950.60 7,950.60 

Vidrios, cristales y similares                   

Puertas, ventanas y mamparas                   

Vidrio templado de ventanas altas fijas m2 0.00 0.00 0.00 m2 345.00 237.00 81,765.00 81,765.00 

Laminado tipo arenado para divisiones de oficina m2 0.00 0.00 0.00 m2 458.64 95.00 43,570.80 43,570.80 

Varios                   

Provisión y sembrío de grass m2 0.00 0.00 0.00 m2 1,577.70 13.34 21,046.52 21,046.52 

Provisión y sembrío de plantas ornamentales und 0.00 0.00 0.00 und 75.00 45.00 3,375.00 3,375.00 

Instalación de sistema de riego tecnificado en áreas 

verdes 
glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 25,452.00 25,452.00 25,452.00 

TOTAL  0.00   201,068.60 201,068.60 
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ESPECIALIDAD INSTALACIONES ELECTRICAS 

Descripción 

Presupuesto Reformulación Expediente 

Técnico 

Presupuesto Segunda Reformulación 

Expediente Técnico Diferencia 

Und. Metrado Precio Parcial Und. Metrado Precio Parcial 

   Cables y conductores                   

      Cable LSOH de 4 mm2 rllo 0.00 0.00 0.00 rllo 73.00 158.00 11,534.00 11,534.00 

      Cable N2xOH de 3 -1x35mm2. m 0.00 0.00 0.00 m 40.00 38.73 1,549.20 1,549.20 

      Cable NYY de 3-1x240mm2 m 0.00 0.00 0.00 m 160.00 262.44 41,990.40 41,990.40 

      Cable fibra óptica de 6 hilos multimodo 50/125um m 0.00 0.00 0.00 m 40.00 12.49 499.60 499.60 

      Cable fibra óptica de 6 hilos con armadura multimodo m 0.00 0.00 0.00 m 300.00 13.27 3,981.00 3,981.00 

      Cable telefónico multipar de 100 pares PAET m 0.00 0.00 0.00 m 150.00 26.65 3,997.50 3,997.50 

      Cable telefónico 4 x 22 x 1.50 m rllo 0.00 0.00 0.00 rllo 8.00 155.50 1,244.00 1,244.00 

      Cable UTP de 305m categoría 6. rllo 0.00 0.00 0.00 rllo 14.00 455.60 6,378.40 6,378.40 

   Equipos eléctricos y mecánicos                   

     Adquisición e instalación de transceiver SFP  glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 11,724.68 11,724.68 11,724.68 

   Varios                   

      Pozo de tierra (para equipos de cómputo)  r < 5 OHMS und 0.00 0.00 0.00 und 4.00 1,456.00 5,824.00 5,824.00 

   Buzones de concreto                   

      Buzón de concreto para conexiones eléctricas (1.77 x 2.10  

h= 2.05) 
                  

         Encofrado y desencofrado de buzones m2 0.00 0.00 0.00 m2 32.99 36.49 1,203.81 1,203.81 

         Acero corrugado fy = 4200 kg/cm2 - buzones kg 0.00 0.00 0.00 kg 184.96 3.68 680.65 680.65 

         Concreto f'c = 210 kg/cm2  - buzones m3 0.00 0.00 0.00 m3 3.00 346.78 1,040.34 1,040.34 

         Tapa metálica de inspección ( 0.60 x 0.60 m ) und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 236.94 236.94 236.94 

      Buzón de concreto para conexiones eléctricas (1.95 x 1.95  

h= 2.15) 
                  

         Encofrado y desencofrado de buzones m2 0.00 0.00 0.00 m2 34.76 36.49 1,268.39 1,268.39 

         Acero corrugado fy = 4200 kg/cm2 - buzones kg 0.00 0.00 0.00 kg 197.50 3.68 726.80 726.80 

         Concreto f'c = 210 kg/cm2  - buzones m3 0.00 0.00 0.00 m3 2.61 346.78 905.10 905.10 
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«continuación» 

         Tapa metálica de inspección ( 0.60 x 0.60 m ) und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 236.94 236.94 236.94 

   Salidas para sistema de sonido                   

      Salida para micrófono pto 0.00 0.00 0.00 pto 1.00 579.66 579.66 579.66 

      Salida para parlante en techo pto 0.00 0.00 0.00 pto 12.00 595.00 7,140.00 7,140.00 

Sistema de extracción de aire                   

Suministro e instalación de extractores de aire para oficinas und 0.00 0.00 0.00 und 4.00 4,852.00 19,408.00 19,408.00 

Red de data                   

Conexión a central de data (inc. Accesorios y mano de obra) glb 0.00 21,850.00 0.00 glb 1.00 27,949.11 27,949.11 27,949.11 

Sistema de media tensión                   

Conexión y adecuación en subestación existente glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 28,800.00 28,800.00 28,800.00 

ALUMBRADO PUBLICO                   

Acometida para postes de luz (Inc. Excavación, entubado y 

cableado 
glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 4,872.35 4,872.35 4,872.35 

Colocación de Postes y pastorales metálicos (Incluye Izaje y 

conexión) 
und 0.00 0.00 0.00 und 4.00 2,792.35 11,169.40 11,169.40 

TOTAL       0.00       194,940.27 194,940.27 
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GASTOS GENERALES 

Descripción 

Presupuesto primera Reformulación Expediente Técnico Presupuesto segunda Reformulación Expediente Técnico 

Diferencia 
Und Cant Monto Factor Tiempo Parcial Monto Und Cant Monto Factor Tiempo Parcial Monto 

Personal profesional y 

auxiliar   
  

        
0.00 

  
  

        
130,600.00 130,600.00 

Especialista en 

Instalaciones eléctricas 
pers 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   pers 1.00 3,700.00 1.00 4.00 14,800.00 

  
14,800.00 

Servicio de Elaboración 

de la Segunda 

Verificación de 

Viabilidad 

pers 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   pers 1.00 15,000.00 1.00 1.00 15,000.00   15,000.00 

Asistente Administrativo 
pers 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  
pers 1.00 1,200.00 1.00 12.00 14,400.00 

  14,400.00 

Prevencionista de Obra pers 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   pers 1.00 3,200.00 1.00 27.00 86,400.00   86,400.00 

Personal técnico             0.00             57,600.00 57,600.00 

Maestro de Obra pers 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   pers 1.00 2,400.00 1.00 24.00 57,600.00   57,600.00 

TOTAL GASTOS 

GENERALES   
0.00 

  
188,200.00 188,200.00 
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EQUIPAMIENTO 

Descripción 

Presupuesto Primera Reformulación 

Expediente Técnico 

Presupuesto Segunda Reformulación Expediente 

Técnico Diferencia 

Und. Metrado Precio  Parcial Und. Metrado Precio Parcial 

Pizarra interactiva Smart touch  und 0.00 0.00 0.00 und 2.00 6,000.00 12,000.00 12,000.00 

Ecran movible und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 319.36 319.36 319.36 

Fotocopiadora und 0.00 0.00 0.00 und 3.00 13,000.00 39,000.00 39,000.00 

Friobar und 0.00 0.00 0.00 und 3.00 500.00 1,500.00 1,500.00 

Cooler 15L con ruedas und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 129.90 129.90 129.90 

Dispensador de agua und 0.00 0.00 0.00 und 6.00 800.00 4,800.00 4,800.00 

Cocina 6 hornillas und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 

Ventiladores de piso und 0.00 0.00 0.00 und 2.00 179.90 359.80 359.80 

Teléfono análogo und 0.00 0.00 0.00 und 49.00 60.00 2,940.00 2,940.00 

Teléfono digital und 0.00 0.00 0.00 und 9.00 150.00 1,350.00 1,350.00 

Aire acondicionado (mínimo 24,000 BTU/h) und 0.00 0.00 0.00 und 3.00 1,599.00 4,797.00 4,797.00 

Balooms para conexión de video y conectores de ac-

dc para energía  
und 0.00 0.00 0.00 und 32.00 29.89 956.58 

956.58 

Cable de UTP categoría 6   und 0.00 0.00 0.00 und 2.00 484.00 968.00 968.00 

Hp microserver proliant gen8  und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 4,810.11 4,810.11 4,810.11 

Memoria RAM hp 669324 8gb  und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 578.80 578.80 578.80 

Panel de alarma 6 zonas cableado y/o inalámbrico  und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 689.00 689.00 689.00 

Rack de piso para servidor hp  und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 

Instalación de Sistema de audio und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 1,999.00 1,999.00 1,999.00 

Sistema de audio (parlantes, mezcladora, micrófonos 

y pedestales) incluye instalación 
glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 24,530.50 24,530.50 

24,530.50 

Sistema de cortinas con 2 motores glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 18,900.00 18,900.00 18,900.00 

Sistema de luces incluye instalación glb 0.00 0.00 0.00 glb 1.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 

Instalación de multimedia und 0.00 0.00 0.00 und 2.00 1,990.00 3,980.00 3,980.00 

Instalación de servidor und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 850.00 850.00 850.00 

Instalación de Sistema Multimedia - Auditorio und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 

Instalación de Sistema Multimedia und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 1,990.00 1,990.00 1,990.00 

TOTAL       0.00       138,498.05 138,498.05 
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MOBILIARIO 

Descripción 

Presupuesto Primera Reformulación 

Expediente Técnico 

Presupuesto Segunda Reformulación 

Expediente Técnico Diferencia 

Und. Metrado Precio Parcial Und. Metrado Precio Parcial 

Armario melamine  de 2,3 largo x 2,5 altura x 0,5 m ancho  und 0.00 0.00 0.00 und 4.00 1,600.00 6,400.00 6,400.00 

Armario melamine  de 3,5 largo x 2,5 altura x 0,5 m ancho  und 0.00 0.00 0.00 und 5.00 2,430.00 12,150.00 12,150.00 

Archivadores aéreos 1,4 x 0,72 und 0.00 0.00 0.00 und 52.00 310.00 16,120.00 16,120.00 

Armario melamine de 2 puertas und 0.00 0.00 0.00 und 52.00 670.00 34,840.00 34,840.00 

Mueble sofá de 1 cuerpo und 0.00 0.00 0.00 und 10.00 238.00 2,380.00 2,380.00 

Mesa melamine para reuniones 2.4 x 0.90m. und 0.00 0.00 0.00 und 23.00 560.00 12,880.00 12,880.00 

Mesa redonda diámetro 1m und 0.00 0.00 0.00 und 8.00 310.00 2,480.00 2,480.00 

Reposteros altos y bajos und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 

Counter de recepción und 0.00 0.00 0.00 und 1.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 

Estante de ángulos ranurados 2.4 alto x 2.2 ancho x 0.4 fondo und 0.00 0.00 0.00 und 4.00 300.00 1,200.00 1,200.00 

Locker de 20 puertas und 0.00 0.00 0.00 und 2.00 900.00 1,800.00 1,800.00 

Módulo de computo unipersonal 0.75m x 0.55m (metal) und 0.00 0.00 0.00 und 23.00 540.00 12,420.00 12,420.00 

Silla metálica c/asiento y espaldar tapizado und 0.00 0.00 0.00 und 288.00 115.00 33,120.00 33,120.00 

Tándem tripersonal und 0.00 0.00 0.00 und 4.00 420.00 1,680.00 1,680.00 

TOTAL       0.00       140,170.00 140,170.00 
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RESUMEN DE ADICIONALES 

 

Ítem Descripción Monto  

1 Estructuras             146,818.67  

2 Arquitectura             201,068.60  

3 Instalaciones eléctricas             194,940.27  

4 Instalaciones sanitarias                            -    

5 Gastos generales             188,200.00  

Costo infraestructura             731,027.54  

Costo expediente técnico                            -    

Revisión de expediente técnico                            -    

Equipamiento             138,498.05  

Mobiliario             140,170.00  

Supervisión y liquidación                            -    

Total          1,009,695.58  
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VARIACIÓN DE PRECIOS 

 

ESPECIALIDAD ESTRUCTURAS 

Descripción 

Presupuesto Primera Reformulación 

Expediente Técnico 

Presupuesto Segunda Reformulación Expediente 

Técnico Diferencia 

Und Metrado Precio Parcial Und Metrado Precio Parcial 

Obras provisionales, trabajos preliminares y 

seguridad y salud 

        
        

  

   Seguridad y salud                   

      Equipos de protección individual glb 1.00 95,000.00 95,000.00 glb 1.00 188,651.60 188,651.60 93,651.60 

      Equipos de protección colectiva glb 1.00 32,000.00 32,000.00 glb 1.00 75,868.48 75,868.48 43,868.48 

      Señalización temporal de seguridad glb 1.00 11,000.00 11,000.00 glb 1.00 23,875.00 23,875.00 12,875.00 

      Capacitación en seguridad y salud glb 1.00 5,000.00 5,000.00 glb 1.00 12,944.00 12,944.00 7,944.00 

      Recursos para respuestas ante emergencias en 

seguridad y salud durante el trabajo glb 1.00 2,300.00 2,300.00 glb 1.00 38,475.29 38,475.29 
36,175.29 

TOTAL       145,300.00       339,814.37 194,514.37 
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ESPECIALIDAD ARQUITECTURA 

Descripción 

Presupuesto Primera Reformulación Expediente 

Técnico 

Presupuesto Segunda Reformulación 

Expediente Técnico Diferencia 

Und Metrado Precio Parcial Und Metrado Precio Parcial 

   Muros de albañilería y tabiques                   

      Muros y tabiques con el sistema de 

construcción en seco 
                  

Revestimiento acústico para interior de auditorio glb 1.00 128,905.88 128,905.88 glb 1.00 258,905.88 258,905.88 130,000.00 

   Revoques y revestimientos                   

      Revestimientos                   

Revestimiento  de madera en escenario, zócalos y 

Contrazocalos de auditorio 
glb 1.00 107,500.00 107,500.00 glb 1.00 197,500.00 197,500.00 90,000.00 

   Carpintería de madera                   

      Puertas, marcos y rejilla de madera                   

Puertas contraplacadas con marco de cedro y 

acabado al duco 
glb 1.00 26,009.77 26,009.77 glb 1.00 55,789.00 55,789.00 29,779.23 

      Muebles                   

Muebles bajos de melamine con tablero post-

formado 18 mm, ancho= 0.60m 
glb 1.00 17,896.00 17,896.00 glb 1.00 27,896.00 27,896.00 10,000.00 

                    

TOTAL   280,311.65   540,090.88 259,779.23 
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ESPECIALIDAD INSTALACIONES ELECTRICAS 

Descripción 

Presupuesto Primera Reformulación 

Expediente Técnico  

Presupuesto Segunda Reformulación Expediente 

Técnico Diferencia 

Und Metrado Precio Parcial Und Metrado Precio Parcial 

   SALIDAS PARA CTV - CCTV                   

      Sistema de circuito cerrado de televisión glb 1.00 12,000.00 12,000.00 glb 1.00 39,756.34 39,756.34 27,756.34 

      Sistema de alarme e intrusión glb 1.00 11,000.00 11,000.00 glb 1.00 38,789.54 38,789.54 27,789.54 

TOTAL       23,000.00       78,545.88 55,545.88 

 

EQUIPAMIENTO 

Descripción 

Presupuesto Primera Reformulación Expediente 

Técnico 

Presupuesto Segunda Reformulación Expediente 

Técnico Diferencia 

Und Metrado Precio Parcial Und Metrado Precio Parcial 

Ecran enrollable adosado a pared und 4.00 99.00 396.00 und 4.00 1,790.00 7,160.00 6,764.00 

Proyector multimedia 5000 lúmenes - 

Auditorio 
und 1.00 5,999.00 5,999.00 und 1.00 9,500.00 9,500.00 

3,501.00 

TOTAL       6,395.00 
    

  16,660.00 10,265.00 

 

MOBILIARIO 

Descripción 

Presupuesto Primera Reformulación 

Expediente Técnico 

Presupuesto Segunda Reformulación Expediente 

Técnico Diferencia 

Und Metrado Precio Parcial Und Metrado Precio Parcial 

Butacas und 180.00 545.00 98,100.00 und 180.00 550.00 99,000.00 900.00 

TOTAL       98,100.00       99,000.00 900.00 
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RESUMEN DE VARIACION DE PRECIOS 

 

Ítem Descripción Monto 

1.00 Estructuras 194,514.37 

2.00 Arquitectura 259,779.23 

3.00 Instalaciones eléctricas 55,545.88 

4.00 Instalaciones sanitarias 0.00 

5.00 Gastos generales 0.00 

Costo infraestructura 509,839.48 

Costo expediente técnico 0.00 

Revisión de expediente técnico 0.00 

Equipamiento 10,265.00 

Mobiliario 900.00 

Supervisión y liquidación 0.00 

TOTAL 521,004.48 
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MAYORES METRADOS 

 

ESPECIALIDAD ESTRUCTURAS 

Descripción 

Presupuesto Primera Reformulación 

Expediente Técnico 

Presupuesto Segunda Reformulación 

Expediente Técnico Diferencia 

Und Metrado Precio Parcial Und Metrado Precio  Parcial 

Estructuras                   

   Movimiento de tierras                   

      Eliminación de material excedente                   

         eliminación de material, cargador 125 hp / volquete 6 m3, d 

= 5 km 
m3 1,300.00 24.21 31,473.00 m3 2,404.77 24.21 58,219.48 

26,746.48 

TOTAL       31,473.00       58,219.48 26,746.48 
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GASTOS GENERALES 

Descripción 

Presupuesto Primera Reformulación Expediente Técnico Presupuesto Segunda Reformulación Expediente Técnico 

Diferencia 
Und Cant Monto F T Parcial Monto Und Cant Monto F T Parcial Monto 

Personal profesional y 

auxiliar   
  

        199,500.00    
  

        340,200.00  
140,700.00  

Residente de obra pers 1.00 6,500.00 1.00 12.00 78,000.00   pers 1.00 6,200.00 1.00 27.00 167,400.00   89,400.00  

Asistente de residente de 

obra pers 
1.00 

4,125.00 1.00 12.00 49,500.00   pers 
1.00 

2,800.00 1.00 27.00 75,600.00   
26,100.00  

Administrador de obra pers 1.00 6,000.00 1.00 12.00 72,000.00   pers 1.00 3,600.00 1.00 27.00 97,200.00   25,200.00  

Personal técnico             30,000.00              72,000.00  42,000.00  

Guardián en obra pers 1.00 1,500.00 1.00 10.00 15,000.00   pers 1.00 1,500.00 1.00 24.00 36,000.00   21,000.00  

Guardián de almacén de 

obra pers 
1.00 

1,500.00 1.00 10.00 15,000.00   pers 
1.00 

1,500.00 1.00 24.00 36,000.00   
21,000.00  

Total gastos generales   229,500.00    412,200.00 182,700.00  
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EQUIPAMIENTO 

Descripción 
Presupuesto Primera Reformulación Expediente Técnico Presupuesto Segunda Reformulación Expediente Técnico 

Diferencia 
Und. Metrado Precio Parcial Und. Metrado Precio Parcial 

Unidad de computadora  I7 und 30.00 3,200.00 96,000.00 und 41.00 5,620.19 230,427.79 134,427.79 

Ventilador de pared und 12.00 399.00 4,788.00 und 47.00 399.90 18,795.30 14,007.30 

TOTAL       100,788.00 
    

  249,223.09 148,435.09 

 

MOBILIARIO 

Descripción 
Presupuesto Primera Reformulación Expediente Técnico Presupuesto Segunda Reformulación Expediente Técnico 

Diferencia 
Und. Metrado Precio Parcial Und. Metrado Precio Parcial 

Escritorio de trabajo en forma 

de L 1,6 + 1,6 
und 51.00 500.00 25,500.00 und 56.00 930.00 52,080.00 26,580.00 

Papelera madera und 10.00 45.00 450.00 und 60.00 30.00 1,800.00 1,350.00 

Mueble sofá de 3 cuerpos und 9.00 350.00 3,150.00 und 12.00 800.00 9,600.00 6,450.00 

TOTAL       29,100.00       63,480.00 34,380.00 
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RESUMEN DE MAYORES METRADOS 

 

Ítem Descripción Monto S/. 

1.00 Estructuras 26,746.48 

2.00 Arquitectura 0.00 

3.00 Instalaciones eléctricas 0.00 

4.00 Instalaciones sanitarias 0.00 

5.00 Gastos generales 182,700.00 

Costo infraestructura 209,446.48 

Costo expediente técnico 0.00 

Revisión de expediente técnico 0.00 

Equipamiento 148,435.09 

Mobiliario 34,380.00 

Supervisión y liquidación 0.00 

TOTAL 392,261.57 

 

 

 

 

  



571 

DEDUCTIVOS 

 

GASTOS GENERALES 

Descripción 

Presupuesto Primera Reformulación Expediente Técnico Presupuesto Segunda Reformulación Expediente Técnico 

Diferencia 
Und Cant Monto F T Parcial Monto Und Cant Monto F T Parcial Monto 

Liquidación de obra             25,000.00             0.00 -25,000.00 

Liquidación técnica Pers 1.00 12,500.00 1.00 1.00 12,500.00   Pers 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   -12,500.00 

Liquidación financiera Pers 1.00 12,500.00 1.00 1.00 12,500.00   Pers 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   -12,500.00 

Equipo y mobiliario de 

oficina   
  

        13,820.00   
  

        0.00 
-13,820.00 

Computador  personal Und 3.00 2,500.00     7,500.00   Und 0.00 2,500.00     0.00   -7,500.00 

Software s10 - ms project Und 1.00 3,200.00     3,200.00   Und 0.00 3,200.00     0.00   -3,200.00 

Cámara fotográfica Und 1.00 1,800.00     1,800.00   Und 0.00 1,800.00     0.00   -1,800.00 

Escritorios con sillas Und 6.00 220.00     1,320.00   Und 0.00 220.00     0.00   -1,320.00 

Total gastos generales   38,820.00   0.00 -38,820.00 
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MOBILIARIO 

Descripción 

Presupuesto Primera Reformulación Expediente 

Técnico 

Presupuesto Segunda Reformulación 

Expediente Técnico Diferencia 

Und Metrado Precio Parcial  Und Metrado Precio Parcial 

Mueble Estante de biblioteca 1,50 x 0.40 m. y 2,00 m. de altura und 4.00 733.20 2,932.80 und 0.00 0.00 0.00 -2,932.80 

Mueble Estante de biblioteca 1,50 x 0.60 m. y 2,00 m. de altura und 6.00 733.20 4,399.20 und 0.00 0.00 0.00 -4,399.20 

Escritorio metálico de 2 cajones de 1.00x0.60m und 26.00 210.00 5,460.00 und 0.00 0.00 0.00 -5,460.00 

Armario metálico de 2 puertas und 43.00 420.00 18,060.00 und 0.00 0.00 0.00 -18,060.00 

Sillón de 2 cuerpos und 9.00 320.00 2,880.00 und 0.00 0.00 0.00 -2,880.00 

Mesa metálica para reuniones 3.00x1.00m. und 2.00 1,365.00 2,730.00 und 0.00 0.00 0.00 -2,730.00 

Mesa de madera modulada para lectura 3.00x1.00m und 3.00 1,322.00 3,966.00 und 0.00 0.00 0.00 -3,966.00 

Mesa metálica de reuniones circular diámetro 1.00m und 10.00 450.00 4,500.00 und 0.00 0.00 0.00 -4,500.00 

Estante de ángulo ranurado de 4 niveles de 2,10 de alto x 0.90 de 

largo x 0.45 de ancho 
und 35.00 130.00 4,550.00 und 0.00 0.00 0.00 -4,550.00 

Estante de ángulo ranurado de 4 niveles de 2,10 de alto x1.80 de 

largo x 0.45 de ancho 
und 6.00 160.00 960.00 und 0.00 0.00 0.00 -960.00 

Silla metálica apilable und 78.00 189.00 14,742.00 und 0.00 0.00 0.00 -14,742.00 

Silla fija metálica tapizada con brazos und 181.00 189.00 34,209.00 und 0.00 0.00 0.00 -34,209.00 

Sillón metálico confortable giratorio y rodable con brazos und 50.00 585.00 29,250.00 und 0.00 0.00 0.00 -29,250.00 

Silla metálica giratoria rodable und 17.00 690.00 11,730.00 und 0.00 0.00 0.00 -11,730.00 

TOTAL       140,369.00       0.00 -140,369.00 
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RESUMEN DE DEDUCTIVOS 

Ítem Descripción Monto S/. 

1.00 Estructuras 0.00 

2.00 Arquitectura 0.00 

3.00 Instalaciones eléctricas 0.00 

4.00 Instalaciones sanitarias 0.00 

5.00 Gastos generales -38,820.00 

Costo infraestructura -38,820.00 

Costo expediente técnico 0.00 

Revisión de expediente técnico 0.00 

Equipamiento 0.00 

Mobiliario -140,369.00 

Supervisión y liquidación 0.00 

Total -179,189.00 
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MENOR METRADO 

 

GASTOS GENERALES 

Descripción 

Presupuesto Primera Reformulación Expediente Técnico Presupuesto Segunda Reformulación Expediente Técnico 

Diferencia 
Und Cant Monto F T Parcial Monto Und Cant Monto F T Parcial Monto 

Personal profesional 

y auxiliar   
  

        19,800.00   
  

        18,000.00 
-1,800.00 

Secretaria pers 1.00 1,800.00 1.00 11.00 19,800.00   pers 1.00 1,800.00 1.00 10.00 18,000.00   -1,800.00 

TOTAL    19,800.00   18,000.00 -1,800.00 

 

EQUIPAMIENTO  

Descripción 

Presupuesto Primera Reformulación 

Expediente Técnico 

Presupuesto Segunda Reformulación 

Expediente Técnico Diferencia 

Und. Metrado Precio Parcial Und Metrado Precio Parcial 

Pizarra acrílica fija de 1.60 x 1.20 m. adosado a 

pared 
und 4.00 1,260.00 5,040.00 und 2.00 150.00 300.00 

-4,740.00 

Proyector multimedia adosado a cielo raso - 3500 

lúmenes 
und 5.00 2,999.00 14,995.00 und 3.00 5,000.00 15,000.00 

5.00 

Laptop und 5.00 3,650.00 18,250.00 und 2.00 3,699.00 7,398.00 -10,852.00 

Impresora láser multifuncional y scanner und 35.00 400.00 14,000.00 und 2.00 1,200.00 2,400.00 -11,600.00 

Refrigeradora 400L und 3.00 1,999.00 5,997.00 und 1.00 2,199.00 2,199.00 -3,798.00 

Horno microonda und 2.00 399.00 798.00 und 1.00 400.00 400.00 -398.00 

TOTAL       59,080.00 
    

  27,697.00 -31,383.00 
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MOBILIARIO 

Descripción 

Presupuesto Primera Reformulación 

Expediente Técnico 

Presupuesto Segunda Reformulación 

Expediente Técnico Diferencia 

Und. Metrado Precio Parcial Und. Metrado Precio Parcial 

Mesa Rectangular de madera de 0.50X1.00m und 9.00 180.00 1,620.00 und 6.00 110.00 660.00 -960.00 

Silla giratoria s/brazos und 24.00 359.00 8,616.00 und 55.00 150.00 8,250.00 -366.00 

TOTAL   10,236.00   8,910.00 -1,326.00 
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RESUMEN DE MENOR METRADO 

 

Ítem Descripción Monto S/ 

1 Estructuras 0.00 

2 Arquitectura 0.00 

3 Instalaciones Eléctricas 0.00 

4 Instalaciones Sanitarias 0.00 

5 Gastos Generales -1,800.00  

Costo Infraestructura -1,800.00  

Costo Expediente Técnico 0.00           

Revisión de Expediente Técnico 0.00     

Equipamiento -31,383.00  

Mobiliario -1,326.00  

Supervisión y Liquidación  0.00    

TOTAL  -34,509.00 
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EJECUTADOS SIN EVALUACION 

 

ADICIONALES EJECUTADOS SIN EVACUACION 

GASTOS GENERALES 

Descripción 
Presupuesto Primera Reformulación Expediente Técnico Presupuesto Segunda Reformulación Expediente Técnico 

Diferencia 
Und Cant Monto F T Parcial Monto Und Cant Monto F T Parcial Monto 

Personal profesional y auxiliar             0.00             5,500.00 5,500.00 

Servicio de elaboración de la 

primera verificación de 

viabilidad pers 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   pers 

1.00 

5,500.00 1.00 1.00 5,500.00   

5,500.00 

Combustibles , carburantes y 

lubricantes   
  

        0.00   
  

        11,450.00 
11,450.00 

Tanque de almacenamiento de 

combustible glb 
0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00   glb 
1.00 

11,450.00 1.00 1.00 11,450.00   
11,450.00 

Medicamentos             0.00             2,507.00 2,507.00 

Agua de mesa und 0.00 0.00     0.00   und 230.00 10.90     2,507.00   2,507.00 

Materiales para oficina             0.00             1,200.00 1,200.00 

Tarjetas de control de asistencia und 0.00 0.00     0.00   und 100.00 12.00     1,200.00   1,200.00 

Materiales de limpieza de 

oficina             0.00   
  

        1,539.40 
1,539.40 

Gel desinfectante antibacterial gln 0.00 0.00 0.00   0.00   gln 2.00 18.50 1.00   37.00   37.00 

Ácido muriático fco 0.00 0.00 0.00   0.00   fco 10.00 3.80 1.00   38.00   38.00 

Desinfectante liquido  und 0.00 0.00 0.00   0.00   und 10.00 5.00 1.00   50.00   50.00 

Recogedor de plástico und 0.00 0.00 0.00   0.00   und 12.00 4.20 1.00   50.40   50.40 

Lejía gln 0.00 0.00 0.00   0.00   gln 6.00 10.50 1.00   63.00   63.00 

Quita sarro und 0.00 0.00 0.00   0.00   und 8.00 4.50 1.00   36.00   36.00 
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«continuación» 

Escoba de nylon  und 0.00 0.00 0.00   0.00   und 30.00 6.50 1.00   195.00   195.00 

Escoba de nylon con mango 

metálico und 
0.00 

0.00 0.00   0.00   und 
30.00 

9.00 1.00   270.00   
270.00 

Plástico azul  und 0.00 0.00 0.00   0.00   und 4.00 200.00 1.00   800.00   800.00 

Servicios varios             0.00             15,808.20 15,808.20 

Mantenimiento de impresoras und 0.00 0.00     0.00   und 1.00 1,640.00     1,640.00   1,640.00 

Servicio de fumigación y 

desratización und 
0.00 

0.00     0.00   und 
1.00 

967.60     967.60   
967.60 

Servicio de mantenimiento a 

plancha compactadora und 
0.00 

0.00     0.00   und 
1.00 

1,876.20     1,876.20   
1,876.20 

Servicio de copias y anillado und 0.00 0.00     0.00   und 1.00 1,508.40     1,508.40   1,508.40 

Recarga de extintores und 0.00 0.00     0.00   und 1.00 116.00     116.00   116.00 

Servicio de reformulación de 

expediente técnico und 
0.00 

0.00     0.00   und 
1.00 

9,700.00     9,700.00   
9,700.00 

TOTAL GASTOS 

GENERALES   0.00   38,004.60 
38,004.60 
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RESUMEN ADICIONALES EJECUTADOS SIN EVALUACION 

 

Ítem Descripción Monto 

1.00 Estructuras 0.00 

2.00 Arquitectura 0.00 

3.00 Instalaciones Eléctricas 0.00 

4.00 Instalaciones Sanitarias 0.00 

5.00 Gastos Generales 38,004.60 

Costo Infraestructura 38,004.60 

Costo Expediente Técnico 0.00 

Revisión de Expediente Técnico 0.00 

Equipamiento 0.00 

Mobiliario 0.00 

Supervisión y Liquidación 0.00 

TOTAL 38,004.60 
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VARIACION DE PRECIOS EJECUTADOS SIN EVALUACION 

 

ESPECIALIDAD ESTRUCTURAS 

Descripción 

Presupuesto Primera Reformulación 

Expediente Técnico 

Presupuesto Segunda Reformulación Expediente 

Técnico Diferencia 

Und Metrado Precio Parcial Und Metrado Precio Parcial 

Estructuras Metálicas                   

   Estructura de Soporte de Cobertura Termo 

acústica 

        
        

  

      Suministro e Instalación de Techo Metálico 

Termoacústico para Auditorio Glb 1.00 90,000.00 90,000.00 Glb 1.00 177,110.00 177,110.00 
87,110.00 

TOTAL       90,000.00       177,110.00 87,110.00 
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ESPECIALIDAD INSTALACIONES ELECTRICAS 

Descripción 

Presupuesto Primera Reformulación Expediente 

Técnico 

Presupuesto Segunda Reformulación 

Expediente Técnico Diferencia 

Und Metrado Precio Parcial Und Metrado Precio Parcial 

   Tableros                   

      Adquisición de Tableros Termomagnéticos glb 1.00 50,000.00 50,000.00 glb 1.00 75,810.00 75,810.00 25,810.00 

   Equipos Eléctricos  Mecánicos                   

      Adquisición de Equipos de Energía 

Ininterrumpida Ups y Transformador de Aislamiento 
glb 1.00 61,000.00 61,000.00 glb 1.00 85,190.00 85,190.00 24,190.00 

     Instalación de Switch Ex2200-24t-4g glb 1.00 18,000.00 18,000.00 glb 1.00 37,350.00 37,350.00 19,350.00 

   Sistema de Seguridad Contra Incendios                   

      Suministro e Instalación de Sistema de Alarma 

Contraincendios 
glb 1.00 23,000.00 23,000.00 glb 1.00 42,000.00 42,000.00 19,000.00 

Sistema de Aire Acondicionado                   

   Suministro e Instalación de Sistema de Aire 

Acondicionado Sistema de Extracción e Inyección y 

Sistema de Precision para Auditorio 

und 3.00 3,400.00 10,200.00 und 3.00 9,118.67 27,356.01 17,156.01 

Suministro e Instalación de Aire Acondicionado para 

Cuarto de Ups 
und 1.00 1,500.00 1,500.00 und 1.00 6,164.00 6,164.00 4,664.00 

TOTAL       163,700.00       273,870.01 110,170.01 
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ESPECIALIDAD INSTALACIONES SANITARIAS 

Descripción 

Presupuesto Primera Reformulación 

Expediente Técnico 

Presupuesto Segunda Reformulación Expediente 

Técnico Diferencia 

Und. Metrado Precio Parcial Und. Metrado Precio Parcial 

Sistema de agua contra incendio                   

   Suministro e instalación del sistema  de agua 

contraincendios, agua de consumo doméstico  y pozo 

sumidero 

glb 1.00 85,000.00 85,000.00 glb 1.00 124,132.19 124,132.19 

39,132.19 

TOTAL       85,000.00       124,132.19 39,132.19 

 

GASTOS GENERALES 

Descripción 

Presupuesto primera reformulación expediente 

técnico Presupuesto segunda reformulación expediente técnico Diferencia 

Und Cant Monto F T Parcial Monto Und Cant Monto F T Parcial Monto 

Materiales para oficina             360.00             2,816.53 2,456.53 

Tonner para impresora Und 9.00 40.00     360.00   Und 9.00 312.95     2,816.53   2,456.53 

TOTAL GASTOS GENERALES   360.00   2,816.53 2,456.53 
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RESUMEN EJECUTADOS SIN EVALUACION – VARIACION DE PRECIOS 

 

Ítem Descripción Monto 

1.00 Estructuras 87,110.00 

2.00 Arquitectura 0.00 

3.00 Instalaciones eléctricas 110,170.01 

4.00 Instalaciones sanitarias 39,132.19 

5.00 Gastos generales 2,456.53 

Costo infraestructura 238,868.73 

Costo expediente técnico 0.00 

Revisión de expediente técnico 0.00 

Equipamiento 0.00 

Mobiliario 0.00 

Supervisión y liquidación 0.00 

TOTAL 238,868.73 
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MAYOR METRADO - EJECUTADOS SIN EVALUACION 

 

INSTALACIONES ELECTRICAS 

Descripción 

Presupuesto Primera Reformulación 

Expediente Técnico 

Presupuesto Segunda Reformulación 

Expediente Técnico  Diferencia  

Und. Metrado  Precio  Parcial  Und. Metrado  Precio  Parcial 

                    

Instalaciones Eléctricas                   

   Cables y Conductores                   

      Cable Tw 10 AWG, Color Negro Ceper  rllo 25.00 19.26 481.50  rllo 100.00 19.26 1,926.00  1,444.50  

                    

TOTAL   481.50   1,926.00  1,444.50  
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GASTOS GENERALES 

Descripción 
Presupuesto Primera Reformulación Expediente Técnico Presupuesto Segunda Reformulación Expediente Técnico 

Diferencia 
Und Cant Monto F T Parcial Monto Und Cant Monto F T Parcial Monto 

Seguro complementario 

de trabajo de riesgo   
  

        

 

19,950.00    
  

        56,460.00  
36,510.00  

Personal obrero pers 50.00 2,300.00 0.02 6.00 10,350.00   pers 45.00 2,300.00 0.02 24.00 37,260.00   26,910.00  

Personal profesional y 

auxiliar glb 
4.00 

400.00   6.00 9,600.00   glb 
2.00 

400.00   24.00 19,200.00   
9,600.00  

                                

Combustibles , 

carburantes y lubricantes   
  

        7,320.00    
  

        15,148.80  
7,828.80  

Gasolina 90 octanos gln 40.00 14.50 1.00 6.00 3,480.00   gln 500.00 14.83 1.00 1.00 7,412.60   3,932.60  

Petroleo - d2 gln 40.00 16.00 1.00 6.00 3,840.00   gln 500.00 15.47 1.00 1.00 7,736.20   3,896.20  

                                

Materiales para oficina             778.85              1,690.00  911.15  

Papel para plotter rollo 10.00 70.39     703.85   rollo 20.00 79.50     1,590.00   886.15  

Archivador de lomo ancho 

para formato a-4 und 
15.00 

5.00     75.00   und 
20.00 

5.00     100.00   
25.00  

                                

Materiales de limpieza de 

oficina             118.96    
  

        365.03  
246.06  

Escoba und 3.00 6.00 1.00   18.00   und 10.00 9.00 1.00   90.00   72.00  

Detergente kg 15.00 6.73 1.00   100.96   kg 75.00 3.67 1.00   275.03   174.06  

                                

TOTAL GASTOS 

GENERALES   
28,167.81  

  
73,663.83  45,496.01  
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RESUMEN EJECUTADOS SIN EVALUACION MAYORES METRADOS 

 

Ítem Descripción Monto 

1 Estructuras                           -    

2 Arquitectura                           -    

3 Instalaciones Eléctricas                1,444.50  

4 Instalaciones Sanitarias                           -    

5 Gastos Generales              45,496.01  

Costo Infraestructura              46,940.51  

Costo Expediente Técnico                           -    

Revisión De Expediente Técnico                           -    

Equipamiento                           -    

Mobiliario                           -    

Supervisión y Liquidación                           -    

TOTAL              46,940.51  

 

 


