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RESUMEN 

 

El presente trabajo de suficiencia profesional se fundamenta en la experiencia profesional 

adquirida en la empresa JCB MINING SAC, una empresa contratista minera dedicada a la 

ejecución de proyectos y obras civiles. Se enfoca en el proyecto de Recrecimiento del depósito 

de relaves de la Unidad Minera Sierra Antapite ubicada en el distrito de Ocoyo, provincia de 

Huaytará, departamento de Huancavelica, con el propósito de implementar mejoras en el 

proceso de reclutamiento y selección de personal. Esta necesidad surgió a raíz de un alto índice 

de rotación de personal que estaba impactando negativamente el cumplimiento del programa 

mensual del proyecto, resultando en multas significativas para la empresa. Para abordar esta 

problemática, se llevó a cabo un análisis exhaustivo del proceso durante los primeros seis meses 

de operación. Se identificaron las principales causas de la rotación de personal, que incluían la 

ausencia de un departamento especializado en reclutamiento y selección, la carencia de un 

procedimiento formal y la falta de alineación entre los perfiles de los puestos y las necesidades 

operativas. Con el objetivo de mejorar esta situación, se aplicó la metodología PDCA 

(Planificar, Hacer, Verificar, Actuar). Este enfoque permitió reducir significativamente el índice 

de rotación, pasando del 42 % al 1.2 %, y, además, se logró cumplir con el avance mensual 

programado, evitando multas adicionales. Este trabajo demuestra cómo la implementación de 

procesos estructurados y la aplicación de metodologías efectivas pueden tener un impacto 

positivo en la gestión de recursos humanos y en el cumplimiento de los objetivos empresariales. 

 

Palabras clave: Metodología, proceso, reclutamiento y selección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

This monographic work is based on the professional experience acquired in the company JCB 

MINING SAC, a mining contracting company dedicated to the execution of projects and civil 

works. It focuses on the Regrowth project of the tailings deposit of the Sierra Antapite Mining 

Unit located in the district of Ocoyo, province of Huaytará, department of Huancavelica, with 

the purpose of implementing improvements in the personnel recruitment and selection process. 

This need arose as a result of a high rate of staff turnover that was negatively impacting 

compliance with the project's monthly schedule, resulting in significant fines for the company. 

To address this issue, an exhaustive analysis of the process was carried out during the first six 

months of operation. The main causes of staff turnover were identified, which included the 

absence of a specialized recruitment and selection department, the lack of a formal procedure 

and the lack of alignment between job profiles and operational needs. With the aim of improving 

this situation, the PDCA (Plan, Do, Check, Act) methodology was applied. This approach 

allowed the turnover rate to be significantly reduced, going from 42% to 1.2%, and, in addition, 

the scheduled monthly progress was met, avoiding additional fines. This work demonstrates 

how the implementation of structured processes and the application of effective methodologies 

can have a positive impact on human resources management and the fulfillment of business 

objectives. 

 

Keywords: Methodology, process, recruitment and selection. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de suficiencia profesional ofrece una visión general de la experiencia laboral 

de la profesional en la empresa JCB MINING SAC y cómo su labor impactó positivamente en 

la mejora del proceso de Reclutamiento y Selección de personal. Este proceso específico se llevó 

a cabo en el proyecto de Recrecimiento del depósito de relave de la Unidad Minera Sierra 

Antapite, ubicado en el distrito de Ocoyo, provincia de Huaytará, departamento de 

Huancavelica, a una altitud que oscila entre los 3,350 y 3,380 metros sobre el nivel del mar. 

 

El sector minero en el Perú ha experimentado un crecimiento significativo en todos sus niveles, 

convirtiéndose en un pilar fundamental de la economía del país. Este auge se refleja en los 

niveles de exportación en constante aumento en los últimos años. Para las empresas mineras, 

tanto grandes como pequeñas, el desafío principal radica en mantener y mejorar su 

competitividad, aumentando la productividad, garantizando la calidad de sus productos o 

servicios y dando un enfoque especial a la rentabilidad sostenible, con un énfasis particular en 

la gestión efectiva de su capital humano, que se ha convertido en un diferenciador clave entre 

organizaciones. 

 

Desarrollar y cultivar el talento es esencial para crear valor en una empresa. Esto implica 

enfocarse en el desarrollo de las habilidades y competencias de los empleados. En la era actual, 

la gestión del talento se ha convertido en una herramienta fundamental para retener, cultivar y 

aumentar el valor de los empleados en una organización. 

 

Por esta razón, las estrategias de desarrollo y mejora continua están enfocadas en la gestión de 

competencias, abarcando desde la atracción y selección de talento hasta su desarrollo y 

retención. Estas estrategias se adaptan para que los sistemas y procesos de Recursos Humanos 

se alineen con las competencias requeridas y los resultados deseados, lo que contribuye de 

manera significativa al éxito y la sostenibilidad de la empresa. 
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1.1. Problemática 

 

JCB MINING S.A.C es una empresa de origen familiar que inició sus operaciones en el año 

2014 en la ciudad de Huancayo, ofreciendo inicialmente servicios de alquiler de maquinaria 

pesada. A medida que el tiempo avanzaba y los ingresos crecían, la empresa decidió ampliar su 

gama de servicios, adquiriendo maquinaria especializada en el sector minero y contratando 

personal calificado. Esto se debió a la demanda de servicios adicionales por parte de los clientes, 

lo que llevó a la empresa a expandirse hacia el desarrollo de proyectos. 

 

En el año 2018, JCB MINING S.A.C. que en adelante se le denominara la empresa, logró un 

hito importante al firmar su primer contrato con la empresa SIERRA SUN GROUP S.A. como 

contratista para llevar a cabo el proyecto de Recrecimiento del depósito de relaves en una de sus 

unidades mineras, conocida como Antapite. Esta unidad se encuentra ubicada en el distrito de 

Ocoyo, provincia de Huaytará, departamento de Huancavelica, a una altitud que oscila entre los 

3,350 y 3,380 metros sobre el nivel del mar. 

 

Según los términos del contrato, la empresa se comprometió a lograr un avance mensual de 

36,000 metros cúbicos, empleando una fuerza laboral compuesta por 250 colaboradores, 

incluyendo supervisores y personal obrero. El proyecto tenía una duración de dos años, con 

fecha de inicio el 1 de julio y fecha de finalización el 31 de agosto de 2020. Se estableció una 

cláusula de penalización que implicaba una multa del 10% del monto valorizado en caso de 

incumplimiento en el avance programado. 

 

Aunque el proyecto comenzó de manera promisoria con todos los recursos requeridos según el 

contrato, a medida que pasaba el tiempo, la empresa enfrentó desafíos significativos. Gran parte 

del personal obrero renunciaba o eran retirado por no cumplir las normas de seguridad, y esto 

se debía en parte a la falta de personal calificado que cumpliera con los perfiles de los puestos 

requeridos. 

 

La alta rotación de personal y la falta de experiencia en seguridad minera entre los trabajadores 

generaron actos inseguros, lo que resultó en accidentes laborales y un incremento de las multas 

debido al incumplimiento del avance mensual programado. En tan solo seis meses, la empresa 

acumuló una multa de S/69,350.40 soles debido por incumplimiento de avance mensual debido 
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a la alta rotación. Los problemas relacionados con la rotación del personal y la falta de alineación 

de los trabajadores con los perfiles de puesto requeridos se convirtieron en obstáculos para el 

proyecto.  

 

La gestión administrativa del área de operaciones presentaba desafíos. La falta de estructura y 

documentación de los procesos estaba generando reprocesos, costos adicionales y bajo 

rendimiento en la producción.  

 

En resumen, la gestión eficaz del recurso humano y la optimización de los procesos 

administrativos son elementos clave para el éxito de un proyecto. Como señala Ortiz (2012), el 

recurso humano es fundamental para el cumplimiento de las metas y los objetivos de la 

organización. Sin embargo, la gestión deficiente del proceso de reclutamiento y selección de 

personal estaba teniendo un impacto negativo en la ejecución del programa mensual de avance. 

Si esta situación persistía, podría generar problemas de liquidez y, en el peor de los casos, la 

rescisión del contrato por parte del cliente debido al incumplimiento de las metas establecidas. 

Por lo tanto, era imperativo abordar esta problemática de manera efectiva. 
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1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

Mejorar el proceso de reclutamiento y selección de personal de la empresa JCB MINING SAC 

aplicando la metodología PDCA en el proyecto de Recrecimiento del depósito de relave de la 

Unidad Minera Sierra Antapite de julio a diciembre del 2018. 

1.2.2.  Objetivos específicos 

 

• Mostrar la situación inicial del proceso de reclutamiento y selección de personal de la 

empresa JCB MINING S.A.C en el proyecto de Recrecimiento del depósito de relave de 

la Unidad Minera Sierra Antapite en periodo de julio a diciembre del 2018. 

 

• Aplicar la metodología PDCA aplicada en el proceso de reclutamiento y selección de 

personal de la empresa JCB MINING S.A.C en el proyecto de Recrecimiento del 

depósito de relave de la Unidad Minera Sierra Antapite en periodo de julio a diciembre 

del 2018. 

 

• Mostrar los resultados obtenidos de la implementación de la metodología PDCA en el 

proceso de reclutamiento y selección de personal de la empresa JCB MINING S.A.C en 

el proyecto de Recrecimiento del depósito de relave de la Unidad Minera Sierra Antapite 

en periodo de julio a diciembre del 2018. 
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II. REVISION LITERARIA 

 

Para el mejor entendimiento del presente proyecto, se definen los siguientes términos: 

 

2.1. Procedimiento:  

Según la norma ISO 9001:2015, define un procedimiento es una manera específica de llevar a 

cabo una actividad o proceso. Es decir, un proceso cuenta con unos pasos definidos y ordenados 

para obtener un resultado. 

 

2.2. Definición de Proceso: 

 

Para la ISO 9001:2015 es un conjunto de actividades relacionadas entre sí, que transforman los 

elementos de entrada en salidas.  

Los componentes del proceso son los recursos esenciales para transformar nuestras entradas en 

resultados con valor agregado. Estos factores incluyen a las personas, los materiales, los activos 

físicos, las metodologías, la planificación del proceso y el entorno. Para alcanzar la eficiencia y 

eficacia en el flujo, es fundamental adoptar una gestión basada en procesos, que consiste en un 

conjunto de acciones y actividades que se desarrollan de manera secuencial, contribuyendo al  

crecimiento y éxito de la empresa (Pérez, 2010, p.57).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tomado de Pérez, J. (2010). Sistema, procesos, actividades y tareas en una organización. 

 

Figura 1 

Sistema, procesos, actividades y tareas en una organización 
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Por otro lado, Chiavenato (2011) define los procesos se definen como medios que posibilitan la 

obtención de resultados. Son conjuntos de tareas que emplean recursos para convertir materias 

primas o materiales en productos o resultados finales. Es importante destacar que la gestión 

basada en procesos establece un enfoque de mejora constante que permite a las organizaciones 

lograr mejoras sustanciales en términos de rendimiento, eficiencia, eficacia y costos 

 

2.3. Definición de diagrama de flujo 

 

Un diagrama de flujo es una representación gráfica de un proceso o sistema que utiliza símbolos 

y flechas para mostrar la secuencia de pasos o acciones que deben llevarse a cabo. Los diagramas 

de flujo son ampliamente utilizados en diversos campos, como la programación, la ingeniería, 

la gestión de proyectos y la resolución de problemas (Harrigton, 2007). 

 

Según Gómez (2007), define el Diagrama de Flujo, también conocido como Fluxograma, es una 

representación gráfica que visualiza las diferentes etapas que conforman un proceso o una 

sección de este, mostrando su secuencia temporal. Dependiendo de su estructura o finalidad, 

puede incluir detalles adicionales acerca de cómo se ejecutan las tareas, el recorrido de las 

personas involucradas, los formatos utilizados, la distancia recorrida y el tiempo requerido, entre 

otros aspectos. 

2.3.1. Características del diagrama de flujo 

Gómez (2007), considera las siguientes características: 

 

- Sintético: Son expresado en términos concisos, cualquier representación de un sistema 

o proceso debe ser resumida en un número reducido de hojas, idealmente en una única 

página. Los diagramas que sean excesivamente detallados dificultan su comprensión y 

asimilación, por lo tanto, dejan de ser útiles en la práctica 

- Simbólico: El uso de la simbología apropiada en los diagramas de sistemas y 

procedimientos ayuda a los analistas a evitar anotaciones innecesarias, redundantes o 

confusas al interpretarlos. 

- Fáciles de entender: Los diagramas nos permiten visualizar todos los pasos de un sistema 

o proceso sin requerir la lectura de notas largas. Podríamos comparar un diagrama en 

cierto sentido con una fotografía aérea que muestra las características principales de una 
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región y, al mismo tiempo, permite enfocarse en esos rasgos o detalles más destacados. 

2.3.2. Ventajas de los diagramas de flujo 

- Ayudan a la compresión del proceso al presentarlo en forma gráfica. Los diagramas son 

reconocidos fácilmente por el cerebro humano. 

- Un diagrama de flujo de calidad sustituye múltiples páginas de texto. 

- Facilitan la detección de problemas y las oportunidades de mejora en el proceso. 

- Se pueden reconocer pasos innecesarios, repeticiones en el flujo, problemas de 

autoridad, responsabilidades, puntos de congestión y momentos críticos de toma de 

decisiones. 

- Muestran las interacciones entre clientes y proveedores, así como las transacciones que 

ocurren en estas relaciones, lo que facilita para los empleados la evaluación de estas 

operaciones. 

- Constituyen una herramienta altamente efectiva para entrenar tanto a nuevos empleados 

como a aquellos que desempeñan la tarea, especialmente cuando se implementan 

mejoras en el proceso 

 

2.3.3. Tipos de diagramas de flujo 

 

- Formato Vertical: En este enfoque, la secuencia de operaciones se presenta de arriba 

hacia abajo. Se trata de una lista ordenada de las operaciones de un proceso que incluye 

toda la información necesaria según su propósito. 

- Formato Horizontal: En este caso, la secuencia de operaciones se presenta de izquierda 

a derecha. 

- Formato Panorámico: Este tipo de formato representa todo el proceso en una sola vista, 

lo que permite una comprensión rápida, incluso para personas no familiarizadas. 

Registra acciones simultáneas tanto en sentido vertical como horizontal, así como la 

participación de múltiples puestos o departamentos, lo cual no se registra en el formato 

vertical. 

- Formato Arquitectónico: En este formato, se describe la ruta o itinerario de una forma 

o persona en el plano arquitectónico del área de trabajo. El primer tipo de flujograma es 

principalmente descriptivo, mientras que los otros son principalmente representativos. 
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2.3.4. Simbología y significado 

- Óvalo: Marca el inicio y el fin del diagrama, es decir, abre y cierra el flujo de 

información o proceso. 

- Rectángulo: Representa una actividad o tarea específica, indicando la ejecución de una 

o varias acciones dentro del procedimiento. 

- Rombo: Se emplea para representar una decisión o una pregunta dentro del proceso, 

generalmente indicando una bifurcación en el flujo donde se debe tomar una decisión. 

- Círculo: Sirve como conector y muestra la conexión de una actividad con otra dentro 

del procedimiento, indicando una continuidad o secuencia. 

- Triángulo boca abajo: Representa un archivo definitivo, lo que significa que el 

documento o información se almacena de forma permanente. 

- Triángulo boca arriba: Indica un archivo temporal, lo que implica un almacenamiento 

de documentos o información por un tiempo limitado antes de su eliminación o traslado 

a un archivo definitivo. 

 

 

 

 

                         Nota: Tomado de ANSI (2011) 

 

Figura 2  

Simbología para elaborar el diagrama de flujo - ANSI 
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2.4. Recursos Humanos 

El término 'recursos humanos' hace referencia a los individuos que forman parte de las 

organizaciones y desempeñan funciones específicas para optimizar los recursos de la 

organización (Chiavenato, 2011). 

Barney y Clark (2007), Dado que considera la complejidad de las características que identifican 

a las personas y que estas aplican en su contribución a la organización. Estos autores definen los 

recursos humanos de una empresa como el conjunto de conocimientos, experiencias, habilidades 

y el compromiso de los empleados con la empresa. Además, también incluye las relaciones de 

los empleados con sus colegas, subordinados y superiores, y abarca sus interacciones con 

individuos externos a la empresa, como proveedores y clientes, entre otros. 

 

2.4.1. El enfoque estratégico de recursos humanos 

Se considera que uno de los activos más valiosos para cualquier empresa son sus recursos 

humanos. La importancia de gestionar este recurso tan valioso ha llevado a la creación de un 

departamento dedicado a su dirección y gestión, conocido como la gestión de recursos humanos. 

Esta área, a través de diversas prácticas, se encarga de adquirir, retener y desarrollar estos 

recursos fundamentales. Desde una perspectiva académica, como una extensión del enfoque de 

recursos y capacidades, surge el enfoque de la dirección estratégica de recursos humanos como 

una disciplina encargada de investigar todo lo relacionado con el recurso humano, su gestión y 

su contribución al valor de las organizaciones y a su sostenibilidad competitiva. 

 

2.4.2. Administración de recursos humanos 

Para Chiavenato (2008) define la administración de recursos humanos como el conjunto de 

políticas y prácticas requeridas para dirigir los aspectos administrativos relacionadas con el 

personal o los recursos humanos, incluyendo el reclutamiento, la selección, el desarrollo, la 

compensación y la evaluación del desempeño. 

 

Para Belluomo (2018) el “Proceso estratégico de contratación, capacitación, acompañamiento 

profesional, motivación y recompensa del personal. Debe estar en consonancia con los objetivos 

de su empresa”.  Las personas son un activo valioso para la empresa” es el principio fundamental 

de la gestión de recursos humanos. El crecimiento de su empresa depende principalmente de las 
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personas con las que trabaja. Si las hace felices, van a ser más productivas y su negocio va a 

seguir creciendo y siendo rentable. 

 

2.5. Reclutamiento y selección de personal 

 

Según Molina (2017), el reclutamiento se define como el proceso de atraer a un grupo específico 

de individuos que posean características particulares. Su enfoque central radica en la 

identificación de talentos cualificados, su atracción y su interés con el propósito de llenar las 

vacantes disponibles. Este procedimiento requiere una etapa inicial de identificación y análisis 

por parte del departamento de Recursos Humanos. Para llevar a cabo esta tarea de manera 

efectiva, es esencial contar con un manual de descripción de puestos que proporcione una 

comprensión precisa de los requisitos necesarios para satisfacer las necesidades de cada 

posición. No obstante, un desafío constante en el entorno laboral actual es la abundancia de 

candidatos disponibles en comparación con el número limitado de puestos de trabajo, lo que 

significa que la oferta supera la demanda. Esta situación obliga a las empresas a ser muy 

selectivas en sus anuncios de reclutamiento. Además, destaca la importancia del uso de internet 

como un canal clave de reclutamiento, lo que ha resultado en un flujo masivo de información a 

nivel global. Además, se introduce el concepto de reclutamiento bidireccional como una 

respuesta a la coyuntura económica actual. 

Según Aguirre, (2020), existen dos enfoques de reclutamiento que las organizaciones pueden 

aplicar: el reclutamiento interno y el reclutamiento externo. Cada uno de estos enfoques tiene 

sus propias ventajas y desventajas, y las organizaciones deben seleccionar el método de 

reclutamiento que mejor se adapte a sus necesidades, a menudo combinándolos. La elección del 

método o técnicas de reclutamiento más adecuados se basa en consideraciones como costos y 

plazos.  

 

2.6. Rotación de personal  

Según Chiavenato (2009), se describe la rotación de personal como el producto de la partida de 

ciertos empleados y la llegada de otros para ocupar sus puestos de trabajo. La salida de 

empleados puede ser resultado de la elección del propio trabajador (renuncia) o de la decisión 

de la empresa (despido). 

La renuncia de un empleado ocurre cuando este decide poner fin a su relación laboral con el 
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empleador, ya sea por motivos personales o profesionales. La decisión de abandonar la empresa 

depende de dos factores principales. El primero es el nivel de insatisfacción que el empleado 

siente en su trabajo. El segundo factor es la cantidad de oportunidades atractivas que el empleado 

encuentra fuera de la organización, en el mercado laboral. Por otro lado, el despido se produce 

cuando la organización toma la decisión de separar a los empleados, ya sea para reemplazarlos 

por otros con un desempeño superior, para corregir problemas de selección inapropiada o para 

reducir su fuerza laboral. 

 

Según Chiavenato (2000), la rotación de personal en una organización se considera de la 

siguiente manera: En una organización saludable, es normal que se produzca un volumen 

reducido de ingresos y salidas de personal, lo que resulta en una rotación vegetativa que 

simplemente conserva el sistema. En este contexto, la rotación de personal puede tener el 

propósito de proporcionar al sistema nuevos recursos (mayor número de ingresos que de salidas) 

para impulsar las operaciones y mejorar los resultados, o bien, reducir el tamaño del sistema 

(mayor número de salidas que de ingresos) para disminuir las operaciones y reducir los 

resultados. 

 

2.7. Índice de rotación de personal. 

Según Chiavenato (2000), se pueden emplear hasta cuatro fórmulas para calcular el índice de 

rotación de personal: 

Se utiliza cuando se trata de analizar las pérdidas de personal y sus causas. En el cálculo 

de este índice no se consideran las admisiones (ingresos), sino solo las desvinculaciones, 

ya sea por iniciativa de la organización o de los empleados 

 

 

  

 

Donde:  

 

IRP = Índice de Rotación de Personal  

D = Desvinculación de personal, por iniciativa de la empresa o por decisión de los empleados 

(salidas)  

PE = Promedio existente de personal en el período considerado.  

IRP = 
   D x 100 

PE 



12 

 

Puede ser obtenido sumando los empleados existentes al comienzo y al final del período, y 

dividiendo entre dos. 

2.8. Metodología PDCA 

 

Según Gutiérrez (2010), el ciclo PDCA o ciclo de Deming representa una herramienta valiosa 

para incrementar la eficiencia en diversas áreas o procesos en una empresa, así como la 

satisfacción y la fidelidad del cliente. Este enfoque implica la elaboración de un plan detallado 

y objetivo (Plan - Planificar), la ejecución progresiva de las actividades planificadas (Do - 

Hacer), la verificación de los resultados obtenidos (Check - Verificar) y, de acuerdo con lo 

previamente planeado, la toma de medidas (Act - Actuar). En esta última etapa, se plantea 

nuevamente el plan, se revisa la efectividad de las acciones implementadas, se desarrollan 

medidas preventivas para mantener las mejoras logradas y se inicia un nuevo ciclo de mejora 

continua. 

Según Jimeno (2013), el Ciclo PDCA o Ciclo de Mejora Continua de Deming es una 

metodología aplicada de manera experimental en numerosas empresas a nivel mundial. El 

objetivo implícito de este ciclo es la mejora constante de la organización, un proceso que no 

tiene un fin definido, sino que continúa de manera perpetua. Para llevar a cabo este proceso, es 

esencial seguir una serie de pasos, que incluyen:  

1) La creación de un plan de mejora 

 2) La ejecución de acciones correctivas 

3) La verificación de los resultados obtenidos  

4) la estandarización de los avances alcanzados. 

 

 Además, se destaca que en las primeras fases del ciclo (Plan y Act), la alta dirección de la 

empresa se encuentra comprometida, en la segunda fase (Do) son los trabajadores quienes la 

ejecutan y, en la tercera fase (Check), los expertos en calidad se encargan de la verificación. 

 

Aiteco Consultores (2013) destaca que el Ciclo PDCA o Ciclo de Deming es una herramienta 

fundamental en el ámbito de la calidad, a pesar de que la idea del ciclo de mejora fue 

inicialmente propuesta por Walter A. Shewhart en 1939. También se menciona que Edward 

Deming contribuyó a popularizar el 'ciclo Shewhart' y a vincularlo al PDCA, aunque fue en 

Japón donde comenzó a ser conocido como el 'Ciclo de Deming'. Este ciclo comprende cuatro 
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etapas (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) que se repiten de manera constante con el objetivo 

de alcanzar la excelencia empresarial y garantizar la satisfacción del cliente. 

 

Asimismo Jimeno (2013), indica que Deming introdujo el ciclo PDCA como una herramienta 

para la mejora continua, que se divide en cuatro etapas: Planear (Plan), Hacer (Do), Verificar 

(Check) y Actuar (Act). En su mayoría, se aplica en la gestión de la calidad, en el sistema de 

procesos y en la política de la empresa, ya que la implementación del ciclo PDCA brinda a la 

compañía una alta probabilidad de éxito y garantiza la satisfacción de los requisitos del cliente. 

 

2.9. Etapas del ciclo PDCA O PHVA 

 

Según Betancourt (2018), el ciclo PDCA, que en español se abrevia como PHVA (Planear, 

Hacer, Verificar y Actuar), se implementa a través de cuatro pasos o fases: Planear (Plan), Hacer 

(Do), Verificar (Check) y Actuar/Ajustar (Act), aunque en algunas referencias se utiliza la "S" 

(Study) en lugar de "Actuar/Ajustar". El ciclo PDCA permite la creación de un plan de acción 

que debe abarcar los siguientes cuatro pasos fundamentales: 

 

- Plan (Planear): Se lleva a cabo la planificación de objetivos y actividades, así como la 

definición de la situación mediante el análisis del problema o evento en cuestión. Antes 

de establecer un plan de acción, es fundamental comprender completamente el problema. 

En esta etapa, se realizan reuniones de consenso, encuentros con los responsables, 

análisis cuantitativos y otras actividades para planificar las acciones que se llevarán a 

cabo en la próxima fase, es decir, la de 'Hacer'. El ciclo PDCA se puede aplicar de manera 

general o a un proceso específico. Por lo tanto, una vez que se ha identificado el 

problema, es esencial definir las actividades que permitirán mejorar el proceso, resolver 

los problemas y aprovechar las oportunidades. La elaboración de una planificación 

sólida es crucial para evitar problemas futuros, y se recomienda tener en cuenta aspectos 

como fechas, responsables, actividades, lugares, recursos y riesgos, entre otros. También 

es posible utilizar herramientas como el Diagrama de Gantt o calendarios electrónicos 

que incluyan a las personas responsables de las diversas acciones que formarán parte del 

plan de acción (Betancourt, 2018). 

 

- Do (Hacer): En la fase de Hacer, se lleva a cabo la ejecución de lo que se planificó 
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previamente. Durante esta etapa, se realizan las actividades que se habían establecido, 

teniendo en cuenta diferentes parámetros como materiales, riesgos, recursos, 

ubicaciones, etc. Es importante destacar que en esta etapa pueden surgir desviaciones a 

medida que se observan los resultados obtenidos. En función de estos resultados y de la 

complejidad del plan de acción, se pueden realizar ajustes a una escala menor antes de 

implementarlos a mayor escala (Betancourt, 2018). 

 

- Check (Verificar): En la fase de Verificar (Check): se lleva a cabo la comparación entre 

lo que se ha ejecutado y lo que se había planificado. Durante esta etapa, se evalúa el 

grado en que se ha cumplido con lo establecido en el plan. Existen dos enfoques para 

verificar las actividades o el nivel de cambio. A continuación, se describen ambas: 

La primera opción consiste en evaluar a medida que se avanza en la implementación del 

plan de acción, verificando los resultados en relación a los parámetros establecidos, 

como costos y plazos, entre otros.La segunda opción implica llevar a cabo un análisis 

final en el que se determinan los resultados del plan de acción y se decide si es necesario 

realizar ajustes. En esta opción, se pueden utilizar diversas herramientas de ingeniería, 

como el diagrama de correlación, el análisis de Pareto y hojas de comprobación 

(Betancourt, 2018). 

 

- Act (Actuar): En la última fase del ciclo, se abordan las brechas identificadas durante 

la Verificación mediante las acciones necesarias. Además, surgen nuevas 

recomendaciones, mejoras y planes futuros que tienen como objetivo impulsar la mejora 

continua. La repetición de los resultados que condujeron a soluciones, su recopilación y 

la evaluación de los procedimientos suelen formar parte de la fase de Actuar (Betancourt, 

2018). 
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             Figura 2 

             Metodología de mejora continua PDCA - PHVA - Ciclo Deming 

 

 

                 Nota: Tomado de Ingeniería de Calidad (2022) 

 

2.10. Productividad 

 

Koontz y Weihrich (2004), desarrollan que la productividad es la relación insumos-productos 

en cierto periodo con especial consideración a la calidad. Productividad la definen como la 

relación entre la cantidad de bienes y servicios producidos y la cantidad de recursos utilizados. 

En la fabricación, la productividad sirve para evaluar el rendimiento de los talleres, las 

máquinas, los equipos de trabajo y los empleados. 

 

Smith (1996) definió el concepto de productividad al analizar las causas y efectos de la división 

del trabajo, así como las características de los trabajadores, el desarrollo tecnológico y la 

innovación. En su obra 'La Riqueza de las Naciones', especifica que la división del trabajo es la 

causa principal del avance en las capacidades productivas del trabajo. Esto significa que la 

habilidad, la destreza y la eficiencia con la que se realiza el trabajo son resultados directos de la 

división del trabajo. 

 

En su trabajo titulado “Estrategias para el Mejoramiento de la Eficiencia”, Velásquez et al. 

(2010) argumentan que para aumentar la eficiencia es esencial promover los valores 

organizacionales. Estos valores son fundamentales para que los empleados puedan 

desempeñarse de manera organizada y transparente, desarrollar un sentido de compromiso hacia 
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sus tareas y llevar a cabo sus labores de manera efectiva, tanto de manera individual como en 

equipo, sintiéndose satisfechos con su entorno laboral. 

         

Figura 3 

 Factores que afectan la productividad 

 

 Nota: PRODUCTIVIDAD, Cátedra de Administración de la Producción. Año 2009 
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III. DESARROLLO DEL TRABAJO 

 

3.1. Lugar 

 

El trabajo de suficiencia profesional se llevó a cabo en la ejecución del proyecto 

RECRECIMIENTO DE LA PRESA DE RELAVE en la Unidad Minera “Antapite”, ubicada 

en el distrito de Ocoyo, provincia de Huaytará, departamento de Huancavelica a una altitud que 

va entre los 3,350 y 3,380 m.s.n.m. 

 

3.2. Diseño  

 

El presente trabajo de suficiencia profesional, orienta su enfoque al uso metodológico de 

PDCA, basándose en los conceptos establecidos por el Ciclo de Deming y será un diseño no 

experimental, debido a que no se manipulo deliberadamente ninguna variable.   

 

3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

 

Para la recolección de datos se emplearon los siguientes instrumentos: 

 

• Análisis documental:  Se consultaron bibliotecas, recursos en línea e investigaciones previas 

relacionadas con el problema objeto de estudio, lo cual proporcionó orientación para avanzar en 

la ejecución del mismo. 

 

• Revisión de documentos: Se reviso y analizo los informes del área de Administración 

que fueron remitidos mensuales a la gerencia durante los 6 meses (periodo de julio a 

diciembre del 2018), también se revisaron los perfiles de puestos, el manual de 

funciones, el organigrama y otros documentos afines. 

 

•  Reuniones: Se realiza reuniones con el Gerente de proyectos, Residente, lideres de 

áreas y el Asistente de Recursos Humanos corporativo, ya que son los involucrados en 

el proceso. 
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• Trabajo de gabinete: Esta etapa se elabora la tabulación de los datos que se recogieron 

de las reuniones y revisión de documentos.  

•  Investigación de campo: Se recolectó la información necesaria y fiable mediante 

visitas en persona a las instalaciones del proyecto, empleando la técnica de observación 

del desempeño laboral y la realización de encuestas al personal. De esta manera, se 

obtuvo una cantidad significativa de datos relacionados con el problema objeto de 

estudio 

• Encuestas: A través de la realización de encuestas, se recopiló información para 

comprender las expectativas de los empleados y su grado de satisfacción en sus 

respectivos roles. 

• Observación directa: Fue utilizada para observar el desempeño del personal y para 

comprobar de qué manera realizan sus funciones. 

 

3.4. Metodología  

 

La presente monografía, usa el método descriptivo para detallar el antes y después del proceso 

de reclutamiento y selección de personal según el enfoque de la metodología PDCA . 

 

3.5. Funciones, aplicación y aportes del profesional 

3.5.1. Descripción de las funciones desempeñadas 

 

El profesional que suscribe, desempeñó el cargo de Administrador del proyecto durante el 

período 2018-2020. Anteriormente, ocupó el puesto de Coordinador del Sistema Integrado de 

Gestión en una empresa del mismo sector. Con una sólida formación académica, que incluye un 

Diplomado en Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional en la UMSM y una 

especialización en Calidad Total y Productividad de la UNALM, fue seleccionado para liderar 

la implementación de mejoras en los procesos administrativos del área de Operaciones. Trabajó 

en colaboración con el Coordinador SIG de la empresa, formando parte de un equipo 

multidisciplinario compuesto por 7 colaboradores responsables de llevar a cabo dicha 

implementación. 
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Figura 4 

 Organigrama de la empresa del año 2018  

 

Nota: Adaptado de información interna de la empresa. 

 

Como administradora del proyecto realizaba las siguientes funciones, ver tabla 1: 

Tabla 1 

 Funciones como Administrador del proyecto -Recrecimiento de la presa de relave  

Cargo Funciones 

Administrador 

•          Llevar el control y programación de los exámenes médicos anuales. 

•         Realizar la gestión administrativa para la afiliación del personal nuevo. 

•         Administrar la caja chica del proyecto  

•         Realizar el tareo del personal del proyecto  

•         Supervisar el cumplimiento de los diferentes procedimientos y políticas 

administrativas del proyecto.  

•         Registrar altas y bajas, vacaciones y otros con los soportes correspondientes.  

•         Garantizar la disponibilidad de la mano de obra del proyecto y comunicar 

novedades para la toma oportuna de decisiones. 

•         Encargada de desarrolla el proceso de Reclutamiento y Selección de Personal. 

•         Elaborar informe mensual del área 

•         Realizar el seguimiento de la aprobación y pago de las valorizaciones de los 

servicios regulares de la unidad.  

•         Programaciones de subidas y bajadas de persona en los cambios de guardia.  
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3.5.2.  Análisis de su contribución con las competencias y habilidades adquiridas en la     

formación profesional 

En el presente trabajo monográfico, se aplicaron los conocimientos adquiridos durante la 

formación profesional en la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial. Estos conocimientos 

desempeñaron un papel fundamental al ayudar al bachiller a identificar la causa raíz del 

problema, proponer soluciones y llevar a cabo la implementación de un sistema de gestión 

basado en la metodología PDCA. 

Además, los cursos cursados durante la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial fueron de 

gran relevancia, ya que proporcionaron las bases conceptuales necesarias para el desarrollo de 

esta implementación. A continuación, se detallan algunos de los cursos que contribuyeron 

significativamente, los cuales se pueden identificar en la siguiente tabla 2. 

 

Tabla 2 

 Relación entre competencias adquiridas y labores desempeñadas 

Curso Aporte 

Gestión de Calidad - Analizar la causa raíz y acciones correctivas.  

-  Implementación de la metodología PDCA 

Investigación de Operaciones  - Elaborar el diagrama Gantt 

Administración de RRHH - Identificación de la estructura organizacional, análisis.  

- Revisar los perfiles de puestos.  

- Elaborar el proceso de Reclutamiento y selección del 

personal. 

- Gestión de personal 

Administración por operaciones - Dirección por objetivos.  

- Gestión por procesos.  

- Gestión de recursos. 

 

También fueron de gran aporte los conocimientos obtenidos en especializaciones y diplomados 

para lograr las mejoras en el proceso de reclutamiento y selección de personal como se detalla 

en la tabla 3. 
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   Tabla 3  

Conocimiento adicionales adquiridos 

 

3.5.3. Nivel de beneficio obtenido por el centro laboral de su contribución a la solución 

de problemas 

La contribución del profesional en la empresa fue implementación de la metodología PDCA en 

todas las fases del proceso de reclutamiento y selección de personal. Desde el análisis de la 

situación inicial y la identificación de los problemas hasta la propuesta de soluciones y su 

ejecución, el profesional desempeñó un papel fundamental. 

Durante la evaluación de la situación inicial, se pudo identificar la deficiencia del proceso de 

reclutamiento y selección lo que permitió identificar qué áreas de mejora. Con esta información, 

se elaboró un plan de trabajo que se ejecutó de manera efectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudios Centro Estudios 

Curso en Procedimiento de fiscalización laboral de la 

Sunafil  

CENTRO DE ACTUALIZACION 

PROFESIONAL 

Diplomado en Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE 

SAN MARCOS  

Programa de Especialización en Gestión de Calidad 

Total y Productividad  

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA 

MOLINA  

Especialista en Excel  IDAT  
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Resultados  

 

Dado que el objetivo principal de este trabajo es analizar el proceso de reclutamiento y selección 

de personal y demostrar cómo se aplicó la metodología PDCA para su identificación y mejora, 

se procederá a describir la situación inicial del proceso. Luego, se abordarán en detalle los cuatro 

pasos del Ciclo PDCA para ilustrar cómo se implementaron. 

4.1.1. Antecedentes de la empresa 

 

La empresa JCB MINING S.A.C. es una empresa familiar que inicia sus actividades en el año 

2014 en la ciudad Huancayo, dedicándose a la ejecución de obras civiles y mineras, brindando 

su servicio de alquiler de maquinaria pesada, en el año 2018 logra firmar su primer contrato 

como contratista minero con la compañía SIERRA SUN GROUP S.A. para ejecutar el proyecto 

Recrecimiento del depósito de relave en una de sus unidades mineras llamada Antapite, ubicada 

en el distrito de Ocoyo, provincia de Huaytará, departamento de Huancavelica a una altitud que 

va entre los 3,350 y 3,380 m.s.n.m. 

 

Según la RAE, "recrecimiento" se refiere a la acción y efecto de aumentar o acrecentar. Por lo 

tanto, el recrecimiento de una presa de relaves consiste elevar los niveles existentes mediante 

procesos de construcción e ingeniería con el propósito de proporcionar una mayor capacidad de 

almacenamiento de residuos y prevenir desbordamientos. La en la Figura 5 se muestra una 

representación visual de una técnica de recrecimiento. 

Figura 5  

Esquema de recrecimiento de la presa relave 
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Este proyecto consiste en el aumento de la altura de la corona de la presa de relaves. Esta 

considera la inclusión de un embalse con una capacidad volumétrica adecuada para satisfacer 

los requisitos de almacenamiento de la precipitación máxima probable. El recrecimiento de la 

Presa de Relave se llevará a cabo desde la cota 4134.6 hasta la cota 4150. 

 

La duración estimada para la finalización del proyecto es de 731 días, durante los cuales se 

llevarán a cabo todas las actividades necesarias para lograr con éxito esta mejora en la 

infraestructura. 

Tiene un presupuesto de $106 669 365.28 millones de dólares. Este presupuesto deberá ser 

gestionado de manera eficiente para garantizar el cumplimiento de todas las fases del proyecto 

sin exceder los recursos asignados. 

 

Es fundamental destacar que el recrecimiento de la presa de relave debe cumplir estrictamente 

con la normativa ambiental vigente. Esto implica que todas las acciones y procesos relacionados 

con el proyecto deben ser ejecutados de manera responsable y sostenible, minimizando cualquier 

impacto negativo en el entorno natural. 

 

Además, se requiere que todos los equipos, materiales y maquinaria utilizados cumplan con las 

especificaciones técnicas requeridas para garantizar la calidad y seguridad en la ejecución del 

proyecto. Este enfoque en la calidad y la normativa contribuirá a la realización exitosa del 

recrecimiento de la presa de relaves. 

Según lo estipulado en el contrato, la empresa se comprometió a alcanzar un avance mensual de 

36,000 m3 con una fuerza laboral compuesta por 250 colaboradores, incluyendo personal de 

supervisión y obrero. El proyecto tenía una duración prevista de dos años, con fecha de inicio el 

1 de julio y fecha de finalización el 31 de agosto de 2020. El contrato establecía que, en caso de 

incumplimiento en el avance programado, se aplicaría una multa del 10% del monto valorizado 

a partir del tercer mes de ejecución. 

A los seis meses de iniciado el proyecto, ya se había acumulado una multa por incumplimiento 

de avance que ascendía a S/ 63,014.40. A continuación, se presenta un resumen del avance 

mensual registrado desde julio hasta diciembre en la figura 6. 
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Figura 6   

Cumplimiento del avance programado de julio a diciembre del 2018  

 

En Tabla 4 se observar que la falta de personal influía directamente en el cumplimiento de 

avance mensual, y como indicaba el contrato a partir del tercer se empezó a aplicar la multa del 

10 % del monto valorizado por incumplimiento de meta. 

 

Tabla 4 

 Multa por incumplimiento de programa de avance de julio a diciembre 2018 

Mes Valorización x mes Multa (Incumplimiento de meta del 10%) 

Julio S/ 207,360.00  

Agosto S/ 187,776.00  

Setiembre S/ 213,120.00  

Octubre S/ 213,120.00 S/ 21,312.00 

Noviembre S/ 201,600.00 S/ 20,160.00 

Diciembre S/ 215,424.00 S/ 21,542.40 

    S/ 63,014.40 

 

4.1.2. Antecedentes de la empresa - Análisis de Rotación de Personal    

Se realizó un análisis exhaustivo de la rotación de personal en el equipo de mano de obra directa 

del proyecto de Recrecimiento de la relavera de la Unidad Minera Antapite. Este análisis fue 

crucial debido al aumento en la tasa de rotación, que afectaba el cumplimiento del programa 

mensual del proyecto y resultaba en pérdidas significativas. Además, generaba una demanda 

constante de reclutamiento para reemplazar a los empleados desvinculados. Durante el período 

de julio a diciembre de 2018, se recopiló la siguiente información para llevar a cabo el análisis. 
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Tabla 5  

Índice de Rotación de personal de julio a diciembre 2018 

 

Como se puede apreciar en la Tabla 5, durante el mes de octubre se registró el índice promedio 

de rotación más alto, alcanzando un 42% en los primeros 6 meses de operación. Esta situación 

alarmante nos llevó a emprender un estudio exhaustivo para identificar las causas principales 

del problema y poder mejorar el proceso de desvinculación. El objetivo principal de este análisis 

fue recopilar información relevante que nos permitiera tomar medidas efectivas para evitar 

futuras pérdidas y mejorar nuestro desempeño en este aspecto. 

 

Análisis de la rotación: Encuestas de salida 

El área de Administración del proyecto ante las renuncias masivas decidió implementar una 

encuesta de salida haber empezado el proyecto para analizar el motivo de las salidas de salida. 

 

Figura 7 

Cantidad retiros por puestos trabajo del periodo julio a diciembre 2018  

 

 

    Meses 

Índice de Rotación 

(%) 

Julio 

Agosto 

Setiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

36.0% 

20.8% 

36.8% 

42.0% 

42.0% 

25.2% 
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Se puede apreciar en la figura 7 que los puestos que presentaban una mayor tasa de rotación 

eran los oficiales, con un 24%, seguidos por los ayudantes y operadores de volquete, con un 

21%, y los albañiles, con un 16%. 

 

Figura 8  

Rotación de personal por Edades  

 

 

Se puede observar en la figura 8 que el grupo de edad con la mayor tasa de rotación corresponde a 

aquellos empleados con edades entre 18 y 23 años, con un 44%, luego le sigue el grupo de edad de 35 a 

45 años, con un 33%, y después está el grupo de 24 a 34 años, con un 18%. 

Figura 9  

Motivo de retiro de personal del periodo julio a diciembre 2018  

 

 

Se observa en la figura 9 que la principal razón de desvinculación de la empresa, con un 33% del personal, 
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es la búsqueda de mejores oportunidades con 33%. Le sigue con un 27% el personal que fue despedidos 

por cometer actos inseguros en el trabajo, y en tercer lugar con un 23%, se encuentra la insatisfacción 

con el sistema de trabajo atípico. 

4.2. Aplicación de la metodología PDCA 

 

Se tomó la decisión de presentar una propuesta de mejora en el proceso de reclutamiento y selección de 

personal al gerente del proyecto con el fin de poder cumplir con la dotación de personal calificado que 

se requiere en proyecto, así apoyar en el cumplimiento del programa mensual de avance y terminar en el 

proyecto tiempo establecido.  

4.2.1. Planificar (Pan) 

 

En esta etapa se procederá a determinar cómo se lleva a cabo el proceso de reclutamiento y selección de 

personal en el periodo de julio a diciembre 2018, y se definirán los objetivos y realizar un plan de acción 

a seguir para el lograr el objetivo. 

4.2.1.1. Identificación del problema  

 

- Problema Principal  

 

El proceso de Reclutamiento y Selección de personal fue un proceso crucial que se llevó a cabo 

de manera empírica durante el período de julio a diciembre del 2018. En ese lapso, la empresa 

se enfrentó a desafíos significativos relacionados con la rotación del personal, lo que generó la 

necesidad de replantear y mejorar todo el proceso. 

 

- Problemas secundarios  

- Alto índice de rotación de personal  

- Multas por incumplimiento de metas  

4.2.1.2. Análisis del problema  

Para obtener una información detallada del proceso de reclutamiento y selección de personal, se 

llevaron a cabo acciones de observación y entrevistas con el personal directamente implicados 

en dicho procedimiento. Estas actividades fueron fundamentales para recopilar información 

completa y relevante, que luego se utilizaría en la creación del diagrama de flujo ilustrado en la 

figura 10. 
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Figura 10  

Diagrama de Flujo del Proceso de Reclutamiento y Selección de personal 2018 

Área Solicitada  Jefe De Administración Postulante 

   

Una vez obtenida esta valiosa información, se procedió a realizar un análisis retrospectivo del 
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proceso. A partir de este análisis, se inició la planificación de mejoras necesarias y se 

implementaron los controles correspondientes. 

Se analizará cada una de las actividades durante el proceso y se revisará la documentación 

relacionada al proceso para identificar el problema y elaborar un plan acción. 

 

- Descripción del Procedimiento Reclutamiento y selección de personal del periodo 

julio a diciembre del 2018:  

 

Luego de haber elaborado el diagrama de flujo se pasa a detallar en la tabla 6 cada uno las actividades  

 

Tabla 6 

 Descripción del Procedimiento Reclutamiento y selección de personal del periodo julio a 

diciembre del 2018 

Item Actividades  Responsable  Descripción  

1 
Envió del Requerimiento de 

Personal  
Área Solicitante  

El área solicitante rellena el 

Solicitud de personal y envía a la 

jefe de Administración  

2 Verifica si hay Perfil de puesto  
Jefe de 

Administración  

Revisa si el cargo solicitado tiene 

perfil de puesto o sino solicita a 

obra 

3 Convocatoria  
Jefe de 

Administración  

Recibe el requerimiento de personal 

y lanza la convocatoria utilizando 

las redes sociales de la empresa y 

bolsas de trabajo  

4 
Recepción y Evaluación de 

Curriculum vitae  

Jefe de 

Administración 

Revisa y evalúa los curriculum 

vitae y se elige a los candidatos 

idóneos  

5 Entrevista  
Jefe de 

Administración 

Procede con las entrevistas por 

celular 

6 Selección final  
Jefe de 

Administración 

Se comunica al personal 

seleccionado de la decisión final. 

 

 

Luego de haber tenido reuniones con la encarga del del proceso de reclutamiento y selección de 
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personal en este caso con el jefe corporativo de Administración y RRHH y de haber graficado 

el diagrama de flujo y distrito cada actividad del proceso de Reclutamiento y selección de 

personal del periodo de julio a diciembre de 2018, podemos indicar que: 

 

- El jefe corporativo Administración y RRHH no estaba enfocado a tiempo completo en el 

proceso de reclutamiento y selección de personal debido que tenía otras responsabilidades 

que tenía cumplir como se detalla continuación en la tabla 7 

 

Tabla 7 

 Funciones del jefe de Administrador y RRHH 

Cargo Sub Proceso Actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jefe de 

Administración 

y Rrhh 

 

 

 

 

Reclutamiento y 

Selección de personal  

- Convocatoria de Personal 

- Elaborar los Perfiles de Puesto 

- Revisar los Cv 

- Entrevista de personal  

- Seleccionar al personal 

 

 

Administración de 

Personal 

- Programar examen médico de Ingreso y retiro de 

personal 

- Organizar los files del personal 

- Control de record de Vacaciones, ausentismos del 

personal corporativo 

- Elaborar la planilla del personal corporativo  

- Reglamento Interno de Trabajo 

- Manejo de caja chica 

 

Administración De 

Compensaciones  

- Beneficios Sociales del personal corporativo 

- Pago de CTS 

- Pago de Utilidades 

- Pago de Planillas 

Valorizaciones a 

Proveedores  

- Elaborar las valorizaciones de los proveedores como 

Comedor, lavandería, movilidad  

Desarrollo de Personal - Capacitación de Personal  

- Evaluación de personal 

- Promociones  

Relaciones con la 

Comunidad 

- Manejo de Sindicatos  
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Bienestar Social  

- Actividades de Recreación 

- Control de Descansos Médicos 

- Seguimientos de casos de salud  

- Registro de los derechoshabientes  

- Inspecciones del comedor y habitaciones 

- Administración de los campamentos  

 

 

En las pequeñas empresas, el dueño se suele encargar de la gestión de los recursos humanos al 

área de administración de personal. La gestión de los recursos humanos es distinta de la 

administración del personal. La administración del personal tiene mucho más que ver con los 

trámites administrativos involucrados en la contratación del personal, el mantenimiento de 

perfiles de empleados, el registro de las horas trabajadas, la supervisión de la nómina, el 

procesamiento de reembolsos, y la terminación de los contratos de trabajo. La gestión de los 

recursos humanos es mucho más que la administración del personal, ya que el trabajo se centra 

más en la creación de una fuerza de trabajo comprometida y altamente productiva para la 

empresa. 

 

- El perfil del jefe de Administrador y RRHH, no era el más idóneo para encargarse del proceso 

de Selección y Reclutamiento porque estaba claro que no conocía del proceso y no le prestaba 

la debía importancia por la carga laboral que tenía. 

- A los candidatos no se le aplica pruebas técnicas que permiten valuar y medir las aptitudes, 

competencias y habilidades de los candidatos. 

- No cuentan con un cronograma del proceso de reclutamiento y selección de personal 

establecido. 

- La empresa no utiliza los diversos canales de reclutamiento por tanto no se brinda las mismas 

oportunidades a todos los interesados. 

- El área de operaciones no interviene en la selección de los pre candidatos. 

- Los perfiles de puestos que tenía la empresa no están alineados a la necesidad de la operación, 

no estaban definir los requisitos mínimos para contratar al personal idóneo. 

- No hay un base de datos del personal calificado que puede servir contrataciones futuras. 

- En la empresa se emplea con un proceso de reclutamiento y selección de personal empírico, 

según (Cortez, 2018) define el conocimiento empírico llamado también no científico, como 
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conocimiento popular, cotidiano, experiencial, ordinario o vulgar, caracterizados ser poco 

precisos, no están adecuadamente fundamentados y proviene del sentido común de las 

personas. 

 

Después del analizar el proceso de reclutamiento y selección del personal en el periodo de 

julio a diciembre del año 2018, se plantea implementar las siguientes acciones de mejora para 

el periodo 2019: 

a) Contratar a un especialista que se encargue del proceso de reclutamiento y selección de 

personal para el proyecto. 

b) Crear el área de Recursos humanos y actualizar el organigrama del proyecto. 

c) Realizar un diagrama de flujo mejorado para el proceso de reclutamiento y selección de 

personal  

d) Documentar el procedimiento de reclutamiento y selección de personal  

e) Actualizar los perfiles de puestos alineados a la necesidad de la operación. 

 

4.2.2. Hacer (Do) 

 

En esta etapa, se procederá a implementar las opciones descritas anteriormente para lograr los 

objetivos deseados después de haberlas evaluado. 

 

a) Estructura organizacional:  

 

En el organigrama, se ha incorporado el área de Recursos Humanos como una parte integral de 

la estructura organizacional del departamento de Operaciones. Esta incorporación se diseñó de 

manera estratégica para que el área de Recursos Humanos esté directamente involucrada en la 

consecución de los objetivos estratégicos de dicho departamento. 

 

Para la empresa la presencia de un área de Recursos Humanos se vuelve crucial debido a su 

responsabilidad en la gestión de procesos vitales, como el reclutamiento, la selección, la 

capacitación y el desarrollo del personal. Además, esta área desempeña un papel fundamental 

en la definición de los perfiles de los puestos de trabajo, asegurándose de que estén alineados 

con las necesidades específicas del proyecto. 
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La implementación de esta área en la estructura organizativa fortalece la capacidad de la 

empresa para gestionar de manera eficiente y efectiva su capital humano, lo que, a su vez, 

contribuirá significativamente al éxito del proyecto de Recrecimiento de la relavera de la Unidad 

Minera Antapite. Se muestra el nuevo organigrama 2019 en la figura 11. 

 

Figura 11 

Organigrama 2019 en el proyecto Recrecimiento de la presa de relave  

 

 

b) Diagrama de fujo del procedimiento de Reclutamiento y Selección del año 2019:  

 

La implementación de un nuevo proceso de reclutamiento y selección tiene como objetivo 

principal establecer y formalizar las diversas etapas involucradas en el proceso. El propósito 

fundamental es garantizar la dotación oportuna de las vacantes con candidatos altamente 

calificados y alineados con los perfiles de los puestos requeridos, como se detalla en la figura 

12. 
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Figura 12  

Proceso de Reclutamiento y Selección de la empresa en el año 2019 
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- Describir el proceso de reclutamiento y selección de personal del año 2019 

 

Después de haber elaborado el diagrama de flujo del proceso de reclutamiento y selección de 

personal, a continuación, se muestra en la tabla 8 la descripción cada una de las actividades del 

nuevo proceso de reclutamiento y selección de personal. 

 

Tabla 8  

Descripción del Proceso de reclutamiento y selección 2019 

Actividades  Responsable  Descripción  

Solicitud de Vacante  Área solicitante  La Gerencia o área que necesite 

contratar deberá formalizar tal 

requerimiento contemplado en 

el formato “Requerimiento de 

personal”  

Definición del perfil de puesto Jefe de Recursos humanos  Se hace levantamiento del perfil 

de puesto con el líder del área 

solicitada  

Anuncio de la convocatoria  Jefe de Recursos humanos La convocatoria se realiza 

utilizando las redes sociales de 

la empresa, bolsas de trabajo, 

correos corporativos y periódico 

mural de las obras  

Búsqueda de candidatos  Jefe de Recursos humanos Los candidatos internos como 

externos envían su curriculum 

vitae  

Recepción y evaluación de 

curriculum vitae  

Jefe de Recursos humanos Se revisa y se evalúa 

Curriculum vitae si estos están 

documentados con los 

certificados de trabajo  

Selección de pre candidatos Jefe de Recursos humanos Revisar los curriculum vitae 

cumplen los requisitos mínimos 

de postulación al cargo vacante 

(ya sean postulantes internos y/o 

externos). 
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Actividades  Responsable  Descripción  

Entrevista preliminar  Jefe de Recursos humanos Realizar la entrevista al 

precandidato y verificación de 

referencias, análisis de currículo 

vitae 

Evaluación psicológica  Jefe de Recursos humanos Se realiza entrevistas 

psicológicas, pruebas 

psicométricas  

Selección de terna  Jefe de Recursos humanos Se saca la lista final máximo 3 

candidatos  

Evaluación de conocimientos 

técnicos  

Jefe del área solicitada  Realiza entrevista de 

conocimientos técnicos de 

acuerdo al puesto de trabajo 

Selección Final  Jefe del área solicitada / Jefe de 

Recursos humanos 

seleccionan al mejor candidato  

Contratación  Administrador de obra Se procede a firmar contrato y a 

pasar examen médico. 

 

c) Actualizar los perfiles de puestos: 

 

 Se actualizo los perfiles de puestos con el apoyo de gerente de operaciones, residente y lideres 

de áreas. 

Se muestra en la Tabla 6 los cambios más comunes que se consideró en la actualización de los 

perfiles de puestos  

 

 

Tabla 9  

Puntos relevantes que se consideraron en la actualización de los Perfiles de puestos 

Antes Después 

Edad mínima de contratación: 18 años Edad mínima de contratación: 24 años 

Tiempo de experiencia: mínima 06 meses Tiempo de experiencia: mínima 1 año en 

general y/o 1 año en puestos similares en el 

rubro del sector minero 
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Antes Después 

Se considera solo habilidades genéricas: 

- Comunicación 

- Trabajo en equipo  

- Iniciativa 

 

 

Se considera Habilidades especifica por puesto  

- Pensamiento estratégico 

- Capacidad de planificar y organización 

- Firmeza 

- Empatía 

- Liderazgo 

- Orientación a resultados 

No se menciona  Conocimientos técnicos de acuerdo al puesto 

de trabajo  

No se consideró ningún tipo de riesgo 

relacionado al puesto de trabajo 

Riesgos, evento o exposición a peligros 

relacionados al puesto de trabajo  

No se menciona Capacitaciones que requiere el puesto de 

trabajo 

 

 

d) Contratación de un profesional para el área de Recursos Humanos  

 

Ante a la necesidad de mejorar el proceso de reclutamiento y selección de personal la gerencia 

general de la empresa, aprobó la contratación de un profesional que lidere el área de Recursos 

Humanos en el proyecto de Recrecimiento de relavera de la UM Antatipe. 

 

- Siguiendo el procedimiento nuevo de Reclutamiento y Selección de personal se contrató 

a un especialista que se encargue del proceso de reclutamiento y selección de personal 

para el proyecto. 

- Firmado su contrato de trabajo el 15 de enero del año 2019. 

 

4.2.3. Verificar (Check) 

 

En esta fase se evaluará el impacto de las acciones de mejoras que se implementaron para el 

periodo 2019, esto incluye el nuevo procedimiento de reclutamiento y selección de personal, la 

contratación de un especialista para que lidere el área de recursos humanos, la implementación 
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del área de recursos humanos en el proyecto y la revisión de los perfiles de puesto, si se logró 

cumplir reducir el índice de rotación de personal y con ello cumplir la meta de avance. 

Esta verificación se empezó a realizar a partir el mes de febrero del año 2019 aproximadamente. 

4.2.4. Actuar (Act) 

En esta etapa del ciclo PDCA, es esencial consolidar las acciones que condujeron a la mejora 

del proceso y que han demostrado ser efectivas. Se trata de mantener y fortalecer los cambios 

implementados. Durante esta fase, se toman decisiones informadas basadas en el aprendizaje 

adquirido a lo largo del proceso de mejora. 

En este punto del ciclo, se ajusta el plan en función de los resultados obtenidos y se normaliza 

la solución al problema. Se establecen las condiciones necesarias para mantener los estándares 

de rendimiento mejorados. Si se ha alcanzado con éxito el objetivo deseado, se documentan las 

modificaciones realizadas y se integran de manera formal en los procesos de la empresa. 

En caso de que se hayan identificado deficiencias o áreas que aún requieren mejoras, se realiza 

un análisis minucioso de todas las etapas del ciclo PDCA para identificar posibles errores y áreas 

de oportunidad. Esto permite iniciar un nuevo ciclo PDCA con el propósito de abordar y corregir 

las deficiencias restantes. 

En resumen, después de verificar el impacto positivo de las mejoras implementadas en el 

proceso de reclutamiento y selección de personal, es fundamental que el área responsable se 

enfoque en mantener estas mejoras de manera constante. Esto garantizará que los cambios se 

conviertan en prácticas habituales y que el proceso de reclutamiento y selección siga siendo 

eficiente y efectivo a lo largo del tiempo. 

 

4.3. Impacto de la implementación de la metodología en el Proceso de reclutamiento y 

selección del personal  

 

Impacto de la implementación en el indicador de rotación de personal 

 

Las acciones implementadas para mejorar el proceso de Reclutamiento y Selección de personal 

han tenido un impacto positivo en la tasa de rotación de personal registrada durante el período 

de julio a diciembre de 2018. Se ha logrado reducir esta tasa, lo cual se considera como punto 

de partida para la implementación de mejoras adicionales. 
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Tabla 10  

Índice de Rotación 2019 – Proyecto de Recrecimiento de la Presa de Relave  

Meses Total Personal 

(Unid.) 

Total de Bajas 

(Unid.) 

Índice de 

Rotación (%) 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Setiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

280 

280 

280 

280 

280 

280 

250 

250 

250 

250 

250 

250 

32 

12 

10 

10 

6 

7 

9 

4 

5 

6 

10 

3 

12.8 

4.3 

3.6 

3.6 

2.1 

2.5 

3.6 

1.6 

2 

2.4 

4 

1.2 

 

La Tabla 10 refleja una notable disminución en la tasa de rotación durante el período de julio a 

diciembre de 2018, reduciéndose de un 42 % a un 1.2 %. Esta mejora significativa es un 

indicador positivo del impacto de las acciones implementadas en el proceso de Reclutamiento y 

Selección de personal. 

 

- Impacto de la implementación en tiempo del proceso 

 

La implementación del nuevo proceso de reclutamiento y selección de personal ha tenido un 

impacto significativo en la eficiencia temporal para atender las necesidades de personal. Se ha 

logrado estandarizar los tiempos requeridos desde la búsqueda inicial de candidatos hasta la 

contratación. 

Los plazos se han definido se muestran en la tabla 11 
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Tabla 11 

 Tiempo de proceso de acuerdo al puesto 

 

 

 

 

 

- Impacto de la implementación en Productividad  

 

La implementación de acciones de mejora también se reflejó en el cumplimiento del programa 

mensual, superando las metas durante los primeros cinco meses para compensar los retrasos del 

período de julio a diciembre de 2018. Para evitar de incumplimiento en el avance, se realizó un 

recalculo los recursos humanos para asegurar el cumplimiento del avance mensual programado., 

a continuación, se muestra en la taba12. 

 

Tabla 12  

Reporte del avance mensual del año 2019 

Mes 
fuerza laboral 

(Und) 

avances 

por mes 

(m3) 

Valorización x 

mes 

(S/.) 

Cumplimient

o (%) 

Multa 

(Incumplimient

o de meta del 

10%) 

(S/.) 

Enero  220 31680 S/253,440.00 88% S/25,344.00 

Febrero 290 41760 S/241,920.00 116%  0 

Marzo 290 41760 S/241,920.00 116%  0 

Abril 290 41760 S/230,400.00 116%  0 

Mayo 290 41760 S/247,680.00 116%  0 

Junio 290 41760 S/215,424.00 116%  0 

Puestos Antes Después 

Gerencia 90 días 45 días 

Jefaturas/ Coordinares 48 días 24 días 

Jefaturas Administrativas 48 días 21 días 

Supervisores 35 días 21 días 

Asistente Administrativo 35 días 21 días 

Técnicos 35 días 21 días 

Operadores de equipos 

pesados 

30 días 15 días 

Operarios 30 días 15 días 
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Mes 
fuerza laboral 

(Und) 

avances 

por mes 

(m3) 

Valorización x 

mes 

(S/.) 

Cumplimient

o (%) 

Multa 

(Incumplimient

o de meta del 

10%) 

(S/.) 

Julio 250 36000 S/215,424.00 100%  0 

Agosto 250 36000 S/215,424.00 100%  0 

Setiembre 250 36000 S/215,424.00 100%  0 

Octubre 250 36000 S/215,424.00 100%  0 

Noviembre 250 36000 S/215,424.00 100%  0 

Diciembre 250 36000 S/215,424.00 100%  0 

 

Ante el incumplimiento de avance, se recalcula los recursos humanos para cumplir con avance 

mensual programado. 

 

4.4. Discusión 

 

- El objetivo general de este trabajo fue implementar la metodología PDCA para mejorar 

el proceso de reclutamiento y selección de personal con el fin de reducir la tasa de 

rotación de personal en el proyecto de Recrecimiento del depósito de relaves de la 

Unidad Minera Sierra Antapite durante el período 2018. El resultado general del 

proyecto es coherente con los objetivos establecidos, ya que se logró mejorar el proceso 

de Reclutamiento y Selección de Personal mediante la aplicación de la metodología 

PDCA. 

 

- El primer objetivo específico consistía en identificar el procedimiento de reclutamiento 

y selección de personal utilizado en la empresa JCB MINING S.A.C durante el período 

de julio a diciembre del año 2018, específicamente en el proyecto de Recrecimiento del 

depósito de relaves de la Unidad Minera Sierra Antapite. Para lograrlo, se utilizó un 

diagrama de flujo que ayudó a visualizar las actividades involucradas en dicho proceso. 

 

- El segundo objetivo específico es aplicar la metodología PDCA en el proceso de 

reclutamiento y selección de personal en periodo de julio a diciembre del año 2018 de 

la empresa JCB MINING S.A.C, en el proyecto de Recrecimiento del depósito de relave 
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de la Unidad Minera Sierra Antapite, por lo que describieron cada uno de los cuatro 

pasos de la metodología PDCA. 

 

- El tercer objetivo específico consistió en mostrar los resultados obtenidos de la 

implementación de la metodología PDCA en el proceso de reclutamiento y selección de 

personal de la empresa JCB MINING S.A.C en el proyecto de Recrecimiento del 

depósito de relave de la Unidad Minera Sierra Antapite, se logró reducir el índice de 

rotación de personal, cumplir el avance mensual programado, mejorar los tiempos del 

proceso de reclutamiento y selección de personal de cuerdo a los puestos. 
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V. CONCLUSIONES  

 

- Durante el período de julio a diciembre del 2018, el proceso de reclutamiento y selección 

de personal en la empresa se llevó a cabo de manera empírica. Sin embargo, durante este 

lapso, la empresa se enfrentó a desafíos significativos relacionados con la rotación del 

personal. Esta situación generó la necesidad imperante de revisar y mejorar por completo 

el proceso de reclutamiento y selección. Es importante destacar que la gestión adecuada 

de este proceso administrativo puede influir en gran medida en la calidad del proceso de 

selección. Cuando el proceso de selección es deficiente, existe una mayor probabilidad 

de contratar empleados que no se ajusten al perfil del puesto, lo que, a su vez, puede 

contribuir al aumento de la rotación de personal. 

 

- La implementación de la metodología PDCA, también conocida como ciclo Deming, en 

el proceso de Reclutamiento y Selección de personal de la empresa JCB MINING S.A.C 

en el proyecto de Recrecimiento del depósito de relave de la Unidad Minera Sierra 

Antapite, arrojó resultados altamente positivos. Se logró una reducción significativa en 

el índice de rotación de personal, se cumplió con el avance mensual programado y se 

mejoraron los procesos administrativos de manera efectiva. Estos cambios no solo 

contribuyeron a retener a empleados altamente capacitados, sino que también generaron 

ahorros significativos en costos, además de fortalecer la base para el éxito continuo de 

la empresa a largo plazo. 

 

- Como resultado de la implementación exitosa de la metodología PDCA en el proceso de 

Reclutamiento y Selección de personal de la empresa en el proyecto de Recrecimiento 

del depósito de relave de la Unidad Minera Sierra Antapite, se logró una disminución 

significativa en la tasa de rotación de personal durante el período de julio a diciembre de 

2018. Esta tasa de rotación se redujo drásticamente, pasando de un 42 % a un 1.2 %. 

Esta mejora notable en la retención del personal es un indicador altamente positivo del 

impacto efectivo de las acciones implementadas en el proceso de Reclutamiento y 

Selección de personal. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

Continuar utilizando la metodología PDCA en futuras mejoras de los procesos de reclutamiento 

selección de personal. 

 

- Se recomienda a la empresa JCB MINING SAC, tener reuniones semanales con todos 

los miembros del equipo para identificar nuevas oportunidades de mejora 

 

- Se recomienda utilizar la metodología PDCA para mejorar otros procesos de la empresa 

JCB MINING S.AC. 

 

- Capacitar a cada uno de los involucrados del proceso de Reclutamiento y selección de 

personal con el objetivo de lograr los resultados deseados y una reducción progresiva 

del índice de rotación de personal. 
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Anexo 1. Encuesta de salida de personal  
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Anexo 2. Registros fotográficos  

 

 

 

 

 


